



Fylkesmannen i
NORDLAND

- virker til Nordlands beste



Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland

Prosjektplan for Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18

Fylkesmannen i Nordland 2016

Foto:

Forsidebilde: Fotograf: Bjørn Erik Rygg Lunde.

INNHold

1 Bakgrunn	3
2 Målsettinger	4
Effekt mål	4
Resultatmål 1	4
Resultatmål 2	4
Resultatmål 3	4
3 Tiltak	4
4 Organisering av prosjektet	6
Prosjekteier	6
Styringsgruppe	6
Prosjektgruppe	6
Prosjektleder	6
Samarbeidspartnere/referansegruppe	7
Regnskap	7
5 Tidsplan	7
6 Budsjett	9
Kostnadsplan	9
Finansieringsplan	10

1 BAKGRUNN

Dette er en prosjektbeskrivelse for prosjektet Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. Det er et oppfølgingsprosjekt til Fylkesmannens Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper. Det er ofte offentlige virksomheter som er kjøperne av tjenestene. Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Handlingsplanen legger grunnlag for dette synliggjøringsarbeidet. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater. Arbeidet gjennomføres i perioden som handlingsplanen gjelder for, som et prosjekt med årlige planer og evaluering av resultater. Her vil NAV, KS, Nordland fylkeskommune og sykehusenes samhandlingsavdelinger bli viktige samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring.

Målsettinger for Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet i Nordland er beskrevet i Handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver aktuelle tjenesteområder og brukergrupper, status for Inn på tunet-tilbud i fylket og noen utfordringer for økt utbredelse. Handlingsplanen har også en fylldig referanseliste.

Prosjektbeskrivelsen inneholder målsettinger, tiltak, organisering, tidsplan og budsjett for prosjektet.

2 MÅLSETTINGER

Følgende målsettinger er fastsatt i Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18.

EFFEKT MÅL

Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til brukergrupper i Nordland.

Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av slike tilbud i fylket.

For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter være godkjent i IPT eller tilsvarende kvalitetssikringssystem.

RESULTAT MÅL 1

Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland

RESULTAT MÅL 2

Offentlige virksomheters behov for tjenester for ulike brukergrupper skal kartlegges

RESULTAT MÅL 3

Fylkesmannens virkemidler skal bidra til å opprettholde og utvikle flere IPT-tilbud i Nordland, i samsvar med Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland og retningslinjer for skjønnsmidler

3 TILTAK

Her følger en kort omtale av planlagte tiltak, under hvert resultatmål.

RESULTAT MÅL 1 BEGREPET INN PÅ TUNET SKAL VÆRE GODT FORANKRET I OFFENTLIGE VIRKSOMHETER I NORDLAND

Informasjonstiltak rettet mot aktuelle kjøpere på konferanser o.l.

Innhold og muligheter i Inn på tunet-konseptet skal gjøres kjent på konferanser og andre arrangement der aktuelle kjøpergrupper er samlet. Målsettingen er å delta med informasjon på fire konferanser pr år.

Målgruppe: Aktuelle kjøpergrupper som kommuneledere, skoleeiere, skolehelsetjeneste, koordinerende enheter, barneverntjeneste, demenskoordinatorer, NAV-ledere osv.

Studieturer

Studieturer skal la målgruppen erfare hva Inn på tunet er, hvordan det kan organiseres og hvilken betydning slike tiltak kan ha for brukere og pårørende. Turene vil gjennomføres over to dager med besøk på IPT-virksomheter i et område med flere etablerte tilbydere, fortrinnsvis Oslofjordområdet eller Trøndelag.

Inntil 25 deltagere, en tur i 2016 og en i 2017.

Målgruppe: Kjøpere/potensielle kjøpere, Fylkesmannen og samarbeidspartnere.

Informasjonsmateriell

Informasjonsmateriell til bruk på arrangementer og til utsending skal utvikles/tilpasse og produseres. Materiellet skal viser innhold i og erfaringer fra Inn på tunet-tilbud, tilpasset forholdene i Nordland. Slikt materiell kan være roll-up, informasjonsfolder til utdeling, info-film.

RESULTATMÅL 2 OFFENTLIGE VIRKSOMHETERS BEHOV FOR TJENESTER FOR ULIKE BRUKERGRUPPER SKAL KARTLEGGES

Kartlegge kjøpernes behov og eksisterende samarbeid med gårdsbruk

Spørreundersøkelse ved oppstart av prosjektet og mot slutten skal kartlegge status og endringer i løpet av prosjektet. Aktuelle kjøperes behov for tjenester til ulike brukergrupper der det kan være aktuelt å samarbeide med gårdsbruk skal kartlegges. Eksisterende samarbeid med gårdsbruk og erfaringer fra dette skal også kartlegges. Kartleggingen gjelder samarbeid med Inn på tunet-godkjente tilbydere og andre gårdsbruk.

Til undersøkelsene benyttes Survio, et elektronisk verktøy som Fylkesmannen har anskaffet til gjennomføring av spørreundersøkelser.

Målgruppe: Kommuner, NAV, sykehusene, Nordland fylkeskommune.

RESULTATMÅL 3 FYLKESMANNENS VIRKEMIDLER SKAL BIDRA TIL Å OPPRETTHOLDE OG UTVIKLE FLERE IPT-TILBUD I NORDLAND, I SAMSVAR MED REGIONALT MILJØPROGRAM FOR LANDBRUKET I NORDLAND OG RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSMIDLER

Skjønnsmidler

Inn på tunet er et strategisk viktig innsatsområde for skjønnsmidlene i 2016. Videreføring av ordningen etter 2016 vurderes når retningslinjer for skjønnsmidler til søkeåret 2017 skal utformes.

Målgruppe: Kommuner i Nordland.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Fylkesmannens utrednings- og tilretteleggingsmidler har Inn på tunet som prioritert næringsområde i innværende planperiode (ut 2017). Videreføring vurderes ved rullering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland.

Målgruppe: kommuner, organisasjoner m fl.

4 ORGANISERING AV PROSJEKTET

PROSJEKTEIER

Fylkesmannen i Nordland eier prosjektet.

STYRINGSGRUPPE

Styringsgruppa godkjenner årlige rapporter og sluttrapport fra prosjektet. Styringsgruppa tar stilling til behov for større endringer i prosjektplanen og budsjettet etter forslag fra prosjektgruppa ved prosjektleder.

Sammensetning av styringsgruppa

Avdelingsledere for Fylkesmannens avdelinger Helse og omsorg (HEL), Sosial og vergemål (SVA), Oppvekst og utdanning (OUA) og Landbruk og reindrift (LARA).

- En eller flere representanter for viktige samarbeidspartnere som NAV/KS/Nordland fylkeskommune.

Assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas er leder for styringsgruppa.

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektgruppa har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene i prosjektet. Prosjektgruppa vurderer også behov for å samarbeide med andre offentlige virksomheter og om det skal etableres en eller flere referansegrupper.

Gruppa består av medarbeidere fra Fylkesmannens fagavdelinger for helse og omsorg, sosial og vergemål, oppvekst og utdanning, og landbruk og reindrift. I tillegg inviteres NAV, KS, Nordland fylkeskommune og sykehusenes samhandlingsavdelinger til å delta i arbeidsgruppa.

Deltagere fra Fylkesmannens fagavdelinger i prosjektgruppa:

OUA: Eirik Arntsen

SVA: Merethe Wie Sandbakk

HOS: Yngve Osbak

KOM: Ane Odnæs Fønnes

LARA: Grete Nytrøen Kvavik

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder koordinerer og leder arbeidet til prosjektgruppa og rapporterer til styringsgruppa.

Prosjektleder er medarbeider på Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling med ansvar for Inn på tunet, Grete Nytrøen Kvavik.

SAMARBEIDSPARTNERE/REFERANSEGRUPPE

Måloppnåelsen er avhengig av samarbeid med en rekke andre offentlige virksomheter. Det kan bli behov for å opprette en referansegruppe med deltagere fra flere av disse.

Aktuelle samarbeidspartnere:

Innovasjon Norge

KS

Nordland fylkeskommunen

Samhandlingsavdelingene ved sykehusene i Nordland

Utviklingssenter for pleie og omsorg

NAV Nordland.

Innovasjon Norge

Landbruksorganisasjoner

Elev- og lærlingombud

Brukerrepresentasjon

REGNSKAP

Regnskap føres av økonomiavdelinga hos Fylkesmannen.

5 TIDSPLAN

Prosjektstart: 1. juni 2016.

Avslutning: 31. desember 2018, med sluttrapportering første kvartal 2019.

Prosjektaktivitet planlegges gjennomført som vist i tabellen nedenfor.

Tiltak	2016				2017				2018				2019
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Informasjonstiltak på konferanser o.l. for mulige kjøpere		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Studietur				X				X					
Utvikle/tilpasse informasjonsmateriell			X										
Kartlegge kjøpernes behov			X								X		
Kartlegge eksisterende samarbeid mellom gårdsbruk og offentlige virksomheter			X								X		
IPT er et prioritert tema ved fordeling av skjønnsmidler													
IPT er et prioritert næringsområde for utrednings- og tilretteleggingsmidler													
Etablere prosjektorganisasjon		X											
Planlegge årets/ neste års aktiviteter		X		X				X					
Årlig evaluering				X				X				X	
Regnskap/rapportering					X				X				X

Tabell: Tidsplan med gjennomføring av tiltak pr kvartal i planperioden.

Kommentarer til tidsplanen

Finansieringsordningene og saksbehandling knyttet til dem er ikke nye tiltak, men inngår i løpende drift på avdelingene hos Fylkesmannen. Varigheten av prioriteringen av IPT-relaterte prosjekter er angitt med skravur slik det framgår i eksisterende planer for ordningene. Prioriteringene kan bli videreført når planene rulleres.

6 BUDSJETT**KOSTNADSPLAN**

Kostnadsplanen viser lønnskostnad for Fylkesmannens medarbeidere medregnet overhead, og øvrige kostnader.

Tiltak	Beregningsgrunnlag	Beløp (kr)	Tidsressurs FM / lønnskostnad (kr)
Resultatmål 1			
Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland			
Informasjonstiltak på konferanser osv.	Reise og opphold for egne folk og tilbyder-/bruker-representanter. 4 arrangement x 3 år x kr 8000.	96 000	48 dagsverk 144 000
Studietur over to dager med besøk på IPT-virksomheter, to år.	25 deltagere x 2 turer x kr 9000.	450 000	60 dagsverk kr 180 000
Informasjonsmateriell	Kr 100 000	100 000	10 dagsverk 30 000
Resultatmål 2			
Offentlige virksomheters behov for tjenester for ulike brukergrupper skal kartlegges			
Spørreundersøkelser	Ingen kostnader for prosjektet ut over tidsbruk.	0	50 dagsverk 150 000
Resultatmål 3			
Fylkesmannens virkemidler skal bidra til å opprettholde og utvikle flere IPT-tilbud i Nordland, i samsvar med Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland og retningslinjer for skjønnsmidler			
Skjønnsmidler til prosjekter.	Løpende saksbehandling - ingen kostnader for prosjektet.	0	0
Utrednings- og tilretteleggingsmidler til prosjekter.	Løpende saksbehandling - ingen kostnader for prosjektet.	0	0
Drift av prosjektgruppe mm			
Reisekostnader, servering. Tid til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for FM.	Årlige kostnader kr 30000	90 000	45 dagsverk kr 135 000
Rapportering	Årlige rapporter og sluttrapport. Kun tidskostnad.		15 dagsverk 45 000
Regnskap	Kostnader til regnskap inngår i overhead for lønn		0
Uforutsett		39 000	
Summer		775 000	228 dagsverk 684 000

Sammendrag kostnader pr år

	2016	2017	2018	2019	Summer
Lønnskostnader inkl overhead	298 000	193 000	163 000	30 000	684 000
Øvrige kostnader	306 000	322 000	137 000	10 000	775 000
Summer	604 000	515 000	300 000	40 000	1 459 000

FINANSIERINGSPLAN

Finansiør	2016	2017	2018	2019	Summer
Fylkesmannen i Nordland driftsbudsjett, prosjekttilskudd	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 0	kr 300 000
Fylkesmannen i Nordland driftsbudsjett, lønn	kr 298 000	kr 193 000	kr 163 000	kr 30 000	kr 684 000
Fylkesmannen i Nordland, midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak	kr 80 000	kr 46 000	kr 0	kr 0	kr 126 000
Egenandeler, deltagere (studietur)	kr 76 000	kr 76 000	kr 0	kr 0	kr 152 000
Nordland fylkeskommune, tilskudd til utviklingstiltak	kr 50 000	kr 100 000	kr 37 000	kr 10 000	kr 197 000
Summer	kr 604 000	kr 515 000	kr 300 000	kr 40 000	kr 1 459 000



Statens hus

Moloveien 10

tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no

www.fmno.no



www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO