Revidert: 11.09.19

TINE Meierier Jæren

FASE		mnd	August				September				Oktober					November				Desember				Januar					Februar				Mars				April					Mai					Juni				Juli					August				September			
		uke	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		2019																						2020																																										
	Energiledelsessamling 1 (ledelsesforankring)																																																															
	Oppstartsmøte																																																														
	Omfang og amisjonsnivå																																																														
	Organisering, roller og ansvar																																																														
	Introduksjon til energiledelse																																																														
1	Kartlegging av status for energiledelse (GAP-analyse)		8																																																													
	Prosejektplan																																																														
	Arbeid frem til neste samling																																																														
	Fastsette omfang og systemgrenser																																																														
	Utarbeide bedriftes egen energipolicy																																																														
	Fremskaffe underlag for energikartlegging																																																														
	Etablere møteplan for energiledergruppa																																																														
	Energiledelsessamling 2 (planlegge)																																																														
	Sjekkliste fase 1																																																														
	Oppgaver i planleggingsfase																																																														
	Krav til dokumentert informasjon fase 2																																																														
2	**Arbeid frem til neste samling**																																																														
	Utarbeide energimål og handlingsplaner																																																														
	Gjennomføre energikartlegging																																																														
	Fastsette basislinje og energiytelsesindikatorer																																																														
	Utarbeide energimåleplan																																																														
	Energiledelsessamling 3 (utføre)																																																		F	E	R	I	E								
	Sjekkliste fase 2																																																														
	Oppgaver i gjennomføringsfase																																																														
	Krav til dokumentert informasjon fase 3																																																														
3	**Arbeid frem til neste samling**																																																														
	Utarbeide kompetanseplan																																																														
	Utarbeide kommunikasjonsplan																																																														
	Styring av drift og vedlikehold																																																														
	Energibevisst innkjøp og prosjektering																																																														
	Energiledelsessamling 4 (kontrollere)																																																														
	Sjekkliste fase 3																																																														
	Oppgaver i kontrollfasen																																																														
	Krav til dokumentert informasjon fase 4																																																														
4	**Arbeid frem til neste samling**																																																														
	Gjennomføre intern revisjon																																																														
	Gjennomføre samsvarsvurdering																																																														
	Gjennomføre ledelses gjennomgåelse																																																														
	Energiledelsessamling 5 (forbedre)																																																														
5	Sjekkliste fase 4																																																														
	Måling av status for energiledelse (GAP-analyse)																																																														
	Hvordan sikre kontinuerlig forbedring?																																																														