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1 Samandrag 
Prosjektet har utvikla ein samordningskalender for fylkesmannsembeta, andre statlege 

tilsynsaktørar, kontrollutvalssekretariat og kommunane/fylkeskommunane. Vi har kalla denne 

samordningskalenderen for TILSYNSKALENDER. Som samordnar for statlege tilsyn med 

kommunane/fylkeskommunane blir det Fylkesmannen i kvart fylke som har ansvar for å administrere  

tilsynskalenderen.  

Tilsynskalenderen er ei elektronisk løysing etter fastsette arbeidsprosessar som er linka til føljande 

adresse: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no.  

Løysinga for drift av tilsynskalenderen er klar og produksjonssett for fylkesmannsembeta og dei 

andre statlege tilsynsaktørane frå 1. jan. 2020. Den tekniske løysinga i tilsynskalenderen for å legge 

inn planar for forvaltningsrevisjonar/rapportar er ikkje produksjonssett enda. Denne løysinga vil vere 

på plass våren 2020. Dei statlege tilsynsetatane får med dette også oversikt over kommunane sine 

forvaltningsrevisjonar. 

Tilsynskalenderen skal vere det viktigaste verktøyet i kommunikasjonen og informasjonen mellom 

statlege tilsynsaktørar, kontrollutvalssekretariat og kommunane/fylkeskommunane i samordninga av 

tilsyn. Tilsynskalenderen skal gje ei oversikt over dei samla statlege tilsyna med den enkelte 

kommune/fylkeskommune. Med dette verktøyet vil det bli lettare for Fylkesmannen å samordne alle 

statlege tilsyn. Samstundes vil det bli lettare for kommunane/fylkeskommunane å drøfte 

prioriteringar og gjennomføring av planlagde tilsyn med dei statlege tilsynsetatane.  

Tilsynskalenderen er open for offentlegheita, men som brukar av tilsynskalenderen må ein ha ei rolle. 
Dei som får ei rolle i tilsynskalenderen er kommunane, fylkeskommunane, kontrollutvalssekretariata 
og statlege tilsyn saman med Fylkesmannen som samordnar av tilsyna.  
 
Prosjektet har ikkje utvikla tekniske system for integrasjon til andre fagsystem. Det vil seie at alle 

aktørane må i oppstartsåret føre inn sine tilsynsplanar og rapportar i sine fagsystem - i tillegg til å 

legge dei inn i tilsynskalenderen. Det vil i 2020 bli starta opp eit nytt prosjekt som vil utgreie 

moglegheiter for integrasjonar til tilsynskalenderen, slik at aktørane kan legge inn sine planar og 

rapportar berre ein gong.    

Prosjektet har heller ikkje sett på korleis det enkelte fylkesmannsembetet organiserer og 

administrerer drift av ny tilsynskalender.    

Fylkesmannen i Møre og Romsdal(FMMR) saman med Fylkesmennenes fellesadministrasjon(FMFA) 

har hatt hovudansvaret for utvikling av tilsynskalenderen på oppdrag frå Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet(KMD). KMD har også bidratt med juridisk kompetanse i prosjektet. 

Det er FMFA som er driftsansvarleg for tilsynskalenderen. Teknisk brukarstøtte har FMFA ansvar for, 

fagleg og juridisk brukarstøtte har FMMR ansvar for. 

KMD ønsker å følge samordning av tilsyn ute i embeta tett – og evaluering av tilsynskalenderen. Det 

blir lagt opp til eit tilsynsseminar tidleg på året i 2020. KMD vil sende ut brev med informasjon til alle 

aktørane når tilsynskalenderen lanserast medio januar 2020. Det vil også ligge informasjon om 

tilsynskalenderen på fylkesmannen.no og regjeringen.no. Nærare informasjon om dette kjem medio 

januar 2020. 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/
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2 Bakgrunn  

2.1 Kommunelova 

Vi viser til kommunelova § 60e,  og ny kommunelov §§ 30-6 og 30-7, som er nærare gjort greie for i 

Prop 46 L (2017-2018) kapittel 27.2,  retningslinjer for fylkesmannen si samordning av statleg styring 

av kommunesektoren og til årlege tildelingsbrev frå KMD.  

Ny kommunelov §§ 30-6 og 30-7 seier: 

§ 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter 

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 

fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 

fylkeskommunen. 

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel om 

pålegg om retting eller andre reaksjoner som har vesentlige virkninger for kommunen eller 

fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister for når underretning om tilsynsplaner skal være 

sendt Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som koordinerende myndighet for tilsyn, skal 

underrette Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner. 

Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 

enkeltkommuner og i fylkeskommunen.» 

§ 30-7.Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner eller fylkeskommuner 

«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 

planlagte tilsyn. 

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til 

det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre 

tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme 

temaet. 

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen eller 

fylkeskommunen om slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller fylkeskommunens 

oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.» 

https://lovdata.no/NL/lov/1992-09-25-107/§60e
https://lovdata.no/ISL/isl/2018-06-11-81/§30-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-fylkesmannens-samordning-av-statlig-styring-av-kommunesektoren/id2008839/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-fylkesmannens-samordning-av-statlig-styring-av-kommunesektoren/id2008839/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/tildelingsbrev-til-fylkesmannsembetene-2018/id2587093/
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3 Mandat, mål og rammer 

3.1 Oppdrag 

Prosjektet har utvikla ein samordningskalender for fylkesmannsembeta, andre statlege 

tilsynsaktørar, kontrollutvalssekretariat , fylkeskommunane og kommunane. Som samordnar for 

statlege kommuneretta tilsyn er det fylkesmannsembeta som har ansvar for drifta av 

tilsynskalenderen.  

Prosjektet har: 

• utarbeidd plandokument til prosjektet  

• hatt regelmessige møter i styringsgruppa og prosjektgruppa  

• vore open for innspel frå brukargruppene 

• følgt framdriftsplanen  

• teke tak i alle tilbakemeldingar der det har vore mogleg  

• sikra nødvendig forankring i fylkesmannsembeta 

• gjeve informasjon til brukargruppene 

3.2 Mandat 

Prosjektet skal levere ei elektronisk løysing av tilsynskalenderen etter fastsette arbeidsprosessar. 
Løysinga skal kunne nyttast på alle nettlesarar av nyare dato. Alle fylkesmannsembeta skal ta i bruk 
den nye tilsynskalenderen 1. jan. 2020. Løysinga vert pilotert i 2019. 
  
Prosjektet har ansvar for å levere ei løysing for oppretting og vedlikehald av tilsynskalenderen i 
samsvar med prosjektplanen. Prosjektet skal tilby opplæring av superbrukarar i fylkesmannsembeta 
og statlege tilsyn som nyttar løysinga. 
 
Prosjektet har lagt til grunn at: 

• ID-porten1 vert nytta som påloggingsløysing 

• sluttproduktet skal være tiltalande og lesarvenleg  

• drift av løysinga skal være kostnadseffektiv 
 

Prosjektet har lagt til rette for at løysinga:  

• skal gje ei oversikt over dei samla statlege tilsyna med den enkelte kommune  

• kan gje Fylkesmannen moglegheit til å fastsette fristar for når underretning om tilsynsplanar 

skal være sendt til Fylkesmannen 

• skal gjere det mogleg for statlege tilsynsetatar og kommunane/fylkeskommunane å ha dialog 
i planlegginga av aktuelle tilsynsdatoar  

• gje Fylkesmannen høve til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av planlagde tilsyn med 

kommunane/fylkeskommunane 

• skal vere brukarvenleg og ha låg brukarterskel, samt gode søkjefunksjonar 

• kan legge ved dokument, som til dømes tilsynsrapportar 

• kan legge til lenker  

• skal være fleksibel og enkel å endre og å bygge ut ved endra tilhøve 

                                                           
1 ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. ID-porten gir tilgang til over 1000 tjenester fra 

offentlige virksomheter.For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID). I ID-
porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En 
elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være 
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3.3 Overordna mål 

Samordning av statlege tilsyn skal bidra til at den lokale statsforvaltninga i fylket opptrer mest 

mogleg samla og einsarta i sitt arbeid med kommunane/fylkeskommunane.  

Samordninga av tilsyn skal bidra til at: 

• den samla tilsynsbelastninga på den enkelte kommune og fylke er realistisk og kjent 

• statlege tilsynsmyndigheiter kjenner til og er informert om kvarandre sine tilsyn 

• ein kan lære av kvarandre sine tilsyn 

• god dialog mellom statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata 

3.4 Mål  

Målet med tilsynskalenderen har vore å skape ei heilskapleg elektronisk løysing for samordning av 

statlege tilsyn i kommunane/fylkeskommunane etter styringskrav til fylkesmannsembeta frå KMD. 

Løysinga for drift av tilsynskalenderen er klar og produksjonssett for fylkesmannsembeta og dei 

andre statlege tilsynsaktørane frå 1. jan. 2020. 

Tilsynskalenderen skal vere det viktigaste verktøyet i kommunikasjonen og informasjonen mellom 

statlege tilsynsaktørar, kontrollutvalssekretariat og kommunane/fylkeskommunane i samordninga av 

tilsyn. 

3.5 Målgruppe 

Tilsynskalenderen er eit offentleg dokument, og alle som ynskjer det kan følje med på tilsynsplanar, 

og vil ha lesetilgang til tilsynsrapportar gjennom Fylkesmannen sine heimesider.   

Det er lagt opp til at kommunar, kontrollutvalssekretariat, statlege tilsynsmyndigheiter og 

Fylkesmannen kvar einskild skal søkje om rolle for å bruke tilsynskalenderen: 

• Kommunane/fylkeskommunane: Dei får oversikt over planlagde statlege tilsyn og 

forvaltningsrevisjonar ut i frå tilsynskalenderen, og som vil gje kommunedirektøren god 

oversikt i si leiing av kommunen. Kommunane/fylkeskommunane sin rolle i 

tilsynskalenderen gjer det mogleg å kommunisere om tidspunkta for, og om omfanget 

av, tilsyn.  

Tilsynskalenderen vil gje kommunestyra og kontrollutvala moglegheit til å ta ut 

tilsynsrapportar og statistikkar både om eigen kommune og andre kommunar sine tilsyn. 

• Kontrollutvalssekretariata: Får tilbod om å legge inn sine planar og 

forvaltningsrapportar. Tilsynskalenderen skal gje dei god oversikt over kva slags statlege 

tilsyn som er planlagt og gjennomført i den einskilde kommunen, sjå kap. 1, 3. avsnitt. 

• Statlege tilsynsmyndigheiter: Statlege tilsyn, inklusiv Fylkesmannen, skal legge ut sine 

planlagde tilsyn, med etterfølgjande rapportar. Tilsynskalenderen skal gje dei god 

oversikt over andre statlege tilsynsetatar som planlegg tilsyn i den einskilde kommunen.  

• Fylkesmannen: Fylkesmannen har samordnarrolla. Fylkesmannen skal ut i frå denne rolla 

sjå til at den samla tilsynsbelastninga for den einskilde kommune ikkje blir for stor. 

Tilsynskalenderen skal gjere det enklare for Fylkesmannen å nå dei overordna måla for 

samordning av statlege kommuneretta tilsyn.  
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4 Effekt- og gevinstmål 
 

Effekt og gevinst 

• Enklare å samordne dei statlege tilsyna 

• Kommunane opplever betre samordning av statlege tilsyn og oversikt over 

forvaltningsrevisjonar 

• Betre kvalitet på data  

• Færre manuelle operasjonar 

• Enklare samordningsprosess 

• Auka sjølvbetjening  

• Lettare å henta heile eller skreddarsydde rapportar, eks. utskrift til PDF 

• Lære av kvarandre sine tilsyn 

Mål 

• Tilsynskalenderen skal gi både kommunane/fylkeskommunane og statlege tilsynsaktørar ei 

god oversikt over planlagde og gjennomførte tilsyn  

• Statlege tilsynsaktørar skal kunne vurdere tilsynsbelastninga til den einskilde kommune når 

ein planlegg tilsyn  

• Statistikk over planlagde og gjennomførte tilsyn vil bli mogleg gjennom tilsynskalenderen 

• Tilsynsaktørane kan samarbeide om felles tilsyn på dei ulike fagområda og kan lære av 

kvarandre 

I tillegg skal kommunane/fylkeskommunane og tilsynsaktørane kunne ta ut oversikt over 

• tal på planlagde tilsyn pr. kommune og fylkeskommune 

• tal på planlagde tilsyn pr. tilsynsetat 

• tilsynsrapportar om kva for tilsyn som er gjennomført i ein kommune 

• tilsynsrapportar over kva for tilsyn ein tilsynsetat har gjennomført 

• moglegheit for rapportutval på datointervall og ulike år 

5 Prosjektprosess 
FMMR har i all hovudsak dekka prosjektleiing over driftsbudsjettet både i 2018 og 2019. Det er teke 

ut berre kr. 97 610,24 til prosjektleiing  av prosjektmidlane. Det har vore i alt sju personar involvert i 

arbeidet frå FMMR, inklusiv prosjektleiar. 

I etterkant ser ein at det er lagt inn for lite ressursar i prosjektet. I utgangspunktet skulle det vore 

definert ein stillingsressurs til prosjektleiing og arbeidet i prosjektet. Vidare har vi erfart at dei beste 

prosjektmøta har vore ved fysiske møter, ikkje ved skypemøter. I utgangspunktet var både 

arbeidsressurs og midlar til prosjektgruppa avsett for det meste til skypemøter.  

Det kan vel og diskuterast om det ikkje har vore betre å starte med ein konseptfase til kartlegging – 

for så å gå over i ein prosjektfase. 
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Med brei involvering har vi fått verdifulle innspel som har gitt utviklarane i FMFA mykje meir arbeid 

enn vi kunne sjå for oss innleiingsvis. Ikkje alle innspela har prosjektet kunne gjere noko med ut i frå 

ressursar og mandat – men noko kan takast med over i neste prosjektfase, jf. kap. 1. avsnitt 6. 

Vi har meirtimar til fysiske møter/kontaktpersonsamlingar – som vi meiner har vore heilt nødvendig 

for prosjektet. Prosjektet har difor undervegs søkt om - og fått innvilga frå KMD kr. 200 000 i tillegg til 

opphaveleg budsjett. 

Fylkesmannen i Agder og Møre og Romsdal har pilotert tilsynskalenderen. Det vil seie at vi har hatt 

dialog med utvalde kommunar, statlege tilsynsmyndigheiter og kontrollutvalssekretariat for 

utprøving av tilsynskalenderen. 

Bruken av ny tilsynskalender har i prosjektperioden ofte blitt relatert til eksisterande rutinar i 

fylkesmannsembeta – og det har skapt diskusjonar. Prosjektet har erfart at fylkesmannsembeta har 

ulike prosedyrar og rutinar for samordning av tilsyn. Vi spør oss -skal tilsynskalenderen tilpasse seg 

eksisterande rutinar i fylkesmannsembeta eller skal den føre til heilt nye rutinar for samordning av 

tilsyn? Det einskilde fylkesmannsembetet må finne ut av dette framover i det første driftsåret. KMD 

har i 2020 lagt opp til evalueringssamlingar av tilsynskalenderen for tilsette i fylkesmannsembeta – 

og desse samlingane vil også kunne gje viktig erfaringskunnskap til kvarandre med omsyn til arbeidet 

med samordning av tilsyn. 

Fristar 

Prosjektet vil kome med følgande råd: 

Skal tilsynskalenderen bli eit godt verktøy i samordning av statlege kommuneretta tilsyn vil det 

avhenge av fristar. Kommunane/fylkeskommunane vil først då kunne sjå ein heilskapleg plan for året 

når det gjeld planlagde statlege tilsyn for sin kommune: 

 

• Overordna statlege myndigheiter: Dei overordna statlege myndigheitene må samordne seg i 

felles fristar når det gjeld planlagde tilsynsoppdrag dei gir til Fylkesmannen og statlege 

tilsynsmyndigheiter. 

• Fylkesmannen: Fylkesmannen blir samde med dei andre statlege tilsynsmyndigheitene om 

felles fristar i tilsynskalenderen. Det bør frå 2021 bli einskaplege fristar som er lik for alle 

Fylkesmenn. 

• Kommunen: Det blir sett fristar i tilsynskalenderen for å gje tilbakemelding på samordninga 

av dei statlege tilsyna.  

 

Kontrollutvalssekretariat 

Kontrollutvalssekretariata har gjennom prosjektfasen kome med mange gode innspel, og prosjektet 

har valt å legge dei inn i tilsynskalenderen med eigen rolle. 

Den tekniske løysinga i tilsynskalenderen for å legge inn planar for forvaltningsrevisjonar/rapportar 

er ikkje produksjonssett. Denne løysinga vil vere på plass våren 2020. 

  



Prosjektrapport 07.01.2020 

 

9 

 

5.1 Kommunikasjon og informasjon 

• KMD har forankra tilsynskalenderen i tildelingsbreva 

• KMD har informert involverte departement og direktorat om tilsynskalenderen 

• Fylkesmennene har informert kommunane på sine møtearenaer 

• Styringsgruppe informert undervegs 

• Kontaktpersonar er valt i alle involverte embete og statlege tilsynsetatar 

• Kontaktpersonar er valt hos FKT og NKRF  

• Kontaktpersonsamlingar 

• Informasjon på ulike konferansar og samlingar/møter 

• Informasjonsbrosjyre 

• Direktekontakt med einskilde fylkesmannsembete og statlege tilsynsetatar 

Det var lagt opp til bruk av sharepoint. Prosjektleiar og prosjektgruppa har ikkje følgt opp denne 

informasjonskanalen til styrings- og prosjektgruppe. Ved informasjon har det for det meste vore 

sendt e-post. 

Prosjektet har ikkje hatt nok ressursar til å halde alle i målgruppa kontinuerleg orientert om 

utviklinga i prosjektet. 

5.2 Usikkerheitsanalyse 

Viser til innleiinga til dette kapittelet, elles kort oppsummering i kulepunkta under av 

usikkerheitsanalysa: 

• Det har vore mange endringar undervegs som har skapt meirarbeid 

• Ikkje godt nok samspel i prosjektgruppa pga for få fysiske møteplassar 

• Ikkje nok ressursar til å møte utfordringane i prosjektet 

• Tekniske utfordringar har vore forsøkt løyst etter kvart i prosjektet  

• Kostnad i prosjektet blei vurdert undervegs – søkt om å utvide budsjett 

• Informasjon og kommunikasjon har ikkje vore optimal 

For sannsynlegheits- og konsekvensvurderingar nyttas skalaen 1-9, kor 1-3 svarar til liten, 4-6 svarar 

til medium og 7-9 er høgst truleg risiko.   

Nr Risikomoment Sannsyn 

 (1-9) 

Konsekv 

 (1-9) 

Kvalitetssikring / tiltak Resultat 

(1-9) 

1 Prosjektet har ikkje eit klart 

definert felles mål og 

ambisjonsnivå 

3 7 Hyppig dialog, 

regelmessige og 

planlagde møter i 

prosjektgruppe og 

styringsgruppe 

1-3 

2 Manglande styring og slutningar 

frå KMD/oppdragsgivar 

3 7 

 

Tydeleggjere kva val som 

må takast, kva 

konsekvensar det får og 

når vala må takast 

1-3 
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3 Prosjektet har ikkje godt nok 

samspel med parallelle prosesser 

og prosjekter 

3 6 Dialog med andre 

involverte partar langs 

med. Kartlegging av 

parallelle prosesser 

1-3 

4 Dårlege avgjerdsprosessar og 

unødvendige omkampar 

2 7 Tydeleg prosjektleiing 

God dokumentasjon av 

vedtak 

4-6 

5 Ikkje god nok informasjon og 

kommunikasjon i prosjektet og 

frå prosjektet langs med 

2 6 Regelmessig planlagde 

møter i prosjektgruppa 

og styringsgruppa. 

4-6 

6 Ikkje stram nok prosjektstyring 2 7 God styring og 

informasjon om 

prosjektet 

4-6 

7 Nøkkelpersonar i prosjektet er 

hardt belasta og har 

utfordringar med å få gjort sitt 

arbeid  

5 6 Klare planer kor det 

tydeleg går fram kva 

slags aktivitetar som skal 

skje når og kva slags krav 

som stillast til desse 

4-6 

8 Prosjektarbeidet blir motarbeida 

som følgje av mangelfull 

involvering av tilsette i linja 

2 8 Sikre brukarinvolvering 4-6 

9 Endring i arbeidsmåte gjer det 

vanskeleg å oppnå mål for 

prosjektet i høve til førebels og 

endeleg styringsdokument 

5 8 God styring og 

informasjon om 

prosjektet 

4-6 

10 Uklarheiter knytt til 

ansvarsdelinga i prosjektet 

4 5 Klare planer kor det går 

fram tydeleg kva slags 

aktivitetar som skal skje 

når og kva slags krav som 

stilles til desse 

4-6 

11 Kompleksiteten i prosjektet er 

undervurdert 

3 6 Sikre rett kompetanse. 7-9 

12 Mangelfull kvalitet på 

sluttproduktet 

3 8 Tydeleggjere krav i 

prosjektplanen med klare 

prioriteringar 

4-6 

13 Manglande evne til å tyda 

styringsfaglege problemstillingar 

til IKT løysingar 

2 8 Systematisk 

gjennomgang av behov 

og tilbakelesing 

4-6 
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5.3 Avgrensingar 

• Prosjektet har ikkje arbeidd med integrasjon til andre fagsystem  

• Prosjektet har ikkje sett på korleis det enkelte fylkesmannsembetet kvitterer ut krava 

omkring samordning av statlege tilsyn retta mot kommunepliktene. 

• Prosjektet har ikkje sett på korleis det enkelte fylkesmannsembetet organiserer og 

administrerer drift av ny tilsynskalender   

5.4 Sluttkriterier for prosjektet 

• Tilsynskalenderen er produksjonssett i samsvar med prosjektplanen 

• Fylkesmannsembeta har fått ei ny løysing tilgjengeleg og opplæringsaktivitetar er 

gjennomført gjennom kontaktpersonsamlingar 

• Andre statlege tilsyn har fått tilbod om ny løysing og kontaktpersonsamlingar 

• Interessentane er informert og løysing tilgjengeleg for publikum  

• Løysinga er dokumentert og prosjektet evaluert i piloteringsfasen 

5.5 Overføring til linjeorganisasjon / forvaltning: 

• Driftsansvaret for tilsynskalenderen blir overført til FMFA frå 1. januar 2020. 
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6 Budsjett  
Budsjett for oppgåver som er knytt til utvikling av statleg tilsynskalender er lista opp i tabellen under. 

KMD har innvilga kr. 600 000 til prosjektet for 2018 og 2019. Budsjett er halde innanfor rammene, sjå 

vedlagte rekneskap. 

 

Budsjett pr. 30. august 2018: 

Utvikling av statleg tilsynskalender  

Kostnader – 2018/2019   Sum (prosjektplan nr. 1.0) 

Prosjektleiing  150 000 

Etablering av rammer for utvikling2  50 000 

Utvikling og test  300 000 

Opplæring  0 

Reiser, samlingar, møter  100 000 

Totale kostnader  600 000 

Budsjett pr. 18. juni 2019: Prosjektet fekk innvilga frå KMD kr. 200 000 ekstra 

Utvikling av statleg tilsynskalender  

Kostnader – 2018/2019 
 

 Sum(prosjektplan nr. 1.4) 

Prosjektleiing (driftsbudsjett FMMR)  0 

Etablering av rammer for utvikling[2] 
 

50 000 

Utvikling og test 
 

500 000 

Opplæring 

 
0 

Reiser, samlingar, møter 
 

250 000 

Totale kostnader 600 000 800 000 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

[2] I dette ligg det, etablering av prosjekt, utarbeiding av endeleg plandokument og driftsmiljø 
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7 Milepælsplan 
 

2018 

aktivitet ja
n. 

feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des 

styringsgruppe        30     

prosjektgruppe        30 26  6 -  
28 

 

 
2019 

aktivitet ja
n. 

feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des 

styringsgruppe    25     25 
 

 27 
 

 

prosjektgruppe 
(PG) 

30   25 29 12 
Del 
av 
PG 

 20 
 

25 
 

30 
 

23 -  
27 
 

 

kontaktperson-
samling 

 28  26       28 
 

 

møte m/ 
kontaktperson 
Fylkesmennene 
 

        6 
 

   

pilotering         x x x  
 

 

7.1 Møter – samlingar gjennomført 

• Styringsgruppemøte    4 møter  

• Prosjektgruppemøte    12 møter  

• Kontaktpersonsamlingar    3 samlingar 

• Eige møte med kontaktpersonar hos Fylkesmennene 1 møte 

7.2 Milepælar gjennomført 

Milepæl nr Milepæl Dato gjennomført 

1 Prosjektetablering 01.07.2018 

2 Oppstartsfase 01.09.2018 

3 Endeleg plandokument 01.09.2018 

4 Utviklings- og testfase 01.09.2018 – 1.12.2019 

5 Ekstra opplæring til Fylkesmannsembeta 06.09. 2019 

6 Piloteringsfase 26.08. – 1.12. 2019 

7 Tilsynskalender produksjonssett 01.01.2020 

8 Oppstarts- og læringsfase 2020 
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8 VEDLEGG 
 

8.1 Rekneskap 

 

8.2 Medverknad i prosjektet 

 

Styringsgruppe 

• Rigmor Brøste, Fylkesmann, Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) - leiar  

• Jan-Gabriel Gabriel, Seniorrådgivar, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Grete Teigland, Direktør, FMMR 

• Helge Mogstad, Direktør, FMMR 

• Alv Walgermo (går ut av styringsgruppa 1. mai 2019) Direktør, FMMR 

Prosjektgruppe 

• Vigdis Rotlid Vestad, Seniorrådgivar, FMMR - leiar 

• Elin Røshol, Kommunikasjonsrådgivar, FMMR 

• Frank Hofslundsengen, Seniorrådgivar, Fylkesmennenes fellesorganisasjon (FMFA) 

• Bjørn Tore Årøy, Seniorrådgivar, FMFA 

• Jostein Nordhus, rådgivar, Rådgivar, Fylkesmannen i Agder 

• Sigrid Hynne, seniorrådgivar, Seniorrådgivar, Fylkesmannen i Trøndelag 

• Fakra Butt, rådgivar, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• Valborg Engan, seniorrådgivar, Arbeidstilsynet 
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Kontaktpersonar i Fylkesmannsembeta 

• Åse Hansen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

• Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken (medlem av prosjektgruppa) 

• Jostein Nordhus, Fylkesmannen i Agder (medlem av prosjektgruppa) 

• Sigrid Hynne, Fylkesmannen i Trøndelag (medlem av prosjektgruppa) 

• Jakob Nielsen Øien, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

• Maren Skåden, Fylkesmannen i Rogaland 

• Robert Isaksen, Fylkesmannen i Nordland 

• Anette Musdalslien, Fylkesmannen i Innlandet 

• Anne Kristin Eitungjerde, Fylkesmannen i Vestland 

• Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Kontaktpersonar blant dei andre tilsynsaktørane 
 

• Gunnbjørg Kindem, DSB 

• Knut Torget, DSB 

• Ronny Jørgenvåg, Arbeidstilsynet 

• Valborg Engan, Arbeidstilsynet (medlem av prosjektgruppa) 

• Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet 

• Arve Slemdal, Utdanningsdirektoratet 

• Marie Lilleløkken, IMDI 

• Lars Elsrud, Kartverket 

• Siri Bækkevold, Helsetilsynet 

• Hallstein Husand, Datatilsynet 

• Kjetil Reithaug, Arkivverket 

• Hilde Bremnes, Mattilsynet 

• Henning Harsem, Statens vegvesen 

• Gry Hildre, Kystverket 

• Jostein Støylen, Vestkontroll, kontrollutvalssekretariat 

• Renate Borgmo, NKRF 

• Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT 

• Therese Håkonsen Karlseng, KS 

• Tor Harald Hustad, Møre og Romsdal fylkeskommune, kontrollutvalssekretariat 
 
 


