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Aktivitet Når utføres Ansvar Utført 

Fase 1 - oppstartsfase    

Vedta organisering og fremdrift 14.01.15 Kommunestyret  x 

Oversende vedtak til fylkesmannen 15.01.15 Rådmannen x 

    

Fase 2 - Utredningsfase    

Organisering av arbeidet    

Arbeidet organiseres som prosjekt. 

Den første fasen går frem til at man 

har blitt enige om hvilke kommuner 

som skal slå seg sammen.  

Januar 2015 – 

april 2016 

Prosjektleder  

 

 

x 

Informasjon til innbyggerne    

Det tilrettelegges egen fane på 

kommunens hjemmeside om 

kommunereformarbeidet. Denne 

oppdateres kontinuerlig  

Januar 2015 Web-ansvarlig/ 

prosjektleder 

x 

Delrapporter fra Telemarkforskning 

offentliggjøres på kommunenes 

hjemmeside 

 Prosjektleder  x 

Informasjon via lokale media og 

andre kanaler 

Kontinuerlig Prosjektleder  

Ordførers face book-side oppdateres 

og vedlikeholdes   

Kontinuerlig Ordfører  

Innbyggerundersøkelse- mini  Mai/juni 2015 Prosjektleder  x 

Folkemøter i bygdene; 

Gussiås/Ranvik/Tjelle - Vistdal - 

Rausand/Eidsøra -Eikesdal/ 

Eresfjord/Bugge - Eidsvåg/Rød  

Mai/ juni 2015 Prosjektleder x 

Underveisrapportering til 

fylkesmannen 

1. juli 2015 Prosjektleder x 

17.06.15 

Frokostmøte med næringslivet  4. juni 2015 

Januar 2016 

Prosjektleder x 

Opprette forhandlingsutvalg Juni 2015 Kommunestyret  

Opplæring av folkevalgte Høst 2015 KS/ 

Fylkesmannen/ 

Rådmann 

 

Innbyggerundersøkelser September  2015 Styringsgruppa  

Fast tema på alle 

kommunestyremøter og UKS 

 Prosjektleder  

Fakta - uthenting Januar 2015 – 

april 2016 

Prosjektleder  

    

 



Fase 3- Beslutningsfase    

Retningsvalg – høring/ 

folkeavstemming?  

Vår 2016 Kommunestyret  

Vedtak om ny 

kommunesammenslåing 

Vår 2016 Kommunestyret  

Oversende vedtak til fylkesmannen 01.07.2016 Rådmann  

 

 

 


