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Vurderingsfase/ 

Utgreiingsfase 

      

Utgreiing av muligheit og 
konsekvensar av ulike 
alternativ: Landkommunen 
og Regionkommunen 
Sunnmøre. Involvering av 
lokal styringsgruppe og 
referansegruppe. Samtalar 
med nabokommunar. 

.       

Statusrapport til 
Fylkesmannen 

 Innan 
01.07 

    

Rapport med 

utgreiingar av 

moglege alternativ 

vert overlevert nytt 

kommunestyre. 

Informasjonsmateriell 

til alle husstandar. 

Fastsetjing av vidare 

prosess, debatt i 

kommunestyret 

 

 Ca. 
20.09 

    

Oppløpsfase 
      

Intensjonsavtale med 
felles vedtak i aktuelle 
kommunar 

      

Dialogmøte, folkemøte og 
involvering i samsvar med 
kommunikasjonsplan 

 

      

 

Innbyggarundersøking, i 

samarbeid med Sunnmøre 

Regionråd 

 

  oktober    

Høyring av ulike alternativ 
hos innbyggarane 

   Januar/februar   



Avgjerdsfase 
      

Kommunalt vedtak om ny 
struktur 
 
Dialogmøte og involvering 
i samsvar med 
kommunikasjonsplan 

      

Gjennomføringsfase 
      

Førebu ny kommune fra 
01.01.20 

      

 


