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Kap. 1. Innledning/b akgrunn
I 2011lagetNIVI-analyseenrapport somkartlasamarbeidsrelasjonenei Romsdalsregionen.I
forlengelsenavdette vedtokallekommunestyrenei Romsdalskommuneneå haet forprosjektsom
skulleforeslåområdetder mankunnesamarbeidettettere ogmer formalisert.Forprosjektetble
gjennomførthøsten2013ogvåren2014ble forprosjektrapportogforslagtil hovedprosjektlagt frem
til politiskbehandlingi allekommunene.

Fellesforslagtil vedtaki kommunenevarsomfølger:

1. NNkommunestyrevisertil tidligerevedtakom deltakelsei et forprosjektfor videreutviklingav
det interkommunalesamarbeideti Romsdal,ogsier segfornøydmedavlevert
forprosjektrapport.

2. NNkommuneforpliktersegtil å delta i hovedprosjektmedfølgendeområder:

a. Utredeogprøveut etableringav fellesplanorgan/-kontor for kommunenei
Molderegionen.Planorganet/-kontoretskalkunneivaretakommunale- og regionale
planeri Molderegionenog styrespolitiskmeddelegertmyndighetfra
kommunestyrenenei forholdtil planerpå regionaltnivå.Somendelav
forsøksordningenskalplanarbeiduten innsigelsesrettfra fylkeskommunenog
Fylkesmannenprøvesut

b. Utvikleen«Samfunnsplanfor Molderegionen»(kommunedelen),derfellesbo-,
arbeids- ogserviceområdeer sentraleelement.

c. Utarbeideenutredningomframtidig kommunestrukturi Molderegionen,basertpå
depremisserog rammersomvil kommepåplassfra sentralemyndigheteri løpetav
det nesteåret

d. Jobbevideremedetablertesamarbeidsordninger,systematisereogvidereutvikle
disse.

3. Finansieringav hovedprosjektetforutsettereksternemidler.Søknadsprosessenfor innhenting
avekstern finansieringskjerviaRORpåvegneavkommunene.Kommunensbidragblir de
ledere/ansatteogpolitikeresomdeltar i styringsgrupper,prosjektgrupperog
referansegrupper.

4. Utredningenei hovedprosjektetferdigstillestil politiskebehandlingi kommuneneinnen2.
april 2015

5. NNkommuneforutsetterbredpolitiskogadministrativinvolveringi hovedprosjektet
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Pr1. setember2014er følgendestatusfor politiskbehandlingi de enkeltekommunene:

Kommune Kommunestruktur Plansamarbeid Tjenestesamarbeid

Vestnes X X

Rauma X X X

Nesset X X X

Midsund X X X

Molde X X X

Fræna X X

Eide X X X

Aukra X X X

Forslagtil vedtakble lagetfør Ekspertutvalgetkommedsineførstevurderingerogfør
kommunedelentil kom.propénkomi mai2014.Med bakgrunni de tydeligesignalenesomkomi den
sistnevnte,valgtemedlemsmøtetå tone nedplansamarbeidsprosessenogløfte mer fokuspå
utredningerrundt kommunestrukturogalternativerfor dette.

Følgendeorienteringogendretoppdrager sendtut til de enkeltekommuneri juni 2014:

«Somvi avtalte i medlemsmøtethar styrethatt et ekstramøteog foreslårennoeendretinnretningpå
hovedprosjektut fra designalenesomer kommetfra sentralemyndigheterom
kommunestrukturendringer.

Styretmenerenklar målsetningmedarbeidetmåværeå få lagetenutredningsomskalgi et
tilstrekkeligfaktagrunnlagfor at hveravROR-kommunenekangjøresinevalgomframtidig
kommunestrukturi løpetavperiodenmai 2015-2016.

Derevil få sakenfremlagt somenprosjektplanpåmedlemsmøtet5. september,mendet er viktig at en
delelementeralleredevarslesog planleggesi kommunene:

• I utredningenom kommunestrukturfinnerstyretdet hensiktsmessigat hverkommunekommermed
innspillpå 2-3 alternativersomdepr dato finnerrealistiskfor sinkommuneå utrede.Dettemeldesinn
til undertegnedeinnen1. oktober.Formannskapog kommunestyrervil væresentralei denne
prosessen.
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• !lternativet medalle8 ROR-kommunenesomenfremtidigkommunevil væreett avalternativene
somfølgerutredningen.

• Etter17.oktoberstarterarbeidetmedvurderingavalternativene,somogsåerenforberedelsetil
samfunnsplanfor regionen.Hervil eksterntmiljø bli benyttettil å utredeoganalysere,dealternativene
kommuneneselvønskerå hamedi forholdtil:

� Helhetligogsamordnetsamfunnsutvikling
� Godeog likeverdigtjenester
� Bærekraftigeog økonomiskrobustekommuner
� Styrketlokaldemokrati

Defire områdenevil bli underveisrapportertsomutredningerpå medlemsmøteneogsomen
sluttrapportderalle fire elementenevurderessamletfor alternativene.

Styretregistrererat allekommunestyreneharvektlagtbehovetfor sterkprosessuellinvolvering.Den
skisserteprosessener enmåtevi sikrer involveringenpå i deenkeltekommuneneog i RORsamlet.»
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Kap. 2. Organisering , mål og arbeidsmetode

Organisasjonskartfor prosjektet:

2.1. Prosjekteier
Medlemsmøteti RomsdalRegionråder prosjekteier. Medlemsmøtetbeståravalleordførereog
rådmenni ROR.

2.2. Styringsgruppe
Styreti RORmedto tillitsvalgteer styringsgruppefor prosjektet.Styretbestårav:

TorgeirDahl,ordførerMolde (leder), BernhardRiksfjord,ordførerAukra, GeirIngeLien,ordfører
Vestnes, LivHusby,rådmannNesset, OddbjørnVassli,rådmannRauma

2.3. Prosjekt leder og prosjekt gruppe
Prosjektgruppenledesavdagligleder i RORBritt RakvågRoald, somer prosjektleder. Alle
rådmennenedeltar i prosjektgruppen:

ArneSverreDahl,Molde,AndersSkipenes, Fræna,OddbjørnVassli,Rauma,KetilUgelvik,Midsund,
IngridRimstadHusøy, Aukra, LivHusby,Nesset, ToneRoaldsnes, Vestnes, OleBjørnMoen,Eide.

Prosjekteier:

Medlemsmøteti
ROR

Styringsgruppe:

Styreti RORogto
tillitsvalgte

Prosjektleder

Britt RakvågRoald

Politisk
arbeidsgruppe

3 fra hverkommune

Eksterne
utredninger

Prosjektgruppe:

Rådmenni ROR
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Prosjektlederhardialogmedeksterneaktørerogprosjektgruppener støttespillertil prosjektlederi
dette arbeidet.

2.4. Politisk arbeidsgruppe

Politiskarbeidsgruppesettessammenav3 politiskerepresentanterfra hverkommune.Kommunene
velgerselvhvemsomskalsitte i dennegruppen.Gruppenmøtesfor å få fremlagtogdiskuterthver
delrapportogblir sentralvåren2015i forhold til sluttproduktet.

2.5. Mål for prosjektet
Medlemsmøteti RORharvedtatt følgendemål for prosjektet:

Effektmål

Utredningenskalgiet tilstrekkeligfaktagrunnlagfor at hveravROR-kommunenekangjøresinevalg
om framtidigkommunestruktur i løpetavperiodenmai2015-2016

Resultatmål

• Utredningenskalfokuserepåde4 målområdenefor reformen– hvordanfå til:

– Helhetligogsamordnetsamfunnsutvikling

– Godeoglikeverdigtjenester

– Bærekraftigeogøkonomiskrobustekommuner

– Styrketlokaldemokrati

• Utredningenskalutredeulikemodellerfor Romsdalskommunenehvorallealternativene
inneholderminst2 kommuner

• Utredningenskalværeegnetsomfakta- ogprosessdokumentfor lokalebeslutningeri de
enkeltekommuner

• Utredningenskalendeopp i ensluttrapportsomleggesfrem for kommunestyrenetil
behandling
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2.6. Fremdrift og prosess
Prosjektetledesogkoordineresavprosjektleder.Deulikeaktørenesrolle i de ulikeprosjektfaseneer
illustrert under.

Tidsfrist Milepæl Kom-
munen

Prosjekt-
eier

Styrings-
gruppe

Prosjekt-
leder

Politisk
arbeids-
gruppe

Eksterne
aktører

Fylkes-
mannog
Fylkes-
kommune

10.09.14 Konsulent
valgt

A/B
sammen

medstyret

D

12.09.14 Prosjekt-
plan
godkjent

O B A O O

17.10.14 Mulige
kommune-
alternativer
valgt

O B D D O O O

12.12.14 Helhetlig
og
samordnet
samfunns-
utvikling

O B D D D A D

Feb15 Godeog
likeverdige
tjenester

O B D D D A D

Mars15 Bære-
kraftigeog
økonomisk
robuste
kommuner

O B D D D A D

Apr15 Styrket
lokal-
demokrati

O B D D D A D

Mai 15 Slutt-
rapport
godkjent

B D D D A D

Juni15 Slutt-
rapport
kom-
munisert

A D D D

A=Ansvarlig
B=Beslutter
D=Deltar/involveres
O=Orienteres
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2.7. Konsulentbistand
Eneksternaktørleiestil å gjøreutredningerpåalternativerfor kommunestrukturi ROR.Utredningen
skalbyggespå følgendeforutsetninger:

• Utredningenskali størstmuliggradbrukedet statistikkgrunnlagm.m.somlagessentraltav
KMDogstatistikkfra MøreogRomsdalFylkeskommune

• Utredningenskalta opp i segpremissenesomgissentralt fra EkspertutvalgetogKMD

• Kommuneneselvskalhaansvaretfor prosessog involveringi egenkommune

Valgaveksternutrederskalværepåplassinne10.september2014.
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Kap. 3. Budsjett

Budsjettet for gjennomføringavprosjekteter:

Post Dagsverk Antall timer Timelønn
egeninnsats

Sum

Prosjektledelsesamfunnsutvikling 40 300 500 150000

Prosjektledelsekommunestruktur 80 600 500 300000

Eksternutredning
samfunnsutvikling(de fire
områdene)

500000*

Eksterneutredninger
kommunestruktur

300000**

Egeninnsatsfra kommunene
samfunnsutvikling(prosjektmøter,
arbeidsgrupper,styringsgruppe)

8 (30
deltakere)

1800 500 900000

Egeninnsatsfra kommunene
kommunestruktur(prosjektmøter,
arbeidsgrupper,styringsgruppe)

1 000000

Andreutgifter samfunnsutvikling
(adm,studiereise)

50000

Andreutgifter kommunestruktur
(adm,studiereise)

100000

Sumtotalt 3 300000

* 100000kr pr delleveranse

** Estimat

Prosjekteter finansiertavLUK-midler kr 500000ogskjønnsmidlerkr 800000.-, totalt 1.3millioner
kr. 2 millionerkr er beregnetegeninnsatsfra RORogkommunene.


