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Saksfakta: 

 

Saka er ei vidareføring av sak om lokal prosess, handsama i kommunestyret 11. desember 

2014. Saka tidfestar aktivitetar og milepålar for 2015-2016. 

 

Samandrag av saka: 

 

Fylkesmannen har delt reformarbeidet i perioden 2014-2016 i tre fasar:  

 

 
 

Kommunereform fase 1 

 

I tråd med Fylkesmannen sitt forventningsbrev med framdriftsplan, fatta Ulstein 

kommunestyre hausten 2014 prosessvedtak om kommunereforma. 

 

Fylkesmannen har vurdert vedtaket og Ulstein kommune vert tildelt kr. 200 000 i 

skjønsmidlar til arbeid med reforma. 

 

Arbeidet lokalt er organisert gjennom ei prosjektgruppe som består av ordførar (prosjektleiar), 

varaordførar, to hovudtillitsvalde, rådmann, ass. rådmann og kontaktperson for 

kommunereforma. 

 

Kommunereforma fase 2  

 

Kommunereforma er no inne i fase 2 i samsvar med Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin 
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framdriftsplan.  

 

Våren 2015 vil ein lokalt arbeide med gjennomføring av ulike medverknadsaktivitetar, 

forankring, skaffe faktagrunnlag og sørgje for informasjon til folkevalde, tilsette, 

innbyggjarar, næringsliv og frivillig sektor mv.  

 

Kommunestyret, formannskapet og dei politiske utvala skal verte orientert gjennom referat frå 

prosjektgruppemøta, og kommunereforma står på agendaen til kvart møte.  

 

Reformarbeidet i denne fasen inneber også ei utgreiing av aktuelle samanslåingsalternativ.  

 

Prosjektgruppa har vurdert tidfesting av innbyggjarundersøking innanfor 

rammene av overordna framdriftsplan til oktober 2015. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet tilbyr kommunane eit verktøy for 

innbyggjarundersøking i samband med kommunereforma. Innbyggjarundersøkinga vert utført 

i regi av Sunnmøre regionråd. Resultat av innbyggjarundersøkinga vert å legge til grunn for 

sonderingar og forhandlingar. 

 

Kommunestyret handsamar sak om ny kommunestruktur, mai/juni 2016. 

 

I den grad det er hensiktsmessig vil ein koordinere aktivitetane med nabokommunar, og dra 

vekslar på ressursar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sunnmøre regionråd 

 

Framdriftsplan 

 

Under følgjer lokal framdriftsplan  med aktivitetar og milepålar for 2015 – 2016.  

 

Vår 2015 Utgreiingsfase/vurderingsfase - Fase 2 Ressurs 

Januar – juni Lokale prosessar og drøftingar  Prosjektgruppa 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Politiske utval 

Januar Ope møte, 21. januar Prosjektgruppa 

Februar Prosess- og samordningsmøte sjustjerna, 13. februar Ordførarar 

Rådmenn 

Tillitsvalde 

Kontaktpersonar 

Mars - mai Møter om kommunereforma med tenestemottakarar, lag, 

organisasjonar og tilsette 

Prosjektgruppa 

Mars Studietur til København, 9.-11. mars Delar av prosjektgruppa 

Mars Sak til formannskap og kommunestyret om framdriftsplan Prosjektgruppa 

Mars Temamøte om kommunereforma i kommunestyret, 12. mars Prosjektgruppa 

Kommunestyret 

Politiske utval 

Mars Møte i rådmannsgruppa, 27.mars Rådmenn 

Ordførarar 

Tillitsvalde 

Kontaktpersonar 

Mars/april Stortingsmelding nye oppgåver  

April Ope møte Prosjektgruppa 

April Arena Sunnmøre, 23. april Folkevalde 
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April Møte i rådmannsgruppa, 24.april Rådmenn 

Ordførarar 

Tillitsvalde 

Kontaktpersonar 

April Tenktank, 30.april Fylkesmannen 

Kontaktpersonar 

Mai Førebu sak til formannskap og kommunestyret om 

faktagrunnlag  

Prosjektgruppa 

Mai Møte i rådmannsgruppa, 29.mai Rådmenn 

Ordførarar 

Tillitsvalde 

Kontaktpersonar 

Juni Innstille vedtak om statusrapport i formannskapet Prosjektgruppa 

Formannskapet 

Juni Vedtak om statusrapport og ev. vedtak om definerte alternativ 

for samanslåing  

Prosjektgruppa 

Kommunestyret 

Juli Sende vedteken statusrapport innan 1. juli 2015 til 

Fylkesmannen 

Politisk sekretariat 

   

Haust 2015 Prosjektfase - Fase 2  

August Tenketank  Fylkesmannen 

(Kontaktpersonar) 

September Kommuneval, 14. september  

Oktober Innbyggjarundersøking  Sunnmøre regionråd 

Oktober Nytt kommunestyre  

November Tenktank  Fylkesmannen  

Kontaktpersonar 

November Arena Sunnmøre, 26. november Folkevalde 

November – 

desember  

Presentasjon av innbyggjarundersøking i kommunestyret Prosjektgruppa 

Desember  Ev. vedtak om intensjonsavtale  Prosjektgruppa 

Politisk handsaming 

   

Vår 2016 Avgjerslefase - Fase 3  

Januar Forhandlingsperiode med aktuelle partar Prosjektgruppa 

Februar – 

mars 

Presentasjon av forhandlingsresultat Prosjektgruppa 

Juni Innstille vedtak om samanslåing i Formannskapet Prosjektgruppa 

Juni Vedtak om samanslåing  Kommunestyret 

Juli Sende vedtak om samanslåing til Fylkesmannen innan 1. juli 

2016 

Politisk sekretariat 

 

 

Vurdering og konklusjon:  

 

Rådmannen meiner lokal framdriftsplan legg til rette for forankring og involvering, og at den 

sikrar framdrift i samsvar med nasjonale og regionale tidsplanar. 

 

Samstundes vil rådmannen understreke at det er viktig at plan for lokal prosess er open, men 

også fleksibel og budd på tilpassingar. 
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 03.03.2015 

 

 

Einar Vik Arset Rebekka Bjørndal 

rådmann rådgjevar 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 


