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Faksbekkmyra 

Beskrivelse av myra: 
Myra ligger øst i Trysil kommune, i Ljørdalen, øst for Ljøra (figur 1). 

Myra er ikke naturtypekartlagt, men er registrert i DMK hovedsakelig som grunn myr 

med nøysom vegetasjon. Dette gjelder det meste av prosjektet, unntatt «hovedmyra» 

som er registrert som dyp myr. Det er generelt brukbar dybde på torvlaget. Det ble tatt 

49 dybdemål og snittet av disse gir en dybde på 1,2 meter (figur 2).  

Hellingen på myra er slak og går stort sett sørvestover (figur 3). Det er telefondekning på 

myra, og ca. 600 meter til nærmeste skogsbilvei når man er lengst ut i prosjektområdet. 

Adkomstveien med maskina vil bli fra skogsbilvei i øst (figur 4). 

Kontaktpersoner 
Statsforvalteren i Innlandet har ansvaret for prosjektet. Kontaktperson er Suzanne Wien. 

Statens naturoppsyn følger opp prosjektene i felt. Kontaktperson er Kjølv Øystein 

Falklev. Statskog er grunneier. Kontaktperson er Rune Aamold. 
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Tabell 1. Oversikt over kontaktpersoner 

Rolle Navn Telefonnummer 

Ansvarlig hos oppdragsgiver Suzanne Wien 97 08 30 88 

Feltansvarlig Kjølv Øystein Falklev 95 16 50 85 

Grunneierkontakt Rune Aamold 48 13 44 20 

   

 

Beskrivelse av restaureringen:  
Gjennomføringstidspunkt:  

Tabell 2. Oppsummering av arbeidet som skal utføres 

 

Grøftene skal tettes ved undergraving (vedlegg 2), samt produksjon av torvdemninger, 

og noen forsterkede demninger. 

Torvdemninger bygges ved bruk av stedegne torvmasser. Oppå demningene skal det 

plastres med toppvegetasjon. Demningene bygges i henhold til oppmerking i felt og 

appen Field Maps (figur 5). Demningene skal normalt være horisontalt rette, og toppen 

(uten toppdekke) skal ligge minimum 40 cm over det som må forventes å bli ny 

vannstand. Demningens lengde og bredde må vurderes i felt for hver enkelt demning.  

Mellom demningene fylles grøfta med rester fra gammel grøftevoll, og den hogde 

vegetasjonen som ligger langs grøftevollen. Grøftene (figur 6) fylles i sin helhet igjen 

med angitt materiale, dersom det er tilstrekkelig med masser tilgjengelig.  

Ved restaurering av myrer får vi ofte underskudd av toppvegetasjon. Det er derfor viktig 

å ta vare på denne under arbeidet, ved å legge den til siden framfor å grave den ned. 

Dette gjelder også vegetasjonen som vokser nede i grøftene. Alle demninger, 

brytningsdemninger, reprofileringer osv. skal dekkes med stedegen toppvegetasjon. Det 

skal under restaureringen ikke etterlates store felt med bar torv/jord. Denne skal dekkes 

til med topplag.  

Myroverflaten skal etter restaurering se mest mulig ut som en naturlig myroverflate. Det 

skal tilstrebes å ødelegge minst mulig av intakte torvmasser når en gjennomfører 

restaureringen.  

Det skal vurderes fortløpende om det er ytterligere behov for å bygge demninger 

forsterket med tre. Dette vurderes på stedet i samarbeid med SNO og Oppdragsgiver. 

Eventuelle forsterkede demninger bygges av stedegne bartrær. 

Grøft som skal tettes 4356 meter 

Demninger som skal lages Ca. 280 

Forventet restaurert areal 87 daa 

Forsterkede demninger Ca. 5 
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Hogst og skogrydding 

Trær som hugges i forbindelse med restaureringen skal kappes så nærme bakken som 

mulig. Trær/busker skal deretter gjemmes nede i grøftene når de tettes, eller i hull etter 

torvhenting. Røtter, kvister ol. skal ikke stikke opp. Hjelper skal gå over og kappe bort 

oppstikkende røtter, kvister ol. der en ikke får gjemt dette tilstrekkelig. Mindre trær som 

blir kjørt ned, eller på annen måte skades, kappes ned, kvistes og klemmes ned i 

overflaten.  

Teknisk utstyr 
Vi har ingen føringer på størrelse på maskin på dette prosjektet, men den må ha 

rotortilt. Det skal brukes jernhest til frakt av drivstoff. Hjelper må ha både motorsag og 

ryddesag. I tillegg skal det brukes biologisk nedbrytbar hydraulikkolje og alltid være 

tilgjengelig absorbent ved maskinene og andre utsatte punkter. 

Milepæler 
Dette prosjektet har middels størrelse, og aktuelle milepæler er: 

1. Oppstartsbefaring 

2. Sluttbefaring 

Oppdragsgiver, SNO, gravemaskinfører og ansvarlig hos entreprenør bør være tilstede 

på restaureringsobjektet ved disse milepælene.  

Forarbeider 
Før restaureringen igangsettes skal entreprenøren legge inn gravemelding via 

www.gravemelding.no. Alt av utstyr som skal brukes under restaureringen skal også 

være grundig rengjort. Dette for å hindre spredning av fremmede arter. Det forventes at 

maskinene har full tank når de ankommer restaureringsobjektet. Prosjektet bør lastes 

ned i Field Maps før en ankommer restaureringsobjektet. 

Hensyn 
Dersom restaureringen foregår i jaktperioder, vil dette ikke særskilt hensyntas. Jegere 

som ønsker mer informasjon skal henvises til informasjonsplakaten som henges opp av 

SNO ved prosjektets oppstart. Likeledes kan andre som ønsker mer informasjon 

geleides dit.  

Det er ikke registrert kulturminner i restaureringsområdet. Dersom maskinfører 

oppdager kulturminner, eller andre ting som en er usikker på i myra, skal straks 

oppdragsgiver eller SNO kontaktes, og gravingen midlertidig stanses. 

På grunn av hensyn til skogsbilveiene er det ønskelig at prosjektet er sluttført innen 15. 

oktober. 

Påvirkning utenfor restaureringsområdet 
I dette tilfellet er det ikke sannsynlig at restaureringen i seg selv vil påvirke områder som 

ligger utenfor restaureringsområdet nevneverdig.  

http://www.gravemelding.no/
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Mål 
Hovedpoenget med tiltaket er å få hevet vannstanden opp til bakkenivå. Det er ønskelig 

med færrest mulig åpne vannspeil, og mest mulig stillstand på vannet. Det er også 

ønskelig at vannet fra grøftene fordeler seg jevnt utover hele myra. Dette vil resultere i 

at vi tilbakefører et ødelagt myrsystem til ei fungerende myr som kan gi oss tjenester 

som rent vann, lagring av karbon, habitat for mange arter og flomdemping. 

Motorferdsel 
Det skal utvises så stor forsiktighet som arbeidene tillater under ferdsel og anlegg på 

myra. Kjøring med jernhest skal begrenses til et minimum, og er kun tillatt for å frakte 

utstyr som drivstoff og andre tunge objekter som ikke kan bæres inn på myra. Kjøretøy 

skal ikke brukes til persontransport eller transport av lett utstyr. Entreprenøren er 

ansvarlig for å slette eventuelle kjørespor som måtte oppstå på grunn av arbeidene. 

Tillatelse til motorferdsel i utmark må søkes kommunen. Statsforvalteren har gjort dette 

og vi venter på svar. Vi er avhengige av dispensasjon for å gjennomføre tiltaket. 

Påfyll med drivstoff skal på dette prosjektet fraktes med jernhest, fortrinnsvis på 

fastmark. 

Kommunikasjon 
Det forventes kontinuerlig oppdatering av Field Maps, samt en kort, ukentlig, skriftlig 

oppsummering av fremdriften. Denne rapporten skal sendes til oppdragsgivers 

representant, Suzanne Wien, på suzanne.wien@statsforvalteren.no. 

Ved uforutsette hendelser og/eller spørsmål om arbeidet i felt, kan SNO, v Kjølv Falklev, 

kontaktes. 

Ved uforutsett eller planlagt stans i arbeidet (for eksempel på grunn av sykdom eller 

reparasjoner), og/eller spørsmål om oppdragsavtalen eller Field Maps, skal Suzanne 

Wien kontaktes. 

Se tabell 1 for kontaktinformasjon. 

 

Kriterier for tilfredsstillende utført arbeid: 
1. Metodikk beskrevet i dette dokumentet er fulgt, og tiltak som beskrevet i kart og i 

dette dokumentet er gjennomført. Endringer underveis skal skje i samråd med 

oppdragsgiver/SNO, avtales skriftlig før gjennomføring og utføres i henhold til 

eventuell revidert metodikk. 

2. Field Maps oppdateres fortløpende. 

3. Området er ryddet for søppel og eventuelle skjemmende spor, etter dialog med 

Oppdragsgiver/SNO. 

4. Det forventes at prosjektet blir gjennomført sammenhengende, fra 

oppstartsdato, til prosjektets ferdigstilling.  

 

mailto:suzanne.wien@statsforvalteren.no
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Vedlegg 1 Figurer og bilder 

 

Figur 1: Oversiktskart over prosjektets lokalitet, markert med blå firkant. 
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Figur 2: Målt torvdybde oppgitt i cm og markert med rosa prikker. 
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Figur 3: Hellingen på myra vist med blå piler. 
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Figur 4: Foreslåtte adkomstveier inn på Faksbekkmyra, markert med lilla, stiplede linjer. 
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Figur 5: Demningene som skal produseres på Faksbekkmyra, markert med svarte prikker. 
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Figur 6: Grøftene som skal tettes på Faksbekkmyra, markert med røde linjer. 
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Figur 7: Ortofotoet viser skogbildet på myra. 
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Figur 8: Faksbekkmyra i 1954. 
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Vedlegg 2 Undergraving   
Undergraving er en arbeidsmetode der prinsippet er å jevne ut grøftekantene. 

Arbeidsmetoden foregår slik: toppvegetasjon brettes opp (der vegetasjon er tilgjengelig), 

masser dras ut fra kanten av grøfta med skuffen. Massene legges i grøfta og man bretter 

vegetasjonen tilbake (der vegetasjon er tilgjengelig).  
 

  
Figur: Konseptskisse undergraving. Grafikk SFOV.  
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Vedlegg 3 Uttakshull  
Et uttakshull er et hull hvor man henter masser til å lage demninger. Uttakshullene skal 

ligge på oversiden (fallretning) av demningen som det jobbes med, og må ligge langt nok 

vekk fra demningen slik at vannet som passerer demningen ikke får et nytt løp gjennom 

uttakshullene.  
 

Uttakshullet skal etter restaurering fylles igjen med trevirke, hogstavfall og dårlige 

masser. Uttakshullet må fylles tilstrekkelig, og skal ikke være dypere enn 75 cm etter 

fylling, og kantene skal være slake av hensyn til sikkerhet for folk og dyr som ferdes på 

myra. Der det ikke er nok masser for å fylle uttakshullene tilstrekkelig, skal det ikke 

graves nye uttakshull for å fylle de opprinnelige uttakshullene.   
 

Toppvegetasjon tas vare på, og legges tilbake på toppen av hullet. Om det ikke er 

toppvegetasjon tilgjengelig, skal kvist legges på toppen av uttakshullet for å oppnå best 

forhold for torvmoseproduksjon.  

  
Figur: Plassering av uttakshull i forhold til demninger. Grafikk SFOV.  

 

  

Figur: Detaljer uttakshull etter endt graving. Uttakshull er fylt med overskuddsmasser fra eks. 

grøfteoppkast, omdannede torvmasser, røtter og hogstavfall. Blå strek viser vannspeilet. Grafikk SFOV.  



 

17 
  



 

18 

 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET 

Postboks 987, 2604 Lillehammer | sfinpost@statsforvalteren.no | www.statsforvalteren.no/innlandet 


