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Lillesand kommune   
 

1 BAKGRUNN 

Aprova er engasjert av Lillesand kommune for å bistå i en miljørisikovurdering av Fossbekk renseanlegg. 

1.1 Tiltaksplan 

Denne planen for risikoreduserende tiltak (tiltaksplan) er utarbeidet på bakgrunn av ROS-analysen av 
Fossbekk renseanlegg inkl.tilhørende rensedistrikt som ble gjennomført 15.02.2021 og 23.02.2021. 

De risikoreduserte tiltakene ble gjennomgått i et Microsoft Teams-møte 01.03.2021. Fra Lillesand 
kommune deltok Tarjei Selander Moi og Ole Jacob Vallesværd fra drift, og Ingvild Wangen Ankargren og 
Eirik Storhaug fra administrasjonen. Simen Øverbø deltok fra Aprova 

Utgangspunktet for planen er at den skal være konkret og skal: 

• Beskrive tiltaket. Det vil si en aktivitet eller arbeid som skal gjennomføres for å oppnå noe 
konkret. Tiltak som er svært store, må deles opp. Et tiltak kan ende opp med å ha en egen 
aktivitetsplan. 

• Ha en ansvarlig person for hvert tiltak/aktivitet. Det skal alltid være en som har ansvaret med å 
følge opp tiltaket/aktiviteten som er beskrevet. 

• Ha en tidsfrist for gjennomføring eller tidsfrister for delmål. 
• Revideres og følges opp etter fastlagt tidsplan, f.eks. hvert halvår. 

Tiltakene identifiseres som: 

 Investeringstiltak 
 Beredskapstiltak 
 Driftstiltak 
 Utredningstiltak 

Hendelser som ikke lar seg forebygge mot, må kommunen ha en beredskap for.  

Driftstiltak bør raskt komme inn i internkontrollen, beredskapstiltak bør ses i sammenheng med 
kommunes øvrige beredskapsplaner og investeringstiltak bør forankres i planarbeidet for vann og avløp. 
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Vedlegg nr 1 Tiltak transportsystem 
ID Uønsket hendelse Risiko Tiltak - behov Tiltakstype Ansvar Frist for utførelse Utførte tiltak 

T1 IKT anslag mot 
overvåkings- og 
styringssystem 

4 Aksjonsplan/prosedyre ved anslag inkl. 
prioriteringsliste med stasjoner som må overvåkes 
manuelt mv. 
Avklare avtaleforhold med AIA AS og inkludere AIA 
AS under utforming av aksjonsplan. 
Avklare eksisterende IKT-sikkerhetsbarrierer med 
IKT-ansvarlig i kommunen 

Beredskap 
Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2022   

T2 Teknisk svikt i 
driftskontrollsystem 

4 Etablere prosedyre ved svikt i driftskontrollsystem Drift 
Beredskap 

Arbeidsleder VA 31.12.2022   

T3 Hydraulisk 
overbelastning, 
innlekk 

8 Strategiplan reduksjon av fremmedvann. 
Risikoklassifisering av overløp. 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

T4 Feilkobling i 
ledningsnett - 
overvannsledning/di
rekteutslipp 

4 Strategiplan reduksjon av fremmedvann (avdekkes 
ofte ifbm. Reduksjon av innlekk) 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

T5 Lekkasje i 
ledningsnett - 
overvannsledning/di
rekteutslipp 

8 Strategiplan reduksjon av fremmedvann. 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

T6 Uvanlige påslipp fra 
industribedrifter 

12 Skaffe oversikt og følge opp påslippstillatelser. 
Etablere påslippstillatelser med bedrifter som mangler 
dette. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2021   

T7 Tilførsel av 
forurensede stoffer 
fra virksomheter 

12 Skaffe oversikt og følge opp påslippstillatelser. 
Etablere påslippstillatelser med bedrifter som mangler 
dette. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2021   
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T9 Kritisk 
ledningsbrudd ( 
land, sjø, 
bruforbindelse mv) 

3 Lage prosedyre på hva som skal gjøres hvis hendelse 
inntreffer 

Beredskap Arbeidsleder VA 01.07.2022   

T10 Teknisk svikt i 
pumper 

4 Lage FDV-prosedyrer tilpasset kommunens kapasitet. 
Vedlikehold fremfor reperasjon. 

Drift Arbeidsleder VA 31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

T17 Stor nedbør 4 Strategiplan reduksjon av fremmedvann. 
Risikoklassifisering av overløp. 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

T19 Flom/springflo 4 Følge opp aktuelle stasjoner og justere 
overløpshøyde. 

Drift Arbeidsleder VA 31.07.2022   

T20 Langvarige eller 
store utslipp fra 
overløp til mindre 
bekker 

6 Sørge for at stasjoner gir alarm ved overløpsdrift til 
bekk. 

Drift Arbeidsleder VA 31.07.2021  Utført 

T21 Akuttutslipp via 
felleskummer  

4 Undersøke muligheter for å logge timer med 
overløpsdrift 

Utredning 
Investering 

Arbeidsleder VA 31.07.2022   

T24 Akutt brist på 
mannskaper/kompet
anse som følge av 
fravær (sykdom mv) 

12 Øke bemanning på drift. 
Etablere kompetansematrise for driftspersonell. 

Investering 
Utredning 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021   
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Vedlegg nr 2 Tiltak renseanlegg 
ID Uønsket hendelse Risiko Tiltak - behov Tiltakstype Ansvar Frist for utførelse Utførte tiltak 

R1 Svikt i PLS 6 Etablere avtale med AIA AS, eventuelt sikre ekstra 
PLS med programvare på lager. 

Investering Enhetsleder VA 31.12.2022   

R2 IKT anslag mot 
overvåkings- og 
styringssystem 

3 Gjennomføre manuell testkjøring av anlegget.  
Oppdatere ev. tiltaksbehov etter testkjøring. 
Aksjonsplan/prosedyre ved anslag 
Avklare avtaleforhold med AIA AS og inkludere AIA 
under utforming av aksjonsplan. 
Avklare eksisterende IKT-sikkerhetsbarrierer med 
IKT-ansvarlig i kommunen 

Drift 
Beredskap 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2022   

R3 Teknisk svikt i 
driftskontrollsystem 

4 Etablere prosedyre ved svikt i driftskontrollsystem Drift 
Beredskap 

Arbeidsleder VA 31.12.2022   

R4 Feilbehandling ved 
bruk av 
driftskontrollsystem 

8 Følge opp endringslogg i DK. 
Etablere "signatur" på hvem som utfører endringer i 
DK. 
Sikre nødvendig kompetanse blant brukere av DK 

Drift Arbeidsleder VA 31.12.2022   

R6 Teknisk svikt utstyr 
forbehandling 

8 Etablere løsning med 1 kompressor i reserve Drift Enhetsleder VA 31.07.2021  Utført 

R9 Redusert 
renseeffekt på 
renseanlegg 

8 Øke bemanning og opplæring 
Etablere bedre prøvetakingsprogram (daglige prøver 
for å avdekke feil tidlig) 

Drift 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.07.2022   
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R11 Hydraulisk 
overbelastning 

4 Strategiplan reduksjon av fremmedvann. 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

R12 Uvanlige påslipp fra 
industribedrifter 
(tungmetaller/bakter
ier/organiske 
miljøgifter) 

12 Skaffe oversikt og følge opp påslippstillatelser. 
Etablere påslippstillatelser med bedrifter som mangler 
dette. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2021   

R13 Tilførsel av 
forurensede stoffer 
fra virksomheter 

12 Skaffe oversikt og følge opp påslippstillatelser. 
Etablere påslippstillatelser med bedrifter som mangler 
dette. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2021   

R14 Akutt forurensning i 
bygning 

4 Etablere bedre sluk med bedre kapasitet på utsiden 
av bygg. Sees i sammenheng med etablering av 
sekundærrensing. 
Vurderes ikke behov for tiltak mtp. JKL.  

Investering Enhetsleder VA 31.12.2022   

R16 Langvarig svikt i 
strømforsyning 
(dager) 

4 Utrede mulighet for aggregatdrift ved ombygging av 
renseanlegg 

Utredning Enhetsleder VA 31.12.2022   

R19 Svikt i leveranser 
(kjemikalier, 
reservedeler mv) 

4 Se gjennom bestillingsrutine Utredning Arbeidsleder VA 31.12.2021   

R22 Stor/tung nedbør 4 Strategiplan reduksjon av fremmedvann. 
Sanering av avløpsledninger 

Utredning 
Investering 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021/ 
kontinuerlig 

  

R25 Akutt brist på 
mannskaper/kompe
tanse som følge av 
fravær (sykdom mv) 

8 Øke bemanning på drift. 
Etablere kompetansematrise for driftspersonell. 

Investering 
Utredning 

Enhetsleder VA 
Arbeidsleder VA 

31.12.2021   
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Vedlegg nr 3 Tiltak administrasjon og drift 
ID Uønsket hendelse Risiko Tiltak - behov Tiltakstype Ansvar Frist for utførelse Utførte tiltak 

A1 Akutt brist på 
personell (sykdom, 
ferie mv.) 

4 Etablere skriftlige rutiner for sentrale arbeidsoppgaver. 
Gjennomføre jevnlige enhetsmøter for statusoppdatering. 
Oppdatere oversikt over sentral kompetanse i enheten 
med ansvarsmatrise. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2022   

A3 Vakante stillinger 3 Etablere stillingsbeskrivelser med klare ansvarsområder. 
Kobles til ansvarsmatrisen i punkt A1. 

Drift Enhetsleder VA 31.12.2021   
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