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BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE 
VASSDRAG I OPPLAND 

 
 
 
 

1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med 
vekt på praktisk tiltaksarbeid. 

 
2. Prosjektet har som mål å få en bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland. For å oppnå målsettingen legges det vekt på samarbeid, informasjon, 
registrering av fiskeforholdene og praktisk tiltaksarbeid rettet mot fiskeressursene og 
brukerne. 

 
3. Prosjektet har en styringsgruppe bestående av 9 representanter: 

 
Jon Arne Eie, Glommens og Laagens Brukseierforening (formann) 
Øyvind Eidsgård, Foreningen til Bægnavassdragets Regulering  
Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland  
Harald Bolstad, Fjelloppsyn i Fron 
Endre Hemsing, Fjelloppsyn i Vestre Slidre  
Ole Sevaldrud, Foreningen til Randsfjords Regulering 
Jon Tyldum, Oppland Energi Produksjon AS 
Frank Hansen, Glommens og Laagens Brukseierforening 
Kristen Rustad, NJFF-Oppland 
 
Gunnbjørn Bremset, Direktoratet for Naturforvalting deltar som observatør.  
 

4. Prosjektet finansieres av regulantene og fylkesmannens miljøvernavdeling og 
administreres av fylkesmannens miljøvernavdeling. 

 
 
 
 

PROSJEKTADRESSE: 
 
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland 
Fylkesmannen i Oppland 
Miljøvernavdelingen 
2626 Lillehammer 
tlf. 61 26 60 00 eller 61 26 60 60 
e-mail: postmottak@fmop.no 
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2  INNLEDNING 
 
Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" er et samarbeid 
mellom Glommens og Laagens Brukseierforening, Foreningen til Bægnavassdragets 
Regulering, Oppland Energi Produksjon AS, Foreningen til Randsfjords Regulering, 
Lillehammer og Gausdal Energiverk AS, Gudbrandsdal Energi AS og miljøvernavdelingen 
hos fylkesmannen i Oppland. I tillegg deltar en representant fra NJFF-Oppland og to 
fjelloppsynsmenn i prosjektets styringsgruppe. Direktoratet for naturforvaltning er observatør 
og har møterett. 
 
Prosjektet startet 1.1.1989 og er en alternativ organisering og drift av fiskeribiologiske 
etterundersøkelser i regulerte vassdrag i Oppland fylke. Hensikten med prosjektet er å 
samordne driften av de fiskeribiologiske etterundersøkelsene i fylket samt å følge opp 
undersøkelser med tiltak, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak 
i regulerte vassdrag. Prosjektet inkluderer dessuten hele Mjøsa i forståelse med 
fylkesmennene i Hedmark og Oslo/Akershus. 
 
Årsmeldingen gir oversikt over prosjektets og styringsgruppens aktiviteter i 2004, med 
budsjett og regnskap. Årsmeldingen gir også en oversikt over planlagt virksomhet i 2005. I 
tillegg til årsmeldingen utgis en fagrapport som mer inngående presenterer resultatene fra de 
enkelte undersøkelser. For noen undersøkelser er det også utgitt egne rapporter. 
 
Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oppland har det faglige ansvaret for prosjektet. 
Styringsgruppen har det administrative ansvaret. 
 
Prosjektet er finansiert av Glommens og Laagens Brukseierforening, Foreningen til 
Bægnavassdragets Regulering, Oppland Energi Produksjon AS, Foreningen til Randsfjords 
Regulering, Lillehammer og Gausdal Energiverk AS, Gudbrandsdal Energi AS og 
fylkesmannen i Oppland. 
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3 STYRINGSGRUPPEN 
 
Styringsgruppen har i 2004 bestått av: 
 
Jon Arne Eie, Glommens og Laagens Brukseierforening (formann) 
Øyvind Eidsgård, Foreningen til Bægnavassdragets Regulering  
Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland  
Harald Bolstad, Fjelloppsyn i Fron 
Endre Hemsing, Fjelloppsyn i Vestre Slidre  
Ole Sevaldrud, Foreningen til Randsfjords Regulering 
Jon Tyldum, Oppland Energi Produksjon AS 
Frank Hansen, Glommens og Laagens Brukseierforening 
Kristen Rustad, NJFF-Oppland  
 
Direktoratet for naturforvaltning, har møterett som observatør. 
 
Styringsgruppen hadde i 2004 to møter, 22. april og 19. november. Møtene ble avholdt hos 
Fylkesmannen i Oppland, Statens hus, Lillehammer. 
 
 
 
 
 

4 PERSONELL 
 
Stein Johnsen har vært prosjektleder. Håkon Gregersen har vært engasjert i forbindelse med 
feltarbeid og bearbeiding av materiale. 
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5 VIRKSOMHETEN 2004 
 

5.1 Undersøkelser 
Det har blitt gjennomført ordinære etterundersøkelser i Bygdin (Vang), Vangsmjøsa (Vang), 
Vinsteren (Øystre Slidre), Tisleifjorden (Nord-Aurdal, Gol, Hemsedal), Vinstra elv (Nord- og 
Sør-Fron) og Holstjørn (Nord-Fron) ved tradisjonelt prøvefiske. Prøvefisket i Vinsteren ble 
utført av Øystre Slidre fjellstyre. I tillegg vil undersøkelsene i Vinsteren baseres på 
innsamlede data fra T. Hesthagen (NINA). Kartleggingen av gyte- og oppvekstområder for 
ørret i Vorma (Akershus) ble fullført i 2004. Fra Goppollen er det mottatt sik for alder- og 
vekstberegninger.  
 
Undersøkelsene fra Vorma er presentert i egen rapport. Undersøkelsene i Vinsteren blir 
presentert i egen rapport i samarbeid med T. Hesthagen. Resterende undersøkelser vil bli 
rapportert i fagrapport 2004. 
 
En planlagt undersøkelse i Hølsa (Nord-Fron) ble ikke gjennomført grunnet tidsmangel i felt. 
Videre undersøkelser i Brummunda (Ringsaker) avventes, da det er stor usikkerhet rundt 
utsettingene. I tilløpselv til Melsjøen (Lillehammer), skulle Fåberg østside JFF legge ut 
gytegrus i løpet av vinteren 2003/2004. Dette har ikke blitt gjort, og prosjektet avventer videre 
innsats.  

5.2 Settefiskvurderinger 
I forbindelse med alle pålagte utsettinger av fisk, blir det fylt ut rapportskjema som gir 
fylkesmannen opplysninger om fiskens kvalitet, om utkjøring og spredning. I 2005 vil disse 
skjemaene bli gjennomgått for å vurdere gjennomføringen av utsettingene. Det vil bli gitt en 
tilbakemelding til regulantene (se for øvrig arbeidsplanen for 2005). 
 

5.3 Tiltak 
Det ble gitt midler til utarbeidelse og montering av en fiskefelle i Lomsdalselva (Søndre 
Land). 
 

5.4 Oppfølging og kontinuerlig evaluering av fiskeoppgangen i Eidsfossen, Begna 
Oppgangen av fisk i fisketrappa i Eidsfossen er registrert siden trappa ble etablert i 2000. 
Evaluering av fiskeoppgangen ble ikke gjort i 2004, men vil gjøres tidlig i 2005. Disse 
dataene vil bli presentert i en egen rapport som også oppsumerer undersøkelser som er gjort 
av prosjektet. 
 

5.5 Fangstregistreringer og oppsummering av tidligere innsamlede data 
Det ble i 2004 gjennomført fangstregistreringer i følgende lokaliteter: 
 
· Bygdin (Vang)    · Mjøsa 
· Dokkfløy (Gausdal og N. Land)  · Tisleifjorden (N. Aurdal) 
· Dokka / Randsfjorden   · Aursjoen (Skjåk) 
· Vangsmjøsa (Vang)    · Tesse (Lom) 
· Vinsteren (Ø. Slidre)   · Helin (Vang) 
. Flyvatn (V. Slidre)                     
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Fangstregistreringene i Tesse og Aursjoen er gjennomført av T. Hesthagen (NINA). 
Fangstregistreringene i Vinsteren er gjennomført av Øystre Slidre fjellstyre og i 
Flyvatn/Storfjorden av Vestre Slidre fjellstyre. 
 
En sammenstilling av fangstregistreringer i regulerte vassdrag i Oppland er presentert i en 
foreløpig rapport.  

5.6 Dokka/Randsfjorden 
Det ble gjennomført fangstregistreringer i Randsfjorden og Dokka, innsamling av sik i 
Randsfjorden og elektrofiske i Dokka som tidligere. Det har vært en økt innsats for å samle 
inn fangstrapporter fra Randsfjorden. 

5.7 Mjøsa/Gudbrandsdalslågen 
Det ble gjennomført fangstregistreringer i Mjøsa og elektrofiske i Gudbrandsdalslågen som 
tidligere. Mjøsa felles fiskeforening og Mjøsa strandeierforening koordinerer nå 
fangstregistreringen. Lågåsild ble samlet inn fra lokale fiskere og aldersbestemt. Oppgangen 
av aure i fisketrappa ved Hunderfossen ble overvåket som tidligere. Innsamling av sik ble 
ikke gjort i 2004, og serien ansees som avsluttet. Merke/gjenfangstbasen for ørret i Mjøsa har 
blitt systematisert. 

5.8 Rapporter utarbeidet av prosjektet i 2004 
 
Johnsen, S. 2004. Fiskebiologiske undersøkelser i Pollvatnet og Heggebottvatnet.   

Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 1/04, 12 s. 
 
Johnsen, S. 2004. Kartlegging av viktige leveområder for karpefisk, abbor, hork og gjedde i 

Gudbrandsdalslågen, fra Harpefossen til utløp i Mjøsa. Fylkesmannen i Oppland, 
miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 2/04, 31 s + vedlegg. 

 
Johnsen, S. og Hesthagen T. 2004. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 2003. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 
3/04, 57 s. 

 
Johnsen, S. 2004. Registrering av gyte- og oppvekstområder for ørret i Vorma. 

Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 5/04 
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6 REGNSKAP 2004   
 
Budsjettet for prosjektet var i 2004 på kr 672 853 inkludert kr 22 853 i overførte midler fra 
2003. Totalt forbruk i 2004 var kr 608 483 og gir en saldo pr. 31.12.2004 på kr 64 370. Dette 
overføres til budsjettet for 2005 i følge vedtak i styringsgruppa (sak 12/04).  
 
 
DISPONIBLE MIDLER FOR 2004 

Overført fra 2003     22 853 
Glommens og Laagens Brukseierforening     341 600 
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering    170 800 
Oppland Energi Produksjon AS        30 500 
Foreningen til Randsfjordens Regulering       30 500 
Lillehammer og Gausdal Energiverk AS       18 300 
Gudbrandsdal Energi          18 300 
FM    40 000 
Totalt  672 853 

 
TOTALT FORBRUK I 2003  608 483 
SALDO    64 370   
 
I posten lønn ligger de fleste utgifter knyttet til prosjektets undersøkelser.  
 
Fordeling av forbruk i 2004 i forhold til budsjett: 
 Regnskap 31.12.2004   Budsjett Forbruk Avvik
Totalt lønn  427 853 381 918 45 934
Reise  40 000 42 635 -2 635
Kontorhold (kontor, telefon, porto, kopiering, forbruksmateriell etc.) 80 000 80 000 0
Trykking (rapporter brosjyrer, mm.)  17 000 13 661 3 338
Utstyr  (garn, prøveutstyr, merking, mm.)  20 000 7 517 12 482
Tiltak   0 12 929 -12 929
Undersøkelser i Lågen  15 000 11 097 3 902
Styringsgruppa  20 000 4 608 15 392
Fangstjournaler  8 000 8 117 -117
Diverse driftsutgifter  20 000 10 997 9 002
Uforutsett (til styrets disposisjon)  25 000 35 000 -10 000
Sum   672 853 608 483 64 370
 
 
Lønnsposten har et avvik på kr 45934. Dette skyldes i hovedsak at arbeidsmengden for innleid 
hjelp ble mindre enn antatt. I tillegg kan det bli behov for innleid hjelp i 2005 for å ferdigstille 
materialet fra 2004. Det ble benyttet kr 12929 til utarbeidelse og montering av fiskefelle i 
Lomsdalselva (tiltak), som det ikke var budsjettert med. På posten ”Styringsgruppa” ble det 
brukt ca kr 15 000 mindre enn budsjettert, noe som skyldes at det ikke ble foretatt en felles 
faglig befaring i 2004. På posten ”Uforutsett (til styrets disposisjon)” ble det brukt 10 000 mer 
enn budsjettert grunnet kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med systematisering av 
merke/gjenfangstdata fra Mjøsa.   
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7 ARBEIDSPLAN 2005 

7.1 Undersøkelser 
 

• Olevatn (Vang): I Olevatn er det behov for å undersøke tilslaget på settefisk etter 
overgang fra ensomrig til toårig settefisk. 

 
• Helin (Vang): I Helin ble det tidligere satt ut ensomrig ørret, men undersøkelser viste 

at tilslaget var dårlig. Da en var usikker på hvilken settefiskstørrelse som ville gi best 
tilslag i forhold til kostnadene, ble det vedtatt å prøve med utsetting av både ettårig og 
toårig ørret i en periode. Det er nå mulig å evaluere utsettingene. 

 
• Randsfjorden (Jevnaker, N. Land, S. Land, Gran): I Randsfjorden settes det årlig 

ut 5000 toårig settefisk (pålegg). Det har vært vanskelig å få gode tall på 
settefiskandelen, og i 2004 har det vært en økt innsats for å få inn fangstjournaler. I 
tillegg er det gjennomført et storrusefiske etter ørret for å øke datamengden og 
sikkerheten på settefiskandelen. Prosjektets rolle i 2005 vil være å bearbeide og 
rapportere det innsamlede materialet (skjellprøver og fangststatistikk).  

 
• Vinsteren (Øystre Slidre): Sammenstille og rapportere innsamlede data fra Vinsteren 

i samarbeid med T. Hesthagen (NINA). Vinsteren sto på arbeidsplanen for 2004, og 
arbeidet har gått som planlagt. Midlene til undersøkelsen overføres fra 2004 budsjettet, 
og vil dermed stå som en egen post i budsjettet for 2005. Vinsteren settes opp på 
arbeidsplanen for 2005, da et samarbeid med T. Hesthagen vil øke arbeidsomfanget og 
kostnadene. 

 
Undersøkelser prosjektet vil vurdere å gjøre i 2005. 

 
• Hunderfossen (Lillehammer, Øyer): Nedstrøms Hunderfossen vurderer prosjektet å 

se på strandingsproblematikk som en følge av endringer i vannføring. Undersøkelsene 
vil bestå i å måle forholdet mellom vannføring og vanndekket areal på utvalgte 
områder nedstrøms Hunderfossen, samt observere hastigheten i tørrlegging ved 
vannføringsreduksjoner ved jernbanebrua. Vannkraft Øst, fylkesmannen og 
prosjektleder vil i eget møte vurdere om forholdene ligger til rette for en slik 
undersøkelse i 2005.  

 
• Flyvatn (Vestre Slidre): Det kan være aktuelt å gjøre undersøkelser for å se på 

muligheten til å bedre egenrekrutteringen i Flyvatn. Styret er positiv til at det 
gjennomføres undersøkelser hvis en finner et hensiktsmessig og gjennomførbart 
opplegg. FBR, fylkesmannen og prosjektleder vurderer dette nærmere. 
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7.2 Settefiskvurderinger 
I forbindelse med alle pålagte fiskeutsettinger skal det fylles ut rapportskjema som gir 
fylkesmannen opplysninger om fiskens kvalitet, om utkjøring og spredning, og er et ledd i 
fylkesmannens kontroll med oppfyllelsen av påleggene. Ut fra disse opplysningene vil vi 
kunne gi rettledning der det er uheldige forhold i forbindelse med utsettingen. I 2005 tas det 
sikte på å gå grundigere gjennom de siste årenes utsettinger, og gi tilbakemelding til 
regulantene. 

7.3 Kunnskapssammenstilling 
Starte opp arbeidet med en oppsummerende rapport for prosjektet. Rapporten vil ta sikte på å 
oppdatere og flette sammen rapportene ”Hegge O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i 
Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapp. 10/89, 136 s.” og Eriksen, H. og 
Hegge, O. 1994. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland 1989-1993, 
Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapp. 12/94, 64 s.” . I 2005 er det kun kapasitet til å 
påbegynne et slikt arbeide. Før arbeidet påbegynnes må styret vurdere om det er ønskelig å 
forlenge arbeidet med rapporten ut over den vedtatte prosjektperioden (01.06.06).  

7.4 Tiltak  
Lomsdalselva (Søndre Land): I Lomsdalselva ble det bygget en ny fisketrapp i 2002. I 2004 
ble det bygget en fiskefelle (finansiert av prosjektet) for å se om storørret fra Randsfjorden 
bruker trappa. Det ble fanget to ørret i fella. Dette tyder på at fella fungerer, men at få ørret 
går trappa. Ettersynet av fella bør også gjøres neste år. Prosjektet vil bistå med inntil 3 000 kr 
i forbindelse med reiseutgifter knyttet til ettersyn av fella. I tillegg vil prosjektet kunne bistå 
med innsamling av gytefisk for stryking, og lokalisering av egnede områder for utlegging av 
rogn. Tiltaket forutsetter mattilsynets tillatelse. 
 
Etna (Etnedal): Bistå ved innsamling av gytefisk for stryking, og lokalisering av egnede 
områder for utlegging av rogn. Dette forutsetter lokal medvirkning og mattilsynets tillatelse. 

7.5 Oppfølging og kontinuerlig evaluering av fisketrappdata i Begna 
Etablere fast rutine på å oppdatere dette i fagrapporten.  

7.6 Fangstregistreringer 
Gjennomføre fast opplegg. 

7.7 Dokka/Randsfjorden 
Fast opplegg som tidligere. Den økte innsatsen i Randsfjorden vil gi økt arbeidsmengde, og er 
beskrevet mer inngående ovenfor. 

7.8 Mjøsa/Gudbrandsdalslågen 
Innsamling av sik er avsluttet, ellers fast opplegg som tidligere. 
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