
Nordland fylkeskommune
Erfaringer i prosjektering av massivtrebygg

Bilder lånt fra: Greenadvisers, SsiT, TrebyenTrondheim, Nfk, Bodø kommune, Vexti, Romerikes blad, montasje as 



Tidligere erfaringer
- Enkle innslag av «massivtre-

komponenter» i Adde settequist-senteret 
(Saltdal)

- Flerbrukshall Bodø kommune (og Nfk)

- Befart ulike bygg (Østerike, Trondheim, 
Bodø, tromsø)



Nfk prosjekter i pågående anbudsfase

14.013 Hadsel vgs. Stokmarknes

Nybygg og ombygging eks.skole

13.073 Bodø vgs. flyfag

Tilbygg 



Prosesser og 
utfordringer som 
byggherre
- Innsalg av konsept.

- Egen organisasjon

- Sluttbruker

- Prosjekteringsgruppe

- Utførende

- Fasit

- Sluttprodukt opplevelse

- Sluttprodukt i drift

- Sluttprodukt økonomi

- Erfaringsbase

- Hva, hvordan, hvor neste gang?

- Videre utvikling og samfunnsansvar



14.013 Hadsel vgs. 
Stokmarknes 
• Nybygg og ombygging

• Nybygg ca

• Massivtre

• Brent kledning

• 3 plan undervisning + tekn.rom tak

• Auditorium, arbeidsrom lærer, lydstudio, 
undervisningsrom, bibliotek etc.

• Eksisterende bygg

• Ombygging i to faser («klyver» bygget)

• Skole i drift

• Ombygging teknisk anlegg

• Solcelle

• Fasade og tak rehabilitering



14.013 Hadsel vgs. Stokmarknes 

Bygg B (nybygg) Bygg C (ombygging/rehabilitering)



14.013 Hadsel vgs. Stokmarknes - Utfordringer

• Realisme i prosjektet
• Hvor mye massivtre?

• Er markedet klar?
• Økonomisk lønnsomt?

• Fremdriftseffektivt?

• Oppgaveforståelse
• Byggherre

• Synliggjøre gevinst

• Prosjekterende
• Nybråttsarbeid

• Slippe gamle metoder/tankesett

• Riktig kalkyler

• Utførende
• Nybråttsarbeid

• Lite faglig støtte

• Usikkerhet – hvor er gevinsten



13.073 Bodø vgs. Flyfag



13.073 Bodø vgs. Flyfag



13.073 Bodø vgs. 
Flyfag
• Minst mulig forstyrrelse på eksisterende 

nabobygg 

• Rene teori-lokaler

• Innflyvningssone

• Sikring av byggeplass

• Pågående undervisning i nabobygg


