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1 INNLEDNING 

Det søkes om endrede grenseverdier for anleggsstøy gitt i gjeldende tillatelser etter 
forurensningsloven for entreprisene UDK 01, UDK 02 og UDK 33, som alle gjelder arbeider tilknyttet 
utbygging av Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen. Tiltakshaver for prosjektet er Bane NOR SF.  
 
Søknaden omfatter følgende områder: 
UDK 01: Gulliksrud, Danserud, Austad og Gunnerud 
UDK 02: Sundhaugen (nedre Strøm) og Danvik 
UDK 33: Strekningen Drammen stasjon – vest for Gulskogen stasjon 
 
Utslipp til luft og vann, massehåndtering og avfall, samt støv og lys er omfattet av tidligere søknad og 
gjeldende tillatelser [1], [2], [3]. 
 

2 BAKGRUNN FOR NY SØKNAD OM STØYGRENSER 

Det søkes om nye grenseverdier for støy fordi entreprenører er kontrahert og omfanget av støy og 
støyende aktiviteter og tidspunkt for disse er i større grad er avklart og planlagt enn i søknadene som 
lå til grunn for nåværende utslippstillatelser. Fylkesmannen i Oslo og Viken har bedt om at denne 
søknaden utarbeides og sendes inn da omfanget av støyende arbeider nå foreligger.  
 
Støyverdier gjengitt i denne søknaden vil i perioder overstige grenseverdiene gitt i T-1442 
Retningslinje for støy i arealplanlegging [4]. I perioder med overskridelser vil varsling til berørte naboer 
samt miljørettet helsevern i Drammen kommune skje i god tid. Entreprenøren skal jobbe for at støy 
reduseres så mye som mulig.  
 
Støy er også omfattet av gjeldende reguleringsplan gjennom bestemmelsene 2.4.1 Støy- og 
vibrasjonsforhold i driftsfase og 2.4.2 Støy- og vibrasjonsforhold i anleggsfase i de vedtatte 
planbestemmelsene [5]. Anleggsstøy har i prosjektet vært håndtert etter disse bestemmelsene. 
 

3 OM PROSJEKTET 

3.1 Generelt 

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, 
Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte 
på at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.  
 
Planstrekningen Drammen - Kobbervikdalen er en del av InterCity‐utbyggingen, som skal resultere i 
en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. Iht. NTP 2018‐2029 skal et sammenhengende 
dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg være ferdig i 2025. 
 
Prosjektet omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, fra 
Drammen til Gulskogen og ombygging av både Gulskogen og Drammen stasjon. Den nye 
jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025. For detaljert beskrivelse av det ferdige anlegget vises det 
til vedtatt reguleringsplan [5] samt Bane NOR sine nettsider for prosjektet Drammen – Kobbervikdalen 
[6].  
 
Anleggsperioden er delt inn entrepriser som vist i Figur 1. 
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Tabell 2: Prosjektledelse hos Bane NOR 

Funksjon Navn 

Prosjektsjef Hanne Annette Stormo  

Prosjektleder UDK 01 Hanne Wiig 

Prosjektleder UDK 02 Lise Backer 

Prosjektleder UDK 33 Eirik Korsnes 

Miljøleder Håvard Kjerkol 

 
Entreprenøren, herunder eventuelle underentreprenører, skal utpeke en 
miljøansvarlig/miljøkoordinator i egen prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at miljøkrav satt 
i kontrakten blir fulgt opp, og rapportere til miljøansvarlig hos byggherre. Veidekke er entreprenør for 
både UDK 01 og UDK 02 og NRC Group for UDK 33. Deres miljøledere er vist i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Miljøledere hos entreprenørene 

Funksjon Navn 

Miljøleder UDK 01 Eirik Leikanger 
Miljøleder UDK 02 Lars Paulsrud 
Miljøleder NRC Group Trond Larsen 

 

3.3 Ytre miljø i prosjektet 

Miljøstyringen utføres etter Bane NORs miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for prosjektet. Det er 
stilt krav om miljøstyring i kontraktene med entreprenørene. Kravene i både reguleringsplanen og i 
utslippstillatelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Viken er lagt til grunn i kontraktene.  
 
Veidekke er ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001 sertifisert og har egne miljøoppfølgingsplaner og 
kontrollplaner og gjør egne miljørisikoanalyser som del av miljøstyringen. Miljøtemaer inngår i sikker 
jobbanalyser (SJA) som utføres før arbeidsoperasjoner som ikke følger standard prosedyrer.  
 
NRC Group har også sertifisering ihht ISO14001, ISO 9001 og ISO 45001 og skal utarbeide egne 
miljøoppfølgingsplaner og kontrollplaner og gjør egne miljørisikoanalyser som del av miljøstyringen. 
Denne entreprisen har nylig startet opp. 
 

4 BESKRIVELSE AV ANLEGGSARBEIDENE 

I dette kapittelet er det som nå foreligger av informasjon om rekkefølge og omfang av 
anleggsarbeidene presentert. Det vil foregå en kontinuerlig optimasliering av arbeidene og både 
perioder og rekkefølger kan bli endret ved utførelse.  
 

4.1 UDK 01 

4.1.1 Anleggsarbeidene 

Anleggsarbeidet i forbindelse med UDK 01 skal etter planen pågå fra høsten 2019 til høsten 2022. 
Entreprise UDK 01 består av følgende elementer: 
 

• En ca. 6 km bergtunnel inkludert evakueringstunneler og tverrslag som vist i fra Drammen til 
Skoger 

• Rømningstunnel og tverslag ved Austadveien, Danserud og Gulliksrud 
• Dagsone Skoger 
• Føringsveier for elektro ved kabelkanal og trekkerør 
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Det etableres to tverrslag som benyttes for å drive tunnelen i anleggsperioden. Figur 2 viser tunnelen 
med tverrslag. 
 
 

 
Figur 2: Oversikt tunnel med evakueringstunneler og tverrslag.  
 
Prosjektet skal legge til rette for tilknytning av det nye dobbeltsporet til sporet på eksisterende 
jernbanebru over E18. Figur 3 viser dagsonen i Skoger. 
 

 
Figur 3: Oversikt dagsonen i Skoger 
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4.1.2 Planlagte støyende arbeider 

Tunnelarbeidet deles inn i fire faser hvor hver fase har forskjellig støybilde. Fase 1 er gjennomført. 
 
Fase 1: Des 2019 – Januar 2020 

• Støy og støv fra boring 
• Sprengning og lufttrykk 
• Sprengning varsles med sirene nær dagen 
• Pigging og lasting/transport 
• Begrenset viftestøy  
• Aktivitet pågår på riggområdet 

 
Fase 2: Ca. Februar 2020 – September 2020 

• Boring, sprengning, pigging og lasting beveger seg lengre inn i fjellet og støy fra disse 
aktiviteter reduseres 

• Økt transport av stein 
• Økt viftestøy 
• Aktivitet pågår på riggområdet 

 
Fase 3: Ca. Oktober 2020 – Mars 2022 

• Det jobbes et godt stykke inne i fjellet 
• Begrenset støy fra driftsapparatet 
• Steintransporten øker kraftig og vil merkes 
• Viftestøy øker. 4 tunnelvifter som vil stå ute er maksimalt antall som kan bli aktuelt. Det betyr 4 

stuffer i drift samtidig. Viftene må gå for å sikre godt nok arbeidsmiljø (luftkvalitet) for 
arbeiderne som skal jobbe i tunnelen. Tunnleviftene står i støydempende container og 
beskyttes av en ekstra container med støydempende materiale. 

• Aktivitet pågår på riggområdet 
 
Fase 4: Ca. April 2022 – til ferdig  

• Tunneldriving ferdig 
• Etterarbeider starter 
• Stor inntransport av betong dag og natt 
• Fortsatt ut og inntransport av masser 
• Aktivitet pågår på riggområdet 
 

4.1.3 Arbeidstid for UDK 01 

For tunnelentreprisen UDK 01 har Veidekke en arbeidstidsordning som innebærer produksjon fra kl. 
06:00 – 02:00. Ikke støyene arbeider som vedlikeholdsarbeid vil kunne foregå også etter 02:00. Det vil 
foregå slikt stille arbeid både i tunnel og på riggområder dag og natt. I tillegg vil det være nødvendig å 
arbeide utover normale arbeidstider for å ferdigstille påbegynte arbeidsoperasjoner som ikke kan 
avsluttes, eller som er nødvendige av fremdriftshensyn. Det skal allikevel ikke utføres støyende 
arbeidsoperasjoner i dagen før kl. 07:00 eller etter 19:00 på hverdager, eller før kl. 08:00 eller etter kl. 
16:00 på lørdager. Det vil, så langt det er mulig, ikke utføres arbeider på søndager og helligdager. 
 
Støyende arbeider i dagsoner og tunnel inntil 50 meter (Ca. Desember 2019 – Januar 2020) :   
 Hverdager 07:00 -19:00 
 Lørdager 08:00 -16:30 
 
Støyende arbeider i dagsonen vil pågå i hele anleggsperioden på dagtid. Støyende anleggsarbeider 
på natt skal så langt som mulig begrenses, men vil være helt nødvendig. 
 
  



 
Drammen-Kobbervikdalen 
 

Søknad om endrede grenseverdier for 
støy i tillatelser etter forurensningsloven 

for UDK 01, UDK 02 og UDK 33 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

9 av 61 
UVB-04-A-95040 

00A 
06.03.2020 

 
 
Støyende arbeider i tunnel etter å ha kommet ca. 50 meter inn, fra ca. Februar 2020 og utover.  
 Hverdager 06:00 - 02:00  
 Fredager 06:00 – 22.00 
 Lørdager 07:00 -17:00 
 
Transport av betong til anlegget vil skje i arbeidtidsperioden for tunnelarbeidene. 
 
Stein som kjøres ut av tunnelen og til Drammen havn  
 Hverdager 07:00 - 20:00  
 Lørdager 08:00 – 16:30 
 

4.2 UDK 02 

4.2.1 Anleggsarbeidene 

Traseen for det nye dobbeltsporet for Vestfoldbanen krysser planskilt under inngående Sørlandsbane, 
og vil ligge i en dyp skjæring først gjennom leirmasser for deretter å gå gjennom en morenemasser 
helt fram til påhugget for bergtunnelen. Trasélengden fra avgreningen med Sørlandsbanen er 1020 m 
til bergpåhugget målt langs utgående spor. Betongkulverten, som er ca. 540 m og trauet i forkant som 
er 210 m, bygges i en åpen byggegrop fram til Konnerudgata. Den siste strekningen fram til 
bergpåhugget bygges som en 270 m lang tunnel i løsmasser. Figur 4 viser sammenhengen mellom 
åpen byggegrop, løsmassetunnel og bergtunnel under bebyggelsen på Danvik. Løsmassetunnelen 
starter nord for Konnerudgata slik at denne høyt trafikkerte og viktige veien i liten grad blir berørt av 
anleggsvirksomheten.  
 

 
Figur 4: Lengdesnitt av tunnel bygget i åpen byggegrop, løsmasser og berg. 
 
Riggområdene for Sundhaugen og Dsanvik er vist i Figur 5.  
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Figur 5: Oversikt rigg- og anleggsområde UDK02. 
 
Det skal etableres en 540 meter lang, åpen og dyp byggegrop i et område som strekker seg fra 
avgreningen med Sørlandsbanen og opp til Konnerudgata. Byggegropen ligger i et smalt område hvor 
det også skal være plass til rigg for to entreprenører. Den åpne byggegropen må sikres blant annet 
med tett spunt fordi bunnen av byggegropen vil være under grunnvannsstanden.  
 
Det er utført prøvespunting og grunnforholdene tilsier at det kan rammes stålspunt i større utstrekning 
enn det, det var planlagt med i tidligere fase. I tillegg til rammet spunt vil det bli brukt borede 
sekantvegger i deler av byggegropa. Etablering av vanlig spunt støyer noe mer enn boring av 
sekantpeler, men det går raskere. Det er beregnet en tidsbesparelse på de støyende arbeidene på ca. 
2 måneder.  
 
Byggegropen krysser under den lokale veien Smithestrømveien samt den høyt trafikkerte Professor  
Smiths allé. Disse veiene må legges om midlertidig slik at midlertidige bruer over byggegropen kan 
etableres og tas i bruk. Det er utarbeidet etappeplaner for midlertidig omlegging av veiene. 
Anleggsarbeidene som skal utføres i den lange åpne byggegropen fram mot tunnelpåhugget er 
omfattende og krevende anleggsteknisk. Arbeidene omfatter: 
 

• Sikring av rigg- og anleggsområdet, bygging av anleggsveier, støyskjerming, mv. 
• Håndtering og omlegging av eksisterende kabler og ledninger. 
• Spunting og innvendig avstiving av den meget dype byggegropen. 
• Graving og bortkjøring av overskuddsmasser inkludert håndtering av evt. forurenset grunn. 
• Riving av bygninger. 
• Omlegging av veier med til dels høy trafikk (Professor Smiths allé). 
• Bygging av betongkulverten. 
• Håndtering av vann fra byggegropene. 
• Massetransport fra drivingen av løsmassetunnelen. 
• Tilbakefylling samtidig med fjerning av innvendig avstiving. 
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Løsmassetunnelen skal bygges under bebyggelsen på Danvik. Byggingen av løsmassetunnelen kan 
grovt deles inn i tre hovedfaser: 
 

1. Grunnforsterkning og tetting av massene rundt tunnelen. 
2. Driving og arbeidssikring av løsmassetunnelen. 
3. Utstøping av tunnelen med permanent armert betongutforing inkludert vanntett membran. 

 
En grunnforsterkning må gjennomføres i forkant av selve tunneldrivingen og dette gjøres mest effektivt 
fra terreng. Grunnforsterkningen utføres for at løsmassene omkring tunnelen skal få økt styrke og 
tetthet, slik det blir mulig å drive tunnelen. Grunnforsterkningen utføres med jetpeling.  
 
Når grunnen rundt tunnelen er forsterket og tilstrekkelig tettet, vil tunnelen kunne drives med bruk av 
sekvensiell (oppdelt) utgraving. Denne tunnelmetoden, som er mye brukt i Europa, innebærer at heng 
og vegger sikres midlertidig før tunnelen graves ut. Tunnelen graves ut i seksjoner og sikres med 
sprøytebetong og stålbuer. Etter at tunnelen er drevet gjennom, bygges en armert betongutstøping 
som permanent sikring av tunnelen. Før utstøpingen skjer, monteres en vanntett membran i hele 
tunnelperiferien slik at betongkonstruksjonen blir vanntett.  
 

4.2.2 Planlagte støyende arbeider 

Veidekkes støykalender for arbeidene for UDK 02 er vist i Tabell 4. 
 
Av støyende arbeider vurderes spuntearbeider som en av aktivitetene med størst potensiale for å 
forårsake støyplager. Av denne grunn har det blitt gjennomført en prøvespunting hvor det ble 
undersøkt hvorvidt vibrasjonshammer kunne brukes, da dette er en mer støysvak løsning. 
 
Det ble konkludert med at for etablering av støttekonstruksjon med spunt så vil det i hovedsak 
benyttes beltegående spuntmaskin med fastmontert vibrasjonshammer. Prøvespuntingen dekket 
imildertid ikke hele området hvor det planlegges støttekonstruksjon med spunt, det kan derfor være 
nødvendig å benytte tradisjonell fallhammer i området mellom Professor Smiths Alle og 
Smithestrømsvegen. Det vil kun bli aktuelt hvis ramming med vibrolodd ikke gir planlagt resultat. Bruk 
av fallhammer vil kun bli i korte perioder. 
 
 
Tabell 4: Støykalender for UDK 02 

Tidsperiode Rigg- 
område 

Støyende arbeider Tiltak for støydemping 

Feb 20 - 
Mars 20 

Sundland Riving, graving, pigging, opplasting 
og utkjøring av massejr fra riving av 
to boliger. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy fra rivearbeider, utover 
vanlig støy fra anleggsarbeid. 
Ingen spesielle tiltak planlagt. 
Arbeid innenfor arbeidstid. 

Mars 20 - 
Apr 20 

Sundland Graving, opplasting og utkjøring av 
masser fra utgraving av 
omkjøringsveg. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy utover generell 
"Anleggsstøy", ingen spesifikke 
tiltak planlagt 

Mars 20 - 
Juli 20 

Sundland Spunting ved bruk av vibrolodd og 
eventuelt fallhammer.  

Forventet vesentlig støy fra 
spunting. Det er gjennomført 
prøvespunting for å velge 
metode for å slå ned spunten. 
Vibrohammer prioriteres, noe 
som gir mindre støy enn 
fallhammer, men fallhammer 
benyttes ved behov. Støyskjerm 
er etablert på området. 
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Tidsperiode Rigg- 
område 

Støyende arbeider Tiltak for støydemping 

Mars 20 - 
Okt 20 

Sundland Støttekonstruksjon. Sekantpelerigg. 
Boring i løsmasser og 
betongpumping. Tømming av 
"bøtter" etter hvert som de blir fulle 
av løsmasser. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy, noe forhøyede nivåer utifra 
generell anleggsdrift. Beregning 
gjennomføres og evnt. tiltak 
iverksettes 

Mai 20 - Apr 
21 

Sundland Jetpeler, det vil si boring i 
løsmasser og blanding av "grout". 
Høytrykkspumpe drives av 
dieselmotorer og er det mest 
støyende i jetpeleproduksjonen. 
Støyen tilsvarer en lastebilmotor 
med lett gasspådrag. 

Forventet støy fra arbeidene, 
planlagt tiltak inkluderer 
støydemping av pumpe for 
"grout". Ytterligere tiltak 
iverksettes ved behov (f.eks. 
støyskjermer) 

Mai 20 - Jul 
21 

Danvik Jetpeler, det vil si boring i 
løsmasser og blanding av "grout". 
Høytrykkspumpe drives av 
dieselmotorer og er det mest 
støyende i jetpeleproduksjonen. 
Støyen tilsvarer en lastebilmotor 
med lett gasspådrag. 

Forventet støy fra arbeidene, 
planlagt tiltak inkluderer 
støydemping av pumpe for 
"grout". Ytterligere tiltak 
iverksettes ved behov (f.eks. 
støyskjermer) 

Jul 20 - Jun 
21 

Sundland Boring i løsmasser og innpumping 
av kalksementblanding. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy, noe forhøyede nivåer utifra 
generell anleggsdrift. Beregning 
gjennomføres og evnt. tiltak 
iverksettes 

Mai 20 - Sep 
20 

Sundland Riving, graving, pigging, opplasting 
og utkjøring av masser fra riving av 
koblingshus. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy fra rivearbeider, utover 
vanlig støy fra anleggsarbeid. 
Ingen spesielle tiltak planlagt. 
Arbeid innenfor arbeidstid 

Jun 20 - Nov 
20 

Sundland Spunting ved bruk av vibrolodd og 
eventuelt fallhammer.  

Forventet vesentlig støy fra 
spunting. Det er gjennomført 
prøvespunting for å velge 
metode for å slå ned spunten. 
Vibrohammer prioriteres, noe 
som gir mindre støy enn 
fallhammer, men fallhammer 
benyttes ved behov. Støyskjerm 
er etablert på området. 

Okt 20 - Aug 
21 

Sundland Graving, opplasting og utkjøring av 
masser fra utgraving av byggegrop. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy utover generell 
"Anleggsstøy", ingen spesifikke 
tiltak planlagt 

Jan 21 - Okt 
22 

Sundland Banking ved montering og riving av 
forskaling. Hovedkilden til støy vil 
være betongbiler som kjører inn og 
ut av anleggsområdet. 

Noe støy fra byggearbeidene 
forventes utover generell 
anleggsstøy. Arbeidene vil 
foregå nede i byggegrop som 
antas å ha en skjermende effekt 
for omgivelsene, ingen 
spesifikke tiltak derfor planlagt 

Mars 21 - 
Jan 22 

Danvik Hovedkildene til støy vil være 
tunnelvifte og massetransport. 
Graving og lasting vil etter hvert 
skje i tunnelen, og dermed ikke 
lenger være et støyproblem. 

Etablering av tunellvifte, 
støyberegning må gjennomføres 
og vifte- plassering og type 
avklares - vurderes vifte med 
"støydemping" 
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Tidsperiode Rigg- 
område 

Støyende arbeider Tiltak for støydemping 

Mai 21 - Mai 
22 

Sundland Innkjøring og tømming av masser 
ved tilbakefylling over kulvert. 

Lossing vil skje på overflaten 
(primært finkornet morene). Ikke 
forventet særlig støy fra 
aktiviteten utover "generell 
anleggsstøy" 

Jul 21 - Aug 
21 

Sundland Spunting ved bruk av vibrolodd og 
eventuelt fallhammer.  

Forventet vesentlig støy fra 
spunting. Det er gjennomført 
prøvespunting for å velge 
metode for å slå ned spunten. 
Vibrohammer prioriteres, noe 
som gir mindre støy enn 
fallhammer, men fallhammer 
benyttes ved behov. Støyskjerm 
er etablert på området. 

Jul 21 - Sep 
21 

Sundland Boring i løsmasser og innpumping 
av kalksementblanding. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy, noe forhøyede nivåer utifra 
generell anleggsdrift. Beregning 
gjennomføres og evnt. Tiltak 
iverksettes 

Jan 22 - Sep 
22 

Danvik Banking ved montering og riving av 
forskaling. Dette vil etter hvert skje 
inne i tunnelen, og dermed ikke 
lenger være et støyproblem. 
Hovedkilden til støy vil være 
betongbiler som kjører inn og ut av 
anleggsområdet. 

Ikke forventet vesentlig med 
støy utover generell 
"Anleggsstøy", ingen spesifikke 
tiltak planlagt 

Aug 22 - Nov 
22 

Sundland Innkjøring og tømming av masser 
ved tilbakefylling over kulvert. 

Lossing vil skje på overflaten 
(primært finkornet morene). Ikke 
forventet særlig støy fra 
aktiviteten utover "generell 
anleggsstøy" 

 

4.2.3 Arbeidstid for UDK 02 

For UDK 02 er det planlagt med følgende arbeidstider for anleggsarbeidet:  
 
Støyende arbeider: 
Mandag-Fredag kl 7-19 
Lørdag kl 8-16 
 
Ikke støyene arbeider som vedlikeholdsarbeid vil kunne foregå i perioden kl 19-07. 
 
Mars 2021 - Jan 2022: Døgnkontinuerlige arbeider. 
Når utgravingen av løsmassetunnelen starter, vil dette arbeidet av sikkerhetsmessige årsaker måtte 
pågå døgnkontinuerlig. Utgravingen vil foregå inne i tunnelen og tipping av løsmasser utenfor tunnelen 
vil være den mest støyende aktiviteten nattestid. Massene vil bli lastet opp og kjørt ut av 
anleggsområdet på dagtid. Driving av løsmassetunnel er svært tidkrevende og følgelig vil mengden 
masse som tippes i løpet av et døgn være begrenset. I tillegg bemerkes det at massene vil tippes i 
bunn av byggegropa som er ca. 20 m under dagens terreng. 
 
Arbeidet inntil og under Sørlandsbanen vil skje i togfri periode/brudd. Ved brudd jobbes det 
døgnkontinuerlig, det vil si også nattarbeid. Arbeidene vil være støyende. De planlagte bruddene er: 

• Juli 2021 
• September 2021  
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4.3 UDK 33  

4.3.1 Anleggsarbeidene 

Føringsveier Drammen – Sundhaugen  
Traseen for den midlertidige føringsveien fremgår av Figur 6 og Figur 7. Føringsveien legges på 
takplaten til kulverten for Kreftings gate. Kryssingen av Grønland gjøres i en provisorisk kabelbru som 
plasseres slik at den ikke hindrer den fremtidige ombyggingen av Grønlandundergangen. 
 

 
Figur 6: Trasé for midlertidige føringsveier (jernbaneteknikk) ved Drammen stasjon. 
 
Arbeider ved Kreftings gate 
Ved Kreftings gate skal det utføres følgende hovedarbeider: 
 

• Over Kreftings gate kommer nye spor lenger nord enn dagens. For å få plass til disse og 
tilhørende kabler, må takplaten i den eksisterende vegkulverten forlenges og ny kantbjelke 
etableres.  

• Dagens gang- og sykkelveg (GS-veg) over Kreftings gate går på samme kulvert som 
jernbanesporene. Etter utbyggingen av jernbanen vil det ikke lenger være plass til GS-vegen. 
Det bygges derfor en egen GS-bru nord for dagens plassering. Det blir en ca. 30 m lang 
fagverksbru i stål som fundamenteres på eksisterende trau. Høyde på brua gir behov for 
tilpasninger i Børsemakergata og tilliggende gang- og sykkelvei langs Kreftings gate for å 
tilfredsstille krav til stigning for universell utforming.  

• Pressing av tre stålrør under banen. Pressgropen etableres inne på Nybyen godsterminal og 
mottaksgropen etableres vest for Kreftings gate. Det er forutsatt spuntede groper med 
innvendig avstivning og KS-stabilisering i bunn i mottaksgrop. 

• Kabelomlegginger i forbindelse med etableringen av pressgrop og mottaksgrop. 
 
Anleggsområdet ved Kreftings gate er vist i Figur 7. 
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Figur 7: Anleggsområde Kreftingsgate og riggområde på eiendommene Grønland 35 og 37. 
 
Arbeider vest for Gulskogen  
Arbeidene vil begynne i mars 2020 og avsluttes i september 2021. Vest for Gulskogen stasjon skal det 
utføres følgende arbeider: 
 

• KS-peling vest for Rødgata i ca. 350 m lengde og 12 m dybde for skjerming av bebyggelsen 
sør for sporet mot vibrasjoner.  

• Riving av to garasjer i Hjalmar Johansens gate. 
• Bygging av blant annet kabelkanal under banen vest for plattformene på Gulskogen. Utføres i 

en togfri periode. 
• Omlegging av kabler for eksterne aktører på Gulskogen. 
• Anleggsvei frem til anleggsområdet.  
• Bygging av dobbeltspor vest for Gulskogen stasjon samt underbygning for et fremtidig tredje 

spor fra km ca. 55,5 og frem til parsellgrensen i vest ved km ca. 56,07. 
• Etablering av ny støyskjerm sør for sporet vest for Gulskogen. Den eksisterende skjermen 

flyttes og benyttes som midlertidig støyskjerm i anleggsfasen. 
• Riving av eksisterende støyskjerm på nordsiden av sporet øst for Rødgata og etablering av ny 

støyskjerm på nordsiden av banen, både øst og vest for banen. 
• Etablering av gangveg mellom stasjonsområdet og Rødgata. 

 
Anleggsområdet vest for Gulskogen er vist i Figur 8. 
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Figur 8: Riggområdet på Arbojordet og anleggsområdet vest for Gulskogen. 
 
 

4.3.2 Planlagte støyende arbeider 

Støyende aktiviteter det er gjort innledende støyberegnigner for er vist i Tabell 5.  
 
Tabell 5: Støykalender for UDK 33. 

Tidsperiode Rigg- 
område 

Støyende arbeider Tiltak for støydemping 

April – Juli 
2020 
Varighet ca 
35 dager 

Gulskogen, 
Arbojordet 

Etablering av riggområdet ved 
Arbojordet. 

Støysskjerm/voll på 
området 

Totalbrudd  
8 – 25 mai 
2021 

Gulsksogen Sporbygging og mellomlagring 
av masser på Arbojordet ved  

Etablerte støyskjermer, 
varsling av naboer og 
alternativt opphold ved 
behov 

Oktober– 
Desember 
2020. 25 
dager 

Gulsksogen/Rødgata Kalksementpeling / graving, 
Gulskogen/Rødgata.  

Etablerte støyskjermer, 
varsling av naboer og 
alternativt opphold ved 
behov 
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Tidsperiode Rigg- 
område 

Støyende arbeider Tiltak for støydemping 

Mars – Mai 
2020, 
varighet 21 
dager 

Grønland Etablering av riggområdet ved 
Grønland.   

Mulige tiltak vurderes og 
planlegges av entreprenør 
før arbeidene starter opp.  

Mai – Aug 
2020 
Varighet ca 
131 dager 

Kreftingsgate Ombygging av kulvert og 
gang/sykkelveg ved Kreftings 
gate. Spunting.  

Mulige tiltak vurderes og 
planlegges av entreprenør 
før arbeidene starter opp.  

 
 

4.3.3 Arbeidstid UDK 33 

For UDK 33 er det planlagt med følgende arbeidstid for anleggsarbeidet. 
 
Vanlig arbeidstid: 
Mandag -Fredag kl 7-19. 
Lørdag kl 8-16 
 
I perioder med togstans, også kalt brudd, jobbes det døgnkontinuerlig, det vil si også nattarbeid. 
Arbeidene vil være støyende. Det er planlagt med følgende bruddperioder for UDK 33: 
 

• Pinse 2020, 30/5-31/5  
• Juli 2020, 17/7 - 20/7 
• September 2020, 12/9-13/9 
• Oktober 2020, 10/10 - 12/10 
• November 2020, 21/11-22/11 
• Januar 2021, 6/1-18/1 
• Februar 2021, 13/2-15/2 
• April 2021 Påske, 02/4-03/4, UDK03/33 
• Mai 2021, 8/5-25/5 
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5 STØY 

Forventet støy knyttet til anleggsfasen er vurdert i henhold til Klima- og Miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2016 [4]. Retningslinjene for støy fra 
bygg- og anleggsvirksomhet skal gi føringer for kommunenes arbeid med reguleringsbestemmelser og 
vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. De danner samtidig en mal for støykrav som kan 
legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.  
 

5.1 Støygrenser ved større arbeider iht T-1442 

Retningslinjen regulerer ulemper som støy fra anleggsvirksomhet kan medføre for anleggets/driftens 
naboskap ved å stille krav til utendørs lydnivå.  
 
Gjeldende grenseverdier avhenger av anleggsperiodens varighet. Ved lengre arbeidsperioder stilles 
det strengere støykrav enn ved kortere arbeider. Om arbeidene foregår i flere faser behandler 
retningslinjene dette som en sammenhengende anleggsperiode med mindre det er lengre enn en 
måned opphold i arbeidet. 
 
Tabell 6: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser 
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med 
støyfølsomt bruksformål. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens 
lengde overstiger 6 uker skjerpes grensene slik som oppsummert i Tabell 7. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld  
(LpAeq4h 19-23)  
eller søn.-/helligdag  
(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger,  
fritidsboliger,  
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 dBA 60 dBA 45 dBA 

Skole, barnehage 60 dBA i brukstid 
 
Tabell 7: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele 
uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra Tabell 6 for drift som gir støyulemper i lengre tid 
enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 6 
skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 
Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 
Mer enn 6 måneder 5 dB 

 
Dersom flere bygg- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i 
tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode forutsatt at det ikke er lenger 
opphold i arbeidet enn 1 måned. Byggherre/tiltakshaver skal være ansvarlig for at de enkelte 
entreprenører følger opp kravene. 
 
Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom bruksformål inneholder tydelige innslag av 
impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i Tabell 6 skjerpes med 5 dB i henhold til T-1442. 
Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakterisk 
trekk ved driften. Når slike driftsituasjoner/-perioder har lang varighet, kan impulslydkorreksjon 
alternativt beregnes ut fra metode gitt i ISO 1996-1:2003 og Nordtestmetode NT ACOU 112. Skjerping 
er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.  
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5.2 Opplevelse av lydnivåer 

Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydstyrke i desibel (dB). Skalaen illustrerer hvor høyt 
lydtrykknivået er sammenlignet med referanselydtrykket. Referansen tar utgangspunkt i menneskets 
høreterskel. Den har sitt nullpunkt (0 dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den 
øvre grensen for hørbar lyd.  
 
Siden desibelskalaen er logaritmisk gjelder noen spesielle regler: 

• Dobling av antall kilder gir 3 dB økning 
• Firedobling av antall kilder gir 6 dB økning 
• Tidobling av antall kilder gir 10 dB økning 
• To like lydkilder som summeres gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB. 
• Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til 

sammen gi 70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, 
vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden. 

Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. Undersøkelser 
viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling av lydstyrken. En endring 
på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig. Dette vil 
imidlertid kunne variere noe med lydens karakter. 
 

• 1–2 dB  knapt merkbart 
• 3–4 dB  merkbart 
• 5–7 dB  betydelig 
• –10 dB  halvering/fordobling av lydnivå 

 
Se også Figur 9 for eksempler på lydstyrke og opplevelsen av denne. 
 

 
Figur 9: Lydnivå fra forskjellige kilder i henhold til desibelskalaen.  
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6 STØYBEREGNINGER OG STØYNIVÅER 

Det er utført støyberegninger for utvalgte områder og aktiviteter i tråd med Nordisk beregningsmetode 
iht. gjeldende retningslinjer T-1442:2016 [5]. Beregningene danner grunnlag for kartlegging av 
sannsynlige konfliktområder hvor støyfølsom bebyggelse kan bli utsatt for støy over støygrenser iht. T-
1442:2016.  
 
Alle de beregnede støysonekartene er vedlagt søknaden. Støykartene som er vist i dette kapittelet 
viser midlet maksimumsstøy for noen situasjoner. 
 

6.1 UDK 01 

Multiconsult Norge AS, ved seksjon for akustikk, har utført støyvurderinger for planlagt anleggsarbeid 
for bergtunnel på Skoger i Drammen kommune. Det er utarbeidet fire fagnotater som omhandler 
støyberegninger for de fire fasene for tunneldrivingen. Fase 1 er allerede gjennomført. Disse notatene 
er gitt i vedlegg 1. Her gjengis sammendragene fra notatene.   
 

6.1.1 Fase 1 

Notat Støyvurdering første fase – UDK01-MIL-DOK-004: Fase 1 varte fra desember 2019 til januar 
2020. Denne fasen innebar arbeider med tunnelpåhugg, og etablering av de første 50 meterne av 
tunnelen. I denne fasen var det arbeider ved tre riggområder, Austad, Danserud og Gulliksrud.  
 
Det er utført støyberegninger for de mest støyende aktivitetene i prosjektets første fase, hvor det ble 
arbeidet med påhugg/start på tunneler. Beregningene viser at det i første fase av anleggsarbeidene 
måtte påregnes overskridelse av støygrenser ved flere boliger ved riggområde Austad. Ved 
riggområde Danserud var det fare for overskridelser for et mindre antall boliger. Ved riggområde 
Gulliksrud ble det beregnet overskridelse av grenseverdi ved to gårder, Nedre Gulliksrud og Vestheim. 
 
Støykart for Austad fase 1 er vist i Figur 10. Innenfor rød linje beregnes det overskridelse av 
prosjektets grenseverdier på dagtid (55 dB). Innenfor blå linje beregnes det overskridelse av 
grenseverdier i gjeldende utslippstillatelse på lørdager (45 dB). Dersom kun grenseverdier i T-1442 
hadde vært gjeldende, ville grenseverdi på lørdag vært identisk med grense for øvrige dager, dvs. at 
rød linje ville angitt gjeldende grense. Flere støykart er vist i notatet i vedlegg 1. 
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Figur 10: Støykoter for Austad fase 1. Rød linje: Lday 55 dB, blå linje: LpAeq16h 45 dB. 
 

6.1.2 Fase 2 

Støyberegninger fase 2 - UDK01-MIL-DOK-006: Anleggsarbeider for fase 2 er driving av tverrslag på 
Austad og Danserud, og hovedløp på Gulliksrud. Fase 2 forventes å vare fra månedsskiftet 
januar/februar 2020 til september 2020. 
 
Det er utført støyberegninger for de mest støyende aktivitetene i prosjektets fase 2 på riggområdene 
Austad, Danserud og Gulliksrud. Det er beregnet for situasjoner med salveboring og med 
injeksjonsboring. Strukturstøy er ikke vurdert. 
 
Beregningene viser at det ikke forventes overskridelser av grenseverdier ved boliger i dag- og 
kveldsperioden ved noen av riggområdene. På natt beregnes det ikke overskridelser av grenseverdi 
for ekvivalent lydnivå (45 dB) ved noen boliger, med unntak av to innløste boliger ved Austad. Ved 
Danserud og Gulliksrud beregnes det ingen overskridelser av grense for ekvivalent lydnivå på natt. 
Det beregnes overskridelse av maksimalt lydnivå for noen boliger sørvest, sør og sørøst for 
riggområdet på Austad. Ved Danserud og Gulliksrud beregnes det ingen overskridelser av maksimalt 
lydnivå. 
 
Støykart for normal tunneldriving kveld og maksimal støy natt for Austad er vist i henholdsvis Figur 11 
og Figur 12, for Danserud i Figur 13 og Figur 14 og for Gulliksrud i Figur 15 og Figur 16. Disse kartene 
viser størst støyutbredelse. Det henvises til vedlegg 1 for flere støykart. 
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Figur 11: Austad. Støyutbredelse for normal tunneldriving kveld. 
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Figur 12: Austad. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifte. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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Figur 13: Danserud. Beregnet lydnivå fra boring, pigging, opplasting og utkjøring av masser, 
tunnelvifte. (kveldsperiode – LpAeq4h). 
 
 



 
Drammen-Kobbervikdalen 
 

Søknad om endrede grenseverdier for 
støy i tillatelser etter forurensningsloven 

for UDK 01, UDK 02 og UDK 33 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

25 av 61 
UVB-04-A-95040 

00A 
06.03.2020 

 
 

 
Figur 14: Danserud. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifte. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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Figur 15: Gulliksrud. Beregnet lydnivå fra boring, pigging, opplasting og utkjøring av masser, 
tunnelvifte. (kveldsperiode – LpAeq4h). 
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Figur 16: Gulliksrud. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifte. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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6.1.3 Fase 3 

Støyberegninger fase 3 - UDK01-MIL-DOK-007: Anleggsarbeider for fase 3 er driving av hovedløp og 
rømningstunneler og tidsperiodene vil være ca. september 2020 – juni 2021 for Gulliksrud, og ca. 
september 2020 - april 2022 for Austad og Danserud.  
 
Det er utført støyberegninger for de mest støyende aktivitetene i prosjektets fase 3 på riggområdene 
Austad, Danserud og Gulliksrud. Det er beregnet for situasjoner med salveboring og med 
injeksjonsboring. Transport på riggområdene er inkludert. Strukturstøy er ikke vurdert. 
 
Beregningene viser at det ikke forventes overskridelser av grenseverdier ved boliger i dag- og 
kveldsperioden ved noen av riggområdene. På natt beregnes det overskridelser av grenseverdi for 
ekvivalent lydnivå (45 dB) ved to boliger ved Austad. Det beregnes også overskridelse ved to innløste 
boliger. I tillegg kan det forekomme overskridelser av grenseverdi ved boligene i Huldreveien 60, 62 
og 68 under injeksjonsarbeider nattestid. Ved Danserud kan det forekomme overskridelser av 
grenseverdi for ekvivalent nivå på natt ved et fåtall boliger i Lauritz Hervigs vei og en bolig i 
Fjellsveien. Ved Gulliksrud beregnes det ingen overskridelser av grense for ekvivalent lydnivå på natt. 
Det beregnes overskridelse av maksimalt lydnivå for noen boliger sørvest, sør og sørøst for 
riggområdet på Austad. Ved Danserud og Gulliksrud beregnes det ingen overskridelser av maksimalt 
lydnivå. 
 
Støykart for normal tunneldriving dag og maksimal støy natt for Austad er vist i henholdsvis Figur 17 
og Figur 18, for Danserud i Figur 19 og Figur 20 og for Gulliksrud i Figur 21 og Figur 22. Disse kartene 
viser størst støyutbredelse. Det henvises til vedlegg 1 for flere støykart. 
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Figur 17: Austad. Beregnet lydnivå fra boring, pigging, opplasting og utkjøring av masser, 
tunnelvifter. (dagperiode – LpAeq12h). 
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Figur 18: Austad. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifter. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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Figur 19: Danserud. Beregnet lydnivå fra boring, pigging, opplasting og utkjøring av masser, 
tunnelvifter. (dagperiode – LpAeq12h). 
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Figur 20: Danserud. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifter. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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Figur 21: Gulliksrud. Beregnet lydnivå fra boring, pigging, opplasting og utkjøring av masser, 
tunnelvifte. (dagperiode – LpAeq12h). 
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Figur 22: Gulliksrud. Beregnet lydnivå fra injeksjonsboring og betongleveranser, tunnelvifte. 
(maksimalt lydnivå på natt – LAFmax). 
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