
 

 

Vedlegg 1 

REVIDERT FREMDRIFTSPLAN LIER SYD (NYTT HOVED-RENSEANLEGG) 
 

Fremdriftsplan – avløpsløsning Lier Syd 
 Aktivitet Planlagt 

oppstart 
[mnd.år] 

Frist [mnd.år] Kommentarer 

1 Utrede renseløsning 
GVD/ Viva IKS 

 05.2019 Strategisk mulighetsanalyse for regionalt 
avløpssamarbeid gjennomgått i GVDs 
programstyre og forankret i kommunene. 

2 Forankringsprosess / 
politiske beslutninger 

 05.2019 Beslutte oppstart regulering. 
Kommunestyrevedtak 
21.05.2019. 

3 Forprosjekt 02.2020 
 

04.2021 
 

Parallelt med forprosjektet, pågår det i regi 
av Godt Vann Drammensregionen, et 
utredningsprosjekt for mulig felles 
regional renseanlegg lokalisert på samme 
sted hvor Lier kommune planlegger nytt 
hovedrenseanlegg. 

 
Nytt hovedrenseanlegget vil derfor i 
forprosjektfasen, også vurderes for mulig 
utvidelse til regionalt anlegg 

4 Planforslag til 
områderegulering 

02.2020 
 

04.2021 
 

Oppstartsmøte med planmyndighetene 
avholdt i september 2020. 

5 Leveranse av 
forprosjektrapport og 
planforslag til 
områderegulering 

 04.2021  

6 Utslippssøknad for nytt 
hovedrenseanlegg 

 12.2020 Utslippssøknaden vil gjelde for kun Lier 
kommune (inkludert Lier nord). 

 
Dersom regionalt samarbeid vedtas vil 
oppdatert søknad foreligge etter vedtak. 
Endring varsles om innen rimelig tid. 

7 Politisk behandling av 
planforslag til 
områderegulering 

04.2021 
 

10.2021 
 

 

8 Reguleringsplan vedtas  10.2021  
9 Detaljprosjektering 08.2021 08.2022  
10 Byggeperiode 09.2022 08.2024  

 Idriftsettelse, 
optimalisering 

09.2024 01.2026  
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FREMDRIFTSPLAN LIER NORD OG TRANSPORTSYSTEM TIL LIER SYD 
 
 

Fremdriftsplan – avløpsløsning Lier Nord 
 Aktivitet Planlagt 

oppstart 
[mnd.år] 

Frist 
[mnd.år] 

Kommentarer 

1 Utslippssøknad for utvidet 
Sjåstad avløpsrenseanlegg 

 06.2021 Sjåstad avløpsrenseanlegg går over fra å være et 
kapittel 13 til kapittel 14 anlegg etter 
forurensningsforskriften. Søknad sendes derfor 
til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

2 Forprosjekt - 
Transportsystem Lier 
Nord 

09.2020 05.2021 I dette ligger også nedleggelse av Sylling og 
Tronstad avløpsrenseanlegg, som er planlagt 
som fremtidige pumpestasjoner med 
utjevningsbasseng. 

3 Detaljprosjektering – 
utvidelse av Sjåstad 
avløpsrenseanlegg 

09.2020 04.2022 Eksisterende anlegg ligger i utfordrende 
terreng. Ny plassering vurderes. 

4 Detaljprosjektering – 
Transportsystem Lier 
Nord 

05.2021 06.2022 I dette ligger også nedleggelse av Sylling og 
Tronstad avløpsrenseanlegg, som er planlagt 
som fremtidige pumpestasjoner med 
utjevningsbasseng. 

5 Byggeperiode- 
transportsystem Lier Nord 

06.2022 06.2024  

6 Byggeperiode - utvidelse 
av Sjåstad renseanlegg 

06.2022 06.2024  

7 Idriftsettelse, 
optimalisering Sjåstad 
avløpsrenseanlegg 

06.2024 01.2026  

8 Fullført transportsystem - 
Lier Nord til Lier Syd 

01.2026 01.2042  
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