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fra Lørenskog
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Lørenskog 39 823 pr. 3. kv. 2018
Prognose: 46 745 (2030), 52 814 (2040)
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Prosjektnavn Type tiltak Tilskudd i 
1000 kr (år)

Status

Utnyttelse av deponi-
/biogass til fjernvarme

deponigass 2600 (2016) Forsinket/ utsatt 
(reg.plan forsinket)

Skårersletta fra bilvei til 
bygate

areal- og transportplan 600 (2016) Forprosjekt 
gjennomført

Sykkelhotell ved Lørenskog 
kollektivterminal

sikker sykkelparkering 250 (2017) Forprosjekt 
gjennomført (rev.?)

Grønne forbindelser mellom 
sentrum og stasjonen

areal- og transportplan 400 (2018) Forsinket oppstart 
(kapasitet)

Mobilitetsplan for Lørenskog 
kommune

areal- og transportplan 400 (2018) Nær ferdig, gjenstår 
politisk behandling

Mobilitetsuke i Lørenskog holdning/undervisning 425 (2018) Gjennomført

Sykkelhotell ved Lørenskog 
jernbanestasjon

sykkel – parkering/ 
hotell

500 (2018) Pågår – i rute

Klimasatsmidler 2016-2018
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Skårersletta fra vei til bygate – bymiljø -

prioritering av kollektiv, sykkel og gange
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• Samarbeid med Akershus 
kollektivterminaler, Statens vegvesen 
og Metro senter

• Lørenskog kommune har engasjert 
konsulent til bistand til KVU for 
lokalisering

• Kommunen har også engasjert 
konsulent til utarbeidelse av 
forprosjektrapport med 
kostnadsoverslag

• Gjenstår noe drøfting av rapportens 
konklusjoner mht. lokalisering

• Gjenstår formell avtale om plassering 
samt avklaring av drift

Sykkelhotell ved Lørenskog 

kollektivterminal
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• Før sommeren inviterte Lørenskog 
kommune Bane NOR til et samarbeid 
om å etablere et sykkelhotell ved 
Lørenskog togstasjon.

• Bane NOR takket ja til samarbeidet, 
men ønsket å stå for det meste av 
planleggingen samt gjennomføringen 
selv.

• Bane NOR engasjerte Sweco til å gå 
i gang med et skisseprosjekt. 

• Lørenskog kommune bistår med 
egne ressurser og klimasatsmidler

Sykkelhotell ved Lørenskog 

jernbanestasjon
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• Samarbeid med Bane NOR

Sykkelhotell ved Lørenskog 

jernbanestasjon – konsept
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Mobilitetsplan for Lørenskog kommune –

bred medvirkningsprosess, digital plan

9



• Kommuneplan (vedtatt 2015). Visjon: Lørenskog –
sunn, grønn og mangfoldig. Mål: Lørenskog 
kommune skal ha en utvikling som er sosial-, 
økonomisk- og miljømessig bærekraftig

• Temaplan klima og energi med detaljert 
handlingsplan (vedtatt 2017)

• VPOR – Veiledende plan for offentlig rom for 
Lørenskog sentralområde (vedtatt 2017)

• Plan for grønn mobilitet (pågår)

Overordnede planer som bygger opp 

under miljømessig bærekraft
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Overordnet arealstrategi

• Fortetting og transformasjon i 
eksisterende og framtidige knutepunkter

• Styrking av grøntdrag

• Skinnegående kollektivtransport

• Bedre framkommelighet for buss, sykkel 
og gange

• Tilgjengeligheten mellom eksisterende 
jernbanestasjoner, bussterminal og 
sentre må forsterkes med vekt på 
bussmating og gang/ sykkeltrafikk

• Øke sykkelbruken (korte avstander)

• Reviderte parkeringsvedtekter 
(maksimumsnormer)

Lørenskog kommuneplan 2015-2026
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Vedtatt prosjektmodell - bruk tid i 

tidligfase (behov/mål) - politisk forankring 
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Politiske saker – sentrumsområdet pr 

nov-17
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Nov 17:
1. VPOR
2. Trafikksaken
3. Grønn campus

Mars 18:
1. Gulrotsaken inkl
temporære tiltak

April 18:
1. El-bil 
tilskuddsordning

Mai 18:
1. Etappeinndeling 

Skårersletta
2. Omklassifisering Sk. 

prinsippsak

Des 18:
1. BP2 
Skårersletta

Mars 19:
1. Finansiering 
Skårersletta

Juni 18:
1. Grønn 
campus Kjenn
2. Temporært 
tiltak -
julemarked



Pågående prosjekter:

• Skårersletta

• Vannledning til Skårersletta

• Avfallssugsentralen

• Skårer syd infrastruktur og Allmenningen

• Garchinggata

• Overordnet overvannsplan -
kommunalteknikk

Kommende prosjekter:

• Sykkelhotell Lørenskog terminal

• Sykkelhotell Lørenskog stasjon

Gjennomført:

• Mobilitetsuke

• Grønn campus Kjenn

LKs prosjekter i sentralområdet
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Nettside kalt Lørenskog sentrum, hvor 

både kommunen og utbyggere legger ut 

informasjon. 

https://lorenskogsentrumnabo.no/
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https://lorenskogsentrumnabo.no/


• Faglige innspill

• Prioritering

• Finansiering/tilskudd

Involvere fylkeskommune, Statens 

vegvesen, Bane NOR
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KS-119/17 Vedtak:

• 1. Saken utsettes og sendes 
innbyggerne og Lørenskog 
Næringsråd for uttalelse og 
innspill før endelig avgjørelse 
om eventuell stenging av 
Skårersletta blir vedtatt.

• 2. Rådmannen avgjør på 
hvilken måte innbyggerne og 
næringslivet best kan 
involveres og høres.

Sak 119/17 Trafikale tiltak i Skårersletta
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Grønn campus Kjenn
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Grønn campus Kjenn – 108 og 29 parkeringsplasser 

erstattes med fotball, volleyball, basketball, pump 

track BMX, skiløype, skøytebane, pétanque

(målgruppe seniorer) og treningspark
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• Gjennomslag i tidlig fase (KVU 
Skårersletta med prioritering av gående 
og syklende, VPOR Lørenskog sentrum)

• Utfordringer når vi kommer til 
gjennomføring og blir konkrete (trafikale 
tiltak Skårersletta og Grønn campus 
Kjenn med reduksjon av parkering)

• Utfordring ift. polarisering; veldig viktig å 
anerkjenne behovet for bil – ikke bli 
klimafantaster

• Skape en felles forståelse og tenke grønn 
mobilitet

Erfaringer fra politisk behandling
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1. Forankring i overordnede planer (kommuneplan, arealstrategi, VPOR 
Veiledende plan for offentlig rom, temaplan klima og energi mfl.)

2. Prosjektmodell for bygg- og anleggsprosjekter (bruk tid i tidligfase og 
politisk forankring av prosjektene)

3. Gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet i organisasjonen)

4. Samarbeid på tvers – samordningsmøter Strategi og Prosjekt, 
samrådsmøter med Regulering og Byggesak, prosjektgrupper med 
Kommunalteknikk m.v.

5. Politisk forankring (KØS, FS, KS holdes orientert, saker legges frem 
for beslutning, politisk ledelse inviteres til fagseminarer)

6. God kontakt med Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, 
Ruter, Bane NOR (inviteres til møter og holdes orientert)

7. Medvirkning – innbyggerdialog (kompetanse i organisasjonen) –
åpne møter, facebook, nabonettside

8. Anerkjenne behovet for bil – ikke bli fanatiske

Suksesskriterier for gjennomføring av 

tiltak som fremmer grønn mobilitet
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Skårersletta fra vei til bygate
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• Lørenskog kommune arrangerte 

mobilitetsuka for aller første gang

• Årlig arrangement i små og store 

byer og kommuner 16.-22. 

september

• Over 2 500 kommuner deltar i 

Europa i år! 

• 24 av disse kommunene er i Norge

European Mobility Week

16.-22. september



• 425 000 kr i Klimasatstilskudd - bevilget i juni

• Oppstartmøte i juni - alle sektorer deltar i arbeidet

• Fra idédugnad til realistiske og konkrete aktiviteter 

Mobilitetsuka i Lørenskog – planlegging og gjennomføring



• Helside i Lørenskogmagasinet

• Stand på Losbydagen

• Filmsnutt – Ordfører på sykkel

• Orientering i KØS 29/8 og Formannskapet 19/9

• Overraskelse til Kommunestyret

• Invitasjon til alle ansatte, politikere, skoler, 

barnehager og foreninger/organisasjoner

• Plakat på kommunens skjermer

• RB er interessert, sponset annonse

• Facebook – likes & dislikes

• Eget nettsted på kommunens hjemmesider 

• Foliering på den selvkjørende bussen 

• Overraske kollektivreisende

Mobilitetsuka i Lørenskog - kommunikasjon



https://www.facebook.com/lorenskogkommune/videos/2307574535924138/

Ordfører snakker varmt om Mobilitetsuka

https://www.facebook.com/lorenskogkommune/videos/2307574535924138/




• Se faktaark

Selvkjørende buss





• Ordfører holdt tale og «syklet snora»

• 40 barn testet banen og fikk overraskelser

• Frukt og drikke til alle

• Banen er bygget av «Restart»

Åpning av Mobilitetsuka i Lørenskog og ny mobil sykkelbane



400 kollektivreisende 

ble positivt overrasket 

- mandag og onsdag kl. 7.00-8.30
- frukt, smoothie og program
- Bussterminalen og Lørenskog stasjon
- Fjellhamar stasjon og Ahus





Gåtur og søppelplukking med Lørenskog/Fjellhamar Lionsklubb



El-sykler 

Gunstige 

tilbud til 

ansatte og 

politikere



Selvkjørende elektrisk buss fredag og lørdag i 

Mobilitetsuka













Evaluering


