
Beredskap i Karmøy kommune
Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens





Prosjektets bakgrunn

• Tilpasse kommunens arbeid 
med beredskap til ”ny” Lov 
av 17.juli 1953 nr. 9 om 
kommunal beredskapsplikt, 
sivile beskyttelsestiltak og 
sivilforsvaret. 

• I tillegg skal planverk og 
organisering 
tilpasses/revideres for å 
utnytte kapasiteten og 
teknologien i 
beredskapsrommet.



Organisering

• Beredskapskoordinator leder 

ressursgruppen, og 

rapporterer til rådmann. 

Beredskapskoordinator er 

prosjektleder.

• Rådmannens ledergruppe er 

kommunens kriseledelse, og 

med det den formelle 

styringsgruppa for 

prosjektet. Rådmannen 

informerer styringsgruppa. 



Organisering

For å ivareta kommunens løpende 
arbeid med beredskap er det 
etablert en ressursgruppe.

- leder servicetorg
- informasjonskonsulent
- IKT-koordinator
- beredskapskoordinator

Denne gruppen vil være 
iverksettende/koordinerende for 
prosjektets gjennomføring. 

Hver enkelt av gruppens 
medlemmer har hovedansvar for 
egne delprosjekter.  

Hovedprosjekt

ROS Informasjon Kriseplan GIS/IKT



ROS analyse

Revidere kommune ROS, samt innarbeide 
ROS som en del av den kommunale 
arealplanlegginga.

• I forbindelse med ROS-arbeidet vil det 
måtte trekkes på ressurser i de enkelte 
etatene for å sikre at ROS-analysen 
forankres i etatene, og gjengir relevante 
risikoområder. 

• Eksterne parter inviteres til å bidra i ROS 
arbeidet for å sikre en bred tilnærming til 
det samlede risikobildet i kommunen.

Ekstra fokus på:

• klimabaserte hendelser

• felles risiko med eksterne parter

Hovedprosjekt

ROS Informasjon Kriseplan GIS/IKT



Kriseinformasjonsplan

Utarbeide/modernisere 
kriseinformasjonsplan og komme med 
forslag til ny organisering.

Unngå at den egentlige krisa blir en 
informasjonskrise

Medieovervåking – være i forkant

Hovedprosjekt

ROS Informasjon Kriseplan GIS/IKT



Kriseplan

Digitalisere/modernisere/oppdatere 
eksisterende kriseberedskapsplan.

Kriseplanen gjøres elektronisk tilgjengelig 
(papirbackup)

Koordineres med ROS og informasjonsplan

Hovedprosjekt

ROS Informasjon Kriseplan GIS/IKT



GIS / IKT

Legge til rette for bruk av moderne 
verktøy i varsling og mobilisering 
inkludert GIS og IKT som 
beslutningsverktøy for kommunens 
kriseledelse.

Kartgrunnlag

Informasjonsnivåer

Real-time informasjon

Varsling

Logg

Meldinger

CIM

Hovedprosjekt

ROS Informasjon Kriseplan GIS/IKT



Evakueringsplan

Denne velger vi å konkretisere etter 

selve hovedprosjektet.

Representerer en oppbygging av en ny 

organisasjon, med eget planverk



Etter prosjektet

• Forankres politisk og administrativt

• Øve kriseledelsen og organisasjonen 

(jevnlig og kontinuerlig)

• Innarbeides i kommunens 

arealplanlegging

• Plan for revisjoner



Da var det vel slutt?

Et prosjekt har en start og en slutt

Det har ikke arbeidet med beredskap




