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Hvorfor satser Karmøy 

kommune på bioenergi? 

• Beslutning om valg av bioenergi 

• Gjennomføring/iverksetting 

• Våre erfaringer hittil 

• Anbefalinger til andre som vurderer 

bioenergi 

 

 

 

 

 

 

 



Klima og energiplan 
 

– Kommunedelplan 

– Igangsatt mars 2008 

– Vedtatt februar 2010 

– Politisk styringsgruppe 

– Miljøvernrådgiver 

– Bred involvering/  

   arbeidsgruppe 

 

 

 

 



Klima og energiplan 
• Hovedmål  

– Energi 

• Tiltak 

– Fornybar energi 

– Betalingsvilje 



Klima og energiplan 
• Stasjonært energiforbruk 

– Mål for energieffektivisering 

– Mål for energiomlegging 

• Høyere energipris for fornybar 

• Krav om fornybar energi 

 

• Tek10 i perioden 



Vea sykehjem 



Vea sykehjem 

• Forutsetning i anbud 

– Ekstern aktør skal bygge og drifte 

fjernvarmeanlegg basert på fornybar 

energi 

– Ekstern aktør skal ha erfaring med bygging 

og drift av fjernvarmeanlegg  

• Konkurranseprosedyre 

– Kjøp med forhandling - sommeren 2011 

 



Vea sykehjem 

• Tilbud 

– 3 tilbud mottatt 

– 2 tilbud avvist  

• Manglende erfaring og økonomisk soliditet 

• Forhandling 

– Pris - øre/kwh – fastledd/energiledd 

– Teknisk løsning 

– Kapasitet 

 

 



Vea sykehjem 



Vurdering av økonomi 



Åkra ungdomsskole 



Åkra ungdomsskole 

• Energiutredning for Åkra området 

• Samarbeid med Rogaland 

Fylkeskommune 

• Konkurransegrunnlag utarbeidet 

–  Varme basert på skogsbasert bioenergi 



Åkra ungdomsskole 

• Konkurranseprosedyre 

– Kjøp med forhandling høsten 2013 

• Tilbud 

– 2 tilbud mottatt 

– 1 tilbud avvist  

• Manglende erfaring 



Åkra ungdomsskole 



Erfaringer hittil 

• Stabil energiforsyning 

• Ingen avbrudd 

• Forutsigbar energikostnad 

• Lav kapasitetsutnyttelse på anlegget  

 

 



Anbefaling til andre 

• Karmøy kommune har god erfaring med 

kjøp av energi og privatisert drift av 

bioenergianlegg 

• Anbefales, men må sees i sammenheng 

med infrastruktur i området hvor 

utbygging skal skje 

 



Anbefaling til andre II 

• Forutsetter et visst energiuttak 

– Vi har ikke valgt trebasert bioenergi på 

Torvastad skole og kultursenter  

• (4.500 m2 + hall) 

– Åkra området i dag 10.000 m2, god 

fremtidsrettet løsning for videre utbygging 

• Lykke til 


