
rv
PolyLine

rv
Skrivemaskin
Fase 2: Utdypning mht seilingdsdybdeOffentlige godkjenninger 3-4 mndAntatt byggetid: 3-4 mnd

sakg
Typewriter

sakg
Rectangle

sakg
Textbox
Fase 1: Etablering av ny kai med bakareal.Oppstart i henhold til gitte tillatelserAntatt byggetid: 6-8 mnd

sakg
Textbox
Ferdigstillelse av fase 1 og 2 estimert til 12 mnd

rv
PolyLine

sakg
Rectangle



rv
PolyLine

rv
Skrivemaskin
ca 1550m2

be
Mangekantet linje

be
Tekst i maskinskrift
Siltgardin

sakg
Tekstboks
1. Siltgardin etableres rundt hele området.2. Turbiditetsmålinger utføres.3. Øverste laget med forurensing mudres/graves og føres til land,  så transporteres det til godkjent deponi. ca 3-450 m33. Resterende rene masser føres også til, land, de transporteres til godkjent tipp, eller igjenbrukes. ca 4000m3

rv
PolyLine

be
Mangekantet linje



sakg
Tekstboks
Forurenset masse i det øverste laget ca10 cm. Det fjernes ca  20-30 cm av det øverste laget som føres til land og videre til godkjent mottak 

sakg
Tekstboks
Resterende masser ned til ca kote -8,5 føres til land.

sakg
Linje  

sakg
Ellipse

sakg
Linje  

sakg
Tekstboks
Siltgardin

be
Mangekant

be
Mangekant

sakg
Linje  

sakg
Ellipse

sakg
Linje  

be
Mangekant

be
Mangekant
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