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SAMMENDRAG 

Forsvarsbygg planlegger sanering av forurensede områder tilknyttet Åsegarden leir i Harstad. Basert på resultater fra 
miljøgeologiske grunnundersøkelser er det utført en risikovurdering, samt utarbeidet en tiltaksplan for graving i 
forurenset grunn. Risikovurderingen konkluderer med at det bør utføres saneringstiltak på to skytebaner (Bane I og II), 
samt på et avgrenset område på flystripen sør for leiren.  

Foreliggende notat beskriver restrisiko etter utført SHA-risikovurdering av anbefalte saneringstiltak i/ved Åsegarden 
leir.    
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1 Hensikt og omfang 

 Hensikt og omfang 

I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan (Multiconsult-rapport nr. 617344-RIGm-RAP-001) for 
skytebanene i Åsegarden leir, samt avgrenset område på flystripen sør for leiren, er det 
gjennomført risikovurderinger av de planlagte saneringsarbeidene for å redusere risiko og kunne 
planlegge tiltak på bygge- og anleggsplassen. Fareidentifikasjonen er basert på kravet i Byggherre-
forskriften § 17 Den prosjekterendes plikter, og har tatt utgangspunkt i Byggherreforskriften § 8.  

Hensikten er å identifisere risikoforhold knyttet til de planlagte saneringsarbeidene for å avdekke 
behov for risikoreduserende tiltak i gjennomføringsfasen. Hovedfokus har vært på å eliminere eller 
redusere risiko i gjennomføringsfasen.  

Spesifikke tiltak til gjenstående risiko skal omtales i byggherrens SHA-plan, som skal utarbeides før 
oppstart byggeplass. Spesifikke tiltak skal også beskrives for prising i konkurransegrunnlaget. 

 Forutsetninger og avgrensninger 

Arbeidet omfatter farer/uønskede hendelser relatert til anleggsarbeider knyttet til sanering av 
forurenset grunn på skytebanene i leiren, samt på området på flystripen, og har fokus på 
gjennomførbarhet i anleggsfasen. Det er hovedsakelig fokusert på spesielt risikofylte aktiviteter. 
Risiko som følger vanlig anleggsaktivitet og som går direkte på entreprenørens rutiner og styring av 
byggeplass er i hovedsak ikke medtatt i denne analysen. Det forutsettes at entreprenøren har 
rutiner for dette i sitt internkontrollssystem. 

Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. Analysen omhandler 
enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

 Definisjoner og forkortelser 

Akseptkriterier  Kriterier som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. Kan 
uttrykkes i ord (kvalitative) eller være tallfestede (kvantitative). 

BHF    Byggherreforskriften 

Risiko  Risiko er den kombinerte effekten av sannsynligheten for en hendelse og 
konsekvensen av den. Uttrykk for den fare en uønsket hendelse 
representerer. 

Restrisiko  Risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av arkitektoniske eller 
tekniske løsninger. 

Sannsynlighet   I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe 

SHA    Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Uønskede hendelser  En situasjon (farlig handling eller farlige forhold) som har ført til, eller 
kunne ha ført til ulykke eller uhell. 

2 Analysemetodikk 

 Risikoanalyse metode 

Risikoanalysen ble gjennomført ved å identifisere farer/uønskede hendelser som kan ha 
konsekvenser for menneskers liv og helse under gjennomføringen av saneringsarbeidene i/ved 
Åsegarden leir. 
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Resultatet gir en oversikt over risikoforholdene og benyttes som grunnlag for beslutninger om 
tiltak. 

Hovedelementene i risikoanalysen er: 

- Identifisering av anleggsaktiviteter i tilknytning til saneringsarbeidet 

- Identifikasjon av farer, uønskede hendelser 

- Forslag til spesifikke risikoreduserende tiltak 
 

Identifisering av farer/uønskede hendelser er basert på Multiconsult sin sjekkliste for særlig farlige 
forhold som kan medføre fare for personers liv og helse i anleggsarbeid. Sjekklisten er basert på 
krav i Byggherreforskriften § 8c. 

Under fareidentifikasjonen har det vært fokusert på spesielle risikoforhold ved gjennomføringen av 
dette prosjektet. Det er beskrevet forslag til spesifikke tiltak ved gjennomføringen av sanerings-
arbeidet i/ved Åsegarden leir. De spesifikke tiltakene må beskrives som krav i konkurranse-
grunnlaget og i byggherrens SHA-plan.  

 Vurdering av tiltak 

SHA-relatert risiko skal reduseres så langt som praktisk mulig. Tiltak som iverksettes skal prioriteres 
etter: 

1. Tiltak som fjerner faren (eliminasjon) 

2. Risikoreduserende tiltak 

3. Konsekvensreduserende tiltak (beredskap) 

Risikoreduserende tiltak skal søkes løst gjennom valg av tekniske løsninger. Tiltak er beskrevet for 
alle de identifiserte risikofaktorene. 

3 Resultater fra risikovurderingen 

 Fareidentifikasjon og risikovurdering 

Identifikasjon og vurdering av mulige farer knyttet til saneringsarbeidene i/ved Åsegarden leir ble 
utført som omtalt i kapittel 2. 

Tabell 3.1 oppsummerer identifiserte risikoforhold som ikke lot seg eliminere. Tabellen beskriver 
aktuelle arbeidsoperasjoner og aktiviteter, identifiserte risikofaktorer for disse aktivitetene, samt 
hvilke tiltak som må gjennomføres i anleggsfasen. 

 Videre oppfølging av risikoforhold for saneringsarbeidene i/ved Åsegarden leir 

Tiltaksplanen (Multiconsult-rapport nr. 617344-RIGm-RAP-001) beskriver gjennomføring av 
saneringstiltakene på skytebanene Bane I og II, samt på et avgrenset område på flystripen sør for 
leiren.   

Restrisiko, dvs. risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av tekniske løsninger, skal beskrives 
og rapporteres til Byggherren sammen med forslag til spesifikke tiltak slik at Byggherren kan 
innarbeide disse i konkurransegrunnlaget og i SHA-planen. Restrisikorapporten er de 
prosjekterendes rapportering av restrisiko til Byggherren. 
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Tabell 3.1. Resultater fra SHA risikovurderinger i prosjekteringsfasen 

For identifiserte risikoforhold som ikke lot seg eliminere under planlegging og prosjektering, anbefales at følgende spesifikke tiltak iverksettes i 

utførelsesfasen: 

Nr Aktivitet/ arbeidsoperasjon Fare/ uønsket hendelse 
(risikomoment) 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i utførelsesfasen 

Referanse-
dokument 

Ansvarlig for 
tiltak 

1 Arbeid som utsetter personer 
for kjemisk eller biologiske 
stoffer som kan medføre en 
belastning for sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø, eller som 
innebærer et lov/forskriftskrav 
til helsekontroll. 

Det er svært høye 

konsentrasjoner av bly i 

massene på skytebanene. 

Massene på avgrenset område 

på flystripen er også forurenset. 

Håndtering av forurensede 
masser kan medføre fare for 
eksponering via hudkontakt og 
innpusting av støv/gass etc. 

 Det er ikke behov for spesielle 
helsemessige tiltak for 
arbeiderne utover vanlig 
verneutstyr. Entreprenør må 
overholde yrkeshygieniske 
krav fra arbeidstilsynet.  

Tiltaksplan, 
rapport 
617344-
RIGm-RAP-
001 

Entreprenør 
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Nr Aktivitet/ arbeidsoperasjon Fare/ uønsket hendelse 
(risikomoment) 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i utførelsesfasen 

Referanse-
dokument 

Ansvarlig for 
tiltak 

2 Er det satt av tilstrekkelig tid til 
utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjonene? Sjekk 
samtidighet og rekkefølge. 

Sammenblanding av rene og 
forurensede masser. Feil masser 
graves opp. Dette gjelder 
spesielt for saneringstiltakene 
på skytebanene. 

 Tiltaksplanen skisserer hvilke 
masser i hvilke områder som 
skal fjernes. Det skal tas 
kontrollprøver for å sjekke at 
alle forurensede masser er 
gravd opp (dvs. masser med 
blykonsentrasjon over 
akseptkriteriet). Det må 
legges en plan for grave-
arbeidet på skytebanene, slik 
at massene graves opp i en 
hensiktsmessig rekkefølge, 
samt at det blir tid til 
kontrollprøvetaking og 
eventuelt en ny runde med 
gravearbeid. 

Tiltaksplan, 
rapport 
617344-
RIGm-RAP-
001 

Byggherre 

Entreprenør 

3 Foregår det annen virksomhet 
på eller i nærheten av bygge- 
eller anleggsplassen som det må 
tas hensyn til? 

Saneringsarbeidet på 
skytebanene sammenfaller i tid 
med militærøvelser i leiren. 

 Byggherre må sjekke at 
saneringsarbeidet på 
skytebanene legges til en 
tidsperiode da det ikke pågår 
øvelser i leiren. 

 Byggherre 

 

4 Tiltak for å hindre at 
uvedkommende får adgang til 
anleggsområdet. Gjelder 
skytebaner (Bane I og II). 

Tiltaksområdet på skytebanene 
ligger i et område som per dags 
dato er avsperret for 
allmenheten. Det er derfor liten 
sjanse for at uvedkommende 
skal forville seg inn på 
anleggsområdet og komme i 
kontakt med forurensede 
masser. 

 Ingen ekstra tiltak kreves.   
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Nr Aktivitet/ arbeidsoperasjon Fare/ uønsket hendelse 
(risikomoment) 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i prosjekterte 
løsninger 

Forslag til tiltak for å 
eliminere eller redusere 
risiko i utførelsesfasen 

Referanse-
dokument 

Ansvarlig for 
tiltak 

5 Tiltak for å hindre at 
uvedkommende får adgang til 
anleggsområdet. Gjelder 
område på flystripen. 

Tiltaksområdet på flystripen 
ligger i et område som er 
tilgjengelig for allmennheten. 
Det er derfor sjanse for at 
uvedkommende kan forville seg 
inn på anleggsområdet og 
komme i kontakt med 
forurensede masser. 

 Anleggsområdet må sperres 
av mens saneringsarbeidet 
pågår. 

   Entreprenør 

6 Behov for temporære 
konstruksjoner 
(sikkerhetstunnel, ramper, vei, 
sikringsgjerder, brakker etc). 
Gjelder skytebaner (Bane I og II). 

Tiltaksområdet på skytebanene 
ligger i et område som per dags 
dato er avsperret for 
allmenheten. Det anses derfor 
ikke som nødvendig med 
sikringsgjerder rundt 
anleggsområdet. 

 Ingen ekstra tiltak kreves.    

7 Behov for temporære 
konstruksjoner 
(sikkerhetstunnel, ramper, vei, 
sikringsgjerder, brakker etc). 
Gjelder område på flystripen. 

Tiltaksområdet på flystripen 
ligger i et område som er 
tilgjengelig for allmenheten. Det 
anses derfor som nødvendig 
med sikringsgjerder rundt 
anleggsområdet. 

 Anleggsområdet må sperres 
av mens saneringsarbeidet 
pågår. 

  Entreprenør 

8 Tilstrekkelig plass til riggområde 
med parkering og mellomlagring 
av material, maskiner og utstyr. 
Dette er særlig aktuelt for 
saneringsarbeidet på 
skytebanene. 

Det er ennå ikke avgjort hvor 
riggområde og område for 
mellomlagring av masser skal 
være.  

 Det må legges en plan for 
hvor riggområdet skal være, 
samt hvor det er mest 
hensiktsmessig med 
mellomlager for oppgravde 
masser. 

  Byggherre 
Entreprenør 

 


