




Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet




Fylkesmannen

# TILSYNSKALENDEREN

Kalender for tilsyn med kommunane





Figur: Tidslinje med markering av ulike fasar i utviklingsprosjektet

## Oppdrag

KMD signaliserte i Kommuneproposisjonen for 2018 at det bør leggast til rette for å vidareutvikle praktiske samordningsverktøy, som til dømes tilsynskalender. I supplerande tildelingsbrev fra KMD 2018, sitat:

"Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal benytte midlene til å utvikle en tilsynskalender i henhold til prosjektplan av 14. juni 2018 som kan brukes av alle embeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn."

## Oppstart

Prosjektet starta 30. august 2018.

Tilsynskalenderen skal vere eit godt verktøy både for kommunane og dei statlege tilsynsaktørarane.

Det er eit mål at tilsynsmyndighetene ikkje må registrere tilsyn fleire gonger, men at kalenderen legg til rette for uttrekk frå eksisterande system.

## Utviklingsfase

Målet er at tilsynskalenderen skal gi både kommunane og statlege tilsynsmyndigheter oversikt over planlagde og gjennomførte tilsyn, samt oversikt over forvaltningsrevisjonar i kommunane.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal leier utviklingsarbeidet gjennom ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe.

## Test og pilot

I mars 2019 blir det test av første utgåve av tilsynskalenderen. Det er valt ut ein skildkommunar, eit statleg tilsyn og eit kontrollutvalssekretariat. Etter testen blir det gjort nødvendige korrigeringar i kalenderen før den blir pilotert i september 2019.

Det er fylka Møre og Romsdal og Agder som skal delta i piloten, der Fylkesmennene leier arbeidet. Piloten skal være den første reelle testen for alle funksjonane i kalenderen.

## Lansering

Etter pilotering og evaluering, samt justeringar, er målsettinga at kalenderen kan takast i bruk i løpet av november/desember 2019.

Kalenderen skal vere så intuitiv og enkel å bruke at det ikkje skal vere naudsynt med noko omfattande opplæring.

Enkel opplæring i bruk av kalenderen vil skje parallelt med lansering.

## Oppstartsår 2020

2020 blir det første året der tilsynskalenderen blir teken i bruk.

Dette året vil vere viktig for innarbeiding av nye rutinar i samband med den nye tilsynskalenderen.

# Kalender for tilsyn med kommunene

- Oppdragsdokument frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Supplerende tildelingsbrev 2-2018 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Tildelingsbrev 2019
- Prosjektplan "Kalender for tilsyn med kommunane - tilsynskalenderen"

## Styringsgruppe

### Rigmor Brøste

Jan-Gabriel Gabriel  
Grete Teigland  
Helge Mogstad  
Alv Walgermo

### kst. Fylkesmann i Møre og Romsdal, leiar av styringsgruppa

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
FM i Møre og Romsdal  
FM i Møre og Romsdal  
FM i Møre og Romsdal

## Prosjektgruppe

### Vigdis Rotlid Vestad

Elin Røshol  
Frank Hofslundsengen  
Bjørn Tore Årøy  
Jostein Nordhus  
Sigrid Hynne  
Fakra Butt  
Valborg Engan

### Fylkesmannen i Møre og Romsdal, prosjektleiar

FM i Møre og Romsdal  
FM fellesadministrasjon  
FM fellesadministrasjon  
FM i Agder  
FM i Trøndelag  
FM i Oslo og Viken  
Arbeidstilsynet

## Kontaktpersonar

Evy Jørgensen  
Maren Skåden  
Robert Isaksen  
Marit Gilleberg  
Anne K. Eitungjerde  
Petter Lodden  
Gunnbjørg Kindem  
Knut Torget  
Valborg Engan  
Ronny Jørgenvåg  
Mathieu Veulemans  
Arve Slemdal  
Marie Lilleløkken  
Lars Elsrud  
Siri Bækkevold  
Hallstein Husand  
Kjetil Reithaug  
Hilde Bremnes  
Henning Harsem  
Sven M. Tønnessen

FM i Troms og Finnmark  
FM i Rogaland  
FM i Nordland  
FM i Innlandet  
FM i Vestland  
FM i Vestfold og Telemark  
DSB samordningsseksjonen  
DSB  
Arbeidstilsynet  
Arbeidstilsynet  
Miljødirektoratet  
Utdanningsdirektoratet  
IMDI  
Kartverket  
Statens helsetilsyn  
Datatilsynet  
Arkiverket  
Mattilsynet  
Statens vegvesen  
Kystverket

Jostein Støylen  
Renate Borgmo  
Anne-Karin F. Pettersen  
Therese H. Karlseng  
Tor Harald Hustad

Vestkontroll  
NKRF  
FKT  
KS  
MR fylkeskommune



Prosjektleiar: