

Fremdriftsplan revidering av forvaltningsplan for rovvilt region 6 – sak 05/25

Med bakgrunn i tilrådommen i sak 05/25 og plan for konsultasjoner med NRL og Sametinget foreslår sekretariatet fremdriftsplanen som følger under. Det må i tillegg settes av tid til noen arbeidsmøter mellom rovviltnemnda og sekretariatet. Sekretariatet mener det er mest hensiktsmessig å avtale tidspunkt for disse arbeidsmøtene når dato for første konsultasjon med NRL og Sametinget er bestemt.

- Februar 2024:

Første konsultasjonsmøte med Sametinget, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og NRLs to fylkeslag Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag og Nord-Trøndelag Reinsamelag etter høringsperioden og før forvaltningsplanen sendes til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for faglig gjennomgang.

- Rovviltnemndas møte i mars 2025:

Vedtak om forvaltningsplan. Forvaltningsplanen oversendes Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet til faglig uttalelse.

- Juni 2025:

Andre konsultasjonsmøte med Sametinget, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og NRLs to fylkeslag Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag og Nord-Trøndelag Reinsamelag etter at Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har uttalt seg, men før rovviltnemnda vedtar forvaltningsplanen.

- Rovviltnemndas møte i august 2025:

Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning forvaltningsplanen.

Annet:

Rovviltnemnda vil til enhver tid vurdere behovet for å revidere fremdriftsplanen