



# Kommunikasjonsframdrift – greie ut om grensejustering av Liabygda

Etablere temaside	Innbyggerhøring	Høring	Tilråding	Avgjerd
I slutten av veke 42	Informasjon ut på aktuelle stader i veke 43	Legge ut på nett i slutten av veke 50	Nettsak og pressemelding veke 9	Nettsak og pressemelding
Legge ut faktagrunnlag og kalender med framdriftsplan veke 44	Resultat av høringa som nettsak og pressemelding veke 50			