

Kommunereforma

Framdriftsplan for arbeidet i Ålesund kommune

Fase 1: Start – innan 31.12.14

Planlagt	Endring	Merknad
Bystyret avgjer vidare prosess, organisering av arbeidet, involvering mv. innan 31.12.14	Som planlagt	Vedtak 11.12.14, sak 144/14

Fase 2: Utgreiing og dialog – innan 31.12.15

Planlagt	Endring	Merknad
Interne prosesser med lokale drøftinger i kommunen, inkl. første fase med involvering av innbyggjarane (innan 30.06.15)	Involvering av innbyggjarane ikkje gjennomført innan den fristen som var tenkt	Involvering utsett til etter at resultatet frå «nabopraten» er klart. Vil delta i spørjeundersøking i regi av Sunnmøre Regionråd i september 2015. Vil i september opne for at interesserte kan gi kommentarar på kommunen sine nettsider
Foreløpig rapportering til fylkesmannen (30.06.15)	Som planlagt	Utført 17.06.15
Dialog og forhandlingar med aktuelle kommunar om eventuell samanslåing (innan 31.12.15)	Nabopraten starta tidlegare enn først tenkt	«Nabopraten» starta i januar 2015 med 12 kommunar, der ein (Vestnes) etter kort tid takka nei for å delta vidare. Seinare er det to andre som er komne til, Hareid og Ulstein. 13 kommunar har no gått saman for å utgrei «Regionkommunen Sunnmøre». Fire arbeidsgrupper har utreid kvar sine tema. Dei to siste legg fram sine vurderingar i møte 22.06.15.
		Sluttrapporten skal vere klar i slutten av august 2015. Bystyret skal etter planen drøfte rapporten i møte 03.09.15

Fase 3: Høyring og vedtak – innan 01.07.16

Planlagt	Endring	Merknad
Oppsummering av prosessen, tilråding til konkrete forslag, politisk behandling av forslag og avgjerd om vidare prosess, medrekna spørsmål om eventuell lokal høyring etter inndelingslova (innan 31.01.16)	Ingen	Etter at rapporten frå styringsgruppa for «13-paretsamarbeidet» er lagt fram, vil kvar av kommunane drøfte om dei vil gå vidare og i fall saman med kven. Utfallet av dei lokale vedtaka vil bli avgjerande for den framdrifta Ålesund har sett for seg
Eventuell høyring etter inndelingslova knytt til aktuelle, konkrete forslag om samanslåing (innan 01.04.16)	Ingen	
Endeleg lokal sakbehandling og politisk vedtak (innan 01.07.16)	Ingen	

Tore Hals

18.06.15