







STYRKING AV FOSTERHJEMSARBEID



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

- 6 (10) KOMMUNER GIKK SAMMEN OM Å SØKE MIDLER TIL STYRKING AV FOSTERHJEMSARBEID
- ETT ØNSKE OM Å STYRKE FOSTERHJEMMENE, MEN OGSÅ ETT ARBEID FOR Å FORBEREDE 2022
- PROSJEKTLEDER ANSATT I 40% FRA 28.01. 100% FRA 01.03

MÅLSETTINGER – HVOR VIL VI

- SKAPE ROBUSTE FOSTERHJEM
- REDUSERE UTILSIKTEDE FLYTTINGER
- SKAPE ETT PROGRAM SOM ER GJENNOMFØRBART I ALLE KOMMUNENE
- KNYTTE IMPLEMENTERINGFORSKNING TIL ARBEIDET FOR Å SIKRE IMPLEMENTERINGSJOBEN

PLAN FOR GJENNOMFØRING

- FASE 1: ETABLERE PROSJEKTGRUPPE, KARTLEGGE OMFANG. PLANLEGGE FOSTERHJEMSKVELDER.
- FASE 2: UTARBEIDE INNHOLD I «OPPSTARTSPAKKE FOSTERHJEM» OG EVALUERINGSVERKTØY
- FASE 3: GJENNOMFØRE PILOT
- FASE 4: EVALUERING AV PILOT, ENDRE OG JUSTERE
- FASE 5: IMPLEMENTERE PROGRAMMET I DEN ENKELTE KOMMUNE

Styringsgruppe:

- Barnevernledere
- Prosjektleder
- Bufetat

Arbeidsgruppe:

- Prosjektleder
- Brit Jorunn, Haugesund
- Maria Sæle, Karmøy
- Jannicke, Indre Ryfylke
- Bufetat, Janette Veia

RKBU

- Veilede prosjektleder

Hva kan Bufetat bidra med:


- Delta i styringsgruppe og arbeidsgruppe
- Opplæring:
 - Pride
 - Trygg Base
 - Kurs for barn som har fostersøsken
 - Skaffe frem info fra spisskompetansenettverket?

Hvordan jobbe med implementering



atferdssenteret

Kunnskap og kompetanse



SKISSE

Pride
Bufetat

Oppdraget

«En god start»
- kontaktpersoner

Fosterhjemskvelder
- Kontaktpersoner, veiledere

Trygg Base
- Veiledere, felles kurs for hele regionen

Mulighet

COS

PMTO

TBO-F

**Hva har vi
Hva trenger vi**



«EN GOD START», STYRKING AV NYE FOSTERHJEM

1. DEN NYE FAMILIEN
 2. SAMARBEID MED BARNETS FAMILIE
 3. TILKNYTNING OG TILHØRIGHET
 4. AVVISNING
 5. FØLELSESRREGULERING
 6. DEN NYE FAMILIEN, EVALUERING OG VEIEN VIDERE
- 

PLAN FOR HØSTEN 2020

- OPPRETT HOLDE KONTAKT MED LOKAL FOSTERHJEMSFORENING
- OPPRETTET KONTAKT MED BRUKERGRUPPE FOR TILBAKEMELDINGER
- OPPLÆRING FOR KONTAKTPERSONER:
 - HVA ER VEILEDNING/OPPLÆRING
 - LEDE EN TIME, STRUKTUR I VEILEDNING
 - PROSESSFERDIGHETER, SPØRREPROSESS
- GJENNOMFØRE PILOT «EN GOD START»
- JANUAR 2020, STARTE IMPLEMENTERINGEN AV «EN GOD START» I ALLE KOMMUNENE