

Prosjektplan Fou-prosjektet Kultur for læring barnehage høst 2017 og vår 2018

Målsetning:

Intensjonen med innovasjonsprosjektet er å forbedre barns grunnleggende ferdigheter og forberede dem på morgendagens samfunn.

- De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres.
- Barn og unge skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet det 21 århundres ferdigheter.
- Ansatte i barnehager og skoler, barnehageeiere og skoleeiere skal øke sin kompetanse gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
- Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.
- Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Når	Aktiviteter	Ansvar	Målgruppe
Høst 2017	Gjennomgå målsettingen for FoU-prosjektet <i>Kultur for læring</i> i personalkollegiet. Foiler til bruk til dette formålet ligger her: http://www.fylkesmannen.no/kfl Kjøpe inn boka «Barnehagen - Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid» i serien «Dette vet vi om» utgitt av Gyldendal.	Barnehagemyndighet Styrere Barnehagemyndighet	Personalet. De som skal være med på kompetansepakkene og Hovedtillitsvalgt.
1/9	Informasjon om spørreundersøkelsen	SePU	Alle barnehager som deltar.
8/9	Regional samling Kongsvingerregionen. (Ved «upassende» datoer kan man reise til en annen region sin samling, men dette må avklares på forhånd)	Regionansvarlig SePU	Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. (2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 avdelinger, for store barn, pr barnehage)
18/9	Regional samling Hedmarken. Scandic Hamar	Regionansvarlig SePU	Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. (2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 avdelinger, for store barn, pr barnehage)
21/9	Regional samling Nord-Østerdal. Tynset kommunehus	Regionansvarlig SePU	Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. (2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 avdelinger, for store barn, pr barnehage)

25/9	Regional samling Sør-Østerdal. Kommunehuset Folkvang, Elverum	Regionansvarlig SePU	Styrer, tillitsvalgte/pedagogisk leder. (2 pedagogiske ledere v/flere enn 2 avdelinger, for store barn, pr barnehage)
16/10	Nettportalen åpner.	SePU og Conexus	Alle barnehager som deltar.
31/10	Felles «oppstartsamling/» Kick off» for alle kommunene i fylket v/May Britt Drugli, Thomas Nordahl, Ole Hansen og Ingunn Hantveit. Scandic hotell, Hamar 09.30-15.30.	SePU lager program for dagen + forelesere, FMHE informerer, påmelding og mat osv.	Deltakere fra regionale samlinger, kommunalsjefer og hovedtillitsvalgte. 1 stk. «hovedtillitsvalgt» fra kommunen.
17/11	Påminnelse i forbindelse med spørreundersøkelsen.	SePU og Conexus	Alle barnehager som deltar.
November – Desember 2017	Regionene og barnehagemyndighet/andre barnehagefaglige på kommunalt nivå avtaler et regionmøte i løpet av høsten 2017 hvor SePU deltar og hvor prosjektplanen skal operasjonaliseres.	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
8/11	Regional samling, bhg myndighet, Sør-Østerdal	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
1/12	Regional samling, bhg myndighet, Kongsvingerregionen	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
22/11	Regional samling, bhg myndighet, Nord-Østerdal	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
24/11	Regional samling, bhg myndighet, Hedmarken	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	

Høsten 2017	Barnehagemyndighet avklarer hvem som skal delta på kompetansepakkene for våren 2018. (Minimum 2 fra hver barnehage, styrer og stedfortredende styrer/pedagogisk leder). Barnehagemyndighet har ansvaret for å innlemme PP-tjenesten og tillitsmannapparatet ut i fra lokale forhold. Barnehagemyndighet utarbeider passende gruppeoppsett for arbeidet med Kompetansepakken. Gruppeoppsett med mailadresser sendes til annekarin.sunnevag@inn.no , med kopi til fmhekali@fylkesmannen.no senest 1.12.2017	Barnehagemyndighet	De som skal være med på kompetansepakken.
01/12	Nettportalen stenger.	SePU og Conexus	Alle barnehager som deltar.
Før 3.januar	Evaluerer svarprosenter på kartleggingsundersøkelsene	Barnehagemyndighet Styrere	Styrere, tillitsvalgte
3/1	Resultatportalen åpner • Brukerveiledning	SePU og Conexus	Barnehagemyndighet Styrere
3/1	Informasjon om deltakelse i kompetansepakken; • Kompetansepakke • Gruppetilhørighet og veileder • Aktiveringsmail	SePU	Barnehagemyndighet De som skal være med på kompetansepakken.
Før Workshop 1	Barnehagemyndighet gjennomfører et møte med styrere og evt. de som skal være med i kompetansepakken i forkant av workshop 1. Her sikres det at alle har fått informasjon om deltakelse i vårens arbeid og tilgang til nettressursen	Barnehagemyndighet	Styrere og evt. de som skal delta i kompetansepakken

Regionvis arbeid for våren 2018	<i>Arbeidet for våren består av 2 workshops (regionvis) og en kompetansepakke bestående av 4 moduler.</i> <i>Workshop 1: Tolke og analysere data</i> <i>Kompetansepakke: Analysedel. Modul 1 og 2</i> <i>Workshop 2: Bruk av data og sammenhenger</i> <i>Kompetansepakke: Strategi og tiltaksdel. Modul 3 og 4</i>	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
Januar/februar.	Workshop 1: (Regionsamling) ½ dag Workshop – ½ dag gruppearbeid med oppstart av kompetansepakken modul 1 og 2. Forarbeid: Alle har gjort seg kjent med resultatportalen. Tema: • Resultatportalen • Hvordan lese og tolke kartleggingsresultater • Prinsipper for pedagogisk analyse med utgangspunkt i kartleggingsresultater • Kompetansepakke: Analysedel - Modul 1: Forståelse av kartleggingsresultater - Modul 2: Analyse av data	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
Etter workshop 1	Fortsette arbeidet med kompetansepakken: Modul 1 og 2: Analysedel • Det skrives referat fra hvert møte • Etter arbeidet med modul 2 skal barnehagene sende analysen så langt til veiledning hos SePU. • Involvere og forankre arbeidet med modul 1 og 2 blant det pedagogiske personalet. • Involvere og forankre arbeidet med modul 1 og 2 blant de tillitsvalgte.	Barnehagemyndighet Styrere Styrere Barnehagemyndighet	De som skal være med på kompetansepakkene. SePU

18/1	Workshop 1 for Hedmarkregionen, Ringsaker og Løten	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
19/1	Workshop 1 for Nord-Østerdalregionen	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
22/1	Workshop 1 for Sør-Østerdalregionen	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
23/1	Workshop 1 for Hedmarkregionen, Hamar og Stange	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
2/2	Workshop 1 for Kongsvingerregionen	Regionansvarlig/SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
7/3	Fagdag for barnehagemyndighet og hovedtillitsvalgt. Thomas Nordal presenterer rapportene for de 4 regionene. (Felles dag i Elverum?) Læringsrapporter for hver region deles ut.	Faggruppeutvalg / SePU SePU	Barnehagemyndighet (både barnehagesjefer og barnehagefaglige rådgivere) og hovedtillitsvalgte, faggruppemedlemmer?
Mars/April	Workshop 2: (Regionsamling) ½ dag workshop – ½ dag gruppearbeid med oppstart av kompetansepakken modul 3 og 4. Tema for workshop 2: • Læringsrapport • Data og sammenhenger • Valg av pedagogiske tiltak og strategier • Implementering av ny pedagogisk praksis • Kompetansepakke: - Strategi og tiltaksdel - Modul 3: Fra data til ny pedagogisk praksis - Modul 4: Implementering og evaluering	Barnehagemyndigher/ SePU	De som skal være med på kompetansepakken.
Etter workshop 2	Fortsette arbeidet med kompetansepakken: Modul 3 og 4: Strategi og tiltaksdel	Barnehagemyndighet	De som skal være med på kompetansepakkene.

	Etter modul fire sendes full pedagogisk analyse til barnehagemyndighet	Styrere	Barnehagemyndighet
	Involvere og forankre arbeidet med modul 3 og 4 blant det pedagogiske personalet	Styrere	Personalet
8/3	Workshop 2 for Sør-Østerdalregionen	Barnehagemyndighet SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
9/3	Workshop 2 for Kongsvingerregionen	Barnehagemyndighet SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
19/3	Workshop 2 for Hedmarkregionen, Ringsaker og Løten	Barnehagemyndighet SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
13/3	Workshop 2 for Hedmarkregionen, Hamar og Stange	Barnehagemyndighet SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
14/3	Workshop 2 for Nord-Østerdalregionen	Barnehagemyndighet SePU	De som skal være med på kompetansepakkene.
4/4	Regional samling , bhg myndighet, Sør-Østerdal	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
5/4	Regional samling , bhg myndighet, Nord-Østerdal	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
6/4	Regional samling , bhg myndighet, Hedmarken	Regionansvarlige Barnehagemyndighet Regionansvarlige ved SePU	
13/4	Regional samling , bhg myndighet, Kongsvinger regionen	Regionansvarlige Barnehagemyndighet	

		Regionansvarlige ved SePU	
Mars-Juni	Dialog mellom barnehagemyndighet og styrere i forhold til analysene som er gjort i hver enkelt barnehage.	Barnehagemyndighet Styrere	Styrere
Mars - Juni	Analyser fra kartleggingsundersøkelsen legges fram for foreldre, råd og utvalg (FAU, foreldremøter, samarbeidsutvalg, driftsutvalg o.l.).	Styrere	
Mars – Juni	Tiltaksutvikling og planlegging av barnehageåret 2018/2019.	Barnehagemyndighet Styrere	
Høsten 2018	Styrere sender inn opplysninger til utarbeidelse av et hefte som viser tiltak og hovedområder for hver enkelt barnehage. Dette vil bli til en bok som presenterer barnehagene i Hedmark.	Barnehagemyndighet Styrere	
Høsten 2018	Pedagogisk analyse for personalkollegiet, som vil være utarbeidet av SePU i løpet av våren 2018.	Alle	