



Hei

I går kom det frem at Fylkesmannen/mennene hadde blitt svartelista hos enkelte kommuner og fylkeskommuner i forrige uke (avhengig av spam/viruskontrollsystemet de har).

Vi hadde en runde med Marker, Aremark og Rømskog, men det kan også gjelde flere kommuner. Det skal være i orden igjen hvis kommunene har oppdatert sine spamfiltre.

Mvh

Anita

## Kommunereformen – status i Østfold

Nesten alle kommunene er nå godt informert om reformen, og utredningsoppdraget fra Stortinget/Regjeringen.

Alle kommunene vil gjennomføre utredningsoppdraget, og leter etter måter å gjøre dette på.


Regionrådene bidrar til koordinering og synkronisering av prosesser.



Rådmennene gis oppdrag om utarbeidelse av prosjektplan og kartlegging av nåsituasjonen (første fase/statuskartleggingen). «Arbeidsheftet» er ferdig.


Østfold er i rute 😊

## Tre kommunale hovedprosesser





## Prinsippskisse – synkronisert arbeidsform





Fylkesmannen i Østfold  
Østfold analyse  
20.11.14


## KOMMUNEREFORMEN 2014-2016

Arbeidshefte til støtte for kommunenes arbeid med  
første del av sitt utredningsoppdrag

Kommune:

Ansvarlig utreder:

Dato:





## Arbeidsheftet er klart – kan brukes helt eller delvis

- Kapittel 1 og 2 i heftet er i hovedsak forfatterens råd om organiseringen av kommunenes arbeid med utredningsoppdraget, inkludert skisse til prosjektplan for hovedfase 1.
- Kapittel 3 er et arbeidshefte med relevant statistikk og informasjon om kommunens status og utfordringer, fordelt på de fire «rollene» til kommunene: tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena. I heftet kan det skrives inn vurderinger av sterke sider, svake sider og utfordringer
- Vedlegg med annen relevant statistikk



## Hovedaktivitetene i en mulig første fase

Hovedinnholdet i en første fase frem til kommunestyrets overordnede retningsvalg i februar/mars 2015:

1. Tydelig prosjektplan blir vedtatt og kommunisert.
2. Nødvendige utredninger organiseres og gjennomføres i henhold til planen.
3. Utredningene gjøres til gjenstand for informasjon, debatt og høringer i henhold til planen.
4. Kommunestyret gjør med bakgrunn i utredningene og innspill fra debatter og høringer vedtak om overordnet retningsvalg.

## Utkast til grov prosjektplan

AKTIVITET - MILEPELER	UKE - 2014						UKE - 2015														
	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN (PP):</b>																					
Rådmannen (RM) fremmer forslag til prosjektplan (PP)	-----																				
Forslaget til PP behandles og vedtas i henhold til kommunens bestemmelser				X																	
<b>UTREDNING AV STATUS OG GRUNNLAG FOR MULIG OVERORDNET RETNINGSVALG:</b>																					
RM utreder med basis i eksisterende dokumenter og metodikk fra Fylkesmannen						-----															
Utredningene behandles "politisk" i henhold til kommunenes bestemmelser							-----														
Åpne møter med informasjon og debatt om utredningene og kommunereformen									X												
Høring om hva befolkningen/næringslivet/organisasjonene anser som viktig										X											
RM fremmer (foreløpig) forslag til første overordnede retningsvalg											X										
Forslaget behandles politisk og gjøres eventuelt til gjenstand for høring/åpen debatt												-----									
RM fremmer endelig forslag til første overordnede retningsvalg															X						
<b>KOMMUNESTYRETS FØRSTE VEDTAK OM OVERORDNET RETNINGSVALG:</b>																					
Kommunestyret gjør vedtak om første overordnede retningsvalg																				X	