



Sluttrapport fra
Kristiansund kommune
Til

Det midtnorske velferdsteknologiprojektet

Prosjektopplysninger	Foretaksoplysninger
Prosjektets tema: VFT juss og etikk Prosjekttittel: Våke Prosjektleder: Inger-Lise Lervik e-postadresse: inger-lise.lervik@kristiansund.kommune.no	Organisasjonsnummer: 991891919 Prosjekt ansvarlig: Trude Eines og Inger-Lise Lervik Administrativt ansvarlig: Stephanie Helland, enhetsleder kommunalsjef

Prosjektets status	Ja	Delvis	Nei
Er prosjektets hovedmål nådd?	X		
Er samtlige av prosjektets delmål for inneværende år nådd?		X	
Er prosjektets tidsplan endret slik at prosjektet ble forsinket i forhold til prosjektplan?			X
Dersom det er flere kommuner med i prosjektet, har partnersamarbeidet fungert godt?			
Har tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet?	X		
Har tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen vært utløsende for samarbeid med forskningsmiljø(er)?	X		
Kan prosjektets resultater publiseres på fylkesmannen sine websider?	X		
Kommer kommunen til å fortsette å arbeide med velferdsteknologi etter prosjektperioden?*	X		

Vennligst redegjør kort for endringer i prosjektet, samt årsaker til dette:

Prosjektet startet opprinnelig som utprøving av bruk av vandrealarm i sykehjem. Erfaringene fra denne innføringen førte til at prosessansvarlige for prosjektet ønsket å arbeide videre med etisk refleksjon og juridisk kompetanse for ansatte, noe vi fikk godkjent fra den sentrale prosjektledelsen samt Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet var å utarbeide et veiledningsheftet "Våke", og om mulig en webløsning. Veiledningsheftet er ferdig utarbeidet, men webløsningen er ikke etablert. Noe av årsaken er at vi ønsket at en slik webløsning kunne komplettere KS sitt "Veikart for velferdsteknologi" som vi oppfatter å være et mer overordnet hjelpemiddel for kommuner som ønsker å ta i bruk VFT.

Våke er ment som et hjelpemiddel i å gjøre vurderinger på individnivå, og omfatter juridiske og etiske problemstillinger som vi har blitt gjort kjent med både gjennom egne erfaringer i innføring av vandrealarm, men også fra andre kommuner i det midtnorske velferdsteknologiprojektet.

Våren 2013 hadde vi et uformelt møte med representanter for SINTEF for å se på muligheter for en integrert løsning av VÅKE i sammenheng med veikart for VFT, hvor SINTEF skulle stå for utforming av webløsningen. Vi oppfattet at SINTEF noe tilbakeholden på dette, men at de skulle diskutere innspillet med KS som var oppdragsgiver for veikartet. Vi har siden ikke hørt noe mer, og er derfor avventende til utvikling av en web-løsning. Vi har i stedet sett på muligheter for å lage en kortfilm som berører noe av tematikken i "Våke" ved at pasienter, pårørende og helsepersonell/ kompetansemiljø uttaler seg om ulike begrep og problemstillinger.

USH Møre og Romsdal har etablert domenet "Våke" hvor vi ser for oss at vi gjør både veiledningshefte og film tilgjengelig dersom det blir mest hensiktsmessig.

Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet?:

Formidling av prosjektet:

Presseoppslag

Oppslag i lokalavisa Tidens krav:

<http://www.tk.no/nyheter/article5576550.ece>

Kronikker

Fagartikler planlegges våren 2014.

Presentasjoner

Første del av prosjektet- utprøving av vandrealarm i sykehjem er omtalt på USHT. Møre og Romsdal sin blogg flere ganger, samt på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine sider (prosjektrapport) Prosjektet har blitt presentert i ulike fora i egen kommune og i andre sammenhenger. Vi mener at det er bedre grunnlag for presentasjoner eksternt nå som publikasjonen er ferdig og har gått i trykken. Det har vært mange uklarheter helt til det siste.

*Hvordan skal kommunen bruke erfaringene fra prosjektet i det videre arbeidet?

For Kristiansund kommunes vedkommende har deltakelsen i det Midtnorske velferdsteknologiprojektet først og fremst hatt stor betydning for kunnskap om – og kjennskap til fagmiljøene i regionen. Vi ser svært positivt på at "Det midtnorske" går fra prosjekt til nettverk. Med bakgrunn i dette har vi som utviklingssenter arbeidet mot den administrative ledelsen for å etablere gode samarbeidsstrukturer både internt i kommunen, og i regionen. Vi ser nå på

muligheter for å få tilknyttet ressurs med velferdsteknologisk kompetanse i utviklingssenteret, som skal drive koordinerende arbeid internt i kommunen og samtidig representere kommunen i det Midtnorske nettverket. Vi vil på denne måten videreføre vår pådriverrolle i tjenesteinnovasjon og bruk av VFT.

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal tilbyr dessuten helsepersonell fra kommunene i Møre og Romsdal å delta i "Læringsnettverk i forbedringsarbeid" i 2014. Med bakgrunn i at vi gjennom prosjektet har fått økt kunnskap om innovasjonsprosesser og VFT kan vi også bistå team som ønsker å fokusere sitt forbedringsarbeid nettopp på disse områdene.

Prosjektregnskap

Prosjektet er ikke slutført regnskapsmessig, vi har nå veiledningsheftet til illustratør. I tillegg er økonomisk omfang av filmproduksjonen ikke klart pt. Budsjettet vil ikke bli overskredet.

Kristiansund 6.1.2014
Sted / dato

Stephanie Helland, enhetsleder Rokilde sykehjem, USH Møre og Romsdal
Prosjektets administrativt ansvarlige

Prosjektleder
Inger-Lise Lervik