PROSJEKT:|Oppgradering Tromsgtunnelene FORMALIvaretakelse av Ytre miljo
STED:| Tromsg FV. 862 Tromsgtunnelene skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg
PROSJEKTINFORMASJON|
DATO:22.8.2022
UTARBEIDET AV :fMonica Larssen GRUNNLAGSDATA:
Fagtema Problemstilling Vegelement Profil- |Miljgkrav Ugnsket hendelse (UH) Kons |Sanns |Risiko [Tiltak Frist/ Ansvar|Kons [Sanns (Risiko [Prosesskode
og egne for for for framdriftsplan etter |etter |[etter
r fra-til mal tiltak |tiltak |tiltak tiltak |tiltak |tiltak
Stgy Stgy fra anleggsarbeider Rigg- og a Stoyr je T-1442/2021 @kt stpy utover 3 4 40  |Bruk av "stgysvake" maskiner i anlegget, s langt det er mulig. Alle maskiner skal vaere Hele EN 2 3
grenseverdier/TFFKs stoymerket ihht Forurensningsforskriften. Innenfor de fastsatte ar skal arbeid ioden
praktisering av giennomfgres i samsvar med retningslinjene T- 1442 - 2021 i forhold til begrensing av stpy
stpyretningslinjen. Kan medfgre fra bygg- og irksomhet. Denne r gjelder for beidet, og
for naermeste stpygrensene for anleggstid opp til 24 maneder skal gjelde. Entreprengren skal
naboer. dokumentere at han holder seg innenfor kravene.
Stgy Naermiljo/friluftsliv Rigg- og anleggsomrade Stpyretningslinje T-1442/2021 @kt stgy utover 3 4 40 |Innenfor de fastsatte arbeidstider skal arbeidene gjennomfgres i samsvar med Hele BH 2 3
grenseverdier/TFFKs retningslinjene T- 1442 - 2021 i forhold til begrensing av stgy fra bygg- og anleggsperioden
praktisering av ksomhet. Denne r gjelder for kontraktsarbeidet, og stgygrensene for|
stpyretningslinjen. Kan medfgre anleggstid opp til 24 maneder skal gjelde. Entreprengren skal dokumentere at han holder
helseplager for nzermeste seg innenfor kravene. Ved behov gj e ymaling med evt. tiltak.
naboer.
Stgy Stgy i anleggsfase Vegtunnel Stgyretningslinje T-1442/2021 Pkt stpy utover 3 2 20 [Innenfor de fastsatte arbeidstider skal arbeidene gjennomfgres i samsvar med Hele EN 2 2
grenseverdier/TFFKs retningslinjene T- 1442 - 2021 i forhold til begrensing av stgy fra bygg- og anleggsperioden
praktisering av irksomhet. Denne gjelder for kontraktsarbeidet, og stgygrensene for|
stpyretningslinjen. Kan medfgre anleggstid opp til 24 maneder skal gjelde. Entreprengren skal dokumentere at han holder
helseplager for n@rmeste seg innenfor kravene.
naboer. Det vil paga arbeider i tunnelen om natten, og som fglge av dette vil det vaere ngdvendig
med aktiviteter i dagsonen (inn og uttransport av maskiner, transport av betong for
sproyting). Entreprengren ma utforme riggen og stgyskjeerme omradene slik at
grenseverdiene ikke overskrides for kveld og natt ved behov.
I deler av tunnelen vil det ikke bli tillatt med boring, pigging eller andre stpyende arbeider
som gir strukturlyd om natten (kl. 2300-0700). Det er byggherren som avgjgr hvor det kan
bores, pigges eller utfgres andre stgyende arbeider.
Andre / Vegtunnel NS 8141 Vibrasjoner fra|Rystelsesskader pa nzrliggende 3 3 30 |Ingenigrgeologer beregner grenseverdier i henhold til Norsk Standard for rystelsesverdi. ~ |Hele BH 1 2
fagtemaer anleggsarbeidet skal ikke gi skader [bebyggelse. Frykt kan oppsta. Aktuelle bygninger overvékes og salvestgrrelse/sprengstoffmengde justeres utfra anleggsperioden
pa eksisterende bygg eller beregninger for & unngé overskridelser av rystelsesverdier. Naboer og andre bergrte parter
installasjoner. skal varsles i god tid pa forhand. (BH)
Luftforurensing Stgv Veglinje generelt Stgv fra anleggsmaskiner ved 2 5 25  |Vegene skal rengjgres, og vannes for & forhindre stgvplager. Vask av maskiner og kjgretgy |Hele EN 1 4
massetransport som medfgrer ved tunnelportaler. Masser skal tildekkes eller spyles. Krav om If indi ioden
ulemper. Tilsgling av veier og med magnesiumklorid ved behov.
sideomrader med stgv fra
anleggsmaskiner ved
massetransport.
Luftforurensing Stov Vegtunnel Fgringer i T-1520 og Akkumulasjon av stgv som har 2 5 25 |OBS! Portalomrader regnes som en del av vegtunnel i dette tilfellet. Vegene i tunnelen skal |Hele EN 1 4
Forurensningsforskriften. en negativ effekt i grensesnittet kostes, og vannes for & forhindre stpvplager. Masser skal tildekkes. Rpys skal vannes etter |anleggsperioden
mot dpen tunnel, samt at det gir sprenging, st@vsuger pa boremaskiner eller vannspyling. Krav om miljgvennlig stgvbinding
tilspling av vei og sideomrader i med magnesiumklorid ved behov.
dagen.
Luftforurensing Stev Rigg- og anleggsomrade Fgringer i T-1520 og Tipping og handtering av masser| 2 5 25  |Tipping og handtering av masser skal foregd pd omrade for mellomlagring eller annet Hele EN 1 4
Forurensningsforskriften. i dagen gir stpvplager for spesifisert omrade. Omradets plassering skal bestemmes ogséd med hensyn til 8 minimere [anleggsperioden
publikum. stpvplager. Dekke til eller spyle masser under/fgr massetransport.
Luftforurensing Avgasser Vegtunnel Redusere utslipp av drivhusgasser |Bruk av maskiner fgrer til utslipp 3 4 40 |Det legges vekt pd a redusere kjgrelengde og maskinbruk, samt omfanget av Hele EN 3 2
ved bygging, drift og vedlikehold. (av drivhusgasser. massetransport for & redusere forurensende utslipp. anleggsperioden
Maskinpark skal tilfredsstille EUROS og Steg 4. Tomgangskjgring skal unngas.
Forurensning av jord og vann |Spreding av partikler, oljerester, Massedeponi For en § 6 P ing av partikler, 4 3 Maskin og utstyr skal ha tilbakeslagsventil. Det skal plukkes sgppel fra deponi ved behov. |Hele EN 2 2
nitrogen og plast. oljerester, nitrogen og plast fra anleggsperioden
sprengtsteinmasser.
Forurensning av jord og vann |Spreding av partikler, oljerester, Massedeponi Forurensningsloven § 6 Spredning av partikler, 5 5 Ved plassering av deponi mé det sikres tilstrekkelig buffersone til vannforekomst. Hele EN 5 2
nitrogen og plast. oljerester, nitrogen og plast fra Sprengsteinsmasser med naleformede steinpartikler (uvaska) skal ikke legges i vassdrag anleggsperioden
sprengtsteinmasser. uten forhandsbehandling, grunnet perforeringsfare av gjeller (bunndyr, fisk, muslinger
etc.).
Forurensning av jord og vann |Spreding av partikler, oljerester, Vegtunnel For en § 6 ol ing av partikler, 5 5 og vask renses (olje, t stoff og pH) fer det slippes ut i via Hele EN 5 2
nitrogen og plast. oljerester, nitrogen og plast. og ut til [resipient. Spyling av rgys. Maskiner skal ha anleggsperioden
tilbakeslagsventiler og absorbenter tilgjengelig. Stuff skal ryddes fgr sprengning, synlig
spppel skal fiernes umiddelbart. Det skal benyttes stalfiber i sprgytebetong og
konstruksjonsbetong. Det skal benyttes elektroniske tennere.
Forurensning av jord og vann |Forurenset prosessvann (partikler, Vegtunnel Forurensningsloven §§ 7 og 11 Forurensning som fglge av 4 5 Prosessvannet skal giennom renseanlegget for utslipp. Det skal renses for suspendert stoff |Hele EN 4 1
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Forurensning av jord og vann |Ikke optimal drift av renseanlegg kan [Vegtunnel Forurensning Automatisk overvakning med alari Orientering om r og resultater  [Hele EN
fore til overskridelse av grenseverdier inngdr som sak pa byggemoter. anleggsperioden
m.m
Forurensning av jord og vann |Mellomlagring av masser fra veg i Forurensning som fglge av 20 |[Jord- og sprengsteinsmasser skal plasseres slik at erosjon og avrenning av naringsstoffer til[Hele EN
dagen. avrenning fra mellomlagring vassdrag m.m. begrenses. Erosjonssikring, buffersoner mot vassdrag, voller. Ta hgyde for  [anleggsperioden
med pafglgende erosjon og flom.
avrenning m/partikler og
nitrogen
Forurensning av jord og vann |Handtering av restbetong. Massedeponi Avrenning med hgy pH 40  |Restbetong skal leveres til godkjent deponi. Gjenbruk av betong skal vurderes. Hele EN
anleggsperioden
Forurensning av jord og vann |Forurenset grunn Veglinje generelt Forurenset grunn Ved mistanke om forurenset grunn skal arbeid stanses, byggherren varsles, og prgver skal [Hele EN
tas etter standard prosedyre. anleggsperioden
Forurensning av jord og vann |Vasking og renhold av maskiner Rigg- og anleggsomrade Forurensning etter vasking og 50 kstedhall skal ha tilfr i rensing , tett sale, tetttank [Hele EN 20
renhold av maskin- og ev. kobling til kommunalt avigp osv.) etter gjeldende forskrifter. Renhold nzer vann og anleggsperioden
utstyrspark inkludert spyling av grofter/bekker som leder til vassdrag er ikke tillatt.
betongbiler
Forurensning av jord og vann [Spredning av slam, olje Rigg- og anleggsomrade Spredning av slam fra 20 |Daglig kontroll av renseanlegg/oljeutskiller. Anlegget/filter rengjgres/tsmmes/byttes for  |Hele EN
oljeutskillere og renseanlegg grenseverdier nas, eller det er fare for utslipp. Slam fra oljeutskillere og renseanlegg anleggsperioden
leveres til offentlig godkjent mottak, jf. forurensningsforskriften og avfallsforskriften.
Forurensning av jord og vann |Foruresning kjemikalielager Rigg- og anleggsomrade Utslipp fra kjemikalielager 30 [Kjemikalielager skal vaere sikret mot lekkasje ut, slik at ev. lekkasjer samles opp. Hele EN
0 i i skal tilsvare volum pa stgrste kj
Forurensning av jord og vann |Forurensning maskinpark Rigg- og anleggsomrade Utslipp fra maskiner/kjgretgy 40  |Det skal utarbeides vedlikeholdsplaner for maskinparken. Det skal vaere rimelig mengde Hele EN 20
absorberende materiale i alle anleggsmaskiner. anleggsperioden
Forurensning av jord og vann |Forurensning vann Vegtunnel Forurenset drikkevann, bortfall 20 |Ledningspavisning, uttak av oppdaterte ledningskart fgr oppstart. Gjennomgang med Hele EN
av drikkevann for opptil 10 000 [Tromsg kommune fgr oppstart. Ved forurensing skal prosedyre for desinfisering/rensing  |anleggsperioden
abonnenter ifm. pakobling fglges i samarbeid med ledningseier Tromsg kommune.
Friluftsliv/ by- og bygdeliv Avbgtende Rigg- og anleggsomrade Hensynslps omradebruk 20 |Anleggsvirksomhet skal ihensynta omradebruk (tilkomst, stgy etc.). Niva av avbgtende Hele EN
tiltak vurderes og planlegges. anleggsperioden
Friluftsliv/ by- og bygdeliv Informasjon Rigg- og anleggsomrade Usikkerhet hos bergrte naboer 40 |Informere naermiljget, skoler, industri etc. om konsekvensene av tiltaket og hvilke Hele BH
gangsystemer som er planlagt. Dialog for & finne beste Igsning. anleggsperioden
Kulturarv O i dering g Skader pa utsmykning i 30 |Utsmykning i portal skal ikke bergres i ioden, og tildekkes ig. Det  |Hele EN
portalomréader skal giennomfgres befaring for kartlegging av eventuelt skader av utsmykning etter endt  [anleggsperioden
anleggsarbeid. Ved skader md utbedring gjgres.
Klimagassutslipp Drivstoff Rigg- og anleggsomrade Overforbruk av drivstoff Forbrukt drivstoffmengde og KWT rapporteres byggherren hver maned. Tilpasse periode til|Hele EN
felles krav til rapportering. Start - og stopp funksjon som hindrer joring.
Klimagassutslipp Drivstoff Massedeponi Overforbruk av drivstoff Det er prosjektert kort vei til massedeponiomréde. Kortere kjgrevei = bedre Hele EN
energiforbruk.(BH) Start -og stopp funksjon, unngé tomgangskjgring. (ENT) anleggsperioden
k , utstyr og kjpretgy Rigg- og anleggsomrade Utslipp av CO, og oljer. Maskiner, utstyr og kjgretgy skal ga pa diesel eller elektrisitet. Euro 6, steg 4 kreves. Hele EN
Tilbakeslagsventil. anleggsperioden
Kli idsjett, materialvalg Rigg- og anleggsomrade Utslipp av ungdvendige Det skal utarbeides klimagassbudsjett/regnskap, benyttes veiLCA, i tillegg er det stilt Hele EN 30
mengder av klimagasser ini for utslipp av i kontrakten (BH). Kreve vurdering av anleggsperioden
L j ikt etter p olloven § 3, se ogsa internkontrollforskriften. (EN)
Materialvalg og Materialvalg Vegtunnel Avfall pa avveier Alt avfall som ikke skal gjenbrukes, leveres til godkjent deponi. Sorteringsgrad for eget Hele EN
avfallshdndtering pr j skal vaere pa mini 80%. anleggsperioden
Andre forhold/generelt Strgmnett Vegtunnel Fare for kabelbrudd, kan fgre til Kartlegge installasjoner via kabelkart fra energil . Forsiktig ing, sikre kabel [Hele EN
fagtemaer strgmstans for bedrifter og etter avdekking og fglge kabeleiers instruksjoner for arbeidene. Innhente anleggsperioden




