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Planen er revidert på følgende måte: Grønn tekst er ny tekst «revisjon» og overstrekket tekst 

er gammel tekst «gammel tekst». Revidert hovedplan skal legges på en digital plattform og 

det er derfor viktig å ha med ny og gammel tekst når denne skal utarbeides.  
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HOVEDPLAN AVLØP 2016 – 2023 

      (NY PLANPERIODE PGA REVISJON 2020-2027) 

                                        

Sammendrag 

 

 

INNLEDNING (INGEN REVISJON) 
 Planens hensikt 

o Utarbeide et effektivt styringsredskap for kommunens avløpspolicy med sikte på et samlet, 

bærekraftig og optimalt avløpssystem som ivaretar: 

 Krav til nasjonale forskrifter 

 Lokale miljøhensyn 

 Lokale brukerinteresser 

 Framtidig utvikling 

 Framtidig klimaendring 

 Planperioden er satt til 8 år.  

o Dvs. etter 8 år skal vi ha en fullstendig revisjon av planen 

 Økonomiske beregninger er gjort for 16 år fram 

 Det må forventes en øket økonomisk satsing 

 Det må forventes økt bruk av konsulenthjelp 

 

 

HISTORIKK – STATUS (INGEN REVISJON) 
 Befolkning 

o Utvikling 
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o Sonevis vekstfordeling 

 

 
 

 

o Utførte ledningsanlegg siden 2000 
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o Utskiftingstakt 

 

 
 

o Økonomi 

 Investeringer 

 

 
 

 

 Avløpsgebyr 

 Karmøy kommune i 2014:   kr. 2347 

 Gjennomsnitt på Haugalandet i 2014:  kr. 2795 

 Gjennomsnitt KOSTRA gruppe 13 i 2014:  kr. 2912 
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Sammenligningen viser at det er rom for en økning av avløpsgebyrene i Karmøy. 
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MÅLSETTING REVIDERT 
 Overordnet mål 

o Karmøy kommune tar mål av seg å være foroverlent i sin tilstrebelse for å løse de 

avløpstekniske utfordringer som kommunen står overfor. 

 

 Mål for resipienten 

o Det skal ikke etableres nye kommunale utslipp uansett resipient og uansett rensing. 

o Kommunale utslipp til Førresfjorden skal på sikt fjernes. 

o Kommunale utslipp til mindre gode resipienter skal overføres til hovedutslipp til god resipient. 

o Det skal ikke finnes noe kommunalt utslipp til ferskvannsresipienter. 

 

 Mål for ledningsnettet 

o Utskiftingstakt: 100 år 75 år. Gjennomsnitt over 16 år. (Dagens takt: 147 år) 

 Dette innebærer en utskifting på 3100 meter 3700 meter ledning pr. år 

 Kostnaden for dette er beregnet til 100 mill. 42 mill. kroner pr. år. 

 Oppdimensjonering foretas i forbindelse med utskifting. 

o Fellessystem skal legges om til separatsystem. 

o Der det er behov, skal private ledningseiere pålegges å utbedre og separere sine 

kloakkledninger. 

o Alle nye kloakkledninger bygges som separat ledningssystem. 

 

 Mål for pumpestasjoner 

o Utskiftingstakt: 50 år 

 Dette innebærer en utskifting av 2 stk. pumpestasjoner pr. år. 

 Kostnaden for dette er beregnet til 3 mill. 1,5 mill kroner pr. år 

 

 Mål for renseanlegg 

o All kommunal kloakk i hovedutslippene skal renses innen planperioden på 8 år. 

 Kostnadene for dette er beregnet til 321,6  101  mill. kroner. 

 

 Mål for utslippene 

o Kommunale utslipp til mindre gode resipienter skal overføres til hovedutslipp til god resipient. 

 Kostnadene for dette er innbakt i utskifting av ledningsnett – ca. 84 42 mill. pr. år  

 

 

BEHOV I AVLØPSSEKTOREN REVIDERT 
 Etterslep i Avløps-Norge: 170 110 milliarder 

 Behov i Avløps-Karmøy: 1.640  (825) mill. i  (16) år.  

o Utgjør 0,96  (0,75) % av behovet i Norge 

o Karmøys befolkning utgjør 0,8 % av Norges befolkning 

o Utskiftingstakt på ledningene på 100 75 år  

o 321,6  101 mill. i ny renseanlegg 

o Årlig investering: 100  51,5 mill. 

o Årlig gebyrøkning: 2020 og 2021 4,6 %, som økes til 7 % i 2023.  Generell prisstigning 

kommer i tillegg. Avgiftsøkningen vil avhengige av renteutvikling. Gjennomsnitt 4,6 % årlig 

økning i avløpsgebyr, herav 2,5 % i generell prisstigning.  

 

SATSINGSOMRÅDER 
 Sanering av uheldige utslipp 

 Rehabilitering av eks. pumpestasjoner 

 Rehabilitering av eks. ledningsnett, herunder: 

o utskifting av dårlige ledninger 

o utbedre feilkoblinger 

o separering (skille overvann fra kloakken) 
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 16 % av kommens avløpsnett er fortsatt fellessystem 

 opptil 70 – 80 % av den samlede vannmengde i separat system er fremmedvann 

 

 Tilpasninger for å parere økt overvannsmengde (klimaendring) 

o oppdimensjonere eksisterende ledningsnett.(utføres i forbindelse med rehabilitering av nettet) 

o dimensjonerer etter opptil 50-år nedbør med klimafaktor på 1,2(avhengig av flomfare) 

o bygging av flomveier i terreng (ivaretas i reguleringsplanene) 

o fordrøyning før påslipp til eksisterende ledninger.  

 Bygging av nye renseanlegg 

o Bare 45 % av den kommunale kloakken blir i dag renset før utslipp til sjø. 

 

 

 

ØKONOMI REVIDERT 
 Samlede kostnader over (16 år) 

o Rehabilitering av ledninger og sanering av utslipp:  1.151  676 mill.  

o Utskifting av pumpestasjoner:     101       48          mill.  

o Bygging av renseanlegg: Totalt: .    321,6  101  mill.  

o Resipientundersøkelse:          2                     mill. 

o Uforutsett (økt fra 4-8 mill. kr/år):              64                    mill. 

o Totale kostnader i tiltaksliste/handlingsplan:  1.640,5 mill 

o Gjennomsnitt investering:       100    51,5  mill. pr. år. 

 

 

 

 Tiltak i planperioden (første 8-års-perioden) 

Kostnadsberegningene er gjort i forhold for hele tiltaksplan 16 år, mens planperioden er satt til 8 år. 

For planperioden på 8 år legger planen opp til følgende tiltak: 

o Investering 100 51,5 mill. pr. år 

o Ledningsanlegg /overføringsanlegg:    581 240  mill.  

o Uforutsett – vesentlig rehabilitering av ledningsnett:  42            56  mill  

o Utskiftingstakt: 100 år 87 år 

o Utskifting av 2 pumpestasjoner pr. år.:   60           24  mill.  

o Renseanleggene bygges i løpet av 8 år.:   321,6    101  mill.  

o Resipientundersøkelser       2     2           mill 

o Samlet investering:                 1.006,6 412          mill.  

 

 

 

Karmøy kommune, Teknisk etat, juli 2020 

Prosjektgruppa 

 

 

 

Siw Anita Thorsen        Håkon Døsen 

VAR-sjef         Avd. ing. 

 

 

 

Johannes Thaule        Elin Olsgård 

Rådgiver         Avd. ing. 

1. INNLEDNING REVIDERT 
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1.1. Gjeldende hovedplan for avløp 
 

Gjeldende hovedplan for avløp ble utarbeidet i 2014/2015 og vedtatt i Karmøy kommunestyre 

16.06.2015. Tidligere plan Gjeldende Hovedplan for avløp ble utarbeidet i 1996 og vedtatt i Karmøy 

kommunestyre 22.09.1998, - sak 112/98. Planen var grunnlag for den utslippstillatelse som ble gitt av 

fylkesmannen i Rogaland for områdene Skudeneshavn, Åkra og Vedavågen datert 11.09.2002. 

Videre var planen grunnlag for den utslippstillatelsen som ble gitt av Karmøy kommunestyre i møte 

den 07.05.2002, - sak 0051/02). 

 

Det er ved denne revideringen utført endringer i forhold til gjeldende hovedplan som følgende: 

1. Antall renseanlegg i planen reduseres 

2. Økte kostnader av renseanlegg 

3. Økt krav til ledningsnett i ny utslippstillatelse 

4. Økte entreprenørkostander  

5. Økte kostnader på sikringsarbeider i grøft 

 

Planen har gjennom disse årene ikke vært revidert. Nåværende plan må derfor betraktes som en 

fullstendig ny gjennomgang av de eksisterende forhold, belastninger, tilstander og behov. 

Målsetningene er for en grad endret. 

 

Tabell A. viser hovedutslippene i plan av 1996. Det presiseres at belastningstallene gjelder for 

situasjonen i 1996. 

 

1.2. Planens hensikt 
 

Formålet med den nye hovedplanen skal være å utarbeide et hjelpemiddel til en effektiv og riktig 

styring av kommunens avløpspolicy i retning av et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem som 

ivaretar: 

- krav til nasjonale forskrifter 

- lokale miljøhensyn 

- lokale brukerinteresser 

- framtidig utvikling 

- framtidig klimaendring 

 

For å ivareta en slik målsetting skal planen angi: 

- begrunnede mål for de enkelte elementer som inngår i avløpssystemet samlet 

- nødvendige tiltak for å oppnå disse målene 

- hensiktsmessig tidsplan for iverksettelse av disse tiltakene 

- nødvendige økonomiske, materielle og mannskapsmessige ressurser for å iverksette tiltakene 

innenfor den tidsramme som er gitt.  

 

1.3. Forholdet til kommuneplanen 
 

Karmøy kommune er i disse dager i ferd med å revidere kommuneplanen. Det ventes at revidert 

kommuneplan vil bli vedtatt primo 2015. 

Hovedplan for avløp vil ikke være en delplan til kommuneplanen og er således ikke gjennomført etter 

Plan og Bygningslovens bestemmelser. Imidlertid vil den være en sektorplan.  

 

 

 

1.4. Økonomi 
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Hovedplanen vil gi et tilbakeblikk på den økonomiske utviklingen i årene 1996 – 2013 for 

investerings- og driftskostnader, - for en del også for utviklingen i avløpsgebyrene. 

Videre vil hovedplanen angi det framtidige investeringsbehov og de driftskonsekvenser som følger 

med. Av dette vil grunnlaget for kommunens kloakkavgifter i årene framover framstå. 

Det bebudes allerede innledningsvis at det må forventes en betraktelig økning i framtidig 

investeringsbehov og således tilsvarende økning i avløpsgebyrene for å parere nødvendige behov på 

avløpssektoren 

 

 

1.5. Planperiode 
 

Planperioden for denne hovedplanen vil være 8 år, regnet fra budsjettåret 2020 

 

Planperioden for denne hovedplanen vil være 8 år, regnet fra første budsjettår etter at planen er 

vedtatt. Forutsatt vedtak i 2015, vil første budsjettår være 2016 og planperioden vil strekke seg ut 

2023. 

 

1.6. Planens administrering 
 

En arbeidsgruppe ved VAR-avdelingen i Karmøy kommunes tekniske etat har bearbeidet saken og 

alle problemstillinger knyttet til planarbeidet. Gruppen har bestått av: 

Siw Anita Thorsen VAR-sjef 

Elin Olsgård 

Håkon Døsen 

Johannes Thaule 
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Karmøy kommune - Hovedplan for avløp   

Oversikt over utslipp - sanert og gjenst.   

Delplan Hovedutsl. Eks. bel. Overført Ny beb. Fr.. bel. Mindre kom. utsl. Priv. utsl. Tot.eks. 

  

 

  

  

  Sanert Pe Gjenst. Pe Sanert Pe Gjenst. Pe Pe 

Kopervik 

 

  

  

  20 1280 1 45 106 691 1 93 6903 

  Gofarneset 1356 1126 1117 3599   

  

    

  

    

  Rusneset 3438 844 847 5129   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Husøy 

 

  

  

  8 1774 0 0 21 416 0 396 2635 

  Husøy 0 2239 550 2789   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Karm. Nord 

 

  

  

  9 1393 9 360 12 369 48 685 8453 

  Bø 574 404 32 1010   

  

    

  

    

  Storesund 1436 127 616 2179   

  

    

  

    

  Norheim 2133 1008 893 4033   

  

    

  

    

  Vormedal 878 182 294 1354   

  

    

  

    

  Snik 626 42 1026 1693   

  

    

  

    

      

  

    

  

    

  

    

Torvastad 

 

  

  

  5 198 0 0 25 109 30 730 1306 

  Viken 167 250 193 610   

  

    

  

    

  Osneshavn 101 57 322 481   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Kva.v./Visn. 

 

  

  

  1 218 1 50 33 350 23 299 1029 

  Visnes 113 419 504 1036   

  

    

  

    

  Kvalavåg 0 148 263 411   

  

    

  

    

  Flyplassen 500 

  

500   

  

    

  

    

  Våge fyllpl. 80 

  

80   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Vea 

 

  

  

  9 654 1 89 56 761 49 429 4868 

  Sevikevik 2315 1232 4351 7898   
  

    
  

    
  Mannesh. 148 0 158 305   

  

    

  

    

  Sævl.vik 471 183 529 1183   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Åkra 

 

  

  

  2 46 1 64 68 857 7 841 7386 

  Tjøsvollsj. 2377 54 2009 4441   

  

    

  

    

  Oliversbukt 2907 196 851 3953   

  

    

  

    

  Ferkingstad 294 653 368 1314   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Sandve 

 

  

  

  0 0 0 0 5 150 18 455 817 

  Sandve 212 150 368 729   

  

    

  

    

  

 

  
  

    

  

    

  

    

Skudenesh. 

 

  

  

  6 1032 0 0 49 379 6 308 3884 

  Hålandsj. 1286 720 816 2821   

  

    

  

    

  Vågen-Var. 183 0 35 218   

  

    

  

    

  Vikesjøen 695 692 497 1884   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Blikshavn 

 

  

  

  0 0 0 0 0 0 0 190 415 

  Bliks. leirs. 225 0 0 225   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Stokkastr. 

 

  

  

  2 75 0 0 0 0 25 355 1053 

  Bråtafeltet 145 41 322 508   
  

    
  

    

  Skjærsund 189 33 448 670   

  

    

  

    

  St.str. sør 250 

  

250   

  

    

  

    

  Sørstokke 40 

  

40   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Kolnes 

 

  

  

  1 108 0 0 8 135 33 365 1164 

  Døle 250 0 298 547   

  

    

  

    

  Hest 239 73 112 424   

  

    

  

    

  Kolnes 67 170 336 574   

  

    

  

    

  

 

  

  

    

  

    

  

    

Røyksund 

 

  

  

  0 0 1 40 68 122 9 317 479 

  Ytre Røyks. 0 187 53 239   

  

    

  

    

  

 

0 

  

    

  

    

  

    

Fosen Ingen 0 0 0 0 0 0 0 0 18 65 18 224 289 

  

 

0 

  

    

  

    

  

    

Feøy Ingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 55 55 

Sum   23695 11231 18200 53126 63 6778 14 648 469 4403 277 5744 40737 

 

Tab. A Hovedutslippene i plan av 1996 
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2. KORT HISTORIKK REVIDERT 
 

2.1. Bosetninger og topografi 
 

Bosetningsmønsteret i Karmøy er i stor grad preget av at kommunen før 1965 besto av 7 kommuner, 

hver med sitt kommunesenter. Hver kommune hadde sin bosetning og sine skolekretser. Til sammen 

har Karmøy kommune i dag 16 grunnskolekretser og 5 ungdomsskolekretser.  

 

Karmøy kommunes topografi og bosetningsmønster forårsaker vanskelige og kostbare 

kloakkeringsforhold. Foruten tettstedsområdene er bosetningen stort sett spredt langs de to 

hovedferdselsårene fylkesvegen (FV47) og kysten. Kystlinjen er veldig broket med et utall av viker, 

bukter og våger. Samlet kystlinje er mer enn 200 km lang. Dette gjør ikke kloakkeringen enklere. 

Som et resultat av dette er Karmøy kommune blant de kommuner i Norge som har lengst ledningsnett 

pr. innbygger. Dette gjelder både vannledning og kloakkledning. 

 

Topografien i Karmøy tilsier også et utall av nedslagsfelt som ikke alltid kan graviteres mot hverandre. 

Dette, sammen med en meget spredt bosetning, har resultert i 104 kommunale pumpestasjoner.  

 

På denne måten finner vi at Karmøy kommune er ingen lett kommune å kloakkere. De tekniske 

løsningene behøver ikke nødvendigvis være så kompliserte enkeltvis, men en samlet kloakkering etter 

dagens standard vil bli kostbar. 

 

Hovedelementer i gjeldende hovedplan av 2015 blir videreført i revisjonen: 

- Overføring av utslipp 

-  Rehabilitering av pumpestasjoner 

- Rehabilitering og separering av ledninger 

- Renseanlegg 

 

Tiltaksplanen i gjeldende hovedplan av 1996 hadde tre hovedelementer: 

- sanering av kommunale utslipp som gikk til sårbare resipienter 

- bygging av renseanlegg på hovedutslippene 

- utskifting og separering av ledningsnettet. 

 

2.2. Befolkningsutvikling 
 

 
 

Fig.1   Befolkningsutvikling i Karmøy 1980 – 2013 

Befolkningsutvikling, Karmøy: 1980-2013
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I løpet av disse 33 årene har befolkningen øket fra 31717 personer i 1980 til 41118 personer i 2013. 

dette gir en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,8 % pr. år.  

Fra 1996, da gjeldene avløpsplan ble utarbeidet og fram til 2013 har befolkningsveksten i 

gjennomsnitt vært på 0,82 %. Avløpsplanen av 1996 la til grunn en årlig vekst på 1 % pr. år. 

 

Prosentvis vekstfordeling 

Det er ikke bare den totale veksten som er interessant når nødvendigheten og prioriteringen av de 

avløpstekniske tiltakene skal meisles ut i årene framover. Den lokale veksten for eksempel fra sone til 

sone vil kunne være førende for prioritering av de framtidige tiltakene. 

Veksten har ikke vært jevn over hele kommunen. Stedvis har den vært stor og stedvis har den vært 

mindre. 

Vi har ikke tall som viser denne ulikheten for hele perioden 1980 – 2013. Imidlertid har vi tall for 

perioden 2000 – 2013. spesifisert for hver kommuneplansone og for hver skolekrets. 

 

Fig.2 viser den gjennomsnittlige  årlige veksten for hver sone. 

 

 
 

Fig. 2 % -vis vekst for hver sone 

 

Vi ser at det har vært en stor forskjell i veksten fra sone til sone. 

For sone 1, Skudenes, har ikke veksten vært på mer enn 0,08 % pr år i perioden 2000 – 2013, mens 

den for sone 5, Fastlandet, har vært på 1,7 % pr. år. Snittet i denne perioden for hele kommunen ligger 

på 0,9 %, altså noe høyere enn snittet for perioden 1980 – 3013. 

 

Selv om den lokale veksten kan være førende for prioriteringen, vil nok andre forhold som tilstand på 

ledningsnett og pumper og lokale resipientforhold spille en mer vesentlig rolle. 

 

Fig.3 viser den prosentvise veksten i skolekretsene i perioden 2000 – 2013. 

Mens en skolekrets som Åkra har hatt en vekst på hele 3 % pr. år, har Ferkingstad og Sevland 

tilnærmet 0-vekst. Brorparten av veksten i sone 2 har skjedd i Åkra skolekrets. 

 

På Fastlandet er veksten mer fordelt mellom Mykje, Norheim og Kolnes. 

 

0 0,5 1 1,5 2

Sone 1

Sone 2

Sone3

Sone4

Sone 5

Hele kommunen

Sonevis %-vis vekst pr. år 2000 - 2013



Hovedplan avløp - Hovedrapport[Skriv inn tekst] Side 16 
 

 
 

Fig. 3 % -vis vekst i skolekretsene 

 

2.3. Utførte tiltak i 2016-2019 
Hovedplanen 2015-2023 var kostnadsberegnet til 412 mill. kroner. Pr. utgangen av 2019 er medgått 

kostnad 203 mill. kroner. Merkostnad er vedtatt i budsjett. Følgende arbeider er utført: 

 

1. 4 kommunal utslipp fjernet 

2. Fylkesmannen har godkjent ny utslippstillatelse Åkrehamn 

3. Sanering av pumpestasjon 

Kartmyr 

4. Nye pumpestasjoner 

Sævikvegen 

5. Pumpestasjoner utskiftet/rehabilitert 

Markavegen Veldetun 

Torvastadvegen 405 

Osnesvegen 

Sandavegen 53 

3.    Utskifting av avløpsledning (spillvann og fellesledning): 

Sævik: 782 meter 

Sandane Ådland: 915 meter 

Vågen del 1 Kopervik: 1473 meter 

Norheim/Vormedalvegen: 1063 (pågår i 2020)  

Sandane Slettbøvegen: 1060 meter 

Prestavegen: 186 meter (pågår i 2020) 

Skår: 816 meter 

Jovikvegen: 166 meter 

Nordalsvegen: 163 meter 

Nordalsboten/Kittelvegen: 954 meter 

Kartmyr: 207 

Totalt: 7785 meter 

 

2.4. Utførte tiltak i henhold til (gjeldende) hovedplan av 1996 
 

a) sanering av kommunale utslipp som gikk til sårbare resipienter 
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Før gjeldende hovedplan ble utarbeidet i 1996, ble det registrert ca. 116 kommunale og mer 

enn 750 private utslipp til sjø. 

Av de kommunale utslippene i 1996 var 33 definert som hovedutslipp som den gangen ble 

bestemt å skulle beholdes. 

32 utslipp som før gikk til mindre gode resipienter, er i løpet av disse årene sanert og kloakken 

er overført til hovedutslipp. Disse utslippene presenterer til sammen en belastning på ca. 

11.600 pe. Personekvivalent (pe): personer har en del av sitt forbruk av vann og sitt bidrag av 

avløp der de bor, og en del på jobb eller skole. Derfor regnes en beboer som 0,8 pe, mens en 

arbeidsplass eller elev regnes som 0,2 pe).  

Tabell B viser mindre utslipp som er sanert etter 1996. 

I tillegg er utslippet i Vorråvågen og i Vikjo forlenget og utbedret. 

Tab. N i kap. 5.6 angir hvilke utslipp vi videre vil sanere. 

 

 

Mindre kommunale kloakkutslipp sanert etter 1996 
 

1 2 3 4 

Sanerte utslipp 

(nr. i gml. plan) 

Overført til 

(nr. i ny plan) 

Pe Merknader 

1.1.2 

Kalvatre 

12 

Rusneset 

480  

1.1.10, 11, 12, 13 

Vågen Indre 

12 

Rusneset 

260  

1.2.1 

Straumsund 

11 

Gofarnes 

340 

 

 

1.2.2 og 3 

Vågen 

11 

Gofarnes 

 

110 

 

 

1.2.4 og 5 

Skiparvika 

11 

Gofarnes 

300  

1.2.12 

Vorråvågen 

Utslippet er forlenget 

 100 Vorråvågen var tenkt overført til 

Gofarneset, men 

utslippsledningen er forlenget i 

vågen. Betraktes som midlertidig. 

2.1.8 

Velde 

21 

Husøy 

1100  

2.1.7 

Husøy 

21 

Husøy 

150 

 

 

3.3.1 og 2 

Avaldsnes 

20 

Bøvågen 

120  

3.4.1, 2 og 3 

Nord for broa 

19 

Norheim 

3390 Hele utslippet er overført til Hgsd. 

6.1.5 Østhusneset 

- Hapaløkbekken 

- Vedavågen 

 

6 

Sævikevik 

3540 Private, ikke navngitte utslipp til 

Hapaløkbekken og i Vedavågen 

er sanert. 

7.2.2 og 7.2.3 

- Havnebassenget 

- Øynå 

- Holmen 

 

4.1 

Oliversbukt 

190 Utslippene i Åkra forutsettes 

overført til det nye RA på 

Tjøsvoll  

Nytt utslipp: 4 
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- Sandvebekken 

 

3 

Sandve 

60 Overføring til Sandve er utført. 

Kloakk fra spredt bebyggelse er 

ikke fullstendig sanert 

 

 

 

1 2 3 4 

Sanerte utslipp 

(nr. i gml. plan) 

Overført til 

(nr. i ny plan) 

Pe Merknader 

9.3.1,2,3,4,5,6 

- Neset 

- Ferjekaien 

- Samtlige utslipp 

i gml. Skud.havn  -

Laternen 

 

1 

Vikesjøen 

680  

9.1.1 og 9.1.2 

Syrevågen og 

Kanalen 

2 

Hålandsdalen 

380  

12.1 

Døle 

19.20 

Hest 

270 Er tenkt videre ført sammen med 

hele Førresfjorden til Norheim og 

videre til Hgsd. 

Røyksund kai 

+ private utslipp 

18  

Røyksund 

150 Gjenstår sanering av en del private 

utslipp. 

 

Tabell B Mindre kommunale kloakkutslipp sanert etter 1996 

 

b) utskifting og separering av ledningsnett 

Tabell C viser de nye ledningsstrekk som er lagt som følge av utskifting, separering og nye 

overføringer i henhold til gjeldende hovedplan.  

Samlet lengde: 44 450 meter. 

 

Utførte sanerings- rehabiliteringstiltak i henhold til plan av 1996 
 

       
Avløpsone 

Rehab. 
Ledningsnett 

San./rehab. 
Utsl. 

Ny 
Pumpest. 

Nytt 
RA 

Nytt 
utslipp Merknader 

 ih.t. plan av 
1996 meter stk. kom.  stk stk 

  
Kopervik 5780 10 6 

   Husøy 2790 2 1 
   Karmsundet 

Nord 2930 5 1 1 
 

Felles RA m/ 
Hagesund 

Torvastad 2620 0 1 
 

300 
 Kvalavåg Visnes 820 0 2 1 950 
 

Vea 8060 1 8 1 700 
 

Åkra 5020 2 5 
   Sandve 1390 1 2 
   

Skudeneshavn 5605 8 5 2 620 
 

Blikshavn 0 0 
    Stokkastrand 0 0 
    

Kolnes Skre 1820 1 1 
 

1 Midlertidig 

Røyksund 7620 1 2 1 
 

Private utslipp er 
sanert 

Fosen 0 0 
    

Feøy 0 0 
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       Sum 44455 31 34 
    

Tab. C Utførte sanerings- og rehabiliteringstiltak i h.t.plan av 1996 

 

Tab. C er også vist i fig. 4 

 

        
 

Fig. 4 Utførte ledningsanlegg som en del av sanering / separering i h.t. gjeldende plan 

 

Lengdene angir ledningsstrekk og sier ikke noe om hvor mange eller hvilke ledninger som 

finnes i strekket. Det kan være rene spillvannsledninger, overvannsledninger, 

pumpetrykkledninger eller forskjellige kombinasjoner av disse. 

Ingen av disse ledningene er lagt som en del av ny utbygging. Noen av ledningen som er lagt er 

lagt i nye trase for å overføre utilfredsstillende utslipp i sårbare resipienter. 

 

Når vi altså siden 1996 har lagt vel 44 km nye ledninger, er ikke dette et helt riktig mål for 

utskiftingstakten. Dette fordi enkelte av disse ledningene er nye overføringsledninger. 

 

Fig. 5 viser utskiftingstakten i perioden 2004 – 2014 med trendlinje. 
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Fig. 5  Utskiftingstakt 2004-2014 

 

Utskiftingstakten de siste 10 årene gir et gjennomsnitt på 350 år.  Det vil si at det går 350 år før 

avløpsledning i Karmøy blir skiftet til ny.  Når vi vet at en ledning maksimalt kan ha en levetid 

på 50 - 100 år, avhengig av ledningsmateriale og leggekvalitet, skjønner vi at vi må intensivere 

innsatsen på dette punkt. 

 

I tillegg til dette bilde vet vi også at der legges langt flere nye ledninger i kommunen enn de 

som rehabiliteres / fornyes.  

Tabell D viser antall meter utskiftet og antal meter nye ledninger de siste 10 årene. 

 

År Nye ledn. Herav sanering 

   2002 5 000 1 800 

2003 2 993 1 173 

2004 4 804 1 389 

2005 3 739 679 

2006 3 218 285 

2007 2 026 508 

2008 4 596 1 496 

2009 4 368 896 

2010 2 552 910 

2011 4 222 809 

2012 4 997 1 192 

2013 4 901 1 990 

2014 5 750 2 045 
 

  

   

   

 

Tab. D  Antall meter ledning lagt i perioden 2002 - 2014 

 

Antall meter nye ledninger er betraktelig høyere enn antall meter utskiftet ledning.  

 

c) bygging av renseanlegg på hovedutslippene 

I samsvar med gjeldende hovedplan er følgende kloakkrenseanlegg bygget: 
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Kloakk- 

renseanlegg 

Type Dim. vann- 

mengde l/s 

Fremtidig 

bel. (2030) 

Vikesjøen Silanlegg Sobye 65 2.300 

Hålandsdalen Silanlegg Sobye 85 2.500 

Sævikevik Silanlegg Sobye 121 4.650 

Røyksund Slamavskiller  420 

 

 

I tillegg til dette er utslippsledningen i Osnes, Åkra, Tjøsvoll og Vårrå forlenget og 

oppdimensjonert. 

 

Karmøy kommune har også tatt del i utbyggingen av sentralrenseanlegg i Haugesund. Karmøys 

andel i anlegget er 13000 pe og er ment å dekke hele fastlandet i kommunen inkludert Kolnes – 

Skre, men ikke Røyksund. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Økonomi 
 

Investering 

Fig. 6 nedenfor viser investeringer i avløpssektoren i perioden 1996 – 2013. 

 

 
Fig. 6 Investeringer i Karmøys avløpssektor 1996 - 2013 

Kurven for «Indeksregulert» viser investeringene regulert i forhold til kroneverdien i 2014. 

 

Fra 1996, når gjeldende hovedplan var ferdigstilt, og til 2013 er det investert 330 mill. nominelle 

kroner i kommunens avløpsanlegg. 

Regnet i 1996-kroner er det investert for ca. 225 mill. kroner, mens den totale investeringsramme for 

planen i 1996 var 257 mill. 1996-kroner. Kostnadsberegningene i 1996 var imidlertid for optimistiske. 

Det gjenstår derfor en god del av tiltakene som vil bli prioritert i den nye planen. 

 

Fra 2010 til 2013 har vi hatt en markant økning i investeringene. En vesentlig grunn til dette er store 

bevilgninger til kommunens andel i transportanlegg og kloakkrenseanlegg i Haugesund i samsvar med 

samarbeidsavtalen mellom de to kommunene. 
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Drift og kapitalkostnader 

Fig. 7 viser drift- og kapitalkostnader i perioden 1996 – 2013. 

 

 
Fig. 7  Drifts- og kapitalutgifter 1996 – 2013 

 

Kurven « Totalt indeksregulert» angir summen av drift- og kapitalkostnader regulert til kroneverdien i 

2014. 

 

 
 

Fig. 8  Utvikling i driftsutgifter pr innbygger i årene 1996 – 2013. 

Siden 1996 har de rene driftsutgiftene øket fra 200 til 600 kroner pr. tilknyttet innbygger. 

 

Kommunale kloakkavgifter 

Figur. 9 viser utviklingen i de kommunale kloakkavgiftene for Karmøy og for øvrige kommuner på 

Haugalandet for perioden 2003 – 2013. 

For perioden 2003 – 2005 var fire kommuner på Haugalandet med i snittet. For perioden 2006 – 2013 

var fem kommuner med. 

 

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

K
r 

x
 1

0
0
0

År

Drift- og kapitalkostnader 1996 - 2013
Driftsutgifter

Kapitalkostnader

Totalt

Totalt indeksregulert

0

100

200

300

400

500

600

700

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

D
ri

ft
su

tg
. 

p
r.

 p
e

rs
o

n

Årstall

Driftsutg. pr. pers



Hovedplan avløp - Hovedrapport[Skriv inn tekst] Side 23 
 

 
 

Fig. 9a  Kloakkavgifter i kommunene på Haugalandet 

 

Kurven viser et ganske stort gap mellom Karmøy kommune og snittet for de øvrige kommunene. 

Dette framstiller nok mer en dårligere ressurstilgang, økonomisk og mannskapsmessig, enn en større 

effektivitet sammenlignet med de øvrige kommunene. Samtidig vet vi at Karmøy kommune, på grunn 

av befolkningsmønsteret, er en vanskelig og kostbar kommune å kloakkere. 

Resultatet av dette er at det i dag er mange ugjorte oppgaver som må gjøres for å tilfredsstille dagens 

krav til transport og rensing av avløpsvann. 

Handlingsplanen vil vise dette. 

 

 

 

Fig. 9b Kloakkavgifter i Kostra-gruppe 13 

Fig. 9b viser at Karmøy også ligger lavere i avløpsgebyr enn snittet i Kosragruppe 13. 
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3. RAMMEBETINGELSER REVIDERT 
 

3.1. Forurensningsmyndighet 
 

Tettbebyggelse større enn 10000 pe. 

For tettbebyggelse større enn 10.000 pe med utslipp til sjø, er fylkesmannen myndighet. Dette gjelder for 

Norheim, og Vormedal/Snik etter hvert som denne tettbebyggelsen slås sammen med Norheim pga. ny 

bebyggelse. Åkra og Vea er i prinsippet en tettbebyggelse som er over 10.000pe. Men her er det godkjent at 

utslippene går til resipienter som ikke påvirker hverandre. Det forutsettes at denne inndelingen av 

tettbebyggelsen består.   

 

Tettbebyggelse mindre enn 10000 pe 

For tettbebyggelse mindre enn 10.000 pe med utslipp til sjø og mindre enn 2000pe med utslipp til ferskvann 

og elvemunning, er kommunen forurensningsmyndighet. Dette gjelder for kapitlene 12, 13, 15 og 15A i 

forurensningsforskriften. I henhold til delegasjonsreglementet i Karmøy kommune er det teknisk sjef som tar 

avgjørelser i kurante saker, også der kommunen selv er søker. I ikke kurante saker skal hovedutvalget for 

tekniske saker ta avgjørelsene.  

 

3.2. Gjeldende utslippstillatelser Revidert 
 

 Haugesund kommune fikk ny utslippstillatelse 07.01.09 for sitt hovedutslipp på Årabrot. Tillatelsen 

ble gitt for 72.000 pe og hvorav 21.000pe er oppgitt i søknaden om utslippstillatelse å komme fra 

Karmøy kommune. Belastningstallene er fremtidige (2030) og inkluderer utslippene til Førresfjorden, 

Norheim og Vormedal/Snik. I tillatelsen ble det gitt fritak fra sekundærrensekravet, og kun krav om 

primærrensing (dvs. minst 50 % fjerning av SS og 20 % fjerning av BOF5). 

 Utslippstillatelse for Melstokke gitt av Hovedutvalget for tekniske saker mai 2005. Tillatelsen gjelder 

for 330 pe, rensekrav slamavskiller. 

 Åkrehamn renseanlegg – I medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 

(forurensningsloven) § 11jf. §§ 16, 22 og 40, samt forurensningsforskriften 11 og 14, har 

Fylkesmannen i Rogaland 13.12.2018 besluttet å gi tillatelse til Åkrehamn renseanlegg. 

Utslippsrammen er satt til 15 000 pe, og omfatter avløpsanlegg og tilhørende ledningsnett.  

 Utslippstillatelse for Vest og Sør, gitt av fylkesmannen september 2002. Gjelder for følgende utslipp:  

Utslipp Ramme PE1) 

Sævikevik 5190 

Tjøsvollsjøen 2956 

Oliversbukt 2628 

Hålandsjøen 1905 

Vikesjøen 1248 
1) gitt ut fra BOF5 = 60 gO/pd (EU), tilsvarer BOF7= 46 g O/pd 

Rensekrav min. 30 % fjerning av SS. 

 

Vea og Åkra blir definert som en tettbebyggelse i henhold til forurensningsforskriften og 

avløpsbelastningen utgjør til sammen mer enn 10.000pe. Fylkesmannen i Rogaland ga kommunen 

krav om å dokumentere at utslippene fra Vea og fra Åkra ikke påvirker hverandre. Rapporter ble 

oversendt august 2009 og februar 2010 ble det godkjent en oppdeling av tettbebyggelsen. Imidlertid 

er denne unntaksbestemmelsen i forskriften tatt bort. I forbindelse med forskriftsendringen indikerte 

SFT (Statens forurensingstilsyn) nå Klif (Klima- og forureningsdirektoratet) at dette ikke bør få en 

oppsettende virkning for de kommunene som allerede har fått godkjent en slik oppdeling. Karmøy 

kommune forutsetter i den videre planleggingen at Åkra og Vea forblir definert som to 

tettbebyggelser. 

 

 Utslippstillatelse for utslipp mindre enn 1000 pe (da tilsvarende 1500 personer), gitt av 

kommunestyret mai 2002. Tillatelsen gjaldt 34 utslipp, samt midlertidig merbelastning for 26 

mindre utslipp som skulle saneres.  
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 For de resterende utslippene til Karmsundet som er større enn 1000 pe, foreligger det kun tillatelser 

fra 1994 eller eldre. Karmøy kommune utarbeidet rammesøknad for disse utslippene i 1999 som ble 

oversendt fylkesmannen i Rogaland juni dette år. Denne søknaden ble aldri behandlet pga. stadige 

endringer i forurensningslovverket og dermed vanskeligheter med å sette riktige rensekrav. I mars 

2007 fikk kommunen selv myndighet for alle utslipp mindre enn 10.000pe. Det er ikke søkt om 

utslippstillatelse etter dette.  

 

3.3. Lover og forskrifter 
 

Internasjonale avtaler 

De viktigste internasjonale bestemmelsene for vannmiljø og avløp er Europaparlament og rådsdirektiv: 

a) 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann (vanndirektivet) 

b) 91/271/EEC, Rensing av avløpsvann for byområder (avløpsdirektivet) 

 

a) Vanndirektivet 

Vanndirektivet legger rammene for forvaltning av vann. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig 

bruk av vannmiljøet. Dersom nødvendig skal det iverksettes forebyggende eller miljøforbedrende tiltak for 

å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.  

 

Vanndirektivet er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende for Norge. Vannforskriften er det 

norske lovverket som styrer gjennomføringen av vanndirektivet. 

 

b) Avløpsdirektivet 

Direktivets formål er å verne miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelser. 

Direktivet stiller konkrete krav til rensegrad ut fra størrelsen på tettbebyggelsen og resipientens følsomhet.  

 

Kravene gjelder i hovedsak tettbebyggelser med samlet utslipp større enn 10.000pe til sjø og større enn 

2000pe til ferskvann eller elvemunning. For mindre tettbebyggelser gjelder ikke direktivet. 

 

Avløpsdirektivet er implementert i norsk lov gjennom forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften 

setter også krav til avløpshåndtering i tettbebyggelse og spredt bebyggelse som faller utenfor direktivet. 

 

Vannforskriften 

Hovedmålet i vannforskriften for overflatevann er:  

”Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.” Hva som er god økologisk og 

kjemisk tilstand er definert i forskriftens vedlegg V og VIII. For å oppnå dette målet, skal det først 

kartlegges miljøtilstand og påvirkninger for hver vannforekomst. Vannforekomst er et avgrenset område og 

kan være både saltvann, ferskvann, brakkvann og grunnvann. Deretter skal det settes miljømål for hver 

vannforekomst og utarbeides tiltaksplan for å nå målene.  

 

For vannregion Rogaland har arbeidet så langt vært å kartlegge vannforekomster og sette foreløpig status 

for miljøtilstand og påvirkningsgrad. Kartleggingen er for Haugalandet sin del basert på innhenting av 

opplysninger fra personer som er kjent i området og er dermed ikke basert på vitenskapelige undersøkelser. 

Det er lagt ut forslag til regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016 -2021 med 

tilhørende tiltaksplan på høring 01.07.14. Et av tiltakene for Haugalandet nevnt her er kunnskapsbasert 

kartlegging av faktisk miljøtilstand og påvirkningsgrad av vannforekomstene.  

I tiltaksplanen er det gitt forslag til forebyggende tiltak som kan iverksettes av kommunene til tross for at 

arbeidet med å kartlegge gode og mindre gode resipienter ikke er ferdig. Disse forslagene til tiltakene er tatt 

med i målsetningene i den nye avløpsplanen.  

 

Forurensningsforskriften 
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Del 4 i forurensningsforskriften omhandler avløp og er delt inn i 5 kapitler, kap. 11-15. Kapittel 11 

omhandler bla. Formål og definisjoner, samt områdeinndeling i forhold til om området er følsomt, normalt 

eller mindre følsomt. Det er statlige forurensningsmyndigheter som foretar denne inndelingen.  

 

 

Kap. 12 Utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50pe 

Essensielle bestemmelser: 

- Gjelder utslipp av sanitært avløpsvann hvor belastningen er mindre enn 50pe. 

- Rensekrav definert i § 12-8 og § 12-9 avhengig av om utslippet går til følsomt, normalt eller 

mindre følsomt område som er definert i kap. 11, vedlegg 1.  

o Utslipp til følsomt og normalt område:  

a.  90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5, dersom det 

foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten.  

b. 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 for resipienter med 

fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser 

c. 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5, dersom det verken 

foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering.  

- Kommunen kan fastsette en lokal forskrift, jfr. §12-6. 

- Rensegrad skal dokumenteres i henhold til § 12-10 

- Krav til utslippssted, jfr. 12-11 

- § 12-14, endring og omgjøring av tillatelse: Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 

oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.  

- Tillatelser gitt før 2007 eller som på etableringstidspunktet ikke måtte innhentes tillatelse for er 

fortsatt gjeldende, jfr. 12-16. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at 

slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.  

 

De to siste punktene er aktuelle i de områder hvor det er aktuelt å rydde opp i uheldige private utslipp 

og avstanden til kommunal avløpsnett er for stor.  

 

Karmøy kommune har utarbeidet retningslinjer for behandling av husholdningskloakk etter dette 

kapittelet. Disse vil bli gjennomgått i etterkant av avløpsplanen og innlemmet i en lokal forskrift. 

 

Kap. 13 Utslipp av sanitært avløpsvann < 2.000pe til ferskvann og <10.000pe til sjø 

Essensielle bestemmelser: 

- Gjelder for tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 10.000 pe til sjø og mindre enn 

2000pe til ferskvann. Gjelder ikke for utslipp mindre enn 50pe. 

- Rensekrav er avhengig av om utslippet går til følsomt, normalt eller mindre følsomt område 

som er definert i kap. 11, vedlegg 1.  

 Utslipp til følsomt og normalt område: 

Skal minst etterkomme 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som årlig  

middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.  

 Utslipp til mindre følsomt område:  

Skal minst etterkomme 20 % av SS-mengden i avløpsmengden beregnet som årlig 

middelverdi av det som blir ført til anlegget.  

- Det er krav om prøvetaking av renset avløpsvann i henhold til § 13-12. Det er ikke krav om 

akkreditert personell for prøvetakingen. Dersom prøvetakingen av avløpsvannet er plassert 

slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal 

overløpsbidraget måles, registreres og medberegnes i rensegraden.   

- Det skal holdes oversikt over alle overløp, som også skal inkludere eventuelle lekkasjer av 

betydning. Det er ikke krav om registrering av driftstid eller mengde overløpsvann.  

- Eventuelle hendelser og henvendelser om problemer med avløpsnettet, lukt eller problemer 

utslippet skaper, skal registreres og oppbevares av den ansvarlig i minst fem år.  

 

For alle kommunale utslipp foruten Norheim, Vormedal og Snik, gjelder disse bestemmelsene.  

 

Kap. 14 Utslipp av sanitært avløpsvann >2.000pe til ferskvann og >10.000pe til sjø 
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Essensielle bestemmelser:  

- Gjelder for tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 10.000 pe til sjø og større enn 2000pe 

til ferskvann. 

- For utslipp til mindre følsomt område (i henhold til vedlegg 1 i kap. 11), er det krav om 

sekundærrensing, dvs. 70 % reduksjon av BOF5 og 75 % reduksjon av KOFCR . Det kan søkes 

om mindre omfattende rensing dersom kriterier i henhold til § 14-8, 3.ledd er oppfylt.  

- Det skal holdes oversikt over alle overløp, som også skal inkludere eventuelle lekkasjer av 

betydning. Det skal registreres eller beregnes driftstid for utslipp fra overløp. 

- Prøvetakingen av renset avløpsvann skal utføres av akkreditert personell. 

 

Norheim er i dag sammen med Haugesund allerede over 10.000pe og går derfor inn under 

bestemmelsene her. Nå som det bygges ut på Moksheimtunet, vil tettstedene Norheim og 

Vormedal/Snik bli definert som en tettbebyggelse. Dette gir endrede rensekrav for utslippene Vormedal 

og Snik. I henhold til forurensningsforskriften § 11-6, annet ledd skal de nye rensekravene være oppfylt 

innen 7 år etter endringen i områdeinndelingen.  

 

Kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Essensielle bestemmelser:  

- Gjelder både utslipp og påslipp av oljeholdig vann. 

- Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen 6 uker.  

- Det er gitt utslippskrav i § 15-7, blant annet at avløpsvannet skal passere sandfang eller annen 

renseinnretning og oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/l under normale driftsforhold. 

Dette skal dokumenteres i form av representative prøver.  

- Det kan settes andre krav enn bestemt i forskriften 

- Kommunen kan fastsette lokal forskrift i medhold av § 15-6 dersom det er nødvendig ut fra 

forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i § 15-7 (utslippskrav) skal 

erstattes av den lokale forskriften.  

 

Det er mange olje- og bensinutskillere i kommunen. Det er manglende oversikt over disse og dermed 

vanskelig å foreta kontroller. Det bør foretas en kartlegging av utskillere som er i bruk i kommunen.  

 

Kap. 15A Påslipp 

Essensielle bestemmelser:  

- Gjelder for påslipp av avløpsvann til kommunalt nett, med unntak for avløpsvann fra 

husholdninger og oljeholdig vann. (Avløpsvann er definert som sanitært og industrielt 

avløpsvann og overvann). 

- Kommunen er myndighet foruten påslipp av fotokjemikalie- og amalgamholdig avløpsvann. 

For sistnevnte er fylkesmannen myndighet.  

- Kommunen kan sette krav enten i enkeltvedtak eller lokal forskrift. 

 

Kap. 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer 

Vass- og avløpsanleggslova (Lov-2012-03-16-12) gir kommunen hjemmel til å kreve inn 

avløpsgebyrer både i form av tilknytningsgebyr og årlige gebyrer. Størrelsen på gebyrene skal 

settes i henhold til selvkostprinsippet. Kapittel 16 i forurensningsforskriften setter rammene for 

utforming av gebyrene og … kommunene å vedta egen forskrift som gir regler for beregning og 

innkreving av gebyrene. Karmøy kommunestyre vedtok forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

12.06.2001.  

 

Forurensningsloven 

Generelt kan ingen forurense uten tillatelse. Det er forurenser som må betale for eventuelle avbøtende tiltak, 

opprydning og erstatning.  

 

Det er et eget kapittel i loven vedrørende avløpsanlegg, kap. 4. Forurensningsmyndigheten har her hjemmel til å 

sette krav til avløpsledning enten i det enkelte tilfellet eller i forskrift (§ 22). Ved omlegging eller utbedring av 
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avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende 

omlegging og utbedring. Dette kan kreves også ellers når særlige grunner tilsier det.  

 

I henhold til § 23 kan forurensningsmyndigheten bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens 

avløpsanlegg. Når det gjelder plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning, vises det til reglene i plan- og 

bygningsloven.  

 

Kommunen har ansvaret for å drifte og vedlikeholde anlegg som helt eller delvis eies av kommunen. For private 

anlegg er det eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, som er ansvarlig.  

 

Med hjemmel i § 18 kan kommunen oppheve eller endre vilkårene i en tillatelse. Dersom tillatelsen er mindre 

enn 10 år gammel, skal ett av punktene 1-6 i paragrafen være oppfylt. Er tillatelsen mer enn 10 år, kan 

kommunen uavhengig av disse kriteriene oppheve eller endre tillatelsen.  

 

Dersom sanitært avløpsvann blir ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, har kommunen hjemmel etter § 26 

til å kreve slamavskilleren utkoblet.  

 

Plan- og bygningsloven 

I henhold til § 27-2 har kommunen hjemmel til å pålegge eiere av eksisterende bygninger til å knytte avløpet til 

kommunalt nett. Dette gjelder der hvor kommunal ledning går over eiendommen, i veg som grenser til den eller 

over nærliggende areal. I en klagesak fra 1999 refererte Fylkesmannen i Rogaland til alminnelig praksis og 

vurderinger av kommunal- og regionaldepartementet at en avstand over 500 m til den offentlige ledningen, 

vanligvis faller utenfor begrepet nærliggende areal.  

 

§ 27-2 gjelder ikke for fritidsboliger, jfr. § 30-6. I tilfeller der fritidsboliger ligger i nærheten av offentlige 

ledninger, må en benytte forurensningslovens § 18. Kommunen har her hjemmel til å oppheve en eventuell 

utslippstillatelse og videre kreve ny søknad dersom etter gitte betingelser. Ved en slik fremgangsmåte bør en se 

ett større område under ett slik at det blir mest mulig likebehandling. 

 

Avfallsforskriften (deponiforskriten) 

§ 9-4 angir forbud med deponering av visse typer avfall, herunder våtorganisk slam som toppmasse uten 

forutgående behandling. Sand og ristgods er unntatt fra deponiforbudet. All slam fra silanleggene, kommunale 

og private slamavskillere blir transportert til Borgaredalen avfallsplass og blir avvannet og kompostert. Det blir 

videre innblandet med hageavfall og brukt som dekke på avfallsplassen.   

 

Gjødselsforskriften 

Gjødselforskriften gjelder kun når slammet skal anvendes som gjødselprodukt. 

 

3.4. Lokalt regelverk 
Karmøy kommune har i dag en rekke lokale forskrifter, retningslinjer, normer og vilkår som gjelder for avløp. 

Under er det listet opp de som gjelder i kommunen i dag:  

 

a. Forskrifter: 

o Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Vedtatt av kommunestyret 12.06.2001 

o Forskrift for slamtømming i Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2011 

 

b. Normer og vilkår: 

o Kommunal teknisk norm for vann- og avløpsanlegg. Først vedtatt av Karmøy kommunestyre 

27.10.92. Ny norm gjeldende fra 01.01.08 vedtatt i delegert vedtak 852/07. 

o Standard Abonnementsvilkår. Vedtatt av kommunestyret 08.02.2011 

o Generelle vilkår for rørleggermelding. Vedtatt av kommunestyret 08.02.2011 

 

c. Retningslinjer: 
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o Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger. Vedtatt 

av kommunestyret 31.10.2000. 

o Retningslinjer ved behandling av søknad om utslipp av husholdningskloakk. Vedtatt av HTS 

14.12.00, med endringer gitt i kommunestyrets vedtak 11.12.01 – sak 0112/01. 

o Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg. 

 

I forlengelse av hovedplanen er det en intensjon om å revidere og samle dette regelverket i et hefte. Samlingen 

av lokalt regelverk vil få følgende inndeling:  

 

Lokale forskrifter 

 Forskrift for behandling av søknader for utslipp mindre enn 50 pe 

 Forskrift om påslipp til kommunalt nett  

Vil omhandle både påslipp av prosessvann, spillvann og overvann (evt en egen kun for overvann) 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

 Forskrift for slamtømming i Karmøy kommune 

 

Normer og vilkår: 

 Kommunal teknisk norm for vann- og avløpsanlegg.  

 Standard Abonnementsvilkår. Vedtatt av kommunestyre 

 Generelle vilkår for rørleggermelding 

 

Retningslinjer: 

 Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger 

 Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg. 

 

3.5. Delegasjonsreglement 
I henhold til kommunens delegasjonsreglement kan teknisk sjef ta avgjørelser i kurante saker i medhold av 

forurensningsloven. Hovedutvalget for tekniske saker skal treffe avgjørelser i ukurante saker. Det står ikke noe 

konkret om avgjørelser i medhold av forskrifter til forurensningsloven, men en må anta at det er de samme 

bestemmelsene som gjelder her.  

 

I de tilfeller der kommunen gir pålegg om påkobling av private stikkledninger i henhold til plan- og 

bygningsloven er følgende delegert til teknisk sjef: vedtak om pålegg om påkobling og vedtak om tvangsmulkt. 

Forhåndsvarsling er ikke et vedtak og kan dermed gjøres av VAR-sjef/saksbehandler.  

 

3.6. Klageinstanser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lov/Forskrift Delegasjonsvedtak Vedtak kommunestyret 

Forurensningsforskr. 

kap.12 

Klagenemnda (§ 12-15) Fylkesmannen (§ 12-15) 

Forurensningsforskr. kap. 

13 

Fylkesmannen (§ 41-5) Fylkesmannen (§ 41-5) 

Forurensningsforskr. kap 

15 

Klagenemnda (§ 15-9) Fylkesmannen (§ 15-9) 

Forurensningsforskr. kap 

15A 

Fylkesmannen (§ 41-5) Fylkesmannen (§ 41-5) 

Forurensningsloven § 22, 

2.ledd 

(pålegg om 

utbedring/omlegging) 

Klagenemnda  

(§ 85+Forv.l. § 28) 

Fylkesmannen 

(§ 85+Forv.l. § 28) 

Plan- og bygningsloven 

§27-2 

Fylkesmannen 

(§ 1-9 +Forv.l. § 28) 

Fylkesmannen 

(§ 1-9+Forv.l. § 28) 
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4. MÅL FOR PLANTILTAKENE REVIDERT 
Som grunnlag for fastsetting av de tiltak som ønskes gjennomført i planperioden og prioritering av disse, er 

følgende målsettinger satt. Mål for plantiltakene er lik i revidert hovedplan: 

 

4.1. Overordnede mål 
 

1. Karmøy kommune tar mål av seg å være foroverlent i sin tilstrebelse for å løse de avløpstekniske 

utfordringer som kommunen står overfor. 

2. Karmøy kommunes samlede avløpssystemer skal utbygges og driftes på en økonomisk optimal måte.  

3. Transportsystemene skal sikres tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og optimal funksjon. 

4. Kommunens samlede avløpssektor skal sikres tilstrekkelige økonomiske ressurser, kompetanse og 

bemanning for å møte de utfordringer som krav til samfunnsutvikling, forurensningsreduksjon, 

driftsoptimalisering og klimaendring innebærer.  

5. Krav til HMS skal ivaretas på en god og betryggende måte. 

6. Vannmiljøet i samtlige resipienter skal være godt.  

7. Kommunens innbyggere skal ha en positiv opplevelse knyttet til vannmiljø. 

8. De stedlige brukerinteressene skal ivaretas på en forsvarlig måte. 

9. Krav i nasjonale og lokale forskrifter skal følges. 

10. Urenset utslipp skal ikke forekomme. 

11. Hensyn til de utfordringer klimaendringen medfører, skal ivaretas. 

12. Det skal utarbeides lokalt avløpsregelverk som ivaretar kommunens krav og forutsetninger i henhold til 

gjeldende lovverk. 

 

 

4.2. Mål for resipienten 
 

1. Karmøy kommune opererer med følgende hovedresipienter: 

a. Karmsundet 

b. Skudefjorden 

c. Vestsiden 

d. Førresfjorden (midlertidig) 

Gjennomførte undersøkelser for disse resipientene viser at alle kan karakteriseres som ”GOD” i henhold til 

SFT sin miljøklassifisering. 

Unntak herfra er Karmsundet nord for Kopervik. På bakgrunn av de parametrene som er undersøkt, må vi 

konstatere at tilstanden her skyldes industriutslipp og ikke kommunale utslipp. 

Ut fra dette finner vi det vanskelig å angi miljømål knyttet til reduksjon av spesifikke parametere for 

hovedresipientene. 

Målsetningen vil være å opprettholde den gode miljøstandard som finnes i dag. 

  

2. For hovedresipientene foreligger det heller ingen klager fra naboer, organisasjoner eller andre 

brukerinteresser som tilsier at det bør reises spesifikke miljømål for aktuelle parametere.  

Målsetningen vil være å opprettholde dagens gode standard. 

3. Det skal ikke etableres nye kommunale utslipp uansett resipient og uansett rensing. 

4. Kommunale utslipp til Førresfjorden skal på sikt fjernes. 

5. Overvåking / resipientundersøkelser skal få en større oppmerksomhet. 

Parametere skal være relevante i forhold til kommunal kloakk. 

6. Kommunale utslipp til mindre gode resipienter skal overføres til hovedutslipp til god resipient. 

7. Det skal ikke finnes noe kommunalt utslipp til ferskvannsresipienter. 
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4.3. Mål for ledningsnettet Revidert 
 

1. Det legges opp til en utskiftingstakt på 100 75 år. Dette innebærer en utskifting på 1 1,33 % pr. år. 

2. Fellessystem skal legges om til separatsystem. 

3. Der det er behov, skal private ledningseiere pålegges å utbedre og separere sine kloakkledninger. 

4. Alle nye kloakkledninger bygges som separat ledningssystem. 

5. Det skal som hovedregel ikke foretas merbelastning av overvann på fellesledninger. 

6. Sanering av fellessystem med overløp til ferskvannsresipienter skal som hovedregel prioriteres. 

7. For å kontrollere eksisterende separate systemer med sikte på feilkoblinger og innlekking av fremmedvann, 

skal det avsettes 2 nye årsverk. Dette skjer ved nyansettelser. Vedtatt i økonomiplan 2020-2023 

8. Drift av ledningsnettet, herunder utslippsledninger skal intensiveres. Dette gjelder inspeksjon, tv-

undersøkelser og spyling. Rapport utarbeides og journalføres. 

Dette må i stor grad utføres av eksterne aktører. 

9. Større overløp på ledningsnettet skal overvåkes og driftstid skal registreres. Rapport utarbeides og 

journalføres. 

10. Det skal settes påslippskrav for prosessvann som slippes inn på kommunal spillvannskledning. Det samme 

gjelder for påslipp av overvann til overvannsledning eller fellesledning. 

 

4.4. Mål for pumpestasjoner 
 

1. Det skal foretas utskifting av 2 stk pumpestasjoner pr. år. 

2. Det skal foretas kapasitetsforsterkning ved behov 

3. Nødoverløp til ferskvannsresipienter skal ikke forekomme. I slike tilfeller skal det bygges tett tank. 

I løpet av planperioden skal samtlige eksisterende stasjoner med overløp til ferskvann utstyres med tett tank. 

4. Pumpet vannmengde skal registreres, logg- og journalføres 

 

 

4.5. Mål for renseanlegg 
 

1. Samtlige kommunale utslipp skal ha minimum ”passende rensing”. Det vil si 20 % fjerning av SS. Jfr. § 13-8 

i Forurensningsforskriften 

2. For utslippstillatelser som allerede er gitt, skal rensing være minimum i henhold til tillatelse 

3. Slam / silgods fra renseanleggene skal komposteres sammen med hageavfall og benyttes som dekkmasse på 

kommunens søppelfyllplass. 

 

4.6. Mål knyttet til klimaendring og overvannshåndtering 
 

1. Merbelastning i forhold til dagens belastning på eksisterende overvannsnett skal ikke forekomme. 

2. Merbelastning i forhold til dagens belastning til vann og vassdrag skal ikke forekomme. 

3. Ved all ny utbygging skal tilførsel til ledningsnettet minimaliseres. Ved økning i tette flater skal det stilles 

krav til fordrøyning.. Unntatt herfra er avløp som føres i nye systemer direkte til sjø. 

4. Krav til fordrøyning av overvann fra eksisterende tomter skal vurderes i nytt lokalt avløpsregelverk. 

5. Nye ledninger dimensjoneres ut fra prognose om økt nedbørintensitet 

6. Ved all ny utbygging skal det etableres flomveier. 

7. Det skal utarbeides en plan som viser flomveier til sjø i flomutsatte områder også gjennom utbygde områder. 

 

4.7. Mål knyttet til privat kloakkering i mindre og spredt bebyggelse. 

 
1. Gjeldende retningslinjer vedtatt i kommunestyret den 11.12.01 – sak 112/01 – skal revideres og 

implementeres i nytt lokalt avløpsregelverk. 

2. Det skal utarbeides en samlet oversikt over all spredt bebyggelse i kommunen. 

3. Privat utslipp til hovedresipienter skal som minimum ha slamavskiller som rensing. 

4. Private utslipp fra ”tettbygd strøk” til ferskvannsresipienter skal saneres. 

5. Private utslipp fra spredt bebyggelse til ferskvannsresipienter skal renses i kjemisk renseanlegg. 
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4.8. Mål for utarbeiding av lokalt regelverk 
 

1. Det skal utarbeides et samlet lokalt regelverk knyttet til kommunens behandling og gjennomføring av alle 

avløpsforhold. Regelverket skal inneholde: 

a. abonnementsvilkår 

b. påslippskrav; prosessvann, spillvann og overvann 

c. retningslinjer for behandling av private utslipp 

d. retningslinjer for krav om utbedring, separering og påkobling av private kloakkledninger 

e. gebyrforskrift 

f. rutiner ved akutt forurensning knyttet til kommunale utslipp 

g. VA-norm 

h. Generelle vilkår for rørleggermeldinger 

 

De fastsatte målene er gjeldende for hele planen samlet. Behovene er så vidt store at vi må i langt større grad enn 

nå, benytte eksterne aktører. Likevel vil det være vanskelig å tenke seg full måloppnåelse innenfor planperioden.  
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5. TILSTAND OG UTFORDRINGER REVIDERT 
 

5.1. Generelt Revidert 
 

I dag er det et stort etterslep hva angår oppgradering og vedlikehold på den VA-tekniske infrastrukturen. Dette 

gjelder for hele VA-Norge og Karmøy kommune er på ingen måte noe unntak. Hovedutfordringen for Karmøy 

når det gjelder avløp vil derfor være å utvikle og vedlikeholde avløpssystemet slik at dette får en tilstrekkelig 

evne til å bære samfunnsutviklingen videre framover. Dersom vi ikke makter dette, vil vi ikke være rustet til å 

møte de utfordringer som en videre utvikling innebærer. 

 

RIF (Rådgivende Ingeniørers forening) har gjort beregninger som viser at etterslepet i Avløps-Norge er på 110 

milliarder kroner(2015). Nye tall fra RIF i  2019 viser et vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg 

beregnet til 390 milliarder kroner (220 milliarder på vann og 170 milliarder på avløp).   

Beregninger i denne rapporten viser et akkumulert behov på 1640 825 mill. kroner.  

Dette utgjør 0,96 0,75 % av Norges samlede behov og Karmøys befolkning utgjør 0,8 % av Norges befolkning. I 

så måte kan vi si at Karmøy ligger litt høyere er hverken verre eller bedre enn snittet i Norge. 

 

Den nye hovedplanen vil møte denne utfordringen og angi hva som kreves av økonomiske så vel som av 

mannskapsmessige ressurser for å kunne mestre denne oppgaven. Dersom vi ikke tar tak i denne utfordringen nå, 

vil vi om noen år stå overfor store problemer på avløpssektoren.  

Vi kan si det slik:  

I dag har vi en utfordring, i morgen har vi et stort problem dersom vi ikke tar dagens utfordring på alvor. 

 

For de enkelte komponenter som berøres i dette kapittel er det skissert en utfordring. Det vil være usikkert om vi 

kan makte å få realisert alle utfordringene i løpet av planperioden. (utgangen av 2023) 

 

5.2. Delplaninndeling Revidert 
 

Hovedplan av 1996 opererte med 15 delplaner og 33 hovedutslipp fordelt på disse delplanene. Se tabell A. i 

kap.  1 «Innledning». 

 

I revidert hovedplan vil antall hovedutslipp reduseres til 13. Den nye planen vil operere med 22 hovedutslipp 

(inkl. Haugesund). Se kap. 5. 6.  

Avløp tilknyttet hovedutslippene skal renses enten i kommunalt renseanlegg (sil eller slamavskiller) eller i 

private slamavskillere. Det geografiske området som er eller vil bli tilknyttes hovedutslippet er kalt rensedistrikt 

 

Innen rensedistriktene finnes det i dag mindre kommunale utslipp til sårbare resipienter. Disse forutsettes 

overført til hovedutslippet. Tabell N viser hvilke utslipp det gjelder og hvilket hovedutslipp de sorterer under. 

 

 

I tilknytning til denne tabellen er det utarbeidet et kartmateriale som viser plassering av både hovedutslipp og de 

utslippene som skal saneres. I det samme kartmateriale er også kommunens kloakkpumpestasjoner (P), 

slamavskillere (S) og renseanlegg (R) plassert med nummer. 

 

I plan av 1996 inngikk også Fosen og Feøy som egne delplaner.  Ettersom vi ikke har noen kommunale utslipp i 

disse områdene, vil disse inngå i den generelle beskrivelsen av spredtbygde områder i den nye planen. 

 

5.3. Framtidig befolkningsutvikling 
 

Den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten vil være forskjellig fra område til område i kommunen. Fig. 10 

viser befolkningsveksten for de enkelte utslippsområdene. 
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Fig. 10 Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst 

 

5.4. Transportsystemet 
 

Transportsystemet er delt inn i følgende elementer: 

 Ledningsnett 

 Pumpestasjoner 

 Regnvannsoverløp 

 

Ledningsnett 

Ledningslengder 

 

Tabell E viser ledningslengdene i de forskjellige utslippssonene: 

 

Ny plannr. AF OL OV SP Sum 

1+1.1-2 885 81 7 956 9 938 18 860 

2 1 721 59 7 831 10 874 20 485 

2.1 1 182 21 0 810 2 013 

3 298 0 1 304 3 659 5 261 

4.1+6 2 995 138 17 982 21 445 42 560 

4.2 2 609 41 11 285 13 925 27 860 

4.3+4 131 26 2 322 3 085 5 565 

4.5 1 715 48 1 149 2 443 5 355 

5 217 0 176 381 774 

6 +6.1+9 4 789 413 15 634 25 460 46 295 

6.2-3 878 0 764 1 511 3 153 

6.4-7 0 0 308 754 1 062 

7 0 56 530 2 381 2 968 

8 0 0 275 817 1 091 
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8.1 0 0 1 512 1 668 3 180 

9 239 22 993 1 151 2 406 

9.1 620 0 12 0 632 

9.2-5 1 243 0 940 1 668 3 852 

10 164 5 7 346 10 302 17 817 

11 + 11.5 3 457 176 11 591 15 023 30 247 

11.2 650 61 256 954 1 921 

12 4 350 43 19 119 19 601 43 113 

12.1-5 + 12.7 1 220 0 123 235 1 578 

12.6 670 0 730 672 2 072 

13+13.1 68 0 597 1 904 2 568 

14 595 0 0 0 595 

15 4 115 0 512 693 5 320 

16 0 0 241 327 569 

17 0 0 0 0 0 

18 
   

7 300 7 300 

19 4 115 63 17 462 18 242 39 881 

19.1 290 0 0 0 290 

19.2-6 + 8 1 390 0 75 74 1 539 

19.7 1 380 80 4 356 6 721 12 538 

19.10-13 1 215 0 44 44 1 303 

19.14-15 0 57 5 103 5 041 10 201 

19.16 0 0 4 161 4 645 8 806 

19.17 572 0 87 90 749 

19.18 21 124 6 519 11 162 17 827 

19.19 0 0 4 540 6 199 10 739 

19.20 0 8 2 043 6 490 8 542 

19.21 2 0 1 666 2 224 3 892 

19.22 105 0 337 331 773 

Div. udef. 0 0 4 716 13 117 17 833 

      Sum: 43 898 1 524 162 601 233 361 441 384 

 

 

Tallene i tabellen er vist i figur 11 : 

 

 
 

Karmøy kommunes samlede ledningsnett for avløp er 441 km fordelt på fellesledninger, overvannsledninger og 

separerte spillvannsledninger. Fordelingsprosenten er: 
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Fellesledninger,   AF: 10 % 

Overvannsledninger OV: 37 % (inkludert overløpsledninger - OL) 

Sep. spillvannsledn. SP: 53 % 

 

Separasjon 

Karmøy kommune står overfor en stor utfordring i å separere spillvannet fra overvann / fremmedvann i 

ledningsnettet. Uten en slik separering vil både ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg bil overbelastet. 

Overbelastningen medfører at forurenset overvann finner veien til sårbare resipienter via overløpene. 

Tilførselsgraden, det vil si den prosentvise andel spillvann som finner veien til renseanlegg og ordnede utslipp, 

reduseres. 

Vi har i dag ikke noe bearbeidede data for tilførselsgrad for de forskjellige avløpssoner eller hovedutslipp. Vi 

kan imidlertid konstatere at den er for lav og må økes. Dette ser vi av overløpsregistrering på ledningsnettet.  

Når de prosentandeler som er nevnt overfor skal vurderes, må vi ha klart for oss følgende: 

Prosentandelen relaterer seg til ledningslengder og ikke til systemlengder. For et separatsystem vil som regel 

både overvannsledning og spillvannsledning inngå, altså to ledninger som ligger i tallene henholdsvis for OV og 

SP. For fellessystem har vi bare en ledning AF. Skal vi betrakte systemandelen, vil forholdet fellesledning / 

separatledning være 15/85. 277 km av den samlede ledningslengden utgjør spillvann- og fellesledninger. 

 

Vi vet at selv i separate systemer vil vi ha en stor andel fremmedvann i spillvannsledningen. Dette kommer dels 

av innlekking gjennom utette ledninger og dels ved feilkoblinger der overvann fra tomter er tilkoblet 

spillvannsledningen. 

Selv ved nye anlegg regner man i dag på landsbasis at spillvannsledninger vil føre ca. 30 % fremmedvann 

gjennom utette ledninger og feilkoblinger. 

Dette må vi gjøre noe med. Det er utrolig dårlig både økonomi og miljøhåndtering at så vidt mye fremmedvann 

finner veien i spillvannsledningene. 

Det er ingen grunn til å anta at Karmøy kommune er noe unntak i så måte. 

 

Det er derfor en overordnet målsetting å fjerne fremmedvann / overvann fra spillvannsledningen. Tiltak må 

settes inn på følgende områder: 

i. Separering av eksisterende fellessystem. En vesentlig andel er, i henhold til gjeldende plan, separert de 

siste årene, men mye gjenstår. Slik separering betinger at private stikkledning som er tilkoblet 

hovedledningen, også separeres. Det gis med hjemmel i forurensningsloven, pålegg til private om slik 

omlegging. 

Vi setter som mål en utskiftingstakt på 75 år, og der ledninger med fellessystem prioriteres. 

 

ii. Det må legges opp til omfattende søk etter feilkoblinger og innlekking i eksisterende ledningsnett med 

sikte på en utbedring av disse. 

Vi setter som mål to nye stillinger som skal øremerkes til denne oppgaven, samt avhjelpe 

toppbelastningen på rørleggerkontrollen 

 

Et slikt arbeid er utrolig ressurskrevende. Erfaring viser at søk etter feilkoblinger og kontroll og oppfølging av 

pålegg, krever minimum to mann kontinuerlig, i tillegg til rørleggerkontrollen på nyanlegg. 

Dette må medtas som en helt nødvendig ressurstilgang i tillegg til selve utbedringskostnader som planen 

skisserer. 

 

Utfordring: 

Separering av ledningsnettet intensiveres. Kartlegging av dårlig ledningsnett og søk etter feilkoblinger 

prioriteres. Det opprettes to nye stillinger øremerket dette formål. 

 

Utskifting 

Separering er en vesentlig hensikt i utskifting av avløpsledningene. I tillegg til dette vil alder og tilstand være et 

viktig moment. 
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Fig. 5 i kap. 2.3 viser tidligere års utskiftingstakt avløpsledninger i kommunen for perioden 2004 – 2014. 

Kurven viser at vi i 2014 hadde en utskiftingstakt på 147 år.  

 

Karmøy kommune har 233 km spillvannsledninger og ca. 44 km fellesledning. Med en utskiftingstakt på 100 år 

75 år, vil vi skifte ut ca. 2770 meter 3700 meter ledning pr. år.  

Tallet relaterer seg kun til spillvannsledninger, men det forutsettes at overvannsledningen skiftes ut sammen 

med spillvannsledningen der hvor denne finnes. Der hvor fellesledning skiftes ut, erstattes denne med en 

spillvannsledning og en overvannsledning (separert system) 

 

Utfordring:  

2,77 km 3,7 km kloakkledninger skal skiftes ut pr. år, herunder separering 

 

Påslippskrav 

Pr dags dato er det ingen verken bedrifter eller private som har fått krav fra kommunen til det påslippet som 

gjøres til kommunalt ledningsnett. 

 

Ny plan forutsetter følgende krav: 

 Kommunal pumpestasjon, ledningsanlegg og utslippsledning for prosessvann på Husøy overføres til privat 

eie/bedriftene. Påslipp av prosessvann på Husøy.  En del av det prosessvannet som slippes inn på 

kommunalt ledningsnett på Husøy, forårsaker store driftsproblemer på ledningsnett og pumpestasjoner. Det 

vil derfor stilles sterkere krav til sammensetning av det prosessvann som slippes inn på nettet. På Husøy 

ligger forholdene slik til rette at den beste måten å løse dette på, vil være å etablere et eget transportsystem 

for prosessvannet. 

 

 Påslipp av overvann på kommunal overvannsledning 

For å redusere overvannsmengden inn på kommunalt ledningsnett, forutsettes det at hver tomt eller område 

foretar en overvannshåndtering før påslipp, fortrinnsvis ved ny bebyggelse, men behovet må også vurderes 

ved eksisterende bebyggelse. 

Det forutsettes at den lokale overvannshåndteringen skal medføre en reduksjon både i volum og i 

spissbelastning på det kommunale systemet. 

Det skal utarbeides egne retningslinjer for beregning av volum, spissbelastning og utforming. 

 

Utfordring:  

Det skal utarbeides regler for kommunens krav til påslipp av kloakk og overvann til kommunalt nett. 

 

Private ledninger 

I tillegg til de kommunale ledningene som er nevnt, har vi også flere km med private kloakkledninger. Det 

finnes i kommunens ledningsarkiver ingen oversikt over verken mengde, funksjon eller beliggenhet. 

Vi har antydet flere km og vi antar at brorparten er private fellesledninger (AF). 

 

Tilstanden på de private kloakkledningene vil variere. Mange er av eldre dato og tilstanden antas å være 

tvilsom. Nyere ledninger skal kontrolleres av kommunens rørleggerkontrollør før godkjenning. Imidlertid vet vi 

at kontrollkapasiteten til tider ikke samsvarer med kontrollbehovet. 

 

Ved utskifting / separering av det kommunale kloakknettet, blir de tilknyttede private ledningene systematisk 

kontrollert, både hva angår kvalitet og system. 

Der hvor tilstanden ikke er tilfredsstillende, fremmes pålegg om utbedring og separering av de private 

ledningene. Eiendommer som ikke fra før er tilknyttet kommunalt nett, får pålegg om tilknytning. Pålegg gis 

med hjemmel i plan & bygningsloven og i forurensningsloven.  

Kostnaden for den enkelte eiendom skal være innenfor en akseptabel grense. 

Det finnes i dag et kommunalt reglement som etter visse regler yter tilskudd til delvis dekning av kostnadene. 

Det forutsettes at retningslinjene gjennomgås med sikte på eventuelle endringer. 
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Utfordring:  

Krav om tilkobling til og utbedring/separering av private kloakkledninger skal fortsette og om mulig 

intensiveres. 

 

Pumpestasjoner 

Karmøy kommune har i dag 104 kloakkpumpestasjoner i drift. Topografien i kommunen tilsier at, dersom vi 

ønsker å redusere / sanere de mange kommunale utslippene og samle disse til større enheter, må akseptere et 

større antall kloakkpumpestasjoner.  

Tabell F viser en oversikt over stasjonene. 

 

I senere tid har det vært ønskelig å bygge boliger, gjerne leilighetskomplekser i nær tilknytning til sjø. Dette 

nødvendiggjør pumping.  

Også i andre nye utbyggingsområder vil det, for å øke arealutnyttelsen, måtte forutsettes pumpeoverføring av 

kloakk. 

Karmøy kommune bør ha en restriktiv holdning til økt antall kloakkpumpestasjoner av slike arealmessige 

grunner. Alternativt bør vi kunne kreve at slike stasjoner både bygges og driftes i privat regi. Dette spørsmålet 

vurderes i tilknytning til et lokalt avløpsregelverk som skal utarbeides. 

 

Utfordring: 

Karmøy kommune skal ha en restriktiv holdning i godkjennelse av bebyggelse i lavere områder som 

krever pumping. Dersom slik godkjenning likevel gis, skal pumpestasjonene som hovedregel og for 

mindre områder bygges, eies og driftes i privat regi. 
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Oversikt over kommunale kloakkpumpestasjoner 

 

 
Hovedutslipp Kloakkpumpestasjoner 

nr. Navn Nr.  Navn 

    1 Vikesjøen P1.1 PA 156 Vikevågen 49b 

  
P1.2 PA 163 Nesavegen 77 

  
P1.3 PA 167 Kaigata 98b 

  
P1.4 PA 164 Søragadå 49 

  
P1.5 PA 162 Holmen 16 

  
P1.6 PA 160 Nordnes 13 

  
P1.7 PA 165 Søragadå 3b 

 
Vikesjøen tot. 7 

 2 Hålandsdalen P2.1 PA 161 Korneliusholmen 

  
P2.2 PA 154 Kanalveien 

  
P2.3 PA 153 Høynesvegen 66 

  
P2.4 PA 151 Høynesvegen 143 

  
P2.5 RA 152 Hålandsdalen RA 

  
P2.6 PA155 Trodlaskarvegen 33 

  
P2.7 PA 166 Grødheimsvegen 19 

 
Hålandsd. tot. 7 

 3 Sandve P3.1 PA 169 Mjølhusvegen 39 

  
P3.2 PA 168 Vestre Karmøyveg 854 

  
P3.3 PA 158 Vajervegen 32b 

 
Sandve tot. 3 

 4 Åkra P4.1 PA 159 Stavavegen 105 

  
P4.2 PA 251 Støvegen 11 

  
P4.3 PA 252 Sandavegen 53 

  
P4.4 PA 253 Stongsvingen 3 

  
P4.5 PA 257 Sjøenveien 

  
P4.6 PA 259 Skulevegen 6 

  
P4.7 PA 262 Sjøenvegen 71 

  
P4.8 PA 266 Holmavegen 

  
P4.9 PA 265 Øyavegen 

  
P4.11 PA 254 Grunnevikvegen 23 

  
P4.12 PA 264 Tostemvegen 32 

  
P4.13 PA 256 Sjenarvegen 30 

  
P4.14 PA 255 Tjøsvollvegen 7 

  
P4.15 PA 261 Nylandsvegen 13 

  
P4.16 PA 250 Tveitaholmen 

  
P4.17 PA 267 Mannesmarka 

 
Åkra tot. 16 

 

    5 Manneshavn 0 Skal overføres til Åkrehamn 

    6 Sævikevik P6.1 PA 263 Fiskebergvegen 74 

  
P6.2 PA 268 Urvegen 36 

  
P6.3 RA 205 Østhusvegen 92 

  
P6.4 PA 249 Vea Sjoarveg 59 

  
P6.5 PA 269 Tøkjemyrvegen 28 

  
P6.6 PA 258 Bleikmyrvegen 2b 

  
P6.7 PA 375 Sundvegen 466b 

  
P6.8 PA 373 Sundvegen 382b 
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P6.9 PA 370 Sundvegen 340b 

    

 
Hovedutslipp Kloakkpumpestasjoner 

nr. Navn Nr.  Navn 

  
P6.10 PA 369 Sundvegen 248b 

  
P6.11 PA 362 Ålavikvegen 32b 

  
P6.12 PA 363 Øygarden 

  
P6.13 PA 364 Flesland 

  
P6.14 PA 365 Revurvegen 7 

  
P6.15 PA 366 Revurvegen 27b 

  
P6.16 PA 367 Revurvegen 61 

 
Sævikevik tot. 16 

 

    

 
Kvalavåg P7.1 PA 470 Kvalavåg 

7 
 

P7.2 PA 465 Tresvikveien 

 
Kvalavåg tot 2 

 

    

 
Visnes P8.1 PA 459 Visnesveien P2 

8 
 

P8.2 RA 473 Helganesvegen 145 

 
Visnes tot. 2 

 

    

 
Osnes P9.1 PA 463 Osnes 

9 
 

P9.2 PA 452 Fagervoldvegen 2 

 
Osnes tot. 2 Skal overføres til Haugesund 

    10 Storesund P10.1 PA 481 Torvastadveien 299 

  
P10.2 PA 462 Torvastadvegen 405 

  
P10.3 RA 453 Storasundvegen 239 

 
Storesund tot. 3 Skal overføres til Haugesund 

    

  
P11.1 PA 477 Vorråvågen 

11 Gofarnes P11.2 PA 361 Avaldsnesvegen 114 

  
P11.3 PA 360 Gofarnesvegen 31 ?????? 

  
P11.4 PA 359 Kittilsbotn 

  
P11.5 PA 358 Østrembruveien P1 

  
P11.6 PA 377 Østrembruvegen P2 

  
P11.7 PA 348 Asaldalvegen 46 

  
P11.8 PA 356 Valbergvegen 

  
P11.9 PA 357 Østremlia 

  
P11.10 PA 378 Nyborgvegen 13 

  
P11.11 PA 374 Skiparvik 

  
P11.12 PA 372 Frisnesvegen P1 

  
P11.13 PA 379 Frisnesveien P2 

  
P11.14 PA 349 Gofarnesvegen 51b 

 
Gofarnes tot. 14 Skal overføres til Kopervik 

    12 Rusnes P12.1 PA 355 Stølebuktvegen 

  
P12.2 PA 353 Strandgata 22 

  
P12.3 PA 354 Severin Larsens Veg 1b 

  
P12.4 PA 380 Søregaten 

  
P12.5 PA 352 Kalvatrevegen 141 

  
P12.6 PA 376 Rusvik 

  
P12.7 PA 351 Storeløken 2 

  
P12.8 PA 347 Haugatunet 
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Rusnes tot. 8 Skal overføres til Kopervik 

    

    

 
Hovedutslipp Kloakkpumpestasjoner 

nr. Navn Nr.  Navn 

    13 Skjærsund P13.1 PA 350 Høgåsvegen 100 

 
Skjærsund tot. 1 Skal overføres til Kopervik 

    14 Bråtafeltet 0 
 15 Stokkastrand 0 
 16 Sørstokke 0 
 17 Blikshavn 0 
 

    18 Røyksund P18.1 PA 555 Spannaveien 996 

  
P18.2 PA 559 Fosnavegen 145 

 
Røyksund tot. 2 Skal overføres til Kopervik 

    19 Til Haugesund  
  

 
Fra Førresfj. P19.1 PA 554 Skreveien 94 

 
Fra Karms. P19.2 PA 551 Sveivamyrvegen 1 

  
P19.3 PA 552 Jomfruveien 

  
P19.4 PA 553 Moksheimåsen 

 
Haugesund tot. 4 

 

    20 Bøvågen P20.1 PA 464 Bøvågvegen 14b 

  
P20.2 PA 461 Bøvågen 22 

  
P20.3 PA 460 Uvikstrand 3b 

  
P20.4 PA 474 Kong Augvalds veg 44 

  
P20.5 PA 466 Visnesvegen 60c 

 
Bøvågen tot. 5 Skal overføres til Haugesund 

    21 Husøy P21.1 PA 475 Prestanesveien 

  
P21.2 PA 472 Markvegen 

  
P21.3 PA 457 Nygårdsveien 

  
P21.4 PA 458 Husøyvegen 55 

  
P21.5 PA 456 Husøyvegen 14 

  
P21.6 PA 471 Husøyvegen 125b 

  
P21.7 PA 476 Husøyvegen 167 

  
P21.8 PA 467 Husøyvegen 147b 

  
P21.9 PA 469 Husøyvegen 240 

  
P21.10 PA 468 Husøyvegen 280b 

 
Husøy tot. 10 Skal overføres til Kopervik 

    22 Håvik P22.1 PA 455 Karmøyvegen 581 

  
P22.2 PA 454 Søralauvegen 26 

 
Håvik tot. 2 Skal overføres til Kopervik 

    

 
Sum totalt: 104 

  

 

Tab. F Oversikt over eksisterende pumpestasjoner. 
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Nødoverløp 

De fleste kloakkpumpestasjoner har nødoverløp til sjø. Dersom resipienten er god og nødoverløpet ikke 

til sjenanse for omgivelsene, aksepteres dette. 

Noen pumpestasjoner (20 stk.) har nødoverløp til vassdrag / ferskvann. For framtiden skal dette ikke 

aksepteres. I slike tilfeller skal det bygges tett tank for nødoverløpet, eventuelt at det føres til sjø. 

Karmøy kommune har som målsetting at det monteres tett tank for nødoverløp på alle slike stasjoner 

inne utgangen av planperioden. (2023) 

Tabell G viser en oversikt over stasjoner som i dag har nødoverløp til ferskvann uten at det er installert 

tett tank. 

 

Nr Adresse Kommentar 

PA 554 Skrevegen 90 Overløp til bekk 

PA 551 Kartmyr Overløp til bekk Fjernet og overført til Haugesund 

PA 462 Torvestadvegen 405 Overløp til bekk Ny stasjon med tank montert 

PA 481 Torvestadvegen 299 Overløp til bekk 

PA 459 Visnesvegen 340 Overløp til Visnesvatnet 

PA 469 Helganesvegen 245 Overløp til Visnesvatnet 

PA 457 Nygårdvegen 16 Overløp til ferskvann/brakkvann 

PA 455 Karmøyvegen 581 Overløp til bekk 

PA 454 Søraluvegen 26 Overløp til bekk 

PA 263 Hapaløk Overløp til bekk 

PA 258 Bleikmyrvegen 2B Overløp til bekk 

PA 267 Mannesmarka 2 Overløp til bekk 

PA 261 Nylandvegen 13 Overløp til Tjøsvollvatnet 

PA 256 Sjenarvegen 30 Overløp til Tjøsvollvatnet 

PA 264 Tostemvegen 32 Overløp til Tjøsvollvatnet 

PA 351 Storeløken 2 Overløp til bekk 

PA 350 Høgåsvegen 100 Overløp til bekk 

PA 158 Vajervegen 32B Overløp til bekk 

PA 168 Vestre Karmøyveg 854 Overløp via slamavskiller til bekk 

PA 169 Mjølhusvegen 39 Overløp via slamavskiller til bekk 

Tab. G Pumpestasjoner med overløp til ferskvann uten tett tank. 

 

 

Utfordring:  

Nødoverløp til ferskvannsresipient skal ikke forekomme. 

 

Utskifting 

Flere av de eksisterende stasjonene er av gammel dato. Det er derfor et stort sanerings- og 

rehabiliteringsbehov knyttet til pumpestasjonene. Det forutsettes en framtidig utskifting på 2 stasjoner pr. 

år. 

Inntil for 6 år siden ble alle kloakkpumpestasjonene i Karmøy bygget som dykkede pumper med 

overbygg /ventilhus plassert like over sumpen. 

I senere år er det bygget stasjoner med adskilt sump og overbygg og der pumpene har vært tørroppstilte. 

For driftsmiljøet er dette en ubetinget fordel. Imidlertid er hydraulikken i pumpen best tjent med positivt 

trykk inn på pumpen. 
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Karmøy kommune har derfor som målsetting å fortsette med tørroppstilte pumper. Der vi med relativt 

enkle midler kan oppnå positivt trykk eller lite negativt trykk inn på pumpen, skal dette tilstrebes. 

Uansett skal automatisk evakuering installeres. 

 

Utfordring:  

Det skal foretas utskifting/rehabilitering av 2 pumpestasjoner pr. år. Pumpene skal være 

tørroppstilte. 

 

Overvåking 

De fleste pumpestasjonene blir i dag overvåket. For framtiden vil vi ha som målsetting å registrere 

vannmengde inn og ut av stasjonen og at denne logg- og journalføres. 

 

Utfordring:  

Alle nye pumpestasjoner skal overvåkes, mengder skal logg- og journalføres. Tilsvarende tiltak på 

eksisterende stasjoner skal intensiveres. 

 

Regnvannsoverløp 

Vi skiller mellom nødoverløp og regnvannsoverløp. 

Nødoverløp er knyttet til overløp ved pumpestasjoner for å avlaste systemet dersom pumpene stopper på 

grunn av havari eller strømbrudd. 

Nødoverløp skal i utgangspunktet ikke avlaste systemet på grunn av for stor vannføring som skyldes 

regnvann eller inntrenging av fremmedvann. 

 

Regnvannsoverløp er ment å skulle avlaste transportsystemet på grunn av stor vannmengde som skyldes 

regnvann eller inntrenging av fremmedvann. Dette vil være tilfelle ved de fleste transportsystemer som er 

bygget etter fellessystemet, det vil si der hvor avløpsvann og regnvann er ført i en og samme ledning. 

Imidlertid viser det seg at dette også er nødvendig ved flere separate anlegg. Særlig når systemet er 

tilkoblet pumpestasjon, finner vi at pumpene ikke tar unna på grunn av stor vannmengde. 

Grunnen til dette vil både være feilkoblinger og innlekking i ledningen. 

 

I utgangspunktet skulle overløp ved disse pumpestasjonene ha fungert som nødoverløp. På grunn av 

forhold som nevnt, vil imidlertid overløpet også avlaste systemet ved nedbør. Overløpet fungerer som et 

regnvannsoverløp. Utfordringen i planperioden er å få ledningssystemet så tett og feilkoblingsprosenten 

så liten at overløpsfunksjonen svarer til hensikten. 

 

Tabell H viser en oversikt over overløp i kap. 14-området (Norheim) som klart må karakteriseres som 

regnvannsoverløp. 

Det er ikke installert overvåking av overløpene. For transportsystem innen områder som berøres av kap. 

14 i forurensingsforskriften, forutsettes det iverksatt overvåking for å registrere driftstimer på overløpene.  
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Regnvannsoverløp på Norheim 

Kumnr.  Gateadresse 

32627 Jomfruvegen 20 

32630 Lahammarvegen 5 

32632 Lahammarvegen 33 

56361 Lahammarvegen 25 

33968 Jomfruvegen 80 

63013 P.st. Jomfruvegen 93 

63011 Jomfruvegen 95 

16 Austbøvegen 2 

66 Austbøvegen 10 

123 sør for Norheim kirke 

156 Skogvegen 22 

P.st.  Sveivamyrvegen 1 

 

Tab. H Regnvannsoverløp på Norheim. 

 

Utfordring:  

Antall regnvannsoverløp skal reduseres ved at nettet separeres. Antall driftstimer på overløp i kap. 

14 – området skal registreres. 

 

5.5. Renseanlegg revidert 
 

Kommunale slamavskillere 

Karmøy kommune har i dag 23 kommunale slamavskillere i drift. Tabell I viser plassering, størrelse, 

kapasitet og belastning. 

Kapasiteten er beregnet ut fra TA515, kl. B 

 

En kartoversikt som viser plassering av slamavskillerne sammen med renseanlegg, hovedutslipp og 

pumpestasjoner, er vedlagt planen 

 

Utfordring:  

Slamavskillere som ikke er knyttet til et hovedutslipp, skal som hovedregel fases ut ved at kloakken 

overføres til et hovedutslipp. For de øvrige slamavskillere skal det etterstrebes balanse mellom 

kapasitet og belastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovedplan avløp - Hovedrapport[Skriv inn tekst] Side 45 
 

 

Nr. Navn Volum Antall Kap. Bel. Merknader 

S  ( m3) Tøm./år pe pe  

 Døle/ Skre  utkoblet -   

19.1 Hest 125 3 675 840 Overføres til Haugesund 

19.2 Bakkane 113 4 729 306 Overføres til Haugesund 

13.1 Amlandsfeltet 120 1(?) 353 75 Til 13. Skjærsund 

 Gml. Tekn. Etat  utkoblet - -  

8.2 Buvik 41 3 222 115 Skal til 8. Visnes 

8.1 Visnes 23 2 107 37 Skal bygges om til sil 

7.1 Kvalavåg 170 0,5 288 225 Beholdes 

22.1 Håvik 79 5 718 633 Saneres overføring til Kopervik 

Beholdes 

6.1 Salvøy nordvest 14 1 41 45 Saneres ved overføring til 6.2 

6.2 Salvøy sør 14 1 41 23 Kan kobles ut overført til 6. 

 Østhusneset  utkoblet - -  

6.3 Vea Sjoarveg 40 2 186 78 Saneres ved overføring til 6 

4.1 Hansadalen 89 4-5 672 707 Saneres ved overføring til 4 

4.2 Simonsenfeltet 16 4 103 143 Saneres ved overføring til 4 

16.1 Sørstokke 24 2 112 61 Beholdes 

3.1 Sandve 59 2 274 256 Beholdes 

2.1 Idlamyr 25 4 161 37 Beholdes pga. ledn.nettet. 

 Jansenbygget I 4 1 12 5+ Saneres ved overføring til 12 

  Jansenbygget II 16 1 47   

2.2 Vektarhagen 30 2 140 52 Beholdes pga. ledn.nettet. 

1.1 Skammanes 21 0,5 35 4+ Beholdes 

4.3 Tjøsvold vest 21 2 98 92 Saneres ved overføring til 4. 

15.1 Melstokke 115 1 338 125 Beholdes 

 Osnesbakken 94  340 101  

9.1 Midtre 1. kammer 26 2   Saneres overføres til Haugesund 

Kobles ut når silanlegg bygges  

 h + v 1. kammer 2 x 26 1   På hovedutslipp 9. Osnes 

 2. + 3. kammer 2 x 8 1    

18.1 Røyksund 215 1 632 146 Saneres overføres til Kopervik 

Beholdes 

20.1 Bøvågen 63 4 400 1040 Saneres overføres til 

HaugesundBeholdes 

 

Tab. I Eksisterende kommunale slamavskillere i drift  
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Kommunale silanlegg 

Karmøy kommune har i dag følgende kommunal silanlegg: 

 

 

Utslipp Navn Type Dagens bel. Maskev. Merkn. 

Nr.   (pe) mm  

1 Vikesjøen Sobye 1946 0,8  

2 Hålandsdalen Sobye 2008 0,8  

6 Sævikevik Sobye 3544 0,8  

10 Storasund Rotasieve 1526 1  

 Snik MaskoSoll 1240 1  

 Vormedal Hydrasieve 1546  Rist 

Tab. J Eksisterende kommunale silanlegg 

 
Utfordring:  

Samtlige kommunale hovedutslipp skal ha renseanlegg med rensegrad minimum som angitt i 

forskriftens kap. 13. 

 

Når samtlige renseanlegg er bygget, vil vi få følgende bilde: 

 

Nr. Navn Type Dagens bel. Fremt. bel. Merkn. 

   (pe) (pe)  

1 Vikesjøen Sobye 1946 2300 Bygget 

2 Hålandsdalen Sobye 2008 2450 Bygget 

3 Sandve Kom. Slamavsk. 256 300 Bygget 

4 Åkra Silanl  11350 Framt. 

5 Mannes Priv. Slamavsk. 151 160 Overføres Åkra 

5 6 Sævikevik Sobye 3544 5500 Bygget 

6 7 Kvalavåg Kom. Slamsvsk. 225 320 Bygget 

7 8 Visnes Silanl. 167 1000 Framt 

 9 Osnes Sil 216 1100 Overf. Haug Framt. 

10 Storasund Rotasieve 1526 1900 Overf. Haug Bygget 

8 Kopervik Flotasjon 8442 12030 Framt 

11 Kopervik Gofarnes Sil 2858 4500 Overf. Kop Framt. 

12 Kopervik Rusneset Sil 5410 7200 Overf. Kop Framt. 

13 Skjærsund Priv. Slamavsk. 174 330 Overf. Kop Bygget 

9 14 Bråtafeltet Priv. Slamavsk. 105 160 Bygget 

10 15 Stokkastrand Priv. Slamavsk. 125 180 Bygget 

11 16 Sørstokke Priv. Slamavsk. 61 65 Bygget 

12 17 Blikshavn Kom. Slamavsk. ukjent ukjent Bygget 

18 Røyksund Kom. Slamavsk. 146 425 Overf. Kop Bygget 

13 19 Fastlandet RA Årabrot Hgsd. 3388 12900 Bygget i Hgsd. 

20 Bøvågen Kom. Slamavsk. 1040 1150 Overf. Haug Bygget 
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21 Husøy Silanl. 1539 2200 Overf. Kop Framt. 

22 Håvik Priv. Slamavsk. 633 800 Overf. Kop Bygget 

 

Tab. K  Samlet oversikt over renseanlegg knyttet til de kommunale hovedutslippene 

 

De anlegg som gjenstår å bygge, er merket gult. 

For samtlige utslipp vil forskriftenes krav være «Passende rensing» som vil si 20 % fjerning av 

suspendert stoff (SS)  

For Kopervik vil det være aktuelt å bygge ett felles anlegg for Gofarnes og Rusneset. 

For enkelte kommunale hovedutslipp vil rensingen baseres på private slamavskillere. I disse tilfellene 

forutsettes ingen sentral kommunal rensing. 

 

Felles renseanlegg med Haugesund 

Det er inngått en avtale mellom Karmøy og Haugesund kommuner om et felles renseanlegg på Årabrot i 

Haugesund. Karmøy sin andel i dette anlegget er 20 % tilsvarende 13000 pe. I dette tallet er hele 

fastlandssiden i Karmøy medtatt.  Haugesund kommune er varslet om at Karmøy kommune også vil 

overføre deler av sone 4 til felles renseanlegg. Dette er akseptert, men at det er fortsatt andelen på 13000 

pe som er gjeldende.  Tidspunkt for en  fremtidig utvidelse er uviss. Pr. d.d. er allerede kloakk fra 

Norheim overført til Haugesund.  Det arbeides for tiden med overføring av kloakk fra Vormedal, og på 

noe lengre sikt fra Snik og Kolnes - Skre 

Utfordring:  

Overføring av kloakk til Haugesund fra Vormedal skal gjennomføres innen planperioden.  

 

       Oversikt over utslipp tilføres Haugesund 

Område Dagens -  pe Fremtidig – pe (år 2080) 

Moksheim og Vormedal 2131 3252 

Snik 1240 2060 

Bø, Avalds. og Salhus 1185 1518 

Norheim 3388 4878 

Kolnes Skre 1700 4878 

Sum ihht. hovedplan 9644 16586 

Osnes, Vikjå og Litlas. 732 1192 

Storasund 1526 2168 

Sum rev. hovedplan 11902 19946 

 
 

 

Private anlegg 

Det finnes i dag ca. 6000 private slamavskillere i Karmøy. Ca. 3000 av disse har avløp tilknyttet 

kommunal kloakkledning og ca. 3000 har avløp via private ledninger, for det meste til sjø. 

Noen har installert minirenseanlegg. Antallet er usikkert, men beskjedent. 

Figuren 12 viser den prosentvise andelen av kommunens befolkning som er tilknyttet kommunalt nett. 

Andelen har øket jevnt siden plan av 1996 ble utarbeidet, og det er en målsetning at denne trenden skal 

øke ytterligere i årene framover. 
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Fig 12  Prosent tilknyttet kommunal kloakk i årene 1996 - 2014 

 

Utfordring I:  

Den prosentvise andelen tilknyttet kommunalt kloakknett skal fortsette å øke. 

Utfordring II:  

Private slamavskillere og minirenseanlegg registreres. Driftsresultater for minirenseanlegg skal 

loggføres. 

Utfordring III: 

Private utslipp til ferskvannsresipienter skal renses i kjemiske renseanlegg. 

Gjelder også eksisterende utslipp. 

 

Etter hvert som kommunal kloakk blir tilknyttet kommunalt renseanlegg, skal i utgangspunktet de private 

slamavskillerne kobles ut. Dette pålegges de private eierne. 

Imidlertid finnes det områder der det likevel vil være mest formålstjenlig fortsatt å beholde de private 

slamavskilleren. Dette gjelder i områder der: 

1. Avløpet går til felleskloakk og der overløp fra denne går til sårbar resipient. 

2. Avløpet går til dårlig kloakkledning. 

3. Avløpet går til spillvannsledning med dårlig fall og der selvrensing blir vanskelig. 

 

På bakgrunn av disse kriterier avgjøres utkobling av slamavskiller fra tilfelle til tilfelle. 

Det samme gjelder ny slamavskiller, det være seg for eksisterende eller ny bebyggelse. 

 
 

5.6. Resipienter 
 

Gode resipienter – Hovedresipienter 

Planen opererer med følgende hovedresipienter: 

 Karmsundet 

 Skudefjorden 

 Vestsiden 

 Førresfjorden 

 

Det bemerkes at Førresfjorden som hovedresipient bare vil ha en midlertidig varighet i og med at de 

kommunale utslippene her forutsettes overført til Haugesund. 

Tidspunktet for når dette vil skje, er avhengig av bygging av Ny Eikeveg. 
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Under forutsetning av at utslipp ledes til dyp strømførende sjø betraktes samtlige av disse resipientene 

som gode og har kapasitet til forventet merbelastning. 

 

Sårbare resipienter 

Sårbare resipienter deles i to kategorier: 

 

Sårbare sjøresipienter 

Her regnes alle sjøresipienter som ikke defineres som dyp strømførende sjø i hovedresipient, så som: 

 Eidsbotn 

 Kittilsbotn 

 Nordalsbotn 

 Vorråvågen 

 Matlandsvågen / Fiskå / Nygård 

 Bøvågen 

 Havnebassengene Skudeneshavn, Åkra og Kopervik 

 Vedavågen 

 

Det er i forrige planperiode fjernet mange mindre kommunale utslipp til disse resipientene. Se tabell B. 

i kap. 2.3. 

 

Utfordring:  

Sanering av kommunale utslipp til sårbare resipienter skal fortsette.  

 

Ferskvannsresipienter 

Ingen ferskvannsresipienter har utslipp av kommunal kloakk.  

Imidlertid har vi noen få nødoverløp som er ført til ferskvannsresipient. Det er en målsetning å fjerne 

disse ved å føre overløp til tett tank. 

Videre er en del vassdrag belastet med private kloakkutslipp. Dette gjelder bl. A: 

 Haugebekken 

 Skjøllingstadbekken 

 Hapaløkbekken 

 Liknesbekken 

 Stolsåna 

 Langåkeråna 

 Sandvebekken 

 Tjøsvollvassdraget 

 

Rensing av privat kloakk som føres til vassdrag, er varierende. For det meste er septiktank benyttet, 

men i senere år er det stillet krav til minirenseanlegg. Det er i senere år også satt begrensning i omfang 

av utslipp. 

 

Utfordring I:    

Nødoverløp skal fjernes fra ferskvannsresipienter.  

Utfordring II:   

Private utslipp til ferskvannsresipienter skal reduseres. Rensegrad skal ved pålegg oppgraderes. 

 

Interesser knyttet til resipienten 

Friluftsinteresser 

Fra kommunens naturforvalter har vi fått oversendt en oversikt over de områder langs strandsonen 

som det er knyttet spesielle friluftsinteresser til. Oversikten er gjengitt i nedenforstående kart sammen 

med forklaringer gitt i tabell L 

 

I tillegg til dette har naturforvalteren gitt en spesiell uttalelse knyttet til Tjøsvollvatnet med 

nedslagsfelt. Uttalelsen er gjengitt i sin helhet: 
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«EUs Vanndirektiv har som mål at alle vannforekomster skal oppnå tilstand god eller svært god innen 

år 2021. I Karmøy har vi tre av 60 vannforekomster som kategoriseres som dårlig, og ingen som 

svært dårlig. Tjøsvollvatnet naturreservat er definert som en del av «Bekkefelt Vedavågen – 

Åkrehamn», som vurderes til tilstand «antatt moderat». Målinger av selve Tjøsvollvatnet viser at det 

oppnår tilstand «svært dårlig» for vannkvalitet. Man kan si at vannkvaliteten i Tjøsvollvatnet dermed 

er det eneste stedet i Karmøy som har tilstand svært dårlig, av alle våre 60 vannforekomster. 

Kategoriseringen av vannforekomstene er gjort med et visst skjønn, målinger for å få mer pålitelige 

vurderinger er planlagt i årene som kommer.  

 

Tjøsvollvatnet er et naturreservat, og at det har tilstand svært dårlig er meget uheldig. At vatnet i 

tillegg har Karmøys dårligste vurderte eller målte økologiske og kjemiske tilstand, gjør at 

naturforvalter mener at vatnet må prioriteres høyt når det gjelder tiltak for å oppnå målet om en god 

tilstand innen 2021. På bakgrunn av dette har naturforvalter engasjert konsulentfirmaet Cowi til å 

utføre en problemkartlegging av forurensningskildene til vatnet. Deres konklusjon er at vatnet tilføres 

forurensning fra Varnefeltet, og fra bebyggelsen sør for Tjøsvollvatnet. Trolig er kloakk fra 

bebyggelsen en viktig forurensningskilde.   

 

Konklusjon.  

Kombinasjonen av at Tjøsvollvatnet er et naturreservat, og samtidig den eneste vannforekomsten i 

Karmøy som har en svært dårlig vanntilstand, er svært uheldig. Driftsavdelingen ber derfor om at 

VAR-avdelingen prioriterer feilsøking og opprydning av forurensningskilder til Tjøsvollvatnet svært 

høyt i ny hovedplan for avløp. « 

 

En er klar over de spesielle forhold knyttet til Tjøsvollvatnet. Dels har forholdene sin årsak i private 

utslipp. I disse tilfellene vil en kunne iverksette spesielle krav til rensing, eventuelt bygge ut 

ledningsnettet med sikte på å føre kloakken ut av nedslagsfeltet. Siste løsningen betinger imidlertid 

kommunale investeringer til private anlegg, noe som ikke uten videre kan forsvares innenfor 

gjeldende lovverk. 

Dels har forholdene sin årsak i dårlig ledningsnett. Dette vil være prioriterte oppgaver i årene 

framover. 

Vi vil heller ikke unnlate å nevne landbruksvirksomheten i nedslagsfeltet med beitende dyr som en 

kilde til forurensning.  
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Fig. 13a Områder med friluftsinteresser 
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Fig. 13b Områder med friluftsinteresser  
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Denne tabellen er utarbeidet av naturforvalter på oppdrag fra VAR-avdelingen, som et innspill til revidering av hovedplan for kloakk.  

Tab. L. Friluftsinteresser 

Forklaring til tabellen: 

    Forklaring:  Nummer: Første siffer viser til sonen i kommunen, andre siffer viser til områdetype/bruk, tredje siffer viser til nummer i stigende rekkefølge innen de  

 

to foregående kategoriene.  

    

 

Verdi er bokstavene A-D, der A er høyest verdi  

    Se også tilhørende kart og i Gis-Line - Biologisk mangfold - friluftsliv, som viser arealene til nummerne.  

 Kilde: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Karmøy kommune, 2006. Grete Alice Håvik Lindtjørn, Ommund Lindtjørn.  

  

     Nummer Navn  Bruksområde Verdi Farge på kart Forhold ang. kloakk 

1.5.1. Sandvesanden Strand(sonen) A lyseblå 

 1.5.2. Høynessjøen badeplass Strand(sonen) B lyseblå 

 1.5.3. Sandholmen Strand(sonen) B lyseblå 

 

1.5.4. Taravika Strand(sonen) A lyseblå 

kloakkutslipp nær viktig naturområde, mye 

brukt til fuglekikking, går kloakken ut i 

strandkanten? 

1.7.1. Vigeholmen Båtutfart B mørkeblå 

 1.7.2. Søreholmen Båtutfart D mørkeblå 

 1.7.3. Geitungane Båtutfart A mørkeblå 

 1.7.4. Matlaukholmane Båtutfart C mørkeblå 

 

1.7.5. 

Holmene sør for Høynes (Hansholmen, Lyngholmen og 

Naustholmen) Båtutfart D mørkeblå 

 

1.8.1. Blikshavn Særlig kvalitetsområde B rød 

kloakk svært nær fiskebrygge tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.  

2.5.1. Åkrasanden Strand(sonen) A lyseblå 

her er et overløputslipp i et viktig natur- og 

badeområde.  

2.5.2. Stavasanden (på Ferkingstad) Strand(sonen) A lyseblå kloakkutslipp nær badeplass 

2.7.1. Marøy Båtutfart A mørkeblå 

 2.7.2. Kavholmen Båtutfart B mørkeblå 

 2.7.3. Såøy med tilliggende områder Båtutfart C mørkeblå 

 

4.8.1. Visnes Særlig kvalitetsområde A rød 

kloakkutslipp i område hvor det er badeplass 

"stemmen" 

4.8.2. Bukkøy og området mellom øya og Olavskirken Særlig kvalitetsområde A rød 

 5.5.1. Lindøy Strand(sonen) A lyseblå 

 5.5.2. Aksnes Strand(sonen) A lyseblå 

 5.7.1. Dragøy Båtutfart D mørkeblå 
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Fiskeriinteresser 

På hele vestsiden av Karmøy og i Karmsundet sør for Kopervik foregår det mye sportsfisking.  

I Karmsundet sør for Kopervik og til dels også på Vestsiden tråles det også mye etter reke. 

Anlegg for oppdrettsfisk er stort sett konsentrert omkring de nordvestre sjøområdene som vist på 

kartutsnitt nedenfor. 

 

 
 

 

Fig. 14 Anlegg for oppdrettsfisk 
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Resipientundersøkelser Revidert 

En av målsetningene for resipientene i denne planen, er å opprettholde dagens gode miljøtilstand. For å 

dokumentere at målet blir nådd, er det lagt opp i prioriteringsplanen en resipientundersøkelse i løpet av 

planperioden som er 8 år.  Det bør vurderes behov for nye undersøkelser ved neste revidering av avløpsplanen. 

 

I løpet av årenes løp er det foretatt mange undersøkelser av resipientene for kommunens kloakkutslipp. Tabell M 

viser en oversikt over de undersøkelser som foretatt i Karmøy kommune.  

 

Naturlig nok er det foretatt flest undersøkelser i Karmsundet, Førresfjorden og Vedavågen. Karmsundet fordi det 

er påvirket av de mange industriutslippene i tillegg til kloakkutslipp, og Førresfjorden og Vedavågen da disse er 

mer sårbare resipienter pga. mindre vannutskifting. For Skudefjorden og Vestsiden er det mer sparsomt med 

undersøkelser da disse har svært god vannutskifting og dermed har vært mindre påvirket av kloakkutslipp eller 

andre typer  utslipp. Karmsundet og Førresfjorden ble sist undersøkt i 2001-2002, og Skudefjorden og Vestsiden 

(Åkra og Vea) i 2005-2006. 

 

Under er det vist en oversikt over hvilke hovedutslipp som går til de ulike resipientene. 

 

Resipient Hovedutslipp 

Karmsundet 8,9,10,11,1210, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22 

Skudefjorden 1, 2 

Vestsiden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Førresfjorden 

(midlertidig) 

19.15-19.17 

 

For resipientundersøkelsen som skal utføres i løpet av planperioden skal det legges opp et program som 

inkluderer de parametre som er relevante for å se påvirkningen av kloakk. Det bør innhentes ekstern ekspertise 

for å få satt opp program og gjennomføre resipientundersøkelsen.  
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  Navn rapport Utf. Rapportnr. År Område Undersøkt 

 1 Undersøkelse av Nord-Rogalandsfjordenes forurensningstilstand. Delrapp. 3 Førdesfjorden NIVA 0-41/70 1973 Førresfjorden BD+H BD - bunndyr og sediment 

2 Orienterende undersøkelse i Karmsundet NIVA U-147/76 1978 Karmsundet   H - Hydrografi 

3 Resipientundersøkelse i Karmsundet RF T 9/91 1981 Karmsundet MO O - Oksygenmålinger 

4   RF (Aabel) 1987 Syre H+B T - Tilførselberegninger 

5 Resipientundersøkelse Karmøy 1986 RF SAV 8/87 1987     B - bakterier 

6 Vedavågen prosjektet 1981-86 NMT   1988 Ved., Mann.,, Kvalav. H MO - miljøgifter i organism 

7 Tiltaksorientert overvåking av Karmsundet NIVA 0-8000380 1989 Karmsundet BD+MO MS - miljøgifter i sediment 

8 Bestemmelse av influensområde for utslipp fra Protan A/S i Karmsundet NIVA NIVA-rapp. 0-90073 1991 Karmsundet   D - datasimulering 

9 Resipientvurdering av Førlandsfjorden og Førdesfjorden RF RF-60/92 1992 Førresfjorden BD+H 

 10 Resipientundersøkelse i Karmsundet, Rogaland. Oppfølgende undersøkelse RF RF-1993/183 1993 Karmsundet   

 11 Resipientundersøkelse i Karmsundet , Rogaland. Oppfølgende undersøkelse. Konf. Rapp. RF RF-183/93 1993 Karmsundet   

 12 Marinbiologisk undersøkelse ved 5 skjellsandlokaliteter i Rogaland RF RF-276/94 1994 Usikker lokalitet KK   

 13 Resipientundersøkelse i Karmsundet 1995 RF RF-96/043 1996 Karmsundet   

 14 Resipientundersøkelse i Karmsundet 1995. Konfidensiell rapport RF RF-96/043 1996  Karmsundet   

 15 Samlerapport for Rogaland 1996. Forurensningsundersøkelser i sjøområdene RF RF-96/245 1996 Usikker lokalitet KK   

 16 Resipientundersøkelse i Karmsundet 1997. Konfidensiell rapport RF RF 97/256 1997 Karmsundet   

 17 Kartlegging av tilstand og årsak til organisk forurensning i Karmsundet RF RF-97/199 1997 Karmsundet,  BD+T 

 18 Resipientundersøkelse ved Våge fyllplass RF RF-97/031 1997 Torvestad BD 

 19 Effekter av tungmetallavrenning til sjøen ved Visnes Koppergruver. Prosjektoppgave HSH (Hafstad, Hansen, Klyve) 1997 Visnes   

 20 PAH-kartlegging i Karmsundet RF RF-1999/164 1999 Karmsundet   

 21 Resipientundersøkelse i Karmsundet, 1999. Konfidensiell rapport. RF RF-1999/265 1999 Karmsundet   

 22 Overvåking av miljøeffekter ifm. Legging av gassrørledning over Karmsundet RF-Akvam. AM-99/020 1999 Karmsundet O+B+MS 

 23 Undersøkelse av miljøforholdene i Vedavågen. Prosjektoppgave HSH (Klyve, Bøe, Hafstad) 1999 Vedavågen O+B+MS 

 24 Undersøkelse av miljøforholdene i Åkrakamn. Prosjektoppgave HSH (Klyve, Bøe, Hafstad, Hansen) 1999 Åkrehamn O+B+MS 

 25 Undersøkelse av miljøforholdene i Syrevågen. Prosjektoppgave HSH (Klyve og Hafstad) 2000 Syre B+MS 

 26 Innhold av tungmetaller i kamskjell fra Vedavågen. Prosjektoppgave HSH (Klyve og Bø) 2000 Vedavågen MO 

 27 Analyseresultater fra 21 lokaliteter, 20.03.2000, Karmøy kommune. NMT Arkiv nr. 804905/R 2000     

 29 Sammenstilling av vannkvalitetsdata i Karmsund, Karmøy kommune RF RF-2001/043 2001 Karmsundet   

 30 Langtidsovervåking av to resipienter i Rogaland. Resultater fra 1999 og 2000 RF RF-2001/037 2001 Karmsundet   

 31 Miljøeffekter av utslipp fra FMC BioPolymer. Konfidensiell rapport RF   2001 Karmsundet   

 32 Sammenstilling av vannkvalitetsdata i Karmsund, Haugesund kommune RF RF-2001/042 2001 Karmsundet   

 33 Miljøgifter i fisk, skalldy og sediment i havneområder og fjorder i Rogaland 1999-2000 NMT SFT rapport 839/01 / 2001 Karms., Vis., Vedav.,  BD+MO 

        TA-1843/2001   Åkreh., Skud., Syre   

 34 Miljøforholdene i Førresfjord 2001-02 RF RF-2002/298 2002 Førresfjorden BD+H 

 35 Miljøtilstand og tilførsler til Karmsundet, 2001-02 RF RF-2002/338 2002 Karmsundet BD+H+T 

 36 Miljøundersøkelse ved kloakk- og sigevannsutslipp i Vedavågen, Karmøy kommune RF RF-2003/066 2003 Vedavågen BD+H 

 37 Resipientundersøkelse i Karmøy kommune 2007, hydrografi Iris 2007/140 2007 Skud., Åkreh., Vedav. H 

 38 Bunnundersøkelse, ved Skudeneshavn, Åkrehamn og i Vedavågen, 2007 DNV 2007-4151 2007 Skud., Åkreh., Vedav. BD 

 39 Resipientundersøkelse - Sigevannsutslipp Borgaredalen DNV 2009-1894 2009 Vedavågen BD+O 

 40 Undersøkelse om utslipp fra tettbebyggelsen Åkra/Vea går til samme resipient KK   2009 Åkreh., Vedav. D 

 Tab. M Oversikt over utførte resipientundersøkelser i Karmøy kommune.  
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5.7. Utslipp 
 

Hovedutslipp 

Gjeldende hovedplan fra 1996 opererer med 33 hovedutslipp. Disse er vist i tab A. 

I ny hovedplan vil det ligge an til en sanering av enkelte av disse hovedutslippene, dels ved overføring 

til felles renseanlegg i Haugesund og dels ved overføring og samling til større utslipp i Karmøy. 

Utslippet på Håvik vil bli omdefinert til et hovedutslipp. 

 

Følgende hovedutslipp vil bli sanert og overført til Haugesund: 

 Norheim 

 Vormedal 

 Snik 

 Døle/Hest (Døle er overført til Hest slik at de to utslippene nå framstår som ett) 

 Kolnes (inkl. Bakkane) 

 Bø/Salhus 

 Storesund 

 Osnes 

 

Følgende kloakkutslipp vil bli overført til sentralt renseanlegg og nytt utslipp på Åkra: 

 Tjøsvollsjøen 

 Oliversbukt 

 Ferkingstad 

 Sævlandsvik 

 Manneshavn 

 

Følgende hovedutslipp vil bli sanert og overført til nytt renseanlegg i Kopervik: 

 Husøy 

 Håvik 

 Røyksund 

 Vorrå 

 Gofarnes 

 Rusneset 

 Skjærsund 

 

 

Gjeldende plan forutsetter at utslipp i Buvika blir overført til hovedutslippet på Visnes. Etter all 

sannsynlighet vil det være fornuftig å samle utslippene: Buvika, Visnes, Flyplassen og Våge fyllplass 

til ett renseanlegg og ett utslipp.  

Utslippet i Vågen Varde i Skudeneshavn bør overføres til Hålandsdalen 

På sikt bør en også vurdere å overføre utslippet i Vikjo til Osnes. 

Dette gir følgende bilde i forhold til plan av 1996: 

 

Hovedutsl. Ih.t. plan av 1996 Overføres til: 

Norheim Nytt utslipp i Haugesund 

Vormedal Nytt utslipp i Haugesund 

Snik Nytt utslipp i Haugesund 

Døle/Hest (2 stk.) Nytt utslipp i Haugesund 

Kolnes (inkl. Bakkane) Nytt utslipp i Haugesund 

Tjøsvoll Nytt utslipp Åkra 

Oliversbukt Nytt utslipp Åkra 

Sævlandsvik Nytt utslipp Åkra 

Ferkingstad Nytt utslipp Åkra 

Manneshavn Nytt utslipp Åkra 
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Flyplassen Visnes 

Våge fyllplass Visnes 

Vikjo Osnes 

Storesund 

Osnes 

Vikjo/Litlasund 

Bøvågen 

Vågen Varde 

Haugesund 

Haugesund 

Haugesund 

Haugesund 

Hålandsdalen 

Håvik Håvik defineres som «nytt hovedutslipp». 

   Røyksund            Nytt utslipp Kopervik 

   Håvik             Nytt utslipp Kopervik 

   Husøy                                                                  Nytt utslipp Kopervik 

              Gofarnes            Nytt utslipp Kopervik 

              Rusnes             Nytt utslipp Kopervik 

   Skjærsund            Nytt utslipp Kopervik 

 

 

Dette gir: 

Brutto reduksjon:  24  14 stk. 

Nye utslipp:  4      3 stk.  ( Haugesund, Åkra og Håvik, Kopervik) 

Netto reduksjon: 20  11 stk. (fra 33 til 13 fra 33 til 22) 

 

 

Utslippene vil da være: (nummerert fra Vikesjøen og med klokka) 

1. Vikesjøen 

2. Hålandsjøen 

3. Sandve 

4. Åkra 

Manneshavn 

5. Sævikevik 

6. Kvalavåg 

7. Visnes 

Osnes 

Storesund 

8. Kopervik 

Gofarnes 

Rusnes 

Skjærsund 

9. Bråtafeltet 

10. Stokkastrand sør 

11. Sørstokke 

12. Blikshavn 

Røyksund 

13. Haugesund 

Bøvågen 

Husøy 

Håvik 

Samtlige hovedutslipp er ført til gode sjøresipienter. 

 

Utslipp som skal saneres 

Alle hovedutslippene vil ha utslipp til gode sjøresipienter. I den grad det er nødvendig, vil disse 

utslippene bli utbedret og oppgradert. 

Samtlige utslipp skal på sikt overføres til et av de nevnte hovedutslipp. 

Tabell N revidert viser hvilke utslipp som skal overføres og til hvilket hovedutslipp. 

Til sammen utgjør dette 52 utslipp hvorav 17 utslipp som skal overføres til Haugesund. I dette tallet 

ligger også overføringer av tidligere definerte hovedutslipp. 
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Dette er store tall og forteller om den spredte utbyggingen i Karmøy. Men det forteller også om en 

liberal holdning til etablering av nye utslipp. Samtidig gir det et bilde av de store utfordringer vi står 

over for i å renske opp i uheldige utslipp. 

 

Vi skal også merke oss at selv med en fullstendig gjennomføring av en slik sanering, står vi fortsatt 

igjen med 22 hovedutslipp foruten utslippet i Haugesund. 

Utfordring:  

Ingen nye kommunale utslipp. Samtlige utslipp utenfor hovedutslippene skal på sikt saneres. 

 

  

Hovedutslipp Utslipp som skal saneres/overf. Total pe % andel Priv  Framt. pe  

nr. Navn nr. navn nåv. Urenset ikke tilkn 2030 

1 Vikesjøen   1946 0  2200 

  1.1 Neset 1 100  1 

  1.2 Søragatå 26 19  30 

  1.3 Skammaneset 4 0  5 

 Vikesjøen tot.   1977  43 2300 

2 Hålandsdalen   2008 0  2200 

  2.1 Vågen/Varde 195 36  200 

 Hålandsd. tot.   2203  67 2450 

3 Sandve  Ingen 256 0 46 300 

4 Åkra  Ikke etablert     

  4.1 Oliversbukt 4728 85  5050 

  4.2 Tjøsvollsjøen 2875 61  4000 

  4.3 Sævlandsvik 707 0  950 

  4.4 Tveitholmvegen 34 15  50 

  4.5 Ferkingstad 486 17  625 

  4.6 Øynå 66 23  70 

  5 Manneshavn 151 6  160 

 Åkra tot.   9047  479 11510 

5 Sævikevik   3544 0  4250 

  6.1 v/molo 3 0  5 

  6.2 Sævik 249 13  275 

  6.6 Salvøy Sørøst 23 0  25 

  6.7 Salvøy Nord 45 0  50 

  6.9 Sjoarveg 55 59  70 

 Sævikevik tot.   3919  736 5500 

6 Kvalavåg  Ingen 225 0 49 320 

7 Visnes   167 0 25 200 

  8.1 Buvika 298 34 51 350 

  8.2 Flyplassen 320 0 0  

  8.3 Våge fyllplass 2 0   

 Visnes tot.   787  76 1000 

8 Kopervik  Ikke etablert     

 Gofarnes   2858 94  4100 

  11.1 Vorråvågen Privat    

  11.2 Vorråvågen 96 97  125 
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  11.5 Østremneset 20 100  30 

 Rusnes   5410 95  6400 

  12.1 Vågen 12 100  15 

  12.2 Vågen 61 100  70 

  12.3 Vågen 13 100  15 

  12.4 Vågen 9 100  10 

  12.5 Stangelandsvågen 2 100  2 

  12.6 Torvvika 416 75  500 

  12.7 Eidsbotn 14 100  15 

 Skjærsund   174 18  250 

  13.1 v/ Skjærsund 17 0  25 

 Røyksund   146 0 244 425 

 Husøy   1539 97 40 1900 

  21.1 Fiskå 196 62 65 225 

 Husøy tot   1735  105 2200 

 Håvik   633 0 50 800 

 Kopervik tot   13351  504 17107 

9 Bråtafeltet   105 86 6 160 

10 Stokkastrand   125 0 2 180 

11 Sørstokke   61 0 0 65 

12 Blikshavn   Ukjent 0 0  

13 Til Haugesund fra Karmsundet  3388 0  3900 

  19.1 Salhus 50 57  50 

  19.2 Klokkarvika 172 76  160 

  19.3 Sjøvegen 18 100  17 

  19.4 Sjøvegen 10 100  9 

  19.5 Sjøvegen 7 100  6 

  19.6 Sjøvegen 12 100  11 

  19.7 Moksheim 24 42 237 30 

  19.8 Strandvegen 160 88  210 

  19.9 Strandvegen 17 86  25 

  19.10 Strandvegen 98 100  130 

  19.11 Vormedal 54 91  70 

  19.12 Vormedal 13 100  20 

  19.13 Vormedal FMC 1546 100  2030 

  19.14 Snik 1240 0 148 1650 

 Osnes 9 Osnes 216 17  320 

  9.1 Kvadnavik 103 41  150 

  9.2 Vikjo 324 36  380 

  9.3 Litlasund 33 85  40 

  9.4 Litlasund 44 62  50 

  9.5 Litlasund 2 100  2 

  9.6 Litlasund 10 100  15 

 Storesund 10 Storesund 1526 0 118 1900 

 Bøvågen   1040 0 55 1150 

  Totalt fra Karmsundet 10107  558 12325 

 Haugesund fra Førresfjorden:      
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  19.15 Hest 912 1  1600 

  19.16 Bakkane 555 14  1300 

  19.17 Kolnes 240 0  550 

  Totalt fra Førresfjorden: 1707  203 3450 

 Haugesund tot.  11814  588 15775 

  

 

Tab. N Eksisterende utslipp – saneringsbehov Revidert tabell 

 

5.8. Private utslipp / spredt bebyggelse 
 

Definisjon 

Med spredt bebyggelse menes i denne planen: 

«Bebyggelse som ikke er, eller som ikke med rimelige midler kan, kloakkeres til kommunalt 

ledningsnett.» 

 

Med rimelige midler mener: 

«Den øvre kostnadsramme for pålegg om tilkobling til kommunalt nett, gitt i gjeldende retningslinjer 

for slikt pålegg (2,5 G pr. eiendom).» 

 

Det presiseres at denne definisjonen kun gjelder for den avgrensning som er gitt i denne planen. 

 

Forhold til forurensningsforskriften 

Brorparten av den bebyggelsen som kommer inn under den nevnte definisjonen, vil sortere under 

kap. 12 i Forurensningsforskriften. Det vil si at det i de fleste tilfeller ikke er mer enn 50 pe knyttet til 

utslippet fra bebyggelsen. 

Imidlertid har vi i dag ingen oversikt som kan godtgjøre at dette er tilfelle for all slik bebyggelse. Det 

vil si at der kan forekomme bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt nett, men som er knyttet til 

et utslipp som er større enn 50 Pe. Disse utslippene vil ikke være «kommunale» i forståelse av 

eierskap, men vil sortere under kap. 13 i Forurensningsforskriften. 

 

Omfang av spredt bebyggelse 

Kommunens KOSTRA tall viser at det pr. 2014 var ca. 7600 personer som ikke var knyttet til 

kommunal kloakk. 

Fig 15. Viser denne utviklingen fra 1996 til 2014. 

 

 
 

Fig. 15 Antall personer som ikke er tilknyttet kommunal kloakk 1996 – 2014. 
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En grov opptelling basert til bosetning og tilgjengelig kommunalt ledningsnett viser at av disse 7600 

personer kan ca. 3100. personer defineres under «tett bebyggelse» og derfor pålegges tilknyttet 

innenfor gjeldene regelverk for pålegg (maks 2,5G pr. eiendom).  

 

Utfordring:  

Bebyggelse definert under «tett bebyggelse» skal pålegges tilknyttet til kommunalt kloakknett. 

Dette innebærer at private utslipp fra «tettbygd strøk» til ferskvannsresipienter blir sanert.. 

 

Pålegg om tilkobling til kommunalt nett. 

Gjeldene «Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger» 

ble første gang vedtatt i Karmøy kommunestyret den 31.10.2000, sak 0099/00 og senere med 

endringer i møtet den 05.02.2001, sak 0009/02 og i møtet den 17.06.2003, sak 0054/03. 

 

Hjemmelen til å gi pålegg til påkobling er gitt i pl.&b.lovens § 27-2, og hjemmelen til å kreve 

utbedring av den private ledningen, herunder separering av det private ledningssystemet, er gitt i 

forurensningslovens § 22, 2. ledd.  

 

Retningslinjene er i sin ordlyd knyttet opp til »realisering av kommunens hovedplan for avløp». 

Hjemmelen ligger imidlertid i nevnte lovverk og er uavhengig av hovedplanens realisering. 

 

Den samlede utgift for en eiendom skal som hovedregel ikke overstige 2G. Imidlertid kan det gis 

pålegg også der kostnaden er større. 

Videre gir retningslinjene rett til kommunalt tilskudd til gjennomføring, regulert slik at den 

maksimale utgift som løper pr. eiendom i utgangspunktet ikke kan være større enn 1,5G. 

 

Det er av flere årsaker behov for justeringer av retningslinjene. Dette vil bli fremmet som egen sak 

for Karmøy kommunestyret. 

 

Utfordring: 

Gjeldende retningslinjer skal revideres. 

 

5.9. Landbruk 
Fra kommunens landbruksrettleder er følgende opplyst: 

 

Avrenning fra jordbruket 

Tidligere var det særlig to forurensningskilder fra landbruksdrift: avrenning fra jordbruksareal og utslipp av 

silopressaft. Offentlige krav og lovverk omkring dette er skjerpet betydelig inn, og dette er derfor ikke noen 

store forurensningskilder lenger. 

Det er i dag krav til oppsamling av presssaft fra silo, og dette skal brukes til fòr eller gjødsel. 

Det er i dag ikke utslipp fra gjødsellager eller lager for silopressaft til sjø eller vassdrag i Karmøy kommune. 

I de tilfeller der det ved uhell likevel skjer, følger kommunens landbruksforvaltning nøye opp tiltaket til feil er 

utbedret slik at en kan forebygge gjentatte utslipp. 

Krav om årlig gjødselplan og tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel innskjerpet. Gjødselplanen skal være 

basert på jordprøver og produksjon på det aktuelle arealet. Dette minimerer avrenning av næringsstoffer fra 

jordbruksareal i forhold til tidligere praksis. 

Overflatespredning av husdyrgjødsel må gjøres før 1. september. Dersom husdyrgjødsla moldes ned kan den 

spres fram til 1. november. Det er totalt forbud mot spredning av husdyrgjødsel mellom 1. november og 15. 

februar. 

Totalt jordbruksareal i Karmøy er ca. 59.000 dekar, av dette er ca. 27.000 dekar dyrka jord (full- og 

overflatedyrka jord) og ca. 32.000 dekar innmarksbeite. 

Karmøy kommune har ikke tall på hvor mye avrenning av næringsstoffer som skjer fra landbruksarealet i 

kommunen. 
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Vedlagte kart viser jordbruksarealene i kommunen. I henhold til avløpsplanen av 1996 var det samlede 

jordbruksareal den gangen 46000 daa, hvorav 22600 var fulldyrka eller overflatedyrka. Vi ser altså at 

jordbruksarealet har øket. Samtidig ble det den gangen opplyst et beregnet utslipp av silopressaft til sjø på 350 

t/år. Målsetningen den gangen var at samtlige utslipp skulle være sanert innen 2001.  I følge ovenstående 

opplysninger synes dette å være innfridd. Utslipp ved uhell kan fortsatt forekomme. 

 

  

Fig. 16  Jordbruksareal i Karmøy 2015 
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5.10. Industri 
Hovedplanen omfatter ikke prosessavløp fra forurensende industri. I de tilfeller sanitæravløp fra 

bedrifter er tilkoblet kommunalt ledningsnett, er belastningen fra disse medtatt i de generelle 

belastningstall. 

 

De største bedrifter med prosessavløp er: 

 Norsk Hydro, Karmøy Fabrikker 

 FMC, Vormedal, 

 Biomar AS, Husøy 

 Karmsund Fiskemel AS, Husøy 

 Karmsund Fiskeindustri AS, Husøy 

 Koralfisk AS, Husøy 

 

Hverken Norsk Hydro eller FMC har sitt prosessavløp tilkoblet det kommunale kloakknettet. 

Bedriftene på Husøy har prosessavløpet sitt tilkoblet den kommunale utslippsledningen i Karmsundet. 

For en del er prosessavløpet tilkoblet den kommunale kloakkpumpestasjoen foran utslippet, dog slik at 

det er adskilt pumpesump og ventilhus. 

Det vil være ønskelig å gjøre en fullstendig separering mellom kommunal kloakk og prosessavløp på 

Husøy.  

 

For framtiden vil det være aktuelt å fastsette krav til mengde og sammensetning for eventuelle nye 

prosessavløp tilknyttet kommunal kloakkledning. 

Det vises til pkt. 3.1.4. 

 

Utfordring: 

Handlingsplanen har implementert en ny pumpestasjon og nytt utslipp kun for den kommunale 

kloakken på Husøy.  

 

5.11. Olje- bensin- og fettutskillere 
Karmøy kommune har i dag ingen oversikt over de private olje- og bensin utskillerne eller de private 

fettutskillerne. 

 

Fett i ledningsnettet er et stadig økende problem. Problemene knytter seg til tverrsnittsinnsnevring på 

ledningene med derav følgende øket overløpsdrift. Videre medfører det et driftsproblem i 

pumpestasjoner og renseanlegg. Det bør derfor være en intensjon å få olje-, bensin- og fettutskillere 

kartlagt med sikte på videre oppfølging. Det presiseres at en slik kartlegging og oppfølging vil kreve 

øket ressursinnsprøyting i driften. 

 

Utfordring: 

Private olje-, bensin- og fettutskillere skal kartlegges med sikte på videre driftsoppfølging.  

 

 

  



Hovedplan avløp - Hovedrapport[Skriv inn tekst] Side 65 
 

 

6. OVERVANNSPROBLEMATIKK – KLIMATILPASNING REVIDERT 
 

6.1. Generelt 
I senere år har vi registrert en påtakelig endring i nedbørsituasjonen. Årsnedbøren har øket og de ekstreme 

regnbygene har blitt hyppigere. Intensiteten har øket.  Bare det siste året har Karmøy kommune opplevd mer 

enn en regnbyge som har overskredet 200-års-bygen. 

Endringen har for en del skjedd i et raskt tempo og har i stor grad sprengt tidligere aksepterte rammer for både 

dimensjonering og den tenkning som i mange år har ligget til grunn for overvannshåndtering. 

Denne endringen medfører nye problemstillinger som betinger ny tenkning og ny holdning. 

De tidligere opptrukne dimensjoneringsregler og løsninger er ikke lenger gangbare.  

Å endre nedbørskurver basert på flere års statistisk materiale er ikke gjort i en fart. 

Problemstillingen er løpende til drøfting i hele VA-Norge, og man leter etter nye nasjonale retningslinjer for 

dimensjonering og håndtering. 

 

Regjeringen har nylig besluttet å nedsette et lovutvalg som bl.a. skal vurdere rammene for å håndtere overvann 

i byer og tettbebyggelse. Det er ventelig at dette arbeider er sluttført ultimo 2015.  

Regjeringen nedsatte i 2014 et utvalg for å gjennomgå lovgivning og rammebetingelser for kommunenes 

håndtering av overvann i byer og tettsteder. Formålet med utredningen til overvannsutvalget var å foreslå 

hvordan kommunene og andre aktører kan få tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne 

håndtere overvann i tettbebyggelser, både i dagens klima og etter forventede klimaendringer. 

 

Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, ble fremlagt 2. desember 2015. 

Utvalget foreslo en pakke med endringer, blant annet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven og vass- 

og avløpsanleggslova. 

 

Miljødirektoratet vurderte på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utvalgets forslag til endringer i 

forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova. Vurderingene ble oversendt departementet 15. mars 2019. 

 

Klima- og miljødepartementet ga i brev 13. februar 2020 Miljødirektoratet i oppdrag å sende følgende forslag 

til endringer på alminnelig høring: 

 

Forurensningsloven § 21 – forslag til endringer i definisjonen av avløpsanlegg og ny definisjon av overvann 

 

Forurensningsloven § 22a – forslag til hjemmel for pålegg om frakobling av overvann og overvannstiltak 

 

Vass- og avløpsanleggslova – forslag til omstrukturering av loven og regulering av forholdet mellom abonnent 

og kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg mm. 

 

Forslag til endringer i forurensingsloven og vass- og avløpsanleggslova er ikke ferdigbehandlet. Høringsfristen 

på forslag var juni 2020.. 

 

6.2. Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende ledningsnett er dimensjonert for nedbørsituasjoner med lavere intensitet og lavere hyppighet enn 

det som synes å være den nye trenden. 

Dette innebærer at vi oftere og oftere får situasjoner der kapasitetsgrensen for ledningsnettet blir overskredet, 

en flomsituasjon oppstår og bygninger / kjellere blir berørt. 

Nødvendige tiltak vil være oppdimensjonering og omlegging av eksisterende ledningsnett, men vil også peke 

på behov for flomveier også gjennom etablert bebyggelse. Dette kan i sin konsekvens medføre at bygninger og 

veier blir berørt. 

Det må påregnes store kostnader når omfattende omlegginger / oppdimensjoneringer skal gjøres i allerede 

urbaniserte områder. 
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6.3. Ny bebyggelse 
Den VA-tekniske infrastrukturen i ny feltutbygging må planlegges og dimensjoneres med bakgrunn i de 

endrede nedbørsforholdene. 

Konsekvenser for nedenforliggende områder må også vurderes og sikres. 

Tilstrekkelige flomveier og fordrøyning over bakkenivå må inngå som en del av reguleringsplanen. 

 

6.4. Fortetting av områder 
Fortetting av områder vil alltid medføre en øket avrenning, både hva angår volum og maks flow. Dette må 

spesielt ivaretas allerede i overordnet arealplanlegging. 

Når kommuneplanen forutsetter at området mellom Åkra og Kopervik på sikt bygges sammen, må det på et 

tidlig stadium avsettes tilstrekkelig areal til flomveier til sjø. 

 

6.5. Kriterier for overvannsberegning 
Kommunens VA-norm legger følgende kriterier til grunn for dimensjonering av nye overvannssystemer: 

 IVF – kurve for Brekkevatn  

 Følgende frekvenser benyttes: 

- Liten fare for skader:       10 år 

- Der oversvømmelse gir stor økonomiske og/eller samfunnsmessige ulemper: 50 år 

- Øvrige områder:        20 år 

 Klimafaktor: 1,2. Dvs at alle verdier i IVF-kurven multipliseres med 1,2 i beregningen. 

Det bemerkes at tilgjengelig IVF-kurve fra Meteorologisk Institutt er basert på måledata fra Brekkevatn i 

perioden 1969 – 2003. 

Målingene har foregått løpende fram til d.d. og det forutsettes at nye kurver fram til d.d. utarbeides av 

Instituttet. 

 

6.6. Fordrøyning / lokal overvannshåndtering 
Det arbeides med lokale retningslinjer for overvannshåndtering fra mindre utbyggingsområder helt ned til 

fortetting i eksisterende regulerte boligfelt. Det forutsettes at både fordrøyning og lokal disponering vil inngå i 

retningslinjene. 

 

6.7. Resultat av modellberegning for Åkra og Norheim/Vormedal 
Det er utarbeidet nettmodeller for områdene Åkra og Norheim/Vormedal. Modellen er kalibrert mot ett års 

målinger av nedbør i feltet og flow-målinger i nettet. 

Det er deretter utført beregninger av både spillvanns- og overvannsnettet i områdene. 

Beregninger med 20-års frekvens og klimafaktor gav så vidt stor avrenning og oppstuving i ledningsnettet, at 

en fant å måtte redusere frekvensen til 10 og påplusset klimafaktor. 

Resultatet av disse beregningene er bakt inn i tiltaksplanen. 

Imidlertid viser beregningene at modellen må bearbeides før den kan benyttes med de kriterier som ligger i 

kommunens VA-norm. 

 

6.8. Konsekvenser for arealplanleggingen 
Utfordringer knyttet til klimaendringen er sektorovergripende og må håndteres på alle nivåer i så vel 

arealplanleggingen som i den tekniske planleggingen. 

 

Nødvendige tiltak kan framstilles i to nivåer: 

 Bebyggelse i tilknytning til vassdrag 

For områder i kommuneplanen som dreneres til vassdrag skal følgende vurderes: 

- vurdering av konsekvenser for vassdraget 

- eventuell vassdragsmodellering 

- eventuell vassdragsforebygging eller andre tiltak 

Som et eksempel på dette nevnes ”Tjøsvoll – Årvollsvassdraget”.  
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Vassdraget er sterkt belastet og vannstandsøkning i Tjøsvollvatnet representerer en flomsituasjon 

allerede for tilliggende eiendommer. 

 

Generelt må kommuneplanen vise tilstrekkelig areal på begge sider av alle bekker og vassdrag der det 

forutsettes ny bebyggelse i nedslagsfeltet. Dette er nødvendig for å sikre areal til nødvendige 

flomsikringstiltak for framtiden. 

 

Det vises for øvrig til VAR-sjefen uttalelse datert 09.11.2012 der det bl. a. heter: 

”……..vil VAR-sjefen påpeke at det som en generell regel må utarbeides konsekvensanalyse i alle 

tilfeller der nye planer forutsetter økning av vannføring til våre vassdrag.” 

 

 Reguleringsplaner 

Kommuneplanen bør inneholde bestemmelser / føringer knyttet til framtidige reguleringsplaner og 

med følgende bestemmelser: 

- større flommer skal sikres i flomveier over bakkenivå.  

- fordrøyning av flomvannet over bakkenivå i feltets lavpunkt(er) 

Det vises til VA-norm, Vedlegg 9 og Administrative bestemmelser pkt. 3.2. 

Dette må presiseres i kommuneplanen. 

 

6.9. Påslippskrav 
Tilkobling til kommunalt overvannssystem skal ikke skje uten forutgående fordrøyning. Slik fordrøyning kan 

fortrinnsvis skje lokalt på tomten eller for flere tomter i fellesskap.  

 

 

 

7. HANDLINGSPLAN MED PRIORITERINGER 
 

7.1. Generelt. 
Handlingsplanen vil vise hvilke tiltak som anses nødvendige utfra den rådende tilstand, de målsetningene som 

er skissert og de utfordringene kommunen står overfor på avløpssektoren. 

Som tidligere nevnt er der store behov knyttet til sanering av uheldige utslipp i strandsonen, rehabilitering og 

separering av ledningsnettet, oppgradering og utskifting av gamle kloakkpumpestasjoner og bygging av 

renseanlegg. 

 

Handlingsplanen har ikke i første omgang hatt som målsetning å tilrettelegge for ny bebyggelse. Imidlertid vil 

en finne at flere tiltak vil gjøre nettopp dette. Ikke minst gjelder dette sanering av de mange meget uheldige 

utslipp i strandsonen som har redusert muligheten for økt belastning i visse områder. Slik sanering åpner for ny 

bebyggelse i flere områder. 

 

Tiltakene i handlingsplanen har vært drøftet på bred basis i hele VAR-avdelingen.  

Det har vært arrangert eget fagtreff der tiltakene og prioriteringen av disse har vært drøftet også med 

avdelingens driftspersonell. Dette er fagarbeidere som i stor grad kjenner behovene på pulsen i sitt daglige 

arbeid. 

Det er ikke utført en systematisk prioritering med vekting og karaktergiving for de enkelte tiltakene. 

Prioriteringen er mer gitt som et resultat av hvor vi erfaringsmessig vet at «skoen trykker».  

 

7.2. Hovedsatsingsområder revidert 
En samarbeidsavtale med Haugesund kommune har aktualisert en hovedløsning for kloakkeringen på 

Fastlandet. Dette er redegjort nærmere for i pkt. 7.3. 

Ut over dette vil ikke tiltaksplanen skissere en samlet løsning for større geografiske områder. 
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Imidlertid vil det ikke være utenkelig at vi på sikt kan se for oss en samlet løsning for hele «Karmsundet-

området», enten ved en samlet overføring til sentral rensing og utslipp på vestsiden, eller til en utvidet avtale 

med Haugesund og rensning og utslipp på Årabrot. 

De tiltak som nå skisseres for utslippene til Karmsundet, vil lett kunne tilpasses en slik eventuell løsning i 

framtiden. 

 

Hovedsatsingen i handlingsplanen vil være: 

 Sanering av utslipp som i dag går til dårlige resipienter.  

Dette innebærer en overføring av kloakken fra dagens utslipp til et av hovedutslippene.  

 Rehabilitering og separering av ledninger. 

Det dreier seg om å skifte ut ledninger som i dag ikke har den ønskede funksjon hva angår tetthet, 

kapasitet eller separering. Uheldige overløpsfunksjoner er også et forhold som ivaretas ved 

utskiftingen. Vi har som målsetting å skifte ut 1.0 % 1,33 % av ledningsnettet pr. år.  

 Utskifting av kloakkpumpestasjoner. 

Vi har som målsetting å skifte ut 2 kloakkpumpestasjoner pr. år. Med en samlet mengde på 104 

stasjoner, tilsier dette en maks alder på 50 år. Selv dette er i lengste laget for en pumpestasjon. 

 Bygging av nye kloakkrenseanlegg. 

Det finnes hovedutslipp som i dag ikke har tilstrekkelig rensing av kloakken. For noen mindre utslipp 

vil rensingen fortsatt skje i private slamavskillere. Med riktig tømmefrekvens, er dette en god rensing. 

Imidlertid har vi også større utslipp, som f.eks. Kopervik, der vi ikke har rensing i det hele tatt. I 

Åkrehamn er det 13.12.2018 gitt ny utslippstillatelse til nytt renseanlegg. I Åkra har vi krav i tidligere 

utslippstillatelse om rensing som enda ikke er iverksatt. 

55 % av den kommunale kloakken i Karmøy går i dag urenset til sjø. 

 

 

7.3. Kloakktilknytning til Haugesund Revidert 
I henhold til inngått avtale mellom Haugesund og Karmøy kommuner, skal som nevnt avløp fra hele fastlandet 

– med unntak av Røyksund - tilknyttes det kommunale renseanlegget i Haugesund. Det samme gjelder 

utslippene i Førresfjorden. Det samlede antall utslipp på dette området er 17. Overføringen av de tre utslippene 

I Førresfjorden – Døle/Hest – Bakkane og Kolnes – vil være avhengig av bygging av «Ny Eikeveg» og må 

realiseres i samband med denne.  

 

Haugesund kommune er varslet om at Karmøy kommune også vil overføre deler av sone 4 til felles 

renseanlegg. Dette er akseptert, men at det er fortsatt andelen på 13000 pe som er gjeldende. 

 

7.4. Spesifikke enhetskostnader Revidert 
Planen opererer totalt med en pakke på  125 114 forskjellige tiltak knyttet til følgende kategorier: 

 Sanering av utslipp med overføring til hovedutslipp.(Tiltak består av pumpest. og ledninger) 

 Rehabilitering /separering av eksisterende ledninger (Tiltak består av ledninger) 

 Rehab. / utskifting av eksisterende pumpestasjoner (Tiltak består av pumpest.) 

 Bygging av nye kloakkrenseanlegg. (Tiltak består av rensestasjon med silarrangement) 

 

Hvert av tiltakene er vurdert, prioritert og kostnadsberegnet. 

Med så vidt mange tiltak sier det seg selv at kostnadsberegningen har måttet bli ganske summarisk: 

For ledninger og pumpestasjoner er benyttet kostnader som vist i nedenforstående tabell: 

 

Grøft med ledning i veg: 

 

pr. meter 

 
Grøft med 4 ledninger i veg: 17 000 25 500 

Grøft med 3 ledninger i veg: 16 000 24 000 

Grøft med 2 ledninger i veg: 14 000 21 000 

Grøft med 1 ledning i veg: 12 000 18 000 
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Grøft med ledn. utenfor veg, i hager: pr. meter 

 
Grøft med 4 ledninger 

 

16 000 24 000 

Grøft med 3 ledninger 

 

15 000 22 500 

Grøft med 2 ledninger 

 

13 000 19 500 

Grøft med 1 ledninger 

 

11 000 16 500 

     
Grøft med ledn. i "jomfruelig" terreng pr. meter 

 
Grøft med 4 ledninger 

 

8 000 12 000 

Grøft med 3 ledninger 

 

7 000 10 500 

Grøft med 2 ledninger 

 

6 000 9 000 

Grøft med 1 ledninger 

 

5 000 7 500 

     
Ledning i sjø 

 

pr. meter 

 
DN 160-300 

  

3000              5 000 

DN 300-500 

  

    -              8 000 

 

Kloakkpumpestasjon: 

Pumpestasjon inkl strømtilf og 

automasjon (normal størrelse)                           1 500 000 

 

 

3 00 000 

Overløpsledn. til sjø pr. meter       5 000 7 500 

     Herav vannledning (kun 

materiell) pr. meter       2 000 5 000 

 

 

Tab. O Enhetskostnader 

 

Kostnadene for kloakkrenseanlegg er vist i tabell P. 

Beregningene er konservative og er lagt på et slikt nivå at vi ikke regner med overskridelser. 

 

7.5. Sanering av utslipp 
Utslipp som enda ikke er sanert og overført til et av hovedutslippene er vist i tabell Q, merket lys blå. 

Tiltakene er vist i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er gjort utfra kriterier som: 

 resipientforhold 

 utslippets kvalitet 

 saneringsbehov for tilknyttet ledningsnett 

 

Kostnaden for disse tiltakene er totalt beregnet til 587 304 millioner kroner i 16-års perioden 

I disse kostnadene ligger også separering av det ledningsanlegget som er knyttet til utslippet. Ettersom alle disse 

utslippene i dag går til dårligere resipienter, er det viktig å unngå regnvannsoverløp som et fortsatt fellesanlegg 

er ført til.. 

 

7.6. Rehabilitering og separering av ledninger 
Tilsvarende prioritering er gjort for ledninger som har behov for rehabilitering og separering. Tiltakene er vist 

i tabell Q. merket grønn. Tiltakene er vist i prioritert rekkefølge. Kriterier for denne prioriteringen har vært så 

som: 

 ledningenes tilstand 

 overløp til sårbare resipienter 

 minisere vanntilførsel til pumpestasjoner og renseanlegg 

 

Samlet kostnad for disse arbeidene beløper seg til vel  564 307  millioner kroner i 16-års-perioden.  
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7.7. Pumpestasjoner revidert 

Vi har i dag 104 kolakkpumpestasjoner i drift. Det vil være vanskelig å regne med en gjennomsnittlig 

levealder på stort mer en 50 år. Dette tilsier en utskifting på 2 stasjoner pr. år. 

På bakgrunn av driftspersonalets erfaringer, er prioriteringer satt opp som vist i tabell Q, merket gul. 

 

Kostnadene er satt til 3  1,5 mill. kroner pr. stasjon. Dette vil dekke en full utskifting. For enkelte stasjoner kan 

det være tenkelig at bare deler av stasjonen renoveres. Vi vil betrakte dette som en ekstra sikkerhet i 

kostnadsanslaget.  

24 stasjoner med en samlet kostnad på 72 36 mill. kroner er prioritert. Utover dette fant en det vanskelig å 

gjøre en fornuftig prioritering. Ytterligere prioritering vil bli gjort i neste 8-års-periode. 

 

7.8. Renseanlegg 
Det skal bygges 3 nye 5 nye kloakkrenseanlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. P Nye kloakkrenseanlegg 
I kostnadene for Kopervik er overføringsledninger i sentralt renseanlegg inkludert. For Åkra er disse kostnadene 

spesifisert som ledningskostnader i tiltaksplanen. 

 

 

 

Det er gjort en nærmere vurdering av plassering av renseanleggene i Kopervik.  

Innen 2030 vil vi etter all sannsynlighet få krav om høygradig rensing for dette området. Årsaken er at vi da vil 

få en samlet befolkning større enn 10000 personekvivalenter. Prognoser hentet fra kommuneplanen er da 

benyttet. 

Hverken Rusneset eller Gofarneset er egnet til et renseanlegg av denne typen. Hertil kommer at med et slikt 

anlegg, vil det mest formålstjenlige være å samle kloakken til ett anlegg. 

Flere alternative plasseringer er vurdert, og en har kommet til at området ved Bygneshalvøya vil være mest 

tjenlig, I kostnaden for Kopervik er derfor nødvendige overføringsledninger inkludert. 

Anlegget bygges som et flotasjonsanlegg/sedimenteringsanlegg for primær- og eventuelt sekundærrensing 

(Hvis krav i ny utslippstillatelse). Det skal utføres resipent undersøkelse for utslippspunkt tilhørende 

renseanlegget. Undersøkelseprogrammet er utvidet med tanke på dispensasjon fra sekundærrensing. Søknad 

for nytt renseanlegg i Kopervik sendes når resipientundersøkelse er utført og resultater foreligger. Anlegget 

bygges først som et primærrenseanlegg der vi benyttet mekaniske siler. Ved bygging av sekundærrenseanlegg 

– et biologisk anlegg – vil silanlegget inngå som en forrensing. 

 

Anleggene er angitt i prioritert rekkefølge. 

For Åkra foreligger det fra tidligere en utslippstillatelse og der frist for å iverksette rensing er overskredet. 

Dette er årsaken til førsteprioriteten for dette anlegget. Den 13.12.2018 ble det gitt ny utslippstillatelse for 

Åkrehamn rensedistrikt. . 

 

Renseanleggene er i tabell Q merket rødt (se punkt. 7.10). 

 

Prior. 

Nr. 

Navn Type Fremt. 

bel. (pe) 

Kostnader kroner 

1 Åkra Silanl 11.350 22 mill. 95 mill. 

2 Kopervik  Silanl. 11.700 52,6 mill. 206,6 mill. 

3 Visnes Silanl. 1.000 8,8 mill 20 mill 

4  Husøy Silanl. 2.200 8,8 mill. utgår 

5 Osnes Silanl. 1.100 8,8 mill. utgår 

 Samlet kostnad:   101 mill. 321,6 mill  
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7.9. Udefinerte tiltak 
Erfaringsmessig vil det alltid oppstå behov som vanskelig kan forutsies. Det kan dreie seg om akutte behov; 

ikke minst på ledningssiden. Et hensiktsmessig samarbeid med andre instanser, både privat og offentlige, kan 

ofte nødvendiggjøre økonomiske uttellinger som ikke har vært mulig å forutse. 

I tiltaksplanen er det derfor satt av årlige midler til såkalte udefinerte tiltak. 

Disse tiltakene er merket mørk blå i tab. Q og utgjør en samlet sum på 64 65 mill. kroner 

 

 

7.10. Samlet prioriteringsplan. 
 

Samtlige tiltak er satt sammen i en samlet prioriteringsplan som vis til tabell Q 

 

Hele tiltaksplanen har en samlet investering på 1.640 825 mill. kroner 

I dette beløpet ligger følgende tiltak: 

 Sanering av 62 53 mindre kloakkutslipp med overføring til hovedutslipp 

 Rehabilitering / separering av 61 km kloakkledninger 

 Rehabilitering av 32 kloakkpumpestasjoner 

 Bygging av 3 5 nye kloakkrenseanlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tiltak i hovedplanen revidert   

   

       

 
  Overføring av utslipp 

 
  Udefinert 

 

 
  Rehab. av pumpestasjoner   Resipientundersøk. 

 
  Rehab og separering ledningsanlegg   Utført 2016-2019 

 
  Renseanlegg 

    Pro.  nr Navn Rev. kost 2015 kost Kost. akk. m 

1 U6.2 Sævik - Utført 0 15 545 000 0 
 

 
  Planlegging - Utført 0 1 500 000 0 

 2 Pa427 Markvegen - Utført 0 1 500 000 0 0 

3 Pa468 Husøyv. 280b 8 000 000 1 500 000 8 000 000 0 

4 L 4.1 Sandane mot Ådland 0 3 540 000 8 000 000 
 

 
  Planlegging Utført 0 350 000 8 000 000 

 5 L 19.1 Norheim - Vormedal I 20 700 000 18 175 000 28 700 000 1 425 

 
  Planlegging 1 800 000 1 800 000 30 500 000 

 6   Snik - Utført 0 4 000 000 30 500 000 
 7 L 4.2 Engvegen 12 000 000 5 460 000 42 500 000 390 

 
  Planlegging 1 000 000 500 000 43 500 000 

 8 L 4.3 Prestavegen 30 324 000 11 650 000 73 824 000 715 

 
  Planlegging 1 100 000 1 100 000 74 924 000 

 9 U12.1-5 Vågen del 1. 0 16 499 000 74 924 000 
 

 
  Planlegging - Utført 0 1 600 000 74 924 000 
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10 Pa245 Grunnevikv. 23 7 200 000 1 500 000 82 124 000 0 

11 Pa252 Sandanv. 53 0 1 500 000 82 124 000 0 

12 L 19.2 Norheim - Vormedal II 31 410 000 15 705 000 113 534 000 1015 

 
  Planlegging 3 000 000 1 500 000 116 534 000 

 13   Sakkestadbekken 0 4 000 000 116 534 000 
 14 U4.1-3 Åkra 74 500 000 15 185 000 191 034 000 2085 

 
  Planlegging 3 000 000 1 500 000 194 034 000 

 15 U4.4 Tveitholmvegen 15 100 000 3 960 000 209 134 000 380 

 
  Planlegging 1 000 000 400 000 210 134 000 

 16 L 4.4 Sandane mot Mosbron 20 800 000 3 125 000 230 934 000 265 

 
  Planlegging 1 200 000 300 000 232 134 000 

 17 Pa249 Vea Sjoarveg 59 3 000 000 1 500 000 235 134 000 0 

18 Pa462 Torvastadv 405 - Utført 0 1 500 000 235 134 000 0 

19 L 1.1 Vik 17 120 000 8 560 000 252 254 000 790 

 
  Planlegging 1 600 000 800 000 253 854 000 

 20   Mobilt strømaggregat 547 200 4 000 000 254 401 200 690 

21 L 4.6 Tjøsvoll Vest 28 200 000 5 020 000 282 601 200 390 

 
  Planlegging 1 800 000 500 000 284 401 200 

 22 L 4.7 Årvollsåna Sør 8 205 000 4 102 500 292 606 200 490 

 
  Planlegging 800 000 400 000 293 406 200 

 23 L 19.3 Skogv. Norheim 34 400 000 19 000 000 327 806 200 1 320 

 
  Planlegging 1 900 000 1 900 000 329 706 200 

 24 Ra Åkra 91 000 000 20 000 000 420 706 200 0 

 
  Planlegging 4 000 000 2 000 000 424 706 200 

 25 Pa158 Vajervegen 32b 3 000 000 1 500 000 427 706 200 0 

26 Pa 459 Visnesv. 340 3 000 000 1 500 000 430 706 200 0 

27   GPS innmålingsutstyr 0 4 000 000 430 706 200 0 

28 Res. Resipientundersøkelser 2 000 000 2 000 000 432 706 200 0 

29 Ra Kopervik m/ overf.anl. 197 400 000 48 000 000 630 106 200 0 

 
  Planlegging 9 200 000 4 600 000 639 306 200 

 30   Flomsikring Norheim 27 000 000 4 000 000 666 306 200 300 

31 Pa259 Skulevegen 6 7 850 664 1 500 000 674 156 864 0 

32 Pa362 Ålavikv. 32b 3 000 000 1 500 000 677 156 864 0 

33 U21 Husøy 8 000 000 8 000 000 685 156 864 1700 

 
  Planlegging 800 000 800 000 685 956 864 

 34 U19.15-17 Hest-Bakkane-Kolnes 54 440 000 27 220 000 740 396 864 2470 

 
  Planlegging 2 700 000 2 700 000 743 096 864 

 35   Udefinert 6 8 000 000 4 000 000 751 096 864 690 

36 U8.1 Buvika 11 400 000 5 990 000 762 496 864 1 840 

 
  Planlegging 600 000 600 000 763 096 864 

 37 Ra Visnes 18 400 000 8 000 000 781 496 864 0 

 
  Planlegging 1 600 000 800 000 783 096 864 

 38 L 4.5 Slettebøv. Åkra  0 3 780 000 783 096 864 0 

 
  Planlegging - Utført 0 300 000 783 096 864 

 39 Pa159 Stavav. 105 3 000 000 1 500 000 786 096 864 0 

40 Pa155 Trodlaskarv. 33 3 000 000 1 500 000 789 096 864 0 
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41 L 11.1 Skiparvika 23 700 000 13 650 000 812 796 864 975 

 
  Planlegging 1 300 000 1 300 000 814 096 864 

 42   Udefinert - 7 8 000 000 4 000 000 822 096 864 690 

43 L 4.9 Tjøsvoll Øst 8 330 000 7 530 000 830 426 864 905 

 
  Planlegging 700 000 700 000 831 126 864 

 44 L 4.12 Heiå 32 800 000 11 200 000 863 926 864 800 

 
  PLanlegging 2 200 000 1 100 000 866 126 864 

 45 L 20.1 Bø Avaldsnes 10 500 000 5 250 000 876 626 864 500 

 
  Planlegging 1 000 000 500 000 877 626 864 

 46 Pa351 Storeløken 2 3 000 000 1 500 000 880 626 864 0 

47 Pa360 Gofarnesv. 31 3 000 000 1 500 000 883 626 864 0 

48 U12.1-5 Vågen / Stangel.v. del 2. 14 142 000 7 071 000 897 768 864 598 

 
  Planlegging 1 400 000 700 000 899 168 864 

 49 U9 Osnes 18 500 000 8 000 000 917 668 864 0 

 
  Planlegging 1 500 000 800 000 919 168 864 

 52 Pa156 Vikevågen 49b 2 500 000 1 500 000 921 668 864 0 

53 Pa463 Osnes - Utført 0 1 500 000 921 668 864 0 

50 L 12.1 Stølen-Eidev. 9 520 000 4 760 000 931 188 864 500 

 
  Planlegging 800 000 400 000 931 988 864 

 51 L 11.2 Pumpeledn. Kittilsbotn 0 7 014 000 931 988 864 
 

 
  Planlegging - utført 0 700 000 931 988 864 

 54   Udefinert - 8 8 000 000 4 000 000 939 988 864 690 

55 L 4.8 Rådhusgata 14 400 000 7 200 000 954 388 864 400 

 
  Planlegging 1 400 000 700 000 955 788 864 

 56 L 2.1 Hålandsdalen 3 090 000 1 545 000 958 878 864 340 

 
  Planlegging 300 000 150 000 959 178 864 

 57 L 2.2 Høynesv. 2 310 000 2 310 000 961 488 864 231 

 
  Planlegging 230 000 230 000 961 718 864 

 58 L 19.4 Oasen - Norheim 38 000 000 19 000 000 999 718 864 1 320 

 
  Planlegging 1 900 000 1 900 000 1 001 618 864 

 59 Pa 458 Husøyvegen 55 2 500 000 1 500 000 1 004 118 864 0 

60 Pa 467 Husøyvegen 147b 2 500 000 1 500 000 1 006 618 864 0 

61   Udefinert - 9 8 000 000 4 000 000 1 014 618 864 690 

62 21.1 Fiskå 29 160 000 15 330 000 1 043 778 864 1 020 

 
  Planlegging 1 500 000 1 500 000 1 045 278 864 

 63 U6.9 Vedavågen Sjoarveg 3 740 000 1 880 000 1 049 018 864 20 

 
  Planlegging 200 000 180 000 1 049 218 864 

 64 U6.1 Vedavågen v/ molo 0 3 600 000 1 049 218 864 
 

 
  Planlegging - Utført 0 350 000 1 049 218 864 

 65 U12.6 Toravika 9 710 000 9 710 000 1 058 928 864 1 240 

 
  Planlegging 1 000 000 1 000 000 1 059 928 864 

 66 Pa 456 Husøyvegen 14 3 000 000 1 500 000 1 062 928 864 0 

67 Pa 376 Rusvik 3 000 000 1 500 000 1 065 928 864 0 

68   Udefinert - 10 8 000 000 4 000 000 1 073 928 864 690 

69 L 4.10 Ferkingstad 25 500 000 13 400 000 1 099 428 864 1 760 

 
  Planlegging 1 300 000 1 300 000 1 100 728 864 
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70 Pa 265 Øyavegen 3 000 000 1 500 000 1 103 728 864 0 

71 Pa 358 Østrembruvegen P1 3 000 000 1 500 000 1 106 728 864 0 

72 U19.8-11 Strandvegen, Moksheim 13 576 000 6 788 000 1 120 304 864 366 

 
  Planlegging 1 200 000 600 000 1 121 504 864 

 73 U19.2-7 Sjøvegen, Moksheim 11 700 000 5 850 000 1 133 204 864 300 

 
  Planlegging 1 000 000 500 000 1 134 204 864 

 74 U 20. Bøvågen 33 600 000 7 375 000 1 167 804 864 1 525 

 
  Planlegging 1 400 000 700 000 1 169 204 864 

 75 U19.14 Snik 3 600 000 1 900 000 1 172 804 864 560 

 
  Planlegging 400 000 200 000 1 173 204 864 

 76 U2.1 Vågen Varde 18 200 000 14 290 000 1 191 404 864 890 

 
  Planlegging 1 800 000 1 400 000 1 193 204 864 

 77   Udefinert - 11 8 000 000 4 000 000 1 201 204 864 775 

78 L 2.3 Gml Syreveg 23 500 000 14 760 000 1 224 704 864 1 080 

 
  Planlegging 1 500 000 1 000 000 1 226 204 864 

 79 Pa 455 Karmøyvegen 581 2 500 000 1 500 000 1 228 704 864 0 

80 Pa 255 Tjøsvollvegen 7 8 000 000 1 500 000 1 236 704 864 0 

81 L 4.11 Sandane - Oliversbukt 22 775 000 11 387 500 1 259 479 864 788 

 
  Planlegging 1 225 000 1 100 000 1 260 704 864 

 82 L 2.4 Postvegen - Nylund 26 260 000 13 230 000 1 286 964 864 490 

 
  Planlegging 1 500 000 1 300 000 1 288 464 864 

 83   Udefinert - 12 8 000 000 4 000 000 1 296 464 864 775 

84 L 6.1 Skårfeltet - Utført 0 16 240 000 1 296 464 864 
 

 
  Planlegging - Utført 0 1 500 000 1 296 464 864 

 85 L 12.2 Stangeleand Kirkegård 16 660 000 8 330 000 1 313 124 864 350 

 
  Planlegging 800 000 800 000 1 313 924 864 

 86 U9.1 Kvednavika 11 200 000 8 800 000 1 325 124 864 1000 

 
  Planlegging 800 000 800 000 1 325 924 864 

 87 U8.2-3 Isgaren (Våge og Flypl.) 12 060 000 12 060 000 1 337 984 864 1 500 

 
  Planlegging 1 000 000 1 000 000 1 338 984 864 

 88   Udefinert - 13 8 000 000 4 000 000 1 346 984 864 775 

89 U9.2 Vikjo 10 360 000 5 180 000 1 357 344 864 230 

 
  Planlegging 500 000 500 000 1 357 844 864 

 90 U6.6 Salvøy Øst 8 000 000 4 000 000 1 365 844 864 720 

 
  Planlegging 400 000 400 000 1 366 244 864 

 91 L 10.1 Hovedkl. Bjørgev. 1 430 000 714 000 1 367 674 864 255 

 
  Planlegging 70 000 70 000 1 367 744 864 

 92 L 19.5 Moksheimsk. v/ Haugev. 2 200 000 1 100 000 1 369 944 864 100 

 
  Planlegging 100 000 100 000 1 370 044 864 

 93 L 19.6 Lahammervegen Norheim 22 120 000 11 060 000 1 392 164 864 800 

 
  Planlegging 1 100 000 1 100 000 1 393 264 864 

 94 L 10.2 Separering Storesundsv. 14 100 000 9 180 000 1 407 364 864 780 

 
  Planlegging 900 000 900 000 1 408 264 864 

 

 
Pa Rest 8 stk rest 24 000 000 12 000 000 1 432 264 864 

 95 U10 Skjersund 9 470 000 4 000 000 1 441 734 864 1294 

 
  Planlegging 500 000 0 1 442 234 864 
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96 U11.5 Østremneset 4 500 000 3 040 000 1 446 734 864 140 

 
  Planlegging 500 000 300 000 1 447 234 864 

 97 U11.2 Vorråvågen 18 500 000 18 500 000 1 465 734 864 1751 

 
  Planlegging 1 800 000 1 800 000 1 467 534 864 

 98 U12.7 Eidsbotn 4 500 000 2 980 000 1 472 034 864 260 

 
  Planlegging 500 000 300 000 1 472 534 864 

 99 U11.1 Vorråvågen 6 800 000 5 000 000 1 479 334 864 1450 

 
  Planlegging 700 000 500 000 1 480 034 864 

 100 U1.1 Neset Skuden 2 950 000 2 950 000 1 482 984 864 110 

 
  Planlegging 300 000 300 000 1 483 284 864 

 101 U1.2 Søragata Sør 3 080 000 1 540 000 1 486 364 864 110 

 
  Planlegging 150 000 150 000 1 486 514 864 

 102 U22 Håvik 9 120 000 3 000 000 1 495 634 864 1700 

 
  Planlegging 0 0 1 495 634 864 

 103 U4.5 Ferkingstad 32 580 000 17 140 000 1 528 214 864 920 

 
  Planlegging 1 700 000 1 700 000 1 529 914 864 

 104 U19.1 Salhus 0 0 1 529 914 864 1 060 

 
  Planlegging 0 0 1 529 914 864 

 105 U4.6 Øynå Åkra 10 620 000 5 310 000 1 540 534 864 270 

 
  Planlegging 500 000 500 000 1 541 034 864 

 106 U6.7 Salvøy Nord 6 100 000 4 375 000 1 547 134 864 925 

 
  Planlegging 400 000 400 000 1 547 534 864 

 107 U9.5 og 6 Litlasund nord 1 080 000 600 000 1 548 614 864 0 

 
  Planlegging 120 000 60 000 1 548 734 864 

 108 U5 Manneshavn 9 120 000 3 000 000 1 557 854 864 690 

 
  Planlegging 880 000 0 1 558 734 864 

 109 U9.3-4 Litlasund 18 440 000 9 220 000 1 577 174 864 540 

 
  Planlegging 900 000 900 000 1 578 074 864 

 110 U13.1 Skjærsund 3 200 000 2 700 000 1 581 274 864 180 

 
  Planlegging 300 000 300 000 1 581 574 864 

 111 U19.12 Vormedalsv. 301-311 6 400 000 3 200 000 1 587 974 864 250 

 
  Planlegging 300 000 300 000 1 588 274 864 

 112 U1.3 Skammaneset 3 200 000 2 745 000 1 591 474 864 345 

 
  Planlegging 300 000 300 000 1 591 774 864 

 113 U18 Røyksund 14 880 000 3 000 000 1 610 604 864 1700 

 
  Planlegging 500 000 0 1 611 104 864 

 114 L 3.1 Haga ledn. Til sjø 3 600 000 3 600 000 1 595 374 864 600 

 
  Planlegging 350 000 350 000 1 595 724 864 

 115 U10 Storasund 28 918 500 0 1 640 023 364 1483 

 
  Planlegging 500 000 0 1 640 523 364 

 

 
    

1 640 523 
364 816 701 000     

       

 
Total minus Kopervikrenseanlegg 

1 433 923 
364 
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  Overføring av utslipp 

 
587 496 500 

  

 
  Rehab. av pumpestasjoner 101 050 664 

  

 
  Rehab og sep. ledningsanl. 564 376 200 

  

 
  Renseanlegg 

 
321 600 000 

  

 
  Udefinert 

 
64 000 000 

  

 
  Resipientundersøk. 

 
2 000 000 

  

 
  Total   1 640 523 364 

   

 

Tab. Q  revidert Tiltaksplan i prioritert rekkefølge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEMPOPLAN – ÅRLIGE AVLØPSGEBYR REVIDERT 

 
8.1. Tempoplan 

Planen har en samlet investeringsramme på i 1.640 825 mill. kroner. Planperioden er satt til 8 år. Det vil være 

urealistisk å tenke seg planen gjennomført innen planperioden. Tempo i gjennomføringen vil være avhengig av 

flere faktorer: 

 

 Kapasitet i konsulentmarkedet 

 Kapasitet i entreprenørmarkedet 

 Kapasitet i egne mannskaper (planlegging, prosjektledelse og byggeledelse) 

 Årlige bevilgninger 

 

Vedr. kapasitet i konsulentmarkedet. 

Karmøy kommune VAR-avd. har i alle år knyttet til seg dyktige konsulenter i både planleggingsarbeidet og i 

arbeidet med byggeledelse. 

Imidlertid kan det til tider vise seg at konsulenter vil ha vanskeligheter med å kunne levere produkt i ønsket tid. 

Vi vil vanskelig påstå at konsulentkapasiteten vil være en begrensende faktor, men det vil ikke være 

usannsynlig at en må hente kapasitet utenfor det lokale miljø. 

 

Vedr. entreprenørkapasiteten 

I lang tid har det vist seg vanskelig å få inn anbud fra mer en to – tre, eller i toppen fire entreprenører ved 

utlysing av anleggsprosjekter. Dette er dyktige lokal entreprenører med god kompetanse. Entreprenører utenfor 

det lokale miljø har så langt ikke vist nevneverdig interesse.  

Vi har imidlertid ikke noe grunnlag for å anta at entreprenørkapasiteten vil være en begrensende faktor. 

 

Vedr. kapasitet i egne mannskaper. 
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VAR-avdelingen har i lang tid tatt mål av seg for en del å foreta planlegging og prosjektering av anleggene i 

egen regi.  Dette har bidratt til å styrke kompetansen innad i avdelingen. Vi bør fortsette med denne praksisen.  

Imidlertid synes det klart at med det investeringsbehovet som planen avdekker, vil vi måtte i større grad enn 

nå, søke bistand både til planlegging og til dels også byggeledelse. 

Prosjektledelse og prosjekteringsledelse bør likevel tilligge egne mannskaper. Det innebærer at selv om 

arbeidet med prosjektering og for den del også byggeledelse tillegges ekstern hjelp, vil det påligge stor 

arbeidsmengde for eget mannskap. Økt bemanning er lagt inn i budsjett og vedtatt i økonomiplan 2020-2023. 

 

Vi vil anta at med den bemanning avdelingen sitter på i dag, vil kapasiteten hos eget mannskap være en 

begrensende faktor. Det vil derfor være vanskelig å tenke seg en investering ut over 40 mill. kroner pr år uten å 

ansette supplerende mannskaper.  

 

Vedr. årlige bevilgninger 

Avløpssektoren i kommunen er drevet etter selvkostprinsippet. Det vil si at samtlige utgifter – drifts- som 

kapitalutgifter – skal dekkes inn av abonnementsgebyr.  

Årlige bevilgninger vil derfor være styrt av et ønsket maksnivå for avløpsgebyret. 

 

I dag har Karmøy (et av de) det laveste avløpsgebyret for samtlige kommuner på Haugalandet.  Dette 

gjennomsnittet for 2014 ligger på kr. 2795, mens det for Karmøy ligger på 2347,-. Gjennomsnittet for 2019 

ligger på kr. 3736, mens det for Karmøy ligger på kr 3243,- .Det bør være et mål at Karmøy kommune fortsatt 

skal ha et avløpsgebyr som ikke overskrider gjennomsnittet for kommunene på Haugalandet. 

 

 

8.2. Årlige avløpsgebyrer 
 

Det er utført beregninger som viser nødvendig årlig avløpsgebyr under forutsatt varierende årlig investeringer i 

planperioden. 

Beregningene bygger på følgende forutsetninger: 

 

- Planperiode: 

o 8 år  (2020-2028) (2016 – 2023) 

 

- Årlige investeringer: (100) 30 – 40 – 50 – 60 mill. kroner 

- Herav: 

o Bygg:    16 % 

o Maskin, el./aut: 11 % (med maskin menes maskinell utrustning, el, autom. mm i renseanl. og 

pumpestasjoner .) 

o Ledninger:  73 % 

 

- Nedskrivningstid: 

o Bygg:    50 år 

o Maskin, el / aut: 20 år 

o Ledninger:  40 år 

 

- Årlig vedlikehold: (økning i % av nyinvestering) (Brorparten av ledninger er utskifting og forårsaker 

heller reduserte driftskostnader enn økte. Flere pumpestasjoner er også utskifting. Dette gjør at 

prosentsatsen for øket drift settes  lavt. 

o Renseanlegg: 2 % 

o Utgår: Bygg:    1,0 % 

o Utgår: Maskin, el / aut. 1,5 % (inkl. strøm) 

o Utgår: Ledninger:  0 %  

 

- Generell lønns- og prisstigning: 

o 2,3 2,5 % 

 

- Rentebane: Renter: 

o  

o Utgår: alt. 1 3 % 

o Utgår: alt. 2 5 % 
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Utgår: Det gjøres beregninger for begge alternativer. 

 

- Siste års driftskostnader: 

o 2013: 19,0 mill. kroner 

o 2014: 22,4 mill. kroner 

o 2018: 24,0 mill. kroner 

o 2019: 31,3 mill. kroner 

 

- Siste års kapitalutgifter: 

o 2013: 15,0 mill. kroner 

o 2014: 19,2 mill. kroner 

o 2018: 23,2 mill. kroner 

o 2019: 26,0 mill. kroner 

 

- Siste års gebyrinntekter - årsgebyr: 

o 2013: 32,7 mill. kroner 

o 2014: 38,8 mill. kroner 

o 2018: 55,7 mill. kroner 

o 2019: 60,8 mill. kroner 

 

 

- Siste års gebyrinntekter - annet: (Tilknytningsavgift. + diverse) 

o 2013: 2,7 mill. kroner 

o 2014: 2,1 mill. kroner 

o 2018: 1,7 mill. kroner 

o 2019: 0,5 mill. kroner 

 

- Siste års avløpsgebyr: (standard bolig) 

o 2013: kr. 2023,- 

o 2014: kr. 2347,- 

o 2015: kr. 2417,- 

o 2017: kr. 2923,- 

o 2018: kr. 2923,- 

o 2019: kr. 3243,- 

 

- Antall nye abonnenter pr. år: 

o 120  200 

 

 
 

 

8.3. Begrensende faktor 
 

Kapasitet ved egne mannskaper vil være en begrensende faktor og det vil være vanskelig å 

administrere en årlig investering på kr. 100 mill. med de mannskapsressursene vi har i dag. 

Kommunen er derfor helt avhengig av rekrutering og derfor har vi lagt inn nye stillinger i nye 

investeringer.  

 

Sammenligning med kommuner i samme KOSTRA gruppe ligger vi lavt på antall tilknytninger pr. 

km. ledning. Fortetting/økt tilknytning pr. km. Ledning må bestrebes. Dette er forenlig med nye 

arealplan med fortetting.  

 

Vi har tidligere påpekt at kapasiteten ved egne mannskaper vil kunne være en begrensende faktor og 

at det vil være vanskelig å administrere en årlig investering større enn 50 millioner kroner med de 

ressurser vi i dag rår over i eget mannskap. 
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Så lenge en slik investering ikke overskrider forutsetningen om at avløpsgebyret i Karmøy ikke skal 

være større enn gjennomsnittet på Haugalandet, vil vi konkludere med en investering på 50 mill. pr. 

år.  

 

Med et samlet investeringsbehov på 1.640 825 mill. kroner, må vi konstatere at tiltakene ikke lar seg 

gjennomføre innen planperioden på 8 år. 

 

8.4. Tiltak de første 8 årene 
Kostnadsberegningene er gjort for 16 år, mens planperioden er satt til 8 år. 

For planperioden på 8 år legger planen opp til følgende tiltak: 

 

 Investering 100 51,5 mill. pr. år 

 Ledningsanlegg / overføringsanlegg:    581     257 mill.  

 Uforutsett – vesentlig rehabilitering av ledningsnett:    42       28 mill  

 Utskiftingstakt: 100  87 år 

 Utskifting av 2 pumpestasjoner pr. år.:     60       24 mill.  

 Renseanleggene bygges i løpet av 8 år.:   321,6   101 mill.  

 Resipientundersøkelser         2          2 mill 

 Samlet investering:     1006,6 412 mill.  

 

 

 

 

 

Karmøy kommune 
 

Hovedplan for avløp 
 

 

 

 

Kartvedlegg  

 

Kart som viser eksisterende anlegg: 

 

 Utslipp 

 Pumpestasjoner 

 Slamavskillere 

 Renseanlegg 
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