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1. Innledning 
Hæhres YM-plan er et verktøy for ivaretakelse, styring og forbedring av ytre miljø basert på: 

• Byggherrens kontrakt 
• Internkontrollforskriften  
• NS-EN 14001:2015: Ledelsessystemet for miljø 

 
YM-planen beskriver prosjektets organisering, rolle og ansvarsfordeling, fremdrift, spesifikke 
risikoreduserende tiltak og rutiner for avviksbehandling, i tillegg til å beskrive relevante lov og 
kontraktspesifikke miljøkrav for anlegget og prosjektering. Tilhørende YM-planen medfølger en 
dokument- og skjemaliste inkl. oversikt over kontrollskjemaer. Planen med rutiner og skjema er en del 
av Hæhres kvalitetssikring- og internkontrollsystem. Hæhre som arbeidsplass og byggherrens 
totalentreprenør skal gjenkjennes som en bærekraftig miljøansvarlig bedrift som jobber målrettet og 
systematiske for å oppnå gode resultater. Hæhres FS-system er sertifisert i henhold til ISO 45001:2018, 
ISO 9001: 2015 og ISO 14001:2015. 
 

1.1 Prosjektinformasjon 
YM-planen er tilpasset prosjektet E6 Kvithammar – Åsen. 
 

Kontraktstype NS 8407:2011 
Entrepriseforhold Totalentreprise 
Byggherre Nye Veier AS 
Hovedbedrift iht. AML §2-2. Hæhre Entreprenør AS 

 
Reguleringsplan for E6 på strekningen fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger 
kommune er oppdelt i fire separate planer:  

• Del 1: Detaljregulering Holvegen (PlanID 3-051 - Stjørdal kommune) (egen YM-plan) 
• Del 2: Detaljregulering jernbanekulvert Langstein (PlanID 3-052 - Stjørdal kommune) (egen 

YM-plan) 
• Del 3: Detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen, parsell Stjørdal kommune (PlanID 3-053 - Stjørdal 

kommune)  
• Del 4: Detaljregulering E6 Kvithammar – Åsen, parsell Levanger kommune 
 

Strekningen fra Kvithammar til Åsen planlegges som 19 km firefelts motorvei med hastighet 110 km/t 
og fem tunneler med doble løp (Figur 1). 
 

 
Figur 1: Oversiktskart Kvithammar - Åsen. 
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1.2 Prosjektets miljømål og tema som reguleres av YM-plan 
Prosjektets Miljømål er utformet på bakgrunn av bestemmelsene gitt i reguleringsplanen for 
prosjektet, planbeskrivelsen for reguleringsplanen, gjeldende lovverk og retningslinjer for aktuelle 
fagområder, Hæhres egne miljøkrav og retningslinjer og miljøkrav stilt av forvaltningsmyndighetene. 
Hæhre har et mål om 0 skader som omfatter både personell, miljø, utslipp og materiell. Måltallene 
omfatter alle som jobber på prosjektet, inklusive kontraktsmedhjelpere.  
 
 
 

Miljøtema Mål og overordnede krav 
Støy Vi skal unngå unødvendig anleggsstøy og redusere støybelastningen til et 

minimum 
 

Vibrasjoner Sprengning skal gjennomføres med minst mulig sjenanse for boliger og 
annen støyfølsom bebyggelse og uten å påføre setningsskader på 
bygninger og konstruksjoner og skal tilfredsstille grenseverdiene i NS 
8141. 
 

Luftforurensning Utslipp av støv, nitrogenoksider (NOᵪ), karbondioksid (CO₂) og andre 
forurensende stoffer i luft skal begrenses mest mulig, og ikke overskride 
grenseverdier for luftforurensning satt i Forurensningsforskriften. 
 

Forurensning av jord og 
vann 

Det skal ikke forekomme akutte utslipp som er skadelige for livet 
i vann og vassdrag og i naturen generelt som følge av våre aktiviteter. 
Overvåkning av resipienter skal gjøres i henhold til vannforskriften. 
 

Landskapsbilde Prosjektet skal gjennomføres på en slik måte at eksisterende 
landskapsverdier ivaretas. 
 

Naturmiljø/verneområder Vi skal ikke skade naturmiljø utover det som er nødvendig 
 

Kulturmiljø/kulturminner/a
rkeologiske funn 

Varig vernede kulturverdier skal ikke ødelegges. Anlegget skal i minst 
mulig grad skade kulturminner. 
 

Energiforbruk og 
klimagassutslipp 

Vi skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp på 40% sammenlignet med 
Nye Veiers beregningsgrunnlag. 
Det skal velges maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som 
bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser. 
 

Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Minst 80% av alt avfall skal gjenvinnes eller resirkuleres. 
Produksjon av avfall skal minimeres.  
 

Landbruksarealer Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag. 
 

 
Følgende KPIer er satt for prosjektet (relevante for YM): 

Indikator Mål 

M1-verdi (Miljøskadefrekvens) 0 
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M2-verdi (Miljøhendelsesfrekvens) <30 

M3-verdi (Rapporteringsfrekvens) ≥300 

CEEQUAL-rating ≥Very Good 
 
Definisjon og beskrivelse av M-verdier gis i kapittel 3.3 Miljørapportering. 
 

1.3 Viktige lover som skal ivaretas under planlegging, utbygging og drift 
En rekke lover gir føringer for arbeidet med ytre miljø i prosjektet:  
 
Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009) har som formål å ta vare på 
naturen gjennom bærekraftig bruk og vern. Den stiller krav om at miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder i størst mulig grad skal benyttes for å begrense eller unngå skader på naturmiljø, 
herunder spredning av uønskede arter.  
 
Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981) krever at viltet og dets leveområder bevares og at det 
tas hensyn slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.  
 
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992) og forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag, forbyr å iverksette fysiske tiltak som kan endre produksjonsmulighetene for fisk eller andre 
ferskvannsorganismer, uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen. Bestemmelsene 
gjelder ikke hvis tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.  
 
Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, 2000) og vannforskriften stiller krav om god 
miljøtilstand i vannressursene, og at prosjektet ikke skal forringe mulighetene til å oppnå god 
miljøtilstand. 
 
Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og avfall, 1981) gir krav og føringer med 
hensyn til støy, luftforurensning samt bruk og håndtering av miljøskadelige produkter. 
 
Produktkontroll loven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976) gir krav og 
føringer når det gjelder bruk og håndtering av miljøskadelige produkter. 
 
Jordloven (lov om jord, 1995) skal sikre at arealressurser i Norge brukes på en samfunnsnyttig måte 
og gir krav og føringer om dyrket mark. 
 
2 Bakgrunnsdokumentasjon 
Denne YM planen er basert på følgende hovedkilder:  
• Konsekvensutredninger fra kommunedelplanfasen (SVV) og tilhørende fagrapporter til KDP 
• Konsekvensutredninger detaljregulering 
• Plankart for reguleringsplan  
• Sweco N0-YM-03 Registrering naturmangfold 2019 og N0-YM04 Naturverdier i aktuelle 
deponiområder i Stjørdal kommune 
 
 
3  Planlegging og oppfølging 
3.1 Miljøstyring 
Hæhres miljøstyringssystem er i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001. CEEQUAL vil være et verktøy 
for standardisert oppfølging av miljøkrav og tiltak i prosjektet. 



Foretakssystem FS-system 
Ytre Miljø 

 
YM-plan E6 Kvithammar - Åsen Dok. Nr. FS05-YMP-R01 

 

   

 
Hæhres YM-leder vil være kontaktperson for byggherren og underentreprenører når det gjelder ytre 
miljøforhold og skal arbeide for å ivareta krav innen ytre miljø og synliggjøre at disse overholdes. 
Dette inkluderer også å ivareta og dokumentere at krav etterleves hos alle kontraktsmedhjelpere. 
 
Hæhre har en rekke prosesser, rutiner og prosedyrer som sikrer kontinuerlig forbedring av YM-
arbeidet og involverer planlegging, utførelse, kontroll og korrigering. Eksisterende HMS-verktøy som 
risikovurdering, vernerunder, SJA, RUH, månedsrapporter inkluderer Ytre miljø.  
 

3.2 Organisering av miljøarbeidet 
Organisasjonskartet for prosjektet er vedlagt kvalitetsplanen der funksjoner med ansvar og 
myndighet for ytre miljø inkl. oppfølging og rapportering av miljøforhold inngår. 
 

3.3 Miljørapportering 
Ytre miljø inngår i Hæhres månedsrapport til byggherre. Videre skal prosjektets klimagassregnskap 
jevnlig rapporteres. Hæhre skal rapportere i henhold til krav i tillatelser fra myndigheter. 

1.1.1. Rapportering av uønskede hendelser 
Hæhre rapporterer i henholdt til Nye Veiers klassifiseringsveileder for personskader, miljøskader og 
andre uønskede hendelser. Uønskede hendelser innen miljø skal rapporteres og høy rapportering av 
M3-hendelser anses som en indikator for godt forebyggende arbeid. Rapportering foregår i Hæhres 
elektroniske avvikssystem via app. Alvorlige hendelser varsles i henhold til varslingsplanen for 
prosjektet som medfølger HMS-planen.  
 
Definisjoner miljøhendelser: 

Miljøhendelse kategori 1: Miljøskade 
• Miljøskade utenfor midlertidig rigg og anleggsområde. 
• Miljøskade som krever oppfølging og tiltak etter anleggsfase. 
• Miljøhendelser som medfører reaksjon fra myndighet. 
• Gjentatte avvik fra miljøkrav angitt i lovverk, reguleringsplan, tillatelse eller krav i kontrakt. 
• Avvik fra miljøkrav i lover, forskrifter, tillatelse, reguleringsplan eller kontrakt – som ikke 

korrigeres. 
• Gjentatte og/eller langvarige overskridelser av grenseverdier for utslipp uten iverksettelse av 

tilstrekkelige tiltak. 
 

Miljøhendelse kategori 2: Uønsket miljøhendelse 
• Miljøhendelser som ikke medfører påvisbare miljøskader utenfor anleggsområdet. 
• Overskridelser av grenseverdi/krav knyttet til ett område eller samme årsak i en avgrenset 
• tidsperiode telles som en hendelse. 
• Avvik fra krav i lover, forskrifter, tillatelse, reguleringsplan eller kontrakt som korrigeres 

umiddelbart iht. til avvikssystemet. 
 

Miljøhendelse kategori 3: Mindre miljøhendelser og/eller observasjoner 
• Miljøhendelser som korrigeres eller fjernes umiddelbart. 
• Hendelser som under andre omstendigheter kunne medført miljøskade. 
• Forhold eller uønsket adferd som kan føre til miljøskade. 
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Rapportering på miljøverdi 

Hæhre rapporterer uønskede hendelser som miljøverdier: M1-, M2-, og M3-verdi som beregnes på 
følgende måte: 
 
M1 Miljøskadefrekvens – antall miljøhendelser kategori 1 per million arbeidede timer 
M2 Miljøhendelsesfrekvens – antall miljøhendelser kategori 1 + 2 per million arbeidede timer 
M3 Rapporteringsfrekvens – antall miljøhendelser kategori 1 +2 + 3 per million arbeidede timer 
 

3.4 Møter og miljørunder 
Ytre miljø er fast tema på interne driftsmøter, prosjekteringsmøter og andre prosjektmøter. YM-
personell deltar i utarbeidelse av fremdriftsplaner. Hæhre gjennomfører jevnlige verne- og 
miljørunder (minimum hver 14. dag) der byggherren inviteres til å delta. Relevante UE skal delta der 
det er aktuelt.  
 
Det skal etableres månedsmøter for ytre miljø med byggherre i prosjektperioden. 
 

3.5 Planer og miljørisikoanalyse 
Det gjennomføres miljørisikoanalyse i samhandlingsfase. Denne skal videreutvikles og være et 
verktøy for spesifikke aktiviteter som kan medføre negativ påvirkning på det ytre miljøet. Uønskede 
hendelser og forhold knyttet opp mot aktiviteter og steder skal identifiseres. Videre skal 
risikovurderingen identifisere aktuelle tema, områder og arbeid som krever tiltaksplaner for ytre 
miljø. Denne skal fungere som en lettfattet arbeidsinstruks som beskriver gjennomføring og tiltak for 
å utføre arbeid på en måte som gir minst mulig miljøpåvirkning. Tiltaksplanen skal gjennomgås med 
de som skal utføre arbeidet. 
 
Kontroll og oppfølging av krav innen ytre miljø ivaretas gjennom prosjektets kontrollplan og 
sjekklister, samt gjennom sertifiseringsordningen CEEQUAL. 
 
4 Klimagassregnskap 
Hæhre vektlegger klimagassreduserende tiltak i prosjektene og skal oppnå redusert CO2-avtrykk 
gjennom god planlegging og optimaliseringer med bevisste valg av tekniske løsninger, materialer og 
materialmengder.  
 
Et av prosjektets prestasjonsmål er å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø. 
I byggefasen vil tunnelbygging utgjøre om lag 40 % av de totale klimagassutslippene fra 
prosjektet. Viktige tiltak for å oppnå prestasjonsmålet vil være:  

• Redusere overberg fra sprengning ved å utføre nøyaktig boring. Dette vil redusere volum 
sprøytebetong og redusere utslipp knyttet til opplasting og transport av stein.  

• Øke andelen av maskiner med elektrisk og/eller hybrid-drift.   
• Bruk av lavkarbonbetong til sprøytebetong og veggelementer samt i øvrige konstruksjoner.  
• Iverksette pilotprosjekt for å prøve ut veggelementer med redusert tykkelse.  
• Ved anskaffelser og metodevalg skal miljø og klimagassutslipp være et av 

evalueringskriteriene som vektlegges.  
• Bruk av steinmasser i linja etter prinsippene "kortreist stein" og eventuelt deponier i 

tilknytning til anlegget.  
 
 
5 Spesifikke tiltak 
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5.1 Støy 
Det er utarbeidet støyrapporter for hele veianlegget (en for Stjørdalen kommune og en for Levanger 
kommune). I rapportene blir det anvist hvor det er behov for tiltak og hvilke tiltak som skal reguleres. 
Totalt vil 28 boliger og tre fritidsboliger få støynivåer over grenseverdi for gul støysone (Lden > 55 dB) 
fra nye veier innenfor reguleringsområdet for E6 Kvithammar - Åsen i Stjørdal kommune. Den 
støyutsatte bebyggelsen må utredes for lokale støytiltak. 
 
Krav til anleggsperioden: 
Grenseverdiene fra retningslinjen T-1442/2016 [1] for luftoverført bygg- og anleggsstøy er vist 
i Tabell 1. Grenseverdiene for dag og kveld skjerpes når anleggsperioden overstiger seks uker. 
Korreksjonsverdiene for skjerpelsene er vist i Tabell 2.   
  
Tabell 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gitt som ekvivalent lydnivå i dB, 
frittfeltverdi, og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk. 

Bygningstype  Støykrav 
på dagtid  
(LpAeq,12h 07-

19)  

Støykrav på kveld   
(LpAeq,4h 19-23)   

eller søn/helligdag   
(LpAeq,16h 07-23)  

Støykrav 
på natt 

(LpAeq,8h 23-
07)  

Boliger, fritidsboliger, sykehus 
og pleieinstitusjoner  

65  60  45  

Skole, barnehage  60 i brukstid  
  
  
Tabell 2: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). Skjerping av 
støygrensene fra Tabell 1 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde  Grenseverdiene for dag og kveld 
i tabell 3 skjerpes med  

Fra 0 til og med 6 uker  0 dB  
Fra 7 uker til og med 6 måneder  3 dB  
Mer enn 6 måneder  5 dB  

 
 
Hæhre vil utarbeide en støyprognose for bygge- og anleggsstøy, inkludert drift ved massedeponiene, 
med plan for oppfølging og kontroll av støykrav. Det skal lages en plan for varsling av spesielt 
støyende arbeider, håndtering av støyklager, overskridelser av støygrenser og avbøtende tiltak.  Det 
skal være tett dialog med kommunelege og ved planlagte avvik fra T-1442 skal tillatelse innhentes. 
Arbeidet skal planlegges og innrettes på grunnlag av resultatene fra støyberegninger. De mest 
støyende arbeidsoperasjonene skal holdes til dagtid på hverdager (kl. 07-19) ihht kap. 4 i T-
1442/2016. Videre skal støyutsatte boliger kartlegges med hensyn til permanente støytiltak 
(støyskjerming, bytte av vinduer etc.). Permanente støytiltak skal etableres så tidlig som mulig for å 
også ha effekt i byggefase. 
 
Relevante referanser: 

Fagrapport R1-AKU-02 Fagrapport støy og vibrasjoner  
R2-AKU-01 Støyfaglig fagrapport for detaljreguleringsplan 

Rutiner FS05-YMD-R03 Støydemping 
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5.2 Vibrasjoner 
NS 8176 legges til grunn for vibrasjoner fra anlegget, både i driftsfasen og anleggsfasen. 
Vegdirektoratet anbefaler at vibrasjoner fra ny vei ikke skal overskride 0,3 mm/s (klasse C) for 
driftsfasen.  
 
For anleggsperioden anbefales at vibrasjoner ikke overskrider vw,95 = 0,6 med mm/s (klasse D). 
Dette er en «komfortverdi» som er langt lavere enn grenseverdien for materielle skader. Mulige 
vibrasjonsskader vil særlig være aktuelle som følge av tunnelarbeidene og ved etablering av bruer, 
men også sprengningsarbeider i linja kan medføre vibrasjonsskader på boliger eller andre 
byggkonstruksjoner.  
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Vibrasjoner  Totalentreprenør skal gjøre risikovurdering 

mhp vibrasjoner og rystelser fra bygge- og 
anleggsarbeidet. I den grad 
risikovurderingen tilsier det skal 
totalentreprenør utføre 
tilstandsregistreringer/dokumentasjon av 
bygninger langs nytt veianlegg og 
midlertidige anleggsveier/områder.  

 
Relevante referanser: 

Fagrapport R1-AKU-02 Fagrapport støy og vibrasjoner  
R1-GEOL-03 Ingeniørgeologisk fagrapport 
R2-GEOL-03 Ingeniørgeologisk fagrapport 

Rutiner FS05-YMD-R15 Rystelser 
 

5.3 Luftforurensning 
Som veileder til kommunens arealplanlegging har Klima- og miljødepartementet vedtatt Retningslinje 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Klima- og miljødepartementet, 2012), etter 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008). T-1520 inneholder 
statlige anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging, med hensikt å 
forebygge og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning. T-1520 skal legges til grunn når ny 
virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensning skal etableres. 
 
Problembeskrivelse og risikovurdering 
Stjørdalen: I forbindelse med tunnelbyggingen, vil det bli behov for transport av masser ut fra 
området. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene pkt. 7.1.3 at det skal utarbeides egne rutiner 
for støvdemping og vedlikehold av eksisterende veg og anleggsveger i anleggsperioden. 
Anleggsarbeidene vil medføre økt støvdannelse gjennom bl.a. nedknusing av stein på anleggsveger, 
boring, sprengning og fra knuse-/sorteringsverk. Luftsoner langs anleggsveier i området 
Kvithammar/Holan og Langsteindalen er overslagsmessig anslått til 5 meter for rød sone og 10 meter 
for gul sone. Dette er basert på et konservativt anslag som ikke tar høyde for eventuelle avbøtende 
tiltak og også forutsetter verste spredningsforhold for utslippet. 
 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak  Oppfølging  
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Støv fra anleggsområder og 
knuseverk  

Totalentreprenør er ansvarlig for at luftkvaliteten for naboer og 
berørte til enhver tid ligger innenfor de tillatte grenseverdiene.  
Totalentreprenør skal ha opplegg for å redusere støvplager med 
eksempelvis vanning av flater, vask av hjul på anleggsmaskiner og 
vanning på knuseverk.  

Husvask  I tilfeller der nedstøving har vært et problem skal totalentreprenør 
tilby berørte huseiere husvask etter at anlegget er avsluttet.  

 
Relevante referanser: 

Rapporter/notater R1-LUFT-01 Fagrapport Luft 
Rutiner FS05-YMD-R18 Utslipp til luft fra maskiner 

FS05-YMD-R07 Luftkvalitet og støvhåndtering 
 
 

5.4 Forurensning av jord og vann 
 
Problembeskrivelse og risikovurdering 
Prosjektet innebærer store inngrep i landbruks- og naturområder slik at det forventes 
forurensningsrisiko for nærliggende resipienter. Det er risiko for både jevne og akutte belastninger 
på resipientene i anleggsfasen. Dette kan være som følge av erosjon fra nylig eksponerte flater og 
massedeponier, lekkasje fra anleggsmaskiner, avrenning av sprengstoffrester osv. Riktig håndtering 
av overflatevann og forebyggende tiltak mot akutt forurensning er derfor viktig i prosjektet.  
 
Det vil bli stilt funksjonskrav i form av grenseverdier for sentrale parametere i en utslippstillatelse 
etter forurensningsloven. Også overvann som har vært i kontakt med eksponerte anleggsområder, 
riggområder og massedeponier skal samles opp og behandles før utslipp til resipienter.  
 
Sprengsteinsmasser representerer en potensiell miljørisiko fordi de inneholder sprengstoffrester 
(nitrogen) som ved høy pH kan danne ammoniakk i vann. Ammoniakk i tilstrekkelig høye 
konsentrasjoner er akutt giftig for fisk. Videre er mineralpartikler fra sprengstein skarpe og kan skade 
fiskens gjeller. Sprengsteinmasser vil også inneholde noen oljerester fra anleggsmaskiner, selv om 
miljøoppfølgingen ellers er god. Oljerestene og andre miljøgifter kan skade akvatiske organismer. 
Sprengsteinsmassene må derfor transporteres, mellomlagres og håndteres på en slik måte at det ytre 
miljø (spesielt vassdrag) ivaretas. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Redusere utslipp til vassdrag i 
anleggsfasen  

- Midlertidige renseløsninger 
- Renseanlegg tunnel  
- Avskjærende grøfter 

Unngå forurensningsutslipp 
fra rigg- og anleggsområder  

- Oljeavskillere og tette avløp på riggområder 
- Vask av maskiner på anviste steder med tett dekke 
- Vaskeplasser for betongbiler ifb med støpearbeider 
- Beredskapsutstyr lokalisert på riggområder og/eller nært vann 
og vassdrag 
- Forskriftsmessig lagring og håndtering av drivstoff og kjemikalier 

Utarbeide beredskapsplan 
(uhell, utslipp) for drift av 
anlegget.  

- Prosjektet skal ha egen beredskapsplan mot akutt forurensning. 
- Eventuelle uhell som medfører akutte utslipp eller brudd på 
utslippskrav skal så raskt som mulig meldes 
forurensningsmyndighet.  
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Overvåke kvalitet på utløp fra 
renseanlegg og deponier  

- Det skal etableres måleprogram og drive overvåkning av viktige 
kjemiske parametere i samsvar med utslippstillatelse.  

Hindre tilsøling av veier og 
spredning av støv til 
omgivelsene.  

- Knuseverk skal ha mulighet for vanning. 
- Støvbinding (dustex, salt e.l.) 
- Feiing og kosting av vegnettet 
- Vanning og vedlikehold av anleggsveier 

Forurenset grunn ifb med 
eksisterende E6 

- Ihht godkjent tiltaksplan 

Bruk av mobilt knuseverk i 
anleggsområdet.  

- Slik bruk skal meldes til Fylkesmannen, og eventuelle pålegg må 
overholdes.  

Tilstandsovervåkning av 
resipienter etter 
vannforskriften  

- Gjennom hele anleggsperioden ihht villkår i utslippstillatelse  

 
Relevante referanser: 

Rapporter/notater R1-VA-01 Fagrapport vann og avløpshåndtering 
N0-YM-02 Overvåkningsprogram 
R0-MG-01 Tiltaksplan forurenset grunn E6 Kvithammar – Åsen 
R2-TUN-01 Fagrapport tunnel Kapittel 14: Utslipp av anleggsvann, drensvann, 
vaskevann og kjemikalier ved ulykker 
Miljøgeologiske fagrapporter 

Rutiner FS05-YMD-R18 Utslipp til luft fra maskiner 
FS05-YMD-R07 Luftkvalitet og støvhåndtering 

 
 

5.5 Landskapsbilde 
I tilknytning reguleringsplanene er det utarbeidet estetisk veileder for veianlegget. 
 
Problembeskrivelse og risikovurdering 
Prosjektet er omfattende og krever særlige hensyn i terrengarbeider og for omlegging av vannveier. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Bevaring av kantvegetasjon - Hensynssoner markeres fysisk i terreng og i 

maskinstyring/GPS 
- Marksikringsplan utarbeides for 
deponiområder 

Alle hensynssoner som gjelder biologisk 
mangfold markeres i felt 

- Inngjerding av alle 
hensynssoner/båndleggingssoner før 
anleggsarbeidet starter 

Holde orden og ryddighet - Fast punkt på verne- og miljørunder 
Istandsetting av midlertidige anleggsområder - Skal istandsette områder med høyt fokus på 

landskapets visuelle karakter 
Tilrettelegge for naturlig revegetering - Utarbeide plan for naturlig revegetering av 

sideterreng 
 
Relevante referanser: 

Rapporter/notater R1-LARK-01 Designoppfølgingsplan 
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R1-VEG-01 Vegtegninger Stjørdal 
Rutiner  

 

5.6 Naturmiljø 
I anleggsfasen vil det være en del aktivitet og tiltak som kan gi en midlertidig påvirkning og 
konsekvenser på de naturverdier som er registrert. Økt støy og menneskelig aktivitet i 
anleggsperioden vil gi forstyrrelser på vilt, og forventes sammen med midlertidig arealbeslag å 
fragmentere leveområder og trekkveger for vilt. Dette kan påvirke lokale bestander av vilt i en 
periode. Masseforflytning kan føre til spredning av fremmede, skadelige plantearter. Arbeid i 
vassdrag vil påvirke fisk og andre akvatiske organismer ved midlertidig forringelse av leveområder. 
Partikler og suspendert stoff kan også medføre tilslamming eller sedimentering nedstrøms 
planområdet. Det forventes at dette vil vaskes ut over tid. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Avsperring av naturområder - Fysisk avsperring med alpingjerder 
Begrense spredning av uønskede arter og 
plantesykdommer 

- Tiltaksplan for massehåndtering 
- Maskinvask etter håndtering av infiserte 
masser 

Anleggsarbeid i tilknytning vassdrag - Utarbeide tiltaksplaner for arbeid nær eller i 
bekker/vassdrag for å minimere påvirkning 

Overvåkning av viktige biologiske populasjoner - Bunndyr, el-fiske inngår i prosjektets 
miljøovervåkningsplan 

Arbeid nær Vassmarka/RAMSAR - Hekkelokaliteter må ivaretas 
- Planlegging av støyende arbeider 

 
 

5.7 Kulturmiljø, kulturminner og arkeologiske funn 
Planen legger opp til en intensiv anleggsperiode der tunnel- og vegarbeidene vil kreve store arealer 
utenfor vegtraséen. Anleggsområdene er midlertidige og vil tilbakeføres til dagens formål etter at 
vegen er ferdig. I landbruksområdene der det forutsettes at matjordslaget graves av, viser KU at 
sannsynligheten for funn er svært lav. Det er ikke gjort noen funn innenfor planområdet, de funnene 
som er registrert innenfor delområdene har en beliggenhet som tilsier at bosetningene på 
Skatvalshalvøya foretrakk høyereliggende platå. Faren for at anleggsarbeid kan skade nærliggende og 
uoppdagede kulturminner er selvsagt uansett til stede. Spesielt ved Holan Øvre der ett av 
gravminnene ligger like ved ett anleggsområde. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Beredskap ved mistanke om nye funn - Arbeidet skal stanses og fylkeskommunen skal 

varsles 
Sikre at eventuelle funn i anleggsperioden blir 
dokumentert 

- Arbeidet avsluttes inntil fagpersonell har sikret 
all informasjon knyttet til funnet 

Kulturminne ved øvre Holan - Inngjerdes og legges i maskinstyring 
 
Relevante referanser: 

Rapporter/notater Rapport fra Arkeologisk Registrering E6 Kvithammar – Åsen (2017) 
R1-PLAN-07 Temarapport konsekvensutredning kulturarv 

Rutiner FS05-YMD-R27 Ivaretakelse av kulturminner 
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5.8 Energiforbruk og klimagassutslipp 
Et av de overordnede prosjektmålene er klimagassreduksjoner. Dette skal gjøres gjennom 
energieffektive løsninger og materialvalg som over livsløpet gir minst mulig utslipp og negativ 
miljøpåvirkning. Se kapittel 4 Klimagassregnskap. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak Oppfølging 
Dokumentere energiforbruk i form av forbruk 
av elektrisitet og drivstoff på anlegget.  
 

Det skal lages klima- og miljøregnskap i henhold 
til krav i kontrakt.  
 

 

5.9 Materialvalg og avfallshåndtering 
Avfall i dette prosjektet omfatter en lang rekke fraksjoner fra selve anleggsvirksomheten samt 
eksempelvis bygg som skal rives og gammel asfalt som må fjernes fra det eksisterende veianlegget og 
håndtering av hogstavfall og røtter. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak  Oppfølging  
Sikre forsvarlig håndtering av trær og 
busker.  

Trær og busker skal håndteres som ressurs, 
til flising for bruk til fjernvarme eller 
lignende. Brenning av røtter eller annet 
avfall er ikke tillatt innenfor 
anleggsområdet.  

Betong og asfalt fra eksisterende anlegg 
som må fjernes, sorteres fortløpende og 
gjenvinnes i størst mulig grad.  

Det kreves miljømessig forsvarlig 
håndtering av disse fraksjonene. All brukt 
asfalt skal gjenbrukes.  

Bygg eller andre konstruksjoner som skal 
rives.  

Alle bygg og konstruksjoner som enkeltvis 
produserer mer enn 10 tonn avfall skal 
kartlegges med hensyn på miljøfarlige 
stoffer og det skal utarbeides 
miljøsaneringsplan i henhold til TEK 10.  

 

5.10 Landbruksarealer 
Problembeskrivelse og risikovurdering 
Ettersom anleggsarbeid representerer bruk og kjøring med tunge anleggsmaskiner, er det stor risiko 
for dyptgående komprimering og skader på jordbruksareal. Dagsonen til E6-parsellen går i stor grad 
gjennom jordbruksareal. I forbindelse med anleggsarbeidet vil det være nødvendig å flytte på 
betydelige mengder jordmasser, både som permanent beslag og midlertidig beslag i 
anleggsperioden. 
 
Tiltaksplan anleggsfase: 

Tiltak  Oppfølging  
Matjordhåndtering - All matjordhåndtering skal gjennomføres 

ihht utarbeidet tiltaksplan 
Floghavreeiendom - Markering av eiendomsgrenser 

- Vask/rengjøring av maskiner og utstyr 
- Unngå kryssing av eiendomnsgrenser 



Foretakssystem FS-system 
Ytre Miljø 

 
YM-plan E6 Kvithammar - Åsen Dok. Nr. FS05-YMP-R01 

 

   

 
 
6 Avvikshåndtering  
Alle på anleggsområdet har ansvar for å rapportere avvik fra denne planen. Avvik rapporteres skriftlig 
iht. rutine for avvikshåndtering. Med avvik menes mangel på oppfyllelse av interne og eksterne krav. 
De deles inn i to hovedkategorier: 

- Avvik fra YM-plan 
- Uønskede hendelser innenfor ytre miljø (M1, M2, M3). Alle uønskede hendelser registreres i 

Hæhres interne RUH database, samt byggherrens elektroniske system.  

6.1 Endringer i YM-plan 
YM-planen vil revideres etter innføring av Hæhres nye styringssystem Landax i 2021. Det vil også 
suppleres med informasjon i forbindelse med innlevering av reguleringsplan for Levanger, samt villkår 
i tillatelser. 
 
Andre eksempler på endringer fra YM-planen er: 

- Endringer i Hæhres organisasjonskart som påvirker ytre miljø 
- Endringer i framdriftsplan med betydning for ytre miljø 
- Endringer av spesifikke tiltak, enten i tid eller endringer av selve tiltaket 
- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke iht. YM-planen 
- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke er beskrevet tidligere. 

Prosjektet melder straks fra til byggherren når det avdekkes eller oppstår avvik fra YM-planen. 
Avviksmeldingsskjema fremlegges for byggherre med forslag til hvordan avviket lukker og forebygges. 
Prosjektet orienterer aktuelle ansatte, UE, UL og innleide om endringer i YM-planen. Byggherren 
vurderer avvikene, og drøfter eventuelle forslag til løsninger før beslutning tas.  

6.2 Rapport om uønskede hendelser (RUH) 
Ytre miljø rapporteres på lik linje som SHA, KS og samfunnsansvar. Rapportering av uønskede 
hendelser er beskrevet i HMS-plan. 

6.3 Årsaksanalyser og erfaringsark 
Alle alvorlige og gjentagende hendelser granskes iht. interne rutiner for avvik og korrigerende tiltak. 
Intern gjennomgang utføres av et team med fageksperter inklusive de involverte parter, nærmeste 
leder, fagleder og YM ansvarlig. Analysen legges inn i RUH-databasen sammen med RUH’en. Kriterier 
for gransking, oppfølging av uønskede hendelser og etablering av erfaringsark er beskrevet i 
prosjektets KS-plan og HMS-plan.  
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