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Tillatelse utfylling - Breivika, Vanylven kommune

Det vises til tillatelse fra Statsforvalteren i Mgre og Romsdal for Vanylven kommune til
utfylling i sj@ ved Breivika, gnr. 72 bnr. 16, av 27.1.2025 (tillatelsesnr. 2025.0051.7T).

Tillatelsens vilkar 2.7 sier at Utfylling i sj@ skal unngés i gyte- og oppvekstperioden for torsk
(fra og med 1. februar til og med 1. juni). | perioden videre frem til 30. juni skal det utvises
ekstra varsomhet og intensiteten i arbeidet begrenses bor ikke veere sé& hoy at det blir
omfattende partikkelspredning. Vanylven kommune har fatt tilbakemelding fra Kystverket om
at dette vilkaret er problematisk, og ber med dette om at vilkaret endres slik at det blir tillatt
med utfylling i sj@ hele aret.

Foresparselen om endring begrunnes i at vilkaret vil kunne gi for store utfordringer med
anleggsgjennomfgringen i prosjektet Stad skipstunnel, hvor utfyllingsmassene planlegges
hentet fra dersom dette mottaket skal kunne benyttes med gnsket mengde.
Sprenging/tunneldriving for skipstunnelen vil forega aret rundt i en periode pa 3-4 ar. Det er
lite tilgjengelig areal til mellomlagring av steinmasser i naerheten av tiltaksomradet. Etter at
de fgrste steinmassene benyttes lokalt i prosjektet (til utfylling av tunnelens entringsomrader,
etablering av anleggsveger, riggomrader etc.), vil prosjektet derfor vaere avhengig av a
kunne frakte steinmassene vekk fortlgpende, hele aret. Det er fa aktuelle steinmottak pa
Kjgde-sida av tunnelen, og ved en levering til Breivika, som har tillatelse til a ta imot ca. 1,1
mill. m3, er det ikke usannsynlig at en betydelig andel av steinmassene fra denne sida av
tunnelen vil fraktes hit. Et forbud mot utfylling i Breivika 1/3 av éaret, vil derfor kunne fore til at
prosjektet far problemer med a avhende steinmassene som genereres pa Kjode-sida i denne
perioden, og i verste fall ikke akseptable utfordringer med framdriften i tunneldrivingen og
derved gkonomien i prosjektet som sadan.

P& denne bakgrunn bes det om et nytt vilkar 2.7, som istedenfor et forbud mot utfylling i
perioden 1. februar — 1. juni setter strengere grenseverdier for suspendert stoff i denne
perioden, og hvor det legges til grunn at det skal forsgkes & unnga utfylling i perioden 1.
februar — 1. juni. Forslaget baserer seg pa tillatelse fra Statsforvalteren i Vestland til utfylling i
sjo for etablering av Kjgde neeringsomrade i Stad kommune (vedlagt), naermere bestemt
vilkar 5.3 og 5.5 her. Tillatelsen for Kjgde neeringsomrade gjelder en sjgfylling i Kjgdspollen,
ca. 2,5 km lenger inn i fiorden fra Breivika. Sjafyllingene i Breivika og for Kjgde
naeringsomrade ligger innenfor det samme registrerte gytefeltet for torsk.
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Vi haper pa rask behandling av forespgrselen, med tanke pa best mulig forutsigbarhet
knyttet til massehandteringen i den pagaende konkurransen om bygging av Stad
skipstunnel.

Med helsing
Ronny Lilleeide Prozenko

Fagleiar
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