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1. INNLEDNING 

Driftsplan for Bjørka massedeponi er utarbeidet i samarbeid mellom Rambøll og BL Entreprenør. 
Ansvarlig for driftsplanen hos Rambøll er Tarjei Vonheim og Anne E. Katmo, med bidrag fra John 
Olaf Bolme hos BL Entreprenør.  
 
Driftsplanen beskriver driftsprinsipper for mottak og deponi av rene masser på Bjørka i Trond-
heim kommune.  
 

2. EIENDOMSFORHOLD 

Eiendommer innenfor deponiområdet: 
 

Gnr/Bnr Eier 
112/1 – Bjørken  Astrid Olaug Hanssen 
113/1 – Lien Nordre Ruth Eriksen 
114/8 – Till. II Lien Nordre Ruth Eriksen 

 
Tilgrensende naboer: 
 

Gnr/Bnr Eier Berørt: 
113/3 - Lialøkken Leira Avholdslag Grenser til atkomstveg 
111/1 – Kvam Lars Sigfred Evensen Grenser til deponiet i vest – 

avskjæringsgrøft i eiendoms-
grensa. 

111/8 – Kvamslund Bina Birgitte Evensen Grenser til deponiområdet i 
nordvest.  

112/10 – Bjørken 2 Bjørka Eiendom AS Grenser til deponiområdet i 
nord. 

114/5 – Bratsbergvegen Sør-Trøndelag Fylkeskommune Atkomst med tilstrekkelig sikt-
soner etableres fra Bratsberg-
vegen. 

 
Nabo på motsatt side av Brattsbergvegen: 
 

Gnr/Bnr Eier Berørt: 
114/1 - Gisvaal Nils Erling Viken Trafikk og innsyn – har god-

kjent reguleringsplan for mid-
lertidig deponidrift på eien-
dommen. 

 

3. REGULERINGSPLAN 

3.1 Formål 
Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for Bjørka, del av 112/2 og 113/1. 
PlanID r20130050. Planen ble vedtatt av Bystyret 18.02.2016. 
 
Området er regulert til LNF-formål med bestemmelsessone for midlertidig massedeponi for rene 
masser i 5 år.  
 

3.2 Bestemmelser 
Bestemmelsene danner grunnlag for driftsplanen med krav om følgende dokumenter: 
 
 Driftsplan 
 Avslutningsplan 
 Miljøplan 
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Bestemmelsene fastsetter følgende driftstider for deponiområdet: 
 Driftstid for området skal være kl. 07.00 – 19.00 mandag til fredag. 
 Driftstid for bulldoser skal være kl. 07.00 – 16.00 mandag til fredag.  
 

4. HOVEDUTFORMING 

4.1 Generelt 
Området innenfor bestemmelsessone for midlertidig massedeponi kan fylles opp med rene mas-
ser i en tidsperiode på 5 år.  
 
Området for deponi er på ca. 94 daa og det er beregnet at det kan deponeres ca. 700.000 m3 in-
nenfor området.  
 
Deponiet bygges opp lagvis fra sørvest til nordøst, hvor hovedtyngden av massene blir plassert i 
nordøst. Tykkelse på fyllingen varierer fra 0 til 20 meter. Fyllingen skal gå i null mot ytterbe-
grensningen av bestemmelsesområde for deponivirksomhet. Sørøst i deponiområdet er det kun 
snakk om tilpasning av terrenget for å få til en god sammenheng mellom nytt og eksisterende 
terreng.  
 

4.2 Hvordan området fylles opp 
Fylling innenfor området skal utføres i henhold til geoteknisk vurdering; G-Not-001.1350000101-

rev 3, datert 20.02.2015 (vedlegg 4) og i omfang vist på oppfyllingsplan (vedlegg 5). 

 

 All humusholdig masse fjernes før utlegging av fyllmasser. 

 Oppfylling skal utelukkende gjennomføres fra foten av skråningen og oppover. 

 Oppbygging av massedeponiet gjennomføres lagvis og slik at det ikke oppstår større interne 

høydeforskjeller enn 2-3 meter i fyllingsperioden. 

 Det skal utføres jevnlig planering av deponerte masser. 

 Dosing av massene vil gi lagdelt utlegging og sannsynligvis tilfredsstillende komprimering 

dersom lagtykkelsen ikke er for stor – det kreves ikke komprimering utover dette da området 

skal brukes til jordbruksareal i ettertid.  

 Det tillates ikke grunnvann opp i de deponerte massene, det må derfor etableres drenerende 

grøfter under deponiet. 

 Drenssystemet ledes til fordrøyningsbasseng eller avskjæringsgrøfter. 

 Drenssystemet kan enten utformes ved pukkstrenger regelmessig nedover i skråningen og 

forbinde disse med en langsgående pukkstreng i fyllingsfronten. Pukkstrengene må omhylles 

i en fiberduk for separering av massene. Hyppighet av pukkstrengene må vurderes i samråd 

med geoteknikker ved oppstart av deponiet. Et alternativ til pukkstrenger er å legge et teppe 

av drenerende steinmasser under hele deponiet.  

 Bekken legges i rør. 

 Det skal installeres 2 stk poretrykksmålere som avleses jevnlig i anleggsperioden. Dersom 

det registreres poretrykksoppbygning kan planeringsarbeidene settes på vent til trykket har 

jevnet seg ut.  
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4.3 Framdriftsplan for oppfylling 
Fase 1 – klargjøring av deponiområdet 
 
 Inngå avtale med eier av gnr/bnr 113/3, Lialøkken grendehus, om fjerning av trær på deres 

eiendom. Avtalen må inneholde løsninger både i driftsfasen og etter endt deponidrift. 

 I første fase etableres atkomstveg fra Bratsbergvegen. Matjord i vegtraseen tas av og legges 

i støyvoll mot Lialøkken grendehus. Tilstrekkelig siktsoner i henhold til reguleringsplan sikres 

mot Bratsbergvegen.  

 Rengjøringsanleggog adkomstkontroll etableres i nedre del av området.  

 Fordrøyningsbasseng/fangdammer øst og vest for atkomstveg etableres i henhold til prin-

sippskisse (vedlegg 8). 

 Rør med steinsetting for bekken mellom fangdammene etableres under atkomstveg.  

 Atkomstveg asfalteres fra Bratsbergvegen til rengjøringsanlegg. 

 Skilt med adgang forbudt for uvedkommende samt informasjon om at området er kamera-

overvåket settes opp.  

 Matjorda innenfor deponiområdet tas av seksjonsvis og legges i ranker vest i området mot 

gnr/bnr 111/1.  

 Eksisterende bekk legges midlertidig i rør. 

 Drenerende grøft mot vest etableres, samt drenerende grøfter under deponiet. 

 

Fase 2 – deponidrift 

 Rene masser transporteres til området med lastebiler som registreres i adgangskontrollen før 

massene tippes.  

 Alle lastebiler som kjører ut av anlegget kjører over rengjøringsanlegget før de kjører ut på 

offentlig vegnett.  

 Fyllmasser legges ut lagvis med bulldoser med en lagtykkelse på 2-3 meter, da med oppfyl-

ling fra foten av skråningen og oppover.  

 Underveis i fyllingen legges pukkstrenger regelmessig ned skråningen til samlende avskjæ-

rende grøft og fangdammer.  

 

Tillegg basert på geoteknisk notat datert 16.11.17 

 Når 2/3 av deponiet begynner å bli ferdigstilt, kan tipping fra toppen gjenopptas. Da er om-

rådestabiliteten ivaretatt og tipping fra toppen vil ikke utgjøre noen skredfare. Denne end-

ringen må avklares med geotekniker eller KUI før den iverksettes. 

 
4.4 Mellomlagring av stedlig matjord i driftsfasen 

Matjord som tas av jordet for å etablere atkomstveg fra Bratsbergvegen mellomlagres i støyvoll 
mot gnr/bnr 113/3. 
 
Matjorda fra selve deponiområdet lagres i ranker sørvest i deponiområdet. Der får jorda ligge i 
fred under deponiarbeidet. Eksisterende matjordlag har godt kjemisk innhold og tekstursammen-
setning. Jordanalyser på arealet fra 2012 viser at jordarten er lettleire, med et moldinnhold på 3-
4,5 % og en pH på 6,0. Moldinnholdet er godt i forhold til sammenlignbar jord i nærområdet.  
 
Mellomlagring av matjorda kan være negativt for mikrobiell aktivitet i jorda. Det kan f.eks. tilfø-
res husdyrgjødsel eller lignende for å få liv i jorda igjen etter at matjorda er tilbakeført.  
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4.5 Håndtering av støv og støy  
Støy: 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012 
skal legges til grunn for driften i deponiet.  
 
Det er utarbeidet en rapport som omtaler støykonsekvensene for området ved etablering av 
massedeponiet på Bjørka. Rapporten er vedlagt i sin helhet(vedlegg 3).  
 
I rapporten er det forutsatt følgende drift i deponiet: 
 Drift i 5 år 

 Daglig aktivitet vil bestå av opp til 50 lastebiler som transporterer masser til området.  

 Inne på området er det beregnet at en bulldoser arbeider med massene fra kl. 07-16 hver 

dag. I praksis vil denne gå mye sjeldnere.  

 Det er tatt utgangspunkt i verste tilfelle for bulldoseren, det vil si på topp fylling, slik at 

støyen ikke undervurderes.  

Rapporten viser at det ikke er behov for støyreduserende tiltak som følge av driften i deponiet. 
Voll mot Lialøkken grendehus vil gi liten/ingen støyforbedring da det er støy fra Bratsbergvegen 
som er den dominerende støykilden. Vollen etableres som en visuell skjerm mot deponiet og at-
komstvegen. Skjermen skal være minimum 2 meter høy og være ferdig bygd før deponi-
virksomheten settes i gang. Vollen utformes i henhold til normalprofil i byggeplan(vedlegg 2) 
og som vist i figur 1. 
 

 

Figur 1  

 
Støv: 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 
skal legges til grunn for driften i deponiet.  
 
I tørre perioder med støvflukt skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulem-
per for omgivelsen.  
 
Tiltak: 
 Vanning av deponiområdet. 

 Vasking/feiing av atkomstveg – ved behov feies Bratsbergvegen i området rundt avkjørselen 

til deponiet. 

 Atkomstveg kan evt. saltes for å binde støvet. 
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4.6 Renhold av maskiner og utstyr 
Det etableres ferist som alle lastebiler skal passere. Feristen skal renses minimum hver 3 måned, 
ved behov hyppigere. Behov oppstår når ferist nærmer seg full og ikke lenger har funksjon. At-
komstveg til deponiet skal asfalteres fram til rengjøringsanlegg.  
 
Det skal foreligge rutine for feiing og spyling av Bratsbergveien, samt kontroll av denne.  
 

4.7 Kontroll- og rapporteringssystem for området og driften 
Tiltakshaver har til en hver tid ansvar for deponiområdet er forsvarlig sikret, innkjørsel til depo-
niet er privat og skal sikres med bom. Det skal skiltes anleggsområde med adgang forbudt for 
uvedkommende og at området er kameraovervåket.  
 
Området skal ikke gjerdes inn. 
 
Det er tenkt benyttet et mobilt anlegg for adgangskontroll til massedeponiet. Anlegget er en så-
kalt kontorkontainer som inneholder bom, kamera, sjåførterminal, førstehjelpsutstyr, sykebåre, 
toalett med mer. Kontaineren inneholder programvare som registrerer både vekt, volum og pas-
seringer. Den utarbeider også avviksrapporter.  
 

 

Figur 2 Mobil kontorkontainer – kilde Scaleit AS. 

 
4.8 Atkomst 

I reguleringsplan for massefyllingen er det regulert inn en midlertidig atkomst til området fra 
Bratsbergvegen. Statens vegvesen har akseptert avkjørselen (se vedlegg 9) under den forutset-
ning at etter endt deponivirksomhet, eller senest 10 år etter etablering skal atkomstvegen fjer-
nes.  
 
Vegen utarbeides etter vedlagte byggeplan for vegen, plan og profil-tegning (vedlegg 1) vist i fi-
gur 4, samt normalprofil og overbygning (vedlegg 2) vist i figur 5 og 6.  
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Figur 3 Utsnitt fra byggeplan – plantegning veg.  

 

 

Figur 4 Utsnitt fra byggeplan – normalprofil. 
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Figur 5 Utsnitt fra byggeplan – overbygning.  

Vegen skal asfalteres fra Bratsbegvegen fram til rengjøringssanlegg i bunnen av massefyllingen.  
 
Siktsoner vist i reguleringsplan i avkjørselen fra Bratsbergvegen skal ryddes for eventuelle 
sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over plannivået på 
Bratsbergvegen.   
 
I siktsonen vest for avkjørselen i retning mot Trondheim står det i dag fire trær og en busk/tre 
som skjermer for Bratsbergvegen for bebyggelsen på gnr/bnr 113/1 – Leira Avholdslag. Disse vil 
havne i siktsonen til den nye avkjørselen og må derfor fjernes i den tiden driftsvegen er i bruk. 
Her må driver av deponiet inngå avtale med grunneier for å komme fram til en god løsning for 
driftsperioden og for hvordan området skal tilbakeføres etter endt drift. På grunn av trærnes 
forholdsvis unge alder kan de flyttes på rot og evt. settes tilbake etter endt deponidrift. I 
driftsperioden kan de plantes i utkanten av siktsonen og derfor ha en noe skjermende effekt som 
i dag.  
 
Etter innspill fra Norsk Landbruksrådgivning er det anbefalt at det legges et ca. 30 cm tykt 
fundamentlag av sand under forsterkningslaget på vegen. Dette for å fordele trykket mot dyrka 
marka under vegen. Dette er lagt inn i overbygningen vist i figur 6. 
 

4.9 Trafikksikkerhet   
Siktsone mot Bratsbergvegen fra midlertidig atkomstveg skal til enhver tid opprettholdes.  
 
Det er etablert gang-/sykkelveg på vestsiden av Bratsbergvegen fra Lia pukkverk sør for deponi-
området og til rundkjøringen hvor Utleirvegen møter Bratsbergvegen. Fra rundkjøringen og vi-
dere nord og nordvest er det gang-/sykkelveg til bydelene Nidarvoll, Risvollan og Steinan. De-
ponidriften vil ikke krysse gang-/sykkelvegen.  
 
Sjåfører må gjøres oppmerksom på at myke trafikanter krysser i plan på strekningen fra depo-
niet sørover mot Trondheim. Det er få markerte fotgjengerfelt og derfor må man vær våken på 
at det kan krysse myke trafikanter på hele strekningen.  
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5. TILBAKEFØRING 

5.1 Landbruk - avslutningsplan 
Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag har gjennomført en jordbruksfaglig vurdering av mas-
seoppfyllingen på Bjørka. Hele vurderingen er vedlagt i sin helhet (vedlegg 10), nedenfor er det 
tatt inn utdrag fra vurderingen.  
 
For å oppnå et fullverdig jordbruksareal etter fullført deponering er det den del spesielle hensyn 
som må i varetas underveis i prosessen. 
 
Massen i den øvre 1,5 meterne av deponiet må være steinfri for å kunne utføre tilfredsstillende 
og rimeligst mulig drenering. Dette sjiktet bør bestå av marine avsetninger for oppnå optimal og 
agronomisk drift mht. gjødsling, vannhusholdning og jordarbeiding. 
 
I de øvre 20 cm av fyllinga legges det et matjordsjikt. Denne massen bør bestå av moldrik jord. 
Som et supplement kan det eventuelt blandes inn noe myrjord i den tilførte matjorda (maksimalt 
10 cm) for å øke moldinnholdet. Innblanding av sand i dette sjiktet vil også være en stor fordel 
for jordstrukturen og god jordbruksmessig drift av arealet.  
 
I henhold til reguleringsbestemmlsen §3.3.2 skal det være jordbruksfaglig tilsyn ved oppfylling 
av de siste 1,2 meterne.  
 
Innlegging av masser: 
I hovedfyllingen inntil de siste 1,5 meterne kan det brukes bulldoser for flytting og utlegging av 
masse. For de øvre 1,5 meterne anbefales det at massen legges på med gravemaskin som hele 
tida står på det nedre sjiktet. Det er svært uheldig dersom topplaget trafikkeres med tunge an-
leggsmaskiner under eller etter innlegging.  
 
Innlegging med gravemaskin anbefales for å unngå elting og komprimering av toppsjiktet. Dette 
vil redusere porevolumet i jorda kraftig og føre til ødelagt jordstruktur, med redusert drenerings-
evne og dårlige vekstforhold som resultat.  
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Figur 6 Prinsippskisse tilførselsveg og stikkveier for innlegging av topplag (Kilde: Norsk Landbruksrådgi-
ving).  

 
Utlegging av matjordlaget på toppen kan foregå med lett bulldoser, fortrinnsvis med breie belter 
(sumpdoser). Dersom denne metoden benyttes for innlegging av matjordsjiktet er det en abso-
lutt forutsetning at dette arbeidet foregår når toppsjiktet er tørt og at arbeidet uføres under tørre 
forhold. Et bedre alternativ for påføring av matjordlaget er dersom det kan legges på samtidig 
med innlegging av topplaget og gravemaskina også brukes her. Dette krever da tilgang på egnet 
masse av matjordkvalitet samtidig som toppsjiktet legges inn.  
 

5.2 Drenering 
Utdrag fra Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelags vurdering, (vedlegg 10): 
Arealet må dreneres systematisk etter at deponerte masser har satt seg. Siden fyllingshøyden er 
såpass stor kan dette ta litt tid, og minimum 5 år etter endt oppfylling. Ved å avvente drenering 
er man bedre sikret mot nye setninger og vannlås som følge av dette. Vanlig anbefalt grøftedyp 
for drensgrøfter er 100 – 120 cm. En endelig dreneringsplan bør avventes, da man bedre ser 
sluttresultatet av deponiet. Det er derfor anbefalt at endelig dreneringsplan utarbeides etter endt 
oppfylling, foreløpig dreneringsplan ligger vedlagt (vedlegg 11). 
 
Drensgrøftene bør være 100 mm dobbeltveggede slissede rør som legges med 7 meters mellom-
rom. Denne dimensjonen anbefales ut i fra grøftenes lengde og mulighetene for ytterligere set-
ningsskader etter endt drenering. Setningsskader kan oppstå i og med det meste av dreneringen 
vil ligge i deponerte masser. Komplikasjoner som følge av evt. setningsskader på det hydrotek-
niske anlegget forsøkes unngått ved å etablere tilstrekkelig fall på grøftene. Grøftebunnen må 
være slett og det legges grus eller singel i svake partier. Rørene legges med slissene opp og 10 
cm fra kant motsatt av grøftefyllet. 
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Utløpene legges helst direkte ut i avskjæringsgrøftene og skal avsluttes med en drypphøyde på 
minimum 20 cm, sett i forhold til vannstanden i avskjæringsgrøftene. Det å legge grøfteutløpene 
direkte ut avskjæringsgrøftene vil være stor fordel i forhold til senere vedlikehold av anlegget. 
Avskjæringsgrøftene skal ha en sidehelling på minimum 1:1,2 og terrenget skal planeres med en 
svak helling mot avskjæringsgrøftene, slik at hastigheten på overflatevannet ikke blir for stor og 
at erosjon unngås.  
 
Der hvor drensgrøftene skal gå gjennom reetablert kantvegetasjon, må det brukes rør uten slis-
ser, slik at røtter fra kantvegetasjon ikke trenger inn i rørene og tetter avløpet.  
 
Det er viktig at filtermateriale blir brukt rundt grøftene. Dette kan være sand, singel, sagflis eller 
annet porøst materiale. Filterets oppgaver er å lette tilstrømmingen av vann til røret, hindre at 
det trenger slam inn i røret og beskytte røret mot mekaniske påkjenninger.  
 

5.3 Økologisk korridor/viltkorridor 
I reguleringsplanen er det avsatt tre områder til hensynssone naturmiljø. Disse er fulgt av ulike 
bestemmelser.  
 
 Reguleringsplanens område H560_1 – gjelder mørk grønn sone vist i figur 7. 

 
Bestemmelse: 
I område H560_1 skal bekken med tilhørende kantvegetasjon reetableres etter at fylling er 
avsluttet. Stedegen vegetasjon skal benyttes til reetableringen. Område skal være viltkorri-
dor etter endt oppfylling.  

 
Innenfor grønn sone skal kantvegetasjon rundt hevet bekkeløp reetableres. Det skal benyttes 
stedegen kantvegetasjon i henhold til planteskjema i figur 9 og avslutningsplan (vedlegg 6).  

 

Figur 7 Planteskjema kantvegetasjon bekk. 

 
 Reguleringsplanens område H560_2 og H560_3 – gjelder lysegrønn sone og skravert sone 

vist i figur 7. 
 
Bestemmelse: 
Område H560_2 og H560_3 skal være viltkorridor. Etter avsluttet deponivirksomhet skal det 
innenfor den delen av område H560_3 som ligger innenfor markagrensa og/eller innenfor 
hensynssone naturmiljø i KPA, ikke gjøres tiltak som forringer viltkorridorens økologiske 
funksjon. Det skal reetableres skogsstruktur og vegetasjon som skjul for viltet.  

 
Området vist med lys grønn farge i figur 7 er innenfor markagrensa og/eller innenfor hen-
synssone naturmiljø i KPA. Innenfor denne sonen skal det revegeteres til skogsstruktur i hen-
hold til planteskjema vist i figur 8 og avslutningsplan(vedlegg 6).  
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Figur 8 Planteskjema skogsstruktur. 

 
Det skraverte området skal være viltkorridor, her er det ikke tillatt å gjøre tiltak som for-
ringer viltkorridorens økologiske funksjon. Det er ikke satt krav til reetablering av skravert 
området som ikke dekkes av lys grønn eller grønn farge på figur 7. 
 

 

Figur 9 Illustrasjon revegetering av økologisk korridor/viltkorridor 
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5.4 Bekk/avskjæringsgrøfter/fangdammer 
Bekken i området skal legges i rør mens deponiområdet er i drift. Ved øvre del av bekken legges 
det pukk rundt åpningen av røret. Røret ledes inn i den østligste fangdammen, fra fangdammen 
skal det etableres et betongrør under midlertidig atkomstveg til fangdam i vest. Inntaket til røret 
steinsettes og sikres med leirpropp for å hindre at vann fra bekken undergraver vegen. Inntak 
ved fangdam i vest steinsettes, fra denne fangdammen legges det et nytt rør ned til eksisterende 
bekkeløp. Prinsipper for utforming vises i vedlegg 8.  
 
Fangdammene skal redusere hastigheten på vannet fra bekken og avskjæringsgrøfta. I tillegg vil 
transport av jordpartikler, næringsstoffer med mer fra deponiområdet og skogen ovenfor reduse-
res. Ved behov skal det gjennomføres slamsuging av dammene for å opprettholde fangdammens 
funksjon.  
 
Mot slutten av deponitiden skal bekken bygges opp og legges i nytt terreng i henhold til prinsipp 
for oppbygging av bekk vist i vedlegg 8. Ovenfor bekken etableres det en åpen avskjæringsgrøft 
som skal ta unna vann fra lia øst for deponiet. Prinsipp for oppbygging er vist i vedlegg 8. 
 
Når deponitiden er over fjernes fangdammene og bekken legges i opprinnelig trase og kobles på 
bekkens nedre del som ikke er berørt av deponiet. Landbruksdrenering etableres senest 5 år et-
ter endt deponidrift. 
 
Avskjæringsgrøft vest i deponiområdet skal være åpen og utformes i henhold til prinsipp for opp-
bygging av grøft vist i vedlegg 8. 
 
Overvåkning av bekken 
Bekken gjennom området overvåkes, det er derfor laget et prøvetakingsprogram for bekken, se 
vedlegg 7. 
 
Det utarbeides akseptkriterier for vannkvalitet på bekk nedstrøms deponiet. Ved overskridelse av 
akseptkriterer må det gjøres tiltak i samråd med miljørådgiver. Det lages årsrapport etter avslut-
tet prøvetaking hvert år.  
 
Ettersom bekken trolig er tørr det meste av året er den største bekymringen partikler som kan 
vaskes ut fra deponeringsområdet. I tillegg ligger bekken i rør i perioden deponiet er i drift. Prø-
vetakingsstasjonene etableres derfor nedstrøms deponiet. Det foreslås at det tas prøver ved en 
stasjon nedstrøms fangdammene og i tillegg ved en stasjon i vannforekomst Røkksettbekken.   
 
Prøvene skal analyseres for fosfor total (Ptot), nitrogen total (Ntot) og i tillegg for suspendert 
stoff (SS), turbiditet (TURB) og total organisk karbon (TOC). 
 
For å få bedre dokumentasjon på tilstanden før inngrepet anbefales det å gjennomføre minst 1 
prøvetaking for oppstart av prosjektet. Prøvetakingsfrekvensen skal være månedlig i oppstartsfa-
sen. Når det vises at fangdammene har tilfredsstillende effekt kan frekvensen reduseres til prø-
vetaking annenhver måned. Som akseptkriterie er det i prøvetakingsprogrammet beskrevet at 
konsentrasjonen av suspendert stoff skal ligge innenfor 2 ganger utgangskonsentrasjonen i bek-
ken. Utgangskonsentrasjonen er konsentrasjonen som ble målt før inngrepet. Akseptkriteriet 
gjelder kun ved prøvestasjonen nedstrøms fangdammen.  
 
For å kunne overvåke påvirkningen av inngrepet på den økologiske tilstanden i vannforekomst 
Røkksettbekken foreslås det gjennomføring av bunndyrundersøkelser i denne bekken. Det er 
ønskelig at det tas 1 prøve før oppstart av prosjektet og deretter årlig prøvetaking til prosjektet 
er avsluttet.  
 

5.5 Bjørka etter endt deponitid 
Bruken av området blir dyrka marka slik som i dag, men med et større drivverdig areal som er 
godt drenert. Området som er blitt brukt til driftsveg tilbakeføres til dyrket mark, samt at bekken 
som i dag er utformet som en grøft blir et mer markert innslag i landskapet. Reetableringen av 
skogstruktur ved hjelp av utplanting av tregrupper vil med tiden spre seg og den økologiske ver-
dien i området øker.
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VEDLEGG: 
1. Byggeplan veg – plan og profil 
2. Byggeplan veg – normalprofil og overbygning 
3. Støyrapport 
4. Geoteknisk notat + kontrollplan og tredjepartskontroll 
5. Oppfyllingsplan 
6. Avslutningsplan 
7. Notat vannovervåkningsprogram - Miljøplan 
8. Bekkeheving – prinsippskisse 
9. Godkjenning av midlertidig avkjørsel – Statens vegvesen 
10. Jordbruksfaglig vurdering vedrørende masseoppfylling – Norsk Landbruksrådgivning 
11. Foreløpig dreneringsplan – Norsk Landbruksrådgivning 
 
 


