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Tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø i Bildøystraumen og 

Straumssundet i Øygarden kommune i forbindelse med ny Rv. 555, 

Sotrasambandet for Statens Vegvesen  

 

Statsforvalteren i Vestland gir Statens vegvesen tillatelse til utfyllinger i sjø i sammenheng med 

bygging av ny Rv, 555 i Øygarden kommune. Tillatelsen omfatter delprosjekt A3 – 

Bildøystraumen og Straumsundet.   

 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16.  

 

Vi viser til søknader mottatt 23. mai 2023.  

 

Vedtak om tillatelse  

Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven § 11 med vilkår etter lovens § 16. 

Statsforvalteren har i avgjørelsen lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket jamført 

med de fordeler og ulemper som tiltaket dessuten vil medføre. Statsforvalteren har regulert de 

forholdene som er vurdert til å ha de mest alvorlige miljømessige konsekvensene.  

 

I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven 

og produktkontrolloven, med tilhørende forskrifter. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For 

informasjon om andre regler som kan være aktuelle for virksomheten, viser vi til hjemmesiden til 

Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no. 

 

Tillatelsens vilkår følger vedlagt dette brevet. 

Vedtak om gebyr for saksbehandling 

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. På bakgrunn av 

Statsforvalterens ressursbruk i saken, tar vi gebyr etter sats 6, 37 400 kroner, for behandling 

søknadene, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se 

forurensningsforskriften kapittel 39 for å lese mer om saksbehandlingsgebyret.  

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Sammendrag av søknadene 

Sotrasambandet er delt opp i 11 delstrekninger (A1 til A11) og omfatter ca. 9,4 km firefeltsveg fra 
Storavatnet i Bergen til Kolltveit i Øygarden kommune. Ca. 4,6 km av prosjektet går i tunnel, fordelt på fire 
tunneler; A2 Kolltveittunnelen, A4 Straumetunnelen, A6 Knarrvikatunnelen og A10 Drotningsviktunnelen. 
Prosjektet inkluderer en ny firefelts bru på ca. 900 m (A8), med separat gang og sykkelveg. Også tre mindre 
bruer inngår i prosjektet (over Bildøystraumen, Straumssundet og Arefjordpollen). Det nye vegsystemet får 
egne felt og ramper for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Anleggsarbeidene starter høsten 2022 
og prosjektet skal åpne for trafikk i 2027, byggetid fem år.  
 
Denne tillatelsen omfatter tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumssundet i Øygarden kommune.  De 

to søknadene er beskrevet nedenfor. 

 

A3 Tiltak i sjø - Bildøystraumen 

I forbindelse med at det skal bygges ny broforbindelse over Bildøystraumen er det behov for tiltak i 

sjø. Det skal bygges to broer, en per kjøreretning. Begge broene skal ha tofeltsvei og skal være 

fundamentert på peler. På vestsiden er det planlagt en midlertidig utfylling for å sikre nødvendig areal 

for å gjennomføre arbeidene i anleggsperioden. Denne utfyllingen skal fjernes etter bruk. På østsiden 

skal det fylles ut for ny vei og gang- og sykkelvei under broen. Start av arbeidene er planlagt i juni 2024 

og er ventet ferdigstilt høsten 2025.  

 

Bildøystraumen ligger i Øygarden kommune, og utgjør sundet mellom Kolltveit på Sotra i vest og 

Bildøyna i øst, se figur 1.   

 

 
Figur 1. Oversiktskart som viser lokalisering av tiltaksområdet, markert med rød ring. Figur hentet fra søknad.  

Det skal fylles ut inntil 28 000 m³ sprengstein på vestsiden, og inntil 12 000 m³ på østsiden, totalt 35 

000 m³. Dette representerer et areal på ca. 4 000 m² på vestsiden og inntil 4 500 m² på østsiden (figur 

2). For å oppnå god kvalitet på utfyllingene, skal bløte sedimenter i området fortrenges.  
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Figur 2. Gul stiplet linje viser ca. utstrekning av planlagt utfylling (permanent) på østsiden av Bildøystraumen. Blå linje 

viser ca. utstrekning av planlagt midlertidig utfylling på vestsiden av Bildøystraumen.  

Det skal benyttes sprengstein fra veganlegget til utfylling. Det er planlagt totalt syv brofundamenter i 

sjø, tre for søndre broløp og fire for nordre. Ved etablering av brofundamenter i sjø vil det være behov 

for å bore stålrørspeler ned i sjøbunnen (seks peler pr brofundament), noe som vil produsere ca. 420 

m³ boreslam. Slam/sedimenter fra boringen vil bli samlet opp og avvannes før det leveres til godkjent 

mottak. Det vil bli bruk gravemaskin på skip for å fjerne den midlertidige fyllingen og for å fjerne 

boreslam.  

 

Det er påvist forurensning i bunnsedimentene i tiltaksområdet. Det er påvist TBT inntil tilstandsklasse 

IV (dårlig) (men under trinn 1- grenseverdien1), enkelte PAH-forbindelser inntil tilstandsklasse IV 

(dårlig) og sum PCB-7 og sink inntil tilstandsklasse III (moderat).  

 

Det er registrert flere natur- og fiskeriinteresser i nærhet av tiltaksområdet. Det er registrert en stor 

forekomst av naturtypen "Større kamskjellforekomst" med "svært viktig" verdi i tiltaksområdet. 

Tiltaksområdet ligger også helt sør i et lokalt viktig (C)2 gytefelt for kysttorsk, og det er registrert én 

låssettingsplass ca. 2 km sør for tiltaksområdet. Det er registrert en fiskeplass for aktive redskaper 

(Kolltveitosen) 500-600 meter nord for tiltaksområdet.  
 

Utfyllingsområdene skal skjermes med dobbel siltgardin for å hindre spredning av partikler fra 

utfyllingen. Tiltaket skal overvåkes med turbiditetsmålere med en foreslått grenseverdi på 10 FTU/NTU 

over referanseverdi. Av hensyn til gyteområde for torsk anbefaler tiltakshaver å ikke utføre 

 
1 Trinn 1-grenseverdiene er hentet fra Miljødirektoratets veileder M-409|2015 
2 Gytefelt med kategori A er nasjonalt viktig, B er regionalt viktig, og C er lokalt viktig. Referanse Havforskningsinstituttet 
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utfyllingsarbeid i perioden fra februar til april. Dersom det blir aktuelt å bruke masser som er sprengt 

ut med ikke-elektroniske tennere til utfylling i sjø, skal det iverksettes tiltak for å samle opp plast i 

sjøen. 

 

A3 Tiltak i sjø - Straumssundet 

I forbindelse med bygging av ny broforbindelse over Straumssundet i Øygarden kommune er det 

behov for tiltak i sjø. Det skal bygges to nye broer, hhv. ny bro for Rv. 555 og ny gang- og sykkelbro. 

Det må derfor utføres tiltak i sjø. Dette inkluderer utfylling med sprengstein og boring av peler for 

brofundament. For eventuelt å sikre at alle bløte sedimenter blir fortrengt, kan det også bli nødvendig 

med sprengninger i fyllingsfronten. Utfyllingsarbeidet vil starte så raskt som mulig og vil vare i ca. en 

måned. Peiling for nye broer er planlagt å foregå i perioden høst 2023 til mars 2024. 

 

Straumssundet ligger i Øygarden kommune, og utgjør sundet mellom Bildøyna i vest og Straume i øst, 

se Figur 3. Straumssundet er ca. 90 meter bredt der ny bro skal bygges. 

 

 
Figur 3. Oversiktskart som viser lokalisering av tiltaksområdet, merket med rød ring.  

Det skal fylles ut inntil 12 000 m³, som vil dekke et areal på ca. 4 500 m² (figur 4). For å oppnå god 

kvalitet på utfyllingene, skal bløte sedimenter i området fortrenges. Det er ikke påvist forurensning i 

bunnsedimentene i det planlagte utfyllingsområdet.  

 

Det skal benyttes sprengstein fra veganlegget til utfylling. Det er planlagt totalt fem brofundamenter i 

sjø. Ved etablering av brofundamenter i sjø vil det være behov for å bore stålrørspeler ned i sjøbunnen, 

noe som vil produsere ca. 450 m³ boreslam. Slam/sedimenter fra boringen vil bli samlet opp av 

gravemaskin på skip og avvannes før det leveres til godkjent mottak.  

 

Det er registrert flere natur- og fiskeriinteresser i nærhet av tiltaksområdet. Det er registrert en stor 

forekomst av naturtypen "Større kamskjellforekomst" med "svært viktig" verdi i tiltaksområdet. 

Tiltaksområdet ligger også helt sør i et lokalt viktig gyteområde for torsk og det er registrert en 

fiskeplass for aktive redskaper (Straumsosen) som grenser mot tiltaksområdet i nord. I Straumsosen 

er det også registrert fiskeplasser for faststående fiskeredskaper, dvs. garn. Det er registrert én 

låssettingsplass ca. 2,3 km sør for tiltaksområdet.  
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Figur 4. Gul stiplet linje viser ca. utstrekning av planlagt utfylling i Straumssundet.   

Utfyllingsområdene skal skjermes med dobbel siltgardin for å hindre spredning av partikler fra 

utfyllingen. Tiltaket skal overvåkes med turbiditetsmålere med en foreslått grenseverdi på 10 FTU/NTU 

over referanseverdi. Av hensyn til gyteområde for torsk anbefaler tiltakshaver å ikke utføre 

utfyllingsarbeid i perioden fra februar til april. Dersom det blir aktuelt å bruke masser som er sprengt 

ut med ikke-elektroniske tennere til utfylling i sjø, skal det iverksettes tiltak for å samle opp plast i 

sjøen. Dersom det blir aktuelt med sprengninger i fyllingsfronten, bør dette utføres på en slik måte at 

påvirkningen på fisk blir redusert til et minimum. 

 

Høringsuttalelser 

Søknaden ble sendt på høring til Bergens Sjøfartsmuseum, Øygarden kommune, Fiskeridirektoratet, 

Bergen og Omland Havnevesen, Sør-Norges Fiskarlag, Forum for natur og friluftsliv Hordaland, Sotra 

og Øygarden jeger og fiskerforening og Birdlife Norge avd. Hordaland. Frist for å komme med uttalelse 

var 30. juni 2023. Under er en sammenslåing av de mottatte høringsuttalelsene og tiltakshavers 

kommentarer til uttalelsene:   

 

Bergen Havn (26. juni 2023) 

Bergen Havn skriver i sin høringsuttalelse at de ikke kan se at planene vil komme i konflikt med de 

interesser som de er satt til å ivareta. Fyllingen må legges på stabil grunn for å hindre utglidninger av 

masser og eventuelt oppgrunning utenfor. Videre må de sjøfarende i området varsles og hensyntas 

på en god måte i forbindelse med selve arbeidet med utfyllingen og andre tiltak i sjø. 

 

Bergen Havn gjør oppmerksom på at det er registrert fiskeriinteresser i området for omsøkt tiltak, og 

at eventuelle vilkår fra Fiskeridirektoratet eller Sør-Norges Fiskarlag (tidligere Fiskarlaget Vest) må 

ivaretas i forbindelse med tiltakene i sjø. 
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Avslutningsvis minner Bergen Havn om at tiltakene er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven, 

og at det kreves tillatelse etter hfl. § 14. Dette må søkes om i god tid før tiltak iverksettes.  

 

Svar fra tiltakshaver 

Sitat: «Geoteknisk stabilitet for å hindre utglidninger blir ivaretatt ved prosjektering av fyllingene. Det 

vil bli sendt søknad om tillatelse til gjennomføring av tiltakene etter havne- og farvannsloven § 14. Når 

det gjelder merknad om fiskeriinteresser, vises det til uttalelsen fra Fiskeridirektoratet under.» 

 

Fiskeridirektoratet (21. juni 2023)  

I Fiskeridirektoratets kartlegging av fiskeinteresser i området er nærmeste registrering et område for 

aktive redskap (not) i Kolltveitosen. Tiltaksområdet i Straumssundet er i sørøstligste ytterkant av dette 

feltet, og tiltaksområdet i Bildøystraumen rundt 550 m unna. Det er registrert et notområde, Døsjø, 

ca. 1,5 km sør for tiltaksområdene, samt en låssettingsplass for makrell og sei i Hovden, hhv. rundt 2,3 

km og 2,1 km sør for tiltaksområdene. 

 

I tiltaksområdet i Straumssundet er det registrerte notområdet i Kolltveitosen svært grunt, og ifølge 

Fiskeridirektoratet lite egnet for dagens fartøy og nøter. Fiskeridirektoratet vurderer at de omsøkte 

tiltakene ikke vil komme i konflikt med områdene for aktive redskap, men kommenterer at det må 

påses at det ikke står fisk ved låssettingsplassen ved Hovden dersom tiltakene vurderes å kunne 

påvirke denne. 

 

Havforskningsinstituttet (HI) har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i Kolltveitosen. 

Tiltaksområdet i Straumssundet ligger i sørøstlig ytterkant av dette gytefeltet, og Bildøystraumen i 

sørvestligste ytterkant. Fiskeridirektoratet har også registrert flere gyteområder for torsk i tilnærmet 

samme område. Det må tas hensyn til eventuell påvirkning og/eller negativ effekt på gytefeltet, samt 

på tidlige livsstadier for torsk. 

 

I omsøkte tiltak er det planlagt boring av peler. Boring av peler medfører mindre undervannsstøy enn 

ramming av peler. Fiskeridirektoratet vurderer det som usikkert hvordan støy fra pelingen vil påvirke 

de lokale fiskepopulasjonene og aktiviteten på gytefeltet for torsk i Kolltveitosen, og utelukker ikke at 

det kan ha negativ påvirkning. Fiskeridirektoratet påpeker at det kan være aktuelt å vurdere 

støyreduserende tiltak spesielt i gyteperioden for torsk og perioden for tidlige livsstadier (yngel) 

dersom arbeidet skal gjennomføres i perioden 1. februar–1. juni. 

 

Generelt anbefaler Fiskeridirektoratet sterkt anbefalingen fra HI om at tiltak som utfylling og mudring 

i sjø må utføres utenfor gyteperioden for torsk og den tiden yngelen bunnslår følges. I dette tilfellet 

vurderer Fiskeridirektoratet at aktuell periode kan være fra 1. februar til 1. juni. Fiskeridirektoratet 

forutsetter derfor at det settes en tidsbegrensning for når utfylling, mudring og peling i sjø ikke kan 

skje som ivaretar dette. Likeså at det iverksettes avbøtende tiltak (siltgardin eller annen relevant 

løsning) for å hindre spredning av partikler som kan skade yngel som gjennom sommeren og utover 

høsten lever i potensielle oppvekstområder i nærheten av gytefeltet i Kolltveitosen. 

 

Fiskeridirektoratet påpeker at dersom sprengsteinsmassene til utfylling skal hentes fra områder med 

fare for sulfidholdige bergarter, må søker påse at dette kontrolleres før utfylling. Stein fra sulfidholdige 

bergarter anses ikke som rene masser. 

 

Dersom det blir aktuelt med sprenging i fyllingsfronten for å sikre tilstrekkelig fortrenging av bløte 

sedimenter i utfyllingsområdet, må en ta særlige hensyn når det er kjente gytefelt ved og/eller nær 

tiltaksområdet. 
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Svar fra tiltakshaver  

Sitat: «Tiltaksområdene for fyllingene skal skjermes med dobbel siltgardin som vil hindre spredning 

av partikler, og boring av peler medfører mindre undervannsstøy enn ramming. Utfyllingen skal 

overvåkes med turbiditetsmålinger. Låssettingsplassen ved Hovden ligger hhv. rundt 2,3 km og 2,1 km 

sør for tiltaksområdene, og med de planlagte tiltakene er det ikke ventet at spredning av partikler eller 

støy fra boring av pelene vil kunne påvirke fisk her. I Bildøystraumen vil i tillegg Bildøypollen, med et 

smalt utløp i sør, og Døsjeneset, fungere som barrierer mot låssettingsplassen ved Hovden. Etter vår 

vurdering er det kun dersom det blir aktuelt med undervannssprenging i fyllingsfronten, og da 

primært i Straumssundet, at dette potensielt kan komme i konflikt med fisk som står i 

låssettingsplassen ved Hovden. Det er kun fra tiltaksområdet i Straumssundet at det er åpen sjø 

direkte mot låssettingsplassen. Eventuell undervannssprenging vil ikke være aktuelt i gyteperioden for 

torsk eller i perioden for tidlige livsstadier (yngel), dvs. i perioden fra 1. februar til 1. juni. 

 

I søknaden er det foreslått at det ikke skal utføres utfylling og gravearbeider i sjø (fjerning av 

midlertidig fylling) i perioden februar til april. Fiskeridirektoratet anbefaler at denne perioden utvides 

til også å omfatta mai for å ta hensyn til yngel (1. februar til 1. juni). Dette tas til etterretning når det 

gjelder utfylling og gravearbeider. Men Fiskeridirektoratet inkluderer også forbud mot boring av peler 

i denne perioden. Boring av peler for fundamentering av brufundamenter er planlagt med oppstart i 

januar 2024. Broene på de to ulike lokalitetene er planlagt å utføres fortløpende. Forventet tidsramme 

for pelingen er om lag 15 måneder for de to lokalitetene. Ved et forbud mot peling i tidsrommet 1. 

februar til 1. juni risikerer prosjektet en forsinkelse på nær ett år for pelearbeidene, fra forventet 

ferdigstilling i mars 2025 til ferdigstilling i januar 2026. Peling av fundamenter innenfor planlagt 

tidsramme er vesentlig for fremdriften til det videre arbeidet med brukonstruksjonene i de to 

sundene. Dersom peling for brofundamentene ikke ferdigstilles før starten av 2026 er det fare for at 

man ikke rekker å ferdigstille disse brostrukturene til planlagt åpning av ny Rv. 555 i juni 2027. Utover 

dette vil det være kostnader knyttet til mobilisering og demobilisering av personell og utstyr ved en 

forbudsperiode for peling som vil påføre prosjektet økonomisk og praktisk ulempe. 

 

Som nevnt over vil boring av peler medføre mindre undervannsstøy enn ramming. Det foreslås måling 

av undervannsstøy i en periode når boring av peler starter. Basert på resultatene av målingene kan 

det gjøres en vurdering av om avbøtende tiltak er nødvendig, f.eks. bruk av boblegardin. 

 

Det er ikke registrert sulfidholdige bergarter i områder der det skal hentes stein til utfylling» 

 

Bergens Sjøfartsmuseum (29, juni 2023)  

Museet gjennomførte i 2013 registreringer i det omsøkte området uten at det ble gjort funn. Museet 

kjenner derfor ikke til kulturminner ved tiltaksområdene i Øygarden kommune som kan bli direkte 

påvirket av det omsøkte tiltaket. Museet har derfor ingen merknader til det planlagte tiltaket, men gjør 

oppmerksom på den generelle plikten etter kulturminneloven (Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner) om stans i arbeid og varsling til museet dersom en under arbeid finner skipsvrak, 

keramikk eller andre marine kulturminner. 

 

Svar fra tiltakshaver 

Sitat: «Uttalelsen tas til etterretning.» 

 

Øygarden kommune (10. juli 2023)  

Øygarden kommune skriver i sin høringsuttalelse at de ikke har merknader til søknaden.  
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Jannik Meyer - Skjergardsvegen 333 (15. juni 2023) 

Jannik Meyer skriver i sin høringsuttalelse at de regner med at deres vann, kloakk og strøm ledninger 

er registrert i forbindelse med planlagt utfylling i sjø, ved bygging av ny bro. Alle ledninger ligger i 

kartet, og det har vært båter for å registrere dem i forbindelse med undersøkelser for brofeste/pilarer 

etc. De var ikke klar over at det var fylling i sjø på denne siden i tillegg, men mener det må tas hensyn 

til vann/kloakk og strøm ved utfylling. 

 

Svar fra tiltakshaver 

Sitat: «Det skal ikke utføres utfylling på vestsiden av Straumssundet. Eksisterende kabler og ledninger 

i sjøen er kartlagt, og vil bli ivaretatt i prosjektet.» 

 

Rettslig grunnlag for tillatelsen  

Forurensningsloven 

Etter forurensningsloven § 7 må ingen sette i verk noe som kan medføre forurensning uten at det er 

lovlig etter unntaksreglene i § 8 eller tiltaket har tillatelse etter § 11.  

 

Arbeid i sjø fra land er midlertidig anleggsarbeid og er som hovedregel lovlig uten tillatelse, jf. 

forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3, når forurensningen fra anleggsarbeidet er "vanlig". Utfylling 

som bidrar til å spre finstoff som kan påvirke fiskeinteresser, truete arter, marine naturtyper eller 

bidra til plastforurensning, er ikke vanlig forurensing og tiltaket må ha tillatelse. Statsforvalteren 

vurderer at de omsøkte tiltakene krever tillatelse etter lovens § 11, med vilkår for utføring etter § 16. 

Mudring og dumping som skal utføres fra skip/lekter må ha tillatelse etter forurensningsforskriften § 

22.  

  

Når Statsforvalteren vurderer om det skal gis tillatelse til forurensende virksomhet, og eventuelt på 

hvilke vilkår, skal vi legge vekt på forurensningsulempene ved tiltaket sammenlignet med fordeler og 

ulemper tiltaket ellers vil kunne føre til jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. Statsforvalteren legger 

til grunn anbefalinger i Miljødirektoratets veileder M-350/2015 Håndtering av sediment i vår vurdering 

av saken. 

 

Naturmangfoldloven 

Forvaltningsmålene i naturmangfoldsloven §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens 

myndighetsutøving. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-

tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer 

avgjørelser som rører ved naturmangfold. 

 

Vannforskriften 

Søknader om tillatelser til tiltak i sjø og vassdrag skal også vurderes etter vannforskriften. 

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 

vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt 

unntak med hjemmel i § 9 eller § 10.   

 

Avgrensing mot plan- og bygningslova 

Statsforvalteren kan ikke gi tillatelser etter forurensningsloven § 11 dersom dette er i strid med 

endelige planer etter plan- og bygningsloven. Øygarden kommune skriver i sin høringsuttalelse at de 

ikke har merknader til tiltakene.   
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Tiltakene skal utføres i samsvar med følgende reguleringsplaner: 

• RV.555 Sotrasambandet, parsell Kolltveit – Bergen grense. Nasjonal arealplan-ID 20130001 

362 RP. Vedtatt 26.05.2016. 

 

I reguleringsbestemmelsene går det frem følgende i pkt. 11.4, som er spesielt relevant for utfyllingen: 

• Ved fylling i sjø og vatn skal siltgardin utplasserast for å minske spreiing av finpartiklar og 
forureining under utfylling. Spreiing av partiklar skal overvakast ved målingar av turbiditet. 
 

• Forureina sediment skal bli dekt til på førehand av utfylling med steinmassar. 
 

• Fylling i sjø skal ikkje skje i perioda 15. mai – 15. september (periode for mudre- og 
dumpeforbod) for å avgrense negative effektar på marint miljø. 

 
Tiltakshaver sendte den 30. mars 2023 søknad til Øygarden kommune om dispensasjon fra de to 

sistnevnte kravene. Det ønskes i stedet at behov for tildekking eller andre avbøtende tiltak, samt 

eventuelle perioder med forbud mot tiltak i sjø, bestemmes av Statsforvalteren i forbindelse med 

søknad om tiltak i sjø, og basert på en stedsspesifikk risikovurdering. 

 

Vår vurdering av søknaden  

Statsforvalteren vurderer at søknadene med tilhørende dokumentasjon er i samsvar med 

forurensningsforskriftens § 36-2, som setter krav til innhold i søknader om tillatelse etter 

forurensningsloven.  

 

Tiltak i sjø som medfører bevegelse i sediment kan påvirke det marine miljøet på flere måter. 

Påvirkningene varierer avhengig av bl.a. mengde og hvilke masser det dreier seg om, når, hvor og 

hvordan tiltak blir gjennomført og innholdet av miljøgifter i massene. De viktigste konsekvensene av 

slike tiltak er partikkelspredning og tilslamming av nærliggende områder, undervannsstøy, 

plastforurensning og endring og forverring av habitat. 

 

Det er påvist forurensede sedimenter i tiltaksområdet i Bildøystraumen og det vil derfor være risiko 

for at forurensning kan bli spredt. Uten særskilte tiltak kan arbeid i sjø føre til oppvirvling av forurenset 

bunnsediment, noe som vil kunne gi negative effekter på det marine miljøet. Det vil derfor være viktig 

å hindre partikkelspredning, både med tanke på å bevare eventuelle marine verdier, og for å unngå 

spredning og transport av miljøgifter fra sedimentene til omgivelsene.   

 

Begrunnelse for valgte vilkår og krav  

 

Finstoff/partikler  

Utfylling i sjø og boring av peler vil kunne medføre spredning av partikler som kan ha negative effekter 

på naturverdier i området. Det kan blakke vannet og nedslamme omkringliggende sjøareal, og 

partikler i for høye konsentrasjoner kan ha negative effekter på fisk, skaldyr, og marint naturmiljø.  

 

Lokalt vil spredning av finstoff kunne ha negativ påvirkning på kamskjellforekomsten som er registrert 

i og rundt tiltaksområdet. Kamskjellforekomsten er registrert over et areal på hele 88 316 dekar, og 



  Side: 10/12 

 

 

en eventuell påvirkning i og rundt tiltaksområdet vurderes derfor som ubetydelig sett hele 

forekomsten under ett. 

 
Tiltaksområdene ligger helt sør i et lokalt viktig gytefelt for torsk. Gyte- og oppvekstperioden for torsk 

er fra februar til midten av juni, og det er viktig at gytemoden fisk kan svømme tilbake til gytefeltet 

uten å møte på hindringer eller bli skremt og at tiltaket ikke påvirke sjølve gyteprosessen til torsken. 

Tiltakshaver har i søknaden foreslått at det ikke skal utføres mudring- og utfyllingsarbeid i perioden 

februar – april. Fiskeridirektoratet anbefaler å utvide denne perioden til å også omfatte oppvekst- og 

yngelperioden til torsk og utvide perioden til 1. juni. Statsforvalteren er enig i denne vurderingen og 

setter krav om at mudring- og utfyllingsarbeid ikke kan utføres i perioden fra 1. februar til 1. juni. 

 

For å hindre spredning av partikler fra utfyllingsmassene er det i søknaden foreslått bruk av doble 

siltgardiner ved begge tiltaksområdene. Turbiditet skal måles utenfor siltgardinene for å dokumentere 

at siltgardinene fungerer etter hensikten. Det er foreslått en grenseverdi på 10 FTU/NTU over 

referanseverdi, med stans i arbeid dersom grenseverdi overstiges utover en periode på 30 minutter. 

Statsforvalteren tar bruken av siltgardiner og turbiditetsmålinger inn som et vilkår i tillatelsen. Ved 

bruk av siltgardiner vil partikkelspreding fra utslippspunktet holdes til et mindre avlukket område, slik 

at forurensning ikke blir spredt til hele resipienten. 

 

Undervannsstøy  

Arbeid i sjøen kan medføre undervannsstøy som kan skremme bort fisken. I tillegg til utfylling er det 

planlagt boring av peler. Boring av peler medfører mindre undervannsstøy enn ramming av peler, og 

tiltakshaver har ikke vurdert det som nødvendig med tidsbegrensning for installering av pelene når 

det gjelder hensyn til fisk. Fiskeridirektoratet skriver i sin høringsuttalelse at de vurderer det som 

usikkert hvordan støy fra pelingen vil påvirke de lokale fiskepopulasjonene og aktiviteten på gytefeltet 

for torsk, og utelukker ikke at det kan ha negativ påvirkning. De mener derfor det kan være aktuelt å 

vurdere støyreduserende tiltak, spesielt i gyteperioden for torsk. Tiltakshaver har derfor foreslått å 

utføre målinger av undervannsstøy i en periode når boring av peler starter, men at det ikke settes 

tidsavgrensning for pelingsarbeidene. Statsforvalteren er enig i denne vurderingen og tar det inn som 

et krav i tillatelsen. Pelingsarbeid kan gjennomføres i gyteperioden for torsk. Basert på resultatene av 

målingene skal det gjøres en vurdering av om avbøtende tiltak er nødvendig, f.eks. bruk av 

boblegardin. 

 

Det må påses at det ikke står fisk ved låssettingsplassen ved Hovden dersom tiltakene vurderes av 

tiltakshaver til å kunne ha negativ påvirkning på disse.  

  

Plast  

Ved utfylling og dumping av sprengstein i tiltaksområdene vil det være fare for spredning av plast til 

omgivelsene der den kan forsøple kystområder og tas opp av fisk, fugl og sjøpattedyr som forveksler 

plasten med mat. Miljødirektoratets faktaark M-1085|20187 sier at sprengsteins normalt inneholder 

store mengder plast i form av plastarmering, skyteledninger, og fôringsrør. Ved bruk av elektroniske 

tennsystem kan plastforbruket bli redusert med opptil 30 prosent. For dette tiltaket er det ikke endelig 

bestemt hvilken type tennere som skal benyttes.  

 

Statsforvalteren setter vilkår for å avgrense tilførsel av plastavfall til naturen, jf. vilkår 4.2, basert på 

Miljødirektoratet sitt faktaark3 M-1805|2018. Det skal utarbeides rutiner for å redusere 

plastforurensing og plastavfall skal leveres til avfallsmottak som egen fraksjon.   

 
3 Problemer med plast i sjø ved utfylling av sprengstein i sjø. Miljødirektoratet M-1085/2018 
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Overvåking 

Det skal gjennomføres overvåkingsprogram for å kontrollere at miljø- og tiltaksmål nås. Dette skal 

inkludere daglig visuell kontroll av siltgardinen og det skal måles turbiditet i representative stasjoner 

utenfor siltgardinene for å dokumentere at disse virker som forutsatt. Som grenseverdi for turbiditet 

settes 10 FTU/NTU over referanseverdi.   

 

Vurderinger etter naturmangfoldloven og vannforskriften  

I forbindelse med utarbeiding av søknad om tillatelse etter forurensningsloven og 

detaljreguleringsplan for området er det utført en kartlegging av marint naturmangfold og 

forurensede sedimenter i tiltaksområdene. Det er også hentet inn tilgjengelig informasjon om viktige 

natur- og fiskeriinteresser i området fra offentlige databaser.  

 

Krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Siden vi 

vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende, vil ikke føre-var-prinsippet (NML § 9) komme til 

anvending. 

 

Vi har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) gjennom vurderinger som 

ligger til grunn for kravene som er satt i vilkårene i tillatelsen. NML § 11 påpeker at det er tiltakshaver 

som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak. Dersom det er nødvendig med driftsstans på anlegget 

for å unngå uakseptabel grad av forurensing som følge av anleggsvirksomhet, vil denne merkostnaden 

også regnes som i samsvar med NML § 11. Vi krever også at det skal benyttes de beste mulige tekniske 

løsningene som ut fra en kost/nytte-vurdering gir best mulig resultat for miljøet, jf. NML § 12. Ellers 

viser vi til våre vurderinger og begrunnelser ovenfor under punktet kalt Begrunnelse for valgte vilkår og 

krav.  

 

Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk og kjemisk 

tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet til å gi unntak, 

jf. vassforskrifta § 12.   

 

I denne saken legger Statsforvalteren til grunn at tiltaket vil gi en midlertidig påvirkning og at tilstanden 

i resipientene vil bli gjenopprettet når arbeidet stanser. Vi ser det derfor ikke som sannsynlig at tiltaket 
vil kunne føre at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden til vannforekomsten blir forverret. Kravene i 

vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. 

Endring og omgjøring  

Vi vil påpeke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 

innenfor de fastsette grensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt som mulig uten 

urimelige kostnader. Det same gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for gjennom 

særskilte vilkår. 

 

Virksomheten er pliktig til å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg 

at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i forurensningsloven § 18 

endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake. Endringer 

skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig redegjørelse av saken. En endringssøknad 

må derfor sendes i god tid før en eventuell endring kan gjennomføres.  

 

At vi har gitt tillatelse til forurensning fritar ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap som 

forurensningen har ført til, jf. forurensningsloven § 56. I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, 
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plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende 

forskrifter. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om andre regler som kan være 

aktuelle for virksomheten viser vi til hjemmesiden til Miljødirektoratet, www.miljodirektoratet.no. 

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  

 

Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende 

forskrifter er òg straffbart. 

Rett til å klage  

Partene involvert i saken og andre med særlig interesse kan klage innen tre uker fra virksomheten har 

mottatt dette brevet, jf. forvaltningsloven § 28. I en eventuell klage skal det gå klart fram hva klagen 

gjelder, og hvilke endringer en ønsker. Klagen bør være begrunnet og skal sendes til Statsforvalteren 

i Vestland. Klageinstans er Miljødirektoratet.  

 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket blir utsatt. Statsforvalteren 

eller Miljødirektoratet kan etter oppmoding, eller på eget initiativ, avgjøre at vedtaket ikke skal 

gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. En slik avgjørelse kan det ikke klages på. 

 

De kan også klage på vedtaket om gebyrsats, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage 

skal være grunngitt, og han må sendes til Statsforvalteren i Vestland innen tre veker. En eventuell klage 

fører ikke automatisk til at vedtaket blir utsett. Virksomheten må derfor betale det fastsette gebyret. 

Dersom Miljødirektoratet godtar klagen, vil overskuddsbeløpet bli refundert.   
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Tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø i Bildøystraumen og 

Straumssundet i Øygarden kommune i forbindelse med ny Rv. 555, 

Sotrasambandet for Statens Vegvesen 

Statsforvalteren gir Statens vegvesen tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden datert 23. mai 2023, samt opplysninger som 

kom frem under behandling av søknaden. Tillatelsen gjelder fra dags dato og fram til anleggsarbeidet 

er avsluttet. 

 

Dersom virksomheten ønsker endringer utover det som er opplyst i søknaden eller under 

saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning, må de på forhånd avklare dette skriftlig med 

Statsforvalteren.  

 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire år etter at tillatelsen har 

tredd i kraft, skal tiltakshaver sende melding til Statsforvalteren om forventet oppstart, status i 

prosjektet med beskrivelser av eventuelle endringer som endrer risiko for forurensning og evt. Behov 

for endrede avbøtende tiltak. Statsforvalteren vil da vurdere behov for eventuelle endringer i 

tillatelsen og om endringene vil kreve ny søknadsrunde.     

 

Bedriftsdata 

Tiltakshaver Statens vegvesen 

Sted/gateadresse Postboks 1010 Nordre Ål 

Postadresse 2605 Lillehammer 

Org. nummer  971 032 081 

 
Statsforvaltaren sine referanser 
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4626.0313.01 Bildøystraumen 

2022/16836 

 

Tillatelsen gitt første gang: 

05.10.2023 

Endringsnummer: Tillatelse sist endret: 

 

Magne Nesse Sondre Kaastad Sørsdal 

 senioringeniør rådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
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1 Rammevilkår  

 
1.1 Omfang 

Tillatelsen gjelder tiltak i sjø i Bildøystraumen og Straumsundet tilknyttet prosjektet Sotrasambandet, 

ny Rv. 555 i Øygarden kommune.  

 

Dette inkluderer: 

• Bildøystraumen 

o Utfylling av inntil 35 000 m3 sprengstein   

o Oppsamling av inntil 420 m3 boreslam fra boring av stålrørspeler 

o Oppgraving av inntil 28 000 m³ sprengstein i en midlertidig utfylling 

 

• Straumsundet 

o Utfylling av inntil 12 000 m³ sprengstein  

o Oppsamling av inntil 450 m3 boreslam fra boring av stålrørspeler 

 

1.2 Varsel om oppstart 

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av anleggsarbeidene senest en uke før. Varselet sendes 

med en epost til sfvlpost@statsforvalteren.no. 

 

2 Generelle vilkår 

 

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra virksomheten, utslepp til luft og vann, støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv 

om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten arbeide 

kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner 

sted. For å unngå og/eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal virksomheten ta 

utgangpunkt i den teknologien som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av 

miljøet og av økonomiske forhold gir de beste resultatene, jf. forurensingsloven § 2.   

 
2.2 Plikt til forebyggede vedlikehold 

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal 

virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan føre til endring av utslippene. 

System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 

 

2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare 

Hvis det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, 

plikter virksomheten å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere eller redusere den økte 

forurensningsfaren, og kan om nødvendig innebære redusert eller innstilt drift. Virksomheten skal så 

snart som mulig informere Statsforvalteren i Vestland om unormale forhold som har eller kan få 

forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i iht. vilkår 2.8. 

 

2.4 Miljørisikovurdering av anleggsarbeidene 

Denne tillatelsen er basert på de miljørisikovurderingene som er utført i samarbeid med søknad om 

tillatelse etter forurensningsloven og de avbøtende tiltakene som er søkt om for å redusere fare for 

forurensning til et akseptabelt nivå.  

mailto:sfvlpost@statsforvalteren.no
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Virksomheten plikter å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensing og kunne 

gjøre greie for risiko. Ved endret forhold skal miljørisikovurderingen oppdateres. Resultatene skal 

vurderes opp mot akseptabel miljørisiko.  

 

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både 

sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en 

oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herfra blir innarbeidet og gjennomført i 

drifts- og vedlikeholdsprosjekter. 

 

2.5 Endring av vilkår 

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig 

kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. 

Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidene. 

 

Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker 

som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterliggere 

tiltak. 

 

2.6 Ansvar  

Tiltakshavar er ansvarleg for å sikre og dokumentere at vilkåra i dette løyvet vert stetta. Tiltakshavar 

pliktar å ha oversikt over alle aktivitetar som kan medføre forureining og kunne gjere greie for 

risikoforhold. Tiltakshavar pliktar vidare å orientere vedkommande som skal gjennomføre tiltaka om 

de vilkår som gjelder, samt de restriksjonar som er lagt på arbeidet. 

 

2.7 Erstatningsansvar 

Selv om tillatelse er gitt, plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å svare for 

erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler. 

 

2.8 Kulturminner i sjø  

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum gjør oppmerksom på at tiltakshaver plikter å gi melding til museet 

(marinarkeologi@museumvest.no) dersom en under arbeid i sjøområdene finner skipsvrak, keramikk 

eller andre marine kulturminner. Dersom kulturminner på sjøbunnen kan bli rammet av tiltaket, må 

arbeidet under vann straks stoppes. Tiltakshaver må i så fall ikke starte opp igjen før museet har 

undersøkt og eventuelt frigitt området. Eventuelle brudd på disse vilkårene vil være i strid med 

bestemmelsene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 

 

2.9 Saksbehandling etter annet lovverk 

Tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som gjelder for tiltaket. Det 

forutsettes at tiltaket er i samsvar med enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser og godkjente 

tiltaksplaner for forurenset grunn.  

 

2.10 Internkontroll 

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften1. 

Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i denne 

 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 

mailto:marinarkeologi@museumvest.no
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tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven2 og andre relevante forskrifter til disse lovene. 

Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

 

Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere (entreprenør eller lignende) til å 

utføre oppgaver på virksomhetens anlegg, skal oppdragsgiver sørge for at oppdragstaker er kjent med 

og følger opp vilkår i Statsforvalterens tillatelse.  

 

Tiltakshaver plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og 

kunne gjøre greie for risiko. På basis av en miljørisikoanalyse skal tiltakshaver sette i verk 

miljørisikoreduserende tiltak. 

 

2.11 Beredskapsplan  

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og 

avgrense påvirkning av akutt forurensning for sin virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap 

skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensing og omfanget av skadene og 

ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og 

avgrense påvirkningen av forurensingen. 

 

Tiltakshaver skal utarbeide beredskapsplan for tiltaket. Ved endret forhold skal beredskapsplanen 

oppdateres. Beredskapsplanen skal være tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte 

hendelser i flg. planen, kan oppstå. 

 

2.12 Varsling om akutt forurensing  

Ved akutt forurensing eller fare for akutt forurensing som følge av tiltaket, skal den ansvarlige straks 

varsle på telefon 110, etter Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing 

fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli 1992. Statsforvaltaren skal også varsles. 

 
3 Vilkår for utføring, kontroll og overvåking av tiltak i sjø 

 
3.1 Generelt  

Tiltakene i sjø omtalt i denne tillatelsen skal utføres på en slik måte at finpartikulært materiale fra 

sediment og utfyllingsmasser i minst mulig grad blir spredt. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de 

arealene som er angitt i søknadene. 

 

3.2 Tidsavgrensninger  

Av hensyn til gyte- og oppvekstperiode for torsk i tiltaksområdene, skal mudring- og utfyllingsarbeid 

ikke skje i perioden fra 1. februar til og med 1. juni. Pelingsarbeid kan foregå i gyteperioden.  

 

3.3 Kontroll av utfyllingsmassar  

Det skal benyttes mest mulig rene masser til utfyllingene. Massene skal være egnet for formålet. Det 

skal utarbeides rutiner for kontroll av steinmasser før de blir fylt i sjøen. Innhold av plastrester og annen 

forurensing fra sprengstein skal primært ikke havne i sjøen. 

 

3.4  Partikkelsperre og turbiditetsmålinger 

Det skal brukes doble siltgardiner rundt mudring- og utfyllingsområdet i Bildøystraumen og 

Straumsundet. Det skal brukes siltgardiner som er egnet for de lokale forholdene. Det skal føres daglige 
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visuelle kontroller for å sjekke at siltgardinene fungerer etter hensikten. Videre beskrivelse av valg av 

siltgardin og oppfølging av siltgardinene er gitt i fagrapport fra Statens vegvesen3. 

 

Turbiditetsmålinger skal planlegges og utføres i samsvar med Norsk Standard NS-94334. 

Partikkelkonsentrasjonen utenfor partikkelsperrene i tiltaksområdene skal ikke være høyere enn 

bakgrunnsverdi + 10 NTU/FTU i en periode på mer enn 30 minutt. Ved oppnådd alarmgrense skal 

arbeidene stoppe, og dersom overskridingen skyldes tiltakene skal det utføres avbøtende tiltak.  

 

Håndtering av alarmer skal innarbeides slik at alle relevante ledd i prosjektorganisasjonen kjenner 

alarmgrensene og hvilke aksjoner som skal utføres ved overskriding, jf. vilkår 2.9 om internkontroll.  

 

Kunnskap og informasjon ervervet i prosjektet skal brukes for justering av måleprogrammet. Dersom 

observasjoner eller målinger viser at målere ikke er plassert på egnet sted eller dyp, skal målerne flyttes.  

 

3.5 Undervannstøy  

Arbeid i sjø, og spesielt boring av peler kan medføre undervannsstøy. Det skal utføres målinger av 

undervannsstøy i en periode når boring av peler starter, og basert på resultatene av målingene skal det 

vurderes om avbøtende tiltak er nødvendig, f.eks. bruk av boblegardin. Resultat fra måling/vurdering 

oversendes Statsforvalter når de foreligger.  

 

 

4 Avfall 

 

4.1 Generelle krav 

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 

avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenset mest 

mulig.  

 

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 

overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 

herunder avfallsforskriften5. Farlig avfall skal deklareres på www.avfallsdeklarering.no.  

 

Brukte partikkelsperrer skal leveres til lovlig mottak.  

 

4.2 Plast 

Det skal gjennomføres tiltak for å begrense tilførsel av plast til naturen. Det skal velges tekniske 

løsninger som i størst mulig grad minimerer mengden plastavfall fra tiltakene. Det skal gjennomføres 

opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av tiltakene ved tiltaksområdet og 

nærliggende områder. Rutiner for dette skal foreligge skriftlig. Rutiner for overvåking og oppsamling av 

avfall i resipienten skal inngå i overvåkingsplanen. Oppsamlet plast skal leveres til lovlig avfallsmottak 

 

Miljødirektoratet sitt faktaark M-1085|2018 skal brukes som en veileder.  

 
3 Siltgardiner. Funksjon, tilpassing og oppfølging. Rapport nr. 205 - 2013 
4 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster. Norsk Standard NS- 9433 
5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004, nr. 930 

http://www.avfallsdeklarering.no/
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5 Kontroll- og overvåkingsplan 

 

Virksomheten har laget og oversendt en overvåkingsplan6 for tiltakene i Bildøystraumen og 

Straumssundet som skal holdes oppdatert ved eventuelle endringer.  

 

6 Rapportering og dokumentasjon  

 

Virksomheten skal sende rapport til Statsforvalteren innen fire måneder etter at anleggsarbeidet 

er sluttført. Rapporten skal inneholde følgende: 

 

• Beskrivelse av hvordan arbeidene er utført.  

• Samlet omtale og dokumentasjon på effekt av avbøtende tiltak som er gjennomførte for å 

hindre forurensning. 

• Om eventuelle vilkår i tillatelsen ikke er oppfylt, og en begrunnelse på hvorfor 

• Dokumentasjon på levering av masser til godkjent deponi etter forurensningsloven. 

 

Virksomheten skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har eller kan få 

forurensningsmessig betydning. 

 
7 Tilsyn 

 

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 

 

 
 

 
6 Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Sotra Link 29. mars 2023 
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