
 

 

Plan av 11. oktober 2013 fra Fylkesmannen i Nordland for 

bevaring og reetablering av lokale fiskebestander etter fjerning 

av lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Vefsnaregionen 
 

 

 

Planen beskriver organisering, mål og praktiske tiltak for bevaring av lokale bestander av 

laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnaregionen, samt for stasjonær ørret og røye i 

Fustavassdraget. Fram til friskmelding av vassdragene, forhåpentligvis i 2018, vil arbeidet 

med styrking og reetablering av de anadrome bestandene være konsentrert om områdene 

nedenfor de stengte fisketrappene. Etter friskmelding vil tiltakene for de anadrome 

bestandene fortsette på områdene oppstrøms dagens sperrepunkter.  

 

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og 

Fylkesmannen i Nordland, og i kontakt med Bevarings- og reetableringsgruppa for regionen.  
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1 Innledning 
 

Målsetningen med dokumentet er å bidra til en planmessig  reetablering og gjenoppbygging 

av levedyktige og bærekraftige bestander av laks, sjøørret, sjørøye og de berørte  bestandene 

av ørret og røye i Ømmervatn, Mjåvatn og Fustvatn. Med Vefsnaregionen menes i denne 

sammenhengen vassdragene som munner ut i Vefsnfjorden, Leirfjorden og Halsfjorden. Et 

viktig element i arbeidet med reetablering og gjenoppbygging av de lokale bestandene vil 

være å dokumentere effekten av tiltakene fortløpende ved å overvåke bestandsutviklingen. 

 

Arbeidet er inndelt i tre hovedaktiviteter: 

 

i) Reetablering av laksebestandene i Vefsna, Fusta, Drevja, Halsanelva og 

Hestdalselva 

ii) Bevaringstiltak for sjøørretbestandene i Vefsna, Fusta og Drevja, samt 

bestandene av sjøørret og sjørøye i Leirelvvassdraget.  

iii) Bevaringstiltak for stasjonær ørret og røye i Fustavassdraget.  

 

Normalt blir regioner friskmeldt fem år etter siste behandling (maksimal smoltalder + 1 år). 

Innsjøenes betydning for friskmelding av Vefsnaregionen er foreløpig ikke avklart. 

Mattilsynets beslutning i denne saken vil ha avgjørende betydning for reetableringsarbeidet. 

Foreløpig bygger dette dokumentet på at trappene åpnes i 2018. 

 

 
Figur 1. Oversikt over hvor det var påvist G. salaris i Vefsnaregionen før rotenonbehandlingen. Innsjøer med 

røye hvor det ikke har vært påvist G. salaris er markert mørkeblå. Elvestrekninger og innsjøer der parasitten 

var påvist er markert med gul farge. 

Fisketrappene i Vefsna, Fusta, Drevja og Hundåla har vært stengt siden 1992, og trappene 

skal være stengt for fiskeoppgang inntil vassdragene blir friskmeldt. Det samme gjelder for 

fiskesperra i Leirelva. Det første resultatmålet er å nå produksjonspotensialet for de 

anadrome bestandene på områdene nedstrøms de stengte trappene. For sjøørret og sjørøye 

inkluderer bevaringsarbeidet allerede områdene oppstrøms sperrene. Innsamlet materiale av 
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de innsjølevende bestandene av ørret og røye skal tilbakeføres til innsjøene. Et annet 

resultatmål er å utnytte produksjonskapasiteten til genbanken ved å sette ut lakseunger og 

plante lakserogn på området oppstrøms sperrepunktene etter friskmelding.  

 

Kunnskap om lokale forhold og fiskebestander er av stor betydning i arbeidet med å 

maksimere tilslag av tilbakeført biologisk materiale. Gode relasjoner til personer med 

kunnskap om lokale forhold er viktig for å få gjennomført tiltakene og for å sikre god 

informasjonsflyt mellom prosjektledelse og lokal forvaltning. Det forutsettes at ulike lag og 

foreninger er villig til å stille med mannskap på dugnadsbasis og bidra i forbindelse med 

ulike aktiviteter under arbeidet med gjenoppbygging av fiskebestandene. 

 

Det blir ikke åpnet for ordinært sportsfiske etter laks og sjøørret i vassdragene før 

friskmelding. Fravær av beskatning i denne perioden bidrar til hurtig oppbygging av 

gytebestandene i vassdragene. Imidlertid vil det være behov for et begrenset uttak av fisk for 

å overvåke og dokumentere reetableringen, samt for eventuell utsortering av rømt 

oppdrettsfisk. I tillegg kan det være behov for stamfiske. Dette kan gjennomføres som en 

kontrollert utprøving av planene for utvikling av fisket i vassdragene. 

 

Dersom G. salaris påvises i et vassdrag på nytt, vil planting av rogn og utsett av fisk stanses 

umiddelbart i hele regionen. 

 

 

Ved friskmelding av vassdragene er målsetningen at de lokale laks- og sjøørretbestandene 

skal være best mulig oppbygd. Med det menes i denne sammenheng:  

 

1) at så mange kombinasjoner av tilgjengelig genetisk materiale som mulig fra levende 

genbank er tilbakeført. 

2) at bestanden av voksen fisk i vassdragene ligger nær, eller har nådd, 

gytebestandsmålet.  

 

Denne planen vil bli revidert årlig. 
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2 Organisering 
 

Tidligere erfaringer med bevarings- og reetableringsarbeid i forbindelse med bekjempelse av 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vist at organisering, rollefordeling, 

målformuleringer og omforente planer er avgjørende for et godt resultat og god 

ressursutnyttelse. 

 

Miljødirektoratet har det overordna nasjonale ansvaret for bevaring og reetablering av 

fiskebestandene etter kjemisk behandling av vassdrag.  

 

Organisering av reetableringsarbeidet 

 

Arbeidet styres av en koordineringsgruppe (tidligere kalt Styringsgruppa), bestående av 

representanter for Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet i Nordland. 

Veterinærinstituttets prosjektleder for bevarings- og reetableringsarbeidet er sekretær i 

gruppa.  Koordineringsgruppas rolle er å definere rammer og vilkår arbeidet skal skje 

innenfor, samt å konkretisere målformuleringer.  

 

Reetableringsgruppa har vært delt i en indre gruppe som utarbeider planene, og en ytre 

gruppe med berørte parter som skal innformeres og høres. Indre gruppe har bestått av 

prosjektleder fra Veterinærinstituttet (VI), èn representant fra Fylkesmannen i Nordland, èn 

representant fra Miljødirektoratet (MDir), èn felles representant fra regulantene, èn 

representant fra elveeeierne og èn representant fra innsjøene i Fustvassdraget , samt en 

representant fra Mosjøen og Omengn Næringsselskap (MON). Ytre gruppe har bestått av 

berørte parter som JFF, grunneierforeninger, interesseorganisasjoner, 

kommunerepresentanter mm.  Indre og ytre gruppe vil fra høsten 2013 slås sammen til en 

gruppe.  

 

MDirs rolle er å bestemme rammene og tildele hovedrollene i aktiviteten i tråd med 

forvaltningens ansvarsområder og MDirs kontrakter med de ulike instanser i prosjektet. 

MDir godkjenner endelig plan for bevarings- og reetableringsarbeidet.  

 

Fylkesmannens ansvar er å lede Koordineringsgruppa og Reetableringsgruppa, og å følge 

opp oppdrag, vilkår og retningslinjer fra Miljøverndepartementet og MDir. 

 

VI er nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering 

frem til friskmelding/måloppnåelse. VI er prosjektleder og koordinator for reetablering- og 

bevaringsarbeidet i Vefsnaregionen på oppdrag fra MDir. Arbeidsoppgaver skal 

gjennomføres i henhold til faglige målsetninger gitt av MDir. VI sitt ansvar i 

reetableringsarbeidet vil være å koordinere og kvalitetssikre det praktiske arbeidet med 

utsettingsmaterialet og kontroll av måloppnåelse. Oppgavene vil blant annet dreie seg om 

opplæring av lokalt personell, kvalitetssikre gjennomføringen og dokumentere effekten av 

tiltaket. 

 

MONs rolle er å bistå prosjektet i det praktiske arbeidet med bevaring og reetablering. 

Gjennom inngående kjennskap til planer og utvikling av prosjektet vil MON besitte viktig 

kunnskap for planleggingsarbeidet rundt utvikling, forvaltning og verdiskaping i regionen. 

 

Rettighetshavernes rolle er å bidra til bevarings og reetableringsplanens innhold, samt bistå i 

praktisk arbeid.  
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Regulantens rolle er å produsere fiskemateriale for utsetting i hht. plan, pålegg og kontrakter 

med MDir, levere fiskemateriale og i definerte tilfelle sette dette ut i vassdragene. 

Regulantene leder arbeidsgruppe for produksjon av fiskematerialet. Videre er Statkraft i brev 

av 11.mars 2005 fra MDir pålagt å evaluere tilslaget av reetableringen i Vefsna på en 

hensiktsmessig måte, slik at det er mulig å vurdere innslaget av utsatt fisk både i ungfisk – 

og voksenfiskbestandene. Regulantene har sin representant i indre planleggingsgruppe. 

Eventuelle endringer i oppgaver blir definert i form av revisjoner av pålegg fra 

miljøforvaltningen. 

 

Lokale arbeidsgrupper skal bistå med innspill til planleggingsgruppa og ved gjennomføring 

av praktisk arbeid i vassdragene. Arbeidsgruppene koordineres av lokale ressurspersoner. 

Prosjektleder har faglig ansvar for aktiviteten i gruppene.  

 

3 Målsettinger 
 

3.1 Målsettinger for perioden 2013 og fram til friskmelding: 
 

Innlandsfisk: 

 Røye: Undersøke naturlig rekruttering i 2014. Utsett av anleggsyngelen i 

2014. Beholde en reservepopulasjon på Krutåga ut 2014. 

 

 Ørret: Undersøke naturlig rekruttering i 2014. Slippe ut/sette ut ørret fra 

oppbevaringsdammer i 2013. Sette ut anleggsyngelen i 2013 og 2014. 

Beholde en reservepopulasjon på Krutåga ut 2014. 

 

Sjøørret: 

 Oppflytting ovenfor sperrene i Drevja fra og med 2013, inntil 200 pr år 

 Oppflytting ovenfor sperrene i Vefsna fra og med 2013, inntil 500 pr år. 

 Oppflytting ovenfor sperrene i Fusta. Flytter opp all godkjent ørret som 

kommer opp i trappa.  

 Oppflytting ovenfor sperrene i Leirelva: Flytter opp all godkjent ørret og 

sjørøye som kommer opp i fiskesperra. 

 

Laks:  

 Tilbakeføre genetikken som er i genbanken, ved utsetting av rogn, yngel og 

smolt i på elvestrekningene nedenfor stengte fisketrapper i Vefsna og Fusta, 

samt i Halsanvassdragene. Drevja vil bli reetablert med rognmaterialer fra 

Fustastamme. 

 Nå gytebestandsmålene for områdene nedenfor sperrene i løpet av 2017.  

 komme til enighet angående åpning av trappa i Forsmoforsen i Fusta.  
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3.2 Målsetting for perioden fra friskmelding (2018-2023) til reetableringen er 
ferdig: 

 

Innlandsfisk:  

 Etablere gode, sterke og høstbare bestander av ørret og røye. 

 

Sjøørret:  

  Bygge opp høstbare bestander i samtlige elver. 

 

Laks: 

 Trappene i Vefsna og Drevja skal åpnes ved friskmelding. 

 Tilgjengelig rogn fra genbanken skal plantes ovenfor fisketrappene i anadrom sone i 

Vefsna og Drevja, evt. også Fusta  (tab 1). 

 Oppnå gytebestandsmålet for vassdragene. 

 Åpne eller ta bort fiskesperra i Leirelva. 

 

 

Siste år med tilbakeføring fra genbanken vil bli 2023.  
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4 Prosjekter 
 

4.1 Reetablering av laksestammene 

4.1.1 Tilgjengelig genetisk materiale og anleggskapasitet 

Reetablering og oppbygging av lokale bestander av laks skal så langt det er mulig baseres på 

bruk av godkjent lokalt genetisk materiale med tilstrekkelig genetisk variasjon. Dette kan i 

dag bare skje med bruk av materiale fra den levende genbanken for laks på Bjerka, eventuelt 

med supplement fra sædbanken. I Vefsna-regionen har Statkrafts genbank på Bjerka 

ivaretatt genetisk materiale fra laksestammene fra Vefsna, Fusta, Halsanelva og 

Hestdalselva.  

 

Status for beholdning av laks fra Vefsnaregionen i den levende genbanken og sædbanken er 

vist i vedlegg 2 (Status for materiale av laks i levende genbank (LG) på Bjerka og i 

sædbank). 

 

4.1.2 Plan for bruk av genbankmateriale i reetableringen av laksestammene 

Ved tilbakeføring av materiale fra levende genbank er produksjonskapasiteten i genbanken 

på Bjerka og Leirfjordanlegget førende. Forslag til fordeling av tilgjengelig rognmateriale 

fra genbanken på Bjerka og overskuddsrogn fra stamfisk fanget i vassdragene er gjengitt i 

tabell 1. 

 

Utsett av smolt de første årene etter avsluttet bekjempelse vil bidra til å sikre at individer 

med ønsket opprinnelse blir dominerende blant gytefisk i vassdragene. Kultiveringsanlegget 

i Leirfjord brukes til produksjon av smolt og yngre stadier av fisk for utsett. Fra 2015 blir 

det produsert nok rogn på Bjerka til at rognplanting i større omfang kan starte.  

 

Det er gjennomført boniteringer i hele Vefsnavassdraget og nedstrøms Forsmoforsen i Fusta. 

For Vefsna er tilgjengelig produksjonsareal frem til friskmelding beregnet til 1,67 km
2
. Ved 

å dele inn de ulike kategoriene av produksjonsareal (se Ferskvannsbiologen 2013-2) i ulike 

produksjonsklasser for rogn, vil produksjonspotensialet i Vefsna nedenfor Laksfors bli nær 

2,3 millioner rognkorn, mens produksjonspotensialet i hele vassdraget vil bli 12 millioner 

rognkorn.  

 

For Fusta gir samme beregning nedenfor Forsmoforsen et produksjonspotensiale på ca 0,39 

millioner rognkorn, mens det for hele Fustavassdraget vil ligge nær 1,8 millioner rognkorn. 

 

I Drevja er det ikke gjennomført bonitering, men ved å anta at området nedenfor 

Langstraumen er lite produktivt, kan produksjonspotensialet i Drevja nedenfor 

Forsmoforsen beregnes til 0,047 mill rognkorn. For hele vassdraget er 

produksjonspotensialet beregnet til 1,05 millioner rognkorn. 

 

For Halsanelva og Hestdalselva er produksjonspotensialet satt til 4 rognkorn/m
2
. 

Tilgjengelig produksjonsareal er her estimert til henholdsvis 0,097 og 0,058 km
2
, noe som 

gir potensialer på 386.000 og 233.160 rognkorn.  

 

Areal som ikke er funnet i Ferskvannsbiologen 2013-2 er hentet fra i http://wms.nina.no/wms/.  

http://wms.nina.no/wms/
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Ved en reetablering hvor utgangspunktet er fisketomme elver, er det viktig å sikre at et 

dokumentert stedegent genetisk materiale blir dominerende i flere årsklasser av ungfisk og 

voksen fisk så raskt som mulig. Hovedstrategien er samtidig å tilbakeføre flest 

mulig genetiske varianter ved planting av rogn (plommesekkyngel hvis fysiske forhold ikke 

tillater rognplanting).  

 

Reetableringene av de nedre deler av vassdragene i Vefsna-regionen skal i et lengre 

tidsperspektiv også bidra til å produsere fisk som vil vandre opp forbi laksetrappene og i 

hovedsak sørge for at produksjonspotensialet i de øvre områdene blir utnyttet. I perioden 

frem til åpning av fisketrappene vil antallet voksen fisk kunne komme noe høyt i de nedre 

delene. Dette er en fordel for den fremtidige produksjonen i vassdraget.  

 
Tabell 1. Gjennomført utsett i 2013 og plan for fordeling av forventet produksjon av rogn fra den levende 

genbanken for laks på Bjerka, utsett av øyerogn, yngel (0+/1+) og smolt (1+) i Vefsnaregionen i perioden 

2014-2024. Tall i tusener. Antall, og forholdet mellom øyerogn,yngel og smolt vil justeres etter behov i 

prosjektperioden, og utsettene kan stoppes i enkelte vassdrag**. 

 
**Endres etter mulighet for produksjon og utsettingsforhold, kan endres mellom år, temperaturavhengig 

 

De første årene vil de største bidragene til rekruttering av laks til vassdragene komme fra 

utsetting av yngel og smolt. Fra 2018 vil andelen fisk med opprinnelse fra rognplanting og 

naturlig gyting øke. Forventet eggdeponering som følge av naturlig gyting samt utsatt 

materiale i de tre største vassdragene er vist i figur 2-4. 

 

  

Elv: Stadium/år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vefsna Smolt 17 325 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Vefsna Rogn 66 278 100 000 100 000 400 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Vefsna 1-somrig settefisk 138 000 300 000

Vefsna Plommesekkyngel 54988 100000 100000 100000 100000 100000

Fusta Smolt 3 051 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0

Fusta Rogn 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Fusta 1-somrig settefisk 100 000

Fusta Plommesekkyngel 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Drevja Smolt 8 006 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0

Drevja Rogn 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Drevja 1-somrig settefisk 21 331 80 000

Drevja Plommesekkyngel 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Halsan Smolt 2 000 2 000 2 000 2 000

Halsan Rogn/Nyklekket 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
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Tabell 2. Følgende forutsetninger er nyttet ved beregning av gytt rognmengde i Drevja, Vefsna og Fusta. Tall 

vedrørende andel hunnfisk, andel 1, 2, og 3 sjøvinterfisk og snittvekter er hentet fra Vefsna i årene 1964, 1965, 

1972, 1974 og 1975 (Johnsen 1976).I de to første årene beregnes det to-årsmolt i vassdragene, fra det tredje 

året beregnes halvparten av smolten som toårsmolt og deretter all smolt som treårssmolt. 

Dødelighet utplantet materiale % Vefsna/Fusta/Drevja 

Dødelighet rogn-swimup 5,00 

Dødelighet swimup-smolt 97,00 

Dødelighet smolt-voksenfisk 97,50 

Dødelighet sommerforet yngel til smolt 95,00 

Dødelighet nat produsert materiale %   

Dødelighet villsmolt-voksenfisk 95,3 

Dødelighet rogn-swimup 75,00 

Andel hunnfisk i bestanden %   

1sv    12 

2sv    75 

3sv     80 

Andel 1, 2 og 3 sv     

1 sv    0,478 

2 sv    0,304 

3 sv    0,218 

Størrelse hunnfisk kg     

1sv    2,0 

2sv    5,5 

3sv     8,5 

Antall rognkorn per kilo hunnfisk 1450,0 
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Figur 2. Estimert utvikling i antall naturlig gytt lakserogn inkludert utsatt materiale i Vefsna i perioden 2014-

2024. Produksjonspotensialet (Prodpot) for hele vassdraget og nedenfor Laksforsen er beregnet fra 

boniteringer gjort av Ferskvannsbiologen 2013-2 

 
Figur 3. Estimert utvikling i antall naturlig gytt lakserogn inkludert utsatt materiale i Fusta i perioden 2014-

2024. Produksjonspotensialet (Prodpot) nedenfor Forsmoforsen er beregnet ut fra boniteringer gjort av 

Ferskvannsbiologen 2013-2. Ovenfor Forsmoforsen er Prodpot beregnet fra areal oppgitt i 

http://wms.nina.no/wms/ 

 
Figur 4. Estimert utvikling i antall naturlig gytt lakserogn inkludert utsatt materiale i Drevja i perioden 2014-

2022. Produksjonspotensialet (Prodpot) for hele vassdraget er beregnet ut fra areal oppgitt i 

http://wms.nina.no/wms/ 

http://wms.nina.no/wms/
http://wms.nina.no/wms/
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4.2 Bevaring og gjenoppbygging av lokale bestander av sjøørret og sjørøye 
 

Målet med bevaringsarbeidet er å sikre de lokale stammene, og å bygge opp bestandene etter 

fullført behandling.  

 

I de fire største vassdragene i smitteregionen, Vefsna, Fusta, Drevja og Leirelva, finnes 

stengte fisketrapper eller andre sperreanordninger. I disse vassdragene ligger mesteparten av 

gyte- og oppvekstområdene oppstrøms sperrepunktet. Fra 1992 til 2001 ble det sluppet opp 

sjøørret forbi trappene i Vefsna, Fusta og Drevja basert på visuell kontroll. Dette ble 

avsluttet på grunn av faren for at ørretlik laks, og hybrider mellom laks og ørret, som er gode 

verter for G. salaris, skulle slippes opp. Tiltaket ble gjenopptatt i 2008, men da med en 

genetisk artstest og en dobbel saltbehandling av all fisk. I tillegg ble det startet kontrollert 

oppslipp av sjøørret og sjørøye over nyetablert sperre i Leirelva i Leirfjord. Leirelva er 

teknisk sett å betrakte som smittet med G. salaris, men parasitten er ikke påvist etter siste 

behandling i 2006. Her vil det derfor bli nyttet visuell sortering og saltbehandling av fisken. 

Med unntak av i Fusta ble oppflytting av fisk gjennomført i alle vassdrag frem til og med 

2012. Oppflyttingen er planlagt videreført frem til friskmelding og åpning av sperrene i 

vassdragene.  

4.2.1 Hovedtiltak for sjøørret i Vefsna og Drevja og Fusta 

Fra 2013 vil det kun gjennomføres artstest av sjøørret som skal flyttes opp i Fustvassdraget. 

Fisken flyttes forbi stengte laksetrapper/sperrer for å opprettholde en bestand i områder av 

vassdragene som ikke er behandlet. Det er viktig at oppflyttet gytefisk består av flere 

årsklasser og representerer så mye som mulig av den totale genetiske variasjonen i 

bestandene. Se for øvrig kapittel 3.1 angående mål for oppflytting av sjøørret og sjørøye. 
 

4.2.2 Hovedtiltak for sjørøye og sjøørret i  Leirelva  (Storvatnvassdraget) 

Det er bygget fiskesperre i Leirelva (Storvatnvassdraget) som skal hindre oppgang av fisk til 

Storvatnet. Sperra har vært i funksjon siden april 2009. I tilknytning til sperra er det bygget 

en fisketrapp med fire kummer som skal brukes til innfangning av fisk. Etter bygging av 

sperra i Leirelva ble det besluttet at sjøørret og sjørøye kunne flyttes opp forbi sperre uten 

genetisk artstest, men all fisk skulle sluses gjennom en saltbehandling. Laks eller individer 

som lignet på laks skulle tas ut og destrueres.  

 

Fra 2013 vil laks fortsatt sorteres ut basert på visuell kontroll. Saltbehandling av fisk ved 

oppflytting har så langt vært vurdert som spesielt viktig. Sjøørret og sjørøye skal flyttes 

direkte fra trappa, via saltbehandling, til områder oppstrøms fiskesperra.  Se for øvrig 

kapittel 3.1 angående mål for oppflytting av sjøørret og sjørøye. 

 
 

Vedlegg 3 gir oversikt over oppflyttingene som er gjennomført fra 2008 til 2013. 
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4.3 Bevaring av fiskebestandene i Fustavassdraget 
 

Det ble påvist smitte av G.salaris på røye i Fustvatnet i 2009. For å bli kvitt parasitten fra 

regionen ble det også gjennomført en bekjempelsesaksjon i innsjøene Ømmervatnet, 

Mjåvatnet og Fustvatnet (fig 1) høsten 2012. Bevaring av bestandene av ørret og røye i 

innsjøområdet er derfor gjennomført. 
 

4.3.1 Fiskebestandene i Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet 

Innsjøene har bestander av ørret, røye, ål og 3-pigget stingsild. 

 

Ål (Anguilla anguilla) 
Ål i norske vassdrag er en del av en felles europeisk bestand, og har ingen lokal genetisk 

tilpasning til det enkelte vassdrag. Ålen blir i ferskvann til oppnådd kjønnsmoden størrelse 

og vandrer så ut i havet for å gyte. Lokal forekomst av ål rekrutteres av individer som 

vandrer opp fra havet. 

 

Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)  

Gjenoppbygging av bestandene i innsjøene vil over tid skje ved naturlig nedvandring fra 

Luktvatnet. 

 

Stasjonær ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus alpinus) 

Undersøkelser før behandlingen viser at ørret dominerer fiskesamfunnet i alle innsjøene, og 

at røyebestandene i hovedsak er knytta til de dypere områdene. Fisketettheten er vurdert som 

relativt lav, og fiskens vekst er vurdert som god. Genetiske analyser viser at ørretbestandene 

i de tre nederste innsjøene er preget av relativt stor genflyt mellom bestandene. Analyser av 

sjøørret viser at de samme tre innsjøene inngår i "sjøørretbestanden". Bestandsdynamikken 

for ørret/sjøørret fremstår dermed som relativt kompleks. Se vedlegg 2 i Ferskvannsbiologen 

2013, delrapport 1, 2 og 3 for detaljert beskrivelse av genetikk hos ørret i Fustvassdraget.  

 

Undersøkelsene viste også at røyebestandene i hovedsak var knytta til de dypere områdene 

av innsjøene, og bestandene ble i motsetning til ørretbestandene funnet å være genetisk 

adskilte.  

4.3.2 Tiltak for å ivareta bestandene av stasjonær røye og ørret, og sjøørret 

I 2011 ble det gjennomført bestandskartlegginger av ørret og røye fra i innsjøene i 

Fustavassdraget. Innsamlet materialet ble genetisk testet for å identifisere eventuelle 

forskjeller mellom de ulike bestandene av ørret og røye. Det ble anbefalt å samle inn 

stamfisk fra hver innsjø. Anbefalingene vedrørende stasjonær ørret var å samle inn stamfisk 

fra fem lokaliteter, fra hver av innsjøene i tillegg til innsamling fra to av de største 

tilløpselvene til innsjøene, Hattelva og Herringelva. Dette ble gjennomført i 2011 og 2012. 

 

All stamfisk av ørret og røye er strøket og avkommet er lagt inn på Statkrafts 

kultiveringsanlegg i Hattfjelldal. Det er i tillegg plantet ut ca. 1 liter ferskrogn i Hattelva i 

forbindelse med stryking av død ørret under bekjempelsesaksjonen i oktober 2012. Oversikt 

over antall stamfisk samlet inn, antall rogn lagt inn på Krutåga, planlagt utsettingsstadium 

samt foreslått utsettingstidspunkt er vist i tabell 3.   
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Tabell 3. Oversikt over antall stamfisk av røye og stasjonær ørret samlet inn, antall fisk produsert og 

utsettingstadium og tidspunkt for utsett.   

Type fisk 
Antall 

Stamfisk 

Antall 

Rogn 

Stadium 

ved utsetting 
Tidspunkt for utsetting 

Røye 257 60.000 Settefisk 1+/2+ Innsjøer sommer 2014 

Ørret 390 95.000 0+/1+/2+ 
Innløpselver sommer 2013 og vår 

2014. Innsjøer vår 2014 

Totalt 647 155.000     

 

I tillegg ble det samlet inn totalt 3.116 yngel og småfisk fra ulike innløpsbekker til 

innsjøene. Disse fiskene ble overført til egne dammer som på forhånd enten ble tørrlagt, 

forhåndsbehandlet med rotenon, eller klarert som smittesikker på andre måter. Dammene er 

beskrevet i delplan 15a i behandlingsplanen, og er lokalisert i Baåga, Slettenbekken, 

Osbekken, Hopengbekken, Luktvasslimo samt Herringelva og Almdalselva. 

 

I 2013 ble ørretyngelen satt ut på områder i Hattelva, Dønforselva, Sanderbekken og 

Herringelva. 

 

Sjøørret 

Det er ikke flyttet opp stamfisk over fisketrappa i Fustvassdraget de tre siste årene, men i 

stedet fanget stamfisk for stryking og innlegg på Leirfjordanlegget. Uforet yngel fra dette 

stamfiskmaterialet ble i 2011 og 2012 satt ut i deler av vassdraget som ikke skulle 

behandles. Plan for utsett av settefiskmaterialet fra stamfisk av sjøørret samlet inn og strøket 

i 2012, er gitt i tabell 4. 

 

Det holdes også tilbake en sikringsbestand av sjøørret på Leirfjordanlegget. På grunn av 

innsjøbehandlingen har sjøørreten i Fusta fått en større belastning enn sjøørreten i de andre 

vassdragene. Det er derfor tatt ut 500 rogn fra stamfiskmaterialet til klekking og oppforing.  

 
Tabell 4. Innlegg av rogn fra Fustvassdraget på Leirfjordanlegget høsten 2012, med plan for utsett. 

Type fisk 
Antall 

Stamfisk 

Antall 

settefisk 

Stadium  

ved utsetting 
Foreslått utsettingssted 

Sjøørret 67 50.000 Settefisk 1+ Fusta       2014 

Sjøørret 67 50.000 Settefisk 1+ Fustvatn  2014 

Totalt 134 100.000   
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4.4 Bevaring av elvemusling i Fustvassdraget 
 

På grunn av usikkerhet om effekten av den lange eksponeringstiden for CFT-Legumin i 

Fusta ble det lagt ned en betydelig innsats for å ta vare på forekomsten av elvemusling 

nedenfor Forsmoforsen. 375 av muslingene ble flyttet til elvestrekninger lengre oppe i 

vassdraget før innsjøbehandlingen. 

 

Erfaring viser at elvemusling tåler en vanlig elvebehandling godt. Undersøkelser 

gjennomført i 2013 avdekket imidlertid at muslingene som ble stående igjen nedstrøms 

Forsmoforsen i Fusta har fått problemer med den lange eksponeringstiden. Bevaringstiltaket 

med å flytte elvemusling til Herringelva og Baåga før bekjempelsesaksjonen i oktober 2012, 

ser ut til å ha lyktes. Overlevelsen på de flyttede muslingene er god, men det ble observert 

noe dødelighet i Baåga (8,6%). 

 

Elleve av disse muslingene er nå overflyttet til Leirfjord kultiveringsanlegg, der de er satt i 

kar med lakseunger som skal settes ut i Fusta nedstrøms Formoforsen i 2014. Disse skal nå 

overføre larver til lakseungene. Muslinglarvene vil slippe lakseungene når de kommer ut i 

elva på vårparten, og dermed danne grunnlaget for nye kolonier av elvemusling nedstrøms 

Forsmoforsen. Det er ikke tatt stilling til om dette prosjektet skal videreføres i flere år, eller 

om muslinger skal settes tilbake til Fustvassdraget i høst, eller eventuelt overflyttes til 

kultiveringsanlegget for elvemusling på Austevoll i Hordaland. Ved overflytting til 

kultiveringsanlegget bør det suppleres med ytterligere 20 muslinger for å ivareta den 

genetiske variasjonen.  

 

Elvemuslingene som midlertidig ble flyttet til Herringelva og Baåga planlegges tilbakeført 

til Fusta i 2014. 

 

4.5 Hundåla og Dagsvikelva 
 

Hundåla ble kartlagt/bonitert i 2002 og 2007 gjennom prosjektet Bedre fiske i regulerte 

vassdrag i Nordland (Halvorsen 2003 og Kanstad Hanssen 2012). I begge rapportene ble det 

konkludert elva har til dels gode gyte- og oppvekstforhold til tross for sterkt redusert 

vannføring. Det ble konkludert med at det ikke var behov for terskler/biotoptiltak.  Heving 

av vannstanden med terskler ble vurdert som uheldig fordi det vil gi en mer stilleflytende elv 

med økt sedimentering i terskelbassengene.  De to aktuelle rapportene ligger ute på 

Miljøstatussidene for Nordland (http://fylker.miljostatus.no/Nordland/Tema-A-A/Dyr-og-

planter/Fisk/Rapporter-fra-fiskeundersokelser/). 

  

Det vil være viktig i Hundåla å få restaurert/oppgradert fisketrappa i Storfossen slik at denne 

fungerer optimalt og produksjonspotensialet oppstrøms trappa kan bli fullt utnyttet når 

trappa åpnes etter friskmelding (2018/2019). I tillegg vil det være viktig å få på plass vilkår 

om slipp av minstevannføring/miljøbasert vannføring i tilknytning til kommende revisjon av 

vannkraftkonsesjonen. Minstevannføring i Hundåla er et prioritert tiltak i rapporten fra 

MD/NVE (Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022).  

 

Det vil gjennomføres et utsett av rogn eller lakseunger i Hundåla i årene som kommer, men 

et utsett av laks må også sees i forhold til utvikling av sjøørretbestanden i vassdraget.  

 

http://fylker.miljostatus.no/Nordland/Tema-A-A/Dyr-og-planter/Fisk/Rapporter-fra-fiskeundersokelser/
http://fylker.miljostatus.no/Nordland/Tema-A-A/Dyr-og-planter/Fisk/Rapporter-fra-fiskeundersokelser/
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En annen grunn til å sette ut laks i Hundåla er at en bør ha et godt materiale av laks i elva for 

å avdekke om det eventuelt skulle forefinnes smitte i vassdraget. Ved en påvisning i 

nabovassdrag, bør en være sikker på at smitten ikke kan komme fra Hundåla. 

 

Det anbefales også å sette lakseunger i Dagsvikelva. Dette av samme årsak. 
 

5 Andre prosjekt med relevans for bevarings- og reetableringsprosjektet 
 

5.1 Fiskeoppsyn 
I årene etter rotenonbehandlingen er det viktig å styrke lakseoppsynet, både i sjøen og 

elvene. Et godt og effektivt oppsyn vil kunne redde mye verdifull laks og sjøørret, og kan 

være et viktig bidrag til å sikre en hurtig reetablering. Det legges det opp til et samarbeid 

mellom Statens naturoppsyn, politiet og MON om lakseoppsynet. 
 

5.2 Restaurering av laksetrapper 
En fullstendig reetablering av anadrome bestander i Vefsna- regionen er avhengig av at 

fisketrappene i regionen restaureres. Samtlige utbedringsbehov er beskrevet og 

kostnadsberegnet i DN- rapport 7- 2011, Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for 

anadrome laksefisk. 

 

5.3 Fase 1, 2012- 2018 (nåværende anadrom strekning) 
Trapper som bør utbedres med tanke på reetablering, bevaring og overvåkning i fase 1. 

 

- Forsjordforsen i Vefsna 

Det eksisterer nå tre trapper i Forsjordforsen som alle fungerer dårlig. Det er ønskelig å 

utbedre en av disse slik at den fungerer på alle vannføringer, og å stenge de to andre. Dette 

gir muligheten til å overvåke bestandsutviklingen samt utsortering av rømt oppdrettsfisk.  

 

- Laksforsen i Vefsna 

Trappa i Laksforsen bærer preg av mange års slitasje fra flom og isgang, noe som har 

medført lekkasjer, ødelagte terskler, samt vanskelige arbeidsforhold også i forhold til HMS. 

Trappa vil være i bruk i forbindelse med sjøørretbevaring helt til fase 1 er gjennomført, og 

det er derfor viktig at denne trappa fungerer etter hensikten. 

 

- Forsmoforsen i Fusta 

Trappa i Fusta har gjennomgått en rekke utbedringer de senere år, men er enda et stykke fra 

å fungere optimalt, ikke minst med tanke på HMS.  

 

- Forsmoforsen i Drevja 

Det gjenstår mindre utbedringer i trappa i Drevja for å få denne til å fungere optimalt.  

 

5.3.1 Fase 2, 2018- 2022(hele anadrome strekning) 

For at reetablering fase 2 skal lykkes forutsettes det at øvrige trapper i Vefsna restaureres 

slik at gytefisk kan bevege seg opp i øvre deler av vassdraget. Det er imidlertid viktig å 

påpeke at disse utbedringer bør gjøres i god tid før fase 2 iverksettes, slik at trappene er 

operative når det er ønskelig å la fisk få vandre opp. Det foreslås at man starter ved nederste 
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trapp (Fellingfors) og jobber seg oppover, slik at man gradvis tar i bruk gyte- og 

oppvekstområder etter hvert som behovet tiltar.    

5.4 Overvåking sjøørret 
Høsten 2011 leverte NINA forslag til nasjonalt overvåkings- og rapporteringssystem for 

sjøørret (NINA Rapport 689) MON KF har innledet en positiv dialog med NINA i forhold 

til deltakelse i dette prosjektet. Aktuell tidsramme for dette er 2013 – 2018, noe som 

samsvarer godt med tidsrammen for fase 1 av reetableringen av regionen, samt 

tidshorisonten for bevaring av sjøørret som også er planlagt frem til 2018. Deltakelse i et 

slikt overvåkningsprosjekt vil kunne bidra med nyttig kunnskap også om reetableringen av 

laksestammene. 

5.5 The BEST management project (Building Experience for Sea-Trout) 
Northern Periphery Programme 

 

Et internasjonalt prosjekt mellom Norge, Scotland og Irland hvor målet er å definere hvilke 

lokale og evt regionale problemer sjøørreten har både biologisk og forvaltningsmessig. En 

vil videre forsøke å etablere en såkalt community based management strategy for sjøørret. 

Det påbegynte prosjektet er et treårig forprosjekt, og Vefsnaregionen vil bli brukt som 

studieområde.
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6 Praktiske oppgaver i bevarings- og reetableringsarbeidet 
 

Det er etablert ei prosjektgruppe hvor de sentrale aktørene i gjenoppbyggingsarbeidet har sin plass. NASCOs anbefalinger for etablering og gjennomføring av 

nasjonale gjenoppbyggingsprogram for styrking av lokale laksestammer legges til grunn for forvaltning av stammene i en oppbyggingsfase. I tabell 5 og 6 er 

det gitt anbefalinger om innhold og prosesser ved etablering av lokale reetablerings- og gjenoppbyggingsprogram. Årlige søknader til Mattilsynet og 

Fylkesmannen angående uttak av stamfisk og utsettinger av fiskemateriale gjøres tradisonelt av fiskeanleggene, men Veterinærinstituttet kan bidra med 

utforming av søknader ved behov. 

 
Tabell 5. Oversikt over planlagte aktiviteter i tilknytning til arbeidet med bevaring og gjenoppbygging av bestander av laks for perioden 2013-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6. Oversikt over planlagte aktiviteter i tilknytning til arbeidet med bevaring og gjenoppbygging av innsjølevende bestander av ørret, røye i innsjøene Fustvatnet, 

Mjåvatnet og Ømmervatnet for perioden 2013-2016. 
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Div møter i prosjektgrupper og  styringsgruppe  x   x   x   x   x   x   

Oppfølging av rogna frem til utleggin/flytting x x  x x  x x  x x  x x  x x  

Planting av rogn      x   x   x   x   x  

Utsett av smolt  x   x   x   x   x     

Utsett av yngel  x   x   x           

Registrering av klekkesuksess       x   x   x   x   x 

Ungfiskundersøkelser         x   x   x   x 

Registrere innslag av merket voksen fisk       x ?   x  x x  x x  x x 

Gytefisktellinger   x?   x   x   x   x   x 
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Utsett av ørret og sjøørret settefisk   x   x             
 

 

Prøvefiske og elektrofiske      x             
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7 Dokumentasjon i prosjektet 

7.1 Følgende dokumentasjon av tiltakenes effekt skal gjennomføres i perioden 
fram til friskmelding: 

 

Reetablering av innlandsfisk:  

Prøvefiske etter røye i 2014 for å undersøke resultatet av naturlig gyting hos røye høsten 

2012. Elfiske innløpselver i 2014 for å undersøke resultatet av naturlig gyting av ørret i elvene 

høsten 2012. Ordinært prøvefiske i innsjøene i siste del av friskmeldingsperioden.  

  

Reetablering av sjøørret: Registreringer i fisketrappene og ungfiskundersøkelser ved 

elektrofiske. 

 

Reetablering av laks: 

 

I Fusta og Drevja:  

 Tetthetsestimat ved elektrofiske 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 

 Mengde tilbakevandret fisk i fht GBM 

 Andel merket tilbakevandret fisk 

 Estimat av gytefiskbestander 

 

I Vefsna: 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 

 Mengde tilbakevandret fisk i fht GBM 

 Andel merket tilbakevandret fisk 

 Estimat av gytefiskbestander 

 

Halsanelva og Hestdalselva: 

 Tetthetsestimat ved elektrofiske 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 
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7.2 Følgende dokumentasjon av tiltakenes effekt skal gjennomføres i perioden 
fra friskmelding til reetableringen er avsluttet: 

 

Bevaring av innlandsfisk:  

Behovet for oppfølgende prøvefiske i innsjøene vurderes i forhold til hva som så langt er 

gjennomført av undersøkelser, samt resultatene.  

 

Bevaring av sjøørret: 

Gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser. 

 

Reetablering av laks: 

 

Fusta og Drevja:  

 Tetthetsestimat ved elektrofiske 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 

 Mengde tilbakevandret fisk i fht GBM 

 Andel merket tilbakevandret fisk 

 Estimat av gytefiskbestander 

Vefsna: 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 

 Mengde tilbakevandret fisk i fht GBM 

 Andel merket tilbakevandret fisk 

 Estimat av gytefiskbestander 

  

Halsanelva og Hestdalselva: 

 Tetthetsestimat ved elektrofiske 

 Andel av ungfisk fra utsettingene 

 
 

I Vefsna og Fusta skal genetisk profil hos laks sammenliknes med den opprinnelige genetiske 

profilen på genbankmaterialet for å avgjøre om tiltakene har hatt den tilsiktede effekt.  

 

8 Plan for innsamling av materiale for dokumentasjon 
Konkrete tall for ønsket materiale til dokumentasjon av ungfisk og voksenfisk i prosjektet 

kommer. 

 

9 Fiskeregler i perioden fram til friskmelding 
 

9.1 Innsjøer i Fusta 
I 2014 forvaltes fisket ovenfor den stengte fisketrappa i Forsmoforsen som et 

innlandsfiskevassdrag, noe som betyr at det ikke er spesielle restriksjoner på stangfiske og 

garnfiske. Framtidige alternativer for fiskebestemmelser er beskrevet i eget notat fra 

Fylkesmannen i Nordland. Utarbeidet driftsplan og behandling av denne vil gi nærmere 

avklaring.  
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9.2 Elver 
 

I 2014 blir det ikke åpnet for fiske etter androme laksefisk i Vefsna, Fusta, Drevja og de 

øvrige vassdragene i regionen som ble behandlet i 2011 og/eller 2012. Ovenfor de stengte 

fisketrappene i Vefsna og Drevja er det tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre 

hele året, samtidig som det er utsettingsplikt for merka sjøørret. I Drevvatnet i Drevja er det 

på visse vilkår også tillatt å fiske med bunnsatte garn og teiner hele året, unntatt i perioden 

01.08-15.10.  Ved garnfiske er største tillatte maskevidde 26 mm (24omfar), og garna skal 

senkes slik at hele fangstdelen står minimum 3 meter under vannoverflata. 

 

Fram til friskmelding vil det ikke bli åpent for vanlig fiske etter laks og sjøørret i vassdragene. 

 

Til evalueringen av reetableringsarbeidet er det aktuelt med følgende uttak av fisk: 

 2013: All laks kan tas ut til stamfisk 

 2014: Laks over 6 kg kan tas ut til stamfisk ved behov. Inntil 30 ensjøvinter laks til 

dokumentasjon. 

 2015: All laks mindre enn 6 kg kan tas ut til stamfisk ved behov. Inntil 30 ensjøvinter 

og 30 laks på 3-7 kg til dokumentasjon. 

 2016 og fram til friskmelding: Inntil 30 laks fra hver størrelsesgruppe til 

dokumentasjon. 

 

 

10 Rapportering i prosjektperioden 
 

Årlige VI rapporter i hht mal angitt fra Miljødirektoratet. Det utarbeides rapport fra 

Miljødirektoratet etter friskmelding, og ved prosjektavslutning. 
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12 Vedlegg 

 

Vedlegg 1 
 

Kort beskrivelse av vassdragene 

 

I Vefsnaregionen ble G. salaris første gang påvist i Vefsna i 1979. I 1981 ble den påvist i Fusta og 

Drevja, mens den ble påvist i Hundåla i 1992. I Leirelva ble parasitten påvist første gang våren 1996. 

Første gangs påvisning i Halsanelva og Hestdalselva skjedde i henholdsvis 2002 og 2006. I 2006 ble 

også parasitten påvist i Ranelva i Leirfjord. En oversikt over sentrale data om vassdragene i regionen 

er gitt i tabell 1.    

 

Vefsna er det største vassdraget i Nordland og hadde også største oppfisket kvantum av laks fram til 

lakseparasitten ble påvist. I dag kan anadrom fisk vandre opp til Laksforsen, om lag 29 km fra sjøen. 

Trappa ble stengt for oppvandring i 1992. Vefsna kommer fra Børgefjell og består av to hovedgrener, 

Austervefsna og Svenningdalselva, som møtes ved Trofors 42km opp i vassdraget. De nederste 15 km 

opp til Kvalfors er elva flat med en høydeforskjell på rundt 1 meter. Strekningen er flopåvirket og det 

er derfor lite sannsynlig at det finnes gyteområder på denne strekningen. Sideelva Eiteråga har en 

anadrom strekning på 2,5 km, Skjerva 5,5 km, Tverråga 0,7 km, Bjønnåga 0,2 km og Øybekken 2,3 

km. 

 
Tabell 1. Oversikt over de største og berørte vassdragene i Vefsnaregionen mht nedbørfelt, anadrom strekning 

og en liten oversikt over større tekniske inngrep. Tall i parentes i kolonnen anadrom strekning angir total 

tilgjengelig elvestrekning når laksetrappen åpnes etter friskmelding. For Vefsna er det tatt med data for noen 

større og tilgjengelige sideelver med utløp i hovedelva nedenfor fisketrapper/stengsler. For ytterligere detaljer 

om vassdragene vises det til Magnus Berg: Nordnorske lakseelver (1964). 

Vassdrag Nedbørfelt  

(km
2
) 

Anadrom strekning  

(km) 

Tekniske inngrep 

Vefsna - hovedløp 4220 29 (126 km totalt) Fisketrapper, regulert 

Eiteråga 272 2,5  

Skjerva 107 5,5 Regulert - red. lakseprod.  

Tverråga  0,7  

Bjønnåga  0,2  

Øybekken  2,3  

Fusta 538 6 (57) Fisketrapp 

Drevja 178 4 (25) Fisketrapp 

Hundåla 223 3 (6) Fisketrapp, regulert 

Leirelvassdraget 55 11 Fiskesperre etablert 2009 

Ranelva 45 1,7  

Halsanelva 36 3,8  

Hestdalselva 25 3,5  

 

 

Fustavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke på nordsiden av Vefsnfjorden og munner 

ut om lag 7 km fra utløpet av Vefsna. Vassdraget består av fire innsjøer med elvestrekninger imellom. 

Øverst ligger Luktvatnet, så kommer Ømmervatnet, Mjåvatnet og nederst Fustvatnet. Fra Fustvatnet 

renner elva Fusta ut i Vefsnfjorden.. Tre elver renner ut i Fustvatnet: Østfra renner Herringelva fra 

Herringdalføret med tilløp fra Almdalselva og Tverrelva. Fra vest renner Baåga med tilløp fra 

Hellfjelleva og Engåselva. Fra nord kommer vatnet gjennom Strauman mellom Mjåvatnet og 

Ømmervatnet. Fra Luktvatnet renner Hattelva/Luktvasselva inn i Ømmervatnet. Til Luktvatnet renn 

Litlelva østfra gjennom Litlluktvatnet og Kjerringhalselva som kommer sørfra med vatn frå 

Innerbotnelva og Rundtindelva.  
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Fustavassdraget ble vedtatt vernet i 1980 i Verneplan II for vassdrag. I Stortingsproposisjon nr 77 

(1979-80) begrunnes vernet ut fra Naturvitenskaplege interesser: Variert geologi, med hyppige 

vekslingar mellom elv og vatn. Av spesiell interesse er Herringelva som fra de store myrene i 

Herringbotnet og fossefalla frå Hevelen meandrerer gjennom lausmassene i Herringdalføret. Også 

friluftsinteresser er her vektlagt. Vassdraget vurderes som en av de beste lakse- og sjøørrettelvane i 

distriktet og ligger sentralt til for utfart fra Mosjøen og Helgeland. Områdene har sterke jordbruks- og 

skogbruksinteresser knytt til vassdraget. Området er viktig for reindriftsnæringen. 

I Fusta er det etablert trapp og fiskesperre i Forsmoforsen om lag 6 km opp i vassdraget. Tidligere gav 

trappa laks og sjøørret tilgang til flere elvestrekninger samt fire innsjøer (3-11 km
2
). Fisketrappa ble 

stengt i 1992, samtidig med de øvrige fisketrappene i de smittete vassdragene i Vefsnfjorden. 

Utsettingene av yngel og smolt av laks opphørte samtidig. På 1990-tallet ble det gjennomført en 

kontrollert oppflytting av fisk klassifisert som sjøørret. Rundt år 2000 opphørte denne aktiviteten. I 

2010 ble det påvist G. salaris på røye i Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet. Vandringshindret har 

trolig hindret G. salaris fra å spre seg på røye til Luktvatnet. 

 

 

Drevjavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke. Vassdraget renn ut i Drevjebukta på 

nordsiden av Vefsnfjorden om lag 5 km fra Fustas munning. Hovedelva har namnet Drevja eller 

Drevjo, i samsvar med lokal uttale. Fra Drevvatnet som ligger på grensa mellom Drevja og Elsfjord.  

renner elva i sørvestlig retning i en vid dalbunn omgitt av til dels bratte dalsider som i nordøst går opp 

i nesten 1000 moh. Viktige sideelver er Kaldåga, som er utbygd med Kaldåga kraftverk, og Komra, 

som renn forbi Drevjamoen. Drevjavassdraget har et nedbørsområde på 177 km² . Vassdraget ble varig 

verna i Verneplan I for vassdrag i 1973. I Stortingsproposisjon nr 4 (1972-73) heter det om 

Drevjavassdraget er varig vernet under henvisning til at de kjente utbyggingsinteresser er ubetydelige, 

mens verneinteressene er vesentlige. Ved utløpet ligger Drevjaleira naturreservat. Tilsvarende 

våtmarker finnes ikke i Vefsnfjorden. Av den grunn har arealene stor betydning for fugl på trekk. 

 

Fisketrappen i Forsmoforsen åpner for oppvandring av laks og sjøørret til store gyte- og 

oppvekstområder, inklusive Drevvatnet med tilløpselver. Etter påvisning av G.salaris i Drevja ble 

fisketrapp stengt i 1992 og bare de nedre 4 km av vassdraget tilgjengelig for laks og sjøørret. I likhet 

med Fusta ble det i Drevja gjennomført kontrollert oppslipp av sjøørret på 1990-tallet.  I 2002 ble 

fisketrappa sabotert og laks vandret videre opp i vassdraget. I 2004 ble det funnet ettårs lakseunger 

ovenfor sperra. Det fins ikke stedegent materiale i den levende genbanken på Bjerka. En reetablering 

må derfor baseres på materiale fra sædbanken sammen med rognmateriale fra Vefsna eller Fusta.  

 

Det antas at det i 2002 kan ha forekommet oppgang av laks forbi fisketrappene både i Vefsna 

(Laksforsen), Fusta og Drevja. For å avdekke eventuell laksegyting ble det gjennomført et omfattende 

elfiske på gode laksehabitat ovenfor fisketrappene i 2004, 2005 og 2006. I Fusta og Vefsna ble det 

ikke funnet laksunger ovenfor trappene. I Drevja ble det funnet laksunger i 2004 og 2005. Disse var 

avkom av laks som hadde kommet seg forbi fisketrappa i 2002. Imidlertid ble det ikke påvist G. 

salaris på denne fisken.  

 

Hundåla ligger på sørsida av Vefsnfjorden, og har sitt utløp i sjøen om lag 15 km fra Vefsna. G. 

salaris ble her påvist først i 1992. Etter at vassdraget ble regulert for kraftformål tidlig på 1960-tallet 

har laksestammen blitt svekket, og regnes i dag som utryddet.  Ved reguleringen ble 85 % av den 

naturlige vannføringen ført bort fra vassdraget. I Storfossen 3 km fra sjøen er det etablert en 

fisketrapp. Fisketrappa ble forsøkt stengt på midten av 1990-tallet, men avstengningen ble trolig 

effektiv først i 2004. Vassdraget kan med dagens sterke regulering trolig ikke gi tilfredsstillende 

livsvilkår for en framtidig bærekraftig bestand av laks.  

 

Dagsvikelva er 3,2 km fra vandringshinder til munning. G:S oppdaga 2010 hastebehandling 2010 og 

påfølgende juni 2011 
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Nylandselva er 4,2 km fra vandringshinder (Kjerringfossen) til munning. G:S oppdaga 2010 

hastebehandling 2010 og påfølgende juni 2011 

 

Leirelvvassdraget ligger i sidefjorden Leirfjorden og har forekomster av anadrom laksefisk blant 

annet i tilløpselvene til Storvatnet (Litjvasselva, Nordelva og Sørelva) i Storvatnet og i utløpselva 

Leirelva. Vassdraget har livskraftige bestander av sjøørret og sjørøye. Det registreres noe oppgang av 

laks men bestanden vurderes som utryddet. Det er derfor i første rekke sjørøya og sjøørret som en her 

bør ta hensyn til. G. salaris ble påvist på laksunger i Leirelva i mai 1996. I juni samme år ble hele 

Leirelva og Litjvasselva, samt nedre deler av nabovassdraget Ranelva behandlet med rotenon. Leirelva 

ble friskmeldt i 2001, og utryddingsaksjonen i 1996 ble følgelig vurdert som vellykket. Ny smitte ble 

imidlertid påvist i 2004. Det ble gjennomført en hastebehandling i september 2004 og med en 

påfølgende behandling i juli 2005.  

 

Den 3. august 2006 ble det på nytt påvist gyro i Ranelva i Leirfjord. En hasteaksjon ved bruk av 

rotenon for bekjempelse av lakseparasitten ble foretatt seinere i samme måned (27. august) i Ranelva, 

Leirelva, Åselva samt Forsland kraftverk. Etter dette er det ikke gjort nye påvisninger av smitte i 

vassdragene.   

 

Halsanelva og Hestdalselva munner ut like ved siden av hverandre i Halsfjorden. I begge elvene ble 

parasitten registrert i 2002 og rotenonbehandling fant sted våren 2003. Parasitten ble imidlertid 

registrert på nytt, og en bekjempelse med bruk av kombinasjonsmetoden ble gjennomført i 2007. 

Vannføringsforholdene under behandlingen var vanskelig, og det var tvil om behandlingen ville 

utrydde gyroen fra elvene. I 2008 ble det på nytt påvist gyro i Halsanelva. For å hindre ytterligere 

spredning av parasitten og for å berge laksestammene i Halsanelva og Hestdalselva ble begge elvene 

rotenonbehandlet på nytt i juni 2010 og juni 2011. 
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Vedlegg 2. 
 

Beholdning av laksestammer fra Vefsnaregionen i genbank per 01.01.2013. 

 

Status for materiale av laks i levende genbank (LG) på Bjerka og i sædbank. Per 01.01.13 finnes det 

totalt 210 familiegrupper av laks fra Vefsna-regionen (tabell 1). 1.-generasjons stamfisk besto av 

1994-1996 samt 1998 årsklassen av Vefsna-stamme og 1994-1996 årsklassene av Fusta-stamme. Fra 

høsten 2008 er det samlet inn stamfisk for supplering av 1.-generasjons materiale fra Vefsna og Fusta, 

og oppbygging av egne stamfiskpopulasjoner for Halsanelva og Hestdalselva i Halsfjorden.  

I tillegg til det levende fiskematerialet finnes det frosset melke av totalt 659 individer fra 

Vefsnaregionen.  

 

 
Tabell 1. Beholdning av laks fra Vefsnaregionen i Frossen og Levende genbank per 01.01.13. Med uttatt menes 

familier som ikke lengre er i live, men som er benyttet videre i produskjon av andre og tredjegenerasjons 

familier. 

Stamme 

Levende genbank Frosset melke 

1.-gen 2.-gen 3.-gen Fra levende GB Fra villfisk 

i prod. uttatt i prod. uttatt I prod. uttatt individ familie ind 

Vefsna 46 94 16 40 26  300 100 75 

Fusta 37 31 11 10 11  150 60 40 

Halsanelva 36        24 

Hestdalselva 28        22 

Drevja         30 

Samlet 147 125 27 50 36 0 342 126 191 
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Vedlegg 3. 

 

Tabell 1. Status for oppflytting av sjøørret og sjørøye i Vefsnaregionen fra 2008-2013. 

År 
Sjøørret Sjørøye 

Vefsna Fusta Drevja Leirelva Leirelva 

2008 329 297 264 2045 529 

2009 864 994 372 1246 914 

2010 313 134** 304 722 309 

2011 639 191** 236 865 707 

2012 150 134** 21 237 537 

2013 50 18 0 150 550 

Samlet       2345 1309 1197 5265 3546 
** Fisk som ikke er sluppet opp men benyttet til stamfisk. 

 


