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FORORD 
 

Grønn Varme fra Hedmarkskogen har vært et prosjekt med mål å bidra til økt bruk av 

biomasseressursene i Hedmark til bioenergiformål, og det har pågått i årene 2003 – 2008.  

Gjennom initiering og utarbeiding av Strategiplan for skog og tre i Hedmark (Rapport 

nr.2/2004) ble det satt stort fokus på økt bruk av bioenergi. Fylkesmannens landbruksavdeling 

tok derfor initiativet til prosjektet Grønn Varme fra Hedmarkskogen parallelt med 

skogstrategiarbeidet. Grønn Varme ble initiert og utviklet som et konkret tiltak parallelt med 

utarbeiding av strategiplanens delrapport; ”Økt bruk av trevirke i Hedmark. DEL2 

BIOENERGI”. (Rapport 07/2003) 

Grønn Varme er drevet som et samarbeidsprosjekt mellom prosjektets eiere som var;   

 Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen 

 Hedmark fylkeskommune 

 Innovasjon Norge, Hedmark 

Det var eierne som finansierte prosjektet med et samlet opprinnelig budsjett for 3 år på 

ca.3,25 millioner kroner.  

 

Grønn Varme ble operativt fra 20. august 2003 med prosjektledelse hos Fylkesmannen. 

Bemanningen var prosjektleder (0,8 årsverk/år) og informasjonskonsulent fra Skogselskapet i 

Hedmark (0,4 årsverk/år).  Prosjektet gikk opprinnelig over 3 år, men ble i 2006 vedtatt 

forlenget til 5år det vil si ut 2008. Det har vært en egen styringsgruppe bestående av 

representanter fra prosjekteierne, kommunene i fylket, Høgskolen i Hedmark samt relevante 

næringer. Det ble også opprettet en egen prosjektgruppe. 

Prosjektledelsen har utarbeidet den foreliggende sluttrapport for styringsgruppa. 

Fylkesmannen i Hedmark har hatt det økonomiske oppfølgingsansvar i prosjektet. Den 

foreliggende rapport tar kun for seg den faglige virksomheten i prosjektet. 

 

Styringsgruppa stiller seg bak de vurderinger og konklusjoner som gis i rapporten, og mener 

at Grønn Varme fra Hedmarkskogen har arbeidet aktivt og gitt vesentlige bidrag til å gjøre 

bioenergialternativet kjent, slik at målet om økt bioenergienergibruk i fylket kan nås. 

 

Hamar 18.desember  2008    
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Leder av styringsgruppa  (sign)    (sign) 
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Ola Syverinsen    Petter Økseter 
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1.  SAMMENDRAG 
 

Den foreliggende rapport gir en oversikt over den faglige virksomheten i Grønn Varme i 

prosjektperioden 2003-2008. Fylkesmannen har hatt det økonomiske oppfølgingsansvar og 

denne oversikten er ikke er tatt inn i rapporten. Prosjektet har gjennom sin utadrettede 

virksomhet bygget opp et betydelig bildearkiv. Rapporten har benyttet utvalgte bilder fra dette 

arkivet med relevans til bioenergiutviklingen i fylket.  

I så måte kan en si at den foreliggende rapport er en blanding av en sluttrapport og et 

informasjonshefte.  Hvis dette er tilfelle er noe av hensikten oppnådd. 

 

Prosjektet startet opp 20.08.2003 som et resultat av arbeidet med Strategiplan for skogbruket i 

Hedmark. Prosjektet har vært eiet og finansiert av  

 Fylkesmannen i Hedmark 

 Hedmark fylkeskommune 

 Innovasjon Norge 

 

Målsettinger for prosjektet har vært å bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket 

øker, få til en økt og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige bioenergiressurser, og å bidra til 

at det utvikles nye bioenergianlegg som hovedsakelig er basert på biobrensler fra skogen. 

 

Administrativt har prosjektet hørt inn under Fylkesmannens landbruksavdeling. Bemanningen 

i prosjektperioden har vært 0,8 årsverk per år for prosjektleder og 0,4 årsverk for 

informasjonskonsulent. Sistnevnte tjenester er hentet fra Skogselskapet i Hedmark. Prosjektet 

har hatt egen styringsgruppe med representanter fra eierne, næringen og skolesystemet. 

 

Statistikken for fordelingen av energibruken i fylket viser at bioenergi har hatt en økende 

andel av den totale stasjonære energibruken i Hedmark fram til 2004. I følge statistikken var 

bioenergiens andel av energibruken 26 % i 2004. I 2005 og 2006 viser statistikken en fallende 

kurve som er vanskelig å forklare. Prosjektet har tatt initiativer mot sentrale myndigheter til et 

arbeid med å forbedre statistikkgrunnlaget for bioenergi.  

 

De senere år har det skjedd en positiv utvikling innen store deler av bioenergisatsingen i 

Hedmark. Tunge kommersielle aktører har kommet sterkt på banen med en satsingsvilje som 

bemerkes også i nasjonal sammenheng.  Satsingen har så langt materialisert seg med anlegg i 

fylkets tre byer samt i en rekke tettsteder. Eidsiva-satsingen vil bety at det etableres 

fjernvarmeanlegg også i de to andre mjøsbyene. Det er tre produksjonsanlegg for foredlede 

biobrensler i fylket.  

Rapporten gir en oversikt over viktige anlegg i Hedmark.  

 

I prosjektperioden er det etablert flere kompetanse- og utviklingsprosjekter innen bioenergi i 

Innlandet. Rapporten omtaler følgende prosjekter; Grønn Utvikling i Sør-Østerdal, Grønn 

Energi, energikontor for Innlandet i regi av Eidsiva og Arena Bioenergi Innlandet.  

Prosjekt Grønn varme har hatt stor fokus på utadrettet informasjonsvirksomhet. Det har vært 

prioritert å bruke mye ressurser på egen hjemmeside (www.gronnvarme.no) med fagartikler 

og nyheter om bioenergi. Det er avholdt årlige kurs, og disse har særlig de siste årene hatt 

fokus på gardsvarme. Grønn varme har også vært medarrangør på større, nasjonale 

konferanser om bioenergi og prosjektleder har holdt omlag 40 foredrag i ulike fora. Prosjektet 

har også drevet en viss veiledningsvirksomhet særlig rettet mot de mindre anleggene. 

 

 

 

http://www.gronnvarme.no/
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2.  PROSJEKTFØRINGER 
 

Bioenergisatsingen i Norge har sin bakgrunn både i klimapolitiske, energipolitiske og 

næringspolitiske mål. 

I Stortingsmelding nr. 15/2001/02 var den energirelaterte målsetting en energiomlegging mot 

mer bærekraftige energislag på 12 TWh (1 TWh = 1 milliard kWh) fram til 2010. Oppnådde 

resultater til og med 2005 lå på 7 TWh. 

I 2006 økte Regjeringen ambisjonen ved å sette målet til 30 TWh samlet for fornybar energi 

og energieffektivisering fram mot år 2016. Innenfor de 30 TWh lå satsing på 

områdene; Vannbåren varme, bioenergi, vind (4 TWh), vannkraft (3TWh) og 

energieffektivisering. 

For å kunne gjennomføre en slik satsing foreslo Regjeringen i statsbudsjettet for 2007 å 

bevilge 10 milliarder kroner i innskuddskapital til et nytt energifond. Dette var første ledd i en 

kraftig opptrapping av satsingen på energiomlegging. Med fondsavkastning og andre 

bevilgninger regnet en med at den samlede årlige satsning via ENOVA ville bli 1,16 

milliarder i 2007 og stigende til 1,6 milliarder fra år 2010. 

Den økte rammen ga rom for å styrke satsingen på alle områder innen fornybar energi og 

energieffektivisering. Det ble også etablert en egen støtteordning til infrastruktur for 

fjernvarme innen rammen av ENOVA. 

For å gjøre bakgrunnsbildet komplett skal det nevnes at Regjeringen la fram en ny 

bioenergistrategi våren 2008. Her heter det at Norge skal øke utbyggingen av bioenergi med 

14 TWh innen 2020. Det er en dobling av dagens bruk. Målet skal nås gjennom et tett 

samarbeid med aktører i markedet og gjennom tiltak som øker både etterspørselen og tilbudet.  

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

LMD har et eget bioenergiprogram hvor målsettingen kort sagt er at bønder skal gis bedre 

mulighet til å tjene penger på bioenergi. 
Programmet som forvaltes av Innovasjon Norge hadde en ramme på noe over 20 millioner kroner og 

skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller 

ferdig varme. For 2007 er det satt av 10 millioner i ekstra tilskudd øremerket veksthusnæringen. 

 

Regionale målsettinger 

Regionalt er bioenergi et vedtatt satsingsområde, bl.a. gjennom behandlingen av Strategiplan 

for skogbruket i Hedmark, Fylkesplan for Hedmark (2005-2008), Regionalt 

utviklingsprogram 2006 – 2009 og Innlandet 2010. Fylkestingene i Hedmark og Oppland 

behandlet i sitt møte 25. april 2006 Innlandets innspill til nasjonal strategi for økt 

skogsavvirkning og vedtok å bidra til å utvikle Innlandet til å bli landets ledende 

bioenergiregion. 

Andelen energi tilført som biobrensel i Hedmark utgjør noe over 1 TWh/år som tilsvarer ca 

25 % av den stasjonære energibruken i fylket. 

 

 

 
1     kWh er 1 kilowatt time = 1 kilowatt (kW) i en time 

1000    kWh=1 MWh (tusen) 

1 000 000   kWh=1 GWh (million) 

1 000 000 000   kWh=1 TWh (miliard) 

 

Norge Vannkraftproduksjon utgjør fra 110 – 140 TWh/år 

Norges bioenergiproduksjon utgjør ca. 15 TWh per år 
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3.  OM PROSJEKT GRØNN VARME 

 

3.1  Kort bakgrunn 

 

Fylkeslandbruksstyret vedtok i desember 2001 oppstart av arbeid med strategiplan for 

skogbruket i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark ledet arbeidet som blant annet omhandlet 

strategier for økt bruk av trevirke i Hedmark. Som et resultat av arbeidet ble det utarbeidet fire 

fagrapporter, der den ene rapport omhandlet bioenergi (se forordet). Rapporten tok opp ulike 

utfordringer og muligheter for Hedmark til å utnytte mer av skogressursene til bioenergi, og 

konkluderte blant annet med at det var behov for et systematisk og kontinuering 

informasjonsarbeid der Fylkesmannen burde ta en pådriverrolle i samarbeid med 

fylkeskommunen.  

 

Med blant annet dette som bakteppe ble prosjekt ”Grønn varme fra Hedmarkskogen” etablert. 

Prosjektet startet opp 20.08.03 som en felles satsning på bioenergi mellom Fylkesmannen i 

Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

 

 

3.2  Mål med prosjektet  
I Grønn Varmes prosjektplan fra juni 2003 beskrives prosjektets målsettinger slik: 

 Skogfylket Hedmark skal ta i bruk mer av egen energi i form av biobrensel fra 

Hedmark skogene og dermed bidra til lokal verdiskaping og reduserte utslipp av 

klimagasser. 

 Hedmark skal bidra til at Innlandet utvikles som landets viktigste kompetanse- og 

produsentmiljø basert på biobrensler fra skogen.  

 Prosjektet skal bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket øker, en skal få 

til en økt og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig bioenergiressurser og det skal 

utvikles nye bioenergianlegg som hovedsakelig er basert på biobrensler fra skogen. 

I strategiplanen for  skog og tre i Hedmark fra 2004 er målet konkretisert slik: 

Målet er å bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket i Hedmark øker fra om lag 

22 til 26 % på 3 år det vil si innen år 2006. I mars 2005 ble Innlandet 2010 rapporten lagt 

fram for Regjeringen. Her skrives det følgende om bioenergi (noe forkortet); 

”Målene frem mot 2010 er: 

 Heve bioenergibruken i Innlandet opp til 30 % av stasjonær energibruk, som langt 

overstiger den nasjonale målsettingen. 

 Levere biodiesel tilsvarende 30 millioner liter årlig (2 % av avgiftspliktig 

dieselkonsum) 

 Skape 300-500 nye arbeidsplasser som et resultat av økt bioenergibruk 

 Synliggjøre et kompetansemiljø for FoU, utdanning og rådgivning” 

 

Det kvantitative målet om 30% andel er en forsterking i forhold til Grønn Varme sitt 

opprinnelig mål, og viser tydelig med hvilken tyngde alle relevante miljøer ønsker å satse på 

bioenergi. Grønn Varme har opprinnelig ikke med biodiesel som spesifikt stasingsområde. 

Målsettingen fra Innlandet 2010 ble tatt inn i Grønn Varmes 3 års rapport som styringsgruppa 

sluttet seg til med følgende presiseringer; 

Grønn Varme må prioritere og bør ha følgende primærmålgrupper: 

 Kommuner og regionale myndigheter.  

 KS er sentrale for å bidra til å sikre handlingsrommet på kommunalt nivå  

 Mindre bioenergianlegg utenom enebolignivå. Eksempel er gardsvarmeanlegg  

 Prosjekter knyttet til biodrivstoff og store anlegg bør betraktes mer som 

oppmerksomhetsområder. 
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3.3  Prosjektledelse 

 

Prosjektledelsen har bestått av  

 

 Prosjekteiere:   Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og  

Innovasjon Norge 

 Prosjektansvarlig:  Fylkesmannen i Hedmark 

 Prosjektleder:   Eiliv Sandberg.   

 

Prosjektleder har vært ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark med tilhørighet ved 

Fylkesmannens Landbruksavdeling. Det er gitt bistand i administrative og merkantile 

oppgaver fra Landbruksavdelingen. I tillegg har Skogselskapet i Hedmark vært engasjert med 

ansvar for informasjon i en stillingsbrøk på mellom 30 - 50 % gjennom prosjektperioden.  

 

 

3.4  Styringsgruppe  

 

Styringsgruppa har vært bredt sammensatt av representanter fra prosjekteierne, skognæringen, 

kommunene (KS), Høgskolen i Hedmark og varmeleverandører. Frode Hjorth fra SB skog ble 

oppnevnt som leder av prosjektgruppa.   

Deltakere      Representanter 

Hedmark Fylkeskommune (eier)  Marit Nyhus (2003-2007) 

Merete Furuberg (2003 – 2007) 

Anne Dobloug (2008) 

Gro Mette Garmo (2008) 

 

Fylkesmannen i Hedmark (eier)   Liv Marit Strupstad (2003-2008) 

Joar Brukvangen (2008) 

 

Innovasjon Norge (eier)    Per Ove Væråmoen 

 

Skogeierorganisasjonene    Frode Hjorth (leder) 

 

Kommunene (KS)     Thor Lillehovde (2003 – 2007) 

Kjersti Hoff (vara fra 2003 – 2007) 

Anita Ihle Steen (2008) 

      Bente Elin Lilleøkseth (vara 2008) 

Varmeleverandører     Ola Syverinsen 

 

Høgskolen i Hedmark    Petter Økseter 

 

I tillegg til prosjektleder Eiliv Sandberg har Arne Olav Nyberg fra administrasjonen i 

Fylkeskommunen, Magne Sandtrøen fra Fylkesmannen og infomedarbeideren fra 

prosjektadministrasjonen deltatt på styringsgruppemøtene. Infomedarbeider i prosjektet er 

innleid fra Skogselskapet i Hedmark og har vært Marte Friberg Myre. Sigrun Sigurjonsdottir 

vikarierte i stillingen i 2004/2005 og Hallvard Helland vikarierte i 2006/2007.  
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Første rekke f. v.: Leder Frode Hjorth, Eiliv Sandberg, Per Ove Væråmoen. Bak f.v. 

Anita Ihle Steen, Anne Dobloug, Joar Brukvangen, Gro Mette Garmo, Ola Syverinsen, 

Marte Friberg Myre, Arne Olav Nyberg. Petter Økseter var ikke tilstede. 

 

Marte Friberg Myre og Eiliv Sandberg 
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4. BIOENERGI I HEDMARK – NOEN TILBAKEBLIKK 
 

Bruk av bioenergi har lange tradisjoner i Hedmark. Uten ved kunne en ikke klare seg i lange 

og harde vintre i gamle dager. 

 

Fra vedauk på tidlig 1900 tall (Hedmarkmuseets fotoarkiv) 

 

 

Det var først fra 1950 tallet at bioenergien for alvor mistet sin posisjon til fordel for strøm og 

olje i bygningsoppvarmingen spesielt (se graf side 47). Vårt forbruksmønster ble mer og mer 

dominert av direkte elektrisk oppvarming. Denne utviklingen har fortsatt helt til i dag. 

Når Regjeringen nå ønsker en energiomlegging mot mer fleksibel varme, er dette en 

utfordring både for utbyggere og brukere i forbindelse med konverteringer i eksisterende 

bygningsmasse. Et problem er av kostnadsmessig karakter. Det er billigere med panelovner 

enn radiatorer og vannbåren gulvvarme. Den andre utfordringen er knyttet til 

energieffektivitet. Undersøkelser har vist at dårlig utførte vannbårne anlegg må tilføres mer 

varme enn et panelovn anlegg for å yte samme nyttbar varmemengde.   

 

    -------------------------------------- 

 

 

Først i 1998 fikk man et første brudd med de vanlige panelovnsløsninger ved Regjeringens 

vedtak om fleksible anlegg i nye statlige bygg. 

Dette var i en tid da beslutninger om utbygging av fjernvarme på Hamar ble tatt, og vedtaket  

fikk stor betydning for denne satsingen, og for senere satsinger i fylket. Statens hus på Hamar 

var planlagt med direkte elektrisk oppvarming, men at planene måtte omgjøres.  
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Med bakgrunn i Klimaforliket fra 2008 arbeides det nå med en skjerpelse av den såkalte 1000 

m2 grensen (se over). Fra Klimaforliket siteres: ”Regjeringen vil legge fram en egen 

handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming. Det blir krav 

om fleksible energisystemer i offentlige bygg. Dessuten skal det forberedes et forbud mot 

oljefyring fra 2009 i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvadratmeter ved erstatning av 

gamle oljekjeler eller hovedombygging som berører varmeanlegg.” 

Det som her er nevnt har vært en viktig hindring for utbredelsen av mer fleksible varmeanlegg 

og dermed bruk av bioenergi. 

 

Det var ved oljeembargoen i 1973/74 at man for alvor våknet med hensyn til mulig svikt 

energiforsyningen generelt og oljetilførselen spesielt. Det var spørsmålene knyttet til 

forsyningen og den plutselige sterke prisstigningen som sto i forgrunnen, miljøperspektivet 

kom flere år senere.  Fra sentralt hold kom det på 1970 og 1980 tallet ulike offentlige 

utredninger og stortingsmeldinger hvor bioenergi ble trukket inn.  En av disse var den 

offentlige utredning om lokal varmeplanlegging hvor kommunene ble oppfordret til å foreta 

kartlegginger med tanke på sentralisert varmeforsyning. 

For Hedmark skal nevnes noen viktige hendelser med bakgrunn i de sentrale føringer og som 

på ulike måter har hatt betydning for bioenergiens vekst som del av fylkets energiforsyning. 

1. Det første oljebasert fjernvarmeanlegget i Hedmark ble bygget på Hamar i 

1969/70. Det forsyner blokkbbyggelsen på Hamar Vest, og var opprinnelig basert 

på olje/el. I dag er det basert på kornavrens.  

Mot slutten av 1960 tallet ble det diskutert å bygge et biobrenselbasert anlegg på 

Tynset spesielt for de fylkeskommunale bygg. Disse ideene ble ikke nærmere 

utredet. 

2. I 1974 utførte Trysil Tre (Nå Trysil Skog) et forprosjekt som vurderte muligheten 

å varme opp det nye sykehjemmet i bygda med overskuddsbark og flis fra 

sagbruket basert på et anlegg plassert ved sykehjemmet. Prosjektet ble av ulike 

årsaker droppet, men ble reist igjen i en annen form et par år senere. Nå ble det 
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stilt spørsmålet om et fjernvarmeanlegg på sagbruket kunne distribuere varmt vann 

helt fram til sykehjemmet og andre større bygg i tettstedet. Sykehjemmet ligger litt 

over 2 km unna. Tanken var å kunne disponere en lokal ressurs (bark) som hadde 

en negativ verdi og bidro til forsuring av Trysilelva. Etter diverse utredninger og 

prosesser ble fjernvarmeanlegget bygget og åpnet i desember 1980. Anlegget var 

det første av sitt slag i landet og etableringen fikk betydelig medieoppmerksomhet 

også på riksplan.  

Det som særpreget satsingen i Trysil var disponentens store gjennomføringskraft 

for et nyskapende prosjekt med bruk av egne fornybare ressurser til beste for 

bygda. 

 

3. Da anlegget i Trysil var under prosjektering  oppnevnte Fylkesutvalget (juni 1979) 

et prosjektutvalg (fyringsutvalget) med mandat å utrede alternative 

fyringssystemer i fylkeskommunen. Utvalget la fram sin rapport i 1981. Her hadde 

man vurdert samtlige tettsteder i fylket og listet opp aktuelle bygg med tanke på 

fjernvarme basert på biobrensler. Fylkesmannens landbruksavdeling gjorde en 

studie av tilgjengelige virkesressurser fra skogen samt biprodukter fra 

treindustrien.  Utvalget listet opp en rekke tettsteder som kunne være aktuelle for 

en sentralisering av varmeforsyningen. Et av dem var tettstedet Kirkenær i Grue 

kommune. 

  

4. Hedmark fylkeskommune har siden 1980 tallet arbeidet aktivt for bruk av 

vannbårne anlegg i egen bygningsmasse, og har fra flere år tilbake politisk vedtak 

om at fleksible vannbårne anlegg skal benyttes for egne nybygg. 

 

5. I 1983 tok Hedmark Energiverk (Eidsiva) og Grue kommune initiativet til et 

forprosjekt med basis i varmeanlegget til den nedlagte fabrikken Gruespon AS. 

Prosjektet konkluderte med at det ville være tilfredsstillende økonomi å bygge et 

fjernvarmeanlegg. Anlegget ble bygget, et aksjeselskap ble stiftet, og varme ble 

levert fra høsten 1986. 

Det skulle etter noen års drift vise seg at aksjeselskapsmodellen ikke var 

bærekraftig. En årsak til dette var at investeringen ble for tung i forhold til 

varmesalget. Som ved senere bioenergiutbygginger med fjernvarme var det 

bygging av nettet som dro av gårde med de store investeringene. 

Det hele resulterte i at HEAS (Eidsiva) overtok anlegget fra 1990. 

 

6. I 1996 ble det tatt initiativ til et større utredningsprosjekt i Hedmark. Prosjektet 

”Bioenergi Hedmark – status og framtidsutsikter” ble initiert av Hedmark 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark og med bidrag fra Energiverk og 

skogeierforeninger i fylket. 

Prosjektet som ble finansiert av NVE hadde følgende hovedmål; 

”Prosjektet skal bidra til økt utnyttesle av tilgjengelige bioenergiressurser i fylket 

og til å utvikle nye energianlegg baserg på fornybart og miljøvennlig 

energiprodukt. Dette skal føre til økt sysselsetting, næringsutvikling, verdiskaping 

og større fleksibilitet i energiforsyningen.” Dette prosjekt alene førte ikke direkte 

til bygging av noe anlegg, men året etter (1997) gjennomførte HEAS (Eidsiva) det 

første forprosjektet for et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg for Rena leir. 

Forprosjektet ble finansiert av NVE. Det skulle gå over 10 år før anlegget ble 

realisert. 
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Kopi fra Hamar arbeiderblad 

 

De initiativ som er nevnt over og de prosjekter som dette resulterte, har på ulike måter vært av 

stor betydning for framveksten av den organiserte kollektive bioenergiutviklingen i fylket, og 

viktig årsak til at vi står der vi gjør i dag. 

 

Den teknologiske utviklingen - ”de va da de, og itte nå!” 

Fortsatt i dag er så godt som all bioenergiomforming i Norge basert på den termokjemiske 

omformingen som vi til daglig kaller forbrenning. Dette gir varme til bygninger og til tørking 

av trelast. 

Ser vi på de anlegg som var på markedet på 1970 og1980 tallet kan de kalles  

1. generasjonsanlegg . De små anleggene var preget av manuelle innretninger og liten 

robusthet. De større anleggene kunne være driftsikre, men var preget av at brenselet var et 

avfallsprodukt som det var viktig å bli kvitt uten spesielt strenge krav til energi- og 

miljøeffektivitet. Dermed var det billigst å brenne det opp, så fikk man varmen på kjøpet. 

Dette var i en tid da olje og strøm kostet en brøkdel av dagens priser. 

Det er spesielt innen områder som styring, regulering, brenselinnmating samt miljøkontroll 

hvor en ser den største utvikling innen dagens forbrenningsanlegg.  

Utviklingen på dataområdet er en av de viktigste årsaken til dette. 

I dag kan anlegg helt ned til 100 kW ha bevegelige rister for innføring av brensel, 

halvautomatisk askefjerning og automatisk feiing. Og et moderne anlegg er alltid utstyrt med 

forbrenningskontroll hvor oksygen og andre gasser måles kontinuerlig (O2-kontroll). 
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Flisfyringsanlegg 1980 (ca. 30 kW)   Flisfyringskjel (115 kW) fra 2007 

 med flisbeholder     Egen flissilo t.h. utenfor bildet 

     

 

 

På 1950 tallet forsøkte varmebransjen å få inn sentralvarme i vanlige boliger 
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5.  BIOENERGISTATISTIKK 
 

Statistikktallene har sin bakgrunn i SSB sine offisielle databaser. Bioenergien omfatter alle 

sektorer det vil si industri, husholdninger og landbruk, tjenesteyting og fjernvarme. 

Fjernvarme er ingen sektor, men tas med fordi nesten 100 % av fjernvarmen i Hedmark er 

biobrenselbasert. Biobrensler i husholdninger betyr ved med og uten omsetningsledd. Denne 

sektor er svært vanskelig å fange opp i sin helhet, og gjør bioenergistatistikken usikker. Det 

arbeides med disse spørsmål på sentralt hold. 

Det er i et slikt lys en også må se bioenergistatistikken for Hedmark. 

 

Bioenergiens andel av stasjonær energibruk i Hedmark 

 

 

Grafen viser stigning mot 2004, mens andelen synker i 2005 og 2005. 

  

I rapportens vedlegg I (side 47) er det vist utfyllende statistikker, og det er også gjort en 

analyse av mulige årsaker til at det er reduksjon i bioenergibruken i årene 2005-2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioenergiens andel av stasjonær energibruk

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

22 %

24 %

26 %

28 %

1991 1995 2000 2003 2004 2005 2006



 

19 

 

 

6.  BIOENERGIANLEGG I HEDMARK 
 

De senere år har det skjedd en positiv utvikling innen store deler av bioenergisatsingen i 

Hedmark.  Tunge kommersielle aktører har kommet sterkt på banen med en satsingsvilje som 

bemerkes også i nasjonal sammenheng. Her nevnes spesielt: 

 Eidsiva Bioenergi 

 Elverum Fjernvarme 

 Holmen Biovarme 

 Solør Bioenergigruppen 

Med unntak av Solør Bioenergigruppen har de andre selskapene sin opprinnelige basis i 

tradisjonell vannkraftproduksjon. I tillegg er det også opprettet mindre selskaper. Eksempler 

på slike er Oplandske Bioenergi AS og Odal Biovarme AS. Begge disse firmaer også utvikler 

og tilbyr ferdige varmeanlegg.  

Eidsiva konsernet lanserte BioTerra prosjekt i 2006/2007. Målsettingen er å produsere inntill 

1 TWh (1 milliard kilowattimer) med varme og strøm basert på bioenergi.  

Solør bioenergigruppen vil med sin produksjon nå ca 230 millioner kWh i løpet av 2008, og 

har som ambisjon en betydelig økning ut over dette. Tallet omfatter også produksjon av 

brenselbriketter. Solør bioenergigruppen startet opp (2007/2008) et av de første kombinerte 

kraftvarmeverk i landet. Dette produserer både strøm og varme og er basert på spesialavfall i 

form av impregnert virke.  

Satsingen til alle disse selskapene har så langt materialisert seg med anlegg i samtlige av 

fylkets tre byer samt i en rekke tettsteder. Eidsiva-satsingen vil bety at det etableres 

fjernvarmeanlegg også i de to andre mjøsbyene.  

Noen av tettstedsanleggene i Hedmark er privat eller kommunalt eiet. I tillegg kommer flere 

anlegg i større enkeltbygg eller gruppe av bygg (nærvarme). Se oversikt på side 22. 

Det er tre produksjonsanlegg for foredlede biobrensler (pellets/briketter) i fylket. Et anlegg 

ble slått konkurs i 2007 (Innlandets Energipellets i Rendalen) 

Innen kommunesektoren settes nå bioenergi på dagsordenen i stadig sterkere grad. Et viktig 

styringssignal er utarbeidelse av energi- og klimaplaner som alle kommuner er pålagt å lage 

innen 2010. Mange kommuner har allerede nedfelt bruk av fleksibel vannbåren varme som 

prinsipp i sine kommuneplaner. Dette er det beste utgangspunkt for bruk av bioenergi. 

Ettersom bruk av direkte elektrisk oppvarming i nye offentlige bygg over 500 m2 ikke lenger 

vil bli tillatt (Regjeringens bioenergistrategi 2008), synes varmepumper å framstå som en 

viktig konkurrent til bioenergi. Det tenkes her først og fremst på vannbårne 

varmepumpeanlegg hvor varmen hentes fra grunnen.  

De vesentligste enkelfaktorer for hvordan utviklingen av bioenergi vil gå er: 

 Prisen på olje og strøm til forbruker herunder avgiftspolitikken. 

 De offentlige støtteordninger til brenselproduksjon samt utbygging av fjernvarmenett. 

Ved siden av aktørenes handlingsmønster er det med andre ord de sentralt fastsatte rammer 

som vil avgjøre om en vil nå de oppsatte mål i tiden som kommer. 

 

Det kan være naturlig å dele bioenergi anleggene slik: 

A. Anlegg for forsyning og bruk av biovarme 

1. Industrielle anlegg med biovarme produksjon til eget bruk 

2. Industrielle anlegg med biovarme produksjon til eget bruk og for eksternt salg 

3. Biobrenselbaserte varmesentraler og fjernvarmeanlegg uten industriell tilknytning 

4. Gardsvarmeanlegg for forsyning av egen gård og egne produksjoner 

5. Bondevarmeanlegg for forsyning av egen gård og egne produksjoner samt selg av 

varme til eksterne kunder 

6. Anlegg for større tjenesteytende bygg 
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7. Punktvarme anlegg i form av vedfyrte eller pelletsfyrte ovner/kaminer 

(omtales ikke nærmere).  

 

B. Anlegg for produksjon av biobrensler 

1. Produksjon/lagring av flis 

2. Produksjon av foredlede biobrensler – pellets og briketter. 

 

C. Andre anlegg  

 

Grønn Varme har ikke beskjeftiget seg med anleggskategoriene A.1 og A.7. Disse omtales 

derfor ikke nærmere. Kategori A2 og A3 omtales samlet med betegnelsen Biobrenselbaserte 

fjernvarmeanlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissen over viser viktige trinn i utviklingen av biovarme. Verdikjeden innbefatter elementer 

både på ressurssiden, logistikken, distribusjonen og bruken av varme. 

Utfordringen er å effektivisere samtlige ledd i kjeden. Kun på denne måten kan man oppnå 

lønnsomhet.
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6.1  Biobrenselbaserte fjernvarmeanlegg (A.2 og A.3) 

 

Det er ingen klar grense for hva som er fjernvarme og hva som er nærvarme, tabellen 

nedenfor viser derfor begge kategorier. For å vise helheten er samtlige kommuner i fylket tatt 

med. At det ikke er noe fjernvarme/nærvarme anlegg i en kommune betyr ikke nødvendigvis 

at bioenergi aktiviteten er lav, men kan skyldes forhold som befolkningsstruktur mv. Det som 

kan kalles større anlegg er vist med fete typer. Kolonnen helt til venstre viser produksjonen 

I GWh/år (1 GWh er 1 million kWh) 

 

Kommune Navn Status GWh/år 

Tolga 3 nærvarmeanlegg Drift 1 

Os -  3 

Tynset Holmen fjernvarme Drift 12 

Alvdal Avfallsforbrenningsanlegg Utredes/Planlegges  

Folldal -  - 

Engerdal -  - 

Rendalen -  - 

Trysil Trysil fjernvarme drift+utvidelse 35 

Stor-Elvdal Fjernvarme Koppang Planlegges 3 

Åmot Rena Leir Bygges. Drift fra 2009 15 

Åmot Sentrum Drift 3 

Elverum Elverum fjernvarme Drift+utvides 20 

Løten Løten sentrum Planlegges 5 

Hamar Vest Kornsilo + blokker Drift 12 

Hamar Sentrum + byen Drift+utvidelse 40 

Hamar  Trehørningen Planlegges* 200 

Stange Stange sentrum+ kornsilo Planlegges 11 

Stange Åkershagan og Jønsberg Drift 3 

Ringsaker Rudshøgda Planlegges 6,5 

Ringsaker Spis + andre Industrier Drift 10 

Ringsaker Vea gartnerskole Drift 1 

Våler Haslemoen Drift 6 

Åsnes Flisa sentrum Bygges 3 

Grue Kirkenær Drift** 25 

Nord-Odal Nærvarmeanlegg Planlegges 1 

Sør-Odal Korsmo varmesentral Drift 3 

Kongsvinger Konsgsvinger fjernvarme Drift+utvides 8 

Eidskog Eidskog varmesentral Drift 17 

  Sum biovarme 445 

 

*  72 000 tonn avfall fra husholdninger og næringer (ca 70-80 % med biologisk opphav) 

    50 GWh er strøm   

**17 GWh er strøm. Anlegget forbrenner 20 000 tonn spesialavfall i form 

        av brunt og grønt impregnert virke (tilnærmet 100 % biomasse) 

 

De neste sidene viser bilder fra noen av de store anleggene  
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  Børstad varmesentral (5,5 MW bio) Hamar Hamar-reg.Fj.varme AS 2003 

 Kraftvarmeanlegget i Kirkenær 2007 (Solør bioenergigruppen) 10 MW (El 2 MW) 

 

Varmesentralen ved Trysil fjernvarme (7,5 MW bio) 1980/2003 
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Fra byggingen av 2x 3,5 MW biokjeler ved Rena Leir 2008 (Solør Bioenergigruppen) 

Varmesentral på Tynset 2006/2007 (2 MW bio) Holmen Biovarme AS 

Eidskog Varmesentral 2002/2003 (5 MW) 
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     Fra legging av fjernvarme ved skoleanleggene Hamar Vest 2006 

 

     Fra leggig av fjernvarme på Rena 2006 

    Legging av gardsvarme fjernvarmerør på Fjetre i Stange 2004 
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6.2  Bioenergianlegg i landbruket (A4 og A5) 

 

Innovasjon Norge forvalter støtteordningen for bioenergi innen landbrukssektoren. Grønn 

Varmeutførte i 2007 en undersøkelse av antallet eksisterende og nye gardsvarmeanlegg i 

fylkets kommuner. Resultatene av undersøkelsen er vist i tabellen 

o Antallet gardsvarmeanlegg i fylket var 155, en økning fra snaut 100 i 1997. 

det er uvisst om undersøkelsen fanget opp alle anlegg. 

o Innovasjon Norge har på sin side vært involvert i 44 saker i fylket fra starten av 

støtteprogrammet i 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 KOMMUNE ANLEGG fra 1997 

oversikten 

Innovasjon 

Norge 

Kommunen 

Antall anlegg 

Kommunen 

brenselfordeling 

1 Os 0  1 14 Ved, flis, pellets 

2 Tolga 3 herav 2 med ved 5 10 6 flis, 1 pellets, 3 ved 

3 Alvdal 7 herav 5 med ved 1 11 1 ved, 10 flis 

4 Tynset 13 herav 4 med ved  5 8 5 ved, 3 flis 

5 Stor-Elvdal 1  1 2 Pellets/flis 

6 Folldal 0  1 7 Ved 

7 Rendalen 1 0 0 0 

8 Engerdal 0  0 0 0 

9 Trysil 1 0 2 ? 

10 Åmot 1 2 4 3ved, 1 halm 

11 Elverum 6 2 14 9flis,5ved 

12 Løten 2 3 2 1halm,1ved 

13 Hamar 4 2 4 2flis,1halm,1ved 

14 Ringsaker 1 7 9 ? 

15 Stange 3 9 12 6flis, 5halm/ved, 1ved 

16 Våler 3  1 5 3flis,2 ved 

17 Åsnes 1 1 3 3flis 

18 Nord-Odal 5  1 5 ? 

19 Sør-Odal 10 noen med ved 0 14 Flis 

20 Grue 17 Flere med ved  0 2 Flis 

21 Kongsvinger 25. Ved 9, 16 flis. 1 24 16 flis, 8 ved 

22 Eidskog 2 1 3 ? 

        Σ 1997  106  Σ 2007 

 

155  
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Forklaring til tabellen på foregående side: 
  Utarbeidet i prosjektet Bioenergi Hedmark, Status og framtidsutsikter fra 1996/1997 

  Registrerte anlegg i drift eller planlagt igangsatt 2007 med støtte fra programmet 

 fra programmets start i 2004. 

  Kommunens oversikt over samtlige anlegg i drift per april 2007 med brensel flis, 

halm, ved pellets eller en kombinasjon. 

Oversikten bør innholde alle anlegg i drift både gardsvarmeanlegg og 

bondevarmanlegg. Også de nye anleggene som er registrert av Innovasjon Norge i 

kolonne 3 skal inngå.   

 Angi hvis mulig brensel eller brensel kombinasjon for anleggene 

 (Eksempel; 3 flis, 2 ved) 

 

 

Anleggene i tabellen er med noen får unntak de vi kaller gardsvarmeanlegg, det vil si anlegg 

som forsyner egen gård og egne produksjoner. I kategorien A5 (Bondevarmeanlegg for 

eksternt salg) er det bare noen få i Hedmark så langt. Et av dem ligger i Vingelen i Tolga 

kommune hvor flere gardbrukere har gått sammen om felles forsyning av varme samt noe 

salg. 

Prosjektleder Grønn Varme har ved flere anledninger framholdt at satsing på 

gardsvarmeanlegg går for langsomt. Fra høsten/vinteren 2007/2008 er det registrert en 

betydelig økt interesse fra landbruket. Det er ventet at dette gir seg utslag i flere anlegg de 

nærmeste årene. I statusrapporten fra Innovasjon Norge for første halvår 2008 framgår det at 

Hedmark ligger på topp i antall saker som er gitt støtte. I sin kommentar framhever 

Innovasjon Norge betydningen av å arbeide systematisk med veiledning. 

 

 

 Prefabrikkert flisfyringsanlegg (150 kW) på Fjetre i Stange heises på plass (2004) 
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Lading av 500 kW halmfyr på Grimerud i Stange (2007)  

Flising på gardsvarmeanlegg i Elverum (2004) 

 

Legging av fjernvarmerør på Grimerud i Stange (2007) 
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Fylling av flis på 150 kW anlegg i Stange (Fjetre gård) 

Flising på enger gård i Ringsaker 2008 

Anlegg 80 kW på Enger gård i Ringsaker 2008 
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6.3  Bioenergianlegg i større tjenesteytende bygg (A6) 

 

Dette vil som regel være skoler og andre kommunale bygg med eget anlegg. Pellets er det 

enerådende brensel for denne anleggskategori. Av anlegg nevnes: 

 2 pelletsfyrte anlegg i Nord-Odal (Sykehjemmet, Skoleanleggene på Mo) 

 Pelletsfyrt anlegg på Jønsberg videregårende skole 

 Pelletsfyrt anlegg på Ringsaker U.skole 

 Solør vid.gående skole Sønsterud -pelletsanlegg 

 Storsteigen landbruksskole pelletsfyrt anlegg 

 Gartnerskolen på Vea i Ringsaker – pelletsfyrt anlegg 

 

 

Pelletsfyrte anlegg i Nord-Odal hver med 0,4 MW pelletsbrenner (Odal Biovarme AS). 

  

 

 

 

 

6.4  Anlegg for produksjon av biobrensler (B1 ) 

 

Foredlet brensel betyr pellets og briketter. Det var 4 produsenter i Hedmark, men da selskapet 

i Rendalen ble slått konkurs er det nå produksjon i Ringsaker (Br.dal pellets), Eidskog (Norsk 

pellets Vestmarka) og Grue (Solør Biobrensel).  

Statoil var på mange måter et av flaggskipene i pelletsproduksjon og omsetning både i Norge 

og Norden. Sett fra bioenergisynspunkt var det derfor svært beklagelig da konsernet valgte 

(2006) å slutte med all sin foredlede biobrenselvirksomhet. Det skal også sies at 

oppbyggingen av et marked for pellets har gått langsommere enn mange hadde håpet, og at 

dette kan være en av årsakene til at Statoil valgte å trekke seg ut. 

Anlegget for produksjon av briketter i Grue inngår som en integrert del av den store satsingen 

til Solør Bioenergigruppen. 

Årsproduksjonen vil ligge på om lag 30 000 tonn briketter som dels skal brukes i egne anlegg 

men også for salg i markedet. Briketter har til forskjell fra pellets en diameter på ca 70 mm. 

De lar seg også fint utbytte i vanlige vedovner når en tar hensyn til den store varmetettheten.  
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Direktør Erik Lynne ved brikettlageret på fabrikken 

 

 

Fylling av pellets på traktorhenger ved pelletsanlegget i Brumunddal 
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6.5  Anlegg for produksjon av flis og grot (B.1) 

 

Skognæringen har i flere år vist en viss noe tilbakeholdenhet i bioenergispørsmål. Det er flere 

grunner til dette, en av dem er deltakelse tapsbringende enkeltprosjekter på 1990 tallet. Delvis 

gjennom samarbeid med før nevnte aktører, er bildet i ferd med å endres. 

Som et eksempel nevnes den nye flisterminalen til Mjøsen skog på Rudshøgda Den ble åpnet 

høsten 2008. 

Terminalen er strategisk plassert sentralt i Mjøsens region med nærhet til flere store anlegg og 

E6. Det er også lagt til rette for å føre et sidespor fra jernbanen inn til terminalen.  

Målet er å levere flis til et marked som går utover fylkes- og riksgrenser. I dag er 

tømmerlageret på terminalen på 13 000 m3 med energigran, furu og bjørk. Omregnet til varme 

utgjør dette 26 GWh. Det vil stort sett være stammevedflis og energivirke som vil bli lagret på 

terminalen. Grot  bør i størst mulig grad forsynes direkte fra driftene i skogen og til 

forbrukeren.  

På Tynset er det bygget en tilsvarende terminal. Denne eies og drives av Ring Tre og Flis AS, 

og bak dette firma står 14 skogeiere fra Tolga til Dovre. 

 

 

Virkescontroller Per Magne Bryhn ved flisterminalen på Rudshøgda (2008) 

 

Flisterminal på Tynset (Ring Flis og Varme AS) 2007/2008 
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Fra flising av grot på Samsal i 

Ringsaker des.2008 

(Holmgren) 

 

Fylling av grot på trailer i 

Ringsaker (Samsal) des.2008 

(Holmgren) 

 

Fra prøvehøsting av grot i 

Kongsvinger høsten 2008 

(Bjørns Transport) 
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6.6  Andre anlegg (C1) 

 

Et spørsmål som vil måtte oppta bioenerginæringen i tiden som kommer er askeanvendelsen. 

Allerede i 2004 tok Grønn Varme initiativet til et seminar med hovedtema ”Bioenergi - Hva 

gjør vi med aska?” Ideelt sett bør aska tilbake til skogen, men dette er ikke så enkelt som det 

høres ut til. Dette skyldes både kostnader forbundet med tilbakeføringen, men også det 

forhold at forsøk har vist at tungmetallinnholdet i aska har vært høyere enn brenselanalysene 

skulle tilsi. Dette uttrykker et forskningsbehov innen denne viktige delen av bioenergikjeden.  

 

Mattilsynet arbeider nå med forskrifter blant annet med grenser for innhold av tungmetaller. 

Forsøk med askeanvendelse som bære- og forsterkningslag på skogsbilveier er utført i 

Hedmark de siste årene i regi av firmaet Norsk Skogsenergi AS. 

 

 

 

 

Riktig forbrenning gir bare synlig vanndamp og godt utbrent og grå aske!

Steinar Wormdal, (Tidligere 

Norsk Skogsenergi AS) foran 

mellomlagret aske på 

skogsbilvei i Elverum/Våler 

området (2008) 
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7.  KOMPETANSE OG NETTVERKSPROSJEKTER 
 

Rapport Innlandet 2010 ble framlagt i mars 2005 med bioenergi som et av 6 satsingsområder. 

Et av resultatene fra dette arbeidet var opprettelsen av Arena Bioenergi Innlandet. Dette er 

omtalt nedenfor. 

 Følgende kompetanseprosjekter i er etablert siden 2003 (se også arena Bioenergi til 

slutt i kapitlet) 

o Grønn Utvikling i Sør-Østerdal som et samarbeid mellom kommunene 

Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal. Det er Hedmark 

fylkeskommune via Regionrådet for Sør-Østerdal som gjennom midler fra DA 

fondet driver prosjektet. Grønn Varme har deltatt i styringsgruppa. Det legges 

stor vekt på å bygge kompetanse. Et sentralt arbeid for prosjektet er å utarbeide 

en energi og miljøplan for Hedmark fylke med fylkeskommunen som 

oppdragsgiver. 

 

Fra seminar om Energi- og miljøplan i Hedmark  Styringsgruppa 

 i regi av Grønn Utvikling (P.leder Aasmund Hagen) 

Foto: Wilhelm Murray 

 

 

o Grønn Energi var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Våler, Åsnes og 

Grue. Hovedmålet her var å synliggjøre det lokale potensialet og muligheten 

for økt avsetning av ”grønn energi”.  Grønn Varme deltok i styringsgruppa i 

tidlig fase av prosjektet. 

o Innen Eidsiva sfæren opprettes det i 2008 et nytt energikontor for Innlandet. 

Kontoret skal drive veiledning og informasjon om riktig energibruk til 

husholdninger, offentlige instanser og næringslivet. Prosjektet er EU støttet. 

 

 Undervisning og FoU 

Prosjekt Grønn energi (se over) arbeider med å få opprettet et undervisningsopplegg 

innen bioenergi videregående skolenivå. 

I fylkets 3 naturbruksskoler inngår noe bioenergi i den ordinære skogfaglige 

undervisning, selv om dette ikke har noen sentral plass. Et noe bredere tilbud på dette 

nivå kan være ønskelig når en ser på den økende interesse om bioenergispørsmål fra 

landbruket. Dette vil styrkedriftskompetansen innen bærekraftig energiproduksjon og 

– bruk på videregående skolenivå. 
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 Som et av de første bioenergiprofessorater innen fagområdet bioenergi i landet er nå 

stillingen på Høgskolen i Hedmark, Evenstad besatt. Dette er et resultat av satsingen i  

Sør-Østerdal regionen som før nevnt. Grønn Varme bisto med premissene for det 

faglige innholdet i studiet. 

 

 

 Lokale energiutredninger – LEU 

Energiloven gir hjemmel for å pålegge områdekonsesjonærene å utarbeide lokale 

energiutredninger i sine områder i nært samarbeid med den enkelte kommune. 

Utredningen skal beskrive nåsituasjonen for energisystemet i den enkelte kommune. 

Dette gjelder ikke bare elsystemet, men også andre typer infrastruktur som er etablert. 

Utredningen skal vise hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som 

benyttes stasjonært i kommunen. Den skal også gi en beskrivelse av forventet 

energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, samt en vurdering av 

hva som regnes som de mest samfunnsrasjonelle løsningene for å møte den forventede 

etterspørselen. Etablering av denne type faktagrunnlag er viktig for å legge til rette for 

en rasjonell utvikling av energisystemet.  

Grønn Varme deltok i prosjektgruppa til Eidsiva. 

 

 

Fra arbeidet med den første LEU plan for Hamar i 2004 

Prosjektansvarlig Kjell Storlykken nr. 2 fra venstre. 

 

 

Professor Bengt Gunnar Hillring 



 

36 

 

 Arena Bioenergi (ABI) 

Innlandet 2010 ble ledet av Fylkesmann Sigbjørn Johnsen. I sluttrapporten ble 

bioenergi tatt fram som et område med betydelig næringspotensial. Dette var 

bakgrunnen for at Arena Bioenergi ble etablert og prosjektleder tilsatt. 

Arenaprogrammet skal bidra til økt verdiskapning i regionale næringsmiljøer gjennom 

å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og de offentlige 

instanser. Programmet retter seg mot næringsklynger av bedrifter og 

kompetansemiljøer blant annet for å forsterke samspillet mellom aktørene samt å øke 

evnen til innovasjon og videre forretningsutvikling. ABI arbeider innen flere områder 

og er organisert som et klyngeprosjekt.  Den ikke kommersielle delen av arbeidet 

 

 

Erik Eid Hohle t.v. og Fylkesmann Sigbjørn Johnsen P.leder ABI Ole Helmer Bjørlien 

 

skjer gjennom gruppene Informasjon og samfunnskontakt og Kompetanseheving og 

utdanning. Grønn Varme deltar i disse gruppene, og er Landbruksdirektørens 

stedfortreder i styringskomiteen. 

 

Statsråd Odd Roger Enoksen på bioenergi befaring i Hedmark juni 2007  

(Fjetre i Stange) 
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8.  GJENNOMFØRTE AKTIVITETER  
 

I dette kapittel beskrives noen av de aktiviteter Grønn Varme har initiert eller deltatt i. 

Den spesielt interesserte henvises også til nettstedet www.gronnvarme.no. 

 

8.1  Nettstedet gronnvarme.no  

 

Prosjektet opprettet egne hjemmesider høsten 2003, og laget da i første omgang en enkel 

løsning. Da det i 2005 ble vedtatt å forlenge prosjektet ble det laget en ny layout og det ble 

gjort forbedringer av struktur og oppbygging.  

 

Hjemmesidene inneholder fagartikler om bioenergi, oversikt over anlegg i Hedmark, priser på 

ulike brensler, kalender med oversikt over arrangementer, aktuelle rapporter og en nyhetsside 

med nyheter fra Hedmark. Det har vært en målsetting om en nyhetssak pr uke.  Det har vært 

lagt forholdsvis store ressurser i å produsere gode fagartikler med bilder til sidene, og sidene 

inneholder nå et rikholdig arkiv med bilder og artikler om anlegg, utviklingsprosjekter, 

statistikk med kommentarer, faktakunnskap, intervjuer med ulike aktører i bransjen og 

reportasjer om satsinger på bioenergi i regionen.  

 

Totalt er det produsert ca 40 nyhetsartikler hvert år siden 2004. Nyheter som annonserer for 

arrangementer er ikke medregnet. 

 

 
Eksempel på oppslag ww.gronnvarme.no

http://www.gronnvarme.no/
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8.2 Arrangementer  
I prosjektplanen var et av tiltakene å gjennomføre regionale bioenergisamlinger i Hedmark. 

Dette ble også gjennomført noen ganger i samarbeid med bioenergimiljøet i Oppland gjennom 

informasjonsutveksling og felles kurs.  

 

Regionale kurs og seminarer.  

Det er gjennomført regionale seminarer og kurs hvert år i prosjektperioden. Prosjektet har 

holdt over 20 kurs og seminarer i egen regi og eller i samarbeid med andre aktører. I 2007 ble 

det for eksempel gjennomført gardsvarmekurs i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland der 

det samme kursopplegget ble tilbudt på tre ulike steder i Hedmark og to ulike steder i 

Oppland (se oversikt s.53). Alle planlagte kurs har vært gjennomført. De regionale 

seminarene og gardsvarmekursene har hatt mellom 15 og 70 deltaker, noe vi anser som god 

deltakelse på denne typen arrangementer. I starten av prosjektperioden hadde arrangementene 

som mål og gi generell innføring i bioenergi og søkte en bred målgruppe. De senere årene har 

vi inntrykk av at det jevnt over er et større behov for mer teknisk rettede og konkrete kurs. Det 

første rene gardsvarmekurset ble holdt i 2005, og i 2007 og 2008 ble alle de regionale 

bioenergidagene gjennomført som gardsvarmekurs.   

 

Kurs om gardsvarmeanlegg 

Høsten 2007 tok Skogeierlaget i Vang samt skogkontorene i Hamar og Løten initiativet til et 

praktisk anlagt kurs for gårdbrukere. Kurset som gikk over 4 kvelder og samlet 35 deltakere. 

I tillegg til bioenergi dekket kurset også varmepumper. Et tilsvarende opplegg planlegges nå 

for andre kommuner i fylket. Denne type kurs vil erstatte de regionale opplegg.  

 

Fra første kurskveld i Vang februar 2008 
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Nasjonale konferanser.  

I tillegg til arrangementer som Grønn Varme har gjennomført i egen regi, har prosjektet 

initiert og deltatt i planlegging av flere større arrangementer. Som eksempler kan nevnes 

Bioenergidagene 2006 som ble arrangert i regi av Nobio på Hamar. I to dager var hele 

bioenergibransjen i Norge samlet på Hamar med et totalt antall deltakere på 300.  

Konferansen ”Optimal drift og vedlikehold av biovarmeanlegg” ble initiert av Grønn Varme 

og arrangert på Hamar i regi av Nobio og med Grønn Varme som samarbeidspartner. 

Seminaret trakk hele 165 deltakere fra hele landet. Dette viser at det er et betydelig behov for 

praktisk rettede seminarer   

 

 

Fra driftsseminaret på Hamar mars 2008 

 

 

En total oversikt over kurs og seminarer i egen regi og i samarbeid med andre er vedlagt 

(vedlegg 2og 3)  
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8.3  Media 

 

Med media tenker vi første rekke på NRK Hedmark og Oppland samt lokalavisene i 

Hedmark. Grønn Varme har med jevne mellomrom hatt innslag i media, det være seg egne 

innlegg eller oppslag initiert av media. I de tilfellene oppslagene har vært av policymessig 

karakter er dette avklart på forhånd med Landbruksdirektøren. I noen tilfelle har oppslagene 

resultert i lederomtale spesielt i HA. Dette anses som svært positivt for bioenergiens fremme. 

 

 

 

   Fra leder i HA  23.okt. 2008 

 

 

 

 

8.4  Foredrag og møtefora 

 

Det er avholdt en rekke foredrag i prosjektperioden. Dette er foredrag i ulike fora i tillegg til 

de som kommer i egne seminarer som er avholdt. 

Tema har vært innen feltene bioenergi samt energi- og klimarelaterte emner av forskjellig 

slag. I prosjektperioden har prosjektleder holdt anslagsvis 40 slike foredrag. 
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Eiliv Sandberg holder foredrag i Ringsaker våren 2008 

Foto: Anne Bergsengene, Hamar Arbeiderblad 

 

8.5  Veiledningsvirksomheten 

 

Noen systematisk veiledning kommune for kommune har det ikke vært ressurser til å 

gjennomføre. Veiledningen har derfor bestått av følgende: 

o Besvare henvendelser per telefon spesielt om støtteordning og aktuelle leverandører 

o Foretatt besøk spesielt til gårdbrukere som har anmodet om det 

o I noen tilfelle er det veiledet med beregning av tekniske egenskaper for biobrensler 

samt andre tekniske forhold rundt legging av fjernvarmerør 

 

 

8.6  Studieturer 

 

Grønn Varme har deltatt på følgende studieturer med fokus bioenergi og fjernvarme:  

o World Bioenergy, Jönkøping 2004 

o Finland 2004 (med bioenergimiljøer I Nord-Trøndelag) 

o Finland 2005 

o Sverige, Halmstad 2005 

o Sverige, Värmland 2005 

o Østerrike/Sveits 2006 (Med Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Telemark) 

o World Bioenergy, Jönkøping 2006 

o Danmark/Sverige 2006 (Studietur om halm) 

o Østerrike/Sveits 2007 (Med Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Hedmark) 

o World Bioenergy, Jönkøping 2008 

o Nordisk fjernvarmekongress på Island 2008 

 

På begge studieturene til Østerrike/Sveits var bioenergi et av hovedtemaene. 

I tillegg til å ha deltatt på studieturer har Grønn Varme særlig de første par årene, lagt til rette 

for fagmiljøer som ønsket å besøke bioenergianlegg i Hedmark 
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Studietur Finland 2005 med ulike bioenergiinteressenter i Innlandet  

Studietur Østerrike Sveits 2005 med landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark 
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8.7  Eget fagstoff 

 

Grønn Varme hadde som ambisjon å utgi periodiske informasjonsblader. Dette ble prioritert 

ned og kom aldri til utførelse. I stedet ble det utarbeidet en trykksak med tittel 

”tre som brensel i innlands Norge”. Trykksaken er utdelt i et antall på ca. 3000.  

 

 

  

   Fra et av foredragene om vedfyring 
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9.  KONKLUSJONER 
 

Vi vil punktvis trekke følgende konklusjoner:  

 Prosjekt Grønn Varme fra Hedmarkskogen har vært en bidragsyter til å virkeliggjøre 

de mål og føringer som er gitt i ulike strategier hos eierne. 

 

 Prosjektet har gitt innspill til offentlige prosesser hos eierne. Et eksempel er innspill til 

Innlandet 2010- prosessen som bidro til at bioenergi ble ett av satsningsområdene. 

 

 Prosjektet har gjennom en betydelig utadrettet virksomhet hatt fokus på å formidle 

kunnskap om bioenergi og på å synliggjøre bioenergi aktiviteter og prosjekter i 

Hedmark.  

 

 I prosjektperioden har det vært mange medieoppslag i lokalavisene om bioenergi der 

prosjekt Grønn Varme er omtalt eller benyttet som kilde. Prosjektet har bidratt til økt 

oppmerksomhet om bioenergi og dette mener vi har ført til en økt bevissthet om 

bioenergi generelt.  

 

 Etablering av egen hjemmeside www.gronnvarme.no i en tidlig prosjektfase har vist 

seg som et kraftig og vellykket informasjonsverktøy, og har fra sentrale personer i 

bransjen blitt betegnet som Grønn Varmes merkevare. 

 

 Vi konstaterer at satsingen på gardsvarme har vært økende i prosjektperiodens siste år. 

Første halvårsrapport 2008 fra Innovasjon Norge viser at Hedmark hadde 21 

innvilgede søknader. Dette var det høyeste tallet i landet sett under ett. Ansvarlig for 

Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge, Trond Hammeren, kommenterte 

statistikken slik;  

”Mens det i noen fylker drives et systematisk informasjonsarbeid som resulterer i 

saker, har andre fylker liten aktivitet i hvert fall på søknader til IN.”  

 

 Prosjekt Grønn varme har hatt stort fokus på informasjon og årlige kurs i gardsvarme i 

hele prosjektperioden. Vi tror at den økte oppmerksomheten omkring bioenergi i 

landbruket og den økte kunnskapen om gardsvarme, som blant annet Grønn varme har 

bidratt med, er noe av forklaringen på den økte aktiviteten innen etablering av 

gardsvarmeanlegg.  

 

 Prosjektet har også initiert større arrangementer og medvirket til at disse er lagt til 

Hedmark. Dette har bidratt til å gjøre regionen kjent som en aktiv bioenergiregion med 

mange framtidsrettede prosjekter. 

 

 I prosjektperioden har tunge aktører kommet på banen, og setter nå sitt preg på 

bioenergiutviklingen i Innlandet. Det er disse som i først rekke kan virkeliggjøre 

målsettingen om at andelen av bioenergi i Hedmark skal være 30 % av den stasjonære 

energien. Statoil gikk blant annet inn på foredlingssiden (pellets), men trakk seg ut i 

2006. Dette er beklagelig fordi Statoil er en av de mest framtredende aktører på 

energimarkedet i det hele tatt. 

 

 I prosjektperioden har skogsektoren kommet sterkere på banen i forhold til bioenergi. 

Det vises blant annet til at det er etablert 2 nye flisterminaler i fylket  

http://www.gronnvarme.no/
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 Hedmark fylkeskommune har som byggeier i en årrekke vært et foregangsfylke for å 

utfase oljefyring samt å benytte vannbårne anlegg i egne bygg. Dette har i flere tilfelle 

banet veien for fjernvarmeutviklingen i Hedmark. 

 

 Prosjekts hadde et mål om å bidra til en 30%  bioenergidekning i fylket. Denne 

andelen synes ikke å være nådd. jf.  bioenergistatistikken tidligere i rapporten. 

Imidlertid hersker det usikkerhet omkring statistikkens robusthet. SSB framholde dette 

selv i sine kommentarer. Derfor er det er viktig at det arbeides for å forbedre 

statistikkgrunnlaget.  
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Vedlegg I Energistatistikk 
 

Bakgrunn 

Bruk av bioenergi har lange tradisjoner i Norge. Figuren viser at fast brensel hadde en 

dominerende plass i energibildet helt til etter 2.Verdenskrig med en andel synkende fra 95 % 

ved århundreskiftet og til ca. 65 % av det stasjonære energiforbruket ved slutten av krigen. 

 

Energi i Norge til stasjonære formål (eks.kraftintensiv) - NVE 

 

Totaloversikter 

Som energinasjon er Norge en betydelig produsent både av elektrisitet og oljeprodukter. 

Elektrisitetens dominans som energibærer gjenspeiles i energistatistikkene  

Figurene nedenfor viser fordelingen av all innenlands energi i også til transport, hele landet til 

venstre og Hedmark til høyre. Året 2005 er det siste komplette statistikkåret. Mens 

fjernvarmen på landsbasis (1 %) av totalen) har en bioenergiandel på om lag 15 %, ligger 

denne andelen på ca. 90 % i Hedmark. Bildet viser dermed også bioenergiens betydning i 

skogfylket Hedmark i forhold til landet for øvrig. Om en regner hele fjernvarmen som 

bioenergi utgjør bioenergien i fylket 2,7+11,9= 14,6% av samlet forbruk også inklusive 

transport. 

Den betydelige andel petroleumsprodukter skyldes for en stor del energi til transport. 

 

 

Totalt sluttforbruk Norge 2005

Biobrensler
5 % Kull og koks

5 %

Petr.prod. LPG

35 %

Naturgass

3 %

Elektrisitet
51 %

Fjernvarme
1 %

Totalt sluttforbruk i Hedmark 2005

Petr.prod, 

LPG
43,5 %

Elektrisitet
41,8 %

Biobrensler
11,9 %

Fjernvarme

2,7 %
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I alle senere statistikker ser en bare på stasjonært forbruk. Dermed blir elektrisitetens 

dominans enda større, mens bioenergiens andel ligger på 21,5 % (4+17,5) når en tar med 

fjernvarmen. 

Av elektrisiteten anvendes om lag 50 % i landbrukssektoren, mens noe over 30 % anvendes i 

tjenesteytende sektor. Det er innen disse sektorene bioenergien har sine største 

vekstmuligheter når en ser bort fra mulig elproduksjon. 

 

 

Utviklingen av bioenergibruken fra begynnelsen av 1990-tallet.  

All energistatistikk i denne rapport har sin bakgrunn i SSB sine offisielle statistikker. 

Bioenergien omfatter alle sektorer det vil si industri, husholdninger og landbruk, tjenesteyting 

og fjernvarme. Fjernvarme er ingen sektor men tas med på denne måten fordi nesten 100 % av 

fjernvarmen i Hedmark er biobrenselbasert. Biobrensler i husholdninger betyr ved med og 

uten omsetningsledd. Dette er svært vanskelig å fange opp i sin helhet.  

Det er i dette lys en også må se bioenergistatistikken for Hedmark. 

Det vises 3 grafer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Bioenergiens andel 

Totalt stasjonært sluttforbruk i Hedmark 2005
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Graf I viser jevnt stigning mot 2004 for deretter å synke i 2005 og 2005.  

Målsettingen for Grønn Varme har vært å bidra til en 30 % andel fram mot 2010. Med 

bakgrunn i aktivitetsnivået innen bioenergi i Hedmark kan det synes merkelig (og skuffende) 

at forbruket de siste 2 statistikkårene er redusert. Hvis denne utvikling forsetter, blir det 

vanskelig å nå målet om 30 % bioenergidekning innen 2010. Det skal for øvrig bemereks at 

en ser samme trendens for landet forøvrig 

Viktige faktorer som forklarer utviklingen er;  

 Usikkerhet i statistikkgrunnlaget 

 Energiprisutviklingen på olje og strøm 

 Klimatiske forhold – milde vintre 

 

 

Når det gjelder statistikken for bioenergi har det lenge vært en holdning i bioenergibransjen at 

grunnlagstallene  er mangelfulle. Om dette sier SSB;  

 

Generelt er det problematisk å få gode tall for bruk av biomasse, siden det ofte er 

egenprodusert, fra egen skog eller avfall, og industrien (også husholdninger) har ikke alltid 

har eksakte tall på dette forbruket. 

 

I Regjeringens strategiplan fra våren 2008 sies det følgende om statistikken; 

”OED vil bidra til å få på plass en bedre statistikk for blant annet biobrensler og 

bioenergianlegg.” 

Om en ser på prisutviklingen for olje og strøm i neste avsnitt, gir dette ikke noe forklaring på 

hvorfor forbruket av biobrensler i 2005/2006 gikk ned. Selv om oljeprisene sank første halvår 

2006,  lå prisene jevnt over høyt i hele 2-års perioden og med en betydelig økning i 2005. 

En analyse av en mulig klimatisk forklaring viser følgende: 

 Generelt vil alt behov for varme til vanlig bygningsoppvarming reduseres i milde 

vintre. Beregninger viser at reduksjonen kan bli så stor som 15-20 % i ekstremt milde 

vintre i forhold til normalvinteren. 

 Bioenergiandelene i graf 1 er ikke korrigert for temperatur. I grafen er det lagt inn med 

stiplet linje vinterens middeltemperatur for Hedmark (avleses til høyre). Høye verdier 

gir lavere varmebehov.  

 Vinteren 2000 var den mildeste noen gang, og en ser at dette ga seg utslag på 

bioenergibruken som ble redusert det året. Det samme ser en også i 2005 som var 

svært mild. 

Også 2006 var mildere enn normalt, men reduksjon i bioenergi dette året kan ikke 

forklares ut fra temperaturen alene. 

 

Som generell konklusjon er det grunnlag for å si at milde vintre har påvirket  andelen 

bioenergi i negativ retning i Hedmark. 
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Graf II Bioenergiens sammensetning 

 

Graf II viser bioenergiens sektorvise fordeling. Husholdningenes andel er dominerende og 

ligger på 50-55 %. Industriens andel er synkende. Statistikkens første år omfatter også 

bioenergi da Rena Kartong eksisterte. Fjernvarmens andel er jevnt stigende og ventes å stige 

betydelig i årene som kommer. Sektor ”tjenesteyting” betyr enkeltbygg for eksempel skoler 

med flis- eller pelletsfyring. 

 

 Graf 3 Energibruk i Hedmark i GWh/år 

 

Graf 3  viser utviklingen av samlet stasjonær energi i fylket i millioner kWh per år (1 million 

kWh= 1 GWh). Totalforbruket øker ikke. Siden aktivitetsnivået i samfunnet herunder 

økonomisk vekst har økt i perioden, tyder dette på at energien brukes mer effektivt. 
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Strømmens andel har økt de siste 5 årene, mens bioenergien som før nevnt har avtatt noe på 

slutten av perioden.  

  

 

Priser 

Energiprisen som en sluttbruker må betale er den viktigste enkeltfaktor for valg av 

energibærer. Bioenergi må både på kort og lang sikt konkurrere med de tradisjonelle 

energibærerne strøm og olje. Ved introduksjon av ny bioenergi vil dens konkurransekraft 

være bestemt av summen av kapitalkostnader ved etableringen og de årlige driftskostnader 

herunder brenselkostnader. Spesielt ved etablering av fjernvarme betyr dette at bioenergien 

kan komme svært ugunstig grunnet høye kostnader ved utbygging av fjernvarmenettet.  

Derfor er robuste støtteordninger spesielt viktig ved slik etablering. 

 

Oljeprisen 

Prisen på olje gir en god indikasjon på viljen til satsing på bioenergi. Bildet viser utviklingen 

av oljeprisen helt tilbake til den første såkalte oljekrisen (1973/74) til en forbruker i 

småkundemarkedet. 

 

 

 

Oljepris til småkundemarkedet i et historisk perspektiv (kilde.egne statistikktall) 

 

De 3 grafene viser prisen for oljebasert varme til forbruker som har driftsklare 

oljefyringsanlegg. De inneholder ingen form for investerings- eller driftskostnader.  

 Blå graf betyr varmepris ved 100 % utnyttelse og er å betrakte som en brenselpris 

regnet i øre/kWh eks. mva.. 

 Svart graf  betyr 80 % utnyttelse (80 % virkningsgrad) og uten mva 

 Rød graf  betyr 80 % utnyttelse (80 % virkningsgrad) og med mva 

Småkundemarkedet - varmepris olje
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Begivenhetene ved de ulike merker (1-5) hvor oljeprisen viser raske endringer kan kort 

beskrives slik: 

1. Oljeembargo (”1.oljekrise”) 

2. 1980 Iran-Irak krig 

3. Gulfkrigen 

4. Gulfkrig 2 

5. Finanskrisen 

Ser en hele perioden under ett, kan en hevde at oljeprisen til dags dato har vist en 

eksponentiell økning. Lengden av den pågående finanskrise vil vise om dette blir en fortsatt 

langsiktig trend. 

 

Strømprisen 

I grafen nedenfor er råvareprisen på strøm (”spotprisen”) vist i øre/kWh. Denne prisen gir 

bare en indikasjon på samlet strømpris en kunde må betale da den ikke inneholder 

transportkostnader og heller ikke avgifter. 
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Vedlegg II Kurs og seminarer i regi av prosjekt Grønn varme fra Hedmarkskogen 
 

Dato Sted Samarbeid Tema Målgruppe Ant. 

deltakere 
29.10.03 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme 15 

03.03.04 Kirkenær, Grue HFK Mulighet for små- og storskala 

bioenergiproduksjon i 

treforedlingsindustrien. 

Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 

og politikere, samt andre interesserte.  

39 

10.03.04 Tynset Næringshage HFK Mulighetene for bioenergi for distriktene Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 

og politikere, samt andre interesserte. 

36 

17.03.04 Næroset, Ringsaker HFK Bioenergi i landbruket Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 

og politikere, samt andre interesserte. 

35 

03.11.04 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme. 15 ? 

03.03.05 Elverum Interreg Gårdsvarmekurs Alle interesserte 22 

10.03.05 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme, kommunal skogforvaltning.  18 

05.04.05 Storsteigen, Alvdal  Bioenergi i nærområdet ditt Alle interesserte 20 

06.04.05 Jønsberg, Stange  Bioenergi i nærområdet ditt Alle interesserte 13 

20.04.05 Tynset Interreg, lokal 

skogforvaltning 

Kurs med tema bioenergi og sagbruk.  Alle interesserte 60 

22.03.06 Vingelen, Tolga Holmen 

Biovarme 

Åpning av Vingelen nærvarme as med 

fagdag om bioenergi 

Alle interesserte 50 

08.02.07 Blæstad, Hamar FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 57 

13.02.07 Kirkenær, Grue FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 46 

28.02.07 Auktrussent., Alvdal FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 68 

26.02.08 Sønsterud, Åsnes Grønn Energi Gårdsvarmekurs Alle interesserte 45 

februar-

april 08 

Vang Lokal 

skogforvaltning 

Gårdsvarmekurs / studiering Vang skogeierlag 40 

 

Seminarer Grønn varme har vært med på å arrangere / initiere. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dato Sted Samarbeid Tema Målgruppe Ant. delt. tot 
29.04.04 Norges Forskningsråd, Oslo (NoBio, Norges 

Forskningsråd, 

Mattilsynet, 

Landbruksdepartem

entet og Enova. 

Hva gjør vi med aska?  Alle interesserte 50 

29.11.05 Hamar Nobio, Enova SF Kurs i forretningsutvikling og prosjektering av bioenergianlegg Alle interesserte 70 

05.03.08 Hamar Nobio Optimal drift og vedlikehold av biovarmeanlegg Alle interesserte 165 
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