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Det er godt det finnes tømmer ennå i verden 

og velteplasser nok 

ennå. 

For det er en stor fred i tømmeret 

og et stort lys i det 

som kan skinne langt inn i kveldene 

om sommeren. 

               Rolf Jacobsen  

 

 Fra diktet ”Tømmer”.  
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FORORD 

 

Grønn Varme prosjektet har vært et veilednings- og pådriverprosjekt med start i 2003. I hele 

tiårsperioden fram til og med 2012 har bioenergi vært arbeidsområde, men hovedfokus har 

vært delt på følgende områder: 

Perioden 2003-2008. Grønn Varme fra Hedmarkskogen med hovedfokus på 

etableringen av større nær- og fjernvarmeanlegg. Det ble utarbeidet en fyldig 

sluttrapport fra denne prosjektperioden, og rapporten kan fås ved henvendelse til 

Fylkesmannens landbruksavdeling. 

Perioden 2009-2012. Grønn Varme i Landbruket med hovedfokus på bioenergi i form 

av gardsvarme- og mindre bondevarmanlegg i landbruket.  

Den foreliggende rapport tar for seg denne perioden. 

Grønn Varme i Landbruket (GV) startet i 2009 med fokus på landbrukssektoren. En av 

begrunnelsene for denne endring av fokus hadde med det faktum å gjøre at de større 

bioenergianleggene etter hvert hadde fått robuste eiere og drivere. Her nevnes selskaper som 

Eidsiva Bioenergi, Oplandske Bioenergi, Solør Bioenergigruppen og Holmen Biovarme. 

Disse selskapene eier og drifter alle større og mindre fjernvarmeanlegg i fylket. 

Landbrukssektoren trengte på den annen side pådrivere for å fremme veksten av 

gårdsvarmeanleggene.  

I 2010 ble det besluttet å forlenge Grønn Varme i Landbruket ut 2012, og med de samme 

eiere som det har vært hele tiden; Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og 

Innovasjon Norge. 

Prosjektet har hatt en egen prosjektgruppe bestående av deltakere fra eierne samt 

representanter fra det offentlig eide selskapet Energiråd Innlandet. 

Jeg vil rette en takk for et inspirerende samarbeid til alle ute i felten – gårdbrukere, 

skogeiere, forskningsinstitutter og andre. Alle har bidratt til å sette fokus på bioenergi som 

en fornybar, kortreist og miljøvennlig energiressurs til nytte for den enkelte gårdbruker og 

skogeier. Mange rundt om i fylket har nå bygget sine egne anlegg, noen er på tenkestadiet, 

mens atter andre har valgt andre energiløsninger på gården.  

Jeg vil rette en takk til prosjektets eiere som har bidratt med midler hele perioden. Takk 

til prosjektgruppa hvor vi sammen har diskutert og fått gjennomført tiltak. En spesiell takk 

går til Fylkesmannens landbruksavdeling for en fin arbeidsplass med et kjempefint 

arbeidsmiljø. 

 

 

 

 

Hamar juni 2013 

 

Eiliv Sandberg 

prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Den foreliggende rapport gir en oversikt over den faglige virksomheten i Grønn Varme i 

Landbruket (GV) for prosjektperioden 2009-2012. GV var en fortsettelse av Grønn Varme 

fra Hedmarkskogen (2003-2008) og har som tidligere vært eiet og finansiert av:  

 Fylkesmannen i Hedmark med 50 %. 

 Hedmark fylkeskommune med 25 %. 

 Innovasjon Norge med 25 %. 

Formålet med prosjektet har vært: 

 Å sette landbruksbasert bioenergi på dagsordenen – gjøre bioenergi for eiere av jord- 

og skogeiendommer bedre kjent. 

 Å bidra til å øke kunnskapsnivået innen bioenergi spesielt rettet mot landbruk og 

kommuner 

 Å bidra til økt produksjon av bioenergi fra landbruket i Hedmark ved at det bygges 

flere anlegg på gårdene. 

Administrativt har prosjektet hørt inn under Fylkesmannens landbruksavdeling, og 

prosjektet har hatt en bemanningsressurs på 0,8 årsverk per år gjennom hele 4 års perioden. 

Fylkesmannen har hatt det økonomiske oppfølgingsansvar. Det årlige budsjett for hele 

prosjektet har vært 740 000 kroner. 

Enhetsrådet sammen med Innovasjon Norge i kontaktutvalgsmøter har vært prosjektets 

styringsgruppe. I tillegg har det vært en prosjektgruppe med representanter fra eierne samt 

Energiråd Innlandet. 

I Hedmark ligger den samlede bioenergibruken på 23-26 % av samlet stasjonært 

energiforbruk. Om lag 45 % av dette er ved i vedovner for småhus. 

Basert på innhentede oversikter fra den enkelte kommune har vi kommet til at det nå er om 

lag 250 biobrenselbaserte gårdsvarmanlegg i fylket. Mer enn 100 av anleggene er bygget de 

siste ti årene. Dette er anlegg tilknyttet sentralvarme og som forsyner mer enn et hus. Anlegg 

for varmesalg fra en gård til eksterne kunder utgjør et fåtall. Anleggene bruker egenprodusert 

brensel enten som eneste kilde, eller i kombinasjon med kjøpt brensel. 

Innovasjon Norge forvalter støtteordningen for bioenergi innen landbrukssektoren, og 

GV har samarbeidet nært med Innovasjon gjennom hele prosjektperioden. 

I forbindelse med finanskrisen våren 2009 ble det opprettet en statlig støtteordning for uttak 

av energiflis. I 2012 sto Hedmark alene for 38 % av de samlede støtte utbetalingene. Dette 

er mer enn det dobbelte av fylke nummer to som er Oppland. Om lag 2/3 deler av flisuttaket 

går til det norske varmemarkedet. Fylkesmannen har oppfølgingsansvaret for ordningen, og 

GV har bistått med faglige råd i den forbindelse. 

Etableringen av energiflisordningen har ved siden å være et miljø, - og energitiltak også et 

næringsaspekt. I de siste årene kan det for første gang registreres et fungerende marked innen 

omsetning av flis her i fylket, og flere nye flisentreprenører har etablert seg 

I prosjektperioden er det flere miljøer som har tatt inn veiledningen innen bioenergi i 

sin prosjektportefølje. Her nevnes spesielt Energiråd Innlandet og Hedmark 

Landbruksrådgiving. 

Prosjekt Grønn varme har hatt stort fokus på utadrettet veiledningsvirksomhet. Det er 

avholdt årlige kurs med fokus på gardsvarme. Grønn varme har også vært medarrangør på 

større, nasjonale konferanser om bioenergi og prosjektleder har holdt omlag 40 foredrag i 

ulike fora. Prosjektet har gjennom sin utadrettede virksomhet bygget opp et betydelig 

bildearkiv. Rapporten har benyttet utvalgte bilder fra dette arkivet spesielt med relevans til 

bioenergiaktiviteter i Hedmark.  

Når det gjelder den videre satsing på bioenergi hos Fylkesmannen, bør dette skje i lys 

av de føringer som er gitt nasjonalt og regionalt. Når det gjelder den direkte 

veiledningsvirksomheten mot gårdbrukere og skogeiere synes behovet ikke lenger å være så 

stort som tidligere. I så måte kan det hevdes at GV har oppfylt det som var et av målene for 

prosjektet; å gjøre småskala bioenergi bedre kjent slik at det ble bygget flere anlegg. 
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PROSJEKTMÅL OG -INNHOLD 

Formålet med prosjektet har vært: 

 Å sette landbruksbasert bioenergi på kartet – gjøre bioenergi for eiere jord- og 

skogeiendommer bedre kjent. 

 Å bidra til å øke kunnskapsnivået innen bioenergi spesielt rettet mot landbruk og 

kommuner 

 Å bidra til økt produksjon av bioenergi fra landbruket i Hedmark. 

 

Kommentarer til mål 

Med landbrukssektoren og kommuner som hovedmålgruppe har prosjektet arbeidet med:  

 informasjon  

 kompetanseheving 

 veiledning 

 nettverksbygging 

Prosjektet har primært rettet seg mot eiere av jord- og skogeiendommer som ønsker å 

produsere varme eller brensel med basis i trevirke og halm. Energien utnyttes først og fremst 

på egen gård, men også som salg til eksterne brukere. Utnyttelse av energi i husdyrgjødsel 

(biogass) er et relativt nytt område med et betydelig potensial som klimatiltak i Hedmark, 

men det mangler robuste og lønnsomme teknologier som er tilpasset vårt klima og våre 

driftsenheter. Innenfor en helhetsvurdering og prioritering av aktiviteter har derfor biogass 

ikke vært noe prioritert satsingsområde i GV.  

I tillegg til utadrettet virksomhet har GV også fungert som rådgiver i bioenergispørsmål av 

mer forvaltningsmessig karakter internt i Landbruksavdelingen  

 

 

PROSJEKTFØRINGER OG EIERVEDTAK 
Så vel sentrale som regionale føringer gir Fylkesmannen et klart ansvar spesielt innen 

småskala bioenergi i landbrukssektoren. 

I embetsoppdraget til Fylkesmannen står det blant annet at Fylkesmannen skal: 

 Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål i tråd med 

departementets virkemiddelbruk (Innovasjon Norges verdiskapingsprogram for tre, 

Bioenergiprogrammet og BU-midlene).  

 Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt og i landbruket spesielt, herunder 

konvertering til bruk av bioenergi i veksthussektoren. 

Strategien for skog og tresektoren for 2013-2016 har følgende mål og strategier innen 

bioenergi: 

Mål: Innlandet skal være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi.  

Strategier:  

1. Øke næringsrettet forskning og utvikling innen produksjon og utnyttelse av 

skogsbasert energi.  

2. Arbeide for etablering av storskala bioenergianlegg på Østlandet for å øke 

avsetningen av bioenergiråstoff fra Innlandet.  

3. Styrke landbruket som bruker og leverandør av bioenergi. 

4. Arbeide for langsiktige rammebetingelser som sikrer lønnsomhet i produksjon og 

bruk av bioenergi. 

En realisering av strategiene fra skog og tre strategien kan bare nås gjennom et aktivt 

samarbeid mellom skognæringen og den offentlige forvaltning regionalt og lokalt. 

I den forrige skog og trestrategi (2008-2011) var et av målene innen bioenergi å videreutvikle 

prosjekter som Grønn Varme. 
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Eiervedtak 

Det er Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge som 

gjennom deres økonomiske bidrag har stått som eiere av Grønn Varme prosjektet. I 

enhetsrådsmøte 3.november 2008 ble det vedtatt å videreføre Grønn Varme som Grønn 

Varme i Landbruket i to års perioden 2009-2010. I sitt møte 14.desember 2010 vedtok 

Enhetsrådet å forlenge GV ut 2012. I møte den 16.februar 2011 vedtok rådet at Energiråd 

Innlandet skulle inviteres som medlem i prosjektgruppa. Energiråd Innlandet AS eies av 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi AS. 

Gjennom kontaktutvalgsmøter har Innovasjon Norge hele tiden fulgt opp med økonomisk 

støtte til prosjektet.  

 

PROSJEKTORGANISERING 
Kontaktutvalgsmøtene mellom prosjekteierne har fungert som styringsgruppe for prosjektet.  

I tillegg har det vært en prosjektgruppe med følgende sammensetning: 

 Eiliv Sandberg (leder), Fylkesmannen I Hedmark 

 Per Ove Væråmoen, Hedmark Fylkeskommune 

 Olve Sæhlie, Innovasjon Norge 

 Erik Longva og Gaute Gangås Energiråd Innlandet (fra 2011) 

Prosjektleder har utarbeidet statusrapport for hvert halvår. 

 

BIOENERGISTATISTIKK – DE STORE LINJENE 
Hedmark er relativt sett et stort bioenergi fylke. Samlet bioenergibruk ligger årlig på 1100 

GWh (1100 millioner kWh= 1,1 TWh). Mens bioenergiandelen på landsbasis ligger på 6-8 

%, er det tilsvarende tall i Hedmark 23-26 %. Grunnene til at Hedmark ligger så høyt skyldes 

flere faktorer blant annet naturgitte forhold og at fylket har en betydelig treindustri. Om lag 

45 % av bioenergiandelen utgjør ved i vedovner. En så høy andel er delvis kulturbetinget. 

Til og med 2008 hadde SSB fylkesvise energistatistikker hvor man enkelt kunne finne 

energifordelingen mellom energibærerne og samlet bioenergibruk. Men i 2009 ble den 

fylkesvise energistatistikken tatt vekk. Dette gjør det vanskelig å lage gode oversikter. De 

må for en stor del baseres på framskrevne og tidligere oversikter, samtaler med de store 

energiaktørene samt skjønn. Figuren på neste side viser den stipulerte fordelingen. 
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Prosentvis fordeling av bioenergibruken i Hedmark år 2012 

 

Bioenergi i Hedmark 

•Ved i husholdninger  
Vedfyring er kultur for svært mange i Hedmark! 
Segmentet holder seg stabilt 
 
 

•Varmeproduksjon (bark og flis) i industrien 
 Segmentet er mindre enn tidligere år 
 
 

•Fjernvarme i byer og tettsteder basert på  
 flis/bark/briketter. Forsyner større bygg  
 Hedmark var først ute i Norge da Trysil fjernvarme  
 ble bygget i 1980. Segmentet øker 
  

•Briketter og pellets i offentlige bygg  
 Segmentet øker 
 

•Gardsvarmeanlegg basert på flis/ved og halm 
 Segmentet øker  
   

45% 

22% 

25% 

3% 

5% 
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BIOENERGIANLEGG I LANDBRUKET 

Grønn Varme utførte i 2007 en undersøkelse av antallet eksisterende og nye 

gardsvarmeanlegg i fylkets kommuner. Resultatene viste at antallet anlegg var omlag 155 

mot ca. 100 i 1997. Undersøkelsen tilbake i 1997 var svært omfattende og baserte seg på 

telling i alle kommunene. I 2011-2012 utarbeidet GV en ajourført oversikt. Med de 

begrensinger statistikkgrunnlaget gir presiseres det at oversikten ikke er eksakt. Grafen på 

neste side gir et totalt antall på 238 anlegg. I tillegg kommer noen ikke identifiserte anlegg 

som gjør at totalantallet vil overstige 250. Om utviklingen de siste årene, kan vi si; 

 Noe over 100 anlegg er bygget siden Innovasjon Norge startet med støtteordningen 

i 2003/2004 

 Mer enn 40 % av alle anleggene befinner seg i kommunene Ringsaker, Kongsvinger, 

Elverum og Stange.  

 Økningen i 2012-2013 blir betydelig grunnet stor økning i antallet 

kyllingprodusenter i fylket. Vi regner med at noe slikt som halvparten av de 

nyetablerte produsenter velger bioenergi basert på egne ressurser. 

Gårdsvarmeanleggene er tilknyttet sentralvarme som forsyner mer enn et hus på gården. Det 

er flest flisfyrte anlegg, deretter kommer de halmfyrte anleggene og så de vedfyrte 

anleggene. Det er spesielt Stange og Ringsaker som har størst antall halmfyrte anlegg. Det 

er bare noen få anlegg som selger varme til kunder utenfor gården. I Oppland er det mange 

flere anlegg av denne kategorien.  

 

 

 
 

Antallet gårdsvarmeanlegg med bioenergi i Hedmark i 2012 
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Støtte til uttak av energiflis - energiflisordningen 
I forbindelse med finanskrisen våren 2009 ble det opprettet en statlig støtteordning for uttak 

av energiflis. I 2012 sto Hedmark alene for 38 % av de samlede støtte utbetalingene. Dette 

er mer enn det dobbelte av fylke nummer to som er Oppland. Om lag 2/3 deler av flisuttaket 

går nå til det norske varmemarkedet. At uttaket i vårt fylke er så stort må sees i sammenheng 

med de naturgitte forhold og at det er et betydelig antall bioenergibaserte varmeanlegg i 

fylket herunder mange gardsvarmeanlegg. Fylkesmannen har oppfølgingsansvaret for 

ordningen, og Grønn Varme har bistått med faglige råd i den forbindelse. 

Etableringen av energiflisordningen har ved siden å være et miljø, - og energitiltak også 

et næringsaspekt. Det kan nå for første gang registreres et fungerende marked innen 

omsetning av flis her i fylket, og flere nye flisentreprenører har etablert seg. 

Energiflisordningen har hatt en avgjørende betydning for denne utvikling. 

 

 

 

 

 

 

PROSJEKTETS GJENNOMFØRTE AKTIVITETER  

På de neste sidene omtales et utsnitt av tiltak hvor GV har initiert og gjennomført aktiviteter 

i samarbeid med andre aktører. 

 

Veiledning til de som vurderer å bygge biobrenselanlegg 

Veiledningen har skjedd gjennom telefon, epost og møter og noen ganger befaringer. 

Aktivitetene innen dette felt er størst høst og vinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra arbeidsmøte med Skog og 

Landskap og Mjøsen januar 2009. 

F.v.: Eiliv Sandberg, Simen 

Gjølsjø, Per Magne Bryhn og 

Anders M. Hohle. Prosjektet 

gjaldt målinger for å finne mer om 

egenskapene på grot. 

 

 

Informasjons- og kompetansegivende seminarer. 

Dette er det vi populært kaller gardsvarmekurs. De ble holdt i nært samarbeid med 

kommunenes landbrukskontor og med skogeierlagene etter som det passet i hvert enkelt 

tilfelle. Kursene har vært alt fra informasjonskvelder til bredt anlagte 3 dagers seminarer 

med befaringer. 

Her nevnes: 

 Kveldsseminarer i Os 2010 arrangert av Os kommune 

 Seminar på Tynset 2009 
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 Gardsvarmekurs i Ringsaker januar 2009 

 Gardsvarmekurs i Stange oktober 2009 

 GV deltok i des. 2011 som medarrangør på Norges Bondelags 

kursserie om bioenergi i Grue, Hamar og Trysil. 

 GV arrangerte vinteren 2011 en serie med bioenergiseminarer i Ringsaker, 

Stange og Alvdal. 

 Våren 2012 arrangerte GV i samarbeid med Energiråd Innlandet et 

erfaringsseminar i Ringsaker. 

 Internt seminar ”Bioenergi og næringsbalanse” for Landbruksavdelingen og 

Miljøvernavdelingen. 

 

DELTAKELSE I PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER. 

GV har i perioden deltatt i flere prosjekter hvor bioenergi har vært hovedtema, her nevnes: 

 «Fornybar energi – en ny fremtid for norsk landbruk». Dette var et 

samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bioenergiforening (NoBio) og Norges 

Bondelag. GV deltok i prosjektgruppa og i de avsluttende seminarer hvorav 3 ble 

holdt i Hedmark. 

 2009/2010. GV deltok i prosjektet «Bioenergi og forsyningskjeder» som ble ledet 

av Norsk senter for Bygdeforskning. I prosjektet inngikk en fagtur til Molde og 

Mære landbruksskole herunder seminarer og innlegg fra GV. Prosjektresultater av 

interesse for GVer omtalt på side 23. 

 Østlandsforskning initierte nettverksprosjektet Allbio i 2012. GV deltok i en rekke 

møter og med foredrag.  

 Prosjektleder satt i redaksjonsrådet for bladet Bioenergi fram til 2012. Bladet utgis 

av Norsk Bioenergiforening (NoBio). 

 Grønn Varme har fått betydelig oppmerksomhet i fagblader som Glommen nytt, 

Bioenergi og Kubikk (SB skog). 

 Grønn Varme ble forsommeren 2009 profilert i en vedleggsavis til Aftenposten 

om næringsaktiviteter i Hedmark fylke. 

 Grønn Varme deltok i 2011 med artikkel om bioenergi i annonsebilaget «Verdier 

i vekst». Dette ble utgitt i over 100 000 eks. som bilag til Dagens Næringsliv. 

 Grønn Varme deltok på videoopptak med oppdragsgiver KLIF om miljøvennlig 

bondevarme høsten 2010. (http://www.miljostatus.no/klima) 

 

 

http://www.miljostatus.no/klima
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Filmopptak for Klif i forbindelse med miljøtiltak i landbruket okt- 2010. 

Erik Tofastrud på Enger gård i Ringsaker intervjues. 

 

 
 

Heltre velte Aumlia i Tynset juni 2013. Foto: Magne Sandtrøen 
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I 2012 startet Skog og Landskap et tørkeforsøk i Tynset (Aumlia) hvor blant annet 

tørkeforløp i heltre bjørk ble undersøkt. Forsøket var i samarbeid med Glommen, Tynset 

kommune og lokale entreprenører. Forsøkene gikk blant annet ut på å finne værets 

påvirkning på tørkeforløpet. Dette er ikke gjort i Norge før. GV deltok sammen med 

Landbruksavdelingen i prosjektgruppa. Prosjektet fortsetter i 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering av værstasjon mars 2012 

 

Gardsvarmekurs i Ringsaker januar 2009  Kveldsseminar i Os januar 2009 

 

 

Større konferanser 

Driftskonferansen 

Grønn Varme tok i 2008 initiativet til å arrangere en bredt anlagt bioenergikonferanse på 

Hamar med drift av bioenergianlegg som fokusområde. Hovedarrangør var Norsk 

Bioenergiforening med GV som medarrangør. Vi fikk god hjelp fra Landbruksavdelingen til 

registrering og andre praktiske aktiviteter. Det viste seg at dette ble et meget vellykket 

arrangement, og siden den gang har konferansen blitt holdt hvert år. Deltakerantallet ligger 

på 120-150 fra hele landet. Konferansen kan nå sies å ha fått en slags status som  

Innlandets årskonferanse innen bioenergi.  
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Fra bioenergi driftskonferansen 2011 på Scandic Hamar 

 

 

 

 

 

 

 

Bioenergidagene 2012 

Hvert år arrangeres det nasjonale bioenergikonferanser rundt om i landet i regi av Norsk 

Bioenergiforening - NoBio. Grønn Varme har gjennom en årrekke samarbeidet med 

foreningen, og både i 2006 og 2012 ble bioenergidagene lagt til Hamar med GV som 

medarrangør, og i 2012 med 240 deltakere. 

Fylkesmann Sylvia Brustad ønsker 

velkommen til bioenergifylket Hedmark 

på Bioenergidagene 2012. T.h.: Fra 

rundebord diskusjonene. 

 

 

Andre seminarer og foredrag. 
Prosjektleder har deltatt som foredragsholder på en rekke seminarer både i og utenfor 

Hedmark. For de eksterne seminarene har det alltid vært et mål å få fram at Hedmark ligger 

langt framme innen bioenergiutviklingen. Følgende foredrag nevnes; 

 Februar 2010. Foredrag på kommunesamling i Våler om; «Bioenergi – hva skjer i 

Hedmark?» 
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 Foredrag på Interreg møte i Rättvik, Sverige med tittel; Fastbränsle-närvärme i 

praktiken. 

 Klimaseminar november 2009 i Hamar 

Foredrag om synlige klimaendringer i Innlandet 

 Høgskolen i Hedmark (Evenstad). Foredrag for FoU prosjektet Bioenergi og 

forsyningskjeder. 

 Driftsseminaret 2010 på Hamar. Foredrag om «Den kalde vinteren og virkningen på 

bioenergianleggenes drift». 

 Foredrag for hospitanter fra Dalarna i Sverige 

 «Status and challenges of the Norwegian energy supply systems». 

Foredrag for besøkende fra Litauen. 

 September 2010. Foredrag på Fylkeskommunens klimaseminar; 

«Temperaturen stiger i Hedmark – merker vi klimaendringene lokalt»? 

 Riksrevisjonens besøk hos Fylkesmannen. Foredrag om vårt arbeid innen 

bioenergiområdet. 

 Foredraget «Bioenergi i Hedmark – når vi målene?» på NITOs høstkonferanse. 

 Foredrag på styreseminar for Oplandske Bioenergi med tema «Bioenergi og de myke 

verdier». 

 Foredrag på Fylkeskommunens klimakonferanse 2013. Grønn Varme prosjektet er 

avsluttet. Nådde vi målene? 

 Foredraget «Tanker rundt bioenergiens framvekst» på ABI sin sluttkonferanse (ABI = 

Arena Bioenergi) 

 Foredraget «Erfaringer fra prosjekt Grønn Varme i Hedmark» på felles ledermøte 

mellom Akershus og Hedmark Bondelag 11.nov 2011.  

 Foredrag på fagdag/skogdag i Eidskog nov. 2011 arrangert av Eidskog kommune. 

 Foredrag på energiseminar i Elverum kommune og vær og klima april 2011 

 Undervisning i bioenergifag på Evenstad mai 2011. 

 Foredrag på kommunekurs «Bioenergi- det gode eksempel» nov. 2011 

 Foredrag for Furnes Bondelag om «Bioenergi og været» vinteren 2012 

 «Kick off» innlegg for 750 (3 x 250) elever i forbindelse med NM i skogbruk på 

Jønsberg våren 2012 (se bilde under). Bioenergi var et av flere temaer som ble 

presentert. 
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Fra NM Jønsberg Landbruksskole våren 2012.  

 

 

 

 
Kulturlandskap pleie i Stange mai 2009  Flising på Fjetre i Stange høsten 2009 
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Nytt bioenergianlegg på Blæstad april 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt gardsvarmeanlegg hos Hans 

Johan Sterud på Nes i Ringsaker 

2012 

 

 

 

 

Befaringer og fagturer 
Prosjektleder har deltatt på en 

rekke befaringer og fagturer hvor 

bioenergi har vært et av flere 

fagområder. Dette har delvis hatt 

tilknytning til konkrete anlegg sammen med interesserte gårdbrukere.  

I tillegg har han deltatt på fagturer med landbruksavdelingen samt også Skogoppsynet i 

Buskerud som hadde stort innslag av bioenergi. 

 

Av større studieturer skal nevnes: 
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 Deltakelse på fagtur til Sveits og Italia sammen med Landbruksavdelingen og 

Miljøvernavdelingen i 2009. 

 Deltakelse på World bioenergy i Jönköping i 2010. 

 Studietur til Nord Vestlandet forsommeren 2010 i regi av Norsk senter for 

Bygdeforskning og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 Fagtur til Østerrike i 2012 med Skogoppsynet i Buskerud som arrangør. 
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Fra felles fagtur til Sveits og Italia for Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen i 2009 

 

 

 

 

Fagtur Østerrike 2012. Arrangør var Skogoppsynslaget i Buskerud. Grønn Varme deltok 

med sin bioenergikompetanse. 
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INFORMASJONSMATERIELL 

I 2012 ble det utarbeidet en 24 siders trykksak; Gårdsvarmeanlegg – noe for deg? Den ble 

sendt ut til over 2000 skogeiere og gårdbrukere i fylket. Brosjyren ble til gjennom et 

samarbeid med Energiråd Innlandet.  

Fra brosjyra 

 

 

MÅLOPPNÅELSE 

Prosjekt Grønn Varme i Landbruket har hatt en kvalitativ målsetting med formuleringer som; 

å gjøre bioenergi for eiere av jord- og skogeiendommer bedre kjent, å bidra til økt produksjon 

av bioenergi fra landbruket i Hedmark ved at det bygges flere anlegg på gårdene osv. 

Å måle hvorvidt en har nådd slike kvalitative mål er vanskelig. En måte å nærme seg et svar 

på, er å måle aktivitetsnivået innen bioenergiområdet, det vil si å se på hvor mange 

bioenergianlegg som er realisert spesielt på gårdsnivå. På side 12-13 ble det redegjort for at 

det er om lag 250 gårdsvarmeanlegg i fylket. Mange av anleggene er realisert i 

prosjektperioden. Grønn Varme har hatt en viktig pådriver- og motiveringsrolle ved 

etableringen av flere av disse anleggene.  

Hvor mange anlegg som totalt sett blir realisert er avhengig av en rekke faktorer, hvor de 

viktigste er; 

 Priser på konkurrerende energislag (olje, strøm og gass). 

 Omfanget av offentlige støtteordninger. 

 Tilgjengelig kapital og rentenivået. Et gårdsvarmanlegg koster i størrelsesorden 1,0 

mill. kroner før støtte. 

 Aktivitetsnivået i landbrukssektoren herunder økonomi.  

 Kunnskapsnivået blant utbyggere. 

 Kjennskap om tilgjengelige tekniske løsninger (flisfyringsanlegg osv.). 

 Tilgjengelig biomasse på gården. 

Aktiviteten innen et prosjekt som Grønn Varme har dermed vært en av flere faktorer som 

har hatt betydning for valg av løsning, herunder om det ble valgt bioenergi i det hele tatt. 

Interessen blant gårdbrukere går i perioder. I tillegg til at interessen for veiledning er størst 

i vinterhalvåret, er energiprisene og de offentlige støtteordninger avgjørende for interessen. 

I så måte har energiflisordningen som ble opprettet i 2009 vært svært vellykket for uttak av 

virke. De første par årene ble mye av den uttatte biomasse sendt til Sverige, men de siste 
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årene brukes mer og mer her hjemme. Dette henger sammen med at det stadig bygges flere 

anlegg både små og store.  

Det hersker heller ikke tvil om at den investeringsstøtteordning som forvaltes av Innovasjon 

Norge har vært avgjørende når en utbygger står overfor valget bioenergianlegg eller ikke.  

Generelt sett har Hedmark kommet langt innen bioenergisatsingen når vi tar med de store 

anleggene. Norsk senter for Bygdeforskning skriver følgende i sin rapport ”Bioenergi 

mellom nasjonal politikk og regional variasjon” fra 2009; 

”I Norge har noen fylker kommet ganske langt med å ta i bruk bioenergi, eksempelvis 

Hedmark hvor man over flere år har arbeidet systematisk med kompetanseheving, 

informasjon, planlegging og utbygging av anlegg og infrastruktur, bl.a. fjernvarme, og 

hvor flere typer aktører er involvert, bl.a. energisektoren. En kan si at Hedmark i dag er 

Norges ”Sverige” innenfor bioenergi og kunne om noen år bli Norge ”Finland”. 

 

 

 

 

KONKLUSJONER 

Vi vil punktvis trekke følgende konklusjoner fra prosjektperioden 2009-2012: 

 Prosjekt Grønn Varme fra Hedmarkskogen har vært en viktig bidragsyter til å 

virkeliggjøre de mål og føringer som er gitt i ulike strategier hos eierne. 

 

 Det faktum at det er bygget mange anlegg de senere årene, og at det ikke lenger 

synes å være det behovet for den type veiledning som GV har bedrevet, kan brukes 

som et argument for at GV har nådd et av målene ved prosjektet.  

 

 Satsingen på gardsvarme har vært økende i prosjektperiodens siste år. I dag er det 

anslagsvis 250 gårdsvarmeanlegg rundt om i fylket og med det største antallet i 

Ringsaker, Kongsvinger, Elverum og Stange. 

 

 Grønn Varme har bidratt til økt oppmerksomhet om bioenergi, og dette mener vi 

har ført til en økt bevissthet om bioenergi som en miljøvennlig og lokal 

energiressurs.  

  

 Grønn Varme har hatt stort fokus på informasjon og årlige kurs i gardsvarme i hele 

prosjektperioden. Både oppmerksomheten og kunnskapen omkring bioenergi i 

landbruket har økt. 

 

 Prosjektet har også initiert større arrangementer og medvirket til at disse er lagt til 

Hedmark. Dette har bidratt til å gjøre regionen kjent som en aktiv bioenergiregion 

med mange framtidsrettede prosjekter. 

 

 Grønn varme har bistått kommunene med veiledning generelt om bioenergi og i 

konkrete prosjekter.  

 

 Behovet for den type veiledning som Grønn Varme har utført synes ikke å være 

tilstede på samme måten lenger. I forhold til sentrale og regionale føringer bør et 

eventuelt videre samarbeid søkes løst innen rammene av Skog og trestrategien 

2013-2016. 
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BIOENERGI – VIDERE SAMARBEID 

Det er tidligere gjort rede for den betydning de sentrale støtteordninger har for å fremme 

landbrukets videre bioenergisatsing. Spesielt i tider hvor energiprisene på strøm og olje ikke 

viser den stigning man for få år siden så for seg, er det avgjørende med robuste 

støtteordninger. Her kan det vises til ordningene innen investeringsstøtte for bygging av 

bioenergianlegg og støtte til uttak av energiflis.  

Den veiledningsrollen som Grønn Varme har hatt synes ikke lenger å være så viktig som 

tidligere. Det kan være flere grunner til dette; målgruppas kunnskapsnivå har økt, det er 

bygget mange anlegg og potensielle utbyggere «snakker med naboen». Det har også kommet 

flere tilbydere i markedet både inne levering av brensel og anlegg. Dette er en viktig 

forutsetning for at et marked kan fungere. 

Grønn Varme i Landbruket har vært et samarbeidsprosjekt mellom tre regionale 

forvaltningsorganer. I tillegg har hver prosjekteier hatt egne ansvar innen bioenergiområdet.  

Fra 2013 gjelder en ny strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland.  

Fylkesmennene og fylkeskommunene er eiere av strategien og ansvarlig for 

gjennomføringen i henhold til årlige handlingsplaner.  

Som tidligere nevnt står bioenergi oppført som et viktig satsingsområde i strategien. 

Et eventuelt videre bioenergisamarbeid mellom de tre eierne av Grønn Varme prosjektet bør 

derfor søkes løst innenfor rammene av Strategi for skog og tresektoren 2013-2016. 

 

 

 

VEDLEGG  I 

PRISER OG BIOENERGIENS KONKURRANSEKRAFT MOT STRØM 

Bioenergi i landbruket må konkurrere med de tradisjonelle energibærerne spesielt strøm og 

propan. Prisen på propan ble tillagt en CO2 avgift i september 2010. Dette økte bioenergiens 

konkurransekraft, men en faktor i negativ retning er det faktum at investeringskostnaden for 

propananlegg er betydelig lavere enn for bioenergianlegg. Propan er spesielt aktuelt i 

kyllinghus. Derfor er det avgjørende at det er robuste støtteordninger på investeringssiden 

for å fremme mer bioenergibruk.  

Strømprisen. 

Elspotprisen er en råvarepris og en av de viktigste indikatorer innen utviklingen i 

strømmarkedet. Grafen nedenfor viser utviklingen fra 2009 i øre/kWh. I tillegg må kunden 

betale transportkostnader avgifter. I en periode vinteren 2010/2011 opplevde vi en samlet 

strømpris på godt over 100 øre/kWh. Dette gir en indikasjon på bioenergi interessen. I slike 

perioder hvor fokus på energispørsmål er stor, øker også henvendelsene om 

veiledningsbistand innen bioenergi og andre energialternativer. 

Men i bunnen ligger alltid bevisstheten om at en uansett pris kan utnytte egne kortreiste og 

miljøvennlige energiressurser til oppvarming på egen gård. 
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VEDLEGG II 

Svar på spørsmål fra Hedmark fylkeskommune om:  

Krav til rapportering på felles effekt- og resultatindikatorer fra fylkeskommunene av 

virkemidlene fra KRD. Spørsmålene er vedlagt og svarene er besvart nedenfor. 

 

1. KORT BESKRIVELSE – MÅLSETTING 

Formålet med prosjektet har vært å: 

 bidra til økt produksjon av bioenergi fra landbruket i Hedmark. 

 bidra til å øke kunnskapsnivået innen bioenergi spesielt rettet mot landbruket og 

kommunene 

Med landbrukssektor og kommuner som hovedmålgruppe har prosjektet arbeidet 

med:  

 informasjon og kompetanseheving 

 veiledning 

 nettverksbygging 

Prosjektet har primært rettet seg mot landbruksforetak og andre bedrifter som vil 

produsere energi eller brensel med basis i trevirke og halm. Energien utnyttes 

enten i eget foretak eller som salg til eksterne brukere. Utnyttelse av energi i 

husdyrgjødsel (biogass) er et relativt nytt område med et betydelig potensial som 

1     kWh er 1 kilowatt time = 1 kilowatt (kW) i en time 

1000    kWh=1 MWh (tusen) 

1 000 000   kWh=1 GWh (million) 

1 000 000 000   kWh=1 TWh (miliard) 

 

Norges vannkraftproduksjon utgjør fra 110 – 140 TWh/år 

Norges bioenergiproduksjon utgjør 15 – 17 TWh per år 
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klimatiltak i Hedmark, men det mangler robuste teknologier som er tilpasset vårt 

klima og våre driftsenheter. GV har ikke hatt biogass som fokusområde. 

 

2. KORT BESKRIVELSE – RESULTATER OG FORVENTEDE EFFEKTER 

Aktiviteter - generelt 

Aktivitetene kan grovt deles i følgende områder 

 Direkte veiledning mot gårdbrukere 

 Målrettede fagkurs mot landbruket 

 Foredrag i ulike relevante seminarer 

 Nettverksbygging 

Veiledningen har foregått per telefon, e-post og ved besøk når det har vært er 

naturlig. Andre ganger har det vært arrangert møter gjerne sammen med 

Innovasjon Norge. Det er veiledet i: 

 Mulige veivalg innen bioenergi tilpasset den aktuelle situasjon (flis, ved, 

brensellogistikk, anleggstyper, prefabrikkert, plassbygd mv.) 

 Om støtteordningene til investering og flising hvis dette er ukjent 

 Hjelp til utarbeidelse av søknad til innovasjon Norge 

Grønn Varme har ikke drevet prosjektering av noe slag. 

 

Til sammen er det nå anslagsvis 250 gårdsvarmeanlegg i Hedmark. Mange av 

disse er bygget Grønn Varme perioden. Det er prosjektleders oppfatning at Grønn 

Varme: 

 Har bidratt i vesentlig grad å sette bioenergi på dagsordenen innen målgruppa. 

 Har bidratt til kunnskapsspredning slik at bevisstheten og kunnskapen om temaet 

har økt blant gårdbrukere og skogeiere. 

 Har veiledet i mange konkrete saker slik at den enkelte beslutningstaker er gitt 

trygghet til å velge riktig anlegg. 

Grønn Varme har i prosjektperioden initiert årlige landsomfattende driftsseminarer 

sammen med Norsk Bioenergiforening. Disse er holdt på Hamar.Høsten 2012 de 

store nasjonale bioenergidager lagt til Hamar og med Grønn Varme og 

Fylkesmannen som medarrangør. 

Prosjektleder har også deltatt i Interregprosjekter særlig Dalarna – Hedmark 

 

 

 

 

3. HVA VILLE SKJEDD MED GRØNN VARME UTEN OFFENTLIG 

FINANSIERING? 

Prosjektet ville ikke blitt gjennomført (svaralternativ 5) 

 

4. PROSJEKTETS GEOGRAFISKE VIRKEOMRÅDE 

Effekten kom i eget fylke samt andre fylker og/eller utenfor Norge (svaralternativ 5) 

 

5. MÅLOPPNÅELSE 

Prosjektets mål er av kvalitativ karakter. Basert både på tilbakemeldinger fra brukerne 

av prosjektet og eierne, mener vi at svaret på spørsmålet er 4-5, det vil si ”I stor 

grad/svært stor grad.”  

6. Stabilisere befolkningen. Svar: 9 Vet ikke/Ikke relevant 

7. Styrke, sikre arbeidsplasser. Svar 3. I noen grad 

8. Opprettholde/videreutvikle virksomhet – nyetableringer. Svar 4. I stor grad 

9. Økt innovasjon. Svar 3. I noen grad 

10. Økt kompetanse. Svar 5. I svært stor grad 
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11. Økt tilgjengelighet. Svar 9. Ikke relevant 

12. Styrke regionale sentra. Svar 9. Ikke relevant 

13. Kommunen mer attraktiv for bedriftslokalisering. Svar 2. I liten grad 

14. Kommunen mer attraktiv som reisemål. Svar 2. I liten grad 

 

 

 

 

Hamar 18.mars 2013 

 

Eiliv Sandberg 

Prosjektleder Grønn Varme i Landbruket 

 

 

VEDLEGG 

1. Vedlegg 4c Spørsmål 
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   Ved Fløyten i Ringsaker høsten 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


