
Status nødnettinnfasing 

11X sentraler Møre og Romsdal 

AMK MR 



Nordmøre og Romsdal PD- Nødnett 

• Go live ICCS (telefoni) 18/9-2013 

• Uke 40: Instruktører/teknisk personale til Stavern for 
(re) opplæring før lokal instruksjon 

• 11. september prosedyremøte 11X sentraler MR 
(Gjelder også Brann og Helse) 

• 30. september: forventet RFGLT (ready for go live tetra) 
i NRPD 

• Oktober: Gjennomgang av Motorolas dekningskontroll i 
NRPD samt egen dekningskontroll. 

• Uke 42-48: Lokal opplæring 

• 3. desember: Forventet Go live nødnett. 
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Sunnmøre PD-
Nødnett 

• Go live ICCS  august 2013. 

• Potensielt store på Sunnmøre, pga for få 
utbygde siter (basestasjoner)= 
dekningsutfordring 

• Usikkert i dag når RFGLT. Kan bli utsatt til 2015 

• Opprinnelig plan Sunnmøre PD: 

– Opplæring hele november 

– Go live 10. desember 
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Brann- 110 MR 

• RFI gjennomført  

• Nødstrøm, UPS og kjøling forventes installert 
medio oktober 

• SAT(Site acceptance test) er uke 50 

• Opplæring : Oppstart uke 2/2015. ca 180 pers. 

•  Opplæring ICCS operatører. Oppstart uke 7/2015 

• Go live ICCS er uke 9/2015: Kun telefoni. 

• Go live vision uke 19/2015. Tetra 
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Helse 

• 27/8: Kick start prosedyremøte med kommuner 

• Uke 39: RFI(Ready for installation) AMK MR 

• Uke 49: Flytting fra gammel AMK Sunnmøre til nytt 
AMK bygg. 

• UKE 2/2015: AMK MR i drift. 

• Uke 9/2015: PAC dato AMK MR (får overlevert 
nødnettinstallasjonen). 

• Mars/april 2015 opplæring 

• Go live nødnett AMK MR mars/april 2015 

• Go live AM/LVS  4 kvartal 2015 
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Noen ferske bilder fra nytt AMK bygg 
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Kontrollrom mot øst 
Kontrollrom mot Vest 



Oppsummert nødnett innfasing 

Go live NRPD 

Uke 49 2014 

 

Go live 
Brann/110 MR 

Uke 9 2015 

 

Go live SMPD? 

Uke ?? 2015 

Go live AMK MR 

Mars/april 2015 
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NB!  Antar at datoene fortsatt er bevegelige mål 


