
Veileder III – Hovedplan skogsveger   

 

Planlegging av nye tiltak 

 

Denne veilederen beskriver metodikk for planlegging av nye skogsveier og tiltak i arbeidet med Hovedplan for skogsveier i Nord-Trøndelag. Her 

går det frem hvilke oppgaver både planlegger og kommunene har. Planlegging av nye veier gjøres kommunevis og kan starte når en kommune er 

ferdig med å registrere eksisterende veier og disse er digitalisert hos fylkesmannen. (Dette er beskrevet i Veileder I av 30/5-2008.) Hovedplanen 

vil lages for perioden 2010 til 2020 og det prioriteres tiltak som kan realiseres i denne perioden. 

1.0 Manuskart 

Først lages det hos fylkesmannen ett manuskart som skal brukes på planleggingsmøte ute hos kommunen. Dette skal inneholde relevant 

informasjon for å kunne se skogressurser som trenger veiløsning. Følgende digitale data bør brukes i manuskartet og gis egnede farger og 

symboler: 

1. Eksisterende skogsbilveier (vbase og oppdatert) 

2. Traktorveier (oppdatert) 

3. Skog h.kl.4&5 fordelt på bonitet 

4. Skog h.kl.3 

5. Bratt terreng analyse (H.kl. 4&5 over 40% stigning og 11 kbm/daa) 

6. Mis-figurer 

7. Vernet areal 

8. Vernskoggrense 

9. Varig verna vassdrag (bekk og vann) 

10. Inngrepsfrie omr.(INON) 5 km med buffer (1 km også hvis ønskelig) 

11. Kraftlinjer 

 

Kartet skrives ut i A0 av planlegger og tas med til kommunen på planleggingsmøte. Det er verdt å merke seg at det er planlagt en innsynsløsning 

lagd av Skog og Landskap som inneholder denne informasjonen.  

2.0 Planleggingsmøter 

Planlegger avtaler møte med aktuell kommune og har med seg manuskartet dit for å tegne på planlagte tiltak (se tabell 1). Kommunens 

skogansvarlige må vurdere hvilke kjentfolk som kan være aktuelle å ha med på møtet, skogbruksledere fra tømmerkjøperne er meget aktuelle, 

eller andre som er godt kjent med de skoglige forhold i kommunen. Det er meget viktig for resultatet at det er kjente folk tilstede på møtet.  

 



2.1 Områder 

Man starter med å grovinndele kommunen i geografisk naturlige områder, normalt 4-12 stk. Dette kan være områder som er naturlig avdelt av 

veier, elver og fjorder. Eller det kan være bygdevis. Generelt bør skogen i disse områdene sokne til samme sted med hensyn til transport ut av 

området. Områdeinndelingen skal være heldekkende slik at når man summerer opp disse får man kommunens totalareal. Dvs at både fjell, vann 

og annet areal skal være med i områdene. Områdene tegnes på manuskartet med tykk rød heltrukken strek og nummereres fra nr. 1 i hver 

kommune. 

 

2.2 Dekningsområder 

Deretter skal man gå gjennom alle skogområder i kommunen og finne skogressursene som trenger nærmere planlegging. 

Hovedformålet med møtet er å finne områder hvor det står skogressurser som enten: 

1. Mangler veiløsning 

2. Har usikker lønnsomhet 

3. Trenger forbedret veidekning av hensyn til barmarksdrift 

4. Står i bratt terreng og har behov for taubane 

5. Skogsveier som trenger opprusting i planperioden 2010 til 2020. 

6. Flaskehalser på offentlig veinett som for eksempel bruer. 

 

Dette gjøres ved hjelp av manuskartet og evt andre oversikter som kommunen har, og med hjelp av kjentfolk som deltar i møtet. Planleggeren 

leder møtet og har på forhånd sett seg ut interessante områder i manuskartet. I manuskartet har skogen farge etter bonitet slik at det er lettere å se 

hvilken skog som har mest ressurser. Vi leter med hovedfokus på hogstklasse 4 og 5 i bonitet 11 og bedre, men tar også hensyn til hogstklasse 3 

og lavere bonitet. Metoden er å tegne inn en grense rundt skogen som representerer ett dekningsområde for en tenkt vei. Dekningsområdet tegnes 

på manuskartet med tykk blå heltrukken strek. Dekningsområdene skal ikke overlappe hverandre. 

 

2.3 Veier 

Så tegner man inn en veitrase der det er mest sannsynlig at denne bør gå. Dette gjøres med blå stiplete strek. Det kan tegnes flere veier i et 

område, men da må man vurdere om det er mest hensiktmessig å dele opp i flere dekningsområder. Dette kommer an på om veiene må sees i 

sammenheng eller ikke. Veier kan tegnes på som etter hvert deler seg i to parseller. De regnes likevel som en vei i denne sammenhengen. Er man 

usikker på hvor veien bør gå så skal den likevel tegnes på. For alle påtegnede veier skal nemlig graden av usikkerhet, dvs. nøyaktighet, 

registreres. Denne angis som sannsynlig avvik i meter. Har man altså en korridor på 1000 meters bredde hvor veien sannsynligvis vil havne, så 

registrerer man en nøyaktighet (sannsynlig maksimalt avvik fra tegnet linje) på 500 meter. Veier man er ikke har anelse om hvor skal gå tegner 

man bare vilkårlig men i en lengde som trolig dekker behovet og angir en dårlig nøyaktighet. Grunnen til at man skal gjøre det slik er at det er 

viktig å få med en omtrentlig veibehov, og lengden blir registrert når forslaget digitaiseres. 

 

Når man planlegger en kommune gjøres altså registreringene som beskrevet i tre nivåer, se tabellen nedenfor. 

 



Tabell 1: Planlegging i tre nivåer. 

Objektnavn Nummerering (eks) Objekttype Geometri Merknad Tegn manuskart 

1. Område 1742-5 Område, i sum 

heldekkende i areal 

Polygon Grovinndeling av hele 

kommunen 

geografisk/grendevis. 

Tykk rød heltrukken strek 

2. Dekningsområde 1742-5.1 Nedslagsfelt til en vei Polygon Planområde med skogressurser 

som trenger tiltak 

Tykk blå heltrukken strek 

3. Vei  Ny vei Linje Bilvei eller traktorvei klasse 7 Blå stiplete strek  

Eksisterende veinr. Opprusting  

bilvei 

Linje Disse veiene settes i egen tabell. Blått tverrstrek ved start 

og stopp for opprusting 

 

Nummereringen av områder starter med nr.1 i hver kommune, på samme vis starter nummereringen av dekningsområder på nr.1 innen hvert 

område. Slik får alle dekningsområder ett unikt nummer når kommunenummer står først. Siden dekningsområdene får unike nummer er det ikke 

behov for å gi veien nummer. 

 

Når man registrerer og påtegner områder, dekningsområder og veier skal ”Noteringstabell nye tiltak” fylles ut i tillegg til å tegne på manuskartet, 

se nedenfor. Tabellen og manuskartet kan deretter overleveres til digitalisering. Tabellen foreligger som egen Excel-fil som kan skrives ut og 

registreringene skrives inn her i planleggingsmøtet. Om tabellen fylles ut og leveres skriftlig eller elektronisk får planlegger og den som 

digitaliserer bli enig om. 

  
Tabell 2: Noteringstabell nye tiltak 

Noteringstabell for nye områder i Hovedplan skogsveier.    

Kommune: "Navn" Dato:  Kilder: (Navn på de som planlegger) 

        

        
Data som skal 
registreres: (eksempel nedenfor)  Vei nøyakt- 

Kom nr Omr. Navn Dekningsomr Navn (evt veinavn) Veiklasse tighet m Merknad 

1742 5 Vestsia 5,1 Grønlia 5 300 Taubane 

      5,2 Iverdalen 3 200  

      5,3 Åsen 3 500 Sleping 
 

 

Viktig: Dekningsområder som inneholder vesentlige mengder taubaneterreng eller skog som må slepes ut over vann eller is, skal merkes med 

teksten ”taubane” eller ”sleping” i merknadsfeltet. Dette for å kunne sortere ut disse områdene i ettertid. Ellers kan man skrive andre relevante 

ting i merknadsfeltet ved behov. 

 



Opprusting av bilveier føres i egen tabell, da disse har eksisterende id-nummer og er digitalisert fra før, se nedenfor. Er det bare en del av veien 

som skal opprustes må denne strekningen klippes ut som et nytt digitalt objekt. Opprusting av vei deles inn i følgende to begreper:  

1. Ombygging: Heving av veiklasse. 

2. Modernisering: Samme veiklasse som før på gammel vei. 

 
Tabell 3: Noteringstabell opprusting 

Noteringstabell for opprusting av eksisterende skogsbilveier i Hovedplan  

Kommune:  Kilder: (Navn på de som planlegger)  

Dato:       

Data som skal registreres: Ombygging (O) el Veiklasse  Veiklasse   

Kom nr Veinummer Navn modernisering (M) før tiltak etter tiltak Merknad 

1742 S132 Bakåsveien M        

             

 

3.0 Digitalisering 

Bruksanvisning skrives av Statens Kartverk for bruk av deres programvare (Fysak). Det er også mulig å bruke ArcGis til digitaliseringen. 

 

Først må standarder for alle objekttypene defineres i samarbeid med kartverket. Dette er påbegynt men ikke fullført. Alt skal lagres i ett arkiv.  

 

Generelle betraktninger:  

Bør skje med samme kart som manuskart som bakgrunn på skjermen. 

Må angi nøyaktighet av registreringen og kilde med dato.  

Må ta vare på registreringene i en egenskapstabell som er knyttet til områdene.  

Dataene må lagres i en tilpasset database med rutiner for sikkerhetskopiering (Statens kartverk kan lage arkiv) 

Skal gi grunnlag for en analyse i ArcGis med resultat, se nedenfor. Analysen må skje på oppdaterte data i arkiv. 

Områdene som skal kjøres i scriptet må være shape-filer. 

 

Når bruksanvisningen fra Statens kartverk foreligger kan den evt. settes inn her i punkt 3 og erstatte denne teksten. 

 

4.0 Analyse: Script ArcGis og Excel. 

Bruksanvisning skrives av Jens Kveli. 

 

Litt om forventet resultat: 

Alle områder som blir inntegnet gir grunnlag for å klippe ut deler av bestand og summere opp kvantum for området. Veier som blir digitalisert 

som linjer kan automatisk gi veilengder. Scriptet skal bruke disse opplysningene og det som i tillegg samles inn av opplysninger til å regne ut det 



vi er interessert i. Skogressurser kan hentes fra digital takst, satelittanalyse (MSFI) eller digitalt markslagskart (AR 5), noe som krever varianter 

av scriptet. Det skal gi disse resultat, der datagrunnlaget er tilstede: 

 

 Kbm totalt h.kl 4&5 

 Kbm bonitet H40≥11 

 Kbm bonitet H40≤8 

 Totalt areal daa 

 Produktivt areal daa 

 Kostnad vei (Gjennomsnittlig kostnad x antall meter) 

 Verdiskapning totalt potensiale 

 CO2-binding potensiale 

 Vei lengde 

 Nytte / kostnads-tall (Fra Midt-Norsk Skogsenter sin kalkulator) 

 Produksjonsevne daa/år 

 Kostnad vei kr / kbm 

 Kostnad vei kr / kbm produksjonsevne i 25 år 

 

Noen av resultatene beregnes ved å regne videre på resultatet i scriptet i Excel. Alle resultater skal havne i den endelig resultat-tabellen sammen 

med de innsamlede opplysninger for tiltakene. Denne tabellen skal brukes av hver enkelt kommune for å oppsummere resultatene i deres 

hovedplan. Denne analysen skal kunne oppsummeres for kommunen, fylket og hele Kystskogbruket. Resultatene vil ha en stor grad av 

usikkerhet men vil med liten arbeidsinnsats gi en antydning for mange områder. Det skal skrives bruksanvisning som beskriver alle trinn for å 

gjøre analysen, og den kan settes inn i denne veilederen og erstatte denne teksten i punkt 4. 

 

Figur 1 nedenfor viser hvilke opplysninger som samles inn (gule bokser) og hvilke resultater de skal gi (grønne bokser) for de forskjellige 

områdene (blå bokser). Gullfargede ovaler viser oppgaver som skal gjøres. 
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Digitale data: 
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5.0 Bruk av data og resultater av analyse 

5.1 Område 

Figuren ovenfor viser at en rekke opplysinger samles inn for kommuner og fylker, og dermed hele Kystskogbruket om denne modellen blir brukt. 

Opplysningene blir i første omgang beregnet for de grovinndelte områdene i hver kommune, og siden de er heldekkende kan de dermed 

summeres opp i det uendelige.  

Det er interessant å vite resursene i form av kubikkmeter virke i hogstklasse 4 og 5 for alle områder. Det gjør det lett å sjekke ut om det er 

planlagt tiltak i de områdene der det faktisk er ressurser. Volumet i bonitet bedre eller lik 11 vurderes særskilt da det per i dag ser ut til å være her 

vi finner drivbart virke. Kilden for volumet må angis. Areal totalt og produktivt summeres også i områdene. Planlagte veilengder som er 

digitalisert vil bli summert i områdene. Alle resultater for områdene beregnes med script i ArcGis. I alle områder skal det også kjøres et script 

med AR5 som gir områdets produktive skogareal. Mange kommuner har ikke digital takst, og da vil dette scriptet være et godt alternativ. 

Dessuten kan alle dekningsområder sammenlignes siden AR5 er heldekkende.  

 

5.2 Dekningsområde 

Disse dekker det arealet som konkret berøres av planlagte veiprosjekter, og er derfor interessant å analysere nærmere. Dette gjøres i Excel. Først 

beregnes samme resultater med scriptet som for områdene nevnt ovenfor. I de tilfeller at det ikke finnes volumdata fra takst eller satelittanalyse 

åpnes det for at volum kan anslås av planlegger. I Excel vil det også grovt beregnes økonomi i form av nytte / kostnadstall og veikostnad per 

kbm. N/K-tallet finner man i Midt-Norsk Skogsenter sin veibyggingskalkulator. Basert på scriptet på AR5 vil det kunne beregnes 

produksjonsevne per daa og år og dermed også lønnsomheten ved veiens kostnad delt på produksjonsevnen i 25 år. En slik analyse er også 

uavhengig av hogstklassefordeling og treslag. Økonomi-tallene vil være ganske usikre og skal først og fremst brukes til å prioritere mellom 

dekningsområdene hvem man først vil planlegge i detalj senere. 

 

I økonomiberegningene brukes det standard kostnadstall for de forskjellige veiklassene fra 3 til 7.  

 

Det er ønskelig å få frem i hovedplanene hvilket potensial det er for verdiskapning i samfunnet og for binding av CO2 om man får drevet 

skogbruk i områder som før var utilgjengelige. Derfor skal dette beregnes i Excel for dekningsområdene med bruk av standard tall. 

 

5.3 Vei 

Når veien digitaliseres vil lengden beregnes. Andre egenskaper knyttet til veien blir beregnet for dekningsområdet. 

 

5.4 Opprustning av eksisterende skogsbilveier 

Disse veiene gis ikke noen nærmere analyse men de summeres opp for alle områder. At det tidligere er bygd en skogsbilvei blir betraktet et svar 

på at det finnes ressurser i området.  

 

5.5 Presentasjon av resultat i Hovedplan 

Hovedplan som ferdig produkt vil bestå av tre deler: En tekstdel, en resultat-tabell, og et kart. 

 



Alle kommuner lager en tekstdel basert på en eksisterende mal (Hovedplanmal). Resultatet av analysene for områder og dekningsområder 

presenteres i resultat-tabellen som blir et vedlegg til tekstdelen. Når den som digitaliserer mottar noteringstabellen fører vedkommende 

opplysningene over i tilsvarende kolonner i resultat-tabellen. Videre blir resultater fra analyse i ArcGis og Excel limt over i samme tabell før den 

sendes komplett over til kommunen. Veiprosjekter som blir nærmere befart og regnet på må få oppdatert til mer nøyaktige tall i tabellen.  Når 

alle tiltakene er på plass i tabellen kan man summere kolonnene og sette summer og hovedtall over i tekstdelen. I kolonnen lengst til høyre i 

tabellen gir man tiltakene prioritet 1,2 eller 3 i planperioden. Prioritet 1 betyr at tiltaket bør ha første prioritet på nærmere planlegging og 

gjennomføres først i planperioden. Prioritet 2 bør gjennomføres i slutten av planperioden, men prioritet 3 er usikre tiltak som har lavest prioritet 

på planlegging og evt. kan utsettes til neste planperiode. 

 

Kartdelen vil bli presentert enten som en innsynsløsning lagd av Skog og Landskap, eller kartet vil bli oversendt kommunen fra den som 

digitaliserer etter ønske i form av en pdf-fil, filer egnet i eget Gis-verktøy, eller et papirkart.  

 
Tabell 4: Resultat-tabellen (Veier og resultater er fiktive) 

Resultat-tabell Hovedplan skogsvei                   

Kommune:  Dato innlagt i tabell:                  
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1742 5 Vestsia 5,1 Grønlia 5 300 Taubane 600  1600 1600   80 80 160000 349800 1,52 0,75 218  151 3568435 6542 1 

      5,2 Iverdalen 3 200  1500 5000  5000 2000 2000 800 300000 874500 1,2 0,48 187 135 6521898 12654 2 

 



6.0 Kommunens oppgaver  

Innkalle lokalkjente folk til planleggingsmøte 

Informere skogeierne om hovedplan med brev, be om innspill 

Ha dialog/møter med skogeiere om nye tiltak 

Lage tekstdelen i hovedplanen basert på mal 

Presentere Hovedplan som et samlet ferdig produkt 

7.0 Planleggerens oppgaver 

Lage manuskart til planleggingsmøte 

Ta initiativ til planleggingsmøte med kommunen 

Informasjon til kommunen om metodikken i planleggingen 

Lede planleggingsmøtet og notere i tabell/tegne på kart, evt. lære opp kommunen i dette 

8.0 Oppgaver for den som digitaliserer 

Digitalisere områder og veier i Fysak eller ArcGis etter manuskart og tabell fra planlegger/kommunen 

Gjennomføre analyse med script i ArcGis og Excel  

Returnere resultattabellen til kommunen utfylt med resultater fra analysene 


