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Hei,
Vi oversender med dette søknad om utvidet, midlertidig utslippstillatelse for Linnes avløpsrenseanlegg, som
er oppdatert i forhold til dagens krav som ledd i kommunens videre arbeid med et nytt hovedrenseanlegg for
kommunen.
Søknaden sendes som ledd i arbeidet med å lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn ved Linnes
avløpsrenseanlegg 26.10.2017.
Arbeidet skal bidra til å lukke avvik nr. 1 om manglende overholdelse av sekundærrensekravet og avvik nr. 4
om utdatert utslippstillatelse, som beskrevet i Fylkesmannens brev 28.02.2019.
I søknaden refererer vi til en lang rekke dokumenter, som fotnoter i teksten. For dokumenter som er publisert
på internett, oppgir vi nettadresse. De andre dokumentene sender vi som vedlegg sammen med søknaden, 
Vedlagt finner dere:
 
Dersom det er spørsmål til de oversendte årsrapporter kan disse stilles til undertegnede!
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Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 Moss 

Lier, 09.09.2019 

 

Framtidig avløpsrensing i Lier kommune 

 Oversendelse av søknad om midlertidig økt utslipp fra Linnes renseanlegg 

 Redegjørelse for arbeidet med nytt hovedrenseanlegg for kommunen 
 

Lier kommune har startet arbeidet med etablering av nytt hovedrenseanlegg for 

kommunen. Lier kommune har i dag fire kommunale renseanlegg for avløpsvann: 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for Linnes renseanlegg, mens kommunen 

selv er forurensningsmyndighet for Sjåstad, Sylling og Tronstad renseanlegg. Det nye 

hovedrenseanlegget planlegges på sikt erstatte alle disse.  

Linnes renseanlegg har en utslippstillatelse fra 2002, og denne er ikke oppdatert i 

forhold til dagens krav. Anlegget har i tillegg større tilførsler enn utslippstillatelsen gir 

rom for. Lier kommune søker derfor om ny midlertidig utslippstillatelse for Linnes 

renseanlegg, inntil det nye hovedrenseanlegget står klart.  

Den midlertidige utslippstillatelsen vil legge omfattende føringer for kommunens 

videre arbeid med avløpsrensing. Vi ser derfor utslippstillatelsen som et viktig redskap 

i arbeidet med å oppfylle vannforskriftens og drikkevannsforskriftens forventninger til 

kommunal avløpsrensning. 

 
 

Behov for å etablere nytt hovedrenseanlegg i Lier kommune 

 

Linnes renseanlegg er det største renseanlegget i Lier kommune og håndterer avløpsvannet fra 

husholdninger og næringsliv i Lier syd. I tillegg tar renseanlegget imot septik fra små 

avløpsanlegg (< 50 pe), samt slam fra Sjåstad, Sylling og Tronstad renseanlegg. Anlegget har 

utslipp til indre Drammensfjord. 

  

Linnes renseanlegg har overskredet kapasitetsgrensen i utslippstillatelsen fra 2002. Lier 

kommune v/ Viva IKS har på grunn av dette fått avvik fra Fylkesmannen i Buskerud med pålegg 

om bl.a. etablering av sekundærrensetrinn og utarbeidelse av oppdatert utslippstillatelse. For å 

kunne overholde sekundærrensekravet, vil det være nødvendig å bygge ut anlegget og etablere 

eget biologisk rensetrinn.  

 

Ved etablering av et biologisk rensetrinn vil det være nødvendig med en vesentlig volumutvidelse 

av anlegget. Linnes renseanlegg har heller ikke nok hydraulisk kapasitet til framtidig planlagt 

utbygging i kommunen, som f.eks. Fjordbyen, eller forventet befolkningsvekst som følge av 

ambisjoner nedfelt i kommuneplanen. Linnes renseanlegg ligger i et område med sterke 

brukerinteresser, inntil Linnesstranda naturreservat og i nærheten av eksisterende og framtidige 

boligområder som f.eks. Linneslia og Fjordbyen. Kommunen vurderer derfor at en fysisk utvidelse 

av Linnes renseanlegg der det ligger i dag ikke har nok tilgjengelig areal, og heller ikke er 

ønskelig av nabohensyn. Vi har i stedet startet arbeid med detaljregulering av et nytt 

hovedrenseanlegg i fjell som erstatning for alle kommunens nåværende renseanlegg (figur 1). Vi 

ser dette som nødvendig for å innfri myndighetspålagte krav og sikre kommunen en fremtidig 

bærekraftig renseløsning.  
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                   Oversendelse av søknad om midlertidig økt utslipp fra Linnes renseanlegg 

Lier kommune søker med dette om midlertidig utslippstillatelse for Linnes rensedistrikt inntil det nye hovedrenseanlegget står klart, se vedlagt søknad 

med vedlegg. Kommunen ønsker en utslippstillatelse som er oppdatert i forhold til dagens krav. I tillegg søker vi om et økt utslipp fordi renseanlegget i 

dag har større tilførsler enn den gamle tillatelsen gir rom for. Samtidig vil en ny utslippstillatelse gi rammer for kommunens videre arbeid med et nytt 

hovedrenseanlegg for hele kommunen (figur 1). Vi ser derfor utslippstillatelsen som et viktig redskap i arbeidet med å oppfylle vannforskriftens og 

drikkevannsforskriftens forventninger til kommunal avløpsrensning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nytt anlegg

Sylling RA

Tronstad RA

Sjåstad RA

Linnes RA

Nytt hovedrenseanlegg

2026 2042

Nytt anlegg
Utslippstillatelse 
ca. 130 000 pe

Utslippstillatelse 
550 pe

Nedlagt

nå

NedlagtIkke ny utslippstillatelse, resipienthensyn
1900 

pe

Nedlagt

Nedlagt

NedlagtUtvidet anlegg
Revidert utslippstillatelse 

ca. 3 500 pe
1100 pe

Samme 
anlegg

Rev. utslippstillaelse
70 000 pe

Feil grunnlag for 
pe

Figur 1: Oversikt over planene for etablering av nytt hovedrenseanlegg i Lier kommune. Sjåstad renseanlegg planlegges utvidet til et nytt, 

midlertidig renseanlegg for den nordlige delen av kommunen, og avløpsvannet fra de nåværende renseanleggene på Sylling og Tronstad 

overføres hit. Samtidig bygges nytt hovedrenseanlegg for kommunen, og avløpsvannet fra nåværende Linnes renseanlegg overføres hit. 

Innen 2042 planlegges det også overføringsledninger fra Sjåstad til det nye hovedrenseanlegget, slik at Lier kommune etter dette kun har 

ett stort renseanlegg med utslipp til Drammensfjorden. 
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Oversikt over kommunens renseanlegg og deres resipienter 

Sjåstad renseanlegg har utslipp til Glitra nedstrøms Vestsideveien. Kommunens utredning av 

anleggskapasitet i forhold til forventet befolkningsprognose de neste 30-50 årene viser at 

kapasiteten til renseanlegget ser ut til å bli nådd i 2026.  

 

Ved Tronstad renseanlegg er det gjennomført omfattende utbedringer i 2018 og 2019. I tillegg til 

omtrent 20 boliger på Tronstad tilknyttes nå omtrent 85 boliger i områdene Kanada, Solberg, 

Delekant, Gunnerudveien og Holtsmark golfanlegg til dette renseanlegget. Diss områdene hadde 

tidligere gamle og dårlige enkelthus avløpsanlegg. Tronstad renseanlegg har utslipp til Nordelva 

nedstrøms Tronstad, og har noe ytterligere kapasitet for å utvide. 

 

Utslippene fra Sjåstad og Tronstad renseanlegg havner i Lierelva, som har svært sterke 

brukerinteresser ved jordvanning, fritidsfiske og rekreasjon. Lokal tiltaksanalyse for Lierelva 

vannområde fra 20141 nevner som hovedutfordringer blant annet høyt innhold av fosfor, nitrogen 

og tarmbakterier på strekningen nedenfor Lierbyen og flere sidebekker. Både avløp og den 

intensive landbruksaktiviteten tilfører elva fosfor og nitrogen, mens tarmbakteriene for det meste 

kommer fra avløpsvann på avveie. 

 

Når det gjelder Sylling renseanlegg viser beregningene at dagens anlegg vil ha kapasitet til å 

håndtere fremtidig befolkningsvekst frem mot 2042. Det er imidlertid kapasitetsutfordringer i 

etterpoleringsanlegget, hvor renset avløpsvann infiltreres i grunnen. På tross av en rekke tiltak 

kommunen har gjennomført, har innbyggere og bebyggelse i nærheten av anlegget i perioder 

opplevd ulemper. Nyere grunnundersøkelser viser at Syllingmorenen ikke har god nok hydraulisk 

kapasitet, slik at fortsatt infiltrasjon av restutslippet fra anlegget ikke er en fremtidsrettet 

løsning. 

 

Sylling renseanlegg ligger i nedbørfeltet til Holsfjorden, som er en viktig drikkevannskilde for 

regionen. Både Glitrevannverket (Sylling vannverk) og Asker og Bærum vannverk henter sitt 

råvann fra Holsfjorden. I tillegg er fjorden er fremtidig reservevannforsyning for Oslo kommune 

og drikkevannsforsyning for noen Follo-kommuner. 

 

I Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene2 

framheves det at kommunens og Fylkesmannens innsats for forskriftsmessig avløpsrensing «… 

bør først prioriteres i nedbørfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp avløpsvann og 

som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser.»  

 

Vi merker oss videre § 17 i vannforskriften: «vannforekomster identifisert som drikkevannskilder 

etter denne bestemmelsen skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av 

rensing ved produksjon av drikkevann reduseres». Bestemmelsen gjelder både for eksisterende 

vannforekomster og for planlagte drikkevannskilder. 

 

Samlet sett er dette sterke argumenter for å utrede muligheter for og konsekvenser av på sikt å 

overføre avløpsvannet fra de tre nordlige rensedistriktene til det nye hovedrenseanlegget med 

utslipp til Drammensfjorden. Vi vil organisere arbeidet slik at dette ikke forsinker prosessen med 

å oppfylle Fylkesmannens pålegg, men ber om forståelse for at vårt arbeid blir mer omfattende 

enn hva Fylkesmannen kanskje tidligere har forventet.  

 

                                                
1 Vannregion Vest-Viken, 2014. Lokal tiltaksanalyse for Lierelva vannområde. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-

viken/lierelva/2014-lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf 
2 Det kongelige Klima- og Miljødepartement, 19.03.2019. Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 

vannforvaltningsplanene. https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-

foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf  

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-viken/lierelva/2014-lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-viken/lierelva/2014-lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
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Redegjørelse for arbeidet med nytt hovedrenseanlegg for kommunen 

Kommunestyret i Lier vedtok i 2016 Hovedplan for vann og avløp 2017 – 20413. Hovedplanen 

presenterer deretter mål og overgripende strategier for forvaltningen av vannforsyning og 

avløpshåndtering, samt tiltak for å imøtekomme disse målene med basis i dagens tilstand. En av 

hovedstrategiene er investering i behandlingsanlegg slik at disse tilfredsstiller myndighetskrav.  

 

Gjennom Overordnet plan for avløpshåndtering4 er det utredet ulike mulige strategier for å nå 

målene som er definert i hovedplanen. Planen er våren 2019 behandlet både i Miljøutvalget, 

Formannskapet og kommunestyret (PS 32/2019). Kommunestyret vedtok 21.05.2019 

enstemmig:  

 

«Kommunestyrets vedtak: 

1. Rådmannen varsler oppstart av områderegulering for etablering av et nytt hovedrenseanlegg 

for Lier kommune med mulighet for utvidelse ved regionalt samarbeid. Eventuelle 

interkommunale eller regionale løsninger med et forpliktende samarbeid legges frem til 

politisk behandling. Reguleringsplanen skal angi beslutningsgrunnlag for:  

a. Plassering av fremtidig renseanlegg  

b. Dimensjonering av anlegg  

c. Mulighet for interkommunale eller regionale samarbeid  

 

2. Rådmann gis fullmakt til å starte forprosjekt for oppgradering av Sjåstad renseanlegg. Det 

forutsettes at forprosjektet omfatter:  

a. Rehabilitering av ledningsnettet frem til renseanlegget  

b. Etablering av et felles renseanlegg for distriktene Sjåstad, Tronstad og Sylling.  

c. Sikring av mulighet for videreføring av avløp til nytt renseanlegg for Lier kommune.  

d. Utrede konsekvensen av å tilknytte Lier nord til Lier syd, dvs. 1 stort renseanlegg.» 

 

Lier kommune har også satt av nødvendige økonomiske midler til å følge opp kommunestyrets 

vedtak. I kommunens vedtatte Handlingsprogram 2019-20225 er det satt av investeringsmidler 

til ny renseløsning, og dette er fulgt opp videre i investeringsforslagene for periode 2020-2023. 

Videre har vi i kommunens gebyrberegninger for avløp i perioden 2019 – 2022 lagt til grunn 

nødvendige investeringer knyttet til nye renseløsninger6, slik at gebyrøkningene gjennomføres 

med et jevn forløp og til riktig tid. 

 

Lier kommune har allerede startet planleggingen av nytt hovedrenseanlegg. Vi planlegger et nytt 

hovedrenseanlegg bygget i fjell, da dette vil være et godt alternativ for omgivelser og miljø. 

Renseprosessen blir liggende inne i fjellhaller, og man vil ha god kontroll på luktutslipp fra 

anlegget. Det er kun råtnetanker, gassklokke og gassfakkel som er tenkt plassert utenfor 

fjellhallene, og disse vil skape lite luktproblemer. Anlegget er tenkt plassert like ved RV 23 i et 

lite befolket område, slik at det heller ikke vil medføre store ulemper for nærområdet med 

tungtransport til og fra renseanlegget. Beliggenheten midt mellom de to eksisterende 

renseanleggene i Lier og Røyken er også gunstig ved et felles renseanlegg for begge 

kommunene. 

 

Parallelt med kommunens interne arbeid har vi også etablert god dialog med nabokommunene 

våre angående et mulig samarbeid. Som del av Godt Vann-samarbeidet har kommunene Øvre 

                                                
3 VIVA IKS, 2016. Hovedplan for vann og avløp 2017 – 2041. https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-

hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf 

4 VIVA IKS, 2019. Overordnet plan for avløpshåndtering. Sak PS/2019 

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2058&sourceDatabase=EPHORTE  

5 Lier kommune. Handlingsprogram 2019 – 2022. http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-

samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf Se blant annet side 92. 
6 VIVA IKS, 2018.  Forslag til vann- og avløpsgebyrer i økonomiplanperioden 2019-2022. Notat 12.11.2018 (vedlagt) 

https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf
https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf
http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2058&sourceDatabase=EPHORTE
http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf
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Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum etablert en styringsgruppe for 

felles regional avløpsutredning. Styringsgruppen har engasjert Vapas AS som prosjektleder for 

utredningen.  

Det er utformet følgende overordnede mandat for utredningen7: 

 

«Kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Asker og Svelvik 

igangsetter et felles utredningsarbeid som har til formål å analysere aktuelle konsepter for 

overordnet infrastruktur (hovedledninger og renseanlegg) for avløpshåndtering i 

Drammensområdet. Analyse av mulig samarbeidskonsept med Vestfjorden Avløpsselskaps 

anlegg (VEAS – Slemmestad) inngår i arbeidet.   

Utredningen skal omfatte teknisk og økonomisk analyse og legge til grunn ambisjoner og 

løsninger som kan ivareta fremtidige miljøkrav og utvikling som følge av det «grønne skiftet/ 

sirkulærøkonomien».    

Det skal utredes mulige utviklingsfaser/-trinn med sikte på optimal utnyttelse av restkapasitet i 

dagens infrastruktur og tilpassing til behovsprognoser.   

Utredningsarbeidet forutsettes samordnet med fylkesmannens arbeid med utslippstillatelser.   

Rapportering tilpasses ordinære rutiner i kommunene.» 

 

Kommunens videre arbeid er planlagt slik at det ikke vil forsinkes av den felles utredningen, men 

at denne i stedet integreres mot reguleringsarbeidene. Kommunens arbeid følger altså uansett 

vedtatt framdriftsplan: 
 

FORELØPIG FREMDRIFTSPLANER 

RA Lier Syd Start Slutt Leveranse 

Utrede renseløsning GVD / Viva  
Ferdig    

mai 2019 

Strategisk mulighetsanalyse for 

regionalt avløpssamarbeide 

gjennomgått i GVDs programstyre og 

forankret i kommunene. 

Forankringsprosess / politiske 

beslutninger 
  

Ferdig    

mai 19 

Beslutte oppstart regulering. 

Kommunestyrevedtak 21.05.2019. 

Forprosjekt: Størrelse, plassering, 

ledningsnett 
jun.19 des.19 

Parallelt Godt Vann-prosjekt felles 

regional avløpsutredning.  

Reguleringsarbeider/ 

konsekvensutredningen  
sep.19 des.20 

Bestilling av reguleringsarbeidet er 

ferdig, utlyses i september 19. 

Hovedrenseanlegget planlegges med 

mulighet for utvidelse ved regionalt 

samarbeid. 
Utslippssøknad for nytt 

hovedrenseanlegg 
des.19 des.20   

Folkemøter apr.20 jan.21   

Politisk behandling aug.20 feb.21   

Reguleringsplan vedtas nov.20 jun.21   

Grunneieravtale nov.20 jun.21   

Prosessanlegg anskaffes mai.21 des.21   

                                                
7 Godt Vann-samarbeidet. Avtale om engasjement: Prosjektledelse regional avløpsutredning for kommuner i Drammensregionen. 

(vedlagt) 
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Prosjektleder anskaffes aug.21 nov.21   

Detaljprosjektering aug.21 aug.22   

Byggeperiode sep.22 aug.24   

Idriftsettelse, optimalisering sep.24 jan.26   

 

Vi mener at vår redegjørelse over tydelig viser at Lier kommune nå gjør alt i vår makt for å få etablert et nytt 

hovedrenseanlegg så raskt som mulig. Vi må imidlertid påpeke at arbeidet med ny RV23 kan utgjøre en mulig 

risiko for vår planlagte framdrift, for eksempel ved at Statens Vegvesen kan tenkes å være tilbakeholdne med 

nødvendige tillatelser inntil trasévalget for ny RV23 er klart. Lier kommunes politiske ledelse har mye fokus på 

både nytt hovedrenseanlegg og ny RV23, og vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at disse to prosjektene skal 

tilføres synergieffekter av hverandre, snarere enn forsinke hverandre. 



 

 

Dato 

09. september 2019
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SØKNAD OM MIDLERTIDIG ØKT UTSLIPP AV KOMMUNALT 

AVLØPSVANN FRA LINNES RENSEANLEGG TIL INDRE DRAMMENSFJORD 

 

Vi søker i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 

jfr. § 16,§18 § 22 og § 40, samt forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) § 14-4.  

 

Lier kommune ønsker en ny, utvidet, midlertidig utslippstillatelse for Linnes avløpsrenseanlegg, 

som er oppdatert i forhold til dagens krav som ledd i kommunens videre arbeid med et nytt 

hovedrenseanlegg for kommunen. Ny tillatelse skal erstatte tidligere tillatelse gitt av 

Fylkesmannen i Buskerud 18.02.20021. Søknaden sendes som ledd i arbeidet med å lukke avvik 

etter Fylkesmannens tilsyn ved Linnes avløpsrenseanlegg 26.10.2017. Arbeidet skal bidra til å 

lukke avvik nr. 1 om manglende overholdelse av sekundærrensekravet og avvik nr. 4 om 

utdatert utslippstillatelse, som beskrevet i Fylkesmannens brev 28.02.2019.  

 

 

Eier av anlegget Lier kommune 

Vestsideveien 2 (besøksadresse)  

Postboks 205 (postadresse) 

3401 Lier 

 

Epost: postmottak@lier.kommune.no  

Tlf: 32 22 01 00 

 

Kontaktperson: Sikke Næsheim 

Org. nummer (857 566 122) 

Ansvarlig for drift av 

anlegget 

Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS 

Vebjørn vei 2 

3414 Lierstranda 

Epost: postmottak@viva-iks.no  

Tlf: 32 22 01 00 

 

Kontaktperson: Honar Ahmed Said 

Org. nummer (913 716 922) 

Anleggets plassering Røykenveien 8, 3427 Gullaug 

Gnr. 112, Bnr. 244 

Anleggets plassering (UTM 32, Euref 89): 572408; 6624248 

Anleggets utslippspunkt (UTM 32, Euref 89): 572116; 6623756 

Anleggstype Primærfellingsanlegg med mekanisk og kjemisk rensing 

NACE-kode 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann 

 

 

 

  

                                                
1 Fylkesmannen i Buskerud 2002. Utslippstillatelse for avløpsanlegg og slamlagringsanlegg for Lier kommune. 18.02.2002 02/1821-1 

KAM. Vedlegg 1. 

mailto:postmottak@lier.kommune.no
mailto:postmottak@viva-iks.no
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1. SØKNADENS RAMMER 

1.1 Rammer for virksomheten 

 

Søknaden gjelder utslipp av avløpsvann fra Linnes rensedistrikt på inntil 70000 

personekvivalenter (pe) fra Lier kommune. Overvann som i dag føres til renseanlegget er 

inkludert i søknaden, men kommunen arbeider systematisk for at overvannsmengden skal 

reduseres. 

 

Søknaden omfatter både ledningsnettet som transporterer avløpsvann til renseanlegget, selve 

renseanlegget og utslippsledningen til Indre Drammensfjord. I tillegg omfattes også 

slambehandling og overvåking av resipient. 

 

Eksisterende rammer er følgende: 

 Utslippstillatelse for Linnes renseanlegg ble gitt av Fylkesmannen i Buskerud 18.02.2002.  

 Fylkesmannens endrete krav til resipientovervåking ved større avløpsrenseanlegg i Buskerud 

av 2. mai 2013.  

 Rapport fra Fylkesmannens inspeksjon ved Linnes renseanlegg datert 04.12.2017, samt 

påfølgende pålegg senest Fylkesmannens brev datert 28.02.2019 

 

 

Eksisterende rensekrav 

Kommunens utslipp til hovedresipientene skal ikke overskride 1,10 tonn fosfor per år. Utslippet 

fra Linnes renseanlegg skal ikke overskride 518 kg totalfosfor per år, og renseeffekten for 

totalfosfor skal være minst 95% på årsbasis.  

 

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 

sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter kommunen å 

redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 

utslipp av komponenter som det ikke uttrykkelig er satt grenser for i utslippstillatelsen. 

Kommunen plikter å holde seg oppdatert på avløpsteknologi og benytte de miljømessige best 

tilgjengelige teknikker som gjelder for denne type virksomheter. 

 

Definisjon av primær- og sekundærrensing 

I forurensningsforskriftens § 14-2 a) er primærrensing definert som en renseprosess der både  

1) BOF5 -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 20 % av det som tilføres renseanlegget 

eller ikke overstiger 40 mg O2 /l ved utslipp og  

2) SS-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50 % av det som tilføres renseanlegget 

eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. 

 

I forurensningsforskriftens § 14-2 a) er sekundærrensing definert som en renseprosess der både  

1) BOF5 -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som tilføres renseanlegget 

eller ikke overstiger 25 mg O2 /l ved utslipp og  

2) KOFCR -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som tilføres renseanlegget 

eller ikke overstiger 125 mg O2 /l ved utslipp. 

 

1.2 Forhåndsvarsling 

For søknad om ny utslippstillatelse eller endring av eksisterende utslippstillatelse kreves det 

forhåndsvarsling. Ved Fylkesmannens kunngjøring av høring av søknaden, vil kommunen 

samtidig også informere berørte parter ved eget høringsmøte. Vi ønsker dialog med 

Fylkesmannen angående den praktiske gjennomføringen av dette. 
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2. OMSØKTE ENDRINGER  

Vi søker om følgende endringer fra eksisterende utslippstillatelse: 

 Pe-beregninger oppdateres og gjøres basert på tilført mengde organisk stoff 

 Midlertidig lavere krav for sekundærrensing 

 Endring i håndtering av slam fra renseanlegget 

 Øvrig oppdatering til dagens krav 

 

2.1 Pe-beregninger oppdateres, basert på tilført mengde organisk stoff 

I eksisterende utslippstillatelse er antall pe basert på fosforfjerning etter daværende 

regnemetode for fosforbelastning. Eksisterende utslippstillatelse er gitt med et grunnlag på 18 

340 pe i rensedistriktet (tilsvarer 12 105 EU-PE). Antall personer tilknyttet renseanlegget i dag 

tilsvarer 20 964 pe.  

 

I dag ønsker vi i stedet å beregne pe basert på belastning fra organisk stoff. Anlegget mottar 

relativt store tilførsler fra næringsmiddelindustri, slik at total tilført mengde organisk stoff 

tilsvarer mellom 50 000 og 60 000 pe. I forutsetningene i den eksisterende rammetillatelsen er 

imidlertid bidrag fra påslipp fra industri satt lik null i Linnes rensedistrikt.  

 

Dette anses som en vesentlig endring, og vi søker derfor om en revidert utslippstillatelse. I 

forbindelse med planlagt utbygging i rensedistriktet ønsker vi en utvidet utslippstillatelse til 70 

000 pe. Mer informasjon finnes i søknadens punkt 5.1 og 5.3. 

 

 

2.2 Midlertidig lavere krav for sekundærrensing 

Kommunen anerkjenner kravet om sekundærrensing jf. § 14-8 i Forurensingsforskriften. 

For å kunne overholde et sekundærrensekrav på 70 %, vil det være nødvendig å bygge ut 

anlegget og etablere eget biologisk rensetrinn. Som forklart i oversendelsesbrevet for denne 

søknaden, anser vi det ikke mulig å utvide Linnes renseanlegg der det ligger i dag. Vi har i stedet 

startet arbeid med detaljregulering av et nytt hovedrenseanlegg i fjell som erstatning for Linnes 

renseanlegg. Vi ser dette som nødvendig for å innfri myndighetspålagte krav og sikre kommunen 

en fremtidig bærekraftig renseløsning. Kommunen har allerede startet arbeidet med nytt 

hovedrenseanlegg, og vil så snart som mulige sende søknad om ny utslippstillatelse for dette. 

 

Vi søker derfor om et midlertidig rensekrav for BOF5 på 55 %, inntil kommunens nye 

hovedrenseanlegg med etablert rensetrinn for organisk stoff forventes klart i 2026. Mer 

informasjon finnes i søknadens kapittel 7 og 8. 

 

 

2.3 Endring i håndtering av slam fra renseanlegget 

I eksisterende utslippstillatelse står det at anlegget har et mellomlager for avløpsslam på Egge i 

Lier. Slamlagringen på denne eiendommen ble avsluttet for snart 20 år siden. Slam fra Linnes 

renseanlegg transporteres nå til Lindum for videre behandling. Tillatelsen søkes endret og 

oppdatert på dette punktet. Mer informasjon finnes i søknadens punkt 9.1. 

 

 

2.4 Øvrig oppdatering til dagens krav 

Eksisterende utslippstillatelse er nå 17 år gammel. Kommunen er kjent med at 

forurensningsmyndigheten nå vektlegger enkelte forhold tydeligere enn da tillatelsen ble gitt. 

Som et redskap i videre arbeid med kommunens avløpsrensing ønsker vi derfor en oppdatert 

utslippstillatelse.  
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3. AVLØPSNETTET 

3.1 Utbredelsen av Linnes rensedistrikt  

Rensedistriktet omfatter grovt sett kommunens tettbebyggelse fra Egge, Tranby og Lierskogen 

og sørover (figur 3). 

 

 

Figur 3: Kart over Linnes rensedistrikt. Renseanleggets plassering er vist med grønn og hvit sirkel. 
Separerte spillvannsledninger er markert med grønt og avløp fellesledninger er markert med rødt. 
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Tilknytningsgraden i rensedistriktet anslås å være 93 %. Kommunen har som mål at 

tilknytningen i rensedistriktet skal være 100 %. Kommunen har en strategi for økt tilknytning 

som del av saneringsplanen. Kommunen legger videre vekt på til enhver tid å ha oversikt over 

utbygginger og tilkoblinger som medfører endring av tettbebyggelsens samlete utbredelse og 

størrelse (pe).  

 

 

3.2 Avløpsnettets tilstand 

Det kommunale avløpsnettet i Linnes rensedistrikt er i all hovedsak separert, og ca. 60 % av 

ledningsnettet er etablert etter 1980. Overvanns- og spillvannsledningene er hovedsakelig av 

PVC/PP og betong etablert i 1960-1990 Det er registrert felleskummer etablert i årene fra 1960 

til 1980. 

 

Ledningsnettet har en total lengde på 284 km, hvorav 159 km er spillvannsledninger og 

fellesledninger, og 125 km er overvannsledninger. Det gjenstår ca. 6 km med avløp 

fellesledninger (figur 3), det vil si at takvann, drensvann og slukvann er ført i samme rør som 

husholdningsavløpet. Det største området med fellesledninger er på Nøste. Her er sanering 

detaljprosjektert og kostnadsberegnet til mellom 100 og 150 millioner kr, og antatt oppstart av 

anleggsarbeidene er 4. kvartal 20202. Kommunen har planer om å separere alle gjenstående 

fellesledninger før 2027. 

 

Samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen anslo i sin felles hovedplan3 fra 2010 at 

over 60 % av alt vann som tilføres renseanleggene i regionen var fremmedvann. På tross av 

svært lav andel avløp fellesledninger i rensedistriktet, er det fortsatt problemer knyttet til store 

vannmengder på spillvannsnettet i forbindelse med nedbør. Basert på driftsdata for 2018 ser 

andelen fremmedvann tilført Linnes avløpsrenseanlegg ut til å være over 50 %. Kartlegging av 

tilstanden på avløpsnettet, systematisk fornyelse og reduksjon av fremmedvann er derfor 

sentralt i hovedplanen4 og saneringsplanen5 for Lier kommune. Det er også satt av tilstrekkelige 

midler til å få gjennomført de planlagte tiltakene i kommunens vedtatte handlingsprogram6. 

 

 

3.3 Iverksatte tiltak for å sanere fellesledninger og redusere fremmedvann 

For å kunne oppnå god avløpsrensing er det nødvendig å sørge for både at alt avløpsvannet 

kommer fram til renseanlegget. Samtidig må man sørge for at ikke store mengder fremmedvann 

tar for mye av ledningsnettes eller anleggets hydrauliske kapasitet. Videre er det viktig å unngå 

kvalitetsendringer i avløpsvannet på grunn av fremmedvann eller industripåslipp, da dette kan 

være utfordrende for å optimalisere renseprosessen.  

 

Lier kommune har i en årrekke arbeidet systematisk med alt dette. Arbeidet må fortsette 

kontinuerlig, men vi kan allerede nå begynne å se positive effekter av arbeidet med å redusere 

både overløp og mengden fremmedvann på avløpsnettet. Hovedfokus de siste tiårene har vært 

separering av fellesledninger (tabell 1).   

                                                
2 Lier kommune, Miljøutvalgets møte 04.09.2019, sak 51/2019. Vann- og avløpsprosjektet Sanering Nøste – Drammen. Status pr. 1. 

juli 2019. 

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=2143&documentTypeId=MI&sourceDatabase=EPHORTE  
3 Godt Vann Drammensregionen 2010. Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021. 

https://www.godtvann.no/filarkiv/File/Hovedplan/Hovedplan_VA.nett.pdf 
4 VIVA IKS 2019. Lier kommune. Hovedplan for vann og avløp 2017 – 2041. https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-

hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf 
5 VIVA IKS. Saneringsplan Vann og Avløp. Lier kommune. Vedlegg 2. 

6 Lier kommune. Handlingsprogram 2019 – 2022. http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-

samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf  

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=2143&documentTypeId=MI&sourceDatabase=EPHORTE
https://www.godtvann.no/filarkiv/File/Hovedplan/Hovedplan_VA.nett.pdf
https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf
https://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/170202-hovedplan-lier-endelige-utgave_combine.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/10.-politikk-og-samfunn/okonomi/handlingsprogram/forslag-2019-2022/tekstheftet-2019---2022-vedtatt.pdf
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Tabell 1: Gjennomførte saneringsprosjekter i perioden 2003 – 2018 som bidrar til reduserte mengder 

fremmedvann i Linnes rensedistrikt. Oversikten er hentet fra kommunens rapporteringer til Kostra / 

MATS. 

  

Antall meter offentlige ledninger

År

Nytt (N)

Sanert (S) Navn VL (m) SP (m) OV (m)

2003 S Sørumlia 3000

2003 S Eikenga 1100

2003 S Paradisbakkene 70

2003 S Reistad 80

2003 N Solspillet 320

2003 N Øvre Ovenstad 480

2005 S Lierstranda 2100 2400 2200

2005 S Lahelldammen 130 130 130

2005 S Reistadlia 18 120 120 120

2005 N Utsikten 340 340 340

2005 N Heiajordet 100 100 70

2005 N Ovenstadveien 220 220 220

2006 N Torskroken 270 175 175

2006 N Gravdalfeltet 800 800 800

2006 N Engersand havn 580 550 510

2007 N RGA-Lierskogen 1350 1700 1700

2007 S RGA-Lierskogen 500 620 500

2007 S Grimsgaards vei 430 430 360

2008 S Frognerlia 2400 3700 3800

2008 S Heiaveien 180 180 180

2008 S Hasselbakken 180 180 180

2008 S Jensvollveien 500

2008 S Protan 220 200 200

2008 S Høvik Terrasse 60

2008 S Frydenlund 140 140

2008 S Evensen-E18 50

2008 N Hasselbakken-Flåtan 1000 1000 1000

2008 N Jensvollveien 1100 1100

2008 N Ovenstadveien 30 30 30

2008 N Frydenlund 350

2008 N Skysshagen 360 360

2009 N Haslumveien 230

2009 N Skjæret 1550 1550 1400

2009 N Hasselbakken-Flåtan (Fase 3) 500 500 500

2010 S Frogner-Sylling 438

2010 S Hasselbakken 1300 1300 1300

2010 S Lierbyen 500 500 500

2010 N Hasselbakken B1 (31/54) 450 350 350

2010 N Sørvangen 50 50 50

2011 S Valstadlia 300

2011 N Stoppenkollen B4+B5 2540 2540 1590

2011 N Valstadlia 160 160

2012 S Tveitabakken 250

2012 S Barlindveien 150 250 150

2012 S VL Linnes 200

2012 S Lierbyen 2a 1300 1430 1150

2012 N Barlindveien 80 80 80

2012 N Lierbyen 2a 75 165

2012 N Auvi 205

2013 S Klokkersvingen 200 200 200

2013 S Amtannsvingen 40

2013 N Nytt Lier sykehjem 200 110 110

2013 N Sjåstad Hammersborg 26

2014 S Industrigt.-Frydenlund 214

2014 S Modumveien Sylling skole 120

2014 S Stokkeveien VL 260

2014 N Nordal Boligfelt 990 1400 1260

2015 S Reistad (andel 2015) 3030 2890 2725

2015 N Utsikten (2014) 350 300 350

2015 N Fjordsvingen 19-23 130 130 130

2016 S Reistad (andel 2016) 850 410 410

2017 S Fagerliåsen-Kanada-Tronstad 130 130 130

2017 S Industrigata 100

2017 S Haskollen 140

2017 N Fagerliåsen-Kanada-Tronstad 2110 2130

2017 N Lierkroa 90 890 220

2017 N Nordal Panorama III 490 1340 700

2018 S Kjellstad Gnr 23 Bnr 12 440

2018 S Haskoll Gnr 93 Bnr 28 30

2018 N Fagerliåsen-Kanada-Tronstad 2880 2990 610

2018 N Vestsidev v/Egge skole 30

2018 N Kjellstad Gnr 23 Bnr 12 20 180
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Også på spillvannsnettet er det identifisert behov for saneringstiltak. Eldre betongledninger (lagt 

før 1975) med dårlige skjøter og ledningsstrekk med felleskommuner med åpen renne antas å ha 

betydelig negativ effekt på innlekking. Gjennom saneringsplanen4 er dagens situasjon med 

hensyn til utslipp, ledningsnettets funksjon og kapasitet beskrevet. Det er utarbeidet detaljerte 

planer for hvilke ledninger og VA-anlegg som skal prioriteres med tanke på fornyelse og andre 

typer tiltak i planperioden. Saneringsplanens tiltaksliste hvor de ulike tiltakene er identifisert, 

prioritert og kostnadsberegnet, vedtas årlig politisk som del av kommunens handlingsprogram. 

Totalt i perioden 2019-2026 er det identifisert og beskrevet 101 ulike tiltak for Lier kommunene, 

til en total kommunal kostnad på 1 151 millioner kr.  

 

For systematisk identifisering av fremmedvann, kartlegging av kilder og fjerning av disse er 

avløpsnettet delt opp i mindre områder basert på geografisk plassering og tilknytning til det 

øvrige ledningsnettet (figur 4).  

 

 

 

   Figur 4: Viser andelen fremmedvann tilført Linnes avløpsrenseanlegg 
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3.4 Iverksatte tiltak for å redusere mengden overløp 

Lier kommune har etter systematisk arbeid sanert alle unntatt ett planlagt driftsoverløp på 

avløpsnettet. Dette regnvannsoverløpet på fellessystemet i Årkvislaveien blir brukt for kontrollert 

eller planlagt avlastning av store avløpsmengder ved nedbør, snøsmeltning osv. eller for å 

regulere videreførte avløpsmengder. Hvis det oppstår overløp her, ledes overløpsvannet til 

Sandakerelva. Oppgradering av avløpsnettet og sanering av dette siste driftsoverløpet er ferdig 

detaljprosjektert, og det er bevilget midler til gjennomføring i Handlingsprogrammet for 2019 – 

2022.  

 

Det er totalt 36 pumpestasjoner på avløpsnettet i Linnes rensedistrikt (figur 5). Kontinuerlig 

arbeid med utbedring av pumpestasjoner er et fast investeringsprosjekt i kommunens 

handlingsprogram6. For samtlige avløpspumpestasjoner er det etablert systemer for å håndtere 

akutte feil. Fire av disse har buffertank og fire blokkeres av nedstrøms pumpestasjoner, slik at 

overløp til ytre miljø ikke er mulig. De resterende 28 pumpestasjonene har mulighet for overløp 

til vannresipient. Alle overløp bygget slik at avløpssøppel holdes tilbake. Overløp er utformet slik 

at mest mulig av forurensningene videreføres til avløpsrenseanleggene under kontrollerte 

hydrauliske betingelser. 

 

 
Figur 5: Kart over ledningsnettet tilhørende Linnes avløpsanlegg. Pumpestasjonene er merket med 
firkantede bokser med navn. 
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Avløpspumpestasjonene har stor grad av driftssikkerhet ved at samtlige er etablert med doble 

avløpspumper, hver med kapasitet til å pumpe videre maksimal tilrenning. Alle stasjonene har 

driftsovervåking hvor antall episoder med overløpsdrift og varigheten av den enkelte episode 

registreres. Her er det også alarmer på feil, høyt vann-nivå eller overløp. Dersom akutte feil ikke 

kan rettes i tide eller dersom kapasiteten overskrides, kan avløpsvann gå i overløp.  

 

Kommunen har oversikt over hvilke resipienter pumpestasjonene kan føre nødoverløp til (tabell 

2). Åtte pumpestasjoner har Drammensfjorden som resipient, og syv har mulighet for nødoverløp 

til Lierelva. Øvrige 13 pumpestasjoner har mulighet for nødoverløp til mindre bekker og elver. 

Tabell 2: Oversikt over pumpestasjoner og mulighet for overløp i Linnes rensedistrikt.  

 

 

I henhold til forurensningsforskriften § 14-5 skal kommunen registrere eller beregne driftstid for 

utslipp fra overløp. VIVA IKS registrerer tidspunkt og varighet for hvor mye vann som går i 

overløp7, og systematisk arbeid har resultert i mindre overløp enn tidligere.  

 

Linnes renseanlegg har i 2018 behandlet 2 647 708 m3 avløpsvann. Det har gått 2 200 m3 i 

overløp, noe som utgjør 0,1 % av total tilrenning dette året. Årlig driftstid for alle 

pumpestasjoner i Linnes rensedistrikt er 50126 timer. I 2018 ble det registrert 435,7 timer 

overløp på avløpsnettet til Linnes rensedistrikt (tabell 13), noe som utgjør 0,65 % driftstid for 

utslipp fra overløp.   

                                                
7 VIVA IKS. Overløpsskjema Lier. Vedlegg 3. 

ID SID Navn på stasjon Rensedistrikt Type overløp Utløpssted Kommentar drift

RA 101 2078 Linnes RA Linnes Overløp Drammensfjorden

PA 101 2062 Gullaug Linnes Ikke overløp. Gilhus blokkerer. 

PA 102 2064 Stranda Linnes Overløp Drammensfjorden Overløpsrør mellomdekke. Se bilde

PA 103 10387 Møysund Linnes Overløp Avgreining fra Lierelva Overløp i sump. Se bilde. 

PA 104 10360 Gilhus Linnes Stasjon blir blokkert fra terminalen.

PA 105 10359 Huseby Linnes Stasjon blokkeres fra gilhus. Kum ute.

PA 106 10217 Terminalen Linnes Overløp Drammensfjorden Overløpskum ute. Se bilde. 

PA 107 10218 Scania Linnes Overløpsrør i sump. Se bilde. 

PA 108 10216 Globe Linnes Overløpskasse i sump. Se bilde. 

PA 109 10001 Schreiner Linnes Overløp Drammensfjorden Overløpskum ute. Fant ikke kum.

PA 110 10000 Høvik Linnes Overløp Drammensfjorden Overløp i kum ute. Se bilde.

PA 111 10003 Teigen Linnes Overløp Drammensfjorden Overløpskum ute med kasse.

PA 112 10002 Brakerøya Linnes Overløp Drammensfjorden Overløpsrør i sump. Se bilde. 

PA 120 2055 Lia Linnes Overløp Drammensfjorden Overløp på mellomdekke. Se bilde. 

PA 121 32458 Berget Linnes Drammensfjorden Overløpskum inne i stasjon, se bilde. 

PA 122 45016 Engersand Linnes Buffertank Buffertank ute.

PA 130 1803 Tuverud Linnes Overløp Lierelva Overløp i overløpshuset. Se bilde.

PA 131 3047 Viker Linnes Overløp Lierelva Overløp kum på jordet. Se bilde.

PA 132 2926 E18 Linnes Overløp Lierelva Overløp på mellodekke i stasjon. Se bilde. 

PA 133 995 Vollen Linnes Overløp Sandakerelva Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 

PA 134 12582 Veikroa Linnes Overløp Sandakerelva Overløp kum ute. Se bilde.

PA 135 3836 Verket Linnes Overløp Bekk til Damtjern Overløpskasse Mellomdekk. Se bilde

PA 140 3983 Tveita Linnes Overløp OV-ledning Overløp i kum ute, går til evensen. Se bilde.

PA 141 38459 Evensen Linnes Buffertank+overløp Ekebergelva Overløp til buffertank med kasse. Se bilde

PA 142 25310 Heia Linnes Overløp Ekebergelva Overløpsrør mellomdekk. Se bilde

PA 143 45219 Stabekk Linnes Overløp Sidebekk til Ekebergelva Overløpskum ute. Se bilde. 

PA 150 47306 Holmen Linnes Overløp Lierelva Overløp i kum ute. Se bilde.

PA 151 16754 Hegg Linnes Blokkeres fra holmen.

PA 152 403 Bilbo Linnes Buffertank+overløp Lierelva Buffertank med overløpskasse. Se bilde.

PA 153 19054 Landfall Linnes Buffertank Overløpskasse i sump. Se bilde. 

PA 154 19082 Egge Linnes Overløp Sogna Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 

PA 155 41107 Solspillet Linnes Overløp Bekk Overløpsrør i sump. Se bilde. 

PA 160 12314 Tranby Linnes Overløp Sidebekk til Lierelva Overløp i kum ute. Se bilde.

PA 161 12118 Haarberg Linnes Overløp Lierelva Overløpskasse i sump. Se bilde. 

PA 162 12117 Lyngås Linnes Buffertank+overløp Sidebekk til Lierelva Overløpskasse i sump. Se bilde. 

PA 163 46601 Nordal Linnes Buffertank Buffertank ute. 

PA 164 47622 Nordal Panorama Linnes Buffertank Overløpsrør til buffertank. Se bilde.
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4. LINNES RENSEANLEGG 

4.1 Beliggenhet 

Linnes renseanlegg ligger i et område med sterke brukerinteresser, inntil Linnesstranda 

naturreservat og i nærheten av eksisterende og framtidige boligområder som f.eks. Linneslia og 

Fjordbyen (figur 1). Eksisterende boligområder i Linneslia ligger ca. 100 m i nordvestlig retning, 

mens den planlagte Fjordbyen vil begynne ca. 1000 m vest for renseanlegget. Nærmeste nabo til 

renseanlegget er en bensinstasjon og en dagligvareforretning. Området anlegget ligger på er 

regulert til renseanlegg.   

 

Anleggets plassering stiller store krav til god og stabil drift, ikke bare med hensyn på selve 

renseeffekten, men også luktbehandling for å unngå sjenanse for naboer. Et renseanlegg har 

også en del tungtransport til og fra anlegget, blant annet i forbindelse med bortkjøring av 

avvannet slam. 

 

Allerede i dag oppleves arealet rundt renseanlegget som så begrenset at det kan være 

utfordrende for lastebilene å komme til. Vi anser det heller ikke mulig å utvide dagens tomt. 

 

Linnes renseanlegg har indre Drammensfjorden som resipient for det rensede avløpsvannet, med 

utslipp på 20 m dyp og 250 m fra land. Renseanlegget har to parallelle 400 mm 

utslippsledninger, for å sikre god nok hydraulisk kapasitet på utløpet.  

 

 

Figur 1: Gul skravering viser eiendommen hvor renseanlegget ligger. Vest for anlegget ser vi utløpet av 
Lierelva, Linnesstranda naturreservat og deler av Indre Drammensfjord. 
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4.2 Tekniske spesifikasjoner 

Linnes renseanlegg er et mekanisk-kjemisk primærfellingsanlegg, dimensjonert for 26500 

hydrauliske PE med følgende belastninger:  

 Qdim = 700 m3/time 

 Qmaksdim = 1200 m3/time 

 Qmaks = 2400 m3/time (det vil si kapasitet forbehandling) 

 

Det er oppgitt at forbehandling er dimensjonert for Qmaks, mens de resterende deler er 

dimensjonert for Qdim samtidig som det ikke er noe interne overløp i hovedavløpsstrømmen. 

Qmaksdim er den vannmengde som kan behandles over kortere perioder. 

 

Anlegget består av følgende hovedprosesser (figur 2): 

 Innløpspumpestasjon  

 Rister med ristgodshåndtering 

 Sandfang med sandavvanning 

 Fettfang 

 Kjemikalietilsetning (Som fellingskjemikalie benyttes en kombinasjon av PIX 318 og PAX 

18. Polymer brukes til avvanning Superfloc 494 MHW 

 Flokkulering  

 Sedimentering 

 Utløp og utløpspumpestasjon 

 Forstykking og slamlager  

 Avvanning 

 Rejektvannsbasseng 

 Septik-mottak  

 

Alt avløpsvannet som kommer til anlegget, må pumpes inn. Dette gjøres ved fire pumper: 

 P1: ca. 600 m3/time 

 P2: ca. 600 m3/time 

 P3: ca. 600 m3/time 

 P4: ca. 200 m3/time 

 

Pumpene styres etter et program for å tilpasse pumping i tråd med tilrenningen. Ingen av 

pumpene har frekvensstyring, og kan til sammen levere inntil ca. 2000 m3/time. 

 

 

Figur 2: Flytskjema viser renseprosessene på Linnes renseanlegg.  
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5. TILFØRSLER TIL RENSEANLEGGET 

Linnes renseanlegg håndterer avløpsvannet fra Linnes rensedistrikt (Lier syd). I tillegg tar 

renseanlegget imot all septik fra spredt avløp, samt slam fra Sjåstad og Sylling. 

 

Faktiske tilførsler til Linnes består av; 

 Befolkning (inkludert pendling, og sanitæravløpsvann fra bedrifter) 

 Prosessvann fra industri (hvor avløpsvannet vil ha en annen sammensetning enn fra 

husholdninger) 

 Overvann/fremmedvann 

 

De faktiske tilførslene vil være større enn de teoretiske av to årsaker; 

 Industriavløpsvann er ikke regnet inn i nåværende utslippstillatelse 

 Fosfor i fremmedvann er ikke inkludert i beregningene 

 

Anlegget tar også imot avløpsvann fra næringsmiddelindustri, hvilket gjør at tilførslene av 

organisk stoff er mye høyere enn tilførslene av fosfor, sammenlignet med forholdstallet for andre 

avløpsrenseanlegg. Det tilføres organisk stoff tilsvarende nærmere 60 000 pe til anlegget i dag. 

 

 

5.1 Beregning av personekvivalenter (pe) 

Eksisterende utslippstillatelse er gitt med et grunnlag på 18 340 personer i rensedistriktet (basert 

på fosfor), mens det basert på antall innbyggere er tilknyttet 20 964 personer til renseanlegget i 

dag. Når det gjelder antall PE tilknyttet anlegget er det uheldig at det i tidligere dokumenter om 

Linnes renseanlegg ikke er en entydig oppfatning av hva som er reelt antall. Dette har sin 

bakgrunn i at det har vært flere ulike måter å rapportere dette på. Det har vært brukt 

gjennomsnitt og maks verdier på en inkonsekvent og utydelig måte. I eksempelet fra 

inspeksjonsrapporten er tall i årsrapport 2016 som følger: 

 

 26 500pe         Hydraulisk kapasitet 

 48 800pe         Belastning på anlegget målt i BOF5, gjennomsnitt av 5 siste års maksverdier 

 59 200pe         Den høyeste døgntilføring i løpet av året, målt i tilført mengde BOF5 

 

Egenkontrollrapporten har oppgitt gjennomsnittlig tilført BOF5 på 29 711 pe. Linnes renseanlegg 

vil i fremtiden i størst mulig grad forhold seg til NS 9426 for beregning av maksuke basert på 

BOF5. Rensekravene gitt i utslippstillatelsen er imidlertid ikke basert på antall pe, men på 

renseeffekt av TOT-P og totalutslipp av TOT-P. 

 

 

 

20 964 er antall pe målt som personer tilknyttet anlegget. Når antall pe beregnes ut fra største 

ukentlig tilført mengde organisk stoff angitt som BOF5 gjennom året, blir imidlertid antall pe 
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vesentlig høyere enn oversikten over antall personer tilsier. Beregningene under er gjennomført 

med grunnlag i spesifikke verdier som beskrevet i NS9426: 

 

 Siden vi har stor mengde med industri må vi bruke en fmaks på 2.  

 Gjennomsnittlig pe (pesnitt) for årene 2015, 2016 og 2017 er 28 372  

 Pemaksuke blir da 56 744 

 

 

  

De høye tilførslene av organisk stoff skyldes at anlegget tar også imot avløpsvann fra 

næringsmiddelindustri og septikmottak (se punkt 5.3 og 5.4). Dette gjør at tilførslene av 

organisk stoff er mye høyere enn tilførslene av næringsstoffer.  

 

 

5.2 Registrerte vannmengder tilført renseanlegget 

I driftsinstruksen fra da Linnes renseanlegg ble bygget, er det oppgitt at anlegget er 

dimensjonert for en belastning på 26 500 PE. Dimensjonerende hydraulisk kapasitet, Qdim, er 

oppgitt til 700m3/t og Qmaksdim er satt til 900 m3/h. Dette basert på 200 l/pd for bosatte, 200 l/pd 

for industri og 300 l/pd for infiltrasjon*. Det var angitt at belastningen ved oppstart ca. 40 %, 

eller ca. 11.742 EU- PE.  

 

Det er kun moderate årlige variasjoner i tilrenning til renseanlegget (tabell 3). Linnes 

renseanlegg har i flere år hatt tilføringsmålinger høyere enn oppgitt tilknytning. Det er registret 

døgnvannmengder som varierer fra ca. 7 000 m3 til og opp til ca. 16 000 m3. Ut fra overvåkning 

og erfaring fra driften ligger gjennomsnittlig tilrenning i dag på ca. 400 m3/time, eller i underkant 

av 10 000 m3/døgn. De fire innløpspumpene til renseanlegget har en samlet kapasitet på 2000 

m3 per time, og vi har aldri registrert overløp eller andre driftsproblemer her. Den hydrauliske 

kapasiteten til anlegget er derfor mer enn god nok.  

 
Tabell 3: Årlig tilført vannmengde til Linnes renseanlegg varierer noe med nedbørsforhold. 

Gjennomsnittet ligger på ca. 2,6 millioner m3 pr. år. 

Parameter / År 2007 

** 

2008 

** 

2009 

** 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Behandlet 

avløpsmengde 

(mill. m3/år)  

4,2 4,1 3,5 2,3 2,6 2,5 2,7 2,5 2,6 2,9 2,7 2,6 

** I perioden 2007 – 2009 oppdaget kommunen i ettertid at målingene av tilførte vannmengder ikke var godt nok kalibrert. 

En kalkutfelling i forbindelse med målepunktet gjorde at målt tilført vannmengde ble for høy. Feilen ble rettet da akkreditert 

prøvetaking ble innført i 2010. 

 

* Infiltrasjonsvann (Qi) betyr i denne sammenhengen grunnvann som infiltreres på ledningen via skjøter og eventuelt gjennom 

rørvegg, og kan i boligområder settes tilnærmet lik natt-tilrenningen under tørrvær. Infiltrasjonsvannmengden er bl.a. avhengig av 

rørtype, skjøtemetode, rørdimensjon og jordart. For samme ledningsstandard vil infiltrasjonsvannmengde variere med 

grunnvannspeilets nivå. Infiltrasjonsvann skilles fra nedbøravhengig innlekking (Qned), som er vann som ledes inn på separat 

spillvannsledning på grunn av feilkobling av sluk, taknedløp, drenering og overvann fra utette kummer. 
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Som beskrevet i punkt 4.2 og 4.3 jobber kommunen systematisk med å redusere mengden 

fremmedvann, og vi ser dette som en viktig strategi for å kunne utnytte og opprettholde den 

hydrauliske kapasiteten ved Linnes renseanlegg. Vår strategi er at en økning i tilknytting skal 

kompenseres med redusert mengde fremmedvann. Vi vurderer derfor at anlegget slik det 

fremstår i dag, har mer enn tilstrekkelig hydraulisk kapasitet innenfor den planlagte 

driftsperioden.  

 

 

5.3 Iverksatte tiltak for kartlegging og reduksjon av industripåslipp  

Kommunestyret i Lier vedtok 08.05.2018 lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og 

industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett. Jamfør forskriften skal virksomheter med 

avløpsvann som avviker fra sanitært avløpsvann og med konsentrasjoner over verdiene definert i 

forskriften ha påslippstillatelse fra kommunen. Påslippstillatelsen definerer grenseverdier for 

påslippet til den aktuelle virksomheten, slik at dette kan tilpasses kapasiteten i kommunalt 

ledningsnettet og rensekravene for tilknyttet renseanlegg.  

 

VIVA har kartlagt aktuelle bedrifter og industri som slipper på vann som inneholder unormalt 

høye konsentrasjoner av organisk stoff8. Arbeidet tar utgangspunkt i abonnenter som er fakturert 

for et vannforbruk over 1000 m3 og i offentlig statistikk som bl.a. Brønnøysundregisteret, flyfoto 

og annen offentlig informasjon.  

 

Som resultat av arbeidet er det identifisert mange frukt og grønnsaksprodusenter og 

virksomheter som bearbeider slike varer. Disse vil etter hvert få tilsynsbesøk, og om nødvendig 

krav om påslippstillatelse og eventuelt eget renseanlegg før påslipp. For eksempel er BAMA 

antatt å representere en av de største aktørene i Lier kommune med tanke på påslipp av 

organisk stoff. Kommunen og VIVA IKS er i tett dialog med bedriften for å få redusert dette 

påslippet. 

 

Ved overføring av VIVA IKS sine oppgaver til Lier kommunalteknikk KF fra 01.01.2020, 

planlegges det å ytterligere styrke arbeidet med reduksjon av industripåslipp. Det etableres da 

en egen faggruppe på fire personer på driftsavdelingen for blant annet systematisk kildesporing. 

 

Linnes renseanlegg har et eget septikmottak. I 2018 ble det levert 4 692 m3 våtslam fra de andre 

renseanleggene i kommunen (Sylling, Sjåstad og Tronstad), da disse ikke har egne 

avvanningsanlegg. I tillegg ble det tatt imot 8 723 m3 septik fra små avløpsanlegg. Mottatt 

septikslam går direkte til avvanningsanlegget, slik at det kun er rejektvann som går inn i 

renseprosessen på Linnes renseanlegg. Lier kommune og Tilsynet for små avløpsanlegg er i 

dialog med eierne av andre septikmottak i området, for å holde levert mengde til Linnes så lav 

som mulig og samtidig sikre at samlet leveranse av septik ikke fører til driftsforstyrrelser for 

renseprosessen.  

 

 

  

                                                
8 VIVA IKS. 12.11.2018. Kartlegging industripåslipp til avløpsnettet i VIVA. Vedlegg 4. 
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6. RENSEEFFEKT OG UTSLIPP 

Lier kommune har driftsassistanse for renseanleggene fra Rambøll, og Rambøll sammenstiller og 

gjennomgår driften i tre årlige rapporter: årsrapport9 samt statusrapport 1 og 210.  

 

Anlegget er akkreditert til å ta prøver av avløpsvannet i henhold til Norsk Akkreditering NS-EN 

ISO/IEC 127025 (test 250). I dette ligger at anlegget følger et godkjent prøvetakingsprogram og 

system for å ta prøver, oppbevare prøver og lagre prøve og analysedata.  

 

Det leveres årlig 24 døgnblandprøver av innløps- og utløpsvann til analyse årlig. Alle prøver blir 

analysert ved et laboratorium som er akkreditert i forhold til dette, I 2018 utførte Eurofins 

analysene. Det utføres analyser på følgende vannkvalitetsparametere (se vedlagt 

prøvetakingsplan):  

 Total fosfor: Innløp og utløp 

 Total nitrogen: Innløp 

 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5): Innløp og utløp 

 Kjemisk oksygenforbruk (KOF): Innløp og utløp. 

 

6.1 Renseeffekt og utslipp av fosfor  

Eksisterende utslippstillatelse har følgende rensekrav for fosfor: 

 Kommunens utslipp til hovedresipientene skal ikke overskride 1,10 tonn fosfor per år.  

 Utslippet fra Linnes renseanlegg skal ikke overskride 518 kg totalfosfor per år 

 Renseeffekten for totalfosfor skal være minst 95% på årsbasis. 

 

Gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon for total fosfor ligger på ca. 2-6 mg/l. Resultatene for 

avløpsrenseanlegget de siste årene har vist varierende resultater (figur 6). Mer detaljerte 

grunnlag finnes i årsrapporten for anlegget7. 

 
Figur 6: Tabellen viser utslipp av fosfor fra Linnes RA (2014 til og med 2018). Figuren viser utslippet fra 
Linnes RA i 2018. Hentet fra årsrapporten til Linnes renseanlegg. 

 

                                                
9 Rambøll 2019. VIVA IKS, Lier. Årsrapport Linnes renseanlegg 2018. Vedlegg 5. 

10 Rambøll 2019. VIVA IKS, Lier. Statusrapport 1 Linnes renseanlegg 2019. Vedlegg 6. 
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I 2018 og 2019 har VIVA IKS gjennomført et omfattende arbeid med driftsoptimalisering på 

anlegget, og dette arbeidet pågår ennå. Til og med mai 2019 var 10 av 24 kontrollprøver 

analysert og vurdert. Anlegget dokumenterer gode resultater med hensyn på fosfor fra denne 

perioden, med gjennomsnittlig restkonsentrasjon fra anlegget på 0,12 mg P/l, og høyeste 

registrerte restkonsentrasjon på 0,20 mg P/l. Renseeffekten for total fosfor for anlegget er hittil i 

2019 på hele 98 %, og tilfredsstiller kravet på 95 % renseeffekt. Hvis anlegget holder samme 

utslippsmengde ut året, vil total utslippsmengde bli 337 kg fosfor pr år. Dette er innenfor 

rammen i utslippstillatelsen på 518 kg pr år. 

 

 

6.2 Renseeffekt og utslipp av organisk stoff 

Gjennomsnittlig innløpskonsentrasjon for organisk stoff målt som BOF5 innløp ligger på ca. 225 

mg/l. Renseeffekten på BOF5 har økt fra 2014 til 2018 (figur 7). Dette skyldes gjennomførte 

tiltak kommunens kontinuerlige arbeid med driftsoptimalisering, blant annet bytte av 

fellingskjemikalie fra jernklorid til en kombinasjon med jernklorid og PAX. I tillegg har vi 

gjennomført optimalisering av kjemikaliedoseringen i forhold til tilførte vannmengder og pH.  

 

 

Figur 7: Tabellen viser utslipp av organisk stoff fra Linnes RA (2014 til og med 2018). Figuren viser fra 
Linnes RA i 2018. Hentet fra årsrapporten til Linnes renseanlegg. 

 

Vi arbeider for tiden med ytterligere uttesting av nye typer fellingskjemikalier, som viser gode 

resultater i gjennomførte jar-tester med innløpsvann fra Linnes renseanlegg.  

Resultatene for avløpsrenseanlegget de siste årene er vist i figuren under (figur 7), mer 

detaljerte grunnlag finnes i årsrapporten for anlegget7. 
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6.3 Utslipp av tungmetaller og organiske miljøgifter  

I henhold til Forurensningsforskriften skal det for avløpsanlegg større eller lik 20.000 pe tas seks 

inn- og utløpsprøver pr år som skal analyseres for tungmetaller. Linnes ra har i 2018 tatt ut 6 

slike prøver. Om vi sammenligner 2018 med 2017 har det vært nedgang blant flere av 

innløpskonsentrasjonene med unntak av krom, kobber og kvikksølv. Unntaket er arsen som har 

hatt en liten økning. Nedgangen i sink-konsentrasjon antas å ha sammenheng med at det er 

uført saneringer som medfører at det tilføres mindre vann fra veiavrenning enn tidligere.  

 

I Forurensningsforskriften er det ikke satt krav til grenseverdier for tungmetaller i avløpsvann, 

det er kun oppgitt verdier for deteksjonsgrense. Utløpsverdiene med hensyn på tungmetaller for 

2018 er derfor til sammenligning vurdert ihht. Miljødirektoratets veileder M-608 «Grenseverdier 

for klassifisering av vann, sediment og biota» fra 2018 (Tabell 4). Grenseverdiene og 

tilstandsklassene her gjelder ikke spesielt for avløpsvann, men for vannforekomster. 

 
Tabell 4. Konsentrasjoner fra utløpsvannet fra Linnes renseanlegg vurdert mot tilstandsklasser for 

tungmetaller i ferskvann. Tabellen er hentet fra årsrapporten (7). 

 

 

 

I henhold til Forurensningsforskriften skal det for avløpsanlegg større eller lik 50.000 pe tas tre 

inn- og utløpsprøver pr år som skal analyseres for organiske miljøgifter. Linnes ra har i 2018 tatt 

ut 3 slike prøver7. Det er ikke funnet unormale verdier av noen av miljøgiftene. 
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7. VURDERING AV FREMTIDIG UTSLIPP 

7.1 Vurdering av fremtidig utslipp av fosfor 

Ved beregning av framtidig utslipp for fosfor har vi tatt utgangspunkt i forventet 

befolkningsutvikling i rensedistriktet (tabell 5) og at renseeffekten for fosfor er den samme som 

dagens utslippskrav på 95 % i gjennomsnitt over året. Vi forventer da at utslippet fra 

renseanlegget øker fra 518 kg per år som oppgitt i dagens tillatelse til ca. 600 kg per år. Dette 

skyldes en kombinasjon av økt tilknytning på grunn av befolkningsvekst i kommunen og at 

fortsatt fjerning av fremmedvann gir mer konsentrert innløpsvann til anlegget. 

 

I tillegg til utslippet fra renseanlegget har vi et tap fra ledningsnettet, med ukjent størrelse. 

Kommunens arbeid med å redusere tap fra ledningsnettet er beskrevet i kapittel 3. Ved 

gjennomføring av tiltaksplanen i saneringsplanene forventer vi at kravet om 2,5 % 

forurensingstap er innfridd innen 2026. 

 

Tabell 5: Vurdering av fremtidig befolkningsutvikling tilknyttet i Linnes rensedistrikt.  Tallene er 

beregnet av VIVA med bakgrunn i data fra SSB, forventet befolkningsvekst kommuneplan og hovedplan. 

  2018 2018 2026 2042 

Antall personer tilknyttet 

Linnes ra 

20 964  

(inkludert pendling)  

20 165 

(lokalt) 

24 397 30 955 

 

For å ta høyde for usikkerheten rundt vår vurdering av fremtidig befolkningsvekst, ønsker vi å 

legge til grunn at det vil bo 26 500 personer i Linnes rensedistrikt i år 2026.  

 

 

7.2 Vurdering av fremtidig utslipp av organisk stoff 

Det er befolkningen som bidrar til mesteparten av fosforproduksjon, mens industrien er den 

største bidragsyteren for BOF5.  

 

Vi søker om et midlertidig rensekrav for BOF5 på 55 %, inntil kommunens nye hovedrenseanlegg 

med etablert rensetrinn for organisk stoff forventes klart i 2026. Med nåværende anlegg kan det 

ikke forventes å klare en renseeffekt på 70 %, men ut fra målt renseeffekt de siste årene mener 

vi det er realistisk å oppnå 55 % rensing. På tross av forventet befolkningsvekst forventer vi ikke 

om økt utslipp av BOF5 fram til 2026. Befolkningsveksten kompenseres i stedet med bedre 

kontroll på industripåslippene, se avsnitt 5.3.  

 

Vi ønsker å legge standarden NS 9426 til grunn for pe-beregning av maksuke basert på BOF5. Vi 

søker derfor om utslippstillatelse til 70 000 pe.  

 

 

7.3 Begrunnelse for søknad om midlertidig lavere krav for sekundærrensing 

Fylkesmannen har gjort det klart at Linnes renseanlegg ut fra målte tilførsler nå har krav om 

sekundærrensing, og Lier kommune sier seg enig i dette. 

 

Sekundærrensing innebærer en renseprosess der både: 

1. BOF5-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % i forhold til det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O2/l ved utslipp og 

2. KOFCR-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % i forhold til det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O2/l ved utslipp. 
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I forurensningsforskriftens § 14-8 står det: «Fylkesmannen kan fastsette mindre omfattende 

rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp 

mellom 2000 pe og 10.000 pe til elvemunning eller mellom 10.000 pe og 150.000 pe til sjø, 

forutsatt at 

 

a) Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til 

kapittel 11, 

b) Utslippene har minst gjennomgått primærrensing og 

c) Den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har 

skadevirkninger på miljøet.» 

 

Indre Drammensfjord er klassifisert som følsomt område jf. kriteriene over, og Fylkesmannen har 

dermed ikke anledning til å frafalle eller dispensere fra kravet om sekundærrensing selv om 

vilkårene i punkt b) og c) skulle være oppfylt.  

For å kunne overholde sekundærrensekravet, vil det være nødvendig å bygge ut anlegget og 

etablere eget biologisk rensetrinn. Som forklart i oversendelsesbrevet for denne søknaden, anser 

vi det ikke mulig å utvide Linnes renseanlegg der det ligger i dag. Vi har i stedet startet arbeid 

med detaljregulering av et nytt hovedrenseanlegg i fjell som erstatning for Linnes renseanlegg. Vi 

ser dette som nødvendig for å innfri myndighetspålagte krav og sikre kommunen en fremtidig 

bærekraftig renseløsning. Kommunen har allerede startet arbeidet med nytt hovedrenseanlegg, 

og vil så snart som mulige sende søknad om ny utslippstillatelse for dette. Kommunen søker 

derfor om et midlertidig rensekrav på 55 % for BOF5 som sekundærrensing jf. § 14-8 i 

Forurensingsforskriften, inntil nytt hovedrenseanlegg står klart. 
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8. RESIPIENTVURDERINGER  

8.1 Vannkvalitet i Indre Drammensfjord 

Drammensvassdraget er et av de største i Norge og har en årlig vanntransport til fjorden på 7 

000-10 000 millioner m³ (Fylkesmannen i Buskerud, 2005). Sammen med ferskvannstilførselen 

fra Lierelva medfører dette at vannmassene i Indre Drammensfjorden har en lagdeling av ferskt / 

brakt overflatevann med marint bunnvann under. Den grunne Svelvikterskelen (13 m dyp) 

medfører begrenset utskiftning av dypvannet. Fjorden er formet som et basseng med grunneste 

vanndyp innerst hvor Drammenselva og Lierelva har sitt utløp. Vanndypet øker utover i fjorden 

og når et maksimumsdyp på rundt 125 meter nær Svelvikterskelen. Drammensfjorden har derfor 

et naturlig potensial for anoksiske forhold i dypvannet og selv små endringer i klima og 

belastninger vil kunne påvirke oksygenforhold i bunnvannet. 

 

I Vann-Nett er Indre Drammensfjord registrert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk 

tilstand. Det pågår flere overvåkingsprogram for vannkvaliteten i Indre Drammensfjord, og alle 

analyseresultater legges inn i Vannmiljøbasen. Det er likevel begrenset informasjon i Vann-Nett 

om tilstanden for organisk stoff i fjorden.  

 

Fylkesmannen har sendt ut nye krav om overvåkning av miljøgifter fra 1. mars 2018, som 

kommunene har fulgt opp. I tillegg er Fylkesmannens krav om resipientovervåkning ved 

renseanleggene11 videreført med små endringer. Vi merker oss at Fylkesmannen ikke krever 

analyse av organisk stoff for renseanleggene som har utslipp til Drammensfjorden, dette kreves 

kun for anlegg med elv eller innsjø som resipient. Fra 2019 har kommunen likevel på eget 

initiativ valgt å analysere KOF og BOF5 ved alle de seks målestasjonene i dette 

overvåkingsprogrammet (figur 8). Analyseresultatene fra første prøvetaking viser at organisk 

stoff målt som BOF5 har svært lave verdier ved alle målestasjonene12.  

 
Figur 8: Kart over målestasjonene i renseanleggenes resipientovervåking. Overvåkingsprogrammet er et 

samarbeid mellom Solumstrand, Linnes og Lahell renseanlegg. 

                                                
11 Norconsult 2019. Resipientovervåking 2018 ved Solumstrand, Linnes og Lahell renseanlegg. 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/om-drammen-kommune/prosjekter/ren-

drammensfjord/resipientovervaking-i-drammensfjorden---norconsult-2018_b02.pdf 
12 Eurofins. Analyserapporter. 21.08.2019 og 03.09.2019. Vedlegg 7. 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/om-drammen-kommune/prosjekter/ren-drammensfjord/resipientovervaking-i-drammensfjorden---norconsult-2018_b02.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/om-drammen-kommune/prosjekter/ren-drammensfjord/resipientovervaking-i-drammensfjorden---norconsult-2018_b02.pdf
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Fagrådet for Ytre Oslofjord har også en overvåking med to faste stasjoner i hovedvannmassene i 

Indre Drammensfjorden. I dette programmet er det også tatt inn analyse av DOC fra 2019. På 

oppdrag fra Fagrådet for Ytre Oslofjord klassifiserte NIVA i 2013 innholdet av organisk karbon 

(TOC) i sedimenter i Drammensfjorden til god tilstand13. SPI-undersøkelser samme år viste 

moderat bentisk habitatkvalitet (BHQ). Likevel viser Vann-Nett at bunnfauna klassifiseres til 

moderat eller dårlig, hvilket sannsynligvis skyldes dårlige oksygenforhold i bunnvannet over lang 

tid. Fagrådets mangeårige undersøkelser viser at graden av utskifting av dypvannet i 

Drammensfjorden er den viktigste faktoren som bestemmer oksygenforholdene i dypvannet.  

 

Jamfør forurensningsforskriftens § 14-8, tredje ledd punkt c) mener vi at vi gjennom grundige 

undersøkelser kan vise at utslippene av organisk stoff fra Linnes renseanlegg ikke har påviselige 

skadevirkninger på miljøet. Som beskrevet over har vi både gjennom Fagrådet for Ytre Oslofjord 

og gjennom egen overvåking iverksatt ytterligere undersøkelser for å bekrefte dette. Vi mener 

dette må gi rom for å gi en midlertidig reduksjon i rensekravet for organisk stoff inntil kommunen 

får bygget det nye hovedrenseanlegget, som er planlagt ferdig i 2026. 

 

 

8.2 Vannkvalitet i Lierelva og andre lokale vassdrag  

Lierelva, som har svært sterke brukerinteresser ved jordvanning, fritidsfiske og rekreasjon. Lokal 

tiltaksanalyse for Lierelva vannområde fra 201414 nevner som hovedutfordringer blant annet høyt 

innhold av fosfor, nitrogen og tarmbakterier på strekningen nedenfor Lierbyen og flere 

sidebekker. Både avløp og den intensive landbruksaktiviteten tilfører elva fosfor og nitrogen, 

mens tarmbakteriene for det meste kommer fra avløpsvann på avveie. 

 

Kommunen tar rutinemessige vassdragsprøver som en del av kontinuerlig internkontroll av 

avløpsanleggene i rensedistriktet, og overvåkingsprogrammet er designet for å fange opp 

eventuelle utslipp fra avløpsnettet til vassdragene.  Vassdragsprøvene tas på faste prøvepunkter 

langs Lierelva, sidebekkene, Holsfjorden og Damtjern. I sommerhalvåret blir det i tillegg tatt 

badevannsprøver ved Garsjø (Eiksetra), Storsteinfjell, Damtjern, Hvalsdammen, Fjordparken, 

Gilhusodden, Skapertjern og Engersand. Resultatene overføres fortløpende til Vannmiljø. 

 
I Lier kommmune sin hovedplan for vann og avløp er miljømålene fokusert rundt 

tarmbakterieforurensing. Fokuset på å redusere utslipp av tarmbakterier vil også redusere 

utslippene av fosfor og nitrogen. Dette er bakgrunnen for kommunens store fokus både på 

reduksjon av overløpsutslipp og på sanering av dårlige avløpsløsninger i spredt bebyggelse.  

 

I tillegg er det flere hundre små avløpsanlegg (< 50 pe) i Lierelvas nedbørfelt. 

Vertskommunesamarbeidet Tilsynet for små avløpsanlegg utarbeider pålegg om utbedring av 

små avløpsanlegg med for dårlig renseeffekt. Hele 48 % av husstandene som investerer i nytt 

enkelthus avløpsanlegg velger prefabrikkerte minirenseanlegg. Tilsynskontorets prøvetaking viser 

imidlertid at det bare er en tredel av de nye, godkjente anleggene som klarer rensekravet for 

fosfor, mens omtrent halvparten klarer rensekravet for tarmbakterier15. Paradoksalt nok risikerer 

man derfor at utbedring av dårlige avløpsanlegg fører til en mer effektiv transport av 

næringssalter og tarmbakterier til vannforekomstene, altså det stikk motsatte av hva man ønsker 

å oppnå.  

 

                                                
13 NIVA / Havforskningsinstituttet 2014. Overvåking av Ytre Oslofjord 2013. Årsrapport. http://ytre-

oslofjord.no/rapporter/2014_arsrapport2013/  

14 Vannregion Vest-Viken, 2014. Lokal tiltaksanalyse for Lierelva vannområde. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-viken/lierelva/2014-

lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf 

15 Årsrapport 2017. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-

eiendom/tilsyn-sma-avlopsanlegg/arsrapporter/arsrapport-2017.pdf  

http://ytre-oslofjord.no/rapporter/2014_arsrapport2013/
http://ytre-oslofjord.no/rapporter/2014_arsrapport2013/
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-viken/lierelva/2014-lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken---dokumenter/vannomrader-i-vest-viken/lierelva/2014-lokal-tiltaksanalyse-lierelva-vannomrade.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/tilsyn-sma-avlopsanlegg/arsrapporter/arsrapport-2017.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/tilsyn-sma-avlopsanlegg/arsrapporter/arsrapport-2017.pdf
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Lierelva er en enda mer sårbar resipient enn Indre Drammensfjord, og den har relativt sett også 

dårligere miljøtilstand. Samlet sett er dette sterke argumenter for å utrede muligheter for og 

konsekvenser av på sikt å overføre avløpsvannet fra de tre nordlige rensedistriktene til det nye 

hovedrenseanlegget som skal erstatte Linnes renseanlegg. Ved å bygge slike 

overføringsledninger åpnes også nye muligheter for å tilknytte mange av kommunens små 

avløpsanlegg til kommunalt avløpsnett. 
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9. ANDRE UTSLIPP 

9.1 Håndtering av slam 

I eksisterende utslippstillatelse står det at anlegget har et mellomlager for avløpsslam på Egge i 

Lier. Slamlagringen på denne eiendommen ble avsluttet for snart 20 år siden. Slam fra Linnes 

renseanlegg transporteres nå til Lindum for videre behandling.  

 

Totalt årsproduksjon for 1 950 tonn avvannet slam i 2018, noe som tilsvarer 528 tonn tørrstoff. 

Midlere tørrstoffinnhold etter avvanning i sentrifuge var 26,9 %. Etter åpen anbudskonkurranse 

har Viva IKS tegnet ny kontrakt med Lindum hvor det er en avtale om at avfallet skal gjenbrukes 

miljøvennlig.  

 
Det er tatt ut 12 månedsblandprøver av avvannet slam for analyse av tungmetaller (kadmium, 

krom, kvikksølv, nikkel, bly, sink og kobber) iht. gjødselvareforskriften. Resultatene viser at alle 

analyser ligger innenfor grenseverdiene for bruk på jordbruks- og grøntareal (tabell 6). De fleste 

månedsblandprøvene ligger i kvalitetsklasse I, men august og november ligger i kvalitetsklasse 

II. Det er registrert et høyere innhold av kobber og sink i 2018. Spesielt tydelig fra og med juli 

måned. Mulig årsak er bytte av renseanleggets fellingskjemikalie i slutten av 2017.     

Tabell 6. Nøkkeltall slam, Linnes ra. 

Nøkkeltall slam    2014  2015  2016  2017  2018  

Avvannet slam  tonn/år  2224  2318  2343  1262  1950  

Avvannet slam  Tonn TS/år  707  717  681  376  528  

Avannet slam   % TS* 31,8  30,9  29  29,5  26,9  

Mottak slam fra andre ra  m3/ år  4020  3112  9564  4126  4692  

Mottak av septik  m3/ år  6250  4239  6480  5340  8723** 

* Verdier fra laboratorium (analyserapport) 

** Økt mengde mottatt septik da Lindum stengte sitt septikmottak    

 

9.2 Håndtering av ristgods og avfall 

VIVA IKS har rutiner for avfallshåndteringen i selskapet. Disse er gitt i VIVAs rutine for HMS – 

Avfallshåndtering16. Her er det gjennomgang av hvem som har ansvar for de forskjellige 

punktene, og rutinene som må følges. 

 

 

9.3 Forurenset grunn 

Linnes renseanlegg har ingen utslipp til grunn. 

 

 

9.4 Utslipp til luft 

Kommunen har et system for registrering og oppfølging av eventuelle klager på lukt, som del av 

internkontrollsystemet. Det er etablert en egen meldingstjeneste på VIVAs nettsider hvor folk 

kan melde inn feil og klager17. Det har ikke vært klager på lukt fra Linnes renseanlegg eller 

tilhørende pumpestasjoner på avløpsnettet. 

 

Viva IKS jobber med aktivt med å begrense spredning av lukt, fordi lukt anses som en uønsket 

forurensning. Linnes renseanlegg har ikke fått noe formelt krav om å utarbeide 

                                                
16 VIVAs internkontroll. HMS – AVFALLSHÅNDTERING, 08.11.2017. Vedlegg 8. 

17 VIVAs nettsider, melde feil. https://community.onpowel.com/vivaiks#/smartcommunity-observation/s1-choose-category  

https://community.onpowel.com/vivaiks#/smartcommunity-observation/s1-choose-category
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luktspredningsanalyse, men er likevel i gang med å utarbeide en slik analyse. Dette vurderer vi 

som viktig for å kunne være i forkant av de planlagte utbyggingene på Lierstranda. 

 

Mulige punktutslipp fra renseanlegget er kartlagt, luktprøver er sendt inn til analyse og 

konsulenten skal utarbeide en luktspredningsmodell. Sluttrapporten vil også inneholde forslag til 

tiltak, som f.eks. kullfilter i utkastluft, optimalisering av type fellingskjemikalie og optimalisering 

av slamkontainere og slammottak. Arbeidet forventes ferdig i slutten av oktober 201918.  

 

 

9.5 Støy 

Kommunen har et system for registrering og oppfølging av eventuelle klager på støy, som del av 

internkontrollsystemet. Det er etablert en egen meldingstjeneste på VIVAs nettsider hvor folk 

kan melde inn feil og klager14. Det har ikke vært klager på støy fra Linnes renseanlegg eller 

tilhørende pumpestasjoner på avløpsnettet. 

 
Utendørs støy fra renseanlegget målt ved omkringliggende boliger skal ikke overskride følgende 

grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasaden: 

 

Dag  
(kl. 07-19)  
LpAekv12h  

Kveld  
(kl.19-23)  
LpAekv4h  

Natt  
(kl. 23-07)  
LpAekv8h  

Søn-
/helligdager  
(kl. 07-23)  
LpAeq16h  

Natt  
(kl. 23-07)  
LA1  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  50 dB(A)  60 dB(A)  

 

Støygrensene gjelder all støy fra den ordinære driften av renseanlegget, inkludert intern 

transport på område til anlegget og lossing/lasting av råvare, slam etc. Dersom det mot 

formodning skulle oppstå overskridelser av disse grensene, må vi sette inn tiltak. Støy fra bygg- 

og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er likevel ikke omfattet av grensene. 

 

 

9.6 Akutt forurensning 

Akutt forurensning håndteres gjennom rutiner i beredskapsplanen19. Kommunen / VIVA IKS har 

en døgnbemannet Va-vakt. 

 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 

forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 

redusere den økte forurensningsfaren.  

 

På basis av risikoanalysen20 vil kommunen iverksette risikoreduserende tiltak. Både 

konsekvensreduserende og sannsynlighetsreduserende tiltak vurderes. Kommunen har en 

oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene, som også kan inkludere justering av 

beredskapen i kommunen. 

 

Brukerinteresser (f.eks. jordvanning, bading / rekreasjon og fritidsfiske) i lokale vassdrag er 

registrert og kartfestet som del av risikoanalysen og beredskapsplanen. Oppdatert 

kontaktinformasjon til representanter for brukerinteressene er lett tilgjengelig dersom akutt 

forurensning oppstår. 

 

 

                                                
18 Når rapporten blir ferdig, kan den ettersendes på forespørsel. 

19 VIVA IKS. Beredskapsplan for VIVA IKS med tilhørende innsatsplaner, revidert 23.04.2019. Vedlegg 9. 

20 VIVA IKS. 13.12.2018. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av Linnes rensedistrikt i Lier kommune. Vedlegg 10. 
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1 Innledning 

1.1 Mål 

1.1.1 Vann 

Målet med saneringsplanen er å identifisere og prioritere tiltak på vannforsyningssystemet 

for å bidra til å nå de mål som er satt for vannforsyningen i kommunen. Gjennom 

saneringsplanen skal dagens situasjon med hensyn til ledningsnettets funksjon og kapasitet, 

samt vannkvalitet til forbruker beskrives. Det skal lages en handlingsplan hvor de ulike 

tiltakene er satt opp prioritert. Tiltakene skal også kostnadsberegnes. 

Følgende arbeidsmål er identifisert for saneringsplanarbeidet for vannforsyningen: 

Nok vann 

› Kartlegge områder som ikke har tilfredsstillende slokkevanndekning eller der behovet 

ikke er avklart. 

› Avdekke områder der ledningsnettet ikke har tilfredsstillende kapasitet. 

Godt vann 

› Samfunnsøkonomisk forsvarlig utvidelse av kommunalt ledningsnett til områder der 

privat vannforsyningen ikke tilfredsstiller mattilsynets krav eller for å møte målene 

definert i kommuneplan/områdeplan. 

Sikker vannforsyning 

› Avdekke områder som ikke har tilfredsstillende bassengkapasitet. 

› Avdekke områder som mangler tilstrekkelig reservevannforsyning. 

› Avdekke områder (offentlige institusjoner, industriområder og boligområder med mer 

enn 50 boligenheter) med manglende tosidig forsyning. 

› Avdekke installasjoner som mangler sikkerhetstiltak for å redusere risiko for avbrudd i 

vannforsyningen. 

Effektiv og bærekraftig forsyning 

› Etablere/opprettholde utskiftingstakten for ledningsnettet på minst 1 % pr. år: 

› Prioritere ledninger med høy bruddfrekvens. 

› Prioritere eldre ledninger av og spesielt grå støpejernsledninger, duktile 

støpejernsledninger og asbestledninger.  

› Prioritere ledninger med høy spylefrekvens. 

› Etablere/opprettholde nødvendig utskiftingstakt for ledningsanlegg (HB, 

trykkøkningsstasjoner). 

› Redusere lekkasjeprosent mot mindre enn 25 %.  

› Støttesystemer som ledningskartverk, hydraulisk vannmodell (forbrukssoner) og 

driftskontrollanlegg videreutvikles for å bidra til effektiv drift av vannforsyningen. 
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1.1.2 Avløp 

Målet med saneringsplanen er å identifisere og prioritere tiltak på avløpssystemet for å bidra 

til å nå de mål som er satt for vannkvalitet i kommunen. Gjennom saneringsplanen skal 

dagens situasjon med hensyn til utslipp, ledningsnettets funksjon og kapasitet beskrives. Det 

skal lages en handlingsplan hvor de ulike tiltakene identifiseres, prioriteres og 

kostnadsberegnes. 

Målsettingen med saneringsplanarbeidet er å finne de tiltakene som gir størst mulig effekt 

innenfor de gitte økonomiske rammer. 

Følgende arbeidsmål er identifisert for saneringsplanarbeidet for avløpshåndteringen: 

Utslipp av kommunalt avløpsvann 

› Alle rensekrav skal overholdes. 

› Redusere driftstid på overløp. 

› Reduksjon av fremmedvann. 

› Virkningsgraden for ledningsnettet skal være 90% eller større 

› Samfunnsøkonomisk forsvarlig utvidelse av kommunalt ledningsnett til områder der 

avløpshåndtering ikke tilfredsstiller rensekrav eller for å møte målene definert i 

kommuneplan/områdeplan. 

Effektiv og bærekraftig avløpshåndtering 

› Separering av fellesledningsnett (ledninger og kummer). 

› Etablere/opprettholde utskiftingstakten for ledningsnettet på minst 1 % pr. år: 

› Prioritere ledninger med flest reparasjoner. 

› Prioritere ledninger med flest tilbakeslag/tilstoppinger.   

› Prioritere eldre ledninger av PVC og betong.  

› Prioritere ledninger med mye fremmedvann.  

› Prioritere ledninger med mye tap.  

› Etablere/opprettholde nødvendig utskiftingstakt for ledningsanlegg (pumpestasjoner, 

overløp). 

› Støttesystemer som ledningskartverk, avløpsmodell og driftskontrollanlegg 

videreutvikles for å bidra til effektiv drift av avløpshåndteringen. 
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1.2 Gjennomføring 

Saneringsplan for vann og avløp er et taktisk styringsdokument, skrevet med 8 års 

tidshorisont (fram til og med 2026). Basert på føringer fra Hovedplanen er det utarbeidet 

detaljerte planer for hvilke ledninger og VA-anlegg som skal prioriteres med tanke på 

fornyelse og andre typer tiltak i planperioden.  

Bred deltagelse har vært grunnleggende i arbeid med saneringsplanen for vann og avløp. 

Mange ressurser har på ulikt vis bidratt i saneringsplanarbeidet og planen har blitt utarbeidet 

i nært samarbeid mellom Viva IKS og COWI. Også andre premissgivere, som VEAS IKS, 

Glitrevannverket IKS, Asker kommune, Drammen kommune, Godt Vann Drammensregionen 

og Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen, er trukket inn i planarbeidet. 

For COWI har Ulf Erlend Røysted vært oppdragsleder og spesielt Anja Wingstedt har vært en 

sentral prosjektmedarbeider.  

For VIVA IKS har Honar Ahmed Said vært prosjektleder. Arbeidsgruppen for saneringsplanen 

vann og avløp Lier kommune har ellers bestått av Jan Terje Dyve, Knut Røssum, Per Ole 

Brubak (alle Viva IKS), samt Anders Surlien og Nina Rukke (Tilsynskontoret for små 

avløpsanlegg i Drammensregionen). 

Saneringsplanen er etter innledningen, der mål, gjennomføringen, status for 

saneringsarbeidet og fremtidige utbyggingsplaner beskrives, oppbygd i tre deler.  

Den første delen omhandler vannforsyningen. Her beskrives generell tilstand for 

vannforsyningen før systemet analyseres for nødvendige tiltak, som ivaretar målsetningen til 

saneringsplanarbeidet. Tilstandsvurderinger og systemvurderinger oppsummeres i slutten av 

del en.  

Den andre delen omhandler avløp og vannmiljø. Her beskrives generell tilstand for 

avløpsanleggene og vannmiljø, før systemet analyseres for nødvendige tiltak, som ivaretar 

målsetningen til saneringsplanarbeidet. Tilstandsvurderinger og systemvurderinger 

oppsummeres i slutten av del to.  

Den tredje og siste delen omhandler tiltaksplanen. 
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Vurdering av tilstanden til vann- og avløpsledninger er utført basert på ulike angrepsmåter 

og informasjonskilder. COWI har vurdert og analysert data som er registrert om ledningene 

(Gemini VA og driftsdata) og driftserfaringer fra driftspersonell er i tillegg koblet inn som 

grunnlag for vurdering. All oversendt informasjon fra Viva er systematisert og gjort 

tilgjengelig digitalt i ArcNetopia (GIS). 

Følgende metoder er benyttet i arbeidet med saneringsplanen: 

› Generelt for både vann og avløp: 

› Analyse av ledningsnettdata og driftsdata 

› Registrerte driftsforstyrrelser (vann: rørbrudd, avløp: tilstoppinger og 

oppstuvning/oversvømmelser) 

› Tilbakemeldinger fra driftspersonell 

› Spesifikke metoder for vann: 

› Analyse av vannlekkasjedata, lekkasjesøking 

› Spesifikke metoder for avløp: 

› Rørinspeksjon 

› Beregning av tilrenning og fare for overbelastning av felles avløpsledninger og 

overvannsledninger 

› Overvåking av vassdrag for å si noe om tilstand på avløpsnettet 
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1.3 Status utført saneringsarbeid 

VIVA utfører fortløpende saneringsarbeid. Pågående og planlagte prosjekter er angitt i den 

såkalte bruttolisten.  Figurene 1.3.1 og 1.3.2 viser pågående og nylig avsluttete prosjekter.  

Vann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3.1: Pågående prosjekter vannforsyning Lier.  

Avløp 
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Figur 1.3.2: Pågående prosjekter avløp Lier.  
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1.4 Kommuneplan 

Befolkningsveksten de siste 10 årene har vært fra 22 700 personer ved utgangen av 2007 til 

25 980 personer ved utgangen av 2017. Dette gir en vekst på 14-15 % på 10 år, eller ca. 

1,5 % i året.  

Kommuneplan for Lier 2009 -2020 sier følgende:  

"I valgt langsiktig arealstrategi har kommunestyret vedtatt at hovedtyngden av bolig- og 

næringsutviklingen i Lier skal skje på Lierstranda og i Lierbyen gjennom omdisponering og 

fortetting av eksisterende byggeområder.  

Tettstedene på Tranby, Lierskogen og i Sylling skal styrkes, og øvrig skolekretser skal 

ivaretas gjennom boligbygging som er tilstrekkelig for å vedlikeholde befolkningsgrunnlaget.  

Næringsutviklingen skal i hovedsak skje på Lierstranda og Gullaug, samt ved fortetting i 

eksisterende næringsområder". 

I kommunal planstrategi 2015-19 har kommunestyret besluttet at kommuneplanen skal 

rulleres. Ny plan skal eter planen foreligge innen utgangen av 2018.  

I planprogrammet er følgende viktige prosjekter nevnt:  

› Utfordringene med framføring av RV23 til E-18 og eventuelt videre må avklares på 

kommuneplannivå. For å sikre god sammenheng med arealutviklingen i Lier bør denne 

inngå i kommuneplanens arealdel.  

› Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda blir styrt gjennom egen planprosess. Det er 

viktig at sammenhengen med de øvrige deler av kommunen sikres gjennom revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

Her bemerkes at Statens vegvesen har utsatt utlysningen av hovedarbeidene for RV23 

Dagslett-Linnes. Grunnen er at overslag viser fare for en vesentlig kostnadsøkning for hele 

prosjektet. Dette skyldes først og fremst at grunnforholdene er vesentlig dårligere enn man 

tidligere har hatt kunnskap om. Dette betyr at løsningene blir mer kompliserte og dyrere.   

 

Kommunene Hurum, Røyken og Asker vil bli slått sammen i 2020.  Lier vil bestå som en 

egen kommune. Dette betyr at Viva vil opphøre.     
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2 Systembeskrivelse  

2.1 Forsyningsområder og vannforbruk 

Figur 2.1.1 viser anleggene i vannforsyningssystemet i Lier kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.1: Forsyningsnettet i Lier kommune.  
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Den nordlige delen av det kommunale nettet forsynes med vann fra Holsfjorden. Den søndre 

delen er knyttet til Glitrevann som vannkilde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.2: Forsyningsområder Lier kommune.  
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Tabell 2.1.1Tabell 2.1.1 viser en oversikt over forbrukssoner og trykksoner for hvert 

forsyningsområde. Dataene er fra oktober 2017. 

Tabell 2.1.1: Oversikt forsyningsområder i Lier kommune 

Forsyningsområdet Forbrukssoner TAG Antall pers Trykksoner TAG 

Holsfjorden Sylling LS18 1.181 Sylling LS17 

Enger LS16 99 Enger LS15 

Tronstad LS17 199 Tronstad LS16 

Glitrevann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›  

Sjåstad LS01 670 Sjåstad LS1 

Egge LS02 1.405 Egge LS2 

Tranby LS03 3.039   

Damtjern LS04 476 Lierskogen LS4 

Lierbyen LS05 2.914 Lierbyen LS5 

Tomineborg LS06 922   

Fagertun LS07 1.127   

Amtmannsvingen-Linnes LS08 1.953 Amtmannsvingen-Linnes LS8 

Kvernsletta-Sørumlia LS09 1.154 Kvernsletta-Sørumlia LS9 

Gullaug-Engersand LS10 1.032 Gullaug-Engersand LS10 

Sogna bru – Solspillet LS11 396 Sogna bru – Solspillet LS11 

Reistad LS12 719 Reistad LS12 

Eikseterveien LS13 38 ? LS3 

Heia LS14 1.509 Heia LS14 

Bråtan LS15 219   

Hasselbakken LS19 790   

Utsikten LS20 84   

Nordal LS21 60   

Oddevall LS22 584   

Tranby øvre trykksone LS23 71 Tranby 2 øvre ? 

Tranby øvre LS24 2.383 Tranby 2 pumpesone LTS3 

Lierstranda LS25 0   
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Lier er delt inn i 25 forbrukssoner der forbruket måles med sonevannmålere. 21 av disse 

sonene er i bruk i dag. Forbrukssonene er vist i figur 2.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.3: Forbrukssonene Lier kommune.  
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I tillegg er kommunen delt inn i 16 trykksoner, se figur 2.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.4: Trykksoner i Lier kommune.  
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Ifølge tall rapportert til SSB er ca. 90 % av befolkningen i Lier tilknyttet kommunal 

vannforsyning. 99 % av disse har vannmåler. 

Glitrevannverket IKS har ansvar for forsyning av drikkevann og reservevann til Lier 

kommune. Glitrevannverket IKS eier, drifter og vedlikeholder nødvendig infrastruktur for 

produksjon og transport av drikkevann fra vannkildene til det kommunale nettet i Lier.  

Glitrevannverket IKS opplyser om at vannforbruket i Lier kommune i 2016 var på 3,3 

millioner m³. Målinger fra Lier kommune viser et målt vannforbruk på ca. 2 millioner m³. 

Dette tilsvarer en andel ikke bokført vann (kommunalt vanntap og lekkasje) på ca. 40 %. 

Lekkasjeandelen for kommunen ligger på 39 % ifølge SSB, hvorav lekkasjeandelen for 

forsyningsområdet Sylling er antatt til å være opp til 49 %. 

Spesifikk totalleveranse per tilknyttet innbyggere i Lier kommune er relativt høyt i forhold til 

andre kommuner (145 l/pers*døgn). Dette skyldes mye industri (Aker Solution, Bama) i 

kommunen. Vannforbruket for hver forbrukssone i Lier kommune er sammenstilt i tabell 

2.1.2. 

Tabell 2.1.2: Vannforbruk målt av kommunen i forsyningssonene i Lier kommune 

Vannforsyningssone Antall personer Målt 

vannforbruk 

Antall 

vannmålere 

Holsfjorden 1.479 70.364 m³  526 

Glitrevann 18.506 1.951.383 m³  7.520 

Sum 19.985 2.021.747 m³  8.046 
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2.2 Kilde og behandling 

2.2.1 Vannkilde 

Dagens vannkilder for Lier kommune er Glitrevann og Holsfjorden. Holsfjorden er vannkilde 

for ca. 1.400 personer i nordre deler av kommunen, mens Glitrevann er vannkilde for resten 

av kommunen. I tillegg til kommunale vannkilder finnes det private brønner i kommunen.  

Holsfjorden i Sylling  

Kapasiteten i Holsfjorden er meget god. I følge Glitrevannverket IKS er det ingen 

klausulering av Holsfjorden i Sylling utover det som reguleres av Forurensningsloven med 

forskrifter.  

Glitrevann i Finnemarka  

Kapasiteten til Glitrevann er ansett som tilstrekkelig innenfor planperiodens varighet. 

Klausulering av Glitrevann er gitt i «Forskrift om forbud mot forurensning av Glitre» som 

trådte i kraft 10.10.2003. Både vannkilden og nedbørsfeltet er godt beskyttet. Oppholdstiden 

i Glitrevann er om lag fire år. 

2.2.2 Vannbehandling 

Alle vannbehandlingsanleggene som forsyner Lier kommune eies og driftes av 

Glitrevannverket IKS.  

Sylling vannbehandlingsanlegg  

Sylling vannbehandlingsanlegg behandler vannet som distribueres i nordre deler av Lier 

kommune. Kapasiteten på anlegget er ca. 10 l/s. Årlig vannproduksjon er ca. 0,15 mill. m³.  

Vannbehandlingsanlegget ble bygget i ca. 1950 og sist oppgradert i 2004. Vanninntaket 

ligger på 60 meters dyp i Holsfjorden, 350 meter fra land. Vannbehandlingen omfatter siling, 

klortilsats og UV-desinfisering. I tillegg tilsettes vannglass (natriumsilikat) for 

korrosjonskontroll. 

Etter vannbehandlingen pumpes rentvannet opp til Syllinghaugen høydebasseng som ligger 

på ca. kote 180 og har et volum på 300 m3. Derfra pumpes vannet til et større 

høydebasseng i Fagerliåsen. Herfra kan det kortvarig tas ut store vannmengder til Sylling 

sentrum f. eks ved brann eller andre store vannbehov. Høydebassenget er også en 

vannreserve ved ledningsbrudd eller lignende. 

Kleivdammen vannbehandlingsanlegg  

Kleivdammen vannbehandlingsanlegg behandler vannet som distribueres i midtre deler av 

Lier kommune. Vannbehandlingsanlegget er den største produsenten av drikkevann til Lier 

kommune. Kapasiteten på anlegget er ca. 720 m³/h. Årlig vannproduksjon er ca. 2,5 mill. 

m³.  

Vanninntaket ligger på 30 meters dyp i Glitrevannet. Inntaket er beskyttet av ei grovsil. 

Vannbehandlingen består av siling (trykksil), klortilsats og UV-desinfisering. I tillegg tilsettes 

vannglass (natriumsilikat) for korrosjonskontroll.  

Landfall vannbehandlingsanlegg  

Landfall vannbehandlingsanlegg behandler vannet som distribueres i søndre deler av Lier 

kommune. Landfall vannbehandlingsanlegg leverte i 2016 ca. 685.000 m³ til Lier kommune.  



 

 Lier kommune   8 

   
SYSTEMBESKRIVELSE 

  

    

Vanninntaket ligger på 30 meters dyp og er beskyttet av ei grovsil. Siden vannkilde og 

nedbørfeltet er godt beskyttet er det kun satt krav til en enkel vannbehandling. Det tilsettes 

klor før vannet siles gjennom selvspylende trykksiler. Vannet går deretter gjennom UV-

anlegg. I tillegg tilsettes vannglass (natriumsilikat) for korrosjonskontroll. 

2.2.3 Vannkvalitet 

Råvannskvalitet  

Holsfjorden: Prøver av råvannet i Holsfjorden ved inntaket til Sylling vannbehandlingsanlegg 

har vist utslag på E.coli og Intestinale enterokokker i 2016 og tidligere årene. Årsaken er en 

del landbruk og avløp fra spredt bebyggelse i nedbørfeltet og overflatevann som trekkes ned 

i dypet ved ugunstige vindforhold. Middelverdi for fargetall i Holsfjorden gjennom 2016 var 

17-18 mg Pt/l.  

Glitrevann: Vannkvaliteten i Glitrevann er god, men man opplever noe utfordringer knyttet til 

fargetallet. Fargetallet har nå vært stabilt på 11-12 mg Pt/l de siste tre årene, og Glitrevann 

er godt under formelle krav til farge og TOC. Glitrevannet har relativt høyt innhold av 

mangan. Gjennomsnittlig manganverdi er målt til 0,04 mg/l.  

Rentvannskvalitet  

Sylling vannbehandlingsanlegg: Prøver fra 2016 viser at fargetallet for rentvannet fra Sylling 

VBA er mellom 18 og 19 mg Pt/l. PH har i 2016 variert mellom 8 og 9, med et gjennomsnitt 

på ca. 8,8.  

Kleivdammen vannbehandlingsanlegg: Resultatene fra målinger av rentvannet fra 

Kleivdammen VBA er generelt sett gode for de siste årene. Ingen avvik ble avdekket i 2016. 

Fargetallet har i lengre tid ligget på 10-11 mg Pt/l.  

Landfall vannbehandlingsanlegg: Vannet har lav alkalitet, 0,12 mmol/l, og pH på ca. 7,5 

etter tilsetting av vannglass. På grunn av vannets alkalitet og pH har det lav bufferevne, og 

prøvene er derfor utsatt for å bli forringet ved lufttilgang.  

Vannkvalitet på ledningsnettet  

Holsfjorden forsyningsområde: Holsfjorden forsyningsområde har i 2016 vist høye fargetall 

ved prøvetaking på nett. Prøvene fra utløpet til Sylling vannbehandlingsanlegg, 

Syllinghaugen høydebasseng (Glitrevann) og Fagerliåsen høydebasseng viser alle fargetall 

over eller lik 18 mg Pt/l i 2016. Fargetallet ved Fagerliåsen har økt over de siste to årene.  

Det er påvist ufarlige koliforme bakterier på nett i 2016. Det er ikke påvist Clostridium 

perfringens, E.coli eller intestinale enterokokker i vannet på nett. Det er ikke funnet andre 

avvik fra grenseverdiene for noen av prøvene tatt på forsyningsnettet i 2016.  

Glitre forsyningsområde: Det ble i 2016 oppdaget to tilfelle av Clostridium perfringens ved 

prøvepunktet Ovenstadlia og Engersand. I tillegg ble det ved et tilfelle funnet ufarlige 

koliforme bakterier i vannet, ved prøvetakingspunkt Eikenga.  

Grenseverdien for manganinnhold ble overskredet to ganger ved prøvetakingspunkt Eikenga. 

Prøvepunkt Engersand har vist et tilfelle av for høyt jerninnhold i vannet.   
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2.3 Vannledningsnett 

I Gemini VA er det registrert totalt ca. 178 km kommunale vannledninger. 

Vannledningsnettet består for det meste av PVC-ledninger og ledninger av grått (SJG) og 

duktilt støpejern (SJK). Noen få asbest- og stålledninger forekommer. Fordeling på anleggsår 

og material er vist i figur 2.3.1 og 2.3.2.   

 

 

Figur 2.3.1: Material-fordeling for vannledninger i Lier kommune.  

 

 
Figur 2.3.2: Anleggsår-fordeling for vannledninger i Lier kommune.  

Generelt kan man si at vannledningsnettet har variabel standard, med mange ledningsstrekk 

som er i dårlig forfatning, og utsatt for brudd og lekkasjer. 
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2.4 Kummer 

I Gemini VA er det registrert totalt 1 348 kommunale vannkummer, hvorav 82 er 

felleskummer for avløpsvann/spillvann og vann (VA, VF, VS, VSA, VSAO). Felleskummer kan 

utgjøre en risiko for forurensning av drikkevannet gjennom innsug. Fordeling på type 

kummer er vist i figur 2.4.1. 

 

Figur 2.4.1: Type kummer for vannforsyning i Lier kommune.  

 

2.5 Pumpestasjoner/trykkøkningsstasjoner 

Det er 12 kommunale trykkøkningsstasjoner i Lier kommune, se tabell 2.5.1. Tilstanden på 

trykkøkningsstasjonene i Lier kommune er generelt sett god. 

Tabell 2.5.1: Liste over kommunale trykkøkningsstasjoner på forsyningsnettet i Lier kommune.  

Forsyningsområde Navn TAG Antall 

pumper 

Kapasitet 

[m³/h] 

Kote 

[moh] 

Anleggsår Kommentar 

Glitrevann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frognerlia LI+VANN=PV201 2 28 58 1965  

Hasselbakken LI+VANN=PV202 3 8 65 2003 Mot nett 

Engersand LI+VANN=PV203 2 2 28  Mot nett 

Linnesbakken LI+VANN=PV204 2  8   

Sørumlia LI+VANN=PV205 2 8 25 2004  

Oddevall LI+VANN=PV207 3  119,5 1981 Mot nett 

Ovenstadlia LI+VANN=PV208   219 2002 Mot nett 

Vivelstad LI+VANN=PV209 1 8 59  Mot nett 

Tranby HB 1 LI+VANN=PV211 3 27 290  Mot Tranby HB 2 

Tranby HB 2 LI+VANN=PV212 2 4 290  Mot nett 

Holsfjorden 

 

Enger LI+VANN=PV210 2  133 1983 Mot nett 

Syllinghaugen LI+VANN=PV213 3  173,78  Mot Fagerliåsen HB 
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2.6 Trykkreduksjonsventiler 

Det er totalt 57 trykkreduksjonsventiler i Lier kommune. Av disse er seks lokalisert i 

Holsfjorden forsyningsområde. To av ventilene i Holsfjorden forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS. Fire av ventilene i Glitrevann forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS.  

2.7 Høydebasseng 

Det er fem kommunale høydebassenger i Lier kommune, se Tabell. I tillegg har 

Glitrevannverket to interkommunale høydebassenger i Lier, Syllinghaugen HB og Gullaug HB. 

Tabell 2.7.1: Liste over høydebassenger.  

Forsyningsområdet Navn TAG Volum 

(m3) 

Høyde vannspeil Anleggsår Reservene* 

Glitrevann Tranby HB 1 LI+VANN=HB301 700 290 1980 10 timer 

Tranby HB 2 LI+VANN=HB302 300 + 2 

200 

385,1 1991 

Reistadlia LI+VANN=HB303 200 150 1955 

Lier Sykehus LI+VANN=HB304 70 150 1964 

Holsfjorden Fagerliåsen LI+VANN=HB306 833 (1 

300) 

265,8 1991 100 timer 

Alle høydebassengene har behov for oppgraderinger knyttet til sikkerhet og vedlikehold. 

Bygningsteknisk og funksjonsmessig er tilstanden derimot generelt sett tilfredsstillende.  

Beregningene av reservekapasiteten går ut fra det samlede reservevolumet i magasinene i 

hvert av forsyningsområdene. Dette er en forenkling av virkelig situasjon, da 

høydebassengene ikke er plassert slik at de kan utfylle hverandre ved behov. Ved 

normalforbruk basert på årlig leveranse av vann, varer høydebassengreservene i Holsfjorden 

forsyningsområde i om lag 100 timer. For Glitre forsyningsområde er varigheten på 

reserveforsyningen ikke medregnet Gullaug HB om lag 10 timer. Reservevolumet i Gullaug 

HB er på den annen side betraktelig, og dekningen anses som god.  
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2.8 Drift og overvåkning 

Lier kommune har faste rutiner for vedlikehold av høydebasseng og trykkøkningsstasjoner. 

Gemini VA og MS Excel brukes i FDV-systemet. 

De fleste viktige vannstasjoner har driftsovervåking med alarmer på nivå, trykk og mengde. 

Det er døgnkontinuerlig beredskap i Lier kommune. Vaktpersonell har vakttelefoner som 

mottar alarmer. Driftsovervåking kan gjøres på nettbrett. For vannforsyning er 

driftsovervåkingen integrert i Glitrevannverkets overvåkning. 

Drift av VA-systemene er i dag preget av mye akutt arbeid. Driftsberedskapen er god. Det er 

mange hendelser med pumpestopp og vannlekkasjer. Dette går på bekostning av 

vedlikehold. Systematisk vedlikehold vil medføre at antall akutthendelser på sikt vil 

reduseres.  

Kommunen bruker Gemini VA til registrering i kartverk. Tilstanden på kartverket er noe 

mangelfull. Det er derfor viktig at arbeidet med å oppdatere kartverket i henhold til dagens 

situasjon opprettholdes, og at kartverket kontinuerlig holdes vedlike ved arbeider på 

ledningsnettet. 

2.9 Reservevann og beredskap 

Drikkevannsforskriften stiller krav at vannverkseier sikrer nok vann og godt vann til 

kommunens innbyggere. For å opprettholde dette er det definert tre mulige 

reserveforsyninger man kan ha i tillegg til normal forsyning. Definisjoner på dette, definert 

av Mattilsynet, er listet opp under.  

› Krisevann – vannkilde som ikke oppfyller alle drikkevannsforskriftens krav. §18 i 

drikkevannsforskriften.  

› Reservevann – Leveranse ved bruk av alternativ hovedvannkilde med distribusjon 

gjennom det ordinære ledningsnettet.  

› Nødvann – Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk av 

det ordinære ledningsnettet. 

Reservevannkilde for Lier kommune er Holsfjorden, med forsyning via Asker. En 

reserveledning på dimensjon 800 mm fra Asker skal kunne forsyne Nedre Eiker, Lier, 

Drammen, Røyken og Frogn. Hele systemet har blitt testet med tilfredsstillende resultater. 

Lier er dermed godt stilt når det gjelder reservevann. Denne reservevannsløsningen dekker 

per dags dato ikke Sylling forsyningsområde. 

Viva har eget utstyr til distribusjon av nødvann til GVD-kommunenes innbyggere ved bortfall 

av ordinær vannforsyning i forbindelse med reparasjoner eller ved uhell og kriser. Utstyret 

består av container, sammenleggbare beholdere og transporttank, og lagres ved Viva IKS 

sitt anlegg på Bilbo. 
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3 Generell tilstand vann 

Vannledningsnettet i Lier kommune består av ca. 178 km kommunale ledninger, registrert i 

Gemini VA. Statistikken inkluderer ledninger, som er registrert i Gemini VA som kommunale 

(owner=K) og "i drift" (status=D).  

Generelt kan man si at vannledningsnettet har variabel standard med mange ledningsstrekk 

som er i dårlig forfatning og utsatt for brudd og lekkasjer.  

3.1 Material 

Vannledningsnettet består for det meste av PVC-ledninger og ledninger av grått (SJG) og 

duktilt støpejern (SJK). Noen få asbest- og stålledninger forekommer. 

 

Figur 3.1.1: Materialfordeling for vannledningsnettet i Lier kommune.  
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3.2 Anleggsår 

Gjennomsnittsalder for kommunale ledninger, der anleggsåret i Gemini VA er registrert, er 

29 år. 

 
Figur 3.2.1: Anleggsårfordeling for vannledningsnettet i Lier kommune.  

 

3.3 Material-Anleggsår 

Fordelingen av material og anleggsår viser at de eldste ledninger består av grått støpejern 

(SJG). Fra 70-tallet byttet man fra grått støpejern til duktilt støpejern (SJK). PVC- og PE-

ledninger ble mer vanlig fra 90-tallet. 

 
Figur 3.3.1: Kombinasjon av material og anleggsår for vannledningsnettet i Lier kommune.  
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3.4 Dagbok 

I dagboken til Gemini VA kan en registrere ulike hendelser på ledningsnettet. Verktøyet er 

godt brukt i Lier kommune, som resulterer i relativt mange registrerte hendelser. 

Tabell 3.4.1: Registrerte 

dagbokhendelser i Gemini VA for 

vannledninger i Lier kommune.  

Dagbok Antall 

Brudd/lekkasje 191 
 

 
Figur 3.4.1: Bruddhendelser fordelt på material og anleggsår for vannledninger 

i Lier kommune.  

Statistikken må allikevel anses som mangelfull siden mange hendelser fortsatt ikke blir 

registrert i Gemini VA. Det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner om hvilke ledninger som 

er mest utsatt for brudd og lekkasje. Erfaringer fra driftspersonell tilsier at spesielt grått og 

duktilt støpejern, lagt før 1980, er brudd- og lekkasjeutsatt. Videre har gamle stålledninger 

behov for utskifting. 
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3.5 Forsyningssikkerhet 

3.5.1 Basseng 

Kapasitet 

Det er fem kommunale høydebassenger i Lier kommune. Basert på registrerte vannforbruk 

fra private vannmålere og estimert vannproduksjon fra vannproduksjonsdataene fra GVD for 

hvert forsyningsområde er kapasiteten til tilknyttet basseng estimert. 

Tabell 3.5.1.1: Liste over høydebassenger. 

Forsyningsområdet Navn Antall 

personer 

Målt 

vannforbruk 

(m³/time) 

Est. 

vannproduksjon 

(m³/time) 

Volum 

(m3) 

Teoretisk 

reservene 

Glitrevann Tranby HB 1 18.506 212 354 700 10 timer 

Tranby HB 2 300 + 

2.200 

Reistadlia 200 

Lier Sykehus 70 

Holsfjorden Fagerliåsen 1.479 8 13 833 (1.300) 64 (100) timer 

Beregningene av reservekapasiteten går ut fra det samlede reservevolumet i magasinene i 

hvert av forsyningsområdene. Dette er en forenkling av virkelig situasjon, da 

høydebassengene ikke er plassert slik at de kan utfylle hverandre ved behov. Ved 

normalforbruk basert på årlig leveranse av vann, varer høydebassengreservene i Holsfjorden 

forsyningsområde i om lag 100 timer. For Glitre forsyningsområde er varigheten på 

reserveforsyningen ikke medregnet Gullaug HB om lag 10 timer. Samtidig er området sikret 

gjennom 2 vannbehandlingsanlegg. Kapasiteten anes derfor som tilstrekkelig. 

Forsyningssikkerhet 

Langvarig strømbrudd er kritisk for Tranby 2 og Fagerliåsen HB siden vannet pumpes inn. 

Uten strøm holder Tranby 2 HB 2 – 3 dager. Det mangler et fast nødaggregat i Tranby 1 HB 

for å pumpe vann til Tranby 2 HB. Investeringen må avveies mot nytte. 

Tiltak:  

› Vurdering av fast nødstrømsaggregat for Tranby 1 HB.  
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3.5.2 Reservevannforsyning 

Reservevannkilde for Lier kommune er Holsfjorden, med forsyning via Asker. En 

reserveledning på dimensjon 800 mm fra Asker skal kunne forsyne Nedre Eiker, Lier, 

Drammen, Røyken og Frogn. Hele systemet har blitt testet med tilfredsstillende resultater. 

Lier er dermed godt stilt når det gjelder reservevann. Denne reservevannsløsningen dekker 

per dags dato ikke Sylling forsyningsområde. 

Sylling sikres i løpet av 3-4 år gjennom tilknytning til Glitrevann forsyningsområdet ved 

Sjåstad. Det planlegges å etablere et nytt høydebasseng ved Sjåstad. Dette gir 80 timer 

buffer. Samtidig fjernes Sylling HB og Glitre forsyningsområdet utvides til Sylling. 

Reservevann Glitre Asker (RGA) kan forsyne utvidet Glitre forsyningsområdet med 

reservevann. 

VIVA har eget utstyr til distribusjon av nødvann til GVD-kommunenes innbyggere ved bortfall 

av ordinær vannforsyning i forbindelse med reparasjoner eller ved uhell og kriser. Utstyret 

består av container, sammenleggbare beholdere og transporttank, og lagres ved VIVA IKS 

sitt anlegg på Bilbo. 

 
Figur 3.5.2.1: Reservevann Lier kommune.  

Tiltak:  

› Sikring av reservevann til Sylling gjennom tilknytning til Glitre. 

Tilknytning Sylling 
til Glitre 

Forbindelse 

snart ferdig 
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3.5.3 Tosidig forsyning 

Områder som mangler tosidig vannforsyning er: 

› Sylling: Ansees som ok. 

› Sjåstad: Ensidig i dag med skole og sårbare abonnenter. Sikres gjennom nytt HB. 

› Rød: Utsatt. Planlagt stor utbygging. Lengre frem i tid ønskes området tilknyttet Sylling. 

› Frognerlia: Forsterkes mellom Frognerlia – Vivelstad, per i dag bare en liten ledning 

› Ovenstadlia: Egentlig tosidig, men forsynes bare av en ledning 

› Engersand: Kan få vann fra Røyken 

 

Figur 3.5.3.1: Oversikt over områder med ensidig forsyning.  

VIVA har eget utstyr til distribusjon av nødvann til GVD-kommunenes innbyggere ved bortfall 

av ordinær vannforsyning i forbindelse med reparasjoner eller ved uhell og kriser. Utstyret 

består av container, sammenleggbare beholdere og transporttank, og lagres ved VIVA IKS 

sitt anlegg på Bilbo. 

Tiltak:  

› Etablering av HB for området Sjåstad 

› Forsterking av ledningsnett mellom Frognerlia og Vivelstad   
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3.5.4 Installasjoner med manglende sikkerhetstiltak 

Under ROS-analysen ble det påpekt at det mangler rutiner og tiltak for å forhindre 

tilbakestrømming av forurensende stoffer til ledningsnett fra virksomheter. Videre mangler 

det innbruddsalarm på stasjoner. 

Alle høydebassengene har behov for oppgraderinger knyttet til sikkerhet og vedlikehold.  

Tiltak fra ROS-analysen: 

› Kartlegge potensielle kilder til tilbake strømming av forurensende stoffer. Plan for 

oppfølging av bedrifter 

Tiltak fremkommet under arbeidsmøte: 

› Installering av alarm ved Reistad og Sykehus HB  

› Sikring av takluke ved Tranby 2 HB 

› Installering av innbruddsalarm ved alle stasjoner 

  



 

 Lier kommune   20 

   
GENERELL TILSTAND VANN 

  

    

3.6 Lekkasjereduksjon/vanntap 

Det er innhentet data fra GVD-Lekkasjekontroll med bl.a. verdier for nattforbruk for de 

vannforsyningssonene der sonevannmåler er i drift. I Lier kommune er det vannmålere på 21 

av de 25 forbrukssonene, dvs. det finnes fungerende vannmålere med overføring til GVD på 

alle inn- og utganger fra sonen (inkl. inn og ut av høydebasseng). I de resterende soner er 

det målere som ikke fungerer. 

Nattforbruk er verdien dagen før (Oktober 2017). GVD har per i dag ikke tall som viser det 

totale integrerte årlige nattforbruk per sone. Det påpekes at bare det aktuelle nattforbruk 

sier noe om hvor det lekker. Hvis en sone har hatt noen lekkasje tidlig på året, som 

kommunen etter hvert får tatt vil det jo indikere et lekkasjenivå som er høyere enn reelt, og 

dermed en innsats mot lekkasjesøk i feil sone, og omvendt. Har man en helt ny lekkasje i en 

sone vil det reelle lekkasjenivå bli underestimert, og sonen få for lite oppmerksomhet. 

Analyse høyt nattforbruk l/s 

 

Figur 3.6.1: Oversikt nattforbruk 
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Tabell 3.6.1: Oversikt nattforbruk per forbrukssone.  

Forsyningsområdet Forbrukssoner TAG Antall 

pers 

Status Nattforbruk 

l/s 

Holsfjorden Sylling LS18 1.181 Ikke i drift 

Enger LS16 99 Ikke i drift 

Tronstad LS17 199 Ikke i drift 

Glitrevann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›  

Sjåstad LS01 670 I drift 1,89 

Egge LS02 1.405 I drift 0,33 

Tranby LS03 3.039 I drift 12,55 

Damtjern LS04 476 I drift -0,13 

Lierbyen LS05 2.914 I drift 6,08 

Tomineborg LS06 922 I drift 4,70 

Fagertun LS07 1.127 I drift 0,99 

Amtmannsvingen-Linnes LS08 1.953 I drift 10,40 

Kvernsletta-Sørumlia LS09 1.154 I drift 1,60 

Gullaug-Engersand LS10 1.032 I drift 0,17 

Sogna bru – Solspillet LS11 396 I drift 0,46 

Reistad LS12 719 I drift 3,37 

Eikseterveien LS13 38 I drift -5,04 

Heia LS14 1.509 I drift 2,37 

Bråtan LS15 219 I drift 0,08 

Hasselbakken LS19 790 I drift 0,94 

Utsikten LS20 84 I drift 0,18 

Nordal LS21 60 I drift 0,10 

Oddevall LS22 584 I drift 0,30 

Tranby øvre trykksone LS23 71 Ikke i drift 

Tranby øvre LS24 2.383 I drift 1,88 

Lierstranda LS25 0 I drift 0,00 

Områder med høyt nattforbruk (> 5 l/s) og høy lekkasjeandel er LS03 Tranby, LS05 Lierbyen 

(Haskoll, Sykehus) og LS08 Amtmannsvingen-Linnes. Det antas at 60-70 % av lekkasjen er 

privat. Mye av ledningsnettet er sanert, mens eierne av stikkledninger ikke har fått pålegg. 

Tranby er et gammelt byggefelt med mye privat lekkasje.  

Det er planlagt å etablere fire nye soner for å forbedre lekkasjesøk. 

Tiltak: 

› Flere målere installeres for å forbedre overvåkning 

› Etablere rutiner for å følge opp eierne av stikkledninger med mye lekkasje 
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3.7 Kapasitet 

3.7.1 Brannvannskapasitet 

Brannvannskapasiteten er vurdert ved bruk av GVD sitt slokkevannkart. 

 

Figur 3.7.1.1: Brannvannskapasitet Lier.  
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Hvis ikke annet er bestemt eller avtalt, skal minimum følgende slokkevannskapasitet være 

tilgjengelig: 

› Minst 20 l/s i småhusbebyggelse. 

› Minst 50 l/s fordelt på minst to uttak i områder med annen bebyggelse.  

Dette er samme formulering som i Byggteknisk forskrift TEK 10 / TEK 17, Veiledning, 

preaksepterte løsninger vannforsyning. § 11-17. 

 

Kartet på foregående side er utarbeidet av GVD og viser slokkevannkapasiteten i Lier 

kommune. Kartet viser at kapasiteten jevnt over er forholdsvis god i sentrale strøk, men at 

man sliter i enkelte områder, blant annet Engersand og Gifstad.  

Tiltak:  

› Øke kapasiteten til områder med utilstrekkelig brannvannskapasitet. 
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3.7.2 Kapasitet ledningsnett 

GVD har utarbeidet et oversiktskart som viser trykkhøyde og vannhastigheten i 

ledningsnettet.  

  

Figur 3.7.2.1: Oversiktskart ledningskapasitet (Kilde: GVD). 
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Figur 3.7.2.2 Oversiktskart ledningskapasitet (Kilde: GVD).  
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Manglende trykkhøyde <= 2 bar (markert med rosa) 

Tabell 3.7.2.1: Status ledningsstrekk med trykkhøyde <= 2 bar.  

Tranby og Ovenstad Bråtan og Reistad 

 

 

Lian Kleivdammen/Ask 

  

Flaskehalser: 

Tiltak: 

› Utbedring av flaskehalser.  
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3.8 Vannkvalitet 

Området som ikke tilfredsstiller Mattilsynets krav: 

Holsfjorden: 

Holsfjorden forsyningsområde har i 2016 vist høye fargetall ved prøvetaking på nett. Prøvene 

fra utløpet til Sylling vannbehandlingsanlegg, Syllinghaugen høydebasseng (Glitrevann) og 

Fagerliåsen høydebasseng viser alle fargetall over eller lik 18 mg Pt/l i 2016. Fargetallet ved 

Fagerliåsen har økt over de siste to årene.  

Det er påvist ufarlige koliforme bakterier på nett i 2016. Det er ikke påvist Clostridium 

perfringens, E.coli eller intestinale enterokokker i vannet på nett. Det er ikke funnet andre 

avvik fra grenseverdiene for noen av prøvene tatt på forsyningsnettet i 2016. 

Tiltak:  

› Utkobling av Sylling VBA og Syllinghaugen HB og tilknytning til Glitre 

Glitre: 

Det ble i 2016 oppdaget to tilfelle av Clostridium perfringens ved prøvepunktet Ovenstadlia 

og Engersand. I tillegg ble det ved et tilfelle funnet ufarlige koliforme bakterier i vannet, ved 

prøvetakingspunkt Eikenga. Prøvetakingspunkt er dårlig plassert ved en lang privat ledning. 

Ledningsnettet er dårlig og strekningen skal skiftes ut. 

Grenseverdien for manganinnhold ble overskredet to ganger ved prøvetakingspunkt Eikenga. 

Prøvepunkt Engersand har vist et tilfelle av for høyt jerninnhold i vannet. PVC-ledningen 

pluggkjøres men er vanskelig å rengjøre. 

Det er generelt mye mangan i ledningsnettet som kommer fra Kleivdammen-tunnel. Dette 

krever kontinuerlig spyling av ledningsnettet. 

Tiltak:  

› Periodisk pluggkjøring av området Ovenstadlia, Eikenga 

› Utskifting av ledningsnett Engersand 

› Oppdatering av spyleplan 

  



 

 Lier kommune   28 

   
GENERELL TILSTAND VANN 

  

    

Områder som vurderes tilknyttet til kommunalt vann: 

› Hennum 

 

Figur 3.8.1: Områder som ønskes tilknyttet kommunalt vannforsyning 

Tiltak:  

› Tilknytning av Hennum til kommunalt nett 

  

Hennum 
(privat VA) 
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3.9 Utskiftingsbehov 

3.9.1 Ledninger med utskiftingsbehov 

De eldste ledninger i Lier kommune består av grått støpejern (SJG). Fra 70-tallet byttet man 

fra grått støpejern til duktilt støpejern (SJK). PVC- og PE-ledninger ble mer vanlig fra 90-

tallet. 

Figur 3.9.1.1: Kombinasjon av material og anleggsår for vannledningsnettet i Lier kommune.  

Norsk vann rapport 196/2013 angir at følgende materialgrupper har størst behov for 

sanering: 

Gruppe Material Kommentar 

1 Asbest Utsatt for tæring og lekkasje og har akutt behov for sanering 

2 SJG før 1960 og Ø opptil 150 mm Utsatt for bruddskader og korrosjon, spesielt mindre dimensjoner. 

3 SJK før 1970 Uten beskyttelse, utsatt for korrosjon og gjennomtæring. 

4 PVC før 1977 Første generasjons rør, mange deformasjoner, sprøbrudd. 

I Røyken kommune finnes flest av disse ledningsgrupper:  

Gruppe Material Lengde (m) 

1 Asbest 818 

2 SJG før 1960 og Ø opptil 150 mm 8.460 

3 SJK før 1970 3.015 

4 PVC før 1977 539 

Sum 12.832 

Ca. 13 km av vannledningsnettet i Lier kommune består av materialgrupper med stort 

utskiftingsbehov. 

<1945 1945-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 >=2000 Ukjent

Annet 3 271 192 45 55

Galvanisert 418 757 279 190 122 281

Asbest 271 547

PE 473 1 273 1 432 1 165 9 875 789

PVC 74 1 877 7 120 15 629 36 031 159

SJG 3 585 9 610 9 499 8 580 30 83 79

SJK 1 102 1 569 11 844 29 734 9 465 9 455 466

Ukjent 59 34 21 3 161 185

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
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Figur 3.9.1.2: Oversikt ledninger med utskiftingsbehov 

Med en utskiftingstakt på eksempelvis 1,78 km/år (1 % per år) vil det ta ca. 7 år til disse 

ledninger er skiftet ut. For å velge de ledninger som skal prioriteres de første 6/7 årene i 

saneringsplanen er det nødvendig å rangere disse ledninger etter størst saneringsbehov. En 

mulighet å prioritere ledninger er å se på de ledninger, som har registrert flest 

vannlekkasjer.  

Bruddstatistikken viser at grå og duktile støpejernsledninger er mest utsatt for brudd. 
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Figur 3.9.1.3: Bruddhendelser fordelt på material og anleggsår for vannledninger i Lier kommune 

I bruddanalysen viser det seg at også ledninger, som ikke tilhører den materialgruppen med 

størst saneringsbehov har mange vannlekkasjer.  

Tabell 3.9.1.1: Bruddhendelser fordelt på material for vannledninger i Lier kommune 

Gruppe Material Antall ledninger Antall brudd Lengde (m) 

1 Asbest 0 0 0 

2 SJG før 1960 og Ø opptil 150 mm 14 25 2.642 

3 SJK før 1970 8 9 1.042 

4 PVC før 1977 0 0 0 

5 Annet 46 62 4.741 

Sum 8.425 

I dette tilfelle er det følgende kombinasjoner av material og anleggsår, som har stort 

saneringsbehov pga. mange registrerte lekkasjer: 

Tabell 3.9.1.2: Bruddhendelser fordelt på material og anleggsår for vannledninger i Lier kommune 

Material Dimensjon Anleggsår/Antall brudd 

<1945 1945-1969 1970-1979 1980-1989 >=2000 MANGLER 

MANGLER Ukjent 

 

1 

    

PE <100mm 

 

1 

  

4 

 

 

200-249mm 

    

11 

 

 

250-299mm 

    

2 

 

PVC 159-199mm 

    

1 

 

SJG <100mm 

 

3 3 

   

 

100-159mm 

 

1 1 

   

 

250-299mm 1 6 

    

SJK <100mm 

  

6 1 

  

 

100-159mm 

  

4 

   

 

250-299mm 

  

1 

 

1 

 

STAAL <100mm 5 4 2 

  

1  

250-299mm 2 

     

1945-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 >=2000 Ukjent

PE 1 1 17 3

PVC 1

SJG 29 29 4 7

SJK 10 6 22 3 2 2 7

Ukjent 1

0
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Prioriteringen gir en ledningslengde på 8 km. 

 

 

Figur 3.9.1.4: Oversikt prioriterte ledninger med mange lekkasjer 

Tiltak: 

› Utskifting av asbestledninger (0,8 km). 

› Utskifting av prioriterte grå støpejernsledninger (2,6 km). 

› Utskifting av prioriterte duktilt støpejernsledninger, lagt før 1970 (1 km). 

› Utskifting av prioriterte ledninger (4,7 km). 
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3.9.2 Funksjonsevne/driftssikkerhet 

Det er gjennomført arbeidsmøter der tilstanden på ledningsnettet i de ulike 

forsyningsområdene er gjennomgått.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.9.2.1: Oversikt ledningsstrekk med problemer. 

Problemstrekningene på forsyningsnettet til Lier kommune er kort oppsummert for 

Holsfjorden forsyningsområde og Glitrevann forsyningsområde. 
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Holsfjorden forsyningsområde:  

 

1 Ledningen mellom Sylling og Asdøl er svært begrodd. 

Kapasiteten er liten. Trykkøkningen er trolig ikke 

tilstrekkelig, og slokkevannsdekningen ved Asdøl er 

ikke tilfredsstillende.  

2 Ledningen fra Sylling skole mot Tveitendalen bør 

fornyes. 

Tiltak: 

› Utskifting av Ø 110 mm PVC-ledning (2,6 km) 

› Utskifting av Ø 63 mm PEL-ledning (0,7 km) 

 

Glitrevann forsyningsområde:  

 

Sjåstad/Egge 

3 Ledningen langs Vestsideveien er en gammel MGA-ledning og bør 

skiftes ut. Siste biten er allerede skiftet ut. 

4 Ø 100 mm støpejerns-ledningen mellom Øvre Egge og Kortnes er 

lekkasjeutsatt og veldig grodd. 

5 Også fra Egge skole til Askveien bør Ø 300 mm støpejerns-ledningen 

fornyes. En liten del er allerede skiftet ut. 

Tiltak: 

› Utskifting av Ø 90 mm MGA-ledning (0,3 km) 

› Utskifting av Ø 100 mm SJK-ledning (1,7 km) 

› Utskifting av Ø 300 mm SJG-ledning (0,5 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tranby/Bråtan 

6 Eldre Ø 300 mm støpejerns-ledningen fra Tranby mot 

Bråtan er lekkasjeutsatt. 

7 Ledningsnettet rundt Sykehus høydebassenget er 

lekkasjeutsatt og bør skiftes ut.  

8 Eldre støpejernsledninger på Haskoll med mye lekkasje.  

9 Eldre støpejernsledning, begrodd og dårlig 

slokkevannskapasitet 

Tiltak:  

› Utskifting av Ø 300 mm SJG-ledning (3 km) 

› Utskifting av Ø 200 mm SGK-ledning (0,4 km) 

› Utskifting av støpejernsledninger (1,7 km) 

› Utskifting av støpejernsledning (0,7 km) 

 

 

 Heggtoppen/Kjellstad/Lierstranda 

 

 

10 Tomineborg-ledningen er en gammel MST-ledning 

som er utsatt for brudd og er svært begrodd 

innvendig. I tillegg er ledningen av stor og 

ukurant dimensjon. En del av ledningen i sør 

skiftes gjennom Nøste-prosjektet. Behovet for 

utskiftning av resten av ledningen må vurderes 

igjen innen 2026.  

11 Ø 250 mm støpejerns-ledningen mellom 

Heggtoppen og E18 har blyskjøter og er 

lekkasjeutsatt. 

12 Eldre Ø 200 mm støpejernsledning er 

lekkasjeutsatt og bør utskiftes. 

13 Inngår i rundkjøringsprosjekt Kjellstad (i hht 

hovedplan) 

14 Ø 150 mm støpejerns-ledning i Industrigata er 

preget av tæring og rusthull.  

15 Ø 160 mm ledningen på Høvik er lekkasjeutsatt. 

Tiltak: 

› Utskifting av Ø 250 mm SJG-ledning (1,7 km) 

› Utskifting av Ø 250 mm SJG-ledning (2,7 km) 

› Utskifting av Ø 150 mm SJK-ledning (0,4 km) 

› Utskifting av Ø 160 mm PVC-ledning (0,7 km) 

 

6 

7 

10 

11 

12 

14 

15 

13 

8 

9 
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Tranby/Bråtan 

16 Ledning i grått støpejern fra 1970 i Husebygata bør snart 

fornyes. 

17 Støpejernsledninger fra 70-tallet bør skiftes ut. 

18 Ledningene i Fjellstien og Tunnelveien i Sørumlia bør skiftes 

ut. Mye lekkasjeutsatt. 

19 Langs Linnesstranda ligger det en ledning i grått støpejern 

fra 1900. Ledningen er viktig for forsyningen til sørøstre del 

av kommunen. En del blir byttet i forbindelse med RV23-

prosjektet. 

20 Eldre duktilt støpejernsledning bør skiftes. Sliter med 

brannvann til Gullaug skole. 

Tiltak: 

› Utskifting av støpejerns-ledning (1,6 km) 

› Utskifting av støpejerns-ledning (2,8 km) 

› Utskifting av støpejerns-ledning (1,1 km) 

› Utskifting av støpejerns-ledning (3,2 km) 

› Utskifting av støpejerns-ledning (0,6 km) 

  

16 

18 17 

19 

20 

19 
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3.9.3 Andre VA-komponenter med utskiftingsbehov 

Trykkøkningsstasjoner 

Det er 12 kommunale trykkøkningsstasjoner i Lier kommune. Tilstanden på 

trykkøkningsstasjonene i Lier kommune er generelt sett god. For å ivareta nødvendig 

utskiftingstakt legges opp til oppgradering av 3-4 trykkøkningsstasjoner under planperioden. 

Tabell 3.9.3.1: Trykkøkningsstasjoner.  

Forsyningsområde Navn TAG Anleggsår Vurdering Prioritering 

Glitrevann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frognerlia LI+VANN=PV201 1965   

Hasselbakken LI+VANN=PV202 2003   

Engersand LI+VANN=PV203  Oppgraderes under sanering Engersand 3 

Linnesbakken LI+VANN=PV204  Oppgradering for tilkobling av Sylling 4 

Sørumlia LI+VANN=PV205 2004 Sjelden i bruk, automatiseres, 

oppgradering 

2 

Oddevall LI+VANN=PV207 1981   

Ovenstadlia LI+VANN=PV208 2002   

Vivelstad LI+VANN=PV209  Oppgradering til 2 pumper, styring 1 

Tranby HB 1 LI+VANN=PV211    

Tranby HB 2 LI+VANN=PV212    

Holsfjorden 

 

Enger LI+VANN=PV210 1983   

Syllinghaugen LI+VANN=PV213    

 

Trykkreduksjonsventiler 

Det er totalt 57 trykkreduksjonsventiler i Lier kommune. Av disse er seks lokalisert i 

Holsfjorden forsyningsområde. To av ventilene i Holsfjorden forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS. Fire av ventilene i Glitrevann forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS. Trykkreduksjonsventiler kontrolleres og vedlikeholdes årlig. Kummer til 

noen ventiler bør skiftes, siden de står i veien. Veien saltes og sliter ned ventiler. 

For å ivareta nødvendig utskiftingstakt legges opp til oppgradering av 2 kummer per år 

under planperioden etter følgende prioriteringsliste: 

› Kum 65 

› Hålbergkummen (Lierbyen) 2 stk 

› Bohusveien (Tranby) 

› Torstad mot Sjåstad 

› Sykehus 

› Tranby 2 

› Sandbakken 

Noen steder kan vanntrykket ikke være redusert nok slik at det vil være behov for nye 

reduksjonsventiler. 

› Tranby: Haugerudbakken 
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Høydebasseng 

Det er 5 høydebasseng i kommunen hvorav Reistadlia og Lier sykehus er de eldste. I 

eksisterende hovedplan er det avsatt midler til at Reistadlia HB bygges om til 

reduksjonsbasseng. Bassenget dekker behovet for 140 personer. Lier Sykehus HB er planlagt 

erstattet med reduksjonsventil.  

Tabell 3.9.3.2: Høydebassenger.  

Forsyningsområdet Navn Anleggsår Vurdering Prioritet 

Glitrevann Tranby HB 1 1980   

Tranby HB 2 1991   

Reistadlia 1955   

Lier Sykehus 1964   

Holsfjorden Fagerliåsen 1991   

Resterende høydebasseng har generelt sett tilfredsstillende bygningsteknisk og 

funksjonsmessig tilstanden. Det vil ikke være behov for flere tiltak under planperioden. 

Tiltak: 

› Utskifting av 3-4 trykkøkningsstasjoner (Vivelstad, Sørumlia, Engersand, Linnesbakken) 

› Utskifting av 2 trykkreduksjonskummer per år etter egen vedlikeholdsplan  
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3.10 Manglende administrative tiltak 

Ledningskartverk 

Det er viktig at kartverket holdes oppdatert i fremtiden, for å sikre effektiv forvaltning og 

utbygging av vann- og avløpssystemene i kommunen. Et oppdatert og detaljert kartverk er 

et viktig verktøy for driftsavdelingen og reduserer behovet for detaljert lokalkunnskap. Her 

er det stort etterslep. 

Tiltak:  

› Oppdatering kartverket. 

Hydraulisk vannmodell 

GVD har etablert en vannmodell for Røyken kommune. Modellen (brannvann) bør 

kvalitetssikres. Modellen er et levende verktøy og nye soneinndelinger bør vurderes 

kontinuerlig. 

Tiltak:  

› Kvalitetssikring av vannmodellen. 

Driftskontrollanlegg 

Det er investert mye i driftskontrollanlegget de siste årene. Det er fortsatt noe som mangler. 

Tiltak:  

› Oppfølging av leverandør. 
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4 Systembeskrivelse 

4.1 Renseanlegg og rensedistrikter 

Generell info om renseanlegg, rensing av avløpsvannet, antall pe og avløpsmengder. 

4.1.1 Rensedistrikter 

Lier kommune er delt inn i fire rensedistrikter, se tabell 4.1.1.1. 

Tabell 4.1.1.1: Oversikt rensedistrikter i Lier kommune 

Rensedistrikt Området Renseanlegg TAG Antall pe 

Linnes 
Gullaug, Lia, Tuverud, 

Lierskogen, Lierbyen, Tranby 
Linnes RA LI+RA100 (?) 19.420 

Sjåstad Sjåstad Sjåstad RA LI+AVL=RA200 723 

Sylling Sylling Sylling RA LI+AVL=RA300 1.079 

Tronstad Tronstad Tronstad RA (slamavskiller) LI+AVL=RA400 550 
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Rensedistriktene er vist i figur 4.1.1.1.   

 
Figur 4.1.1.1: Rensedistrikter i Lier kommune.  

 

Linnes rensedistrikt er det desidert største av rensedistriktene og omfatter det meste av 

tettbebyggelsen i kommunen. Linnes renseanlegg tar i tillegg til avløpsvann fra 

rensedistriktet imot all septikk fra Lier kommune, samt slam fra Sjåstad og Sylling. 

NB! Tronstad rensedistrikt er større en det som er angitt.   
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4.1.2 Renseanlegg 

Det er fire kommunale renseanlegg i kommunen. Disse dekker hvert sitt rensedistrikt. 

Tronstad renseanlegg er en kommunalt eid slamavskiller. Det følger en nærmere beskrivelse 

av hvert renseanlegg. Tallene er hentet fra kommunens årsrapport. 

Linnes renseanlegg 

Tabell 4.1.2.1: Data for Linnes renseanlegg.  

Linnes renseanlegg Verdi 

Bygd 1988, renovert i 2001-02, 2012 

Personer tilknyttet 19.420 

Kapasitet Qmaksdim:  26.500 PE (900 m³/h) 

Kapasitet Qdim: 18.150 PE (700 m³/h) 

Overløpstid: 741 timer 

Renseprosess Mekanisk/kjemisk primærfellingsanlegg. Septikkmottak. 

Forbehandling i mekanisk rist og sandfang, kjemisk felling med flytende fellingskjemikalie, samt 

ettersedimentering. 

Avløpsmengde 2,93 mill m³/år  

Totalt utslipp per år 0,472 tonn P/år  

Resipient Indre Drammensfjord 

Slambehandling Fortykking, overføring til slamlager, avvanning i sentrifuge. Overføres til Lindum for videre 

behandling. 

 

Sjåstad renseanlegg 

Tabell 4.1.2.2: Data for Sjåstad renseanlegg.  

Sjåstad renseanlegg Verdi 

Bygd ?, ombygd 2015/6 

Personer tilknyttet 723 

Kapasitet Qmaksdim:  1.100 PE 

Kapasitet Qdim: 712 PE (26 m³/h) 

Overløpstid: 0 timer 

Renseprosess Mekanisk/biologisk/kjemisk med aktivt slam og etterfelling. 

Forbehandling i sil og sandfang, biologisk rensing, mellomsedimentering, kjemisk felling og 

ettersedimentering. 

Avløpsmengde 71.969 m³/år  

Totalt utslipp per år 14 kg P/år 

Resipient Glitra 

Slambehandling Oppkonsentrering av slammet før videreføring til Linnes RA. 

Det har vært en del utfordringer i forhold til mengdemåling i 2016. Det doseres og 

prøvetakes etter mengdemåler på utløp. Dette kan komme støtvis (mye overvann), og er 

dermed ikke ideelt. 
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Sylling renseanlegg 

Tabell 4.1.2.3: Data for Sylling renseanlegg.  

Sylling renseanlegg Verdi 

Bygd 1981-82, rehabilitert 2015/6 

Personer tilknyttet 1.079 

Kapasitet Qmaksdim:  1.900 PE 

Kapasitet Qdim: 1.000 PE (44 m³/h) 

Overløpstid: 0 timer 

Renseprosess Biologisk/kjemisk med aktivt slam og etterfelling. Overløp til tank og videre til spredegrøfter. 

Forbehandling i sil og sandfang, biologisk rensing, mellomsedimentering, kjemisk felling og 

ettersedimentering. UV-anlegg for bakteriefjerning. Etterpolering ved utslipp til jordinfiltrasjon. 

Avløpsmengde 71.992 m³/år Estimert vannmengder januar-april, samt juni 2016 

Totalt utslipp per år 27 kg P/år 

Resipient Spredegrøfter, grunnvann ca. 300 m fra Holsfjorden 

Slambehandling Oppkonsentrering av slammet før videreføring til Linnes RA. 

Sylling trenger ny resipient, da det er mye problemer med grøftene. Vinteren 2012 ble det 

gravd ny grøft for å bedre infiltrasjonen. Fra og med 2013 tas det prøver fra prøvebrønnen 

hver 3 uke. Grøftene blir spylt med jevne mellomrom, slik at det skal fungere så godt det lar 

seg gjøre. Det fungerer imidlertid ikke optimalt. Forurensningsmyndigheten har varslet at 

dagens utslippstillatelse trekkes tilbake på grunn av behandlingen av restutslippet ikke er 

tilfredsstillende. Viva har sendt søknad om ny utslippstillatelse og nytt utslippspunkt. Alle 

tiltak er midlertidige frem til ny avløpsløsning for Lier er avklart.  

Tronstad renseanlegg 

På Tronstad er det for tiden en kommunalt eid felles slamavskiller. Nytt avløpsrenseanlegg 

på Tronstad er under bygging.  
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4.2 Ledningsnett 

Avløpsnettet i Lier kommune består av ca. 290 km kommunale ledninger, registrert i Gemini 

VA, hvorav 154 km er spillvannsledninger, 129 km er overvannsledninger og 6 km er 

fellesledninger (AF). Hovedvekten av avløpssystemet i Lier kommune er separatsystem, men 

det gjenstår fortsatt en del fellesledninger i Linnes rensedistrikt (ca. 2 %). 

En stor utfordringer for avløpsnettet er fremmedvann pga. åpne felleskummer uten lokk på 

spillvannsledning, utette skjøter og feilkoblinger.   

Lengdefordeling mellom fellesavløp-, spillvann- og overvannsledninger er vist i tabell 4.2.1.  

Tabell 4.2.1: Lengde fordelt på ledningstype.  

Ledningstype Lengde [m] 

AF 6.219 

SP 154.170 

OV 129.230 

Fordeling på anleggsår og material er vist i etterfølgende oversikt. 

Avløp fellessystem 

Fellesledninger består for det meste av betongledninger. Det er veldig få fellesledninger 

registrert med anleggsår i Gemini VA. For de kommunale fellesledninger, der anleggsåret er 

registrert, er gjennomsnittsalder 47 år. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.1: Fordeling material og anleggsår fellesledninger. 

 

 

  

Betong PE PVC Ukjent
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Spillvann 

Spillvannsledninger består for det meste av PVC-ledninger. Gjennomsnittsalder for 

kommunale spillvannsledninger, der anleggsåret i Gemini VA er registrert, er 24 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2: Fordeling material og anleggsår spillvannsledninger. 

 

Overvann 

Overvannsledninger består for det meste av betong og PVC-ledninger. Gjennomsnittsalder 

for kommunale overvannsledninger, der anleggsåret i Gemini VA er registrert, er 21 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.3: Fordeling material og anleggsår overvannsledninger. 
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4.3 Kummer 

I Gemini VA er det registrert totalt 4.962 kommunale avløpskummer, hvorav 706 er 

felleskummer for avløpsvann/spillvann/overvann (AO, SA, SAO, SO, VAO, VSA, VSAO). 

Felleskummer utgjør fare for økt fremmedvann i avløpsnettet gjennom at vann i kummen 

(fra nedbør, åpne felles- og overvannsledninger) renner over i åpne spillvannsledninger, og 

forurensing i overvannsnettet gjennom at spillvann ved tilbakeslag renner over i åpne 

overvannsledninger. Fordeling på type kummer er vist i figur 6.1.1. 

 

Figur 4.3.1: Type kummer for avløpshåndtering i Lier kommune.  
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4.4 Pumpestasjoner 

Det er totalt 41 kommunale pumpestasjoner på avløpsnettet som Lier kommune drifter, se 

tabell 4.4.1. 

Tabell 4.4.1: Oversikt kommunale pumpestasjoner i Lier kommune.  

Rensedistrikt Sone Pumpestasjoner TAG Anleggsår Utfordringer 

Linnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullaug 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gullaug LI+RA100   

Stranda LI+AVL=PA101   

Møysund LI+AVL=PA102   

Huseby LI+AVL=PA104 1989  

Gilhus LI+AVL=PA101   

Terminalen LI+AVL=PA105  Innlekking ved høyvann. 

Scania LI+AVL=PA106  Innlekking ved høyvann. 

Globe LI+AVL=PA106   

Schreiner LI+AVL=PA106   

Høvik LI+AVL=PA109  Innlekking ved høyvann. 

Teigen LI+AVL=PA109   

Brakerøya LI+AVL=PA109   

Brakerøya (overvann) ?   

Lia 

 

Lia LI+RA100   

Berget LI+AVL=PA120 1999  

Engersand LI+AVL=PA121 2007  

Tuverud Vollen LI+AVL=PA132   

E-18 LI+AVL=PA131   

Tuverud LI+RA100 1973  

Viker LI+AVL=PA130 1968  

Verket LI+AVL=PA131   

Veikroa (privat – driftes av Lier 

kommune) 

LI+AVL=PA130   

Lierskogen Stabæk LI+AVL=PA142 2006  

Heia LI+AVL=PA142 1993  

Evensen LI+AVL=PA140 2002  

Tveita LI+AVL=PA130   

Lierbyen Holmen LI+AVL=PA131 2002  

Bilbo LI+AVL=PA150   

Hegg LI+AVL=PA150   

Solspillet LI+AVL=PA154 2002  

Landfall LI+AVL=PA152   

Egge LI+AVL=PA153   

Tranby Haarberg LI+AVL=PA160  Mangler kapasitet for 

fremtidige abonnenter 

Lyngås LI+AVL=PA161  Mangler kapasitet for 

fremtidige abonnenter 

Nordal LI+AVL=PA162 2010  

Nordal Panorama LI+AVL=PA163 2014  

Tranby LI+AVL=PA131  Mangler kapasitet for 

fremtidige abonnenter 
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Sylling 

 

 

 

 

Skjæret LI+AVL=RA300 2009  

Fagerlia LI+AVL=RA300   

Svang LI+AVL=RA300 1994  

Tronstad  Tronstad PS LI+AVL=PA401   
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4.5 Overløp 

Lier kommune har nødoverløp ved alle sine pumpestasjoner, hvor 30 av disse kontrolleres 

gjennom målinger (tidspunkt og varighet), og renseanlegg. Mange pumpestasjoner og 

Sylling og Linnes RA ligger langs fjorden med Holsfjorden og Drammensfjorden som 

resipient. Pumpestasjoner som ligger lengre inn i landet har utslipp til vassdrag. 

Ni av overløpene vurderes som mest kritiske, basert på hvor ofte overløp skjer og varighet, 

karakteristika av utslippene og resipient, samt eventuell innlekking. Disse er markert med 

(*) i tabell 4.5.1. 

Tabell 4.5.1: Oversikt overløp i Lier kommune.  

Rensedistrikt Sone Overløp Resipient 

Linnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullaug 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PS Gullaug Drammensfjorden 

PS Stranda 

PS Møysund 

PS Huseby Lierelva 

PS Gilhus ? 

PS Terminalen (*) Drammensfjorden 

PS Scania (*) ? 

PS Globe ? 

PS Schreiner Drammensfjorden 

PS Høvik (*) ? 

PS Teigen ? 

PS Brakerøya Drammensfjorden 

PS Brakerøya (overvann) 

Lia 

 

PS Lia Drammensfjorden 

 PS Berget 

PS Engersand 

Linnes RA 

Tuverud PS Vollen Lierelva 

 PS E-18 

PS Tuverud (*) 

PS Viker (*) ? 

PS Verket Damtjern 

PS Veikroa (privat – driftes av Lier 

kommune) 

? 

Lierskogen PS Stabæk Årosvassdraget 

 

 

 

PS Heia 

PS Evensen (*) 

PS Tveita 

Lierbyen PS Holmen Lierelva 

 

 

 

 

 

PS Bilbo (*) 

PS Hegg 

PS Solspillet 

PS Landfall 

PS Egge 

Tranby PS Haarberg ? 

PS Lyngås Lierelva 
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PS Nordal 

PS Nordal Panorama ? 

PS Tranby (*) Lierelva 

Sylling 

 

 

 

 

PS Skjæret Holsfjorden 

PS Fagerlia Sjektedalsbekken 

PS Svang Holsfjorden 

Sylling RA Spredegrøfter 

Tronstad  Tronstad PS ? 

Sjåstad  Sjåstad RA (*) Glitra 

I 2016 har det totale utslippet fra alle avløpspumpestasjoner i Lier kommune vært på 797 

timer. Gjennomsnittet for de 3 siste årene ligger på 788 timer. 

4.6 Små avløpsanlegg 

Lier kommune har delegert ansvaret for små avløpsanlegg til Tilsynskontoret for små 

avløpsrenseanlegg i Drammensregionen. Tilsynet har ansvar for oppfølging av renseanlegg 

som omfattes av kapittel 12 i forurensingsforskriften.  

I Lier kommune er 1.547 små avløpsanlegg registrert i drift. 883 av disse er registrert som 

slamavskiller. Slamavskiller oppfyller ikke rensekravene. 

Per 10.10.2017 var det 1.237 boligeiendommer og 285 fritidseiendommer i Lier som ikke var 

tilknyttet kommunalt avløpsnett. Av disse lå 16 % av eiendommene i tettbygd område etter 

Miljødirektoratets definisjon. 462 av bygningene lå nærmere kommunal avløpsledning enn 

100 m, og 305 av bygningene lå 100 – 300 m unna kommunal avløpsledning. 

Lier kommune har altså et stort potensial for å øke antall abonnenter på kommunalt 

avløpsnett. En del eiendommer ligger likevel så isolert at en målsetting om 100 % tilknytning 

til kommunalt avløpsnett verken er realistisk eller ønskelig. For å forhindre forurensning av 

bekker, badeplasser, drikkevann, rekreasjonsområder og vann som brukes til jordvanning, er 

det viktig å ha oversikt over de spredte løsningene i kommunen. 
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4.7 Vannmiljø 

Utslipp fra avløpsnettet via overløp eller renseanlegg påvirker vannmiljøet. Lier kommune 

sitt avløpsnett berører følgende resipienter: 

Linnes rensedistrikt: 

› Indre Drammensfjorden  

› Lierelva 

Sylling rensedistrikt: 

› Holsfjorden 

Indre Drammensfjorden 

Drammensfjorden er en sidegren av Oslofjorden og strekker seg 30 km fra Rødtangen i syd 

til Drammen by i nord. Omtrent 10 km inn deles fjorden av Svelviksterskelen med en dybde 

på 13 meter. Fjorden er formet som et basseng med grunneste vanndyp innerst hvor 

Drammenselva og Lierelva har sitt utløp. Vanndypet øker utover i fjorden og når et 

maksimumsdyp på rundt 125 meter nær Svelvikterskelen.  

Drammensvassdraget er et av de største i Norge og har en årlig vanntransport til fjorden på 

7 000-10 000 millioner m³ (Fylkesmannen i Buskerud, 2005). Sammen med 

ferskvannstilførselen fra Lierelva medfører dette at vannmassene i Indre Drammensfjorden 

har en lagdeling av ferskt/brakt overflatevann med marint bunnvann under. Det grunne og 

trange innløpet ved Svelvik gjør at vannutskiftningen er begrenset.  

Fjordens innelukkede karakter gjør at den har et naturlig potensial for å utvikle 

oksygenfattige forhold i de dypeste delene. Det er gjennom de siste 30 år skjedd en stor 

forbedring av miljøforholdene i og rundt fjorden. I dag er det meste av 

treforedlingsindustrien lagt ned og det er innført krav om rensing av avløpsvann fra industri 

og kloakk. I tillegg er det utført store oppryddingsprosjekter på land flere steder i Drammen- 

og Lier kommuner.  

Vann-Nett Portalen viser følgende status på tilstanden til Indre Drammensfjorden, se 4.7.1. 

Tabell 4.7.1: Oversikt tilstand vannmiljø for Indre Drammensfjorden.  

Tilstand Miljømål Status 

Økologisk tilstand God Antatt moderat 

Kjemisk tilstand Oppnår god Oppnår ikke god 

 

Holsfjorden 

Den søndre delen av Tyrifjorden (Holsfjorden) ligger i Lier kommune. Holsfjorden er resipient 

til Sylling renseanlegg, og er regnet som et følsomt/normalt område. Holsfjorden brukes som 

drikkevannskilde til Asker og Bærum vannverk og Sylling vannverk. Det er mulig at 

Holsfjorden blir drikkevannskilde for Oslo kommune i fremtiden. Holsfjorden er et 

rekreasjonsområde for bading, fisking og annen vannaktivitet.  

Bortsett fra råvannsdata for Asker og Bærum vannverk og Sylling vannverk er det sparsomt 

med nyere overvåkingsdata for denne vannforekomsten. Det tas rutinemessig vannprøver på 

råvann fra disse to vannverkene. Dette vannet tas ut på dypt vann, og det kan være forskjell 

på vannkvaliteten her og i overflaten. Spesielt vil bakteriologisk vannkvalitet være bedre i 

dypvannet.  
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Det registreres bakterier i råvannet regelmessig (i ca. 20% av prøvene). Prøver på tre steder 

i Sandbekken/Hørtebekken og Solvangbekken, som er tilførselsbekker til Holsfjorden 

utmerker seg med dårlig bakteriologisk vannkvalitet. Bortsett fra langt oppe i bekkene lå 

begge to i tilstandsklasse V (meget dårlig) med hensyn på tarmbakterier (Temaplan avløp, 

Sweco 2009). 

Vann-Nett Portalen viser følgende status på tilstanden til Tyrifjorden, se tabell 4.7.2.   

Tabell 4.7.21: Oversikt tilstand vannmiljø for Tyrifjorden.  

Tilstand Miljømål Status 

Økologisk tilstand God Antatt god 

Kjemisk tilstand Oppnår god Udefinert 

Vassdrag: Lierelva 

Det sentrale vassdraget i Lier kommune er Lierelva. Lierelva er en attraktiv fiskeelv. Vann fra 

elva brukes dessuten til tider til vanning for grønnsaks- og bærproduksjonen i kommunen.  

Vannkvaliteten i Lierelva kan betegnes som dårlig med forhøyet innhold av fosfor, nitrogen 

og bakterier. I henhold til SFT's klassifikasjonssystem for miljøkvalitet i ferskvann, er 

Lierelva lite egnet til bading, rekreasjon og delvis mindre egnet til fritidsfiske. Lierelva renner 

gjennom både tettbygde strøk og jordbruksområder, og er påvirket av forurensning fra 

aktivitet av både mennesker og dyr. Ved større nedbørstilfeller er det flere overløpsutslipp til 

elva. Det er viktig å ha fokus på gode rutiner for varsling og overvåking av dette. 

Tiltak for å avlaste vannforekomstene mot næringstilførselene er nødvendig, dvs. at overløp 

fra avløpsanlegg bør reduseres og arbeidet mot å øke antall avløpsanlegg (spredt avløp) med 

tilfredsstillende rensing bør intensiveres.  
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4.8 Fettavskillere, oljeavskillere, påslipp fra næringsvirksomheter 

Fett-, oljeholdig og industrielt avløpsvann skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner 

og renseanlegg.  

Viva har utarbeidet en lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt 

avløpsvann til offentlig avløpsnett. Utkastet til forskrift er ute på høring for tiden. 

4.8.1 Fettavskillere 

Fettavskiller tilknyttes spillvannsledning for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett fra 

avløpsvann. Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett som overstiger 50 mg/l 

skal ha fettavskiller. Følgende virksomheter omfattes av forskriften: 

› Restauranter  

› Kafeer / konditorier  

› Catering / ferdigmatprodusenter  

› Gatekjøkken / kiosker  

› Hamburgerbarer  

› Kantiner  

› Slakterier  

› Margarin- og matoljeindustri  

› Kjøtt- og fiskeforedlingsbedrifter  

› Hermetikkindustri  

› Bakerier  

› Meierier  

› Friteringsindustri  

› Røkerier  

› Matbutikker med steke / grillavdelinger.  

I Lier kommune er i 2015 under en grov kartlegging 12 fettavskillere registrert. Det vil være 

nødvendig å gjennomføre en omfattende kartlegging av virksomheter i kommunen som 

omfattes av forskriften. Oppfølging av virksomheter kan oppleves som vanskelig da eieren 

ikke alltid er driftsansvarlig. Kommunen bør etablere en plan hvordan disse virksomheter 

kontrolleres og følges opp kontinuerlig. Arbeidet anses som ressurskrevende. 

4.8.2 Oljeavskillere 

Oljeavskillere separerer olje og industrielt påslipp fra avløpsvann slik at dette ikke skaper 

problemer på ledningsnettet, pumpestasjoner og renseanlegg. Alle virksomheter med påslipp 

av oljeholdig avløpsvann som overstiger 50 mg/l skal ha oljeavskiller. Følgende virksomheter 

omfattes av forskriften: 

› Bensinstasjoner  

› Vaskehaller for kjøretøy  

› Motorverksteder  

› Bussterminaler  

› Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående 

materiell  

› Anlegg for understellsbehandling  
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I Lier kommune ble det i 2015 gjennomført en grov kartlegging der 86 oljeavskillere ble 

registrert. Det vil være nødvendig å gjennomføre en omfattende kartlegging av virksomheter 

i kommunen som omfattes av forskriften. Oppfølging av virksomheter kan oppleves som 

vanskelig da eieren ikke alltid er driftsansvarlig. Kommunen bør etablere en plan hvordan 

disse virksomheter kontrolleres og følges opp kontinuerlig. Arbeidet anses som 

ressurskrevende. 

4.8.3 Påslipp fra næringsvirksomhet 

Virksomheter med avløpsvann som avviker fra sanitært avløpsvann og med konsentrasjoner 

over verdiene, definert i forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt 

avløpsvann til offentlig avløpsnett, skal ha påslippstillatelse fra kommunen. Påslippstillatelsen 

definerer grenseverdier for den aktuelle virksomheten på industrielt avløpsvann ved påslipp 

til kommunalt nett som er tilpasset kapasiteten i kommunalt ledningsnettet og rensekravene 

for tilknyttet renseanlegg.  

Viva har påbegynt et internt prosjekt som kartlegger aktuelle bedrifter. For Lier kommune er 

per i dag Kværner, Nortekstil, Findus og Bama registrert. 

 

4.9 Klimaendringer, havnivå og overvann 

4.9.1 Klimaendringer 

Klimaet i Buskerud har typisk innlandspreg. Bare lavere strøk, særlig Hurumlandet, påvirkes 

i noen grad av Oslofjorden. Middelnedbøren er høyest på åsene nær Oslofjorden og lavere 

over slettene på Ringerike og indre dalfører. Området kjennetegnes av en lang vintersesong 

med moderate snømengder. Det forventes ikke at det storstilte temperatur- og 

nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig. Årstemperaturen beregnes til å øke med ca. 4 °C i 

løpet av dette århundre, med størst økning om vinteren og minst om sommeren.  

Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %. Nedbørendringen for de fire årstidene er 

beregnet til: vinter 30 %, vår 25 %, sommer 5 % og høst 10 %. Dager med mye nedbør vil 

komme litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. Nedbørmengden for døgn med høy 

nedbør vil øke med 20 %. Kortvarige nedbørepisoder kan være større enn for verdiene i 

løpet av et døgn. 

Det anbefales et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer. 

Klimaendringene vil i Buskerud særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 

problemer med overvann og havnivåstigning og stormflo (Klimaprofil Buskerud: Norsk 

Klimaservicesenter, 2017). 

4.9.2  Havnivå og stormflo 

Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva 

som er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse, infrastruktur og ledningsanlegg 

på grunn av oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har registrert skader.  

I veilederen "Havnivåstigning og stormflo" (DSB, 2016) er det gitt tall for ulike returnivåer 

for stormflo og havnivåstigning med klimapåslag for fire kystkommuner i Buskerud. I 

beregningene er det tatt hensyn til landhevning. Basert på høye klimagassutslipp og 

beregninger for perioden 2081-2100, er det anbefalt å bruke et klimapåslag for 
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havnivåstigning på 51 cm i Hurum og 52 cm i Lier og Røyken (Klimaprofil Buskerud: Norsk 

Klimaservicesenter, 2017). 

Utsatte ledningsanlegg må derfor sikres mot havnivåstigningen. 

4.9.3 Overvann 

De største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Buskerud oppstår gjerne i forbindelse 

med kraftig kortvarig nedbør som gir store mengder overvann og urbanflommer. Tette flater 

som asfalterte veier og parkeringsplasser gir raskere avrenning enn naturlige flater, og fører 

til økt flomfare i bekker og vassdrag dersom vannet ledes for raskt ut i vassdragene.  

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og som 

nevnt tidligere anbefales det inntil videre et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med 

varighet under 3 timer. Utfordringene med overvann ventes å bli større enn i dag, og det er 

derfor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen.  

Tradisjonell håndtering av regn- og smeltevann har vært basert på å lede overflatevannet 

raskest mulig bort. Siden 1980-tallet har det vært påkrevd å bygge separate ledningssystem 

for håndtering av overflateavrenning og sanitært avløpsvann. Men dagens 

overvannshåndtering skaper utfordringer. 

Tabell 4.9.3.1: Utfordringer med dagens overvannshåndtering.  

UTFORDRINGER MED DAGENS OVERVANNSHÅNDTERING:  

Oversvømmelser  › Store tilførsler av overvann til avløpsnettet som følge av kraftigere nedbør, 

større avrenning fra nye tette flater, underdimensjonert ledningsanlegg, 

manglende fordrøyning lokalt, nedbygging av grøntstrukturer og mangel på 

flomveier fører til tilbakeslag i avløpsnettet. 

› Økt fare for flomsituasjoner/oversvømmelse langs bekker/vassdrag, og ev. 

oppstuvninger mot påkoblede abonnenter. 

Forurensning og drift  › Overbelastning av fellesavløpssystem gir store konsekvenser i form av 

kjelleroversvømmelse og forurensning fra overløp til vannforekomster. 

Renseanleggenes kapasitet og prosesser påvirkes av store mengder tilført 

overvann og dette har en høy kostnad.  

› Overvann fra trafikkerte flater med høyere årsdøgntrafikk (ÅDT) enn 3 500 

regnes som forurenset. Etablering av funksjonelle renseløsninger i by- og 

tettstedsområder er en utfordring.  

› Store mengder overvann fra veier/gater overbelaster avløpsnettets kapasitet 

og skaper driftsproblemer som følge av tilslamming. Det er behov for 

periodisk og hyppig vedlikehold av sandfang og bedre samhandling mellom 

vei- og avløpsforvalter.  

Regresskrav › Store mengder overvann i "gamle" fellessystemer forårsaker 

oversvømmelsesskader på konstruksjoner pga. oppstuvning. Enten som følge 

av manglende kapasitet i ledningsnettet eller tilstoppinger. De siste årene har 

utvikling av slike skadeutbetalinger blitt såpass økende at 

forsikringsselskapene i større grad vurderer regress-krav mot ledningseier. 

Rettspraksis fra andre byer (Fredrikstad, Stavanger, Haugesund) slår fast at 

kommunen som ledningseier ikke kan fraskrive seg generelt ansvar der 

utbedringstiltak og/eller vedlikehold har vært forsømt. 

Bo- og naturmiljø  › Overvann og bekker ledes til lukkede anlegg (ledninger). Vannet som et 
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livgivende element er fjernet fra bo- og naturmiljøet, som gir redusert 

landskapskvalitet.  

Overvann i 

arealplanleggingen  

› Krav og retningslinjer for overvannshåndtering er i liten grad innarbeidet i 

kommuneplaner og reguleringsplaner. Det har i liten grad vært praksis å sette 

strenge krav til lokal overvannshåndtering med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, teknisk forskrift og vannressursloven.  

› Avklaringer om håndtering av overvann blir gjerne utført på detaljnivå ved 

prosjektering og byggesaksbehandling. På grunn av manglende bevissthet og 

tilrettelegging på arealplannivå, begrenses handlingsrommet og mulighetene 

for å finne gode løsninger på detaljnivå.  

Urbanisering og fortetting › Den pågående samfunnsutviklingen med urbanisering og fortetting medfører 

økt press på eksisterende infrastruktur og bekker/vassdrag. 

Avløpsnettet kan ikke dimensjoneres til å ta unna alt overvann som forventes av praktiske 

og økonomiske årsaker. Det er mer formålstjenlig å satse på å infiltrere og fordrøye 

overvannet lokalt og deretter sørge for trygg avrenning til resipient. Et slikt 

overvannssystem vil være godt egnet til å respondere på både normal- og ekstrem nedbør. I 

tillegg vil tiltakene kunne ha flere funksjoner og vil kunne tilpasses stykkevis etter hvert som 

klimaendringene utvikler seg. Økt innslag av grøntarealer er tiltak som kan bidra til å 

infiltrere, fordrøye og avlede overvann på en trygg måte og samtidig gi gevinster i form av 

økt naturmangfold, rekreasjon, lek og trivsel i nærmiljøet. 

Det er behov for tydeligere virkemidler og retningslinjer – særlig for tiltak på eksisterende 

bebyggelse. Hensynet til klimautfordringer er ikke tilstrekkelig ivaretatt i kommuneplan og 

reguleringsplaner. Det er behov for å utarbeide en egen plan/strategi for overvann og 

klimaendringer. Det er viktig at kommunen både ser på tiltak som forhindrer at ekstrem 

nedbør gjør skade på vei, eiendom eller konstruksjoner og sikrer at nye utbygginger eller 

tiltak ivaretar overvann på en god måte også ved ekstreme hendelser. 
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4.10 Drift og overvåkning 

Alle avløpsstasjoner har driftsovervåking med alarmer på feil og høyt nivå eller overløp. 

Det er døgnkontinuerlig beredskap i Lier kommune. Vaktpersonell har vakttelefoner som 

mottar alarmer. Driftsovervåking kan gjøres på nettbrett.  

Drift av VA-systemene er i dag preget av mye akutt arbeid. Driftsberedskapen er god. Det er 

mange hendelser med pumpestopp, kloakkstopp og skader som følge av flom. Dette går på 

bekostning av vedlikehold. Systematisk vedlikehold vil medføre at antall akutthendelser på 

sikt vil reduseres.  

Kommunen bruker Gemini VA til registrering i kartverk. Tilstanden på kartverket er noe 

mangelfull. Det er derfor viktig at arbeidet med å oppdatere kartverket i henhold til dagens 

situasjon opprettholdes, og at kartverket kontinuerlig holdes vedlike ved arbeider på 

ledningsnettet. 
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5 Generell tilstand avløp 

5.1 Kapasitet og fremmedvann 

Basert på driftsdata for 2017 ser andelen fremmedvann tilført Linnes avløpsrenseanlegg ut til 

å være over 50 %. For Sjaastad avløpsrenseanlegg ser andelen fremmedvann ut til å være 

ca. 50 %. For Sylling avløpsrenseanlegg foreligger ikke data, men det sies at anlegget sliter 

med mye fremmedvann, som kommer hovedsakelig fra dårlige stikkledninger, felleskummer, 

bekker og tilkoblete taknedløp. Fagerliåsen har avrenning til spillvannsnettet.  

Det er utført en analyse av driftsdata fra avløpspumpestasjonene. Det er beregnet hvor stor 

forskjellen er i driftstid på pumpene et døgn med kraftig nedbør sammenliknet med et døgn 

med tørrvær. Følgende pumpestasjoner skiller seg ut med en svært kraftig økning i 

pumpenes driftstid, hvilket indikerer stor andel fremmedvann tilført disse stasjonene:  

KP104 Huseby 

KP 108 Globe 

KP 127 Lia 

KP 143 Fina 

Andre pumpestasjoner som blir over gjennomsnittet påvirket av fremmedvann er:  

KP103, KP 107, KP109, KP110, KP112, KP115, KP116, KP118, KP120, KP121, KP128, KP132 

og KP134.  

I 2014 ble det gjennomført en målekampanje i Lier i forbindelse med kalibrering av 

avløpsmodell. I den forbindelse ble andelen fremmedvann i de ulike målesonene estimert. 

Resultater er vist i figur på neste side. 

Tiltak: 

› Reduksjon av fremmedvann. 

› Separering av avløp fellessystem. 

› Fornyelse av eldre betongledninger med utette skjøter.  
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Figur 5.1.1: Andel fremmedvann i Lier kommune.   
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5.2 Utslipp/overløp 

5.2.1 Manglende oppfyllelse av rensekrav 

Linnes RA: 741 timer overløp for hele distriktet, 72 timer planlagte avbrudd for Linnes RA.  

Linnes renseanlegg overholder rensekravene til fosfor. Både utslipp og renseeffekt ligger 

innenfor grenseverdiene. Grenseverdiene til organisk stoff derimot overskrides. Anlegget 

tilfredsstiller ikke krav til sekundærrensing etter grenseverdier fastsatt i 

Forurensningsforskriften. Anlegget har per i dag ikke krav til fjerning av organisk stoff (KOF 

og BOF5). 

Linnes renseanlegg får stadig industripåslipp. En ukjent forbindelse foregår i renseprosessen 

gir en rød farge til slammet, og fører til problemer i anlegget ved avvanning av slam. Det er 

mistanke om hva det er (fruktpressing), og det ble startet å søke på problemet, men saken 

er blitt latt på vent foreløpig. 

Sjåstad RA: Hvis Sylling kobles til Sjåstad har renseanlegget ikke kapasitet. Her avventes en 

utredning. 

Sylling RA: Sylling trenger ny resipient, det er mye problemer med grøftene. Vinteren 2012 

ble det gravd ny grøft for å bedre infiltrasjonen. Fra og med 2013 tas det prøver fra 

prøvebrønnen hver 3 uke. Grøftene blir spylt med jevne mellomrom, slik at det skal fungere 

så godt det lar seg gjøre. Det er kjent at det ikke fungerer optimalt. 

Forurensningsmyndigheten har varslet at dagens utslippstillatelse trekkes tilbake på grunn 

av ikke tilfredsstillende behandling av restutslippet. Viva har sendt søknad om ny 

utslippstillatelse og nytt utslippspunkt, problemet er restutslipp. Alle tiltak er midlertidig frem 

til ny avløpsløsning for Lier er avklart. Avløpsløsninger forventes avklart i løpet av 

januar/februar. 

Tronstad RA: Har ikke kapasitet for å håndtere avløp fra Sylling. 

Tiltak: 

› Avklaring for fremtidig avløpshåndtering i Lier kommune.  
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5.2.2 Utslipp fra overløp 

Figur 5.2.2.1Figur viser hvilke pumpestasjoner som går mest i overløp i Lier. Enkelthendelser 

som ikke kunne blitt unngått, for eksempel arbeid på pumpestasjonen, som har forårsaket 

store tall må tas hensyn til. 

Timetelleren i Berget PS viste verdier på omtrent 1500 timer i de 3 siste årene. Dette er ikke 

korrekt, og feilen skyldes måleren. Det er blitt antatt 0 timer overløp i 2014 og 2015, og 

omtrent 25 timer i 2016 grunnet arbeid på pumpestasjonen. 

Figur 5.2.2.1: Timer overløp fra pumpestasjoner i 2014-2016 

Ni av overløpene vurderes som mest kritiske, basert på hvor ofte overløp skjer og varighet, 

karakteristika av utslippene og resipient, samt eventuell innlekking. 

Tabell 5.2.2.1: Kritiske overløp med utslipp til resipient.  

Rensedistrikt Sone Overløp Resipient 

Linnes Gullaug PS Terminalen (*) Drammensfjorden 

PS Scania (*) ? 

PS Høvik (*) ? 

Tuverud PS Tuverud (*)  

PS Viker (*) ? 

Lierskogen PS Evensen (*)  

Lierbyen PS Bilbo (*)  

Tranby PS Tranby (*) Lierelva 

Sjåstad  Sjåstad RA (*) Glitra 

PS Tveita (Lierskogen) har manglende kapasitet, men saneres nå. 

Usikkert på kapasitet for PS Tranby og PS Viker. Mye dårlig ledningsnett ved PS Tranby. 
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Det er også registrert 706 felleskummer i kommunen. Det er usikkert hvor mange som har 

åpne renner. 

 

Figur 5.2.2.2: Oversikt felleskummer i Lier kommune.  

Tiltak:  

› Separering av områder med avløp fellessystem. 

› Fornyelse av eldre ledningsnett med innlekking.   

› Reduksjon av fremmedvann/fremmedvannstrategi.  

› Kartlegge felleskummer med åpne renner. 
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5.3 Materialteknisk tilstand 

Avløpsnettet i Lier kommune består av ca. 290 km kommunale ledninger, registrert i Gemini 

VA, hvorav 154 km er spillvannsledninger, 129 km er overvannsledninger og 6 km er 

fellesledninger (AF). Statistikken inkluderer ledninger, som er registrert i Gemini VA som 

kommunale (owner=K) og "i drift" (status=D).  

Hovedvekten av avløpssystemet i Lier kommune er separatsystem, men det gjenstår fortsatt 

en del fellesledninger i Linnes rensedistrikt. 

5.3.1 Avløp fellessystem 

For å unngå store tilførsler av overvann ved nedbør bør fellesledningsnettet separeres. I Lier 

kommune er fellesledningsnettet til sammen en ledningslengde på ca. 6 km. Fellesledninger 

består for det meste av betongledninger. 

 

Figur 5.3.1.1: Materialfordeling for fellesledninger i Lier kommune.  
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Figur 5.3.1.2: Oversikt over fellesledningsnett.   

Tiltak: 

› Separering av fellesledningsnett (ca. 6 km).   
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5.3.2 Separatsystem 

Fordelingen av material og anleggsår viser at de eldste spillvannsledningene består av 

betong. Fra 70-tallet byttet man fra betong til PVC.  

 
Figur 5.3.2.1: Kombinasjon av material og anleggsår for spillvannsledninger i Lier kommune.  

 

Fordelingen av material og anleggsår viser at de eldste overvannsledninger består av betong. 

Fra 90-tallet byttet man fra betong til PVC. 

 
Figur 5.3.2.2: Kombinasjon av material og anleggsår for overvannsledninger i Lier kommune.  
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Norsk vann rapport 196/2013 viser at følgende materialgrupper har størst behov for 

sanering: 

Gruppe Material Kommentar 

1 Betong I <= 1945 Utsatt for brudd, tæring, røtter med akutt behov for sanering. 

2 Betong II 1945-1970 Dårlig armering, utsatt for skader, mye skjøtfeil med akutt behov 

for sanering. 

3 Betong III 1970-1979 Vesentlig mindre utsatt for feil, begynnende behov for sanering for 

enkelte ledninger. 

4 PVC før 1977 Første generasjons rør, mange deformasjoner, sprøbrudd. 

I Lier kommune finnes flest av disse ledningsgruppene: 

Gruppe Material Antall OV Lengde (m) Antall SP Lengde (m) 

1 Betong I <= 1945 0 0 0 0 

2 Betong II 1945-1970 53 2.410 118 5.901 

3 Betong III 1970-

1979 

372 15.661 337 15.539 

4 PVC før 1977 123 3.419 361 18.142 

Sum 5.829 (21.490)  24.043 (39.582) 
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Ca. 30 km av spillvanns- og overvannsnettet i Lier kommune består av materialgrupper med 

stort utskiftingsbehov. Betong fra 70-tallet har begynnende saneringsbehov og er ikke tatt 

med i denne oversikten. 

 

Figur 5.3.2.3: Oversikt ledninger med saneringsbehov 

 

 

 

Tiltak: 

› Utskifting av eldre betongledninger.  

› Utskifting av eldre PVC-ledninger (lagt før 1977).  
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5.3.3 Dagbok 

I dagboken til Gemini VA kan en registrere ulike hendelser på ledningsnettet. Verktøyet er 

relativt godt brukt i Lier kommune, som resulterer i relativt mange registrerte hendelser. 

Avløp felles 

Tabell 5.3.3.1: Registrerte dagbokhendelser i Gemini VA for fellesledninger i Lier kommune.  

Dagbok Antall 

Brudd/lekkasje 1 

Tilstopping 6 

Total 7 
 

 

 
Figur 5.3.3.1: Bruddhendelser fordelt på material og anleggsår 

for fellesledninger i Lier kommune.  

 

 
Figur 5.3.3.2: Antall tilstoppinger fordelt på material og 

anleggsår for fellesledninger i Lier kommune.  

Siden statistikken sannsynligvis er mangelfull kan det være vanskelig å trekke konklusjoner 

om hvilke ledninger som er mest utsatt for fremmedvann og mye ut- og innlekking. 

Erfaringer fra driftspersonell viser at fellesledninger og felleskummer bidrar til mye overvann 

i spillvannsnettet. Eldre betongledninger er ofte i dårlig stand, som fører til mye inn- og 

utlekking. 
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Spillvann 

 

Tabell 5.3.3.2: Registrerte dagbokhendelser i Gemini 

VA for spillvannsledninger i Lier kommune. 

Dagbok Antall 

Tilstopping 12 

 

 

 

Figur 5.3.3.3 Antall tilstoppinger fordelt på material og anleggsår 

for spillvannsledninger i Lier kommune. 

Siden statistikken sannsynligvis er mangelfull kan det være vanskelig å trekke konklusjoner 

om hvilke ledninger som er mest utsatt for fremmedvann og mye ut- og innlekking. 

Erfaringer fra driftspersonell viser at generelt eldre betongledninger med utette skjøter bidrar 

til mye innlekking av fremmedvann. 

 

Overvann 

Tabell 5.3.3.3: Registrerte dagbokhendelser i 

Gemini VA for overvannsledninger i Lier 

kommune 

Dagbok Antall 

Brudd/lekkasje 6 
 

 
Figur 5.3.3.4: Antall brudd fordelt på material og anleggsår for 

overvannsledninger i Lier kommune 

Siden statistikken er mangelfull kan det være vanskelig å trekke konklusjoner om hvilke 

ledninger som har størst behov for utskifting. Erfaringer fra driftspersonell viser at generelt 

eldre betongledninger er mye bruddutsatt.  
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5.4 Funksjonsevne/driftssikkerhet 

Det er gjennomført arbeidsmøter der tilstanden til ledningstrekk i de ulike rensedistriktene er 

gjennomgått. 

 

Figur 5.4.1: Oversikt ledningsstrekk med problemer 

Fremmedvann på avløpsnettet er en utfordring i Lier. Kildene er både åpne felleskummer 

uten lokk på spillvannsledning, utette skjøter på ledningsnettet og feilkoblinger. Reduksjon 

av innlekking og kartlegging av feilkoblinger er prioriterte oppgaver.  

I det videre påpekes utfordringer for hvert av rensedistriktene.  
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Linnes rensedistrikt: 

 

Felleskummer med åpen spillvannsrenne 

bygget mellom 1960 og 1980 er trolig en 

betydelig kilde til fremmedvann i Tranby og 

Linneslia.  

Overføringsnettet mellom Tranby og 

Tuverud, Damtjern og Reistad, bør 

undersøkes nærmere for en vurdering av 

utbedringsbehov. 

Utskifting av problemstrekninger spillvann 

(0,9 km) og fellesledninger (6 km). 

 

Sjåstad rensedistrikt: 

 

Ledningsnettet i Sjåstad er av middels 

kvalitet. Avløpsmengden som ledes til 

Sjåstad renseanlegg er påvirket av 

snøsmelting og langvarige regnskyll. Trolig 

er også felleskummer i Sjåstad utsatt for 

tilførsel av overvann til spillvannsledningen. 

Utskifting av problemstrekninger spillvann 

(0,1 km) og fellesledninger (0,3 km). 
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Sylling rensedistrikt: 

 

I Sylling opplever man mye innlekking i 

snøsmelteperioder og ved langvarig nedbør. 

Utlekking forekommer også. Det er grunn til 

å tro at mye fremmedvann stammer fra 

overløp i kummene, ettersom det i perioden 

mellom 1960 og 1980 ble bygget 

felleskummer med åpen spillvannsledning i 

Sylling og på Fagerliåsen. 

Utskifting av problemstrekninger spillvann 

(2,3 km). 

Se på overvannshåndtering på Fagerliåsen. 

Bekker, spesielt Svangbekken, har høye 

verdier for Ecoli.  

 

Tronstad rensedistrikt: 

 

Mange boliger har private slamavskillere, 

septiktanker eller små avløpsanlegg, og er 

ikke koblet til det kommunale nettet og den 

kommunale slamavskilleren. Det pågår 

prosjektering med sikte på å utbedre dagens 

situasjon. 

Tiltak: 

› Utskifting av problemstrekninger.  
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5.5 Pumpestasjoner med utskiftingsbehov 

Det er totalt 41 kommunale pumpestasjoner på avløpsnettet som Lier kommune drifter. De 

fleste av disse har tilstrekkelig kapasitet og er i akseptabel stand. For å ivareta nødvendig 

utskiftingstakt legges opp til utskifting av 2 pumpestasjoner per år under planperioden. I 

samarbeid med kommunen er det valgt ut stasjoner med høyest prioritet. 

Tabell 5.5.1: Oversikt kommunale pumpestasjoner i Lier kommune.  

Rensedistrikt Sone Pumpestasjoner TAG Anleggsår Utfordringer Prioritet 

Linnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullaug 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gullaug LI+RA100    

Stranda LI+AVL=PA101 1980   

Møysund LI+AVL=PA102 1980   

Huseby LI+AVL=PA104 1989   

Gilhus LI+AVL=PA101    

Terminalen LI+AVL=PA105  Innlekking ved 

høyvann. 

5 

Scania LI+AVL=PA106  Innlekking ved 

høyvann. 

3 

Globe LI+AVL=PA106 1980   

Schreiner LI+AVL=PA106 1980   

Høvik LI+AVL=PA109  Innlekking ved 

høyvann. 

4 

Teigen LI+AVL=PA109    

Brakerøya LI+AVL=PA109    

Brakerøya (overvann) vurderes 

fjernet 

?    

Lia 

 

Lia LI+RA100    

Berget LI+AVL=PA120 1999   

Engersand LI+AVL=PA121 2007   

Tuverud Vollen LI+AVL=PA132    

E-18 LI+AVL=PA131    

Tuverud LI+RA100 1973 Mye 

driftshendelser, 

pumpestopp 

2 

Viker LI+AVL=PA130 1968 Oppgradert og 

grei tilstand 

 

Verket LI+AVL=PA131    

Veikroa (privat – driftes av Lier 

kommune) 

LI+AVL=PA130    

Lierskogen Stabæk LI+AVL=PA142 2006   

Heia LI+AVL=PA142 1993   

Evensen LI+AVL=PA140 2002   

Tveita LI+AVL=PA130    

Lierbyen Holmen LI+AVL=PA131 2002 Mye 

driftshendelser, 

pumpestopp 

1 

Bilbo LI+AVL=PA150  Sårbar, mye 

overløp 

7 
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Hegg LI+AVL=PA150    

Solspillet LI+AVL=PA154 2002   

Landfall LI+AVL=PA152    

Egge LI+AVL=PA153    

Tranby Haarberg LI+AVL=PA160  Mangler 

kapasitet for 

fremtidige 

abonnenter 

8 

Lyngås LI+AVL=PA161  Mangler 

kapasitet for 

fremtidige 

abonnenter 

9 

Nordal LI+AVL=PA162 2010   

Nordal Panorama LI+AVL=PA163 2014   

Tranby LI+AVL=PA131  Mangler 

kapasitet for 

fremtidige 

abonnenter 

6 

Sylling 

 

 

 

 

Skjæret LI+AVL=RA300 2009   

Fagerlia LI+AVL=RA300    

Svang LI+AVL=RA300 1994   

Tronstad  Tronstad PS LI+AVL=PA401    

 

Tiltak: 

› Utskifting av to pumpestasjoner per år etter egen prioriteringsliste.  
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5.6 Tiltak for knytte til nye områder 

Hovedutfordring for Lier er at mange nye ledninger er lagt, men få eiendommer er tilknyttet. 

Dette gjelder blant annet områdene Nøste, Huseby og Kanada. 

Per 10.10.2017 var det 1.237 boligeiendommer og 285 fritidseiendommer i Lier som ikke var 

tilknyttet kommunalt avløpsnett. Av disse lå 16 % av eiendommene i tettbygd område etter 

Miljødirektoratets definisjon. 462 av bygningene lå nærmere kommunal avløpsledning enn 

100 m, og 305 av bygningene lå 100 – 300 m unna kommunal avløpsledning. 

Når husene ligger mindre enn 100 m fra kommunalt nett så skal husene tilknyttes, dvs. 

gjennom enkelt pålegg. For husene som ligger 100-300 m unna vurderes muligheten. 

Kostnadsrammen for pålegg ligger på 2G.   

Tiltak: 

› Tilknytning av eiendommer som ligger mellom 0 – 100 m fra kommunalt anlegg.  

› Vurdere mulighet for tilknytning av om ligger 100-300 m unna kommunalt nett.  

› Legge kommunale ledninger til områder som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett.  
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Områder som vurderes/planlegges tilkoblet: 

› Enger – Sørsdal 

› Askgrenda 

› Åmot - Egge 

 
Figur 5.6.1: Oversikt områder som ønskes tilkoblet til kommunalt nett.  

Enger-Sørsdal 

Åmot-Egge 

Askgrenda 
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Tabell 5.6.1: Oversikt over anlegg som ligger mindre enn 100m fra kommunalt anlegg 

Linnes rensedistrikt Sjåstad rensedistrikt 

  

Tronstad rensedistrikt Sylling rensedistrikt 
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5.7 Manglende administrative tiltak 

Det er viktig at kartverket holdes oppdatert i fremtiden, for å sikre effektiv forvaltning og 

utbygging av vann- og avløpssystemene i kommunen. Et oppdatert og detaljert kartverk er 

et viktig verktøy for driftsavdelingen og reduserer behovet for detaljert lokalkunnskap. Her 

er det stort etterslep. 

Tiltak:  

› Kontinuerlig oppdatering av kartverket. 

Hydraulisk avløpsmodell 

Det er etablert en avløpsmodell for kommunen. Denne bør videreutvikles og benyttes for 

analyser og beregninger.  

Tiltak:  

› Videreutvikle avløpsmodell.  

Driftskontrollanlegg 

Driftskontrollanlegget er relativt nytt. Det er ikke kommet frem tiltak som bør gjennomføres i 

planperioden. 
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6 Strategivurdering 

Sanerings-/tiltaksplanen skal legge til rette for en bærekraftig forvaltning av vann- og 

avløpsanleggene. Det vil si at det må legges opp til en forsvarlig fornyelsestakt av alle typer 

VA-anlegg: 

✓ Ledninger 

✓ Kummer 

✓ Trykkøkningsstasjoner 

✓ Trykkreduksjonsventiler 

✓ Pumpestasjoner 

✓ Høydebassenger 

✓ Renseanlegg 

✓ Behandlingsanlegg 

Når det gjelder hovedstrukturene for vannforsyning og avløpshåndteringen, det vil si antall 

og lokalisering av behandlingsanlegg, renseanlegg og overføringsledninger, så er dette 

normalt spørsmål som behandles i forbindelse med hovedplaner eller egne utredning, gjerne 

på regionalt nivå. Disse spørsmålene, og tiltak knyttet til dette, vurderes altså ikke i 

saneringsplanen.  

For trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner, høydebassenger etc. er det satt opp 

prioriteringslister for disse og lagt opp til en fornyelsestakt som vil ivareta en bærekraftig 

forvaltning av disse viktige VA-anleggene.   

For ledningsanlegg er dette en noe mer krevende øvelse, både på grunn av antall ledninger 

og kompleksiteten.  

Prioriteringene bør ta hensyn til en rekke momenter, blant annet:  

✓ Driftsproblemer 

✓ Kapasitet/dimensjoner 

✓ Byutvikling/fortetting/nye boligområder 

✓ Ledningsmateriale/anleggsår/gjenstående levetid 

Det er foretatt en prioritering av vann- og avløpsledningene basert på følgende tabell som er 

utarbeidet i forbindelse med saneringsplanarbeidet.  

Prioritet 1 Problemstrekninger, avløp fellesledninger 

Prioritet 2 Vann: SJG- og asbestledninger 

Avløp: betongledninger eldre enn 1970, asbestledninger 

Prioritet 3 Vann: eldre SJK-ledninger  

Avløp: Betongledninger fra 70-tallet, PVC-ledninger eldre enn 1980 

Prioritet 4 Andre eldre ledninger 
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Problemstrekninger er ledninger som er blitt definert som dette i hovedplanen eller under 

arbeidet med saneringsplanen, som regel etter innspill fra VIVA-personell. 

Problemstrekninger prioriteres med tanke på fornyelse da disse skaper ulike typer 

driftsproblemer og medfører mye "brannslukking" i form av akutte tiltak og reparasjoner.  

Lier har også noe avløp fellessystem. Dette medfører store mengder overvann/fremmedvann 

som belaster ledningsnett og renseanlegg. Separering av områder med avløp fellessystem 

prioriteres.  

I Lier er det så mange ledninger i prioriteringsklasse 1 og 2, det vil si problemstrekninger, 

avløp fellesledninger, samt ledninger med stort fornyelsesbehov. Disse prioriteres i 

planperioden 2018-2026.  
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7 Tiltaksplan 

Saneringsplanen/tiltaksplanen for vann og avløp for Lier kommune har til hensikt å 

systematisere arbeidet med vann og avløp i kommunen. Planen skal sikre at det jobbes mot 

oppnåelse av målene som er satt i hovedplanen og at utfordringer i forbindelse med 

befolkningsvekst i kommunen møtes.   

Tiltakene som er identifisert og tatt inn i tiltaksplanen har ulike kilder. Noen tiltak har sitt 

utspring i hovedplanen og andre eksisterende planer. Disse har ved behov blitt ytterligere 

detaljert og kostnadsberegnet i saneringsplanarbeidet.  

Hoveddelen av tiltakene er imidlertid identifisert i saneringsplanarbeidet og er kommet frem 

gjennom analyser, tilstandsvurderinger og innspill fra VIVA-personell.  

Tiltakene er detaljert og kostnadsberegnet så nøyaktig det lar seg gjøre på nåværende 

tidspunkt. For noen av tiltakene som skal gjennomføres i nær framtid er det gjennomført 

forprosjekter og utredninger, og kostnadspostene er videreføringer fra eksisterende planer.  

Mange av tiltakene har likevel en del usikkerhet knyttet til kostnader og omfang. 

Kostnadsestimatene som ligger til grunn for tiltaksplanen er basert på erfaringstall for 

utbedring og utskiftning av nettstasjoner (pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, overløp 

og annet) og løpemeterpris for ledninger og grøftearbeider. Det anbefales sterkt at tiltakene 

detaljeres gjennom forprosjekt og utredning i god tid før gjennomføring. På denne måten har 

man anledning til å justere kostnadsoverslagene og sikre tilstrekkelige bevilgninger til 

gjennomføring av prosjektene. Kostnadene som er oppgitt i tiltaksplanen er gitt i 2018-

kroner. Justering i henhold til prisøkning vil være nødvendig.  

I kostnadsberegningene er det tatt høyde for fornyelse med tradisjonelle metoder, kostnader 

knyttet til graving av grøft og kostnader forbundet med vei er altså inkludert. Man bør 

imidlertid alltid vurdere om man kan benytte alternative fornyelsesmetoder, og da først og 

fremst gravefrie fornyelsesmetoder. Dette vil være mest aktuelt i traseer der vann- og 

avløpsledningene ligger i separate grøfter. Ligger vann- og avløpsledningen i samme grøft, 

og begge har et fornyelsesbehov (slik det gjerne er tilfelle da de er lagt på samme 

tidspunkt), vil det ofte ikke være store besparelser forbundet med gravefrie 

fornyelsesmetoder.  
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I tiltaksplanen i gjeldende hovedplan for Lier kommune er det satt opp følgende 

"sekkeposter" for tiltak som blir identifisert i saneringsplanarbeidet: 

Tabell 7.1: Budsjetter for saneringstiltak i hovedplan.   

 

 

Tiltakene identifisert i saneringsplanarbeidet er forsøkt fordelt i henhold til denne 

fordelingsnøkkelen i vedlagte tiltaksplan. Det er først og fremst tatt hensyn til at 

totalsummer for vann- og avløpsprosjekter skal stemme overens med totalverdiene for de 

enkelte år. I tiltaksplanen er kostnadene knyttet til vann- og avløpsprosjekter forholdsvis likt 

fordelt.   

Fordelingsnøkkelen mellom vann og avløp i fellesprosjekter, det vil si ledningsanlegg med 

vann og avløp i samme grøft, er slik at vann belastes med 1/3 og avløp med 2/3 av de totale 

anleggskostnadene.   

 

  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sum 

Vann: prosjekter 

definert i sanerings- og 

tiltaksplan 

      24 24 24.5 24.5 24.5 24.5 146.0 

Avløp: prosjekter 

definert i sanerings- og 

tiltaksplan 

      26 26.5 27 27 27 27 160.5 

Total: prosjekter 

definert i sanerings- 

og tiltaksplan (vann 

og avløp) 

0 0 0 50 50.5 51.5 51.5 51.5 51.5 306.5 
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I tiltaksplanen i gjeldende hovedplan for Lier kommune er det i tillegg satt opp følgende 

"sekkeposter" for mindre tiltak for henholdsvis vann og avløp: 

Tabell 7.2: Budsjetter for mindre tiltak i hovedplan.   

 

 

Disse postene er ment å skulle dekke kostnader for mindre prosjekter av typen utbedring av 

kummer, punktutbedringer, kortere ledningsanlegg og tilsvarende. Ofte vil dette være 

prosjekter knyttet opp mot akutte behov som dukker opp underveis i planperioden. Posten 

for avløp er imidlertid også ment å skulle dekke mindre prosjekter for tilknytninger av 

eiendommer til kommunalt nett.  

Sekkepostene for henholdsvis mindre prosjekter vann og mindre prosjekter avløp er i liten 

grad fylt opp med tiltak i tiltaksplanen. Når det gjelder avløpsposten bør den i stor grad 

benyttes til avkloakkering av bebyggelse i strandsonen, og for øvrig bør disse postene fylles 

opp med tiltak i forbindelse med årsplanleggingen.  

Ved kostnadsberegninger er følgende enhetsverdier benyttet: 

Tabell 7.3: Enhetsverdier for kostnader.   

 Urbant (med vei) Ruralt (uten vei) 

Kun vann 7 000 kr. pr. meter 5 000 kr. pr. meter 

Kun avløp 7 000 kr. pr. meter 5 000 kr. pr. meter 

Vann og avløp 10 000 kr. pr. meter 6 000 kr. pr. meter 

Gravefrie løsninger 2 000- 5 000 kr. pr. meter 

Sjøledning 10 000 kr. pr. meter 

Trykkøkningsstasjon 2 000 000 kr. pr. stk. 

Høydebasseng 2 000 000 -3 000 000 kr. pr. stk.  

Pumpestasjon 1 500 000 - 3 000 000 kr. pr. stk. 

 

Det er brukt hovedsakelig brukt enhetsverdier knyttet til tradisjonell fornyelse av vann- og 

avløpsledninger, det vil si graving av grøfter og legging av nye ledninger. Man bør imidlertid 

alltid vurdere om det ligger til rette for å benytte gravefrie løsninger, da det i mange tilfeller 

vil kunne gi betydelig kostnadsbesparelser.  

  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sum 

Ledningsfornyelse og 

lekkasjetetting – mindre 

prosjekter vann 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 49.5 

Ledningsfornyelse, 

sanering og tilknytning 

av eiendommer til 

kommunale nett – 

mindre prosjekter avløp 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 22.5 

Total: mindre 

prosjekter (vann og 

avløp) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.0 
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Tiltakene er prioritert i henhold til strategivurderinger beskrevet i kapittel 6. Tiltakene er gitt 

prioritet fra 1 til 4. Tiltak med prioritet 1 er tiltak som medfører ulike typer av 

driftsproblemer og som bør gjennomføres i løpet av planperioden. Tiltak med prioritet 2 er 

mindre kritiske, men bør så langt det lar seg gjøre også gjennomføres i løpet av 

planperioden. Da det er svært mange tiltak med prioritet 1 eller 2, og begrensede midler, må 

man regne med at tiltak med prioritet 3 eller 4 må vente til neste planperiode.   

Prioritet 1 Problemstrekninger, fellesledninger 

Prioritet 2 Vann: SJG- og asbestledninger 

Avløp: betongledninger eldre enn 1970, asbest 

Prioritet 3 Vann: eldre SJK-ledninger 

Avløp: Betong fra 70-tallet, PVC eldre enn 1980 

Prioritet 4 Andre eldre ledninger 

 

Tiltaksplanen for Lier omfatter årene 2019-2026, altså totalt 8 år. Tabellen under 

fornyelsesprosenter for de ulike ledningstypene hvis man gjennomfører tiltaksplanen.  

Tabell 7.5: Fornyelsesprosenter fordelt på ulike ledningstyper.   

Type ledning 
Totalt antall 

meter ledning 

Antall meter 

fornyet i 

planperioden  

Gjennomsnittlig 

fornyelse pr. år 

Årlig 

fornyelsesprosent 

Vann ca. 178 000 ca. 43 500 ca. 5 450 ca. 3 % 

Spillvann ca. 154 000 ca. 24 000 ca. 3 000 ca. 1,9 % 

Avløp felles ca. 6 000 ca. 4 300 ca. 540 ca. 9 % 

Overvann ca. 129 000 ca. 16 000 ca. 2 000 ca. 1,5 % 

 

Totalt for avløpsledninger (SP og AF) blir fornyelsesprosenten på ca. 2,2 %.  

Tilsvarende tall for vannledninger er ca. 3 %.  

Det er mindre fokus på overvannsledninger da det er mindre kritisk at disse ikke er tette. 

Ved separering vil det bli lagt nye overvannsledninger slik at antall meter overvannsledning i 

kommunen vil stige i årene fremover (med mindre man velger alternative måter for 

håndtering av overvannet).  

Ved fornyelse ved tradisjonelle graving og utskifting av rør vil man også fornye 

overvannsledningen. Velger man å benytte gravefrie løsninger er det ikke gitt at man fornyer 

overvannsledningen samtidig som man fornyer de andre ledningene. Det er derfor litt 

vanskelig å angi et eksakt prosenttall for fornyelsestakten for overvannsledninger i 

planperioden. Den vil nok uansett ligge på ca. 1,5 %.   
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7.1 Tiltak i tiltaksplanen 

Tiltakene i tiltaksplanen er nærmere beskrevet med tekst og kartutsnitt på de påfølgende 

sidene. 

 

Tiltak 1: Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp) 

Sanering avløp felles og gamle vannledninger av grått støpejern. Ser ut til av vann og avløp 

ofte ikke ligger i samme grøft. En del private vannledninger i området.  

Ved separering må også de private stikkledningene separeres.  

Bevilgningen til sanering av området Nøste-Drammen. Bevilgning forskyves i forhold til HP 

2016 - 2019.  Første bevilgning ble gitt i 2015. I Miljøutvalgets møte den 27. september 

2017 ble det vedtatt å gå videre med detaljprosjektering og gjennomføring samt at 

økonomiske konsekvenser skulle innarbeides i handlingsprogrammet for 2018 - 2021. 

Tidligere bevilget 24.890 mill. kr.  
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Tiltak 2: Tronstad, renseanlegg og sanering 

Bygging av nytt renseanlegg på Tronstad. Det gamle slamavskilleranlegget saneres, og det 

bygges en ny pumpestasjon med pumpeledning opp til det nye renseanlegget (noen hundre 

meter). Renseanlegget er under prosjektering.  
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Tiltak 3: Separering/sanering/nyanlegg Engersand 

Gammelt avløp fellessystem med direkteutslipp. Avløp felles system medfører mye 

overvann/fremmedvann som belaster transportsystemet og renseanlegg, og er et problem 

både kapasitetsmessig og økonomisk. Separeres og overføres til kommunalt nett med ny 

pumpestasjon og pumpeledning. Eldre SJG vannledninger fra 1962 fornyes samtidig. 

Slokkevannskapasiteten på Engersand er ikke tilfredsstillende og må utbedres.  

Detaljprosjektering pågår.  
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Tiltak 4: Separering Skolejordet/Vivelstad 

Separering eldre avløp fellessystem. Avløp felles system medfører mye 

overvann/fremmedvann som belaster transportsystemet og renseanlegg, og er et problem 

både kapasitetsmessig og økonomisk. Ved separering må også de private stikkledningene 

separeres. Vannledningene i området er private. Disse ligger delvis i samme grøft som 

fellesledningene, ca. 150 meter. Disse bør også vurderes fornyet. Det bør avklares med eiere 

av vannledninger vedrørende fornyelse av vannledninger og kostnadsfordeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 5: Klimaendringer/brukerinteresser/vannkvalitet (løpende inv.) 

Administrativt tiltak.  

 

Tiltak 6: Tiltak overvann Sjåstad 

Detaljprosjektering pågår, gjennomføres 2018-2019. For å få god effekt og en god 

avgrensning har omfanget blitt utvidet. Flere eldre ledninger blir byttet ut enn først anslått. 

Omfanget har også blitt utvidet for å tilpasse utbygginger i området. 

 

Tiltak 7: Sylling renseanlegg, utslippsledning 

Forprosjekt er levert ved utgangen av oktober 2016. Ny bestilling sendt DF på ny 

utslippstillatelse. Pr. september 2017 mangler det politisk behandling av utslippssøknaden. 

Det er avsatt 10 mill. kr.  
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Tiltak 8: Fornyelse RV23/Linnesstranda - utskifting av vannledning 

Erstatter planlagt RV23-prosjekt, fellesprosjekt med Glitre og Statens veivesen.  

Eldre grå støpejernsledning fra 1900/1960 med stort fornyelsesbehov og definert som 

problemstrekning. Mangelfull slokkevannskapasitet, bør utbedres ved fornyelse. Traseen 

krysser to elver/bekker, hvilket kan fordyre prosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 9: Garsjø og Løken (dammer), revurdering 

Utredning. Oppgaven gjennomføres i regi av VTA. Det er ikke opprettet prosjektnummer. 

Tiltak 10: Fjernavleste vannmålere - Lier 

Vann Lier Vannmålere - utrede behov for og utplassering av sonevannmålere og oppfølging 

av husvannmåling.  

Tiltak 11: Nøkkelsystem-skallsikring 

Vannforsynings- og avløpsanlegg er underlagt strenge krav til sikkerhet. I den nye 

Drikkevannsforskriften er det stilt tydelige krav om skallsikring. Direktoratet for sivilt 

beredskap har definert VA-anlegg som viktig infrastruktur for samfunnet. Våre 

nøkkelsystemer er +/- 40 år og er overmodent for utskifting. Det er mange nøkler på avveie.  

I 2018 er det gjennomført en utredning i forhold til sikring. Det er behov for midler ut over 

det som ble antatt ved forrige handlingsprogram. 

Tiltak 12: Målinger fremmedvann 

Administrativt tiltak.  
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Tiltak 13: ROS, beredskap 

Administrativt tiltak.  

 

Tiltak 14: Oppdatering av kartverk 

Administrativt tiltak.  

Tiltak 15: Reistadlia - nytt høydebasseng 

Gjennomføres 2018-2019. Tiltaket har en bevilgning på 5 mill. kr. fra 2017. Høydebassenget 

er nå detaljprosjektert og grunneieravtaler er under utarbeidelse. Ny kostnadsprognose 

tilsier en kostnad på 7,5 mill. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 16: Vannforsyning til nytt sykehus 

Med byggingen av nytt sykehus vil det trolig være behov for omlegging av vann- og 

avløpsledninger.  
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Tiltak 17: Sanering Hårbergbakken vann og avløp 

Avløp felles system. Avløp felles system medfører mye overvann/fremmedvann som belaster 

transportsystemet og renseanlegg, og er et problem både kapasitetsmessig og økonomisk. 

Eldre galvaniske vannledninger fra 1965 med fornyelsesbehov i samme grøft. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Lier kommune   14 

   
TILTAKSPLAN 

  

    

Tiltak 18: Sjåstad-Delekant 

Sammenkobling av vannforsyningsområdene Glitre og Holsfjorden. Inkluderer 

trykkøkningsstasjon og høydebasseng. Omfatter også avkloakkering av strekningen. 

Området har i dag spredt avløp og privat vannforsyning. Det er noe problemstilling i forhold 

til forurensning fra spredt avløp og dårlig vannforsyning.  

Vannkvaliteten i Sylling Vannverk har en negativ trend. Glitrevannverket som eier og driver 

vannverket må gjøre tiltak for å opprettholde kvaliteten. De har derfor vurdert utvidet 

vannbehandling eller overføring av glitrevann. Glitrevannverket kan bidra med midler til 

ledningsanlegg ut fra sin utbedringskostnad. Med en ny overføringsledning vil 

vannbehandlingsanlegget i Sylling bli nedlagt. Ny løsning er drøftet med Mattilsynet. 

Mattilsynet har ingen innvendinger mot en ny løsning. Sikkerheten for området vil bli 

opprettholdt med tilstrekkelig bassengkapasitet. 
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Tiltak 19: Rundkjøringsprosjektet Kjellstad 

Eldre vannledninger, henholdsvis SJG 1954 og SJK 1970 med fornyelsesbehov. Definert som 

problemstrekning av driftspersonell. Samtidig med fornyelse av vannledning bør man 

benytte sjansen til å legge avløpsledning i samme grøft. Gjennomføring avhenger av 

veiprosjektet og gjennomføring må tilpasses dette. 
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Tiltak 20: Sanering Søndre Eggevei - Askveien 

Grå støpejernsledninger fra 1953, definert som problemstrekning. En delstrekning (i midten) 

er fornyet. Ca. 750 meter vannledning i grått støpejern må fornyes. Ikke avløp i samme 

grøft. Det bør vurderes å legge avløp her når man fornyer vannledningen.  
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Tiltak 21: Fornyelse Hallingstad - Larsehagan 

Kommunal fornyelse ifm. fornyelse av GVV sin ledning mot Liertoppen.  

Kommunal ledning ligger i samme grøft som GVV-ledningen som skal fornyes. Kostnad 

inkluderer også avløp. Antatt 1,2 km. Antatt at GVV dekker halve grøftekostnaden. Usikkert 

når GVV sine arbeider skal gjennomføres. 
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Tiltak 22: Sanering av vannledninger fra reduksjonskum Lier sykehus 

Tiltaket omfatter sanering av høydebasseng for å erstatte dette med reduksjonsventil. I 

tillegg bør forsynings- og avløpsnettet i området fornyes. Reduksjonsventil utføres sommer-

høst 2018.  
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Tiltak 23: Tilknytning av abonnenter ved Gullaugkleiva 

Abonnenter i Lier kommune ved grensa til Røyken forsynes i dag fra Røyken kommune. Det 

har lenge foreligget planer om å forsyne disse fra Lier. Kostnad omfatter legging av kort 

ledningstrekk og etablering av brannvannskum. 
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Tiltak 24: Separering Heggtoppen 

Separering av 175 m eldre avløp fellessystem i Kirkeveien. Avløp felles system medfører mye 

overvann/fremmedvann som belaster transportsystemet og renseanlegg, og er et problem 

både kapasitetsmessig og økonomisk.  

Kostnad omfatter også utskiftning av eldre grå støpejernsledning med fornyelsesbehov i 

Kirkeveien og Heggtoppen.  
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Tiltak 25: Sanering Heggtoppen - E18 

1,35 km eldre SJG vannledning fra 1954 med blyskjøter er lekkasjeutsatt og må fornyes.  

Man bør vurdere å legge avløp i deler av traseen for å avkloakkere noen eiendommer.  
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Tiltak 26: Sanering Haskoll  

Eldre ledningsnett fra 1971 med fornyelsesbehov og definert som problemområde. 

Betongledninger på avløp og grå støpejernsledninger på vann. Forutsatt 1,3 km ledningsnett. 

Omfatter både vann og avløp. Slokkevannskapasitet bør vurderes.  
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Tiltak 27: Sanering Sørumlia: Fjellstien-Tunnelveien 

Eldre ledningsnett fra 1970. Hovedsakelig grått støpejern på vannsiden, og asbest og PVC på 

avløp. Vann og avløp delvis i samme grøft. Definert som problemområde. Ca. 1 km vann- og 

avløpsledninger må fornyes.  
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Tiltak 28: Fornyelse Hegsbroveien 

Eldre vannledninger, SJG 1961, med fornyelsesbehov. Ikke avløp i samme trase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 29: Infrastrukturplan vann og avløp Fjordbyen 

Planlegging av vann og avløp for Fjordbyen. 

Tiltak 30: Provisorisk vannledning Lierskogen-Stabekk 

Ledning under motorveifylling forsyner et gårdsbruk. Må avvikles eller utbedres. Uklart om 

saken håndteres administrativt eller ikke.  
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Tiltak 31: Vannmålere - Utrede behov for og plassering av nye sonevannmålere og 

oppfølging av husvannmåling 

Soneinndelingen i Lier kommune må revurderes for bedre lekkasjekontroll. Spesielt gjelder 

dette sone Tranby. 

Tiltak 32: GVD-administrasjonstilskudd 

Årlig administrasjonstilskudd til Godt Vann Drammensregionen. 0,5 mill. avsatt årlig 

Tiltak 33: Sanering Poverudbyen 

Området har dårlige avløpsløsninger. Tilkobling av ca. 30 boliger. Ca. 1,7 km ledning og 

etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. 

Kostnad omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.  
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Tiltak 34: Nytt Linnes RA 

Samarbeid med Røyken kommune relevant. Potensiale for sammenkobling av soner i Lier. 

 

Tiltak 35: Utvikle og etablere system for dokumentasjon og oppfølging av tap av 

forurensning fra avløpsnettet 

Krav i utslippstillatelsen, inkluderer ledninger, overløp og pumpestasjoner. Pågående.  

Tiltak 36: Kartlegge og følge opp bedrifter med store påslipp til offentlig nett 

Ses i sammenheng med prosess i GVD. Pågående prosjekt.  

Tiltak 37: Ny Vannledning Sylling - Tronstad 

Det var opprinnelig planlagt å stenge av Gunnerudveien i en del av anleggsperioden. Dette 

lot seg ikke gjennomføre pga. næringsinteresser. Det måtte velges en dyrere løsning med 

kostnader til grunneieravtaler og erstatninger. VIVA prosjektnummer 2508.  

Tiltak 38: Nytt Høydebasseng Gifstad 

Området har ensidig vannforsyning med lite tilfredsstillende leveringssikkerhet til område 

med sårbare abonnenter. Slokkevannskapasiteten er ikke tilfredsstillende og må utbedres. 

Bygging av nytt høydebasseng for å sikre vannforsyningen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 39: Utkobling av Sylling VBA, oppgradering Syllinghaugen HB og tilknytning 

til Glitre 

Felles prosjekt med Glitre.  
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Tiltak 40: Fornyelse Vannledning mellom Sylling og Asdøl 

Ledningen mellom Sylling og Asdøl er svært begrodd. Kapasiteten er liten. Trykkøkningen er 

trolig ikke tilstrekkelig, og slokkevanndekningen ved Asdøl er ikke tilfredsstillende.  

Vannledning: 110 mm PVC/SKJ 1983.  

Man bør vurdere å legge avløp parallelt for å tilkoble noen eiendommer til kommunalt avløp.  
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Tiltak 41: Ny Vannledningen Tveitendalen 

Bytter ut privat ledning fra øst med ny kommunale ledning med større dimensjon. Kan da 

kutte ut ledning retning nord. Ikke avløp i samme grøft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 42: Fornyelse Vannledning Sjåstadveien (Børresen-ledningen) 

Eldre galvanisk vannledning fra 1930 med fornyelsesbehov. Definert som problemstrekning. 

Ikke avløp i samme grøft. 
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Tiltak 43: Fornyelse Vannledning Øvre Egge-Kortnes 

Ø 100 mm duktil støpejernsledning mellom Øvre Egge og Kortnes er lekkasjeutsatt og veldig 

begrodd. Definert som problemstrekning. Ikke avløp i samme grøft.  

Bør vurdere å legge til rette for kommunal avløp her samtidig.  
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Tiltak 44: Fornyelse Vannledning Hårberg - Lierbakkene 

Eldre grå støpejernsledning fra 1965 med fornyelsesbehov. Lekkasjeutsatt og definert som 

problemstrekning. Ikke avløp i samme grøft.  
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Tiltak 45: Fornyelse Vannledning Bergfløttveien (Jarenledningen) 

Eldre grå støpejernsledning fra 1948, begrodd og dårlig slokkevannskapasitet, definert som 

problemstrekning. Ikke avløp i samme grøft. Bør vurdere å legge avløpsledning ved fornyelse 

av vannledning.   
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Tiltak 46: Fornyelse Vannledning Tomineborg 

Gammel MST-ledning (galvanisk) fra 1920 som er utsatt for brudd og er svært begrodd 

innvendig. I tillegg er ledningen av stor og ukurant dimensjon. En del av ledningen i sør 

skiftes gjennom Nøste-prosjektet. Behovet for utskiftning av resten av ledningen må 

vurderes igjen innen 2026. Ikke avløp i samme grøft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 47: Fornyelse Vannledning Stoppen-Kjellstadveien 

Eldre Ø 200 mm grå/duktil støpejernsledning fra 1960 er lekkasjeutsatt og bør fornyes. 

Ikke avløp i samme trase. 
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Tiltak 48: Fornyelse Vannledning Industrigata 

Ø 150 mm duktil støpejernsledning fra 1970 i Industrigata er preget av tæring og rusthull. 

Definert som problemstrekning. Bør oppdimensjoneres til 200 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 49: Fornyelse Vannledning Frydenlund under E18 

Ø 150 mm duktil støpejernsledning fra 1953 på Høvik er lekkasjeutsatt og definert som 

problemstrekning.  
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Tiltak 50: Fornyelse Vannledning Ringeriksveien - Husebysletta 

Ø 200 mm SJG/SJK fra1971 med fornyelsesbehov. Definert som problemstrekning. Ikke 

avløp i samme grøft. Det bør vurderes å legge avløp.  
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Tiltak 51: Fornyelse Vannledning Husebygata 

Ø 150 mm SJG/SJK fra 1971 med fornyelsesbehov. Definert som problemstrekning. Ikke 

avløp i samme grøft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 52: Fornyelse Vannledning Tuverudveien 

Ø 150-200 mm SJG fra 1971 med fornyelsesbehov. Definert som problemstrekning. Ikke 

avløp i samme grøft.Et delstykke i midten er av nyere dato og har ikke fornyelsesbehov.  
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Tiltak 53: Fornyelse Vannledning Linnesstranda 

Ø 100 mm SJK fra 1978 med fornyelsesbehov. Definert som problemstrekning. Ikke avløp i 

samme grøft. Sliter med brannvann til Gullaug skole. Slokkevannskapasiteten må utbedres. 

Avløp i samme grøft i deler av traseen, PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 54: Vivelstad trykkøkningsstasjon (LI+VANN=PV209) 

Oppgraderingsbehov. Oppgradering til to pumper og styring.  
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Tiltak 55: Sørumlia/Humlebakken trykkøkningsstasjon (LI+VANN=PV20) 

Er sjelden i bruk, men har behov for oppgradering og automatisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 56: Engersand trykkøkningsstasjon (LI+VANN=PV203) 

Oppgraderes under sanering Engersand i løpet av 2018.  
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Tiltak 57: Linnesbakken trykkøkningsstasjon (LI+VANN=PV204) 

Oppgraderingsbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 58: Trykkreduksjonsventiler 

Det er totalt 57 trykkreduksjonsventiler i Lier kommune. Av disse er seks lokalisert i 

Holsfjorden forsyningsområde. To av ventilene i Holsfjorden forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS. Fire av ventilene i Glitrevann forsyningsområde driftes av 

Glitrevannverket IKS.  

For å ivareta nødvendig utskiftingstakt legges opp til oppgradering av to kummer per år 

under planperioden etter egen prioriteringsliste. 
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Tiltak 59: Undersøkelse Avløp felles Huseby PST 

Avløp: Eldre betongledning. Ikke vann i samme grøft. 

Avløp fellessystem ser ikke ut til å være tilknyttet spillvannsnettet, men ser ut til å ha utslipp 

i elv. Er dette i realiteten et overvannsnett? Der er noen overvannsledninger tilknyttet. Det 

bør sjekkes at ingen husstander er tilknyttet og eventuelt omdefinere AF-ledningene til OV i 

ledningsdatabasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 60: Undersøkelse Avløp felles Sørumlia, eventuelt separering 

Avløp: Eldre betongledninger fra 1966. Ikke vann i samme grøft.  

En del kortere ledningsstubber som ligger inne som avløp felles i ledningsdatabasen. VIVA 

sjekker om disse ledningene virkelig fungerer som AF eller om det egentlig er SP-ledninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Lier kommune   40 

   
TILTAKSPLAN 

  

    

Tiltak 61: Undersøkelse Avløp felles Egge (Baneveien og nordover) 

Avløp: 200 mm betongledning. Ligger SP på andre siden av veien. Ikke vann i samme grøft. 

Er avløp felles i bruk? Bør undersøkes.  
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Tiltak 62: Fornyelse SP Fagerlia PST 

Eldre betongledning med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Vannledning i samme grøft: 100 mm SKJ fra 1987. 
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Tiltak 63: Fornyelse SP Bråtåsveien 

Eldre betongledning med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Vann tas samtidig (SJG 1970). Slokkevannskapasitet bør vurderes.  
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Tiltak 64: Fornyelse SP Maurrudløkka 

Eldre betongledning med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Vann i samme grøft: 150 mm SJK 1988. 
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Tiltak 65: Fornyelse SP Martinshaugen 

Eldre betongledning med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Vann i samme grøft: 150 mm SJK 1982. 
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Tiltak 66: Fornyelse SP Heiaveien 

Definert som problemstrekning. Ø 160 mm PVC. Ikke vann i samme grøft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 67: Fornyelse SP Avstikkeren-E18 

Definert som problemstrekning. 200 mm spillvannsledning PVC under E18. Vann i samme 

grøft. Det bør gjennomføres en kartlegging.  
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Tiltak 68: Fornyelse SP Strandveien 

Eldre betongledning fra 1967 med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Ikke vann i same grøft. 
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Tiltak 69: Fornyelse SP Høvik Terasse 

Eldre betongledning fra 1979 med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning.  

Vann i samme grøft, SJK 1979. 
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Tiltak 70: Fornyelse SP Kjellstad 

Eldre PVC-ledning fra 1955 med fornyelsesbehov. Vannledning i samme grøft: SJK 1985.  
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Tiltak 71: Fornyelse SP E18 

Eldre PE pumpeledning fra 1968 med fornyelsesbehov. Ikke vann i samme grøft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 72: Fornyelse Hovedledning E18-Lier stasjon 

Eldre 600 mm asbest hovedledning fra 1968 med fornyelsesbehov. Ikke vann i samme trase. 
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Tiltak 73: Fornyelse Hovedledning Lier stasjon - Linnes RA 

Eldre 600 mm asbest og betong hovedledning fra 1972/73 med fornyelsesbehov. Ikke vann i 

samme grøft. 
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Tiltak 74: Fornyelse SP Linneslia 

Eldre betongledninger fra 1974 med fornyelsesbehov. På vannsiden SJG-ledninger fra 

samme årstall, også med fornyelsesbehov. Slokkevannskapasiteten bør vurderes.  
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Tiltak 75: Fornyelse Hovedledning Tranby-E18 

Betong og asbest hovedledninger fra 1967/1969 med fornyelsesbehov. Vann i samme grøft i 

den øvre delen, SJK fra 1970/71. 
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Tiltak 76: Fornyelse Tranby 

Avløp: Betong og noe asbest, hovedsakelig lagt på 70-tallet, med fornyelsesbehov. Vann i 

samme grøft, hovedsakelig SJK fra samme tidsrom. 
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Tiltak 77: Holmen PST (LI+AVL=PA131) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Mye driftshendelser og pumpestopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 78: Tuverud PST (LI+RA100) 

 Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Mye driftshendelser og pumpestopp. 
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Tiltak 79: Scania PST (LI+AVL=PA106) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Innlekking ved høyvann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 80: Høvik PST (LI+AVL=PA109) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Innlekking ved høyvann.  
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Tiltak 81: Terminalen PST (LI+AVL=PA105) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Innlekking ved høyvann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 82: Tranby PST (LI+AVL=PA131) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter.  
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Tiltak 83: Bilbo PST (LI+AVL=PA150) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Sårbar, mye overløpsdrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 84: Haarberg PST(LI+AVL=PA160) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter. 
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Tiltak 85: Lyngås PST (LI+AVL=PA161) 

Pumpestasjon med fornyelsesbehov. Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter. 
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Tiltak 86: Fornyelse Frognerlia/Skolejordet 

Gammel galvanisk vannledning med fornyelsesbehov. Mangler to-sidig forsyning.  

Ny vannledning, legge ned trykkøkningsstasjon? 

Vurderes sammen med tiltak nr. 87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 87: Ny Vannledning Sandaker-Gluggen 

Ny vannledning. Vurderes sammen med tiltak nr. 86.  
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Tiltak 88: Fornyelse Sjåstadveien 

Vann og avløpsledninger i PVC fra 1981 med fornyelsesbehov.  
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Tiltak 89: Fornyelse/oppdimensjonering SP hovedledning Lierbakkene 

Eldre asbestledning med fornyelsesbehov, definert som problemstrekning. Strekningen er en 

flaskehals på hovedledningen med Ø200 mm. Bør oppdimensjoneres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 90: Fornyelse Vannledning Tveitabakken 

Grå støpejernsledning fra 1979 med fornyelsesbehov.   
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Tiltak 91: Fagerliåsen/Syllingshaugen vann 

Problempunkt. Tilkopling, trykkøkning og trykkreduksjon. Utføres i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 92: Fornyelse Under E18 Kjellstad 

250 mm duktil støpejernsledning fra 1970 med fornyelsesbehov. 
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Tiltak 93: Saueveien 19-51 

Eldre betong- (avløp) og duktile støpejernsledninger (vann) med fornyelsesbehov.  
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Tiltak 94: Vannledning Årkvislaveien 

Redusere dimensjon/trykkøkningsstasjon. Utføres samtidig som tiltak nr. 54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 95: Fornyelse Vannledning Brusgårdsvei-Stoppen 

Eldre SJK/SJG vannledninger fra 1969 med fornyelsesbehov. 
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Tiltak 96: Sammenkopling Lier-Sylling (østre korridor) 

Spredt bebyggelse, tilkobling kommunal vann og avløp. Et strategisk tiltak som bør vurderes 

på et overordnet nivå. 
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Tiltak 97: Kartlegging E18 - elv 

Innlekking. Bekkeinntak? Bør kartlegges.  

Tiltak 98: Generell ledningsfornyelse - vann 

Løpende bevilgning til mindre anlegg vann videreføres som vedtatt i tidligere 

handlingsprogram. 

 

Tiltak 99: Generell ledningsfornyelse og tilknytning av nye abonnenter - avløp 

Løpende bevilgning til mindre anlegg avløp videreføres som vedtatt i tidligere 

handlingsprogram. I tillegg er det lagt inn en sum for tilknytning av nye abonnenter. Dette er 

typisk eiendommer som i dag har separatanlegg. 

 

Tiltak 100: Sanering Reistadlia 

Det har tilkommet ekstrakostnader til VA-prosjektet på ca. 13 mill. kr. De økte kostnadene 

har kommet i forbindelse med større mengder enn beskrevet i tilbudsinnbydelsen, prosjektet 

har pågått over lengre tid enn først antatt, forurenset grunn, utbedringer etter flom, 

nødvendige omgjøringer i Sørvangen, ledninger som ikke var registrert i kartverket, ny 

overvannshåndtering og tilrettelegging for nytt høydebasseng.  

Prosjektet ble påbegynt i 2013 og overtatt fra anleggsentreprenør i juni 2017. Det gjenstår 

fortsatt avklaringer omkring reklamasjon på asfaltarbeider.  

Tiltak 101: Ny renseløsning 

Linnes renseanlegg har overskredet grenseverdier for organisk materiale og anlegget må 

fornyes. Anlegget har heller ikke nok hydraulisk kapasitet til framtidig planlagt utbygging i 

kommunen. 

Anleggsperioden og investeringen er antatt å skje i perioden 2020 - 2023. Det må settes av 

ytterligere ca. 200 mill. kr i 2023. 
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7.2 Tiltak spredt avløp 

Bebyggelsen som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet er lokalisert ut over hele 

kommunen, både i randsonene for bebyggelse og i mer sentrale strøk. I figuren under er 

hovedområdene markert.  
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Ut fra en enkel kost-nytte beregning er det områdene markert med grønt som peker seg ut 

som de mest kostnadseffektive. Tiltakene bør imidlertid også sees i sammenheng med 

behovene når det gjelder vannforsyning. Detaljkart for områdene er presentert på de neste 

sidene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Område A: Øverskogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Navn tiltak Kommentar
Antall 

boenheter

Lengde ny 

ledning (m)

Meter ledning 

pr. boenhet
Enhetspris Kostnad (kr)

Kostnad pr. 

boenhet
Omfang

Øverskogen/Poverudbyen Tiltak nr. 85 204 12 000 58.8 5000 60 000 000 294 118 Kun avløp

Gifstad/delekant Tiltak 51, under utførelse 39 40 000 000 Vann og avløp

Sørsdal/Enger Tiltak 161 og 103 118 5 300 44.9 6000 21 200 000 179 661 Fordeling vann og avløp

Finnemarkseien/Skråvle 55 1 400 25.5 5000 7 000 000 127 273 Vann og avløp?

Åmot/Egge Tiltak 106 (2023), nær elv 30 2 500 83.3 6000 10 000 000 333 333 Vannledning skal fornyes

Askgrenda A 13 370 28.5 5000 1 850 000 142 308 Hovedsaklig avløp

Askgrenda B 35 1 500 42.9 5000 7 500 000 214 286 Hovedsaklig avløp

Vivelstad/Årkvisla A 18 700 38.9 5000 3 500 000 194 444 Vann og avløp?

Vivelstad/Årkvisla B 52 1 600 30.8 5000 8 000 000 153 846 Vann og avløp?

Hennum nedre 16 700 43.8 6000 4 200 000 262 500 Kun avløp

Hennum øvre 51 2 000 39.2 5000 10 000 000 196 078 Vann og avløp

Mellom pukkverket og E18 20 1 500 75.0 5000 7 500 000 375 000 Vann og avløp?

Øvre områder Lierskogen 66 3 000 45.5 5000 15 000 000 227 273 Vann og avløp?

Kjellstad gård/Braastadveien 24 750 31.3 5000 3 750 000 156 250 Kun avløp

Holmenveien 10 500 50.0 5000 2 500 000 250 000 Vann og avløp

Husby gård 55 2 600 47.3 5000 13 000 000 236 364 Hovedsaklig avløp

Gullaugkleiva 30 1 500 50.0 5000 7 500 000 250 000 Vann og avløp?

Nøsteveien Evt. samkjøres med tiltak 152 18 800 44.4 6000 4 800 000 266 667 Avløp

Engersand Tiltak 9 75 11 330 000 151 067 Avløp, direkte utslipp

Kanada Utført 68 2 500 36.8 5000 12 500 000 183 824

Vestsideveien 39 2 500 64.1 5000 8 333 333 213 675 Kun avløp
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Område B: Gifstad/delekant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område C: Sørsdal/Enger 
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Område D: Finnemarkseien/Skråvle 
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Område E: Åmot/Egge 

Vannledning skal fornyes, i 2023 ifølge tiltaksplanen. 
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Område F: Askgrenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område G: Vivelstad/Årkvisla 
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Område H: Hennum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område I: Mellom pukkverket og E18 
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Område J: Øvre områder Lierskogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område K: Kjellstad gård/Braastadveien 
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Område L: Øverskogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område M: Husby gård 
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Område N: Gullaugkleiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område O: Nøsteveien 
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Område P: Engersand 
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Område Q: Kanada 
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Område R: Vestsideveien 
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I tillegg bør man arbeide systematisk med tilknytte eiendommer som ligger nært kommunalt 

avløpsnett allerede i dag. Per 10.10.2017 var det 1.237 boligeiendommer og 285 

fritidseiendommer i Lier som ikke var tilknyttet kommunalt avløpsnett. Av disse lå 16 % av 

eiendommene i tettbygd område etter Miljødirektoratets definisjon. 462 av bygningene lå 

nærmere kommunal avløpsledning enn 100 m, og 305 av bygningene lå 100 – 300 m unna 

kommunal avløpsledning. Eiendommene er markert med henholdsvis lilla og grått i figuren 

under.  

Når husene ligger mindre enn 100 m fra kommunalt nett så skal husene tilknyttes, dvs. 

gjennom enkelt pålegg. For husene som ligger 100-300 m unna vurderes muligheten. 

Kostnadsrammen for pålegg ligger på 2G.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

ULRD
Text Box
Tiltaksliste



Tiltaksplan - Lier kommune Alle kostnader i millioner NOK ekskl. mva.

Nr. Tiltaksnavn Utfordring Kommentar Type tiltak
Merkna

d

Kostnad 

total

Kostnad 

kommunal

Total 

kommuna

l kostnad

Prioritering (1-

høy til 4-lav)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sum

Avløp 30,0 30,0 9,0 9,0 12,0 30,0

Vann 18,0 18,0 6,0 6,0 6,0 18,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 10,0 10,0 10,0 10,0

Vann 5,0 5,0 5,0 5,0

Avløp 4,0 4,0 4,0 4,0

Vann 2,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 3,0 3,0 3,0 3,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 12,0 12,0 1,0 11,0 12,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 1,95 1,95 0,75 1,2 1,95

Vann 1,95 1,95 0,75 1,2 1,95

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5

Vann 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,5 2,5 2,5 2,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 1,25 1,25 1,25 1,25

Vann 0,75 0,75 0,75 0,75

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sanering vannBygges i 2019

Henviser til Fjordbyen-prosjektet

Ledningskartverket har behov for 

oppdatering. 

Reistadlia - nytt høydebasseng 

(VIVA prosjektnummer 2543)

Tiltaket har en bevilgning på 5 mill kr fra 2017. 

Høydebassenget er nå detaljprosjektert og grunneieravtaler er 

under utarbeidelse. Ny kostnadsprognose tilsier en kostnad på 

7,5 mill kr. 

Sanering 

avløp og vann
Sanering Hårbergbakken

Kostnad inkluderer vannforsyning og avløp. Tidligere bevilget 3 

mill. kr.
Avløp felles, gamle vannledninger 1

Vannforsyning til nytt sykehus
Med byggingen av nytt sykehus vil det trolig være behov for 

omlegging av vann- og avløpsledninger.

Sanering 

avløp og vann

Pågående

10

11

12

13

14 Oppdatering av kartverk
Kartverket er svært viktig i forhold til drifting av VA-nettet og i 

forhold til prosjektering. Tidligere bevilgning 1 mill. kr. 
Admistrativt

3,9Skallsikring - nytt nøkkelsystem

Målinger fremmedvann

ROS, beredskap

Vannforsynings- og avløpsanlegg er 

underlagt strenge krav til sikkerhet. I den 

nye Drikkevannsforskriften er det stilt 

tydelige krav om skallsikring. Direktoratet 

for sivilt beredskap har definert VA-anlegg 

som viktig infrastruktur for samfunnet. Våre 

nøkkelsystemer er +/- 40 år og er 

overmodent for utskifting. Det er mange 

nøkler på avveie. 

Overvann Sjåstad (VIVA 

prosjektnummer 2518)
Overvann

Forprosjekt er levert ved utgangen av 

oktober 2016. Ny bestilling sendt DF på ny 

utslippstillatelse. Pr. september 2017 

mangler det politisk behandling av 

utslippssøknaden. 

Fjernavleste vannmålere - Lier Løpende. Admistrativt

Problemstrekning. Eldre SJG ledning. 

Slokkevannskapasitet. 

Garsjø og Løken (dammer), 

revurdering
Admistrativt

Oppgaven gjennomføres i regi av VTA. Det er ikke opprettet 

prosjektnummer.

Sanering 

avløp
Avsatt 10 mill.

RV23/Linnesstranda - utskifting av 

vannledning
Erstatter RV23 prosjekt. Sanering vann

Sylling renseanlegg, utslippsledning

For å få god effekt og en god avgrensning har omfanget blitt 

utvidet. Flere eldre ledninger blir byttet ut enn først anslått. 

Omfanget har også blitt utvidet for å tilpasse utbygginger i 

området. Tidligere bevilget 13.75 mill. kr. 

Utrede behov for og utplassering av 

sonevannmålere og oppfølging av 

husvannmåling.

Sanering Nøste - Drammen (vei, 

vann og avløp) 

Bevilgningen til sanering av området Nøste-Drammen. 

Bevilgning forskyves i forhold til HP 2016 - 2019.  Første 

bevilgning ble gitt i 2015. I Miljøutvalgets møte den 27. 

september 2017 ble det vedtatt å gå videre med 

detaljprosjektering og gjennomføring samt at økonomiske 

konsekvenser skulle innarbeides i handlingsprogrammet for 

2018 - 2021. Tidligere bevilget 24.890 mill. kr. 

Sanering 

avløp og vann

Avløp felles, gamle vannledninger SJG 1950, 

ligger ikke alltid i samme grøft

Klimaendringer/brukerinteresser/va

nnkvalitet (løpende inv.)
Administrativt

Skolejordet / Vivelstad (VIVA 

prosjektnummer 2511)

Det bør avklares med eiere av vannledninger vedrørende 

fornyelse av vannledninger og kostnadsfordeling. Tiltaket er 

vurdert i forbindelse med hovedplan VA. Det er ikke 

gjennomført forprosjekt og kostnadene er kun grovt stipulert. 

Sanering Engersand (VIVA prosjekt 

2510)

Sanering 

avløp og vann
Avløp felles. Private vannledninger. 

Avløp felles og direkteutslipp, samt eldre 

ledningsnett vann. Mangelfull 

slokkevannskapasitet. 

Sanering 

avløp og vann

Tronstad, renseanlegg og sanering Renseanlegg under prosjektering
Sanering 

avløp
Nytt renseanlegg

Det er inngått en utbyggingsavtale mellom Ticon og Lier 

kommune. Denne avtalen tilsier at Lier kommune skal stå for 

utbyggingen av den søndre delen av området, samtidig med 

saneringen av den eksisterende bebyggelsen. Ved 

behandlingen av HP 2015 - 2018 ble bevilgningene til 

prosjektet forskjøvet. Tidligere bevilget 19 mill. kr. 

1

1

1

1

48,0

0,0

15,0

4,0

0,0

3,0

0,0

12,0

0,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,0

I 2018 er det gjennomført en utredning i forhold til sikring. Det 

er behov for midler ut over det som ble antatt ved forrige 

handlingsprogram. Tidligere bevilget 0,2 mill. kr. 

Admistrativt

Admistrativt

Admistrativt



Avløp 9,0 9,0 2,0 7,0 9,0

Vann 17,0 3,0 1,3 1,8 3,0

Avløp 2,5 2,5

Vann 1,5 1,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 3,0 3,0 0,5 2,5 3,0

Avløp 5,0 5,0

Vann 4,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 4,0 4,0 0,5 3,5 4,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 1,0 1,0

Avløp 0,7 0,7 0,7 0,7

Vann 0,3 0,3 0,3 0,3

Avløp 3,5 3,5 0,5 3,0 3,5

Vann 10,5 10,5 1,5 9,0 10,5

Avløp 9,0 9,0 0,5 8,5 9,0

Vann 5,0 5,0 0,5 4,5 5,0

Avløp 6,0 6,0 0,5 3,0 2,5 6,0

Vann 3,0 3,0 0,5 1,5 1,0 3,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 3,5 3,5 0,5 3,0 3,5

Avløp 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Vann 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 3,0 3,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 14,0 14,0 7,0 7,0 14,0

Vann 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 3,0 3,0 3,0 3,0

35

36

37

38

39

26

27

28

29

30

31

32

33

34

18

19

20

21

22

23

1

1

0,0

2,0

Utkobling av Sylling VBA, 

oppgradering Syllinghaugen HB og 

tilknytning til Glitre

Felles prosjekt med GlitreIkke tilfredsstillende kvalitet 13,0Sanering vann

Utvikle og etablere system for 

dokumentasjon og oppfølging av 

tap av forurensning fra avløpsnettet

Krav i utslippstillatelsen, inkluderer 

ledninger, overløp og pumpestasjoner

Høydebasseng Gifstad Bygging av nytt høydebasseng for å sikre vannforsyningen

Administrativt

Ensidig forsyning, sårbare abonnenter, 

slokkevann. 

Vannledning Sylling - Tronstad 

(VIVA prosjektnummer 2508)

Det var opprinnelig planlagt å stenge av Gunnerudveien i en 

del av anleggsperioden. Dette lot seg ikke gjennomføre pga. 

næringsinteresser. Det måtte velges en dyrere løsning med 

kostnader til grunneieravtaler og erstatninger.

Nyanlegg 

vann

Kartlegge og følge opp bedrifter 

med store påslipp til offentlig nett
Pågår

Sanering vann

Poverudbyen

 Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. 

Nedleggelse av eksisterende pst i Skogliveien. Kostnad 

omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt. Tidligere 

bevilget 4 mill. kr.

Nytt Linnes RA
Samarbeid med Røyken kommune relevant. Potensiale for 

sammenkobling av soner i Lier.

Området har dårlige avløpsløsninger. 

Tilkobling av ca. 30 boliger.

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp

18,0

0,0

3

Arbeidet i GVD retter seg for det 

meste mot drift. Tilskuddet blir 

derfor betalt med driftsmidler. 

Årlig administrasjonstilskudd til Godt Vann Drammensregionen Administrativt

Vannmålere - Utrede behov for og 

plassering av nye sonevannmålere 

og oppfølging av husvannmåling

Administrativt

Soneinndelingen i Lier kommune må 

revurderes for bedre lekkasjekontroll. 

Spesielt gjelder dette sone Tranby.

Provisorisk vannledning Lierskogen-

Stabekk

Uklart om saken håndteres administrativt eller ikke. Viva tar 

intern vurdering.
Administrativt

Infrastrukturplan vann og avløp 

Fjordbyen
Tidligere bevilgning 2,5 mill. kr. 

4,5

Sanering Sørumlia: Fjellstien-

Tunnelveien
1

114,0

9,0

Sanering Heggtoppen-E18

Problemstrekning. 1,35 km SJG vannledning 

med blyskjøter er lekkasjeutsatt og må 

fornyes.

Sanering 

avløp og vann

 Ikke avløp i samme grøft (men går parallelt). Avløpsledning 

forlenges for å knytte til noen flere boliger. 

Sanering Haskoll Forutsatt 1,3 km ledningsnett. Omfatter både vann og avløp. 

Ca. 1 km vann- og avløpsledninger må fornyes. Vann: 100 mm 

SJG 1970. Avløp delvis i samme trase, PVC og asbest. 

Problemstrekning. Vann: SJG 1955/1971

114,0

Problemstrekning. Slokkevannskapasitet. 
Sanering 

avløp og vann

2

3,0

7,0

25

Mindre 

prosjekter 

vann

Separering Heggtoppen

Separering av 175 m AF i Kirkeveien. Kostnad omfatter også 

utskiftning av grå støpejernsledning i Kirkeveien og 

Heggtoppen. 

Sanering 

avløp og vann
Avløp felles.

Tilknytning av abonnenter ved 

Gullaugkleiva

Kostnad omfatter legging av kort ledningstrekk og etablering 

av brannvannskum. Blir ivaretatt i potten for Generell 

ledningsfornyelse - vann . 

Abonnenter i Lier kommune ved grensa til 

Røyken forsynes i dag fra Røyken kommune. 

Har lenge vært tenkt forsynt fra Lier. 

1

1,0

1,024

Sanering av vannledninger fra 

reduksjonskum Lier sykehus
Red.ventil utføres sommer-høst 2018.

Sanering 

avløp og vann

Sanering vann

Hallingstad-Larsehagan: Kommunal 

fornyelse ifm fornyelse av GVVs 

ledning mot Liertoppen

Kostnad inkluderer også avløp. Antatt 1,2 km. Antatt at GVV 

dekker halve grøftekostnaden. Usikkert når GVVs arbeider skal 

gjennomføres.

Sanering 

avløp og vann

Sanering Søndre Eggevei (Egge 

skole) - Askveien

Ca. 750 meter vannledning i grått støpejern må fornyes. Ikke 

avløp i samme grøft. Aktuelt med avløp?
Problemstrekning. SJG fra 1953. 

Kommunal ledning ligger i samme grøft som 

GVV-ledningen som skal fornyes. 

Tiltaket omfatter sanering av høydebasseng 

for å erstatte dette med reduksjonsventil. I 

tillegg bør forsyningsnettet i området 

saneres.

Rundkjøringsprosjektet Kjellstad

Vann: 250 mm SJG (1954) og SJK (1970). Legge avløp i 

samme trase. Gjennomføring avhenger av veiprosjektet og 

gjennomføring må tilpasses dette. 

Sanering 

avløp og vann

Sjåstad-Delekant

Vannkvaliteten i Sylling Vannverk har en negativ trend. 

Glitrevannverket som eier og driver vannverket må gjøre tiltak 

for å opprettholde kvaliteten. De har derfor vurdert utvidet 

vannbehandling eller overføring av glitrevann. Glitrevannverket 

kan bidra med midler til ledningsanlegg ut fra sin 

utbedringskostnad. Med en ny overføringsledning vil 

vannbehandlingsanlegget i Sylling bli nedlagt. Ny løsning er 

drøftet med Mattilsynet. Mattilsynet har ingen innvendinger 

mot en ny løsning. Sikkerheten for området vil bli opprettholdt 

med tilstrekkelig bassengkapasitet. Tidligere bevilget 4.5 mill. 

kr.

Sanering 

avløp og vann

Sammenkobling av vannforsyningsområdene 

Glitre og Holsfjorden. Inkl. 

trykkøkningsstasjon og høydebasseng. 

Omfatter også avkloakkering av strekningen. 

Området har i dag spredt avløp og privat 

vannforsyning. Det er noe problemstilling i 

forhold til forurensning fra spredt avløp og 

dårlig vannforsyning (noe av samme 

problemstillingen som i Kanadaområdet). 

Problemstrekning. Fornying vann og avløp 

ifm oppgradering av gangveier og 

rundkjøringer. Utføres i 2018. 

1

1

2

1

Hegsbroveien
Eldre vannledninger, SJG 1961. Ikke avløp i 

samme trase. 
Sanering vann

2,0

Pågår Administrativt 0,0

14,0

1

3,5

8,0

3,0

0,0

12,0

4,0

GVD-administrasjonstilskudd

Sanering 

avløp og vann

Planlegging av vann og avløp for Fjordbyen. Administrativt

Ledning under motorveifylling forsyner et 

gårdsbruk. Må avvikles eller utbedres. 



Avløp 12,0 12,0 1,5 7,0 3,5 12,0

Vann 13,0 13,0 1,5 8,0 3,5 13,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 4,0 4,0 0,5 3,5 4,0

Avløp 0,0 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 0,25 1,75 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 12,0 12,0 1,0 11,0 12,0

Avløp 0,0 0,0 0,0

Vann 15,0 15,0 15,0 15,0

Avløp 3,0 3,0 0,25 2,75 3,0

Vann 1,5 1,5 0,25 1,25 1,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 16,0 16,0 1,0 15,0 16,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 7,0 7,0 0,5 6,5 7,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,5 2,5 0,25 2,25 2,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 1,5 1,5 0,2 1,3 1,5

Avløp 2,5 2,5 0,25 2,25 2,5

Vann 2,0 2,0 0,25 1,75 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 4,5 4,5 0,5 4,0 4,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 10,0 10,0 1,0 9,0 10,0

Avløp 0,5 0,5 0,5 0,5

Vann 4,0 4,0 0,5 3,5 4,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 2,0 2,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

60

61

40

41

42

43

Avløp felles Sørumlia VIVA bør gjennomføre en kartlegging før beslutning om tiltak. AdministrativtAvløp felles?

Linnesbakken trykkøkningsstasjon 

(LI+VANN=PV204)
Oppgraderes

Avløp felles Egge (Baneveien og 

nordover)
VIVA bør gjennomføre en kartlegging før beslutning om tiltak. Administrativt 10,0Avløp felles. I bruk? 

Avløp felles Huseby PST VIVA bør gjennomføre en kartlegging før beslutning om tiltak. Administrativt

Trykkreduksjonsventiler

For å ivareta nødvendig utskiftingstakt legges opp til 

oppgradering av 2 kummer per år under planperioden etter 

egen prioriteringsliste. 

Det er totalt 57 trykkreduksjonsventiler i Lier 

kommune. Av disse er seks lokalisert i 

Holsfjorden forsyningsområde. To av 

ventilene i Holsfjorden forsyningsområde 

driftes av Glitrevannverket IKS. Fire av 

ventilene i Glitrevann forsyningsområde 

driftes av Glitrevannverket IKS. 

Mindre 

prosjekter 

vann

1

2,0

0,0Avløp felles. Eller er det overvann?

10,0

Egen 

priorieringsliste

2,0

2,0

Sørumlia/Humlebakken 

trykkøkningsstasjon 

(LI+VANN=PV20)

Sjelden i bruk, automatiseres, oppgradering (helt ny) 2004

58

59

Engersand trykkøkningsstasjon 

(LI+VANN=PV203)
Oppgraderes under sanering Engersand 2018

Sanering  

vann

Egen 

priorieringsliste

Egen 

priorieringsliste

2,0

2,0
Sanering  

vann

56

57

Vannledning Husebygata Vann: 150 mm SJG/SJK 1971. Ikke avløp i samme grøft. 

Problemstrekning. 

1

1

51

52

Sanering  

vann
55

Sanering vann

Vannledning Linnesstranda
Vann: 100 mm SJK 1978. Avløp i samme grøft i deler av 

traseen, PVC. 

Problemstrekning. Eldre duktilt 

støpejernsledning bør skiftes. Sliter med 

brannvann til Gullaug skole.

Sanering 

avløp og vann
153

54

Vannledning Tuverudveien Vann: 150-200 mm SJG 1955/1971. Ikke avløp i samme grøft. Sanering vann

Vivelstad trykkøkningsstasjon 

(LI+VANN=PV209)
Oppgradering til 2 pumper, styring

Sanering  

vann

Egen 

priorieringsliste

1

1

7,0

2,5

Sanering vann

Problemstrekning. Eldre Ø 200 mm 

støpejernsledning er lekkasjeutsatt og bør 

utskiftes.

47

48

Vannledning Ringeriksveien-

Husebysletta

Vann: 200 mm SJG/SJK 1971. Vurdere avløp i samme trase, 

tatt med i kostnadsberegning. 

Sanering 

avløp og vann

Vannledning Frydenlund-under E18 Vann: 150 mm PVC (1992)/SJK (1953). 

Problemstrekning. 

Problemstrekning. Ø 160 mm ledningen på 

Høvik er lekkasjeutsatt.
1

1

1,5

4,5

Sanering vann49

50

Vannledning Industrigata Vann: 150 mm SJK 1970. Oppdimensjoneres til 200 mm. Sanering vann

Vannledning Stoppen-Kjellstadveien Vann: 200 mm SJK/SJG 1960. Ikke avløp i samme trase. 

Problemstrekning. Ø 150 mm støpejerns-

ledning i Industrigata er preget av tæring og 

rusthull.

45

46

Vannledning Øvre Egge-Kortnes
Vann: 100 mm SJK-ledning 1986. Ikke avløp i samme grøft. 

Burde man legge til rette for kommunal avløp her?
1

1

12,0

15,0

Sanering vann

Problemstrekning. Ø 100 mm støpejerns-

ledningen mellom Øvre Egge og Kortnes er 

lekkasjeutsatt og veldig begrodd.

Problemstrekning. Lekkasjeutsatt44

Vannledning Tomineborg Vann: MST (galvanisk) 1920. Ikke avløp i samme grøft. Sanering vann

Vannledning Bergfløttveien 

(Jarenledningen)

Vann: 100 mm SJG 1948. Ikke avløp i samme grøft. Aktuelt 

med avløp?

Problemstrekning. Eldre grå 

støpejernsledning, begrodd og dårlig 

slokkevannskapasitet

1

1

4,5

Vannledning Hårberg-Lierbakkene Ikke avløp i samme grøft. Vann: 300 mm SJG 1965. Sanering vann

16,0

Sanering 

avløp og vann

Problemstrekning. Gammel MST-ledning som 

er utsatt for brudd og er svært begrodd 

innvendig. I tillegg er ledningen av stor og 

ukurant dimensjon. En del av ledningen i sør 

skiftes gjennom Nøste-prosjektet. Behovet 

for utskiftning av resten av ledningen må 

vurderes igjen innen 2026. 

Vannledning Sjåstadveien 

(Børresenledningen) 
Vann: 90 mm MGA-ledning fra 1930. Ikke avløp i samme grøft. Sanering vann

Vannledning Tveitendalen
Vann: 63 mm PEL-ledning, 1970. SJK det siste stykket mot 

skolen. Ikke avløp i samme grøft. 
2

1

4,0

2,0

Sanering vannBytter ut privat ledning fra øst

Problemstrekning.

Vannledning mellom Sylling og 

Asdøl

Vann: 110 mm PVC/SJK 1983. Det bør vurderes å legge avløp 

parallelt og dette er tatt med i kostnadsberegning.

Sanering 

avløp og vann

Problemstrekning. Ledningen mellom Sylling 

og Asdøl er svært begrodd. Kapasiteten er 

liten. Trykkøkningen er trolig ikke 

tilstrekkelig, og slokkevannsdekningen ved 

Asdøl er ikke tilfredsstillende. 

125,0

4,5

10,0

4,5

Problemstrekning. 



Avløp 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5

Vann 0,25 0,25 0,25 0,25

Avløp 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5

Vann 0,25 0,25 0,25 0,25

Avløp 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5

Vann 0,25 0,25 0,25 0,25

Avløp 1,3 1,3 0,1 1,2 1,3

Vann 0,7 0,7 0,1 0,6 0,7

Avløp 0,4 0,4 0,4 0,4

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,4 0,4 0,4 0,4

Vann 0,2 0,2 0,2 0,2

Avløp 2,0 2,0 0,2 1,8 2,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 3,5 3,5 0,25 3,25 3,5

Vann 1,5 1,5 0,25 1,25 1,5

Avløp 2,5 2,5

Vann 1,5 1,5

Avløp 3,5 3,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 10,0 10,0 1,0 9,0 10,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 14,0 14,0 1,0 13,0 14,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 17,0 17,0 1,0 16,0 17,0

Vann 9,0 9,0 1,0 8,0 9,0

Avløp 20,0 20,0 1,0 5,0 14,0 20,0

Vann 4,0 4,0 4,0 4,0

Avløp 41,0 41,0 1,0 13,0 10,0 17,0 41,0

Vann 21,0 21,0 1,0 7,0 5,0 8,0 21,0

Avløp 2,0 2,0 2,0 2,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 2,5 2,5

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 4,0 4,0 0,5 3,5 4,0

85

86

71

72

73

74

75

76

77

78

79

62

63

64

65

66

67

68

Tuverud PST (LI+RA100)

Holmen PST (LI+AVL=PA131)

SP Martinshaugen

SP Maurrudløkka
Problemstrekning. Det bør gjennomføres en 

kartlegging. 

Problemstrekning
Avløp: 200 mm betong 1982. Vann i samme grøft: 150 mm 

SJK 1982. 

Sanering 

avløp og vann

Avløp: 150 mm betong. Vann i samme grøft: 150 mm SJK 

1988. 
10,750

2,0

0,75

0,750

Sanering 

avløp og vann

1

SP Bråtåsveien
Avløp: 150 mm betong. Vann må også tas (100 mm SJG 

1970). 

Sanering 

avløp og vann

SP Fagerlia PST Eldre betlongledning. Vann i samme grøft: 100 mm SKJ 1987. 
Problemstrekning. Bør tas samtidig som 

Poverudbyen.

Problemstrekning

Sanering 

avløp og vann
1

1

Sanering 

avløp og vann

Avløp: 160 mm PVC. Ikke vann i samme grøft. 

Avløp: 200 mm betong 1967. Ikke vann i same grøft. 

Sanering 

avløp og vann

Eldre betongledninger og SJG-ledninger

Eldre betongledning

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp og vann

Problemstrekning

Problemstrekning

Eldre betongledning

SP Høvik Terasse Avløp: Betong 1979. Vann i samme grøft, SJK 1979. 

SP Strandveien

SP E18

Hovedledning E18-Lier stasjon

Avløp: PVC 1955. Vann i samme grøft: SJK 1985. Eldre PVC-ledning

Avløp: PE 1968

Avløp: 200 mm PVC 2006. Vann i samme grøft: PVC 2006. 

Kartlegges.

Sanering 

avløp
Byggeår 1973

Byggeår 2002

Eldre asbestledning og betongledning, SJK 

for vann. 

SP Kjellstad

Hovedledning Lier stasjon-Linnes 

RA
Avløp: Asbest og betong 1972/1973. Ikke vann i samme trase?

Eldre PE-ledning

Eldre asbestledning

Eldre asbestledning og betongledning

Avløp: Betong og asbest 1967/1969. Vann i samme trase i den 

øvre delen.  

Mye driftshendelser, pumpestopp

Egen 

prioriteringsliste

2,5

2,5

Frognerlia/Skolejordet

69

70

Sanering 

avløp og vann
Eldre asbestledning og betongledning

SP Linneslia

Mye driftshendelser, pumpestopp

Innlekking ved høyvann

Sanering 

avløp og vann

Fornyelse Tranby
Avløp: Betong og noe asbest, hovedsakelig lagt på 70-tallet. 

Vann i samme grøft, hovedsakelig SJK. 

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp og vann

Sanering 

avløp

Sanering 

avløp

Sanering 

avløp og vann

Hovedledning Tranby-E18

Avløp: Betong 1974. Vann: SJG 1974. 

Avløp: 600 mm ASBEST 1968. Ikke vann i samme trase. 

Scania PST (LI+AVL=PA106)

Lyngås PST (LI+AVL=PA161)

Sanering 

avløp

Haarberg PST(LI+AVL=PA160)

Tranby PST (LI+AVL=PA131)

Terminalen PST (LI+AVL=PA105)

Bilbo PST (LI+AVL=PA150)
Sanering 

avløp

Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter

Sanering 

avløp

80

81

82

83

84

Fornyelsesbehov. Gammel galvanisk 

vannledning. Mangler tosidig forsyning. 
Sanering vann

Innlekking ved høyvann

Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter

Sårbar, mye overløp

Mangler kapasitet for fremtidige abonnenter

Sanering 

avløp
Høvik PST (LI+AVL=PA109) Innlekking ved høyvann

Ny vannledning, legge ned trykkøkingsstasjon? Vurderes 

sammen med 87. 

4

2

SP Avstikkeren-E18

SP Heiaveien

2

2

1

1

2

2

3

10,0

14,0

26,0

Egen 

prioriteringsliste

24,0

62,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Egen 

prioriteringsliste

Egen 

prioriteringsliste

Egen 

prioriteringsliste
2,5

2

2

Egen 

prioriteringsliste

Egen 

prioriteringsliste

24,0

Egen 

prioriteringsliste

Egen 

prioriteringsliste

0,4

0,6

2,0

5,0

4,0

3,5

Sanering 

avløp

Sanering 

avløp



Avløp 0,0 0,0

Vann 7,5 7,5

Avløp 3,0 3,0

Vann 1,5 1,5

Avløp 3,0 3,0 0,3 2,7 3,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 7,5 7,5 7,5 7,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 1,0 1,0

Avløp 0,7 0,7

Vann 0,5 0,5

Avløp 0,0 0,0

Vann 3,0 3,0 0,25 2,75 3,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 13,0 13,0 1,0 12,0 13,0

Avløp 21,0 21,0

Vann 11,0 11,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 0,0 0,0

Vann 20,0 20,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20,0

Avløp 44,0 44,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 44,0

Vann 0,0 0,0

Avløp 8,0 8,0 8,0 8,0

Vann 5,0 5,0 5,0 5,0

Avløp 570,0 570,0 10,0 10,0 150,0 200,0 200,0 570,0

Vann 0,0 0,0

1 228,9 Sum totalt 83,0 78,65 220,75 273,0 279,50 70,5 69,8 76,0 #####

95

96

97

87

88

89

90

91

92

93

Kartlegging E18 - elv KartleggingInnlekking. Bekkeinntak? Administrativt

Redusere dimensjon/trykkøkningsstasjon Sanering vann

Fornyelsesbehov. Sanering vann

94

Vannledning Sandaker-Gluggen

Sanering vann

Ny vannledning. Vurderes sammen med 86. 

Eldre SJK/SJG-ledninger Sanering vann

Eldre PVC-ledninger. Fornyelsesbehov. 
Sanering 

avløp og vann
34,5

Sanering 

avløp og vann
Saueveien 19-51 Fornyelsesbehov. 

Oppdimensjoneres

Sjåstadveien

Under E18 Kjellstad 250 mm SJK 1970Fornyelsesbehov. Sanering vann

3

3

Vann: SJG 1979Fornyelsesbehov. 

Vannledning Årkvislaveien Utføres samtidig som 54.

Hovedledning SP Lierbakkene
Problemstrekning. Fornyelsesbehov. 

Asbestledning/flaskehals (200 mm). 

Sanering 

avløp

Problempunkt
Mindre anlegg 

vann

Vannledning Tveitabakken

3

1,0

1,2

3,0

13,0

1

1

2

1

27,5

3

32,0

0,0

98

99

Generell ledningsfornyelse  - vann 

(VIVA prosjektnummer 2500)

Løpende bevilgning til mindre anlegg vann videreføres som 

vedtatt i tidligere handlingsprogram.

Små anlegg 

vann
20,0

Sammenkopling Lier-Sylling (østre 

korridor)

Spredt bebyggelse, tilkobling kommunal 

vann og avløp
Et strategisk tiltak som bør vurderes på et overordnet nivå. 

Sanering 

avløp og vann

3,0

7,5

0,0Fagerliåsen/Syllingshaugen vann Kobling, trykkøkn. og trykkred. Utføres i 2019.

Vannledning Brusgårdsvei-Stoppen

Generell ledningsfornyelse og 

tilknytning av nye abonnenter - 

avløp  (VIVA prosjektnummer 

2512)

Løpende bevilgning til mindre anlegg avløp videreføres som 

vedtatt i tidligere handlingsprogram. I tillegg er det lagt inn en 

sum for tilknytning av nye abonnenter. Dette er typisk 

eiendommer som i dag har separatanlegg.

Små anlegg 

avløp
44,0

100

101

Sanering Reistadlia (VIVA 

prosjektnummer 2504)

Det har tilkommet ekstrakostnader til VA-

prosjektet på ca 13 mill kr. De økte 

kostnadene har kommet i forbindelse med 

større mengder enn beskrevet i 

tilbudsinnbydelsen, prosjektet har pågått 

over lengre tid enn først antatt, forurenset 

grunn, utbedringer etter flom, nødvendige 

omgjøringer i Sørvangen, ledninger som ikke 

var registrert i kartverket, ny 

overvannshåndtering og tilrettelegging for 

nytt høydebasseng.

Prosjektet ble påbegynt i 2013 og overtatt fra 

anleggsentreprenør i juni 2017. Det gjenstår fortsatt 

avklaringer omkring reklamasjon på asfaltarbeider. Tidligere 

bevilget 59.93 mill. kr. 

13,0 Pågående

Ny renseløsning

Linnes renseanlegg har overskredet 

grenseverdier for organisk materiale og 

anlegget må fornyes. Anlegget har heller 

ikke nok hydraulisk kapasitet til framtidig 

planlagt utbygging i kommunen.

Anleggsperioden og investeringen er antatt å skje i perioden 

2020 - 2023. Det må settes av ytterligere ca. 200 mill kr i 

2023.

570,0 1
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Overløpsregistrering Lier 2018

TAG Pumpestasjon Kommentar
Dagens
overløp

Kommentar2

135 Engersand Buffertank ute. 0
127 Lia Overløp på mellomdekke. Se bilde. 126,8
101 Gullaug Ikke overløp. Gilhus blokkerer. 95,7 95,7?
102 Stranda Overløpsrør mellomdekke. Se bilde 180,7
105 Gilhus Stasjon blir blokkert fra terminalen. 203,2 203,2?
106 Terminalen Overløpskum ute. Se bilde. 420,1
104 Huseby Stasjon blokkeres fra gilhus. Kum ute. 47,3
109 Schreiner Overløpskum ute. Fant ikke kum. 177,3
111 Teigen Overløpskum ute med kasse. 3,7
112 Brakerøya Overløpsrør i sump. Se bilde. 61,6
137 Brakerøya OV Ikke kloakkstasjon. 163,8
143 Veikroa Overløp kum ute. Se bilde. 0
113 Tuverud Overløp i overløpshuset. Se bilde. 2582
114 Viker Overløp kum på jordet. Se bilde. 542
116 Vollen Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 112,7
115 E18 Overløp på mellodekke i stasjon. Se bilde. 411,3
117 Holmen Overløp i kum ute. Se bilde. 796,5
133 Landfall Overløpskasse i sump. Se bilde. 38,8
119 Bilbo Buffertank med overløpskasse. Se bilde. 1976,4
131 Lyngås Overløpskasse i sump. Se bilde. 0
132 Hårberg Overløpskasse i sump. Se bilde. 464,5
122 Verket Overløpskasse Mellomdekk. Se bilde 0
123 Nordal Buffertank ute. 0
125 Evensen Overløp til buffertank med kasse. Se bilde 4084,5
126 Heia Overløpsrør mellomdekk. Se bilde 191,5
171 Fagerliåsen Overløpsrør i sump. Se bilde. 0
120 Egge Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 0
121 Tranby Overløp i kum ute. Se bilde. 74,7
173 Svang Overløpskum ute med pumpe. Se bilde. 126,5
118 Hegg Blokkeres fra holmen. 0
204 Nordal Panorama Overløpsrør til buffertank. Se bilde. 0
138 Skjæret Overløpskum ute med pumpe. Se bilde. 1047
134 Solspillet Overløpsrør i sump. Se bilde. 0
107 Scandia Overløpsrør i sump. Se bilde. 586,2
103 Møysund Overløp i sump. Se bilde. 3,2
108 Globe Overløpskasse i sump. Se bilde. 0
110 Høvik Overløp i kum ute. Se bilde. 0
128 Berget Overløpskum inne i stasjon, se bilde. 231,3
130 Stabekk Overløpskum ute. Se bilde. 64,2
124 Tveita Overløp i kum ute, går til evensen. Se bilde. 1616,5
304 Solberg Østre 0
998 Lierkroa
999 Husebysletta



Totalt

For å gjøre endringer på låste celler/legge til flere rader/kolonner: "Se gjennom-->opphev arkbeskyttelse"



Nullstillt Dato Dato 2017 Sign
Januar
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Januar
Antall timer

Februar
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Februar
Antall timer

20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 0 0 0 0
20.11.2017 25.09.2017 KR-VS 126,8 0 126,8 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 97 1,3 97 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 180,7 0 180,7 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 204,3 1,1 204,3 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 422,3 2,2 422,3 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 47,3 0 47,3 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 177,4 0,1 177,4 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 3,7 0 3,7 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 61,6 0 61,6 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 163,8 0 163,8 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 0 0 0 0
20.11.2017 17.10.2017 KR-VS 2583,4 1,4 2583,6 0,2
20.11.2017 17.10.2017 KR-VS 542 0 542 0
20.11.2017 18.10.2017 KR-VS 112,7 0 112,7 0
20.11.2017 18.10.2017 KR-VS 411,3 0 28,2 0
20.11.2017 18.10.2017 KR-VS 796,5 0 796,5 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 38,8 0 38,8 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 1976,4 0 1976,4 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 0 0 0 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 464,5 0 464,5 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 0 0 0 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 0 0 0 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 4084,5 0 4084,5 0
20.11.2017 15.11.2017 JS-VS 191,7 0,2 191,7 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 0 0 0 0
20.11.2017 18.10.2017 KR-VS 0 0 0 0
20.11.2017 18.10.2017 KR-VS 74,7 0 74,7 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 126,5 0 126,5 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 0 0 0 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 0 0 0 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 1047,6 0,6 1047,6 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 0 0 0 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 586,4 0,2 586,4 0
20.11.2017 14.11.2017 JS-BAJ 3,2 0 3,2 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 0 0 0 0
20.11.2017 20.10.2017 KR-VS 0 0 0 0
20.11.2017 17.10.2017 KR-VS 231,3 0 231,3 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 64,2 0 64,2 0
20.11.2017 16.11.2017 JS-VS 1616,5 0 1616,5 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0
0 0



0 0
0 0
0 0



Mars
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Mars
Antall timer

April
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

April
Antall timer

Mai
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Mai
Antall timer

0 0 0 0 0 0
126,8 0 126,8 0 126,8 0

97 0 97 0 97 0
180,7 0 180,7 0 180,7 0
204,3 0 204,4 0,1 204,6 0,2
422,3 0 422,7 0,4 422,9 0,2
47,3 0 114,2 66,9 114,2 0
177,4 0 177,6 0,2 177,6 0
3,7 0 3,7 0 3,7 0
61,6 0 61,6 0 61,6 0
163,8 0 163,8 0 163,8 0

0 0 0 0 0 0
2584,1 0,5 2585,8 1,7 2594,6 8,8

542 0 542 0 542,4 0,4
112,7 0 112,7 0 112,7 0
28,2 0 28,2 0 32 3,8
796,5 0 796,5 0 796,5 0
38,8 0 38,8 0 38,8 0

1976,4 0 1980,7 4,3 1980,7 0
0 0 0 0 0 0

464,5 0 464,5 0 464,5 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4084,5 0 4084,5 0 4253,3 168,8
191,7 0 191,7 0 191,7 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

74,7 0 74,7 0 74,7 0
126,5 0 126,5 0 126,5 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1047,6 0 1047,6 0 1047,6 0
0 0 0 0 0 0

586,4 0 586,4 0 586,4 0
3,2 0 3,2 0 3,2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

231,3 0 231,3 0 231,3 0
64,2 0 64,2 0 64,2 0

1616,5 0 1688 71,5 1688 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,5 145,1 182,2



Juni
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Juni
Antall timer

Juli
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Juli
Antall timer

August
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

August
Antall timer

0 0 0 0 0 0
126,8 0 126,8 0 126,8 0

97 0 97 0 97 0
180,7 0 180,7 0 180,7 0
204,6 0 204,6 0 204,6 0
422,9 0 422,9 0 422,9 0
114,2 0 114,2 0 114,2 0
179,7 2,1 179,7 0 179,7 0

3,7 0 3,7 0 3,7 0
61,6 0 61,6 0 61,6 0
163,8 0 163,8 0 163,8 0

0 0 0 0 0 0
2595,8 1,2 2595,8 0 2595,8 0
542,4 0 542,4 0 542,4 0
112,7 0 112,7 0 112,7 0

32 0 32 0 32 0
796,5 0 796,5 0 796,5 0
38,8 0 38,8 0 38,8 0

1980,7 0 1980,7 0 1980,7 0
0 0 0 0 0 0

464,5 0 464,5 0 464,5 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4256,7 3,4 4256,7 0 4256,7 0
191,7 0 191,7 0 191,7 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

74,7 0 74,7 0 74,7 0
126,5 0 126,5 0 126,5 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1047,6 0 1047,6 0 1047,6 0
0 0 0 0 0 0

586,4 0 586,4 0 586,4 0
3,2 0 3,2 0 3,2 0
0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0

231,3 0 231,3 0 231,3 0
64,2 0 64,2 0 64,2 0

1756,1 68,1 1756,1 0 1756,1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0

84,8 0 0



September
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

September
Antall timer

Oktober
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Oktober
Antall timer

November
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

November
Antall timer

0 0 0 0 0 0
126,8 0 126,8 0 126,8 0

98 1 98 0 98 0
180,7 0 180,7 0 180,7 0
205 0,4 205 0 205 0

423,9 1 423,9 0 423,9 0
114,2 0 114,2 0 114,2 0
187,8 8,1 190,3 2,5 194,1 3,8
3,7 0 3,7 0 3,7 0
61,7 0,1 61,3 0 61,7 0,4
163,8 0 163,8 0 163,8 0

0 0 0 0 0 0
2600,2 4,4 2600,2 0 2610,9 10,7
543,3 0,9 0 0 1,1 1,1
112,7 0 112,7 0 112,7 0

32 0 32 0 32 0
796,5 0 796,5 0 796,5 0
38,8 0 38,8 0 38,8 0

1985,3 4,6 1985,3 0 2000,3 15
0 0 0 0 0 0

464,5 0 464,5 0 464,5 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4256,7 0 4256,7 0 4256,7 0
191,7 0 191,7 0 191,7 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

74,7 0 74,3 0 74,7 0,4
126,5 0 126,5 0 126,5 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1048,7 1,1 1048,7 0 1048,7 0
0 0 0 0 0 0

594 7,6 594,3 0,3 594,3 0
3,2 0 3,2 0 3,2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

231,3 0 231,3 0 231,3 0
64,2 0 64,2 0 64,2 0

1756,1 0 1756,3 0,2 1791 34,7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0

29,2 3 66,1



Desember
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Desember
Antall timer

AVLEST MÅLER
Ved årsslutt

Totalt
Antall timer

0 0 0 0
126,8 0 126,8 0

98 0 98 2,3
180,7 0 180,7 0
205 0 205 1,8

423,9 0 423,9 3,8
114,2 0 114,2 66,9
195,5 1,4 195,5 16,1
3,7 0 3,7 0
61,7 0 61,7 0,5
163,8 0 163,8 0

0 0 0 0
2611,6 0,7 2611,6 28,4

1,1 0 1,1 2,4
112,7 0 112,7 0

32 0 32 3,8
796,5 0 796,5 0
38,8 0 38,8 0

2000,5 0,2 2000,5 24,1
0 0 0 0

464,5 0 464,5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 168,8
0 0 0 0,2
0 0 0 0
0 0 0 0

74,7 0 74,7 0,4
126,5 0 126,5 0

0 0 0 0
0 0 0 0

1048,7 0 1048,7 1,7
0 0 0 0

594,3 0 594,3 8,1
3,2 0 3,2 0
0 0 0 0
0 0 0 0

231,3 0 231,3 0
64,2 0 64,2 0

0 0 0 106,4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0

2,3 9773,9 435,7



16.04.2018 Ledning klipt på Huseby. Ikke noe kommunikasjon med stasjon. Stasjonen gikk 66,9 timer i overløp.
03.05.2018 Evensen PS har gått 168,8 timer i overløp pga ombygging.
14.06.2018 høvik PS overløp 10 timer P.G.A ombyggnig av alle rør i stasjonen.

mars/april overløp tveita 71,5 timer snøsmelting(Overløp tvita går til evensen PS som klarer og pumepe ned p.g.a buffertank)
juni overløp tveita 68,1 timer feil på overløpsvippe

28.08.2018 overløp 13 timer terminalen pumpestasjon p.g.a. ombygging av rør i stasjon
12.10.2018 feil på UPS styring på viker pumpestasjon JR måtte bytte UPS(hjernen i stasjon) derfor ble alle data nullstilt fra den dato.
19.12.2018 evensen PS og heia PS er nullstilt fra november PGA ombygging og bytte av elektroskap..
19.12.2018 tveita PS er fjrnet og er begravet fra 18/12 2018. Den nye stasjonen heter Drammensveien og er satt i drift fra samme dato

2019
11.03.19 overløp viker pumpestasjon 21,4 timer p.g.a ombygging av stasjon satt ned 3 nye pumper byttet rør/pumpeføtter og byttet platå for velikehold  overløp varslet Honar
21.07.2019 Bilbo 4,5 timer i overløp pga mye nedbør.( Innløpsventil Holmen fungerer ikke optimalt i auto når det regner mye justering PLS? Rikart ser på saken)



ingen utslipp til elva

null ovrløp etter ombygging på evensen.
null overløp på PA 140 Drammensveien etter oppstart

Ledning klipt på Huseby. Ikke noe kommunikasjon med stasjon. Stasjonen gikk 66,9 timer i overløp.

overløp tveita 71,5 timer snøsmelting(Overløp tvita går til evensen PS som klarer og pumepe ned p.g.a buffertank)

feil på UPS styring på viker pumpestasjon JR måtte bytte UPS(hjernen i stasjon) derfor ble alle data nullstilt fra den dato.
evensen PS og heia PS er nullstilt fra november PGA ombygging og bytte av elektroskap..
tveita PS er fjrnet og er begravet fra 18/12 2018. Den nye stasjonen heter Drammensveien og er satt i drift fra samme dato

21,4 timer p.g.a ombygging av stasjon satt ned 3 nye pumper byttet rør/pumpeføtter og byttet platå for velikehold  overløp varslet Honar
21.07.2019 Bilbo 4,5 timer i overløp pga mye nedbør.( Innløpsventil Holmen fungerer ikke optimalt i auto når det regner mye justering PLS? Rikart ser på saken)



null overløp på PA 140 Drammensveien etter oppstart



Overløpsregistrering Lier 2019

TAG Pumpestasjon Kommentar
Dagens
overløp

135 Engersand Buffertank ute. 0
127 Lia Overløp på mellomdekke. Se bilde. 126,8
101 Gullaug Ikke overløp. Gilhus blokkerer. 98
102 Stranda Overløpsrør mellomdekke. Se bilde 180,7
105 Gilhus Stasjon blir blokkert fra terminalen. 205
106 Terminalen Overløpskum ute. Se bilde. 423,9
104 Huseby Stasjon blokkeres fra gilhus. Kum ute. 114,2
109 Schreiner Overløpskum ute. Fant ikke kum. 195,5
111 Teigen Overløpskum ute med kasse. 3,7
112 Brakerøya Overløpsrør i sump. Se bilde. 61,7
137 Brakerøya OV Ikke kloakkstasjon. 163,8
143 Veikroa Overløp kum ute. Se bilde. 0
113 Tuverud Overløp i overløpshuset. Se bilde. 2611,6
114 Viker Overløp kum på jordet. Se bilde. 1,1
116 Vollen Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 112,7
115 E18 Overløp på mellodekke i stasjon. Se bilde. 32
117 Holmen Overløp i kum ute. Se bilde. 796,5
133 Landfall Overløpskasse i sump. Se bilde. 38,8
119 Bilbo Buffertank med overløpskasse. Se bilde. 2000,5
131 Lyngås Overløpskasse i sump. Se bilde. 0
132 Hårberg Overløpskasse i sump. Se bilde. 464,5
122 Verket Overløpskasse Mellomdekk. Se bilde 0
123 Nordal Buffertank ute. 0
125 Evensen Overløp til buffertank med kasse. Se bilde 0
126 Heia Overløpsrør mellomdekk. Se bilde 0
171 Fagerliåsen Overløpsrør i sump. Se bilde. 0
120 Egge Overløpskasse i stasjon. Se bilde. 0
121 Tranby Overløp i kum ute. Se bilde. 74,7
173 Svang Overløpskum ute med pumpe. Se bilde. 126,5
118 Hegg Blokkeres fra holmen. 0
204 Nordal Panorama Overløpsrør til buffertank. Se bilde. 0
138 Skjæret Overløpskum ute med pumpe. Se bilde. 1048,7
134 Solspillet Overløpsrør i sump. Se bilde. 0
107 Scandia Overløpsrør i sump. Se bilde. 594,3
103 Møysund Overløp i sump. Se bilde. 3,2
108 Globe Overløpskasse i sump. Se bilde. 0
110 Høvik Overløp i kum ute. Se bilde. 0
128 Berget Overløpskum inne i stasjon, se bilde. 231,3
130 Stabekk Overløpskum ute. Se bilde. 64,2
140 Drammensveien 0
304 Solberg Østre 0
337 Lierkroa 0
138 Husebysletta 0
124 EGERSAND HAVN 0
401 TRONSTAD 0
402 SOLBERG VESTRE 0



0
0
0

Totalt



Nullstillt Dato Dato 2019 Sign
Januar
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Januar
Antall timer

Februar
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

0 0 0
126,8 0 126,8

98 0 98,5
180,7 0 180,7
205 0 205

pannel 0 stilt 01.01.2019 johny 0,3 0 0,3
114,2 0 114,2
196,6 1,1 197,1

3,7 0 3,7
61,7 0 61,7

163,8 0 163,8
0 0 0

2611,6 0 2611,6
1,1 0 1,1

112,7 0 112,7
32 0 32

796,5 0 796,5
38,8 0 38,8

2000,5 0 2000,5
0 0 0

464,5 0 464,5
0 0 0
0 0 0

nytt panel des 18 0 0 0
nytt panel des 18 0 0 0

0 0 0
0 0 0

74,7 0 74,7
126,5 0 126,5

0 0 0
0 0 0

1048,7 0 1048,7
0 0 0

597,4 3,1 597,4
3,2 0 3,2
0 0 0
0 0 0

231,3 0 231,3
64,2 0 64,2

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0



Februar
Antall timer

Mars
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Mars
Antall timer

April
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

April
Antall timer

0 0 0 0 0
0 126,8 0 126,8 0

0,5 98,5 0 98,5 0
0 180,7 0 180,7 0
0 205 0 205 0
0 0,3 0 0,3 0
0 114,2 0 114,2 0

0,5 197,2 0,1 197,4 0,2
0 3,7 0 3,7 0
0 61,7 0 61,7 0
0 163,8 0 163,8 0
0 0 0 0 0
0 2613,3 1,7 2614,6 1,3
0 22,5 21,4 22,5 0
0 112,7 0 112,7 0
0 32 0 32 0
0 796,5 0 796,5 0
0 38,8 0 38,8 0
0 2000,8 0,3 2000,8 0
0 0 0 0 0
0 464,5 0 464,5 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 74,7 0 74,7 0
0 126,5 0 126,5 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1048,7 0 1048,7 0
0 0 0 0 0
0 597,4 0 597,4 0
0 3,2 0 3,2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 231,3 0 231,3 0
0 64,2 0 64,2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0



Mai
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Mai
Antall timer

Juni
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Juni
Antall timer

Juli
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

0 0 0 0 0
126,8 0 126,8 0 126,8
98,5 0 98,5 0 0
180,7 0 184,4 3,7 184,4
205 0 205 0 205
0,3 0 1,1 0,8 1,1

114,2 0 114,2 0 114,2
197,4 0 197,7 0,3 197,7

3,7 0 3,7 0 3,7
61,7 0 61,7 0 61,7
163,8 0 163,8 0 163,8

0 0 0 0 0
2617,2 2,6 2617,2 0 2617,2
22,5 0 22,5 0 22,5
112,7 0 112,7 0 112,7

32 0 32 0 32
796,5 0 796,5 0 796,5
39,2 0,4 39,2 0 39,6

2003,3 2,5 2003,3 0 2007,8
0 0 0 0 0

464,5 0 464,5 0 464,5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

74,7 0 74,7 0 74,7
126,5 0 126,5 0 126,4

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1048,5 0 1048,5 0 1048,5
0 0 0 0 0

597,4 0 597,4 0 594,4
3,2 0 3,2 0 3,2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

231,3 0 231,3 0 231,3
64,2 0 64,2 0 64,2

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0



0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0



Juli
Antall timer

August
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

August
Antall timer

September
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

September
Antall timer

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0,4 0 0 0 0
4,5 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0



Oktober
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

Oktober
Antall timer

November
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

November
Antall timer

Desember
AVLEST MÅLER
FYLL INN HER

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0



0 0
0 0
0 0



Desember
Antall timer

AVLEST MÅLER
Ved årsslutt

Totalt
Antall timer

0 0 0
0 0 0
0 0 0,5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1,9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 5,6
0 0 21,4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0,8
0 0 7,3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 3,1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0



0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 40,6
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1. innledning  

Bakgrunnen for denne rapporten er at renseanleggene i Røyken, Hurum og særlig i Lier 

gjennom flere år har registrert påslipp av industrielt vann til ledningsnettet. Dette har i 

mange tilfeller skapt driftsmessige utfordringer på anlegget. Påslippet har vist seg i form av 

farget vann, lukt, og uvanlig slam i anlegget. Det kan også måles i tilført BOF til anlegget. Det 

har siden anlegget ble akkreditert rundt 2011 vært en økning i BOF verdiene tilført anlegget.   

  

Det er å foreta en kartlegging av industri som kan tenkes å slippe vann som inneholder BOF 

til avløpsnettet. Dette arbeidet tar utgangspunkt i offentlig statistikk, som 

Brønnøysundregisteret. Resultatet av kartleggingen skal presenteres i en shape-fil som kan 

brukes i ArcGis programmet.   

  

2. Metode  

For å få en oversikt over all næringsvirksomhet i distriktet er statistikk fra 

Brønnøysundregistrene brukt. Det er tatt utgangspunkt i de virksomheter som har 

forretningsadresse i Lier, Røyken og Hurum. Videre er bare de virksomheter som har levert 

regnskap siste år tatt med. Listene er så gjennomgått ved at alle adresser er sjekket mot 

bilder i google maps og www.norgeskart.no.   

  

Ut fra en vurdering av bilder og flyfoto, samt informasjon knyttet til bedriften på internett er 

det gjort en vurdering på hver enkelt bedrift ut fra tilgjengelig informasjon og bilder på nett, 

om det er sannsynlig at bedriften har et påslipp av avløpsvann med forhøyet BOF verdi. 

Bedrifter lokalisert i bolighus er for eksempel vurdert som ikke sannsynlig. Videre er 

bedriftene knyttet til industriområder, sentrum eller andre klynger som kan vise 

konsentrasjon av bedrifter innenfor et område.   

  

Kartlegging ta utgangspunkt fra en oversikt over hvilke abonnenter som har blitt fakturert 

for et vannforbruk over 1000m3.  Denne listen er så samordnet med listen over bedrifter. 

Dette har resultert i en excel fil som inneholder alle aktuelle bedrifter og alle storforbrukere 

av vann. I samme fil er det gjort en vurdering om dette er en bedrifts om slipper ut 

nevneverdig mengde BOF til avløpsnettet. Det er videre gjort en vurdering om dette er en 

bedrift som burde hatt en oljeutskiller. Bedriftene er noen grad kategorisert. En kategori kan 

være bensinstasjon / verksted. Dette er en kategori der alle bør ha oljeutskiller. Der en kan 

regne med at det er et storkjøkken, er det anbefalt en fettutskiller.  

  

    

3. Resultater  

Ved gjennomgang av alle virksomheter i excel filen ble det gjort en bemerkning der hvor en 

mener at en med stor sannsynlighet kan si noe om påslipp av BOF til nettet. Enkelte 

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgeskart.no/
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storforbrukere er borettslag, og det er ikke noen grunn til å tro at disse slipper noe 

industrielt vann til nettet. Det er mange frukt og grønnsaksprodusenter og virksomheter 

som bearbeider dette. Dette er aktiviteter som vi kan anta tilfører BOF til nett. Dette er det 

så gjort markeringer av i excel filen slik at disse kan sorteres ut og visualiseres i ArcGis.   

  

Det har gjennom de siste årene vært registrert en økning i tilførte PE i form av BOF til 

anlegget. Dette har vært en trend siden 2011. Prøver tatt før 2011 er ikke tatt etter 

akkrediterte prinsipper og kan således ikke tillegges samme vekt som de prøvene tatt etter 

2011.   

  

Figurene under viser at det er en økende trend både med hensyn til maksverdier og 

gjennomsnittsverdier gjennom de siste år. Figurene er basert på resultater fra Linnes 

renseanlegg.  

  

 

  

 

  

  
Figur  1   tilførsel av PE, maksverdier   
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Figur  2   Gjennomsnittsverdi gjennom året   
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4. Videre arbeid  

Mye næringsvirksomhet er lokalisert i klynger. I excel filen er det markert hvilken klynge, 

eventuelt hvilket industriområde virksomheten ligger i.  

  

Det er et mål at materialet skal brukes i ArcGis. Der skal vannforbruk til forskjellige bedrifter 

kunne visualiseres. Det er mål at en skal kunne velge de bedrifter som er ansett som 

sannsynlig bidragsyter av BOF til avløpsnettet.   

  

Videre skal en bruke dette til å planlegge prøveprogram. Prøveprogrammet vil bli basert på 

vannforbruk, antall virksomheter og antatt påslipp av vann som inneholder BOF.  

  

Prosjektet skal også gi forslag til utstyr for prøvetaking. Det er flere leverandører av slikt 

utstyr. Christian Berner (www.christianberner.no), WaterSam 

(www.watersam.com), og Sigum Fagerberg (www.sigumfagerberg.no) er eksempler 

på leverandører. De fleste portable prøvetakere kan programmeres til å følge definerte 

programmer. De kan også motta signaler fra en sensor, og ta prøver etter dette.  

  

I det videre arbeidet kan det være en fordel å legge ledningsnett inn i samme kart som 

bedriftene. På denne måten kan en bedre identifisere relevante prøvepunkter.  

   

Vedlegg  

Excel – fil som danner grunnlag for shape-fil  

  

  

  
Figur  3   Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner   

 - 
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NSEANLEGG 2018 

1. LINNES RENSEANLEGG  

Dimensjonering og tilknytning  

Kapasitet på anlegget  Nåværende belastning  

Kapasitet1 (pe):  26 500  Dim  Anleggstørrelse3 (pe) mhp. målt BOF5  57 500  

Kapasitet2 (m3/h):  700  Qdim  Tilknytning pr 13.03.20194 (pe)  20 964  

  900  Qmaksdim  Midlere vannmengde (m3/h)  302  

Anleggsinfo  

Anlegget ligger i tettbebyggelsen Lier, som er beregnet til 22 500 pe.  Anlegget 

følger kravene i kapittel 14 i forurensningsforskriften.   

Renseprosess:  Rist, sand og fettfang, kjemisk felling  

Måleprinsipp:  Venturirenne   

Slambehandling:  Septikmottak, mottak av slam fra Sylling og Sjåstad renseanlegg, 

avvanning av slam i sentrifuge.  

1 Tidligere oppgitt av kommunen.  
2 Tidligere oppgitt av kommunen.  

3 Største ukentlige belastning beregnet ut fra midlere døgntilførsel av BOF5 over året (NS9426:2006).  fmaks = 

2,0   
4  Det err utført pe-telling for faktisk tilknytning til renseanlegget med utgangspunkt i tall fra 2018, total 

belastning utgjør 20 964 pe når det ikke er tatt hensyn til industri.     

  

1.1  Vurdering av renseanleggets utslipp  

1.1.1 Krav i utstlippstillatelsen  

Fylkesmannen i Buskerud er forurensningsmyndighet for Linnes renseanlegg, og resultatene 

vurderes mot utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Buskerud 22.02.2002.  

  

Krav i henhold til utslippstillatelse   

Fosfor  Renseeffekt (%)  95  

Totalt utslipp1 (tonn/år)  0,518  

Sekundærrensing  Har anlegget krav til sekundærrensing?  Ja  

Utslipp fra nett  Tillatt tap fra ledningsnett (%)  2,5  
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1 I rammetillatelsen for Linnes rensedistrikt er tillatt restutslipp 1,1 t fosfor/år, hvorav renseanlegget utgjør 

0,518 t fosfor/år (utslipp fra behandling av fremmedslam inkludert). Dette ved en tilknytning pr. 01.01.2010 

på 11.742 EU-PE (17.848 pe) og med oppgitt spesifikk verdi 2,43 gP/pe.d. Utslippstillatelsen spesifiserer ikke 

hvilket og hvor mye fremmedslam som ligger til grunn for beregningene av tillatt rammeutslipp.  

Informasjonen antas å finnes i søknaden om tillatelse som ble sendt fylkesmannen i 2000.    

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2  Oppsummering av resultatene i 2018  

Tabell 1. Renseresultater for 2018  

 
Nøkkeltall  2018  

Krav 

overholt  

Fosfor  

Total fosfor renseeffekt                %  
Krav  95  

Ja  
Oppnådd  96  

Total fosfor utslippsmengde       t P/år  

Krav  0,518  

Nei   
  

  Oppnådd  0,528   

BOF5  

Total BOF5 renseeffekt                  %  
Krav  70  

Nei  

   

4.laveste  50  

Total BOF5 restkonsentrasjon        mg/l  
Krav  25  

4.høyeste  120  

Total BOF5 utslippsmengde         t/år   Oppnådd  230,00  

KOF  

Total KOF renseeffekt                   %  
Krav  75  

Nei  

   

4.laveste  56  

Total KOF restkonsentrasjon         mg/l  
Krav  125  

4.høyeste  220  

Total KOF utslippsmengde          t/år   Oppnådd  456,96  

  

    

   
      Inn  Ut  

Fosfor  
Konsentrasjon TOT-P (årssnitt)  

6,43  0,20  

Antall tilførte PE  23 140    

BOF5  Konsentrasjon BOF5 (årssnitt)  
249,2  91.2  

   Antall tilførte PE  28 707    

KOF  
Konsentrasjon KOF (årssnitt)  

596  174  

   Antall tilførte PE  34 419    
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Tabell 2. Akkreditert prøvetaking, oversikt over gjennomførte og godkjente prøver i 2018.  

Oppsummering akkreditert prøvetaking 2018  

Antall ukeprøver  Antall døgnprøver  Antall akkrediterte 

prøver  
Fosfor   Nitrogen   BOF5  KOF  

Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  

24  24  6  6  24  24  24  24  241  

NSEANLEGG 2018 

1.1.3 Resultater for fosfor   

  

Anlegget har i 2018 levert 24 kontrollprøver for fosfor. Anlegget dokumenterer gode 

renseresultater for fosfor i perioden.   

Gjennomsnittlig renseeffekt for total fosfor er på 96 %, mot et krav på 95 %. Kravet til 

renseeffekt er dermed overholdt.  

  

Gjennomsnittlig restkonsentrasjon med hensyn på fosfor fra anlegget var 0,20 mg P/l, og høyeste 

registrerte restkonsentrasjon var 0,66 mg P/l.   

  

  

  

Figur 1. Fosforrensing ved Linnes ra i 2018, rensegrad og restkonsentrasjon.  

  

Totalt utslipp fra anlegget var i 2018 på 528 kg fosfor. Dette er ikke innenfor kravet om maks 

utslipp av 518 kg fosfor pr år, satt i utslippstillatelsen.   

  

Tabell 3. Nøkkeltall for utslipp av fosfor.  

Nøkkeltall utslipp fosfor   2014  2015  2016  2017  2018  

                                                
1 Kravet til antall akkrediterte prøver for Nitrogen er også overholdt.  
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Total fosfor  t P/år  0,591  0,447  0,472  0,912  0,528  

Total fosfor, restkons.   mgP/l  0,23  0,16  0,16  0,34  0,20  

Total fosfor renseeffekt   %  94  96  96  94  96  

  

  

Linnes renseanlegg overholder krav til renseeffekt av fosfor i 2018, men ikke krav til 

totalt utslipp.  

  

    

1.1.4 Resultater for BOF5 og KOF (organisk stoff)  

I hht §14-6 i forskriften skal kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende 

renseanlegg som endres vesentlig gjennomgå sekundærrensing (dvs rensing av KOF og BOF5).  

Ved vurdering av vesentlig endring tas det utgangspunkt i basisåret 2007 etter følgende forhold:   

  

1. Fysisk kapasitet:  

- Vesentlig kapasitetsøkning (25% eller mer), evnt økning som tilsvarer 5.000 pe 

eller mer.  

2. Tilført mengde:  

- Vesentlig økning av tilført mengde (25% eller mer), evnt økning som tilsvarer  

5.000 pe eller mer.  

3. Økonomi:  

- Vesentlig investering i hel eller delvis utskifting eller oppgradering av 

avløpsanlegg som medfører at merkostnad ved å innføre sekundærrensing blir 

redusert.  

4. Teknisk løsning:  

- Omfattende forbedring eller modernisering av hele eller deler av renseprosessen.  

  

Tabell 4. Vurdering av endring ved renseanlegget siden 2007 med tanke på inntredelse av 

sekundærrensekravet.  

Vurdering av endring siden 2007     

  Kapasitet   

(m3 eller pe)  

Tilført mengde  

(m3)  

Tilført  

mengde  (pe 

BOF)  

Tilført  

mengde   

(pe P)  

Antall 

tilknyttede  

(pe)  

2007  26 500 pe  4 163 393  27 771  24 835  16 511  

2018  26 500 pe  2 647 708  28 705   23 140   20 964  

Økning  0  -1 515 685  

(-36%)  

934  

(3%)  

- 1 695  

(-7%)  

4 453  

(27%)  

  

Den teoretiske tilknytningen eksklusive industri ligger over 25% økning, noe som tilsier at 

sekundærrensekravet inntrår. Det kreves dermed at anlegget tilfredsstiller 

sekundærrensekravene.   

  

Det er i 2018 tatt ut 24 prøver for analyse av KOF og BOF5 i avløpsvannet og resultatene er her 

vurdert opp mot sekundærrensekravene fastsatt i forurensningsforskriften (tabell 2). Med 24 

prøver aksepteres at 3 prøver ikke oppfyller rensekrav. Anlegget blir vurdert på den 4. dårligste 

prøven.   
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Ved bedømmelse av om et anlegg har oppfylt sekundærrensekravet, gjelder følgende:  

  

• For BOF5 er kravet enten minst 70% renseeffekt eller maks konsentrasjon 25 mg O2/l (§ 

14-2 b).  

• For KOFCr er kravet enten minst 75% renseeffekt eller maks konsentrasjon 125 mg O2/l 

(§ 14-2 b).  

• Minst ett av kravene til BOF5 og til KOFCr skal samtidig være oppfylt (§ 14-2 b). BOF5 og 

KOFCr bedømmes hver for seg, og helt uavhengig av hverandre. Det er også fire 

"minimumskombinasjoner" som kan gjøre at sekundærrensekravet er oppfylt:  

1) Oppfyllelse av renseeffektkravet for BOF5 og renseeffektkravet for KOFCr, eller  

2) Oppfyllelse av konsentrasjonskravet for BOF5 og konsentrasjonskravet for KOFCr, 

eller  

3) Oppfyllelse av renseeffektkravet for BOF5 og konsentrasjonskravet for KOFCr, eller 

4) Oppfyllelse av konsentrasjonskravet for BOF5 og renseeffektkravet for KOFCr.  

  



  
    6  
ÅRSRAPPORT LINNES RENSEANLEGG 2018 

  

  

  

  

  

  

•  Ved bedømmelse av konsentrasjonskravene skal i tillegg den høyeste analyseverdien som 

er basert på prøvetaking under normale driftsforhold ikke overskride 

konsentrasjonskravet med 100% (§ 14-13). Men dette 100%-kravet gjelder ikke ved 

bedømmelse av renseeffekt. Anlegget vil overholde sekundærrensekravet hvis en av 

kombinasjonene overfor er oppfylt, selv om 100%-konsentrasjonskravet ikke er oppfylt 

for BOF5 og/eller KOFCr.  

  

Tabell 5. Vurdering mot sekundærrensekravet.   

BOF5   

 Krav  Enkeltkrav   Samlekrav 

for kons.   

Effekt og/ 

eller kons. 

samlekrav   

Sekundær 

rensekrav   

4 dårligste renseeffekt  50 %  minst 70 %  Nei     

Nei  

Nei  

4 høyeste konsentrasjon  

  Høyeste konsentrasjon  

120 mgO2/l  maks 25 mg/l  Nei  
Nei  

160 mgO2/l  maks 50 mg/l  Nei  

KOF                    

4 dårligste renseeffekt  56 %  minst 75 %  Nei     

Ja  4 høyeste konsentrasjon  

  Høyeste konsentrasjon  

220 mgO2/l  maks 125 mg/l  Nei  
Nei  

260 mgO2/l  maks 250 mg/l  Nei  

  

Tabell 6. Resultater som utelates ved vurdering av sekundærrensekravet.   

  Utelatte resultater   2014  2015  2016  2017  2018  

BOF5  Dårligste renseeff.  %  28  -143  -8  0  0  

2. dårligste renseeff.  %  29  16  0  30  41  

3. dårligste renseeff.  %  30  19  39  30  45  

Høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  160  190  220  190  160  

2. høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  150  140  140  140  150  

3. høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  140  130  130  120  130  

KOF  Dårligste renseeff.  %  33  29  19  27  31  

2. dårligste renseeff.  %  40  35  29  40  47  

3. dårligste renseeff.  %  41  40  43  43  56  

Høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  280  340  320  340  260  

2. høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  260  270  230  270  240  

3. høyeste konsentrasjon.  mgO2/l  240  260  230  260  230  
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Figur 2. Rensing av BOF5 ved Linnes ra 2018, rensegrad og restkonsentrasjon.  

  

  

Figur 3. Rensing av KOF ved Linnes ra. 2018, rensegrad og restkonsentrasjon.  

  

Anlegget tilfredsstiller ikke krav til sekundærrensing etter grenseverdier fastsatt i 

Forurensningsforskriften. Anlegget har pr. i dag ikke krav til sekundærrensing.  

  

Tabell 7. Nøkkeltall utslipp av organisk stoff  

Nøkkeltall utslipp organisk stoff   2014  2015  2016  2017  2018  

Organisk stoff (KOF)  t/år  409,8  518,4  506,8  510,8  457,0  

Org. stoff, restkons (KOF), snitt   mg/l  173  175  181  180  174  

Organisk stoff (KOF) renseeff.  %  64  62  60  64  68  

Organisk stoff (BOF5)  t/år  236,4  275,1  265,3  250,1  230,0  

Org. stoff, restkons (BOF5), snitt   mg/l  97,7  93,1  95,4  89  91,2  

Organisk stoff (BOF5) renseeff  %  53  45  55  57  61  

Krav til sekundærrensing overholdt  ja/nei  nei  nei  nei  nei  nei  

  

1.1.5 Industripåslipp   
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Linnes renseanlegg sliter med udefinerte industripåslipp som påvirker renseprosessen. Påslipp fra 

eksempelvis vaskeri med avløpsvann som har høy alkalitet krever ekstra fellingskjemikalier og 

slambehandling på renseanlegget. Krav til nøytralisering før utslipp til kommunalt nett bør i disse 

tilfeller vurderes for å redusere behandlingskostnadene på renseanlegget, samt gi mer stabile 

driftsbetingelser og lavere utslipp.   

  

Kommunen har hatt et prosjekt i planene siden 2013, hvor tilknyttet industri skal kartlegges.  

Dette er et prosjekt som pågår. Det er imidlertid en del arbeid som gjenstår før en har fullstendig 

oversikt. Arbeidet ble videreført i 2017-18 gjennom et prosjekt der Rambøll skulle kartlegge 

industripåslipp.   

1.1.5 Tungmetaller i avløpsvann  

I henhold til Forurensningsforskriften skal det for avløpsanlegg større eller lik 20.000 pe tas seks 

inn- og utløpsprøver pr år som skal analyseres for tungmetaller. Linnes ra har i 2018 tatt ut 6 

slike prøver (se resultat i vedlegg).   

  
I tabellen nedenfor (  

Tabell 8) er gjennomsnittlig inn- og utløpskonsentrasjon per år oppgitt for de ulike tungmetallene.  

De oppgitte verdiene fra tidligere år er også gjennomsnittsverdier av 6 prøvetakinger.  

  

  
Tabell 8. Inn- og utløpskonsentrasjoner i avløpsvannet ved Linnes ra.  

Tungmetaller  

Konsentrasjoner  

  

Arsen (As) µg/l  Kadminum (Cd) 

µg/l  

Krom (Cr)  

µg/l  

Kobber (Cu)  

µg/l  

År  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  

2014  0,97  0,62  0,06  0,048  2668,16  3,06  33,8  28,3  

2015  1,11  0,28  0,10  0,013  2,78  0,96  47,8  24,8  

2016  1,10  0,41  0,11  0,019  2,57  0,43  46,2  16,3  

2017  1,44  0,64  0,19  0,034  3,72  0,70  36,8  7,9  

2018  1,37  0,68  0,13  0,017  3,78  0,29  44,3  5,7  

Verdien merkert i rødt er sannsynligvis feil.  

  

  

Tungmetaller  

Konsentrasjoner  

  

Kvikksølv (Hg) 

µg/l  

Nikkel (Ni) 

µg/l  

Bly (Pb) µg/l  Sink (Zn) 

µg/l  

År  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  Innløp  Utløp  

2014  0,019  0,003  7,7  16,7  2,1  0,9  119,8  121,0  

2015  0,038  0,003  4,5  16,7  3,8  1,0  161,7  68,7  

2016  0,025  0,002  5,4  17,7  3,5  0,5  160,8  83,0  

2017  0,018  0,003  6,0  16,8  3,1  0,4  136,5  57,2  

2018  0,040  0,003  5,7  7,8  2,6  0,2  134,7  38,2  

  

Om vi sammenligner 2018 med 2017 har det vært nedgang blant flere av innløpskonsentrasjonene 

med unntak av krom, kobber og kvikksølv. Unntaket er arsen som har hatt en liten økning.  
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Nedgangen i sink-konsentrasjon antas å ha sammenheng med at det er uført saneringer som 

medfører at det tilføres mindre vann fra veiavrenning enn tidligere.  

  
I Forurensningsforskriften er det ikke satt krav til grenseverdier for tungmetaller i avløpsvann, 

det er kun oppgitt verdier for deteksjonsgrense. Utløpsverdiene med hensyn på tungmetaller for 

2018 er derfor til sammenligning vurdert i hht Miljødirektoratets veileder M-608 «Grenseverdier 

for klassifisering av vann, sediment og biota» fra 2018 (Tabell 9). Grenseverdiene og 

tilstandsklassene her gjelder ikke spesielt for avløpsvann, men for vannforekomster.  

  

Tabell 9. Utløpskonsentrasjoner vurdert mot tilstandsklasser for tungmetaller i ferskvann.  

Metall     Enhet  2015  2016  2017  2018  

         Gjennomsnitt  Gjennomsnitt  Gjennomsnitt  Gjennomsnitt  

Arsen  As  µg/l  0,28  0,41  0,64  0,68  

Kadmium  Ca  µg/l  0,013  0,019  0,034  0,017  

Krom  Cr  µg/l  0,96  0,43  0,7  0,29  

Kobber  Cu  µg/l  24,8  16,3  7,9  5,7  

Kvikksølv  Hg  µg/l  0,003  0,002  0,003  0,003  

Nikkel  Ni  µg/l  16,7  17,7  16,8  7,8  

Bly   Pb  µg/l  1,0  0,5  0,4  0,2  

Sink  Zn  µg/l  68,7  83  57,2  38,2  

  

  

  

  

  

Tilstandsklasser tungmetaller i vann:  

  

Bakgrunn  God  Moderat  Dårlig  Svært dårlig  

I  II  III  IV  V  

  

1.1.6 Miljøgifter i avløpsvann  

I henhold til Forurensningsforskriften skal det for avløpsanlegg større eller lik 50.000 pe tas tre 

inn- og utløpsprøver pr år som skal analyseres for organiske miljøgifter. Linnes ra har i 2018 tatt 

ut 3 slike prøver (se resultat i vedlegg).   

  

Det er ikke funnet unormalt verdier av noen av miljøgiftene.  

  

 1.2  Akkreditert prøvetaking  

1.2.1 Prøvetakingsrapporter  

Alle 24 kontrollprøver i 2018 er levert i henhold til prøvetakingsprogrammet med unntak av uke 

32. Denne prøvetakingsuka ble etter avtale med Rambøll fremskyndet en uke. Forholdet er 

avviksbehandlet som avvik 2018-3.   
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Tabell 10. Antall prøver ved Linnes ra i 2018.  

Antall ukeprøver  Antall døgnprøver  Antall akkrediterte 

prøver   
Fosfor   Nitrogen   BOF5  KOF  

Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  Årskrav  Utført  

24  24  6  6  24  24  24  24  241  

1 Kravet til antall akkrediterte prøver for nitrogen er også overholdt.   

  

1.2.2 Personell  

Linnes ra. har hatt utskifting av kontrahert personell i løpet av 2018. Kjell Gulbrandsen ble 

pensjonist i mai. Har i en overgang arbeidet litt som vaktpersonell og hatt delvis kontrahert 

status.  

  

Justyna Ciaston sluttet 1. oktober og Vegar Solvold gikk over i stilling som ny driftsoperatør på 

Linnes ra. Han gjennomførte 3 uker driftsoperatørkurs høsten 2018 og ble også godkjent som 

kontrahert for akkreditert prøvetaking. Dette gjør at Linnes har en operatør mindre med denne 

godkjenningen ved årsskiftet 2018/19 i forhold til årsskiftet 2017/18. Alle operatørene som er og 

har vært kontrahert ved Linnes ra i 2018 har utført prøvetakinger i henhold til fastsatte 

kompetansekrav.  

  

1.2.3 Revisjoner  

Det ble avholdt en internrevisjon ved anlegget 18.12.2018. Dette var en ordinær revisjon. Lucian 

Mitache, Vidar Olsen og Vegar Solvold deltok på revisjonen. De to førstnevnte ble regodkjent 

under revisjonen, mens sistnevnte ble førstegangsgodkjent som kontrahert for akkreditert 

prøvetaking. Det ble registrert 3 avvik under revisjonen.   

  

Norsk Akkreditering gjennomførte oppfølgende bedømningsbesøk ved anlegget 3.5.2018. Linnes 

ra ble knyttet til 2 av avvikene fra NA’s bedømningsrunde. Disse gjaldt registrering av flere 

versjoner av flytskjema og at kontroll av vannmengdemåler ikke var utført i samsvar med  

Rambølls kvalitetssystem.   

  

1.2.4 Ombygginger / endringer ved anlegget  

Anlegget var under ombygging i 2017 og dels i 2018. Tiltakene var i hovedsak knyttet til 

arbeidmiljø, men enkelte utbedringer berørte også akkreditert prøvetaking bla. etablering av eget 

rom for rengjøring/vedlikehold av utstyr og bedre tilrettelegging for kontroll av 

hovedvannmengdemåleren.   

  

1.2.5 Akkreditert prøvetaking; avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak.  

Det er i 2018 registrert 4 avvik. Disse er kategorisert som vist i tabellen nedenfor (Tabell 11).  

  

Tabell 11. Avviksoversikt 2018.  

Avvikstype   Avvikskategori   

Antall rapporterte 

avvik  
Meget alvorlig 

avvik  
Vesentlig avvik  Mindre avvik  
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Feil med utstyr  0        

Systemkrav  3    1  2  

Rapporteringsfeil  1    1    

Avvikelse fra prøveplan  0        

Temperatur  0        

Feil som ikke har påvirket 

prøvetakingen  

0        

Tilstopping  0        

Feil i Rambølls kvalitetssystem  0        

Reklamasjoner  0        

  

Tre av disse avvikene ble avdekket under internrevisjonen på anlegget. Av disse var det to 

mindre systemavvik som handlet om oppdatering av sjekklister for leverandører og utstyr. Ett 

vesentlig avvik gjaldt feilregistrering av vannmengder for enkeltdøgn og tidspunkt for uttak av 

kvalifiserte stikkprøver.    

  

Ang. det fjerde avviket omhandlet dette overfylling av primærprøvebeholderne både for innløp og 

utløp. Det ble satt opp erstatningsuke for denne prøvetakningen.     

  

Alle avvikene er lukket.   

1.2.6 Forbedringer  

   

Det er i 2018 ikke meldt inn nye forslag til forbedringer fra Linnes ra.    

 1.3  Hendelser og tiltak   

I 2018 er følgende hendelser og tiltak registrert ved anlegget.   

Tabell 12. Hendelser i 2018 for Linnes ra.  

Måned  Hendelser  

Januar  Rød farge i innløpsbasseng, mye skum/såpe i utløpsrenner.   

Februar  Rød farge i innløpsbasseng, mye skum i utløpsbasseng 1, linje 2 ute av drift.   

Mars  Rød farge i innløpsbasseng, sterk rød farge i sedimenteringsbasseng og 

utløpsbasseng.   

April   Rød farge i innløp, sedimenteringsbasseng. Mye snøsmelting påvirker 

innløpsresultatene. Brudd i slamskrape.   

Juni  Rød farge i sedimenteringsbasseng. Tett slamlager.   

August  Rød farge i avløpet. Noen dager observert mye skum i utløpsrenner. Sterk lukt i 

bassenghall. Bensinlukt i innløp.   

November  Rosa vann i sedimenteringen. Ukjent substans ødelegger felling og gir gulbrunt 

vann i sedimenteringen. Dette ga dårlig sikt i basseng 2 etter påslippet.  

Nye påslipp med masse grønnsaker, også grått i basseng.   

Desember  Rødfarge og grønnsaker i innløp.   

Høy turbiditet i vannet, inneholder også fosforforbindelser.   
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 1.4  Tilføring    

  

Linnes ra har i 2018 behandlet 2 647 708 m3 avløpsvann. Det har gått 2 200 m3 i overløp, noe 

som utgjør 0,1 % av total vannføring dette året.  

  

Gjennomsnittlig tilføring av fosfor til anlegget var på 23 140 pe. Ut fra en oppgitt tilknytning på 

20 964 pe (13.03.2019, ikke inkludert industri), er anleggets virkningsgrad på >100 %. Dette 

tallet blir ikke reelt, da Linnes også har en vesentlig tilføring fra industri.  

Største målte tilføring av fosfor var på 90 467 pe. Innløpskonsentrasjonen til denne prøven ble 

målt til 24 mg/l (29.05), noe som kan betraktes som lite realistisk. Nest største verdi av målt 

tilføring av fosfor var på 26 417 pe.    

  

Anlegget har ikke rapportert dosering av fellingskjemikaler, da telleverk for jernklorid er ute av 

drift grunnet rehabilitering.   

  

Tilførselen av fosfor var i 2018 på 15,202 tonn.   

  

Linnes ra får tilført både septik og våtslam fra andre anlegg. Dette tilføres prosessen i fortykker.  

Rejektvann fra fortykker og sentrifuge føres tilbake til innløp, etter prøvetaking.  

Vannbehandlingen i anlegget er med andre ord mer belastet enn oppgitt tilknytning.     

  

Tabell 13. Nøkkeltall vannbehandling, Linnes ra.  

Nøkkeltall vannbehandling    2014  2015  2016  2017  2018  

Behandlet vannmengde  m3/år  2 482 362  2 847 436  2 925 932  2 741 837  2 647 708  

Overløpsdrift  m3/år  0  0  0  0  2 200  

Overløpsandel av total vannmengde  %  -  -  -  -  0,1  

Anleggsstørrelse (Største målte 

BOFtilførsel)  
pe  

51 764  44 973  59 200  62 722  52 316  

Uke med høyest BOF-tilførsel  uke nr.  18  37  49  8  43  

Beregnet tilføring fosfor  pe  15 180  16 905  18 501  22 339  23 140  

Virkningsgrad (målt tilføring P/oppgitt 

tilknytning)  

%  87  97  95  >100  >100  

Forbruk fellingskjemikalie   

PIX 318/PAX 18  

tonn/år  806 m3  993 m3  1371  -  -  

Spesifikk doseringsmengde  PIX 

318/PAX 18  

g/m3  314 ml/m3  361 ml/m3  468 g/m3  -  -  

Tilførsel næringsstoffer              

Tilførsel av totalfosfor, tonn pr år    9,97  11,10  12,15  14,67  15,20  

Spesifikk tilrenning              

Middel mhp. tillførte pe  l/pe.d  448  461  433  336  314  

Maks mhp. tillførte pe  l/pe.d  1 721  1115  1006  1055  907  

Min mhp. tillførte pe  l/pe.d  187  264  7  13  117  

  

  

  



  
ÅRSRAPPORT LINNES RENSEANLEGG 2018   13  

  

  

  

  

  

  

  

Figur 4. Tilført vannmengde i 2018.  

   

 1.5   Overløp fra avløpsnettet   

Ihenhold til forurensningsforskriften § 14-5 skal kommunen fra 31.12.08 (kravet er gjeldende fra 

og med driftsåret 2009) registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp.   

Tabell 14. Overløp fra avløpsnettet, Linnes ra.  

Overløp fra avløpsnettet     2014  2015  2016  2017  2018  

Driftstid for utslipp fra overløp  t  928  919  741  350    

Mengde overløp  m3            

Antall regnvannsoverløp  stk        35    

Beregnet tap fra ledningsnettet  %  13  3  5  -  -  

  

I henhold til utslippstillatelsen har Linnes renseanlegg krav til maksimalt tap fra ledningsnettet på 

2,5 %. Beregnet ut i fra tilførselen av total fosfor og med en oppgitt tilknytning på 20 964 pe, gir 

dette et teoretisk tap fra ledningsnettet på 0 % (100% - virkningsgrad). Det er noe usikkerhet 

knyttet til dette tallet (oppgitt tilknytning, prøvetaking, analyseusikkerhet, vannmengdemåling, 

taps- og utslippsmålinger osv.).  

  

 1.6   Slam   

Det er tatt ut 12 månedsblandprøver av avvannet slam for analyse av tungmetaller og 

næringsstoffer. Resultatene viser at alle analyser ligger innenfor  grenseverdiene for bruk på 

jordbruks- og grøntareal (Tabell 14, se også grunnlag i vedlegg 1). De fleste  

månedsblandprøvene ligger i kvalitetsklasse I, men august og november ligger i kvalitetsklasse  

II.   

Det er registrert et høyere innhold av kobber og sink i 2018. Spesielt tydelig fra og med juli 

måned. Mulig årsak er bytte av fellingskjemikalie i slutten av 2017.     

  

            

Tabell 15. Kvalitetsklasser slam i 2018.  



  
ÅRSRAPPORT LINNES RENSEANLEGG 2018   14  

  

  

  

  

  

  

Slamblandprøve, periode  Kvalitetsklasse   

Januar  I  

Februar  I  

Mars  I  

April  I  

Mai  I  

Juni  I  

Juli  I  

August  II  

September  I  

Oktober  I  

November  II  

Desember  I  

  

  

Linnes ra har produsert 1 950 tonn slam i 2018. Med en gjennomsnittli TS på 26,9 %, tilsvarer 

dette en produksjon på ca 528 tonn tørrstoff.  

Mottak av slam fra andre anlegg var på 4 692 m3, og det ble tatt imot 8 723 m3 med septik.  

  

Tabell 16. Nøkkeltall slam, Linnes ra.  

Nøkkeltall slam    2014  2015  2016  2017  2018  

Avvannet slam  tonn/år  2224  2318  2343  1262  1950  

Avvannet slam  Tonn TS/år  707  717  681  376  528  

Avannet slam   % TS1  31,8  30,9  29  29,5  26,9  

Mottak slam fra andre ra  m3/ år  4020  3112  9564  4126  4692  

Mottak av septik  m3/ år  6250  4239  6480  5340  87232  

                                                
1 Verdier fra lab (analyserapport)  

2 Økt mengde mottatt septik da Lindum ikke lengre er mottaker.   
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GRUNNLAGSDATA  
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Ramboll  



 

Resultater av kontrollprøver, Linnes ukeprøver 

 
1) Verdiene mest sannsynlig forbyttet LIE_LIN_AVL_UKE_UT_KOM 20.mar.2018 

Kommentarer   4 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi Opprinnelig verdi Sist endret Sist endret av 

http://localhost:16430/report/view?35-1.ILinkListener-reportMenu-reportContainer-reportViewer-reportContainer-commentsView-showComments&id=17532&interval=d&filter&percentiles&decimalSeparator=,&decimalSeparator=,&st=0,1,2,3,4&pt=1&period=y&fileType=pdf&do=20,10,15,0&start=1514761200000&end=1546297200000&fileName=Resultater+av+kontrollpr%C3%B8ver,+Linnes+ukepr%C3%B8ver.pdf
http://localhost:16430/report/view?35-1.ILinkListener-reportMenu-reportContainer-reportViewer-reportContainer-commentsView-showComments&id=17532&interval=d&filter&percentiles&decimalSeparator=,&decimalSeparator=,&st=0,1,2,3,4&pt=1&period=y&fileType=pdf&do=20,10,15,0&start=1514761200000&end=1546297200000&fileName=Resultater+av+kontrollpr%C3%B8ver,+Linnes+ukepr%C3%B8ver.pdf
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2) Lave konsentrasjoner av TOTP inn, grunnen kan være høy vannmengde, trolig mye smeltevann. LIE_LIN_AVL_UKE_UT_KOM 17.apr.2018 
3) Svært høy innløpskonsentrasjon av TOTP. LIE_LIN_AVL_UKE_UT_KOM 29.mai.2018 05.feb.2019 07:25:43 Sarah 
4) Lave konsentrasjoner av TOTP inn, trolig grunnet høy vannføring. LIE_LIN_AVL_UKE_UT_KOM 13.nov.2018  

  



 

Resultater av kontrollprøver, Linnes døgnprøver 

 



 

  

Kommentarer   1 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi Opprinnelig verdi Sist endret Sist endret av 

1) Kommentar fra labb: Inn < ut, men innenfor måleusikkerhet. LIE_LIN_AVL_DGN_INN_TOTN 14 .okt. 2018 39 20.nov.2018 15:25:19 Marie 
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Tilførsler og utslipp, Linnes renseanlegg ukeprøver 

 



 

 



 

 
 

Kommentarer   1 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi Opprinnelig verdi Sist endret Sist endret av 

1) Høyere verdier av nikkel ut enn inn, dette kan skyldes at det er nikkel i jernkloriden. (JKL) LIE_LIN_AVL_UKE_UT_NI 02 .okt. 2018 10 05.feb.2019 07:36:19 Sarah 
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Slamresultater Linnes RA 

 
  

Kommentarer   1 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi Opprinnelig verdi Sist endret Sist endret av 

1) En økende trend for Kobber og Sink etter tidligere år. LIE_LIN_SLAM_BLAND_CU 04 .des. 2018 160 05.feb.2019 07:40:17 Sarah 
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Driftsdata vannbehandling, Linnes renseanlegg 

 
 

11/1: rød farge i basseng kl.12.00 29/1: rød farge i innløpsbasseng kl.9.00 30/1: Masse skum/såpe i utløp renner kl.12.00 31/1: Rød farge i 
1) LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.jan.2018 innløpsbasseng kl. 8.00 

  

- rød farge i basseng (både innløp og utløpsbassenger): 2/2-18 rød farge i innløp 5/2-18 rød farge i innløp 7/2-18 rød farge i innløp kl.9:00 

2) 8/2-18 rød farge i innløp kl.8:00 12/2-18 rød farge i utløp kl. 9:38 14/12-18 rød farge i utløp kl.10:20 16/2-18 rød farge i utløp kl.12:30 21/2-18 LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.feb.2018 
 

14.mar.2018 
12:02:19 rød farge i innløp kl. 9:30 27/2-18 rød farge i innløp kl. 9:30 - mye skum i utløpsbasseng 1 - linje 2 ute av drift  

Kommentarer   9 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi 
Opprinnelig 
verdi 

Sist endret 
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5/3 rød farge i innløp JC. 9/3 kl.12:00 sterk rød farge i basseng KG 12/3 kl.10:00 sterk rød farge i sedimenteringsbasseng JC. 21/3 kl. 13:00 
3) farge i sed. /utløp basseng 27/3 kl.10:15 sterk rød farge, 

sed.basseng 
LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.mar.2018 

 27.jun.2018 
07:34:41 

3/4-18 rød farge i sedimenteringsbasseng, linje 1,2 kl:13:00 JCN 13/4-18 rød farge i sedimenteringsbasseng, linje 1,2 kl:10:00 JCN 12/4-18 

4) materiale tretted/brudd i slamskrape JCN/VO 16/4-18 mye smelting påvirket på innløp resultatene, mye rød farge i innløp KG 17/4-18 rød 

farge i sedimenteringsbassenger, kl:10:00 JCN 
LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.apr.2018 

 
27.jun.2018 
07:35:34 

Juni: Opprinnelig verdi i overløp var 5,8 t. Det ble opplyst på årsmøte (10.05.2019) at total mengde i overløp over året tilsvarer 13,2 t. Antall 
5) timer i overløp er redusert for denne måneden for å imøtekomme 

dette. 
LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_DFTO 15.jun.2018 2,5 

14.mai.2019 
0 

09:31:07 
01.06.18: Rød farge, linje 1, Sedimenteringsbasseng kl 10:00 JCN 18.06.18: Rød farge linje 1 og 2, Sedimenteringsbasseng kl 10:00 JCN 

6) 
29.06.18: Stengt ut/tappet ned slamlager 1, Grunnet fille/tett. Rengjort. VA-VO 

LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.jun.2018 
  

I hele måneden har vi lagt merke til rød farge i avløpet. I tillegg noen dager observert mye skum i utløpsrenner. 20.08.18: Sterk lukt i 
7) bassenghall og rødfarger i basseng. 29.08.18: Bensinlukt innløp kl 

08:30 
LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.aug.2018 

  

05.11.2018: Rosa vann i sedimentering 12:00 07.11.2018: Ukjent substans ødelegger felling og gir gulbrunt vann i sedimentering fra klokka 

8) 10:00 08.11.2018: Forsatt dårlig sikt i basseng 2 etter gårsdagens ukjente påslipp. Nye påslipp med masse grønnsaker observert på Viker 

KP også grått i basseng. Fnokker dannes som normalt. 
LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.nov.2018 

  

12.12: Rødfarge i basseng kl 11:50 13.12: Rødfarge i basseng kl 11:50 14.12: Mye rødfarge og grønnsaker i innløp. Kommer fra 

9) gullaug-siden. VO 19.12: Kl 0800: Høy turbiditet i vannet. Inneholder også fosforforbindelser. 21.12: Kl 0800: Høy turbiditet i vannet. 
Inneholder også fosforforbindelser. 

LIE_LIN_AVL_MND_DRIFT_KOM 15.des.2018 
  

 

Slamproduksjon, Linnes renseanlegg 



 

 
1) Tømming av fettfang: 15580 kg Tømming av bassenger, vannfasen over slammet: 21780 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.jan.2018 

2) Tømming av fettfang: 14980 kg Tømming av bassenger, vannfasen over slammet: 4040 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.feb.2018 
3) Tømming av fettfang: 15180 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.mar.2018 
4) Tømming av fettfang: 8460 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.apr.2018 

5) Tømming av fettfang: 8480 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.mai.2018 

6) Tømming av fettfang 20380 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.nov.2018 

7) Tømming av fettfang 7340 kg LIE_LIN_SLAM_DRIFT_SAND 15.des.2018 

 

Kommentarer   7 

Kommentar Tagg Loggtidspunkt Verdi Opprinnelig verdi Sist endret Sist endret av 
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

Dato 2019-06-13 

 

Rambøll 

Erik Børresens allé 7 

Pb 113 Bragernes 

NO-3001 DRAMMEN 

 

T +47 32 25 45 00 

F +47 32 25 45 01 

www.ramboll.no 

 

 

 

Linnes renseanlegg 

Anlegget dokumenterer gode resultater med hensyn på fosfor fra 10/24 kontrollprøver i perioden januar 

til og med mai 2019. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon fra anlegget var 0,12 mg P/l, og høyeste 

registrerte restkonsentrasjon var på 0,20 mg P/l. Renseeffekten for total fosfor for anlegget er 98 %, og 

tilfredsstiller kravet på 95 % renseeffekt. Holder anlegget samme utslippsmengde ut året, vil total 

utslippsmengde bli 337 kg fosfor pr år. Dette er innenfor rammen i utslippstillatelsen på 518 kg pr år.  

 

 

Figur 1. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon og renseeffekt av fosfor ved Linnes ra. 

 

Linnes renseanlegg tilfredsstiller rensekrav til fosfor i perioden januar til mai 2019. 

 
  

Statusrapport for renseanleggene i Lier kommune 

Oppdrag Driftsassistanse 2019 

Kunde Lier kommune 

Notat nr. Statusrapport nummer 1, 2019 

Til Honar A. Said 

Fra Rambøll, v/ Sarah Iren Johansen 
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Sekundærrensing 

Linnes renseanlegg har krav om sekundærrensing. Med 10/24 prøver aksepteres at 2 prøver på 

organisk stoff ikke oppfyller rensekrav. Anlegget blir vurdert på den 3. dårligste prøven.  

 

BOF5 Krav (forur. 

forskr.§§ 14-2 

og 14-13) 

Enkelt- 

krav 

oppfylt? 

Samlekrav for 

kons. oppfylt?  

Jfr. § 14-13 

BOF5-

krav 

oppfylt? 

Sekundær- 

rensekravet 

oppfylt? 

3.dårligste renseeffekt (%) 38 Minst 70 % Nei   

Nei 
 

 

Nei 

 

 

 

3.høyeste konsentrasjon utløp (mg O2/l) 110 Maks 25 mg/l Nei  

Nei Høyeste konsentrasjon utløp (mg O2/l) 130 Maks 50 mg/l Nei 

 

KOFCr Krav (forur. 

forskr.§§ 14-2 

og 14-13) 

Enkelt- 

krav 

oppfylt? 

Samlekrav for 

kons. oppfylt?  

Jfr. § 14-13 

KOFCr-

krav 

oppfylt? 

3.dårligste renseeffekt (%) 59 Minst 75 % Nei   

Nei 3.høyeste konsentrasjon utløp (mg O2/l) 220 Maks 125 mg/l Nei  

Nei Høyeste konsentrasjon utløp (mg O2/l) 250 Maks 250 mg/l Ja 

 

 

 

 

Figur 2. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon og renseeffekt av BOF5 ved Linnes ra. 
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Figur 3. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon og renseeffekt av KOF ved Linnes ra. 

 

 

Linnes renseanlegg viser ikke tilfredsstillende renseresultater for BOF5 og KOF i perioden.  

 

Rambøll har ikke mottatt månedsrapporter og driftsjournaler for perioden jan - mai. Derfor vil 

grunnlaget være mangelfullt.  

 

Det er analysert 4 slamprøver i prøveperioden. Tungmetallinnholdet i alle analyserte slamprøver ligger 

under grenseverdiene for bruk i jordbruket. 
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Sylling renseanlegg 

Lier kommune er forurensningsmyndighet for Sylling renseanlegg. Det er ikke utarbeidet ny 

utslippstillatelse for anlegget, og resultatene vurderes mot opprinnelig utslippstillatelse gitt av 

Fylkesmannen i Buskerud. 

 

Anlegget dokumenterer svært gode resultater fra 2/6 kontrollprøver i perioden januar til og med mai 

2019. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon fra anlegget var 0,06 mg P/l, og høyeste registrerte 

restkonsentrasjon fra anlegget var 0,08 mg P/l. Renseeffekten for total fosfor for anlegget var på 99 %.    

De høye innløpskonsentrasjonene av fosfor bidrar til høye renseeffekter.  

 

Gjennomsnittlig restkonsentrasjon for LOC var på 18,5 mg C/l. 

 

 

 

Figur 4. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon og renseeffekt av fosfor ved Sylling ra.  

 

Sylling renseanlegg overholder renseeffektkravet til fosfor i perioden januar til mai 2019.  

 

Kontrollprøvene er levert inn i henhold til prøvetakingsprogrammet. Månedsrapporter, driftsjournaler og 

prøvetakingsskjemaer er ikke levert til Rambøll. Det vil derfor være mangler i grunnlaget. 
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Sjåstad renseanlegg 

Lier kommune er forurensningsmyndighet for Sjåstad renseanlegg. Det er ikke utarbeidet ny 

utslippstillatelse for anlegget og resultatene vurderes mot opprinnelig utslippstillatelse gitt av 

Fylkesmannen i Buskerud. 

 

Anlegget dokumenterer svært gode resultater fra 3/6 kontrollprøver i perioden januar til og med mai 

2019. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon fra anlegget var 0,03 mg P/l, og høyeste registrerte 

restkonsentrasjon fra anlegget var 0,04 mg P/l. Renseeffekten for total fosfor for anlegget var på 99 %.  

 

Gjennomsnittlig restkonsentrasjon for LOC var på 24,93 mg C/l. 

 

Figur 5. Gjennomsnittlig restkonsentrasjon og renseeffekt av fosfor ved Sjåstad ra. 

Sjåstad renseanlegg overholder renseeffektkravet til fosfor i perioden januar – mai 2019. 

 

Kontrollprøvene er levert inn i henhold til prøvetakingsprogrammet. Driftsjournaler, månedsrapporter og 

prøvetakingsrapporter er ikke levert til Rambøll. Det vil derfor være mangler i grunnlaget.  

 

 

 



Resultater av kontrollprøver, Linnes ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP ut TOTN ut Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l mg/l mg/l  

15.01.19 ti 08.01.2019 15.01.2019 5 933 0 7,30 50,00 0,160    

22.01.19 ti 15.01.2019 22.01.2019 5 512 0 6,10 49,00 0,130    

12.02.19 ti 05.02.2019 12.02.2019 7 119 0 4,30 38,00 0,100    

26.02.19 ti 19.02.2019 26.02.2019 8 691 0 4,60 37,00 0,091 30,00  

12.03.19 ti 05.03.2019 12.03.2019 9 397 0 4,10 35,00 0,085    

26.03.19 ti 19.03.2019 26.03.2019 13 529 0 3,50 31,00 0,084    

09.04.19 ti 02.04.2019 09.04.2019 7 715 0 5,50 33,00 0,170    

30.04.19 ti 23.04.2019 30.04.2019 7 498 0 6,10 50,00 0,200 39,00  

14.05.19 ti 07.05.2019 14.05.2019 7 905 0 4,80 39,00 0,081    

28.05.19 ti 21.05.2019 28.05.2019 8 405 0 5,30 38,00 0,079    

Sum

Snitt 8 170 0 5,16 40,00 0,118 34,50

Maks 13 529 0 7,30 50,00 0,200 39,00

Min 5 512 0 3,50 31,00 0,079 30,00

Antall 10 10 10 10 10 2



Resultater av kontrollprøver, Linnes døgnprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp BOF inn KOF inn TOTN inn BOF ut KOF ut TOTN ut Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  

11.01.19 fr 10.01.2019 11.01.2019 5 995 0 210,0 510   130,0 240    

19.01.19 lø 18.01.2019 19.01.2019 5 165 0 400,0 1 300   120,0 220    

10.02.19 sø 09.02.2019 10.02.2019 10 962 0 110,0 440   49,0 100    

26.02.19 ti 24.02.2019 25.02.2019 7 828 0 150,0 450   34,0 79    

12.03.19 ti 11.03.2019 12.03.2019 7 024 0 170,0 400   110,0 220    

20.03.19 on 19.03.2019 20.03.2019 10 738 0 130,0 320   69,0 130    

04.04.19 to 03.04.2019 04.04.2019 8 280 0 150,0 490   39,0 100    

26.04.19 fr 25.04.2019 26.04.2019 6 680 0 270,0 700   100,0 250    

11.05.19 lø 10.05.2019 11.05.2019 8 230 0 230,0 580   70,0 140    

26.05.19 sø 25.05.2019 26.05.2019 8 116 0   680     110    

Sum

Snitt 7 902 0 202,2 587 80,1 159

Maks 10 962 0 400,0 1 300 130,0 250

Min 5 165 0 110,0 320 34,0 79

Antall 10 10 9 10 0 9 10 0



Tilførsler og utslipp, Linnes renseanlegg ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP PE TOTN PE TOTP utslipp TOTN utslipp TOTP RG TOTN RG

 Dag     m3/d m3/d tonn/år tonn/år pe pe tonn/år tonn/år % %

15.01.19 ti 08.01.2019 15.01.2019 5 933 0 15,808 108,275 24 061 24 720 0,346   98  

22.01.19 ti 15.01.2019 22.01.2019 5 512 0 12,273 98,590 18 681 22 509 0,262   98  

12.02.19 ti 05.02.2019 12.02.2019 7 119 0 11,174 98,746 17 008 22 545 0,260   98  

26.02.19 ti 19.02.2019 26.02.2019 8 691 0 14,593 117,376 22 211 26 798 0,289 95,170 98 19

12.03.19 ti 05.03.2019 12.03.2019 9 397 0 14,063 120,048 21 405 27 408 0,292   98  

26.03.19 ti 19.03.2019 26.03.2019 13 529 0 17,283 153,077 26 306 34 949 0,415   98  

09.04.19 ti 02.04.2019 09.04.2019 7 715 0 15,488 92,927 23 574 21 216 0,479   97  

30.04.19 ti 23.04.2019 30.04.2019 7 498 0 16,693 136,831 25 408 31 240 0,547 106,728 97 22

14.05.19 ti 07.05.2019 14.05.2019 7 905 0 13,850 112,528 21 080 25 691 0,234   98  

28.05.19 ti 21.05.2019 28.05.2019 8 405 0 16,259 116,571 24 747 26 614 0,242   99  

Sum

Snitt 8 170 0 14,748 115,497 22 448 26 369 0,337 100,949 98 20

Maks 13 529 0 17,283 153,077 26 306 34 949 99 22

Min 5 512 0 11,174 92,927 17 008 21 216 97 19

Antall 10 10 10 10 10 10 10 2



Tilførsler og utslipp, Linnes renseanlegg døgnprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp BOF inn KOF inn BOF PE KOF PE BOF utslipp KOF utslipp KOF RG BOF RG

 Dag     m3/d m3/d tonn/år tonn/år pe pe tonn/år tonn/år % %

11.01.19 fr 10.01.2019 11.01.2019 5 995 0 459,517 1 115,969 20 983 25 479 284,463 525,162 53 38

19.01.19 lø 18.01.2019 19.01.2019 5 165 0 754,090 2 450,793 34 433 55 954 226,227 414,750 83 70

10.02.19 sø 09.02.2019 10.02.2019 10 962 0 440,124 1 760,497 20 097 40 194 196,055 400,113 77 55

26.02.19 ti 24.02.2019 25.02.2019 7 828 0 428,583 1 285,749 19 570 29 355 97,145 225,720 82 77

12.03.19 ti 11.03.2019 12.03.2019 7 024 0 435,839 1 025,504 19 901 23 413 282,014 564,027 45 35

20.03.19 on 19.03.2019 20.03.2019 10 738 0 509,518 1 254,198 23 266 28 635 270,437 509,518 59 47

04.04.19 to 03.04.2019 04.04.2019 8 280 0 453,330 1 480,878 20 700 33 810 117,866 302,220 80 74

26.04.19 fr 25.04.2019 26.04.2019 6 680 0 658,314 1 706,740 30 060 38 967 243,820 609,550 64 63

11.05.19 lø 10.05.2019 11.05.2019 8 230 0 690,936 1 742,361 31 550 39 780 210,285 420,570 76 70

26.05.19 sø 25.05.2019 26.05.2019 8 116 0   2 014,391   45 991   325,857 84  

Sum

Snitt 7 902 0 536,695 1 583,708 24 507 36 158 214,257 429,749 70 59

Maks 10 962 0 754,090 2 450,793 34 433 55 954 84 77

Min 5 165 0 428,583 1 025,504 19 570 23 413 45 35

Antall 10 10 9 10 9 10 10 9



Linnes RA, tungmetaller i vann
01.jan.2019 - 31.des.2019

Arsen Kadmium Krom Kobber Kvikksølv Nikkel Bly Sink

Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp

 Dag µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

26.02.19 ti 0,82 0,38 0,03 0,016 1,00  < 0,50 (0,25) 17,0 7,9 0,008  < 0,005 (0,003) 3,2 6,0 0,8  < 0,2 (0,1) 64,0 40,0

30.04.19 ti 1,10 0,53 0,14 0,014 4,00  < 0,50 (0,25) 77,0 9,3 0,015  < 0,005 (0,003) 7,0 7,7 4,1  < 0,2 (0,1) 190,0 44,0

Sum

Snitt 0,96 0,46 0,09 0,015 2,50 0,25 47,0 8,6 0,011 0,003 5,1 6,8 2,4 0,1 127,0 42,0

Maks 1,10 0,53 0,14 0,016 4,00 0,25 77,0 9,3 0,015 0,003 7,0 7,7 4,1 0,1 190,0 44,0

Min 0,82 0,38 0,03 0,014 1,00 0,25 17,0 7,9 0,008 0,003 3,2 6,0 0,8 0,1 64,0 40,0

Antall 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



Linnes RA, Miljøgifter
01.jan.2019 - 31.des.2019

PAH18 DEHP PCB7 NP BDE99 BDE47 TBBPA BDE100 BDE183 BDE209 HBCD

Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp Innløp Utløp

 Dag µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

26.02.19 ti 0,250 Ikke påvist   3,340 < (1,000) Ikke påvist   Ikke påvist   0,140 0,077 < (0,010) < (0,010) < (0,010) < (0,010) < (1,900) < (1,900) < (0,010) < (0,010) < (0,010) < (0,010)     < (0,050) < (0,050)

Sum

Snitt 0,250 3,340 1,000 0,140 0,077 0,010 0,010 0,010 0,010 1,900 1,900 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050 0,050

Maks 0,250 3,340 1,000 0,140 0,077 0,010 0,010 0,010 0,010 1,900 1,900 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050 0,050

Min 0,250 3,340 1,000 0,140 0,077 0,010 0,010 0,010 0,010 1,900 1,900 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050 0,050

Antall 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1



Slamresultater Linnes RA
01.jan.2019 - 31.des.2019

Kadmium Kadmium klasse Krom Krom klasse Kobber Kobber klasse Kvikksølv Kvikksølv klasse Nikkel Nikkel klasse Bly Bly klasse Sink Sink klasse Total tørrstoff Kvalitetsklasse

 Dag mg/kgTS   mg/kgTS   mg/kgTS   mg/kgTS   mg/kgTS   mg/kgTS   mg/kgTS   %  

12.02.19 ti 0,340 0 9,6 0 110,0 1 0,082 0 8,6 0 5,6 0 310 1 27,90 1

28.02.19 to 0,410 1 11,0 0 120,0 1 0,155 0 13,0 0 6,0 0 330 1 27,30 1

09.04.19 ti 0,360 0 14,0 0 140,0 1 0,184 0 27,0 1 8,9 0 320 1 25,00 1

14.05.19 ti 0,370 0 12,0 0 130,0 1 0,254 1 11,0 0 7,5 0 330 1 24,60 1

Sum

Snitt 0,370 0 11,7 0 125,0 1 0,169 0 14,9 0 7,0 0 323 1 26,20 1

Maks 0,410 1 14,0 0 140,0 1 0,254 1 27,0 1 8,9 0 330 1 27,90 1

Min 0,340 0 9,6 0 110,0 1 0,082 0 8,6 0 5,6 0 310 1 24,60 1

Antall 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Resultater av kontrollprøver, Sylling ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP ut Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l mg/l  

12.02.19 ti 05.02.2019 12.02.2019     13,00 68,00 0,08  

09.04.19 ti 02.04.2019 09.04.2019     8,60 47,00 0,05  

Sum

Snitt 10,80 57,50 0,06

Maks 13,00 68,00 0,08

Min 8,60 47,00 0,05

Antall 0 0 2 2 2



Resultater av kontrollprøver, Sylling døgnprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp SS inn LOC inn LOC kg inn SS ut LOC ut LOC kg ut LOC utslipp LOC RG Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l kg/d mg/l mg/l kg/d tonn/år %  

12.02.19 ti 11.02.2019 12.02.2019     570,00 200,00   3,30 19,00     91  

09.04.19 ti 08.04.2019 09.04.2019     470,00 100,00     18,00     82  

Sum

Snitt 520,00 150,00 3,30 18,50 86

Maks 570,00 200,00 3,30 19,00 91

Min 470,00 100,00 3,30 18,00 82

Antall 0 0 2 2 0 1 2 0 2



Tilførsler og utslipp, Sylling renseanlegg ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP PE TOTN PE TOTP kg ut TOTP utslipp TOTP RG

 Dag     m3/d m3/d tonn/år tonn/år pe pe kg/d tonn/år %

12.02.19 ti 05.02.2019 12.02.2019                 99

09.04.19 ti 02.04.2019 09.04.2019                 99

Sum

Snitt 99

Maks 99

Min 99

Antall 0 0 0 0 0 0 0 2



Resultater av kontrollprøver, Sjåstad ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP ut Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l mg/l  

15.01.19 ti 08.01.2019 15.01.2019     14,00 120,00 0,01  

12.03.19 ti 05.03.2019 12.03.2019     6,20 25,00 0,04  

14.05.19 ti 07.05.2019 14.05.2019     2,10 17,00 0,02  

Sum

Snitt 7,43 54,00 0,03

Maks 14,00 120,00 0,04

Min 2,10 17,00 0,01

Antall 0 0 3 3 3



Resultater av kontrollprøver, Sjåstad døgnprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp SS inn LOC inn LOC kg inn SS ut LOC ut LOC kg ut LOC utslipp LOC RG Kommentar

 Dag     m3/d m3/d mg/l mg/l kg/d mg/l mg/l kg/d tonn/år %  

15.01.19 ti 14.01.2019 15.01.2019     230,00 81,00   19,00 19,00     77  

12.03.19 ti 11.03.2019 12.03.2019     660,00 88,00   2,40 47,00     47  

14.05.19 ti 13.05.2019 14.05.2019     140,00 34,00   4,90 8,80     74  

Sum

Snitt 343,33 67,67 8,77 24,93 66

Maks 660,00 88,00 19,00 47,00 77

Min 140,00 34,00 2,40 8,80 47

Antall 0 0 3 3 0 3 3 0 3



Tilførsler og utslipp, Sjåstad renseanlegg ukeprøver
01.jan.2019 - 31.des.2019

Fra dato Til dato Vannføring Overløp TOTP inn TOTN inn TOTP PE TOTN PE TOTP kg ut TOTP utslipp TOTP RG

 Dag     m3/d m3/d tonn/år tonn/år pe pe kg/d tonn/år %

15.01.19 ti 08.01.2019 15.01.2019                 100

12.03.19 ti 05.03.2019 12.03.2019                 99

14.05.19 ti 07.05.2019 14.05.2019                 99

Sum

Snitt 06.03.2019 13.03.2019 99

Maks 07.05.2019 14.05.2019 100

Min 08.01.2019 15.01.2019 99

Antall 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
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Rutinebeskrivelse – Avfallshåndtering for driftslokasjoner  Side 1 

 

HMS – Avfallshåndtering for driftslokasjoner 
(Lokasjoner: Driftsstasjoner, renseanlegg m.m.) 
 

Mål / hensikt 

Rutinen skal sikre at det blir gjennomført riktig håndtering av avfall/spesialavfall etter lover, 
regler og øvrige myndighetskrav. 
  

Bruksområder / brukergrupper 

Rutinen gjelder for alle ansatte som håndterer avfall/spesialavfall på våre driftslokasjoner. 
 

Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriteriene for denne rutinen vurderes iht. følgende kriterier: 

 At det foreligger godkjente avfallsdeklarasjoner for Viva Lier, Viva Røyken og 
Viva Hurum. 

 At det foreligger rutiner for håndtering av avfall/spesialavfallet i 
arbeidsoperasjonen som tilsier det. 

 At det gjennomføres kontroller på at rutinen blir fulgt. 

 At alle ansatte kjenner til de rutiner som omhandler håndtering av avfall 

 At alle ansatte kjenner til de rutiner som omhandler håndtering av spesialavfall 

 At alle ansatte kjenner til rutinen som omhandler levering av spesialavfall 
 

Ansvar 
Daglig leder har det overordnede ansvar, leder HMS i Viva er ansvarlig for at rutinen 
ajourholdes, leder drift og faggruppeledere er ansvarlig for at rutinen gjennomføres som 
beskrevet. 
  

Beskrivelse av rutinen 

Rutinen gjennomføres iht. beskrivelse nedenfor: 

1. Ledelsen i Viva er ansvarlig for at det legges til rette for god og riktig avfallshåndtering i 
virksomheten. 

2. Det viktig at rutinen blir godt kjent og at alle ansatte bidrar til rett avfallshåndtering. 

3. Det skal utarbeides rutiner avdelingsvis for de som håndterer avfall/spesialavfall på sine 
lokasjoner, prosjekter eller i arbeidsoperasjoner som tilsier dette. 

4. Det skal gjennomføres en registrering av alt spesialavfall som blir levert inn til godkjente 
avfallsdeponier, dette skal registreres i avfafallsdeklarering.no. 



 
 

Rutinebeskrivelse – Avfallshåndtering for driftslokasjoner  Side 2 

5. Ved mellomlagring av spesialavfall før det leveres inn til godkjent avfallsdeponi, skal 
dette lagres slik at tredjepersoner ikke har tilgang til dette.  

6. Det skal rapporteres inn kvartalsvis til leder HMS på avfallshåndtering i virksomheten. 

Leder drift og faggruppeledere er ansvarlig for å følge opp at rutinen blir fulgt ut fra gjeldene 
krav til ytre miljø og at det blir rapportert inn.  
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 HMS-årsplan 
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Forord 

Dette dokumentet er en handlingsrettet veiledning for innsats ved uønskede 
hendelser og nødssituasjoner.  
 
Hensikten er først og fremst å beskrive ansvarsforhold på ulike nivå, varslingsrutiner, 
håndtering av informasjon etc.  
 
Det er lagt opp til at håndtering av uønskede hendelser i hovedsak skal følge den 
normale daglige organiseringen.  
 
Beredskapsplanen er basert på ROS analyser og består av: 

 Hoveddokument - Administrativ del; (Dette dokumentet)  
 Operativ del; varsling, Innsatsplaner og lignende  
 Telefonlister 

 
Mål for Viva IKS beredskapsarbeid  

Forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i Viva 

kommunenes tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, 

forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og 

infrastruktur. 

Beredskapsplanen skal være implementert i organisasjonen og alle ansatte skal 

kjenne til innholdet. 

 
Prioriterte verdier i krisehåndtering 

I en krisesituasjon vil det kunne oppstå dilemmaer om hvordan ressursene skal 
prioriteres. Derfor må det foretas en prioritering av hvilke verdier vi ønsker å beskytte 
før krisen rammer. Rekkefølgen i listen nedenfor er førende for alt beredskapsarbeid 
og all krisehåndtering.  
1. Liv og helse  
2. Miljø  
3. Stabilitet/samfunnsfunksjoner  
4. Materielle verdier  
5. Omdømme  
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Omfang  

Beredskapsplanen omfatter det kommunale vann- og avløpssystemet, og 
kommunale veier og dammer i Viva kommunene. Beredskapsplan vann- og 
avløpssystemet, og kommunale veier og dammer i Viva kommunene skal vise 
hvordan de tekniske elementene i vannforsynings- og avløpssystemene og 
kommunale veier og dammer skal sikres slik at det blir liten sannsynlighet for at feil 
oppstår, samt hvordan det skal handles raskt og effektivt slik at konsekvensene av 
mulige feil blir små. Beredskapsplanen vil derfor inngå i Viva IKS system for 
kvalitetssikring og internkontroll, og inkluderer handlingsplaner, aksjonsplaner og 
instrukser for definerte beredskapssituasjoner og tiltak 
 
Vaktordningen  

Viva IKS har en kommunal vaktgruppe som skal sikre at det er tilgjengelig beredskap 
24 timer i døgnet innenfor vei, vann og avløp.  Vaktgruppa varsles om avvik både 
ved SMS fra driftskontrollsystemet og ved henvendelse fra abonnentene.        
 
Ajourføring og oppdatering  

 
Beredskapsleder er ansvarlig for at beredskapsplanen blir ajourført og oppdatert. 
Dette skal foretas årlig og ellers etter behov.  
 
I praksis vil leder av forvaltning, sørge for at dette blir utført og informere hele 
organisasjonen om at det er gjort oppdateringer. 
Telefonlister oppdateres fortløpende. 
Det er den enkeltes ansvar at papirutgaver av beredskapsplanen er av siste versjon. 

 

Opprettelse av krisestab. 

Det er beredskapsleder i samarbeid med operative ledere som er ansvarlig for at 

krisestab opprettes. Krisestab etableres primært i Vebjørns vei, sekundært på Bilbo 

eller Grette 
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Beredskapsorganisasjonens ansvar og funksjon: 

Funksjon Ansvar 

Beredskapsleder  

(Daglig leder eller 
stedfortreder)  

 Er ansvarlig for beredskapsarbeidet og er formell kontaktperson mot 
politi/lensmann (lokal redningssentral LRS) og andre offentlige 
myndigheter. 

 Leder av krisestab 

 Ev tydelig delegering av lederrollen. 	
Operativ leder 
(Leder Drift og/ 
eller leder 
forvalting) 
  
 

 Er ansvarlig for det operative beredskapsarbeidet i organisasjonen.  
 Har myndighet til å rekvirere nødvendig ekstern og intern hjelp.  

 Varsler og rapporterer til beredskapsleder.  
 Leder den operative delen av hendelsen i Krisestab. 
 Tar avgjørelser, eventuelt i samråd med krisestab, eventuelt andre i 

organisasjonen, i saker som ligger over Operativ stabs 
ansvarsområde, eller kompetanse. 

 Ansvarlig for god kommunikasjon mellom Krisestab og Leder av 
Operativ stab 

 Oppdaterer Kommunikasjonsansvarlig
Operativ stab 
(Koordinerende 
vakt, faggruppe- 
ledere) 
 

 Den som til enhver tid er leder for hendelsen i Viva Drift. Ved 
oppstart er det som regel koordinerende vakt. Ansvaret må overlates 
tydelig til annen person (Faggruppeleder Drift), på et tidspunkt som 
er hensiktsmessig av personalmessige forhold og/eller hendelsens 
karakter og kompleksitet.  

 Varsler Operativ leder om overtagelse av rollen som leder av 
Operativ stab. 

 Oppdaterer Operativ leder om utvikling i hendelsen 
 Ansvarlig for at det er god kommunikasjon mellom Operativ stab og 

Innsatsleder. 
 Oppdaterer Driftssentralen 
 Bruker Driftssentralen som faglig støtte, informasjonskilde og 

loggfører. 

Innsatsleder 
(Arbeidsledere/ 
vakt for Vann, 
avløp, vei)  
 

 Er ansvarlig for innsats på skadested  
 Disponerer ressurser for innsats på skadestedet  
 Rekvirerer nødvendig ekstern og intern hjelp, eventuelt gjennom 

Operativ stab 

 Er kontaktperson til evt. skadestedsleder fra politi eller brannvesen  
 Oppdaterer Operativ stab om utvikling i hendelsen 
 Rapporterer til Operativ stab  
 Ansvarlig for å være tilgjengelig på opprettet samband. 

	
Kommunikasjons-
ansvarlig 
(Assisteres av 
leder 
Kundeservice)	

 Er ansvarlig for all kommunikasjon, internt og eksternt i henhold til 
egen informasjonsplan.  

 Skal ta seg av representanter og henvendelser fra media.  
 Rapporterer til beredskapsleder 

I matrisen over er det tjenestevei- prinsippet som er lagt til grunn. 
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Krisestab skal minst bestå av: 

 Beredskapsleder: Vidar Gustavsen 
Stedfortreder: Lene Thusing Pedersen 

 Operativ leder: Lene Thusing Pedersen  
      Stedfortreder: Kristine Iversby 

 Kommunikasjonsansvarlig: Siw Anett Enerud  
 Stedfortreder: Anders Haug Onshuus 
 Loggfører: Hanne Kristin Andreassen og Kathrine Wie 

 
Operativ stab i en krisesituasjon skal minst bestå av: 
 Leder operativ stab: Koordinerende vakt eller faggruppeledere 
 Driftssentral 
 Loggfører  

 

Krisestab  

Lokasjon Hovedkontoret i Vebjørnsvei 2 

Ekstra personell innkalles ved behov 

Viktig å ha kartverk og CIM oppe på storskjerm som verktøy. 

 

Operativ stab 

Lokasjon Driftssentral Grette, Driftssentral Bilbo  

Må ha Driftssentralen som støttestab. Viktig å være oppdatert på driftskontrollen og 

ha kartverk og CIM oppe på storskjerm som verktøy. 

 

Felles 

De ansvarlige rollene er forpliktet til å ha satt seg inn i beredskapsplanen. Alle med 

definerte roller skal ha papirkopier av Beredskapsplan og Innsatsplaner. 

 

Styrende dokumenter og referanser: Beredskapsplanen er bl.a. basert på Lov om 
helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000, Forskrift av 23. juni 2001, samt 
Drikkevannsforskriften, revidert med virkning fra 01.01.17 som blant annet inneholder 
følgende føringer:  
 
 

 Krav om prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift som sikrer 
nødvendig tjenesteyting.  

 Beredskapen skal også omfatte informasjonstiltak  
 Krav om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, for å sikre levering av 

tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid  

 
Komplette versjoner av lover og forskrifter kan lastes ned fra: Lovdata.no  
www.lovdata.no www.lovdata.no   www.VA-norm.no VA-norm.no 
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Beredskapsplanen for Viva IKS er en integrert del av Viva IKS KS-system. 
 

Beredskapsorganisasjon Viva IKS 

 

 Nivå 1 driftsberedskap (grønn). Tar hånd om driftshendelser og sikrer 
anleggenes funksjon og gjenoppretting av tjenestene ved vanlige feil. 

 Nivå 2 kriseberedskap (gul). Etableres ved risiko for hendelser av større 
omfang. Sentralbord bemannes også utenom arbeidstid. 

 Nivå 3 kommunal kriseberedskap (rød). Medfører at kommunens 
kriseledelse er etablert. Beredskapen skal ta hånd om situasjoner med risiko 
for liv/ helse/miljø, hvor mange er berørt eller større verdier er truet.  

 
 
 
 

 Nivå 1 driftsberedskap grønn er hendelser som håndteres av organisasjon/ 
vakt som en normal situasjon.  

 Eskalering til Nivå 2 gjøres når koordinerende ser at vi får hendelser som vil 
påvirke prioriterte verdier (Liv og helse, Miljø…herunder også 
arbeidsmiljø).  

 Typisk handlemåte kan være at koordinerende konfererer med personer på 
vaktlaget. Basert på resultatet av dette kontaktes Operativ Leder, som gjør 
en vurdering og ev. kontakter Beredskapsleder for å be om å iverksette Nivå 
2 (Gul) i beredskapsplanen. 

 Nivå 3 (Rød) iverksettes hvis kommunen har etablert kriseledelse. 
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Organisasjonskart beredskap 

Nivå 1 driftsberedskap (grønn) 

Normalt bemanningsnivå i Viva 
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Nivå 2 Kriseberedskap (gul) 

Styrket bemanningsnivå i Viva. Eksterne relevante ressurser er 

mobilisert 
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Nivå 3. Kriseberedskap (Rød). 

Fullt bemanningsnivå i Viva. Til disposisjon for kommunal 

kriseledelse. Eksterne ressurser er mobilisert. 
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HMS 

 
HMS- forhold HMS- ansvaret i beredskapssituasjoner er likt som for ordinære/daglige 
aktiviteter og hendelser.  
 
 
I situasjoner der Viva IKS rekvirerer inn eksterne ressurser/personell er Viva IKS 
ansvarlig for samordning av HMS- arbeidet.  

 
Storulykker, regionale kriser  

Ved storulykker eller regionale kriser vil kommunens sentrale kriseledelse styre 
håndteringen av hendelsen. 
Representant for Viva IKS vil bli innkalt til kommunenes krisestab. 
 
Tilgjengelighet for personell  

Administrative rutiner som gir sikkerhet for å få tak i nøkkelpersonell i 
beredskapsorganisasjonen også i forbindelse med ferie og fritid.  
Beredskapsleder er ansvarlig for dette. Se Innsatsplan A4. Manglende tilgang på 
kvalifisert personell. 

Rutine for melding om ekstremvær Fylkesmannen mottar varsel om ekstremvær fra 
DNMI/NVE og videresender dette til beredskapsleder, samt flere regionale enheter 
(vegvesenet, kraftforsyningen osv.).  
 
Opplæring, øvelser og evaluering. Det skal gjennomføres nødvendig opplæring slik 
at alle ansatte som har en funksjon i en beredskapssituasjon er godt forberedt på 
oppgaven. 
  
Det bør gjennomføres øvelser minimum hvert år, store hendelser kan om det ansees 
hensiktsmessig erstatte en øvelse. 
 
Viva IKS deltar i regionale øvelser i regi av Fylkesmannens beredskapsavdeling, 
samt øvelser i regi av GVD. 
 
Alle øvelser og hendelser skal evalueres bl.a. for å identifisere 
forbedringsmulighetene. Evaluering gjennomføres snarest mulig og bør omfatte de 
som har deltatt i øvelsen / hendelsen.  
 
 
Beredskapsleder er ansvarlig for at det foretas nødvendig opplæring i 
beredskapsplanen, at det forberedes og gjennomføres øvelser, og at det 
gjennomføres etterfølgende evaluering. Utarbeides tiltaksplan, forbedringer og 
opplæring. 
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A - Overordnet – alle fagområder 

Overordnede mål: 
 Viva skal sørge for å opprettholde en beredskap i samsvar med kommunenes 

vedtatte planer og budsjetter 

 Viva skal på vegne av kommunen ha vaktordning med døgnbemannet vakt 
forvei, vann og avløp 

 Viva skal være varslingsmottaker for varsler fra offentlige myndigheter som er 
relevant for vei, vann og avløp. 

 Vakten skal kunne iverksette relevante tiltak innen 1 time fra varsel er mottatt. 
 Tjenesteleveransen skal være preget av kvalitet og service.  

 

 

I Tillegg arbeider Viva IKS etter følgende retningslinjer 

 Varsling av ledelsen skal skje snarest mulig. 
 Viva IKS skal være en aktiv informasjonsgiver. Informasjonen skal være 

preget av åpenhet, være saklig og etterrettelig, skal være lett forståelig og 
tilgjengelig for alle som har bruk for den. 

 Eventuelle avvik behandles iht. internkontrollsystemet. Hvis avvik medfører 
helsemessig risiko, varsles innbyggerne umiddelbart  
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Innsatsplaner  

A1. Overordnet innsatsplan 

A2. Informasjon og varsling, varslingsliste og sårbare abonnenter 

A3. Forberedelse til å håndtere uønskede hendelser (ekstremvær etc.) 

A4. Manglende tilgang på kvalifisert personell, personelloversikt 

A5. Langvarig svikt i strømforsyningen. 

A6. Trussel eller mistanke om sabotasje / terror. 

A7. Arbeidsulykker 

A8. Brann eller eksplosjon 

A9. Driftskontroll ute av drift 
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B ‐ Vannforsyning 

Overordnede mål og innsatsplaner for vannforsyning:  
 
 Viva IKS skal garantere en vannforsyning som dekker husholdningenes og 

næringslivets behov for drikkevann med godkjent kvalitet.  

 Viva IKS skal levere drikkevann til sammenlignbare betingelser.  
 Tjenesteleveransen skal være preget av kvalitet og service.  

 
I tillegg arbeider Viva IKS etter følgende retningslinjer: 
  

 Det skal ikke være begrensninger eller restriksjoner i forbruket. Leverandøren 
kan unntaksvis pålegge kortvarige restriksjoner.  

 Normalt trykk ligger i dag mellom 2 og 9 bar ved kundens tilkoblingspunkt på 
kommunal hovedledning.  

 For nye utbyggingsområder settes variasjonsområdet til 2,5 – 9 bar.  
 Det skal ikke være utilsiktede avbrudd i forsyningen lenger enn 8 timer.  
 Nødvannforsyning skal være etablert i løpet av 12 timer. 
 Dersom reparasjonstiden overstiger 12 timer skal kommunen sette ut 

vanntanker.  

 Som matvann beregnes 5 liter per person og døgn. Ved fullstendig utfall av 
forsyningen skal det bringes til veie minimum 30 liter per person per døgn. 

 Drikkevannet som tilbys Viva kommunenes kunder leveres fra godkjent 
vannverk og oppfyller kvalitetskravene i Drikkevannsforskriften.  

 Eventuelle avvik i vannkvalitet behandles iht. internkontrollsystemet. Hvis 
avvik medfører helsemessig risiko, varsles kundene umiddelbart  

 

 

B1. Stor lekkasje  

B2. Akutt forurensning av drikkevann 

B3. Nødvannforsyning (omfattende forurensning/forgiftning etc.) 

B4. Tilsiktede uønskede handlinger. (innbrudd/ sabotasje) 
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C - Avløp 

Overordnede mål og innsatsplaner for avløp:  
 
 Unngå ulykker og helseskader 
 Redusere forurensning 
 Følge utslippstillatelser gitt av kommunene eller fylkesmannen 
 Tjenesteleveransen skal være preget av kvalitet og service.  

 
I tillegg arbeider Viva IKS etter følgende retningslinjer: 
  

 Eventuelle avvik behandles iht. internkontrollsystemet. Hvis avvik medfører 
helsemessig risiko, varsles innbyggerne umiddelbart  
 
 
C1. Utslipp av kjemikalier 

C2. Avløpsvann i bygninger 

C3. Akutt stor avløpslekkasje/tett kloakk 

C4. Utilsiktede/tilsiktede forurensningsstoffer fra interne og eksterne 
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D- Vei 

Overordnede mål og innsatsplaner for vei:  
 
 Alle veier skal være trygge å ferdes på både for alle trafikanter 
 Hendelser skal begrenses ved tidlig innsats 
 God merking og informasjon til brukere 
 Tjenesteleveransen skal være preget av kvalitet og service.  

 
I tillegg arbeider Viva IKS etter følgende retningslinjer: 
  
 

 Eventuelle avvik behandles iht. internkontrollsystemet. Hvis avvik medfører 
helsemessig risiko, varsles innbyggerne umiddelbart  
 

D1. Stengning av vei 

D2. Flom og ras 

D3 Store snømengder 

D4 Underkjølt regn eller ekstrem ising 
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E- Vassdrag og Dammer 

Overordnede mål for innsatsplaner Vassdrag og Dammer:  
 
 Hendelser skal begrenses ved tidlig innsats 
 God merking og informasjon til brukere 
 Tjenesteleveransen skal være preget av kvalitet og service.  

 
I tillegg arbeider Viva IKS etter følgende retningslinjer: 
  
 

 Eventuelle avvik behandles iht. internkontrollsystemet. Hvis avvik medfører 
helsemessig risiko, varsles innbyggerne umiddelbart  
 

E1. Internkontroll Dammer (Eget dokument) 
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A1. OVERORDNET INNSATSPLAN 
 

Scenario / dim. hendelse: 
 

 

  Alle hendelser som utløser beredskap i Viva IKS som skal håndteres 
 
 
 
 
 
 

Ansvarlig: Kriseleder 
 

1. Sikre mottatt informasjon 
Tidspunkt, Navn 
Sted/ adresse 
Telefon 
Melding/hendelse/observasjon 
Noteres på skjema 
- legges i Cim 

 

 

2. Få mottatt informasjon bekreftet og stedfeste hendelse på kart. 
Driftskontrollsystem 
Sende ut mannskap/kontakte noen på stedet 
Ledningskart /Gemini VA 
www.norgeskart.no Bestem om mulig lengde og breddegrad dersom det 
gjelder hendelser i utmark (Nødplakat) 

 

 

3. Opprette kontakt med sentrale aktører og søke faglig bistand Ved 
utfall av telefonnettet som varer/ forventes å vare ut over 4 timer møtes 
alle som har vakt på driftssentral i hver kommune for organisering av 
alternativ kommunikasjon – Nødnett kan erstatte dette. 
Kolleger (kalles inn ved behov) 
Kommuneoverlegen 
Tilsynsmyndigheter 
Andre samarbeidspartnere. 

 

 

4. Beredskapsnivå 
Beredskapsnivå i den konkrete situasjon bestemmes av beredskapsleder, i 
hans fravær av operativ leder. Overordnet vakt er kriseleder eller overlater 
dette tydelig til annen person. 
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Driftskoordineringsgruppe etableres. Lokalisering er normalt Vebjørnsvei. 
Kriseleder skal fordele oppgaver og påse at planer og rutiner følges 
Bruk jevnlig timeout for oppdatering om situasjonen. 

 
5. God og oppdatert informasjon internt 

 

 

Kortfattet situasjonsbeskrivelse som oppdateres ved vesentlige 
endringer hver 2 time 
Virkning/konsekvens (for publikum) 
Varighet (om mulig) 
Årsak, hva har hendt 
Tiltak, iverksatte og planlagte 
Hvilke telefoner skal settes til hvem? 
Informasjon sendes sentralbord og alle ansatte (SMS), Servicetorget i 
kommunene. 

 

 

6. Varsling av ledelsen 
Varsling i linja dvs.  vakt>driftsleder>Leder drift>beredskapsleder> 
Rådmann>Ordfører. 

 

 
 

7. Ved fare for liv og helse 
Varsle politi og ledelse i kommunene 
Ved krisenivå 3 varsles Beredskapsleder direkte. 
Herunder strategiske vurderinger med konsekvenser for innbyggere og 
samfunn, sperring av vei i forhold til skolebarn, omkjøring for Nødetatene 

 

 
 

8. Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
Varsle brannvesenet iht gjeldende forskrift. 

 
9. Varsling av tilsynsmyndigheter 

Vann: Mattilsynet Avløp: 
Fylkesmannen 
Vassdrag/Dammer/Ras: NVE 
Vei: Politiet 

 

 

10. Varsling av publikum/abonnenter/media 
Se Innsatsplan A2 

 
11. Meldingshåndtering/loggføring/ dokumentasjon/ 
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CIM, se egen rutine  

Alternativt: Meldingsskjema 

12. Faren over 
Melding til alle involverte 

 

 

13. Evaluering 
Det sammenkalles ved behov til et evalueringsmøte for å sikre at 
erfaringene blir fulgt opp. Møtet refereres. Skjema se vedlegg. 
Dokumentasjon arkiveres i CIM. 
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Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder se respektiv oppgave 

 
1. Intern varsling, lag kortfattet situasjonsbeskrivelse i CIM vaktlogg. 

(Hvis kriseteam må iverksettes, logges alt over i CIM hendelser.) 
Virkning/konsekvens (for publikum) 
Varighet (om mulig) 
Årsak, hva har hendt 
Tiltak - iverksatte og planlagte 
Ansvar: 
Dagtid hverdager 07:30-14:30 Driftssentralen og kundeservice 
Kveld og natt 14:30-07:30 Koordinerende vakt 
Helg og helligdager 24/7 Koordinerende vakt 
 
Link rutinebeskrivelse CIM 

 
2. Ekstern varsling Internett Viva 

Varslinger på hjemmesiden og Face book 
Ansvar: 
Dagtid hverdager 07:30-14:30 Driftssentralen 
Kveld og natt 14:30-07:30 koordinerende vakt 
Helg og helligdager 24/7 koordinerende vakt 

 
Link til rutinebeskrivelse publisering av driftsmeldinger på Web 

 

3. Automatisk telefonsvar sentralbord og vakttelefonen 
Standardmelding ligger i malene. (manus)  
Merk at den som legger inn melding på telefonkøen også har ansvaret for 
å fjerne denne. Avklar med neste ansvarlig! 
Ansvar: 
Dagtid hverdager 08:00-14:30 Sentralbord 
Kveld og natt 14:30-08:00 koordinerende vakt 
Helg og helligdager 24/7 koordinerende vakt 
 
Link til Rutinebeskrivelse velkomstmelding 

 Hendelse som medfører behov for varsling internt og eller eksternt 
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4. Viderekobling av vaktmobil  
Vaktbytte skjer torsdag morgen. Avtroppende vaktleder kaller inn til møte. 
Etter møte kobler påtroppende vaktleder, vann og avløpsvakt seg til 
vakttelefonsystemet. Ut fra møte lages en vakt rapport som legges på V:/ 
drift og forvaltning/ vakt/Vaktskiftemøter. Vannvakt og avløpsvakt får med 
vakttelefoner som alarmer fra driftskontrollsystemet kommer inn på. 
Hovedvakt kobler seg til køsystem: hovedvakt. Vann og avløpsvakt kobler 
seg til sitt kø system. Hvis man ønsker å ikke motta noen samtaler logger 
man seg bare ut fra køsystemet. Da går samtalene over til neste man på 
lista over køsystemet. 
Her kan flere som har tilgang til køsystemet koble seg opp ved ekstremt 
mange telefoner/ ved ekstremvær. 
Link til rutine telefonkø 

 
 

5. Befolkningsvarsel via talemelding og SMS 
Gemini varsling/UMS 
Varsling av sårbare og kritiske abonnenter gjøres manuelt ved oppringing 
se egen liste. (sykehjem, skoler, barnehager, næringsliv etc.) 
Ansvar: 
Dagtid 07:30-14:30 Driftssentralen 
Kveld og natt 14:30-07:30 koordinerende vakt 
Helg og helligdager 24/7 koordinerende vakt 
 
Link til rutine SMS varsling abonnenter 
Link til sårbare abonnenter Lier, Røyken og Hurum 
 

6. Kommunenes internettsider 
Mer detaljert informasjon legges ut på internett 
Ansvar: 
kommunikasjonssjef 
 
 

7. Varsling til media 
Avklares med kommunikasjonssjef! 
 
Link til media Polisy 
 

 
 

 



Varslingsliste 
Sist oppdatert: 29.10.18 (ØB) 
 

    
    
   1 
 

_______________________________________ Viva IKS varsleliste ved avvik innen vann og avløp. 
____________________________________________________ 
 
Instans Adresse Person Jobb 

telefo
n 

Mobiltelefo
n 

E-mail 

A. Internt i Viva 
IKS 

     

Daglig leder 
Krisestab 

Vebjørns vei 
2, Lierstranda 

Vidar 
Gustavsen 

 900 64 269 vidar.gustavsen@viva-iks.no 
 

Vassdragsteknisk 
ansvarlig (VTA) 

Dråpen 20 
3036 

Drammen 

Glitrevannverk 
v/  

Elin Hønsi 

32 25 
42 08 

913 32 412 elin.hoensi@glitre.no 

VIVA IKS, Leder Plan 
& Styring 

Vebjørnsvei 2 Vidar 
Gustavsen 

32 22 
58 00 

900 64 269 vidar.gustavsen@viva-iks.no   

VIVA IKS, Forvaltning 
VA 

Vebjørnsvei 2 Per Ole 
Brubak 

32 22 
58 00 

915 14 803 per.ole.brubak@viva-iks.no   

VIVA IKS, Forvaltning  
Koordinerende Vakt 

Vebjørnsvei 2 Honar Ahmed 
Said 

32 22 
58 00 

909 55 940 honar.ahmed.said@viva-
iks.no  

VIVA IKS, Forvaltning  
Koordinerende Vakt 

Grette Thomas 
Hatten 

32 22 
58 00 

91681655 Thomas.Hatten@viva-iks.no 

VIVA IKS, Forvaltning 
VA 
Koordinerende Vakt 

Grette Geir Bjørn 
Pettersen 

32 22 
58 00 

91699884 geir.pettersen@viva-iks.no 

VIVA IKS, Drift Vann 
Koordinerende Vakt 

Grette Younes 
Mohammad 

Tajiki 

32 22 
58 00 

92261160 younes.tajiki@viva-iks.no 

VIVA IKS, Forvaltning  
Koordinerende Vakt 

Grette Per Arne 
Thorset 

32 22 
58 00 

95081042 per.thorset@viva-iks.no 

VIVA IKS, Kunde  
Loggfører 

Vebjørnsvei Hanne 
Andreassen 

32 22 
58 00 

98887275 hanne.andreassen@viva-
iks.no 

VIVA IKS, Kunde  
Loggfører 

Vebjørnsvei Tor-Erik 
Martinsen 

32 22 
58 00 

95917868 tor-erik.martinsen@viva-
iks.no 

VIVA IKS, Forvaltning 
Vei 

Vebjørnsvei 2 Tore Johansen 32 22 
58 00 

995 99 249 tore.johansen@viva-iks.no  

VIVA IKS, Forvaltning 
Vei 

Vebjørnsvei 2 Halvard Solem 32 22 
58 00 

92872670 halvard.solem@viva-iks.no

VIVA IKS, Forvaltning 
Vei 

Grette Geir Magnar 
Nordeng 

32 22 
58 00 

900 58 392 geir.nordeng@viva-iks.no  

VIVA IKS, Leder 
Forvaltning Krisestab 

Vebjørnsvei 2 Øystein 
Borgen 

32 22 
58 00 

908 58 418 Oystein.borgen@viva-iks.no  

Viva IKS, Leder Drift 
Krisestab 

Vebjørnsvei 2 Lene Thusing 
Pedersen 

32 22 
58 00 

965 000 05 Lene.pedersen@viva-iks.no  

VIVA IKS, Leder 
Kunde 
Krisestab 

Vebjørnsvei 2 Anders Haug 
Onshuus 

32 22 
58 00 

926 60 225 Anders.haug.onshuus@viva-
iks.no  

VIVA IKS, Leder 
Kommunikasjon  
Krisestab 

Vebjørnsvei 2 Siw Anett S 
Enerud 

32 22 
58 40 

951 93 415 siw.anett.enerud@viva-iks.no 

Avd. leder Vann  
Krisestab 

Grette Mari Holmin 
Bye 

32 22 
58 00 

468 46 070 Mari.bye@viva-iks.no  

Avd. leder Avløp  
Krisestab 

Grette Jonas 
Berntzen 

32 22 
58 00 

916 60 138 Jonas.berntzen@viva-iks.no  

Avd. leder Vei 
Krisestab 

Vestsideveien 
20 

Hermann 
Schøttke 

32 22 
58 00 

905 33 554 hermann.schottke@viva-iks.no  
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Instans Adresse Person Jobb 
telefo

n 

Mobiltelefo
n 

E-mail 

VIVA IKS, Vakttelefon 
Vei og VA 

  32 22 
58 00 

32 22 58 00  

VIVA IKS, 
Driftssentral 

Grette  32 22 
58 00 

948 47 689 driftssentral@viva-iks.no  

B. Andre 
vannverk 

      

Glitrevannverket 
Leder 
 
Vakttelefon 
Driftsleder 

Dråpen 20  
3036 

Drammen 

Arild Eek 
 
 

Harald 
Bernhardsen 

32 83 
42 00 

32 89 
31 88 
(fax) 

906 45 
656 

 
916 24 

055 
913 73 

355 

post@glitre.no  
 
 

harald.bernhardsen@glitre.n
o  

Tofte og Filtvet 
vannverk 

Postboks 65 
3480 

FILTVET 

Filtvet 
vannverk  

Tofte vannverk 
 

32 79 
61 15 

 993 
78 020 

907 
80 952 

post@filtvet-vannverk.no  

 

Drammen kommune, 
Vann og avløp Leder 
Avdelingsleder VA 

 Live 
Johannessen 

 
Ane Prøsch-

Oddevald 

03008
 

03008

32 80 
62 56 
(fax) 

 
 

412 23 
475 

Live.johannessen@drmk.no 
 

Ane.prosch.oddevald@dr
mk.no  

Drammen Drift  Svein Jokstad 32 24 
55 00 

 909 45 
412 

 

VA-lager Muusøya  Fagleder: Geir 
Gunnerud 

32 04 
52 10 

 916 45 
916 

Geir.gunnerud@drmk.no 
 

VA-vakta i Drammen     916 94 
915 

 

Nedre Eiker 
kommune 

 Alarms. 32 23 
25 00 

32 23 
25 00 

   

A. Tilsynsmynd
igheter /  
    
støttespillere 

      

Mattilsynet Landfalløya 
26,3023 D 

Ann Iren 
Holseth 

 
Rita 

Kvennejorde 

22 40 
00 00 

 907 88 
140 

952 79 
501 

907 83 
944 

ann.iren.holseth@mattilsyne
t.no 

postmottak@mattilsynet.no 
 

Kommuneoverlege  
(Medisinsk faglig 
rådgiver) 
Kriselederteam 

Lier Ingrid Bjerring 32 22 
01 89 

32 22 
01 11 
(fax) 

419 07 
666 

ingrid.bjerring@lier.kommun
e.no 

Miljøkonsulent  Jonny Løe 32 22 
04 57 

 917 59 
090 

jonny.loe@lier.kommune.no

Kommuneoverlege  
(Medisinsk faglig 
rådgiver) 
Kriselederteam 

Røyken Kjetil Andreas 
Nesland 

  409125
07 

kjetil.andreas.nesland@royk
en.kommune.no 

Kommuneoverlege  
(Medisinsk faglig 
rådgiver) 
Kriselederteam 

Hurum Ivar Hovden 32 79 
71 00 

 913 77 
661 

ivar.hovden@hurum.kommu
ne.no 
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Instans Adresse Person Jobb 
telefo

n 

Mobiltelefo
n 

E-mail 

Folkehelseinstituttet pb 4404 
0403 Oslo 

 21 07 
70 00 

  miljomedisin@fhi.no 

Eurofins Miljøanalyse 
AS 

Møllebakken 
50 

N-1538 Moss 

Anne Lise 
Ellingsen 

Sentrb
: 

09440
Vaktnr: 
415 60 
076 

 945 04 
299 

ael@eurofins.no 
 

NVE, Hovedkontor Middeltunsgt. 
29, 

PB 5091, 
Majorstua, 
0301 Oslo 

 09575 22 95 
90 00 
(fax) 

 nve@nve.no 
 
 
 

NVE - region sør 
(Tønsberg) 
Vassdragssikkerhetsa
vdelingen 
 
NVEs 
flomvarslingstjeneste 
og beredskapstelefon 
NVE snøskredvarsling 
 
NVE jordskredvarsling 

Anton 
Jenssens gt. 

7 
pb 2124, 

3103 
Tønsberg 

www.varsom.
no 
 
 

Goranka 
Graznik 

 

 22 95 
93 60 

 909 
92 231 

 
 

488 
80 100 
(kl06-22 

alle 
dager) 

400 
28 777 

(i 
arbeidsti

d) 

gog@nve.no 
 

flomvarsling@nve.no 

NGI Assistanse ifm. 
skred 

 Vakttelefon 99303
000 

   

Statens vegvesen 
Mesta vakttelefon 

  02030
 

  
916 88 

986 

firmapost@vegvesen.no 

Meteorologisk Institutt   
meteorologen 

dir. 

22 96 
30 00 
82 09 
00 01 

   Met.inst@met.no 

NRK Flomvarsel Tekst-TV side 
319 

     

Norges Geotekniske 
Institutt 

Songsvn. 72 
0806 Oslo 

Sentralbord 
Skredtelefon 

22 02 
30 00 

22 23 
04 48 
(fax) 

 
993 03 

000 

ngi@ngi.no 
 

Christen Ræstad Strøtvetveien 
2b, 

3014 
Drammen 

Christen 
Ræstad 

32 83 
92 90 

 917 24 
855 

907 46 
879 

Rastad@ 
online.no 

GUARD 
døgnbemannet 
support 

  35573
044 

   

D. Kommunal 
administrasjon 

      

Sentralbord Lier  Servicetorget 32 22 
01 00 

32 22 
01 01 
(fax) 

 servicetorg@lier.kommune.n
o 

Ordfører 
Kriselederteam 

 Gunn Cecilie 
Ringdal 

 32 22 
01 11 

975 97 
156 

gunn.cecilie.ringdal@lier.ko
mmune.no 
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Instans Adresse Person Jobb 
telefo

n 

Mobiltelefo
n 

E-mail 

(fax) 
Rådmann 
Kriselederteam 

Vakthavende 
Rådmann 
48220100 

Bente Gravdal 32 22 
01 13 

32 22 
01 11 
(fax) 

906 12 
908 

bente.gravdal@lier.kommun
e.no 

Kriseleder 
Kriselederteam 

Rådhuset Morten 
Egeberg 

32 22 
01 00 

 482 38 
037 

morten.egeberg@lier.komm
une.no  

Sentralbord Røyken Katrineåsveie
n 20 

3440 Røyken 

 31 29 
60 00 

  postmottak@royken.kommu
ne.no 

Ordfører 
Kriselederteam 

 Eva Elisabeth 
Noren Eriksen 

31296
009 

 482 86 
996 

eva.noren.eriksen@royken.k
ommune.no 

Rådmann 
Kriselederteam 

 Per Morstad   470 23 
483 

 

per.morstad@royken.komm
une.no  

Eiendoms- og 
beredskapssjef 

Rådhuset Ulf Erik 
Knudsen 

31 29 
60 00 

 930 63 
627

Ulf.erik.knudsen@royken.ko
mmune.no  

Sentralbord Hurum   32797
100 

  postmottak@hurum.kommu
ne.no 

Ordfører 
Kriselederteam 

Nordre 
Sætrevei 1, 
3475 Sætre 

Monica Vee 
Bratlie 

32 79 
71 11 

 970 42 
560 

monica.vee.bratlie@hurum.k
ommune.no  

Rådmann 
Kriselederteam 

 Lars Joakim 
Tveit 

32 79 
71 12 

 907569
26 

lars.joachim.tveit@hurum.ko
mmune.no 

Beredskapsleder 
Kriselederteam 

Rådhuset Øydis Jahren  32 79 
71 00 

 908 89 
496 

Oydis.Jahren@hurum.komm
une.no 

E. Ulykker / 
sivilforsvar 

      

Politiet Akutt 
Lensmannen i Lier  

  
 

112 
32 22 
98 40 

  
415 29 

946 

 

Lensmannen i 
Røyken og Hurum 

 Sigrid Lie 31 29 
66 00 

 905 21 
774 

 

Politiet i Drammen Grønland 36 
Postboks 

1087 
3001 

Drammen 

 
 
 
 

Beredskapsme
darb. Arild 

Ølberg 

Op.se
ntral:  
32 80 
57 17 
Op.led
er 
32 80 
58 28 
Direkte

: 
32 80 
57 51/

Op.se
ntral: 
32 80 
55 01 

 
 
 
 
 

990 13 
450 

Ops.sondre.buskerud@politi
et.no  

 
 
 

Arild.olberg@politiet.no 
 

Ambulanse   113    
Brannvesenet Akutt 
Brannvesenet 
Drammensregionen 

 
Langes gate 

11 
3044 

Drammen 

 
Brannsjef 
Torgeir 

Andersen 

110 
32 27 
73 50 

 
32 27 
73 59 
(fax) 

  

Hurum Brannvesen Øvre 
Skoledalen 10 

Brannsjef Nils 
g. Nordskaug 

110 
32 79 
71 00 

 942 77 
769 

Nils.georg.nordskaug@huru
m.kommune.no 
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Instans Adresse Person Jobb 
telefo

n 

Mobiltelefo
n 

E-mail 

Røyken Brannvesen  Vakttelefon 31 28 
45 00 

   

Fylkesmannen 
Beredskapsavdelinge
n (Varsles av 
kommunens 
kriseledelse) 
 
Informasjon varsles 
på e-post 

Statens Hus 
 

Åsmund Berg 
Nilsen 

32 26 
66 82 

 
 
 
 

32 83 
78 80 
(fax) 

488 91 
231 

abn@fmbu.no 
fmbuabn@fmb.no 

fmbuberedskap@fylkesman
nen.no 

 
fmbupost@fylkesmannen.no

 

Sivilforsvarets 
fredsinnsatsgruppe 

  32 83 
87 60 

   

Lier Røde Kors     992 18 
600 

 

F. Media:       
NRK Østafjells 
Buskerud 

  02345 
32 27 
22 00 

(fax) 
32 27 
22 10 

  

Kanal 1 - radio   32 20 
40 00 

   

Drammens Tidende   32 20 
40 00 

32 20 
40 61 
(fax) 

 redaksjonen@dt.no 

Lierposten  Redaksjonen
@lierposten.n

o 

Pål Næss / 
redaktør 

  951 22 
627 

pal.ness@lierposten.no 

Røyken og Hurum 
Avis 

redaksjonen
@rha.no 

Svein Ove 
Isaksen / 
redaktør 

800 
36 963

  svein.ove.isaksen@rha.no 

 
Entreprenørfirma: Se beredskapsplan dammer. Det vises for øvrig til vaktlista for vaktmannskapenes telefoner og 
adresser. 
 
FOR 1992-07-09 nr 1269: Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 
 
 
 
 
 
 
Varsleliste ved kloakkutslipp til Lierelva 
 
 
 
 

Varsles med telefon, SMS og e-post   
Ytre Lier Jordvanning  
v/ Dag E. Lian. 

Tlf: 908 46 060 dag.einar@liangaard.no 
 

Lierelva grunneierforening  
v/Helge Heen 

928 54 940 helge@he1.no 

Lierelva Fiskeforening  
v/Audun Holmen 

901 86 462 audun@ihla.no  
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a. Varsles med enkel SMS/tlf etter behov, etter tilbakemelding fra ovenstående representanter. 
 

  
Marius Egge 90503015   marius@eggegaard.no 
Alfred Sørum 95938981/32840771 
Birger Meland 97161121 birger.meland@c2i.net 
Tore Stokke     91353816 torestokke@yahoo.no 
Jo Engen         97115255  engaveien@online.no 
Osmund Nøland 90752727  noland@online.no 
Hans Bernhard Justad 90597548  hbjustad@online.no 
Lier Grønt v/Erik Sørum 
 
Martin Sørum (grunneier) 

liergrnt@online.no 
 93061224 
 martin.liergront@online.no 

Terje Nærstad 97167218 linnes@linnes.no 
Per Grimsrud 90821718  pchgrim@online.no 
Nils Sørum 90122593  ni-soer@online.no 
Narve Huseby 91840113    narves@c2i.net 
Hans A. Huseby 90786545  husebygaard@husebygaard.no 
Amund Huseby 91366284 
Hans A./Amund Huseby husebygaard@husebygaard.no 
Lars Skarstad 971 87 455  la-skar@online.no 

 

a. Varsles eventuelt av organisasjonene over 

 

  
Gartnerhallen  
v/Pernille Rød Larsen 

Steinar Haugse 

90550242 
pernille.rod.larsen@gartner.no 

23 24 93 03/95 80 40 42  steinar.haugse@gartner.n 

BAMA 
22 88 05 46 / 90847192 

jens.strom@bama.no 

Findus avd. Lier 32241900 

Mattilsynet v/ Ann I Holseth 32 24 58 00 / 907 88 140 



Kategori
Type 

virksomhet
Navn Kommune Adresse Postnr Sted

2 NæringsmiddeSagbakken hjeRøyken Follestadveien 3474 Åros

2 NæringsmiddeVollen pizzabaRøyken Prestenga 36 3470 Slemmestad

2 NæringsmiddeIllonas designkRøyken Frøtvedtåsen  3474 Åros

2 NæringsmiddeKarl P Nordby Røyken Kirkealleen 1 3470 Slemmestad

2 NæringsmiddeMaskinpakkin Røyken Evjetun 2 3470 Slemmestad

2 NæringsmiddeInnlands meieRøyken Østskogen ter 3470 Slemmestad



GID Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 E-post 1 E-post 2 Kontaktperso

55/8 31 28 81 14 92 64 48 54 mailis@sagbakkencatering.nMai‐Lis Sagbak

39/75 31 28 54 11

54/189 934 26 579

38/176 31 28 28 10 post@bakernordby.no

39/35 31 29 73 00 info@maskinpakking.no

37/257 941 68 327



KontaktpersoKontaktperso Kontaktpers KontaktpersoKontaktpersoKontaktperso Kontaktpers

kken



VannbehandlKommunalt v Sone Kommentar

Nedlagt, solgt til omsorgspartner
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A3. Forberedelse til å håndtere uønskede hendelser, ekstremvær etc. 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
1. Varsle og innkall alle relevante mannskaper til briefing 

I henhold til A1 Generell innsatsplan. 
Sjekk varsom.no for siste varsel. 
 

2. Opprett kontakt med relevante eksterne rådgivere; Mattilsynet, 
laboratorium, kraftforsyning, telekommunikasjon. 
Se Innsatsplan A2 Varsling for kontaktopplysninger. 

 
 

3. Sørg for at relevant beredskapsmateriell blir klargjort 

Vannforsyning 

 Klargjøring og test av nødstrømsaggregater (evt. rekvirering), 
reparasjonsutstyr, flasker for vannprøver osv. 

 Forberede situasjon med behov for vanntanker eller behov 
for ekstra desinfisering/klorering av vannet som leveres ut 
på nettet. 

 Kontakt vannlaboratorium med tanke på analyser (Eurofins) 
 Sjekk status for vannbehandlingsanlegg, kildesituasjon og mulig 

flompåvirkning. 
 Sjekk drivstoff til kjøretøyer etc. 
 Sjekk nivå på høydebasseng 

 
Hurum  
Spesiell fokus på desinfeksjonseffekt på vannverket. 

 

 Meldinger om ekstremvær, fare for naturkatastrofer eller andre 
kriselignende hendelser  

 Fare for langvarig strømutfall og/eller omfattende skade på kritisk infrastruktur 
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4. Sørg for fortløpende oppdatering av status for vannforsyningen, 
stengte veier osv 
Iverksett varsling etter innsatsplan A2 og eventuelt nødvannforsyning etter 
innsatsplan B3. 

 

5. Vurder om det er behov for å rekvirere ekstern hjelp (sivilforsvaret, 
forsvaret, frivillige organisasjoner etc) 
 

 Hjelp fra eksterne enheter som sivilforsvaret og forsvaret/heimevernet 
rekvireres gjennom kriseledelsen via politiet/lensmannen evt. 
Fylkesmannen. 
 
Aktuelle oppgaver: kan bl.a. være å bringe hjem vann til eldre og syke 
dersom det må iverksettes nødvannsforsyning, eller medvirke til at viktige 
meldinger når alle (f.eks. kokepåbud osv) 
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A4  MANGLENDE TILGANG PÅ KVALIFISERT PERSONELL. 
 

Scenario / dim.hendelse: 

 

 

Ansvarlig: Vakthavende eller den som får innsikt i hendelsen: 

A. Forsøk å skaffe oversikt over hva som er problemet og hva som 
eventuelt kan være årsaken til hendelsen. 

 
B. Forsøk å få tak i operativ leder/ evt beredskapsleder via 

mobiltelefon for konsultasjon og rådslagning. 
 

C. Ta kontakt med eksterne aktører som Viva IKS har avtale med eller 
som benyttes til ulike tjenester: 

 
Gravekapasitet: 

 
Kontakt aktuelle entreprenører: I henhold til rammeavtale 

 
Elektro:  

 
Kontakt aktuelle installatører. I henhold til rammeavtale 

 
Personellstøtte 
internt: 

 

Kontakt personell ved andre driftsstasjoner i Viva IKS 

 

Personellstøtte 
eksternt:     

Kontakt driftspersonell i GVD kommunene, eller 
brannvesenet 

 
 

 

 

 Det oppstår en alvorlig driftsforstyrrelse ved vannforsyningen i ferietid 
eller helg hvor nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig. 
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A5. LANGVARIG SVIKT I STRØMFORSYNINGEN 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
1. Varsle beredskapsleder om situasjonen 

I henhold til A1 Generell innsatsplan 
 

2. Kall ut mannskaper til overvåking, ryddearbeid og manuelt tilsyn. 
 

3. Vurder rekvirering av aggregat og prioriter 
Røyken har strømaggregat på 135 kW 
Har 9 pumpestasjoner aggregatet kan kjøres rundt for fylling av basseng. 
 
 
 
Har avtale med Utleiesenteret ang leie av aggregater. 
Har 6-7 pumpestasjoner og 2 ekstra mellom høydebassenger.  2 rørbruer 
som har varmekabel. Vil rammes hardt av et større strømbrudd 
 
Hurum har et som eies sammen med everket. Dette er prioritert for 
Sandungen. Har en pumpestasjon som forsyner fra vannverket. I tillegg er 
det en trykksone med ca 100 boenheter. En pumpesone for hyttegrender- 
berglibakken. 

 

 Ekstremvær eller lignende medfører langvarig svikt i strømforsyningen 
(flere døgn) til store deler av kommunene. 

 Ekstremvær vanskeliggjør atkomst til vannbehandlingsanlegg 
og nøkkelinstallasjoner. 
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A6. TRUSSEL ELLER MISTANKE OM SABOTASJE / TERROR 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Sørge for å få tak i så mye opplysninger som mulig 

Dersom man er i direkte kontakt med den som framsetter trussel eller 
melder fra om dette, er det viktig at man får tak i så mange opplysninger 
som mulig; Hvor, når, hvem, hvorfor, på hvilken måte osv.. Vær observant 
her kan det også være snakk om bomber, giftig gass ol. 
 

2. Ta kontakt med politiet umiddelbart 
Sørg for at politiet umiddelbart får tilgang til alle opplysninger, også 
eventuelle observasjoner om hvor det er ringt fra, bakgrunnsstøy etc.. 
 

3. Rykk ut til stedet sammen med en kollega 
Avvent eventuelt politiet før stedet inspiseres. Ved spesiell lukt, tegn til stoff 
ol kontakt Giftinformasjonssentralen, de har døgnvakt på tlf. 225 91 300. 
de kan formidle kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har 
hurtigkit (analysen tar 1 time) 

 

4. Steng ut vannforsyning fra det berørte objektet 
Iverksett varsling etter innsatsplan A2 og eventuelt nødvannforsyning etter 
innsatsplan B3. 
 

5. Ta vannprøve 
Mikrobiologisk og på glassflaske. Ta eventuelt kontakt med FFI for analyse. 

 

6. Tapp ned og rengjør basseng/utstyr  
I samråd med Politiet for eventuell sikring av spor. Se rutine xx 

 Det er framsatt trussel om sabotasje, og/eller skapt frykt for at det vil bli 
gjennomført anslag mot vannforsyningen, for eksempel basseng 

 Det har vært innbrudd på en installasjon der det kan være tilgang til å 
påvirke drikkevannet 
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A7. ARBEIDSULYKKE 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
Handlingsplan 

 Alle skal: 

1. Ved behov: Umiddelbar sikring av skadestedet slik at ytterligere skade ikke kan skje. 
2. Alvorlige arbeidsulykker varsles til medisinsk nødmeldetjeneste (tlf. 113) og politi (tlf. 112). 

1. Utføre nødvendig førstehjelp og overvåke pasienten til ambulanse ankommer.  
2. Varsle nærmeste leder 
3. Varsle verneombud. 
4. Varsle arbeidstilsynet (gjelder ikke nestenulykker). 
5. leder varsler i linjen 
6. Leder varsler pårørende 
7. Fylle ut avviksmelding  

Leder skal 

1. Fylle ut melding om yrkesskade (RTV‐11.01.A) og sender den til NAV snarest og senest innen 
3 dager. 

2. Melde sprengningsulykker til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på 
skjema HR‐013. 

3. Melde elulykker til det lokale el‐tilsyn, og elulykker med personskade til DSB på skjema HR‐
130. 

 

 Ulykke rammer en av de ansatte 
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A8. Brann eller eksplosjon 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
1. Varsle brannvesenet (tlf. 110). Informer om evt skadde. 

 

2. Redde. Sørge for å få alle til farefri sone. Utføre nødvendig førstehjelp. 
  

3. Vurdere slokking ved hjelp av brannslange / pulverapparat. Bruk 
nødvendig verneutstyr. 

 

4. Lukke alle dører og vinduer slik at ild og røyk ikke sprer seg. 
 

5. Bistå brannvesenet etter behov. 
 

6. Varsle nærmeste leder.  
Dersom han ikke treffes, varsle neste leder se varsling A2 

7. Fylle ut avviksmelding  
 

8. Melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
på skjema HR-113.  

 Brann i ett av anleggene 

 Eksplosjon i et anlegg eller på ett arbeidssted 
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A9. Driftskontroll ute av drift 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Hvis driftskontrollanlegg faller ut, må det settes i verk manuell drift av 

de delene som har falt ut. 
 

2. Kontakte Guard Systems. 
 

 

3. Kontakte elektriker 
 

 

4. Fylle ut avviksmelding 
 

 Kommunikasjonssvikt, svikt i PLS eller strømbrudd gjør at vi ikke får 
kontakt med enkelte stasjoner eller hele systemet 
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B1. STOR LEKKASJE 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

Definisjoner: 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Varsle internt og eksternt 

I henhold til innsatsplan A1 og A2. Eksterne vannverk konsulteres. 
 

2. Steng/strup ut lekkasjen så raskt som mulig 
Vurder skadestedet. Kontakt Trafikksystemer for skilting og Geomatikk for 
kabelpåvisning. Rutine XX og Rutine XX 
 

3. Undersøk muligheter for vannforsyning fra annen sone 
Spyl ut ledninger som har stått stengt før åpning. Ved åpning av trykksoner 
må det vurderes nøye på forhånd. Hurum kommune har ikke tilgang til 
reservevannforsyning.  

 

4. Iverksett alternativ vannforsyning 
Iverksett varsling etter innsatsplan A2 og eventuelt nødvannforsyning etter 
innsatsplan B3. Krisevannkilde kan eventuelt settes i drift i Hurum 
kommune.  
 

5. Varsle om koking vurderes 

 Brudd på ledning som forsyner større område 

 Medfører at mer enn 100 personer blir uten vannforsyning 

 Reservevannforsyning – fullverdig forsyning fra annen sone eller annet 
vannverk 

 Krisevannforsyning – vannforsyning som ikke tilfredsstiller kravene i 
drikkevannsforskriften 

 Nødvannforsyning – vannforsyning når det ikke er mulig å forsyne 
igjennom eksisterende ledningsnett. 
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Diskuter med overordnet og eller kommuneoverlege. Iverksett varsling etter 
innsatsplan A2. 
 

6. Kartlegg behov for materiell 
Hent/ bestill rørdeler og utstyr for utbedring av bruddet 
Se Innsatsplan A1 vedlegg Liste over tilgjengelig utstyr 
 

7. Utbedre lekkasje 
I henhold til rutine Lekkasjer  
Skjema Sjekkliste lekkasje fylles ut. 
 

8. Hvis brudd på dypt vann: Etabler kontakt med dykker. 
Kontakt ........ for dykkertjenester og oppfølging. 
Lokaliser lekkasje 
Konferer plan og forvaltning om metode for reparasjon. 
 

9. Ta vannprøve 
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B2 AKUTT FORURENSNING AV DRIKKEVANN 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

Når beredskapsnivå er satt organiseres beredskapssituasjonen etter organisasjonsplan for: 

 Driftsberedskap ved beredskapsnivå 1: Mindre avvik 

 Kriseledelse VA, beredskapsnivå 2: Mistanke om enkelttilfeller av magetarm sykdom eller andre 
avvik på vannkvaliteten som gir større ulemper.                  

 Kommunal kriseledelse, beredskapsnivå 3: Mistanke om vannbåren utbrudd eller at vannet av 
andre årsaker er helseskadelig 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Ved funn av E.coli eller intestinale enterokokker 

Varsle om i henhold til A1 generell innsatsplan og A2 Varsling 
Mattilsynet, kommuneoverlege og abonnenter om koking av drikkevann 
 

2. Kontakt vannleverandør for informasjon og samarbeid 
For Hurum – se rutine for drift av Sandungen vannverk. 
 

3. Ta ut nye prøver for verifisering og sporing 
Ta prøve flere steder i området for å få et bedre bilde av situasjonen 
For kjemisk analyse husk glassflaske 1 liter. 
 

4. Tiltak begrens spredning, utspyling 
Prøv å stenge ute forurensingsstedet ved stenging av ventiler, endre på 
vanndistribusjonen til ensidig vannforsyning og prøv å få rent vann inn. 
Prøv å få spylt ut forurensningen, bruk evt pluggkjøring. 
 

 Akutt kjemisk forurensning av vannkilde pga. utslipp av drivstoff etter 
uhell med kjøretøy. 

 Omfattende bakteriologisk forurensing pga. døde dyr, utvasking av 
husdyrgjødsel osv. 

 Overskrider en eller flere grenseverdier i Drikkevannsforskriften 
 Sykdomsutbrudd med drikkevann som mulig kilde 
 Forurensning av drikkevann forårsaket av en kjent hendelse /ulykke på 

ledningsnettet, vannkilden eller på vannverket 
 Forurensning eller mistanke om forurensning av drikkevannet eller deler av 

drikkevannsnettet ved bevist handling 
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5. Gjennomføre desinfeksjon av ledningsnett 
Etter at forurensningskilden er stoppet. Ref. VA-miljøblad nr. 40 / 
2001. 

Varslerutine ved forurenset drikkevann. 
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B3. IVERKSETTELSE AV NØDVANNFORSYNING 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

Forberedende tiltak:   Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Varsling av abonnenter i henhold til innsatsplan A2. 

Eksempelvis: 
 Vannet kan brukes til matlaging/drikke, etter koking. (Ikke 

nødvannforsyning) 
 Vannet kan ikke brukes til matlaging/drikke. (Nødvannforsyning) 
 Vannet er avstengt grunnet forurensning, stor lekkasje, etc. 

(Nødvannforsyning) 
 Varsle/informere Mattilsynet 

2. Foreta overslag over tank og transportbehov:  
Første døgn beregnes 3 l/p/døgn 
Ved flere døgns fravær av vann beregnes 30 l/p/d. 
 
I vintermånedene kan det være behov for strøm til varmematter/tråder. 
Vurder behov for leie av aggregater. Utleiesenteret AS i Drammen kan 
eventuelt kontaktes på telefonnummer: 32 20 96 70 – 905 40 909 
 

3. Bestilling av nødvann fra andre kommuner i GVD samarbeidet 
a) Driftssentral eller koordinerende vakt mottar bestilling. 
b) Bestiller må oppgi navn på kommune og seg selv, samt telefon nr.  
c) Bestiller må også oppgi telefon nr. til kontaktperson, den som skal motta 

nødvannet på plassen, om det er en annen en han/hun selv som mottar. 
d) Bestiller må oppgi hendelsens omfang, behov for utstyr. Også 10 l 

poser. 
e) Bestiller må oppgi hvilken adresse som vannet skal utplasseres på/ved. 

 Vannet er forurenset eller forgiftet og holder ikke kravene til drikkevannskvalitet.

 Full, langvarig svikt i forsyningen i et forsyningsområde, forbrukssone. 

 Det besluttes å iverksette nødvannforsyning. 
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f) Driftssentral/koordinerende vakt oppgir ca. tid for levering og telefon nr. 
til den som kjører ut nødvann. 

4. Tilgjengelig materiell: 
Gjennom samarbeid med GVD kommunene er det kjøpt inn materiell som 
dekker 3-4 l/p/d til 10 000 mennesker. 
I samarbeid med Vestfold/Grenlandsregionen er det materiell nok til å 
dekke 10 000 personer med 30 l/d. 
 
Materiellet er lagret på Bilbo i Lier. Viva har ansvaret for lager og å 
besørge nødvannforsyning i Drammensregionen (GVD). 
Liste over tilgjengelig utstyr. Vedlegg 
 

5. Finn egnet sted for fylling av 1 000 liters tanker og 10 000 liters tank. 
a) Egnet sted må ha kapasitet og rent vann 
b) Husk desinfisering av slangekuplinger. 
c) Godkjente tappesteder i Viva er: Bilbo og Grette «Vannkiosker» 
d) Andre kommuner kan ha godkjente tappesteder. 

 

6. Utplassering av tank ved liten hendelse, eller planlagt tiltak. 
a) Tank på henger benyttes. 
b) Klargjør tank med Liner (pose) og fyll den med vann før utkjøring til 

avtalt sted 
c) Vurder behov for varme. (El-nett eller Aggregat). 
d) Sørg for at det er nok ubrukte10 liters poser ved vanntanken. 
e) Vannposten bør om mulig være bemannet den første tiden. 
f) Gjennomfør kontroll av tanker, nivå / volum osv. flere ganger per 

døgn. 
7. Utplassering av tanker stor hendelse. 

a) Se temakart i kartbasen (Gemini) over planlagte steder for 
plassering av 1000 liters tanker. 

b) Utkjøring av tanker i en større hendelse: Kjør flatpakkede 
palletanker ut med lastebil, eventuelt hele kontaineren med krokbil, 
slå opp og klargjør palletanken med Liner (pose) og annet 
nødvendig utstyr, krokbil med 10 m³ tank kjører etter og fyller 
palletankene på stedet de er plassert. 

c) Sørg for at tankene plasseres slik at det ikke oppstår uhell. Full 
vanntank veier ca. 1200 kg. 

d) Sørg for 2-3 Europaller under tanken. 
e) Vurder behov for varme. (El-nett eller Aggregat). 
f) Sørg for at det er nok 10 liters engangsposer ved vanntanken. 
g) Vannpostene bør om mulig være bemannet den første tiden. 
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h) Gjennomfør kontroll av tanker, nivå / volum osv. flere ganger per 
døgn. 
 

 

8. Foreta varsling av abonnentene i berørt område om hvor drikkevann 
kan hentes.  
(i samråd med kriseledelsen) Se innsatsplan A2 
Liste over sårbare abonnenter. Se egen liste. 
 
 

9. Prioritering av abonnenter ved større hendelser 
 Syke- hjem/hus 
 Eldre- boliger/senter 

 

10. Bistand ved større hendelser 
Det kan være behov for å hente bistand til abonnenter som ikke selv kan 
hente vann ved vannpostene. Dette hos Heimevern, Røde kors, eller andre 
instanser. Vedlegg 
Vurder behov for bistand til vakthold ved vanntanker. 
 

11. Forsyning med vanntank og pumpe 
I en begrenset hendelse kan eksempelvis et sykehjem få vann fra 10 000 
liters tank med pumpe. Se liste over sykehjem som er tilrettelagt for slik 
forsyning. Vedlegg. 
 

12. Hente brukt utstyr 
Det skal fylles ut skjema ved utlevering og tilbakelevering av utstyr. 
file:///C:\Users\per.brubak\OneDrive%20-
%20Viva%20IKS\Dokumenter\Jobb\Kvittering%20for%20tilbakelevert%20n
ødvannsutstyr.docx 

13. Ferdig nødvannforsyning 
a) Etter endt nødvannforsyning skal alt utstyr omgående settes i stand 

til ny hendelse. 
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B4. Nedtapping av høydebasseng 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
1. Etter sikring av spor, besluttes det å tappe ned høydebasseng 

 Steng ventil på ledning ut av basseng 
 Steng ventil på ledning inn til basseng 
 Sjekk resipienten som vannet renner ut i. Har resipienten kapasitet 

for full åpning av tappeventil og vil det være skadelig for dyreliv å 
slippe ut forgiftet/forurenset vann?? 

 Åpne ventil for uttapping. Kontroller samtidig i resipienten. Juster 
eventuelt åpningen. 

 
2. Kontroll av bassenget 

 Når bassenget er tømt må det kontrolleres innvendig. Om 
nødvendig må det spyles med rent vann fra tankbil med pumpe 

 Steng tappeventil etter rengjøring. 
 

3.  Oppfylling av bassenget 
 Ledningen som forsyner høydebassenget, eventuelt 

tur/returledningen, spyles ut, eventuelt pluggspyles. 
 Ta vannprøve. 
 Bassenget kan fylles opp når vanntilførselen er godkjent.  
 Åpne ventil på ledning inn til basseng. Kontroller åpningen så det 

ikke følger misfarget vann inn i bassenget. 
 Ta vannprøve når bassenget er fult. 
 Når det foreligger godkjent analyse av vannprøve, kan ventil på 

ledning ut åpnes. 
 Vurder om det er behov for utspyling av vannledning nedstrøms 

høydebassenget, dersom bassenget er et reduksjonsbasseng. 
 

4.  Informer abonnenter om at normalsituasjon er opprettet. 

 Det er framsatt trussel om sabotasje, og/eller skapt frykt for at det vil bli 
gjennomført anslag mot vannforsyningen, for eksempel basseng 

 Det har vært innbrudd på en installasjon der det kan være tilgang til å 
påvirke drikkevannet 
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C1. Innsatsplan ved utslipp av kjemikalier. 
 

Scenario / ukontrollert utslipp fra 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
Handlingsplan 

‐ Reiser fysisk ut og stenger veien eller området 

o Vurdere HMS tiltak og beskrive SHA/ SJA plan 

o Vurdere mulige tiltak for å redusere skadeomfang 

o Hindre spredning til sjø og vassdrag 

o Tilkalle ekstra mannskap og utstyr ved behov 

o Vurdere tilkalling av Brannvesen 

o Følg evt. anvisninger fra politi på stedet 

‐ Melde til driftssentral/koordinerende vakt 

o Driftssentral: 

 Varsle uttrykkningssentral/politi/brann 

 Varsle kommuneledelse 

 Varsle media (nødvendig), CIM. 

 Finne mulig omkjøringsvei og melde dette ut 

‐ Melde/skilte/sjekke mulig omkjøringsvei 

‐ Melde tilbake til driftssentral etter utført/utbedret   

 

Utstyr 

‐ Transportable tanker 
‐ Transportable pumper 
‐ Aggregat for drift av pumper 

 Bensinstasjoner/ Vaskeri  Kjemikalier og olje 

 Industri       Kjemikalier, både flytende og tørre 

 Renseanlegg      Fellingskjemikalier 

 Barer/ Restauranter    Frityrolje 

 Gartneri/ Gårdsbruk    Sprøytemidler, Maursyre, kunstgjødsel 

 Havnerelatert virksomhet  Fremmed Ballastvann, olje, kjemikalier 

 Trafikkulykker      Olje, kjemikalier og farlig gods 
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‐ Absorbentmateriale 
‐ Sandsekker 

‐ Annet relevant utstyr kan være gravemaskin, motorsag, spylebil etc.  

 

 

Vedlegg: C1 – vedlegg Risikoabonenter (Hurum) 
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C2. Avløpsvann i bygninger 
 

Scenario / inntrengning av avløpsforurenset eller avløpsvann i bygninger.  

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

Avløpsvann i bygninger kan inntreffe ved feil på kommunalt avløpsanlegg, ved 
store nedbørsmengder, ved feil på privat anlegg eller tilstoppinger.  

 

Varsling 

‐ Tilfeller hvor Viva blir varslet av person på objekt 

o Tilfellet flyttes direkte til Handlingsplan 

‐ Tilfeller hvor eget personell/ brannvesen etc. oppdager skaden 

o Bygningseier må varsles, eier varsler beboer(e) 

o Sørge for tilgang til bygget 

o Redegjøre for muligheten om at oppdraget vil faktureres i bakkant, hvis eier er 
ansvarlig for forholdet.  

o Sørge for varsling av forsikringsselskap 
 

Handlingsplan 

‐ Reiser fysisk ut og undersøker skadeomfanget 

o Vurdere HMS tiltak og beskrive SHA/ SJA plan 

o Vurdere mulige tiltak for å redusere skadeomfang 

o Tilkalle ekstra mannskap og utstyr ved behov 

o Vurdere tilkalling av Brannvesen 

o Følg evt. anvisninger fra politi på stedet 

 

 

 Næringsbebyggelse 

 Boligbebyggelse 
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o Benytte pumper og eventuelt spyle/ sugebil for å fjerne så mye av forurensningen 

som mulig.  

o Det er viktig at dette arbeidet igangsettes så fort som overhodet mulig for å 

begrense skaden.  

o Tilkall eksternt firma som desinfiserer og fjerner lukt. Dette rekvireres ofte i 

samarbeid med forsikringsselskapet.  

 

 

Utstyr 

‐ Transportable pumper 

‐ Aggregat for drift av pumper 
‐ Sugebil 

‐ Absorbentmateriale 
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C3. Akutt stor avløpslekkasje/tett kloakk 
 
Generelt  
 
Med akutt forurensning forstås forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke 
er tillatt i bestemmelse i eller i medhold av Forurensningsloven. 
 

Hensikt  

Ved mistanke om akutt forurensing på grunn av stor avløpslekkasje/tett kloakk skal 

nedenforstående prosedyre følges for å minimere skadeomfanget  

Dersom akutt forurensing fra private avløpsanleggs utenom arbeidstid kan (Vi) Viva 

bestille tømming direkte av vakttelefon for slamtømming. 

Tilsynskontoret varsles i etterkant av hendelsen. Ringerike Septikservice har vakttelefon 

32 17 13 90 

Oppgaver ved akutt avløp forurensning 

Faggruppeavløp er beredskap mot akutt forurensning og utfører oppgaver rettet mot 
forurensning. Utenom ordinær arbeidstid vaktgruppa er beredskap mot akutt forurensning og 
utfører oppgaver rettet mot forurensning 
 

 
 

 

Ansvarlig: Operativ leder 

 Tiltak Ansvar 

 Feltmålinger /befaringer og kartlegging av 
forurensingsområde 

Driftsleder 

 Prøvetaking: Vannprøve skal taes og sendes til Eurofins Driftsleder 

 Kartlegg hvor problemet ligger og grunnen til forurensing 

(Søk etter forurensningskilder på avvei) 

Driftsleder 

 Utfør tiltak for å minimerer skaden(Avsperring) Driftsleder 

 Kontakte forurensningsmyndigheten og risikoabonnenter  Driftsleder 

 Varsle nærmeste leder som varsler rådmann og 
kommunelegen.  

Driftsleder 
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D1. Stenging av vei ved nødsituasjoner. 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Operativ leder 

 
Handlingsplan 

‐ Reiser fysisk ut og stenger veien 

o Vurdere mulige tiltak for å redusere skadeomfang 

o Tilkalle ekstra mannskap og utstyr ved behov 

o Følg evt. anvisninger fra politi på stedet 

‐ Melde til driftssentral/koordinerende vakt 

o Driftssentral: 

 Varsle uttrykkningssentral/politi/brann 

 Varsle kommuneledelse 

 Varsle media (nødvendig), CIM. 

 Finne mulig omkjøringsvei og melde dette ut 

 Ved rasfare/ras, varsle NGI (Norsk geologisk institutt) for vurdering 

‐ Melde/skilte/sjekke mulig omkjøringsvei 

‐ Melde tilbake til driftssentral etter utført/utbedret   

 

 Rasfare 

 Vannlekkasje  

 Overvann/flom 

 Snø/is 

 Trær i vei 

 Strømledninger i vei 

 Ulykker 



 

 
Beredskapsplan   

Utarbeidet: 

Ø. Borgen 

Rev.nr: 0.1 

Innsatsplan D2 
Rev. dato: 
14.05.18 

 
 

1 
 

D2. Ras og Flom. 
 

Ved flom sjekk internkontroll dammer Dammer E1 kap 16 for risikovurdering av Dammer. 

 

Link til flomkart 

http://gvd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4f544965036a492b8f87b111667f48

2e 

Bruker: UGL 

Passord: Damvokter! 

Ved fare for ras så er følgende rutine avtalt med kommunene (blir oppdatert) 

Lier Kommune tegner avtale med Geolog som kan kontaktes ved behov. 

Røyken/ Hurum tegner avtale med Geolog hvis dette ikke eksisterer i dag, evnt at kommunene kan 

gå inn på Asker sin avtale hvis de har. 

Kommunene står fritt til å bruke Viva sin beredskap/ vakt.  

Ved hendelser tar Viva ansvar og følger opp/ Rykker ut ved fare for ras, eller varsel om ras. 

Kostnader kan påløpe kommunen hvis Viva må rykke ut med maskiner, eller rekvirere andre 

entreprenører o.l 

 

Får kommunene varsel om ras eller fare for ras så kontaktes Viva på tlf: 32 22 58 00 

(Døgnbemannet) 

Får Viva varsel om ras eller fare for ras så kontaktes kommunene med følgende kontaktpersoner: 

Lier: Morten Egeberg, morten.egeberg@lier.kommune.no Tlf 48 23 80 37 

Røyken: 

Hurum: 
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D3. Store Snømengder 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
Handlingsplan 

 

1.Sette alle vaktlag i beredskap.  

2.Tilkalle ekstra vakter som kan kjøre. 

3.Sikre tilgang til diesel for lastebiler og maskiner. 

4. Maskiner hjullaster, gravemaskiner og snøfreser klargjøres.  

5.Brøyting må være kontinuerlig for å holde veiene åpen for kjøring.  

6.Alle må sørge for avløser i rett tid.  

7.Leder skal koordinere vakt skifte,  

 8.Koordinere kjøring med innleid personal.  

 9.Sette verksted personell i beredskap. 

 Stort snøfall utover 24 timer.  

 Mye snø kort tid. Og vedvarende over lengre tid  
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D4. Under kjølt regn og ekstrem ising. 
 

Scenario / dim. hendelse: 

 

 

  Ansvarlig: Kriseleder 

 
Handlingsplan 

 

1.Sette alle vaktlag i beredskap.  

2.Tilkalle ekstra vakter som kan kjøre og strø eller salte. 

3.Sikre tilgang til diesel for lastebiler og maskiner. 

4.Tilkalle ekstern hjelp til strøing. 

5.Salting må være kontinuerlig for å holde veiene åpen for kjøring.  

6.Alle må sørge for avløser i rett tid.  

7.Leder skal koordinere vakt skifte,  

 8.Koordinere kjøring med innleid personal.  

 9.Sette verksted personell i beredskap. 

10.Forberede stenging av veier. 

  Underkjølt Regn  

  Ekstern ising  
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1. Innledning 

1.1. Formål 

Formålet med ROS-analysen er å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 

kommunenes avløpsdistrikter, og påvirker kommunens evne til å levere godt fungerende 

avløpstjenester. Gjennom ROS-analysen kartlegges utløsende årsaker og hvilke konsekvenser de 

uønskede hendelsene har for liv og helse, ytre miljø og samfunnsviktige funksjoner. 

Sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende barrierer kartlegges for hver av de 

uønskede hendelsene. 

1.2. Bakgrunn 

Kommunen er pliktig til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere 

sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvilke konsekvenser dette gir i kommunen. 

Forskriftet 6.desember 1996 nr.1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften)1 pålegger bedrifter til å gjennomføre internkontroll for å sikre at bedriftens 

virksomhet etterleve krav i eller i medhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. ROS-analysen 

er en viktig del av dette arbeidet. Resultatene fra risiko- og sårbarhetsanalysen(ROS)-analysen ligger i 

grunn i videre arbeid med en beredskapsplan for hvordan å håndtere de uønskede hendelsen i 

kommunen. Forskrift 22.august 2011 nr.894 om kommunal beredskapsplikt2 setter følgende krav til 

en helhetlig ROS-analyse.  

Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.  
b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 
c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.  
d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.  
e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen 

til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.  
f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 

a) Utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets-  og 
beredskapsarbeidet.  

b) Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging 
og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: 

a) En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens 
kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at 
kriseledelsen skal samles.  

b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering.  Kommunen skal 
informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen.  

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til 
rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.  
Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.  

d) Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen.  

e) Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 
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1.3. Mandat for arbeidet 

ROS-analysen utføres med hjemmel i internkontrollforskriften og forskriften om kommunal 

beredskapsplikt. Arbeidet ble påstartet tredje kvartal 2018 og vil avsluttes første kvartal 2019. Det 

skal utføres ROS-analyse for alle rensedistrikter i regi av Viva IKS. Fremdriftsplan for ROS-analyse av 

rensedistrikt er presentert i tabell 1.  

ROS-analysen består av en overordnet ROS-analyse av det organisatoriske arbeidet rundt 

avløpstjenesten, og spesifisert inn på hvert enkelt rensedistrikt. Analysen skal belyse hvilken risiko og 

hvordan sårbarheten for inntreffes av en uønsket hendelse gir like eller ulike konsekvenser for 

tjenestelevering mellom distriktene.  

 

Figur 1. Tabell som viser fremdriftsplanen satt ved mandatet 

1.4. Identifikasjon av faktorer som kan lede til uønskede hendelser 
Gjennom ROS-analysen blir det utført en fareidentifikasjon for å identifisere mulige uønskede 

hendelser som rammer det kommunale avløpssystemet. Fareidentifikasjonen skal gjennomføres på 

bakgrunn av foreliggende datagrunnlag og analysegruppens erfaringer med avløpssystemer generelt 

og det spesifikke avløpssystemet i kommunen. En rekke uønskede hendelser er godt kjent fra VA-

behandling, og disse utgjør en basisliste av kjente uønskede hendelser. Listen blir gjennom ROS-

analysen supplementet for å dekke det spesifikke avløpsdistriktet.  

1.4.1. Urbanisering 
Fortetting som følge av urbanisering gir økte mengder spillvann, og det er derfor behov for 

kartlegging av kapasitet på avløpsnettet og renseanlegging ved planlegging av nye boligprosjekter. 

Utbygging vil føre til reduserte områder med grøntareal samt økt andel tette flater som igjen fører til 

økt og hurtigere avrenning til overvannsystemer. Denne konsekvensen av urbanisering kan reduseres 

ved bruk av infiltrasjon og forrøyningsløsninger. Det er hensiktsmessig å benyttet resultatene fra 
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ROS-analysen av avløpsdistriktet for å identifisere områder mer sårbare for utbygging og robuste mot 

urbanisering. Ved planlagte utbyggingsprosjekter vil disse områdene måtte gjennomgå videre 

analyse, da urbanisering kan være årsak til uønskede hendelser som virker inn på avløpsdistriktet.  

1.4.2. Klimaendringer 
Endringer i klimaet fører med seg utfordringer for vann og avløpsbransjen. Endringer i 

nedbørsmønsteret leder til økt vannføring, med flom og erosjon som føler, og økt avrenning av 

næringsstoffer fra aktiviteter på land som gir overgjødsling3. I Norge vil det i fremtiden oppleves 

større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigninger. Årstemperaturen er 

estimert til å stige med ca.4,5oC og nedbørsmengden med 18% inne 2100. Det nasjonale havnivået er 

forventet å øke med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet4.  

I Buskerud er årstemperaturen beregnet til å stige med ca. 4oC med størst økning for vinteren, og 

minst på sommeren. Den årlige nedbørsmengden er beregne til å øke med ca. 15%. Dette fører til en 

økt vekstsesong på 1-2måneder, med størst effekt nær Oslofjorden. Klimaendringene kan føre til 

lengre perioder med liten vannføring om sommeren, lengre perioder med lav grunnvannstand og 

større markvannsunderskudd. Dette øker sannsynligheten for tørke og skogbrannfare mot slutten av 

århundret. Tørkeproblemer kan øke behov for jordbruksvanning og gi utfordringer for 

settefiskanlegg5. 

Havnivåstigning kan føre til at stormflo og bølger forårsaker skader på bebyggelse og infrastruktur 

også i områder hvor det i dag ikke er registrert slike skader. Basert på beregninger ved høye 

klimagassutslipp, er det for perioden 2081-2100 anbefalt å bruke et klimapåslag for havnivåstigning 

på 51 cm i Hurum og 52 cm i Drammen, Lier og Røyken. I tillegg må det gjøres egne vurderinger for 

bølge- og vindoppstuving5. Områder spesielt utsatt for oversvømmelse og tørke ved ekstremvære 

skal bli identifisert for videre analyse. Forebyggende tiltak for å forberede vann og avløpsnettet på 

konsekvensen av klimaendringene vil være av nytte å kartlegge for videre arbeid.  

1.4.3. Vannmiljø i avløprensedistriktet 
Forankret i EUs vanndirektiv er det en kommunal målsetting at vannkvaliteten skal være tilstrekkelig 

god slik at vann er egnet til bading, fritidsfiske og laksefisk skal ha gode gyteforhold, og vannet skal 

være egent til jordvanning i øvre deler av vassdraget. Kjente årsaker til forurensing av vannmiljø fra 

avløpsnettet og renseanlegg, er rørbrudd, utlekking fra overvannsnett og spillvannsnett, drifts 

overløp, oversvømmelse/oppstuing grunnet manglende kapasitet, uønskede hendelser på 

renseanlegg og utlekking fra spredte avløp. Konsekvenser som følge av uønskede hendelser er 

generelt større der hendelsen påvirker ledningsnettet med høy vannføring eller som ligger i et 

geografisk område med sårbart ytre miljø. Utslipp fra vann- og avløpssystemet skal være kontrollert 

slik at eventuelle hendelser som påvirker vannkvaliteten skal oppdages. Områder spesielt utsatt for 

forurensing må identifiseres for videre analyse, og områder der forebyggende overvåkning av 

vannkvaliteten er iverksatt må bli identifiseres gjennom ROS-analysen. Svakheter på vann- og 

avløpssystemet som kan føre til forurensing må bli identifisert gjennom ROS-analysen for videre 

analyse med tanke på vannkvaliteten og innvirkning på ytre miljø.  

1.4.4. Farer ved utilstrekkelig overvannshåndtering 
Viva IKS er under utarbeidelse av en separat ROS-analyse for overvannsnettet i Lier, Røyken og 

Hurum kommune. Dette arbeidet tar for seg identifiseringa av uønskede hendelser og 

virksomhetskritiske faktorer som påvirker den kommunale overvannshåndteringen. Overvann i 



 
 

5 
 

avløpsrensedistriktet må allikevel tas hensyn til i ROS-analysen for avløpsrensedistriktet, da 

overvannshåndteringen kan være årsak for uønskede hendelser på avløpsnettet.  

1.4.5. Etterlevelse av lover og regler for HMS 
Viva IKS er som interkommunal virksomhet underlagt kravene til arbeidsmiljøløven6 og en rekke 

andre lover som omhandler helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollforskriften gir føringer for 

hvordan arbeidsgiver skal arbeide målrettet og systematisk i samarbeid med arbeidstakerne for å 

bygge opp og vedlikeholde et HMS-system. Det skal foreligge rutiner som ivaretar HMS-krav i 

henhold til norske lover og regler i alle deler av Viva IKS sin virksomhet.  

Utarbeidede HMS-rutiner skal følges, og det produseres en årlig HMS-rapport for Viva IKS sin 

virksomhet det foregående året. I denne rapporten kommer det frem statistikk, tiltak som er 

iverksatt og annen informasjon om arbeidet knyttet til HMS i selskapet. HMS tas hensyn til i ROS-

analysen for avløprensedistriktet da brudd på rutiner, eller ukjente uønskede hendelser knyttet til 

HMS har innvirkning på Viva IKS sin drift av avløpssanering i rensedistriktet.  

2. Beskrivelse av analyseobjektet 

2.1. Rensedistriktet 

Lier kommune er inndelt i fire rensedistrikter Linnes, Sylling, Sjåstad og Tronstad. Kartet avbildet i 

figur 1 viser en oversikt over avløpsdistriktene i Lier kommune. Linnes avløprensedistrikt er det 

største i kommunen, som illustreres tydelig i kartet.  

Linnes renseanlegg er det største renseanlegget i kommunen og behandler den største andelen 

avløpsvann fra kommunens innbyggere. Renseanlegget benytter kombinasjon av mekanisk og 

kjemisk renseprosess med primærfelling med hydratkalk i kombinasjon med jernklorid som 

fellingskjemikalier. Slam behandlingen skjer ved avvenning i sentrifuge, før levering til Lindum AS. 

Anlegget har utslippspunkt i Indre Drammensfjorden i Gullaugbukta i Linnestranda naturreservat. 

Utløpet er plassert på ca.17m dyp og ca 500m fra land. 

Næring: Lier kommune er sterkt preget av landbruksnæring, samt variert industrinæring innen 

varehandel og tjenesteproduksjon 

Tettsted: Lierbyen 

Trafikkbelastning: ukjent 

Innbyggere i kommunen: 26 1497 per 2.kvartal 2018 

Abonnementer: 21000 innbyggere tilknyttet Linnes rensedistrikt  

Befolkningsvekst: Forventet 28 959 innbyggere per 20307 

Stillinger innen VA: 

Resipient: Drammensfjorden 

Kapasitet ved renseanlegg: Linnes RA er dimensjonert for en kapasitets på 26 500 pe. Kapasiteten er 

Qdim på 700 m3/t og Qmax dim på 900 m3/t.  

Renseanlegget: Linnes renseanlegg ble ferdigstilt i 1988. Det er utført en renovasjon i 2001-02, samt 

oppgradering med grunnlag i HMS i 2014.  
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Figur 2. Kart over Lier kommune med avløpsdistrikt. Kartet viser lokasjon av pumpestasjoner, ledningsnett og 
avløpsrenseanlegg. 

Sylling 
Tronstad 

Sjåstad 

Linnes 
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2.1.1. Rammebetingelser – Organisering og ansvar 

Utslippstillatelsen for Linnes rensedistrikt er gitt av fylkesmann i Buskerud 18 februar 2002. Denne 

tillatelsen setter krav til utbedringer ved Linnes renseanlegg med virkning fra 2010. Utover kravene 

gitt i utslippstillatelsen er det etter inspeksjon i 2008 satt krav til sekundærrensing jf. 

Forurensingsforskriften § 14-6 og veileder TA-2237/2007 fra SFT. I etterkant av dette ble det i 2009 

utarbeidet en rekke tiltak for å rette avvik. Resultater fra miljøovervåkning i rensedistriktet viser at 

renseanlegget ikke klarer å opprettholde rensekravene i 2017. Renseanlegget er ikke bygget for å 

opprettholde sekundærrensekrav.  

Videre innspill 

2.1.2. Situasjonsbeskrivelse av infrastruktur 

Befolkningstelling i 2018 viser at 21 000 pe er tilknyttet Linnes rensedistrikt. Industri utgjør ca 30% av 

påslipp til avløpsnettet.  

Viva IKS foretar rutinemessige vassdragsprøver på vegne av Lier kommune. Vassdragsprøvene tas på 

faste prøvepunkter langs Lierelva og Damtjern. Disse prøvene fanger opp eventuelle utslipp fra 

avløpsnettet til vassdragene.  

I sommerhalvåret blir det utover vassdragsprøvene også foretatt badevannsprøver. Lier kommune 

har totalt åtte kommunale badeplasser. Disse er plassert på Eiksetra, Storsteinfjell, Damtjern, 

Havlsdammen, Fjordparken, Filhusodden, Skapertjern og Engersand. I badesesongen blir det fortatt 

badevannsprøver ved Damtjern, engersand, gillhusodden og svangstrand. 

Veinettet 

Utredning av nytt renseanlegg 

 

3. Arbeidsprosess og metodebeskrivelse 

3.1. Arbeidsprosessen 

I denne ROS-analyses avløpsdistriktet Linnes i Lier kommune. Risiko- og sårbarhetsanalysen er utført 

av Drift- og forvaltnings enheten i Viva IKS. Det ble opprettet flere arbeidsgrupper for innhenting og 

analyse av avløpsdistriktet. Avløpsdistriktet ble delt inn i virksomhetskritiske faktorer, og det ble 

avholdt møter i arbeidsgruppene for utføre ROS-analysen. Personell med spesiell kunnskap om 

driften av avløpsdistriktet ble valgt ut, og datagrunnlaget for resultatet av ROS-analysen er hentet fra 

foreliggende data og deres erfaringer.  

Avdeling/enhet:  Forvaltning 

Honar Ahmed Said, Fagansvarlig avløp 

 Bjørn Arne Delerud, HMS-leder 

Ann-Katrin Dale, Trainee vann og avløp 

Avdeling/enhet: Drift 

Ove Raymond Haugerud, Arbeidsleder renseanlegg 

 Jonas Berntzen, Faggruppeleder avløp 

 Vidar Olsen, Arbeidsleder Linnes renseanlegg 
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Vegar Solvold, Fagarbeider avløp 

 Knut Røssum, Fagarbeider avløp 

Lene Thusing Pedersen, Leder drift 

 

3.2. Metode 

ROS-analysen skal gjennomgås og oppdateres jevnlig slik at middels og høy risiko blir håndtert og at 

nye risikoområder blir gransket8.Ved små og store endringer i avløpsdistriktet er det behov for å 

gjennomgå og oppdatere ROS-analysen, samt oppdatere beredskapsplaner dannet på grunnlag av 

analyseresultatene.  

Metoden for gjennomføring av ROS-analysen er valgt med utgangspunkt i «Veileder til helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen» utarbeidet av direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB)9. Prinsippet går ut på å sette den uønskete hendelsen i sentrum, og kartlegge 

årsaker og konsekvenser av den enkelte hendelsen, slik som i sløyfediagrammet i figur 1.  

 

Figur 3. Sløyfediagram for årsak og konsekvens kartlegging ved uønskede hendelser9 

Første trinn i analysen går ut på å beskrive det avgrensede objektet som skal analyseres, i denne 

analysen et kommunalt avløpsdistrikt, og virksomhets kritiske faktorer blir kartlagt. Innenfor hver 

virksomhets kritisk faktor skal mulige uønskede hendelser beskrives. I neste trinn av analysen blir den 

enkelte hendelsen analysert med hensyn på årsak og konsekvenser. Ved bruk av fastsatte 

konsekvens og sannsynlighetskategorier, og en risikomatrise fylles ut. I tredje trinn kartlegges tiltak 

som kan redusere risikoen. Risikoen er produktet av sannsynligheten og konsekvensen. Tiltakene kan 

enten være en sannsynlighetsreduserende barriere for utløsende årsaker, eller 

konsekvensreduserende barriere. En risikovurdering gjøres med hensyn på sanne forhold uten tiltak, 

og teoretiske forhold etter innførte tiltak. På bakgrunn av dette kan det i fjerde trinn utføres en 

helhetlig risikovurdering av det avgrensede objektet, og en handlingsplan løpende tiltak og tidsfrister 

kan fastsettes. I femte og avsluttende trinn skal foretrukne løsninger og funksjoner for viktige 

objekter beskrives. Det vil så i det videre arbeid ses på objekt spesifikke tilstander og risikoer. Til slutt 

summeres alt opp og det gis en konklusjon om hvordan tilstanden er. 
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3.2.1. Kategorisering av sannsynlighet og konsekvenser 

Sannsynligheten for at en hendelser inntreffer og konsekvenser dette får med tanke på menneskers 

liv og helse, ytre miljø, økonomiske verdier, tjenesteprodukter og omdømme blir vurdert mot 

fastsatte kategorier. Sannsynlighetskategoriene er bestemt av Viva IKS i innledende arbeid for ROS-

analysen, og er presentert i tabell 1.  

Tabell 1. Sannsynlighets kategorisering ROS-analyse 

Kategori Forklaring Antatt frekvens 

E Svært høy Jevnlig – over 10 hendelser per år 

D Høy Mellom 1-10 gang per år 

C Middels 1 hendelse mellom 1-5 år 

B Lav 1 hendelse per 5-10 år 

A Svært lav Kan forekomme - 1 hendelse per 50 år  

 

Utvalgte samfunnsverdier og konsekvenstyper som skal utredes for hver uønskede hendelse er 

presentert i tabell 2. I bedømmelse av konsekvensen benyttes konsekvenskategoriene beskrevet i 

tabell 3. Konsekvenstypene under en verdi blir analysert separat og er uavhengige av hverandre i 

analysen, selv om en uønsket hendelse med konsekvenser for en verdi kan utløse flere 

konsekvenstyper.  

Tabell 2. Samfunnsverdier og konsekvenstyper. 

Samfunnsverdier og konsekvenstyper påvirket av uønskede hendelser 

Verdier Konsekvenstyper 

Liv og helse Dødsfall 

Skade og sykdom – Kortvarig/langvarige skader 

og sykdom 

HMS 

Stabilitet  Manglende dekning av grunnleggende behov 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Forstyrrelser av daglig drift, driftsstans og 

produksjonsstans  (Interne prosesser) 

Ytremiljø Kortvarige/langvarige skader på ytremiljø, i 

form av støy, forurensing/skader på luft, jord, 

vann, det biologiske-, landskapsmessige- og 

geologiske mangfoldet. 

Økonomisk og materielle verdier Økonomisk tap, skade på/tap av inventar, 

materialer, eiendom, produktet 

Omdømme Tap av tillit og troverdighet 

 

Tabell 3. Konsekvenskategori og forklaring 

Konsekvens kategori Forklaring 

5 Svært stor 

4 Stor 
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3 Moderat 

2 Liten 

1 Meget liten 

 

For den enkelte samfunnsverdi benyttes en egen beskrivelse for konsekvenstypen tilknyttet hver 

konsekvenskategori. Disse beskrivelsene er presentert i tabell 4-9. Konsekvenser for liv og helse går 

ut på at kommunens innbyggerne eller medarbeidere i VA-sektoren blir berørt av den uønskede 

hendelsen i varierende grad. Verdien liv og helse, er delt opp i konsekvenstyper som er beskrevet i 

uavhengige konsekvenskategorier. Konsekvenskategoriene for liv og helse er presentert i tabell 4.  

Tabell 4. Konsekvenskategori for liv og helse 

Kategori Dødsfall Skader og 

sykdom 

HMS 

5 > 10 > 100 Lovbrudd som følge av avvik på HMS krav, 

medfører straffereaksjoner 

4 6-10 20-100 Lovbrudd avvik fra HMS-krav, medfører 

straffereaksjoner 

3 3-5 6-20 Langvarig brudd/avvik fra HMS-krav 

2 1-2 3-5 Kortvarig brudd/avvik fra HMS-krav 

1 Ingen 1-2 Ingen brudd/avvik fra HMS-krav 

 

Konsekvenser tilknyttet stabilitet går ut på at innbyggerne i kommunen ikke har tilgang på offentlige 

infrastruktur som forventet. Samfunnsverdien er delt inn i tre konsekvenstyper der omfanget av 

antall berørte av den uønskede hendelsen og konsekvensperioden er benyttet for å forklare 

konsekvenskategoriene. Dette benyttes for å sette konsekvenskategorien for konsekvenstypene 

manglende dekning av grunnleggende behov eller forstyrrelser i dagliglivet. Konsekvenskategorier for 

konsekvenstypene under stabilitet er presentert i tabell 5. 

Tabell 5. Konsekvenskategori for stabilitet ved manglende dekning av grunnleggende behov eller forstyrrelser i dagliglivet 

                Ant. berørte 

Varighet 

< 50 personer 50-200 personer 200-1000 personer > 1000 personer 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dag Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

1-2 dag Kategori 1 Kategori 2 Kategori3 Kategori 4 

< 1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Konsekvenser tilknyttet konsekvenstypen tjenesteproduksjon under samfunnsverdien stabilitet, går 

ut på at kommunens evne til å levere avløpssaneringstjenester blir berørt av den uønskede 

hendelsen i varierende grad. Konsekvenskategorier for tjenesteproduksjon er presentert i tabell 6. 
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Tabell 6. Konsekvenskategori for stabilitet ved forstyrrelse av daglig drift, driftsstans og produksjonsstans 

Kategori Forstyrrelser av daglig drift, driftsstans og 

produksjonsstans   

5 Hoved- og avhengige produksjonslinjer settes 

langvarig ut av drift 

4 Produksjonen settes ut av drift for lengre tid. 

Andre avhengige produksjonslinjer rammes 

midlertidig. 

3 Driftsstans i flere døgn 

2 Produksjonen settes midlertidig ut av drift. Kan 

føre til skader dersom det ikke finnes 

alternativer/reserver 

1 Produksjonen sette midlertidig ut av drift ingen 

direkte skader, kun mindre forsinkelser. Ikke 

behov for reserveproduksjon 

 

Konsekvenser av den uønskede hendelsen som påvirker konsekvenstypen ytre miljø, går ut på at 

kommunens natur og miljø blir berørt av den uønskede hendelsen i varierende grad. Skader på ytre 

miljø kan føre til ringvirkninger som påvirke annen aktivitet i kommunen. Konsekvenskategorier for 

ytre miljø er presentert i tabell 7. I denne ROS-analysen er det gått ut ifra at hendelser som faller inn 

under kategori 3 eller høyere gir skader på miljøet i en så alvorlig grad at dette går utover andre 

brukerinteresser i kommunen. Graden av innvirkning over tid skiller kategori 4 og 5. Kategori 2 skal 

benytte for å beskrive hendelser der skaden er mindre og kortvarig, tilfeller der naturen klarer å 

håndtere dette selv. Kategori 1 skal kun benyttes for hendelser med ingen skadelig innvirkning på 

miljøet. Det er viktig å huske at frekvensen av en hendelse vil synliggjøre dersom helheten av en 

rekke hendelser som er lavere rangert forekommer ofte, slik at totalen av dette også krever tiltak.  

Tabell 7. Konsekvenskategori for Ytre miljø 

Kategori Ytremiljø 

5 Svært alvorlige miljøskader 

4 Alvorlige miljøskader 

3 Omfattende miljøskader 

2 Mindre miljøskader 

1 Ingen miljøskader 

 

Konsekvenser av den uønskede hendelsen som påvirker konsekvenstypen økonomiske og materielle 

verdier går ut på tap av inntekter, skader på privat eller offentlig material i den grad at det er behov 

for en handling med økonomiske krav. Konsekvenskategorier for materielle verdier er presentert i 

tabell 8. 
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Tabell 8. Konsekvenskategori for økonomiske og materielle verdier 

Kategori Økonomiske og materielle verdier 

5 Skader over kr. 2.000.000 

4 Skader mellom kr. 1.000.000-2.000.000 

3 Skader mellom kr. 500.000-1.000.000 

2 Skader mellom kr. 100.000-500.000 

1 Skader inntil kr. 100.000 

 

Konsekvenser av den uønskede hendelsen som påvirker konsekvenstypen omdømmet til Viva IKS 

innebærer at tillitten til Viva IKS blir svekket. Tillitten kan svekkes på flere måter, i denne ROS-

analysen tas det hensyn til omdømmet tilknyttet Viva IKS sin evne til å levere en god og sikker 

avløpstjenester. Konsekvenskategorier for omdømme er presentert i tabell 9. 

Tabell 9. Konsekvenskategori for omdømme 

Kategori Omdømme tap 

5 Negativ omtale i nasjonalmedia med varighet 

over lengre tid 

4 Stor påvirkning, negative oppslag i 

lokal/nationalmedia 

3 Middels påvirkning, kortvarig negativ omtale i 

lokalmedia 

2 Liten påvirkning, ingen medieomtale 

1 Ingen påvirkning 

 

3.2.2. Risikomatrise 

Riskomatrisen pressentert i tabell 10 viser hvordan riskoproduktet er vurdert for den uønskede 

hendelsen. Ved utfylling av risikomatrisen er sannsynlighetskategorien vektet fra svært lav 

sannsynglihet til svært høy sannsynlighet med verdi 1-5. Tilsvarende er konsekvenskategorien vektet 

fra meget liten konsekvens til svært stor konsekvens med verdi 1-5. Riskovurderingen er et produkt 

av sannsynligheten og konsekvensen bestemt for den enkelte hendelsen, og vektes til en verdi 

mellom 1 og 25. 

Ved vurdering av en uønsket hendelse til å falle innenfor den grønne sonen i matrisen er risikoen 

vurdert til at det ikke er nødvendig med tiltak. Ved vurdering av en uønsket hendelse til å falle 

innenfor den gule sonen i matrisen er risikoen vurdert til at det bør vurderes å sette inn ett tiltak. 

Ved vurdering av en uønsket hendelse til å falle innenfor den røde sonen i matrisen er risikoen 

vurdert til at det er nødvendig med tiltak.  

 

Tabell 10. Summert risikomatrise  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 Svært høy 5 10 15 20 25 

Høy 4 8 12 16 20 
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Middels 3 6 9 12 15 

Lav 2 4 6 8 10 

Svært lav 1 2 3 4 5 

 Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 

Konsekvenser 

 

4. ROS-analyse 

4.1. Identifikasjon av virksomhets kritiske faktorer 

I første trinn av ROS-analysen ble virksomhets kritiske faktorene identifisert og beskrevet ved 

utfylling av skjemaet presentert i vedlegg A. Resultatet fra dette trinnet er presentert i tabell 11, der 

hver virksomhetskritiske hendelse er tildelt et ID nummer.  Faktorene er beskrevet sammen med 

uønskede hendelser som kan oppstå i tilknytning til den virksomhets kritiske faktoren. Disse 

uønskede hendelsene blir så nummerert, og individuelt analysert etter skjema for ROS-analyse av 

uønskede hendelser i kapittel 4.2. En basisliste for uønskede hendelser som kan inntreffe i et hvert 

avløpsdistrikt og påvirke i Viva IKS drift er utarbeidet basert på tidligere erfaringer og presentert i 

vedlegg B. 

Tabell 11. Virksomhets kritiske faktorer i Viva IKS avløpsrensedistrikt 

ID Virksomhetskritisk 

faktor 

Beskrivelse Uønskede hendelser Nr. 

1 Renseanlegg med septik mottak   

1.1 Renseanlegg Linnes RA. 

Renseprosess 

inklusivt septik 

mottak 

Mangelfull kvalitetsheving  

Teknisk svikt i 

driftskontrollsystemer 

1 

Svikt/avvik i online måleutstyr  2 

PLS havari (hoved PLS) 3 

Feil/skader på EL-anlegg  4 

Svikt i ventilasjonsanlegg ved 

renseanlegget 

5 

Konstruksjonssvikt i bygg 6 

Havari av maskinutrustning 7 

Fysiske skader på bygning (vind, 

trefall, snølast mv.) 

8 

Vanninntrenging i anlegg / tekniske 

rom 

9 

Hydraulisk overbelastning 10 

Påslipp av ukjent substans 11 

Svikt i leveranse 

(fellingskjemikalier, reservedeler 

mm.) 

12 
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Brann eller eksplosjon i bygning 13 

Utilsiktede handlinger 14 

Tilsiktet uønsket hendelse 

(sabotasje fra utenforstående) 

15 

Tilsiktet uønsket hendelse 

(sabotasje fra egne ansatte) 

16 

1.2 Slam behandling Hendelser 

spesifikt for 

septik mottak og 

slam behandling 

Svikt i septik mottaket  17 

Manglende bort kjøring av slam 18 

2 Transportsystemet    

2.1 Pumpestasjoner Gullaug, Stranda, 

Møysund, Gilhus, 

Huseby, 

Terminalen, 

Scania, Globe, 

Schreiner, Høvik, 

Teigen, Brakerøya, 

Lia, Berget, 

Engersand, 

Engersand Havn, 

Tuverud, Viker, 

E18, Vollen, 

Veikroa, Verket, 

Lierkroa, 

Husebysletta, 

Tveita, 

Drammensveien, 

Evensen, Heia, 

Stabekk, Holmen, 

Hegg, Bilbo, 

Landfall, Effe, 

Solspillet, Tranby, 

Haarber, Lyngås, 

Nordal, Nordal 

Panorama, Svang, 

Skjæret, Fagerlia, 

Solberg Østre, 

Tronstad, Solberg 

Vestre. 

Teknisk svikt i 

driftskontrollsystemer med 

tilhørende online måleutstyr 

 

Mangelfull oppfølging av drifts 

systemet 

 

Strømbortfall (kortvarig/langvarig)  

Dårlig inneklima  

Havari på maskinutrustning  

Hydrauliske overbelastning   

Fremmedlegemer i avløpsvannet  

Skadedyr rundt og i 

pumpestasjoner 

 

Manglede oversikt over kapasitet 

på pumpestasjoner 

 

Feil i dimensjonsforhold mellom 

pumper og pumpeledning 

 

Utilsiktede hendelser  

Tilsiktet uønsket hendelse 

(sabotasje fra utenforstående eller 

egne ansatte) 

 

2.2 Ledningsnett og 

kummer 

Ledningsnettet 

består av XX 

meter 

spillvannsledning 

og ZZ meter 

avløpsfelles 

ledning.  

Ledningsbrudd og lekkasje 

(innlekkasje/ ut lekkasje) 

 

Feilkobling av overvann- og 

avløpsledninger 

 

Oppstuvning  

Fremmedlegemer i avløpsledninger 

og kummer 

 

Forurensing av drikkevann  

Gassdannelse i kum og 
ledningsnett 
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Skadedyr i kummer  

Tilsiktet uønsket hendelse 
(utenforstående og egne ansatte) 

 

 

4.2. Identifikasjon av uønskede hendelser 
Kartlagte uønskede hendelsene som kan inntreffe og påvirke virksomhets kritiske faktorer er 

analysert med skjema presentert i vedlegg C. Resultatene fra analyse av de ulike hendelsene er 

presentert i vedlegg C i underkapitler tilhørende de virksomhetskritiske faktorene. Skjemaet fylt ut i 

tabell 12 viser ett eksempel på hvordan en uønsket hendelse er beskrevet.  

Tabell 12. Eksempel på utfylt skjema for beskrivelse av uønsket hendelse 

ID  Nr.  Uønsket 

hendelse:  

 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 

 

Årsaker 

 

 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Forebyggende sannsynlighetsreduserende barrierer: 

 

Konsekvensreduserende barrierer: 

 

  

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

       

Begrunnelse for sannsynlighet (hendelsesfrekvens): 

Sårbarhetsvurdering (Sum verdi- og trusselvurdering) 

Identifisere og beskrive trussel aktører, intensjoner, kapasitet, motivasjon, kjent aktivitet mm. Reell vs 

potensiell trussel. 

 

 

Konsekvensvurdering 

Verdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 1 2 3 4 5  

Liv og helse Dødsfall       

Skade og sykdom – 

Kortvarig/langvarige skader og 

sykdom 

      

HMS       

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

      

Forstyrrelser i dagliglivet       
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Forstyrrelser av daglig drift, 

driftsstans og produksjonsstans  

(Interne prosesser) 

      

Ytremiljø Kortvarige/langvarige skader på 

ytremiljø, i form av støy, 

forurensing/skader på luft, jord, 

vann, det biologiske-, 

landskapsmessige- og geologiske 

mangfoldet. 

      

Økonomiske og 

materielle 

verdier 

Økonomisk tap, skade på/tap av 

inventar, materialer, eiendom, 

produktet  

      

Omdømme Tap av tillit og troverdighet       

Konsekvensvurdering fortsetter: 

Samlet begrunnelse av konsekvenser, i forhold til fastsatte grunnleggende sikkerhetstiltak. 

 

Behov for befolkningsvarsling: 

Begrunnelse: 

Behov for evakuering: 

Begrunnelse: 

Usikkerhet: 

Begrunnelse:  

Styrbarhet: 

Begrunnelse: 

Forslag til nye forebyggendetiltak: 

Beskrivelse av tiltaket og dets effekt: 

Overførbarhet: 

Begrunnelse: 

 

 

4.3. Risiko- og sårbarhetsvurdering 

I risikomatrisen er sannsynlighetskategorien vektet fra svært lav sannsynglihet til svært høy 

sannsynlighet med verdi 1-5. Tilsvarende er konsekvenskategorien vektet fra meget liten konsekvens 

til svært stor konsekvens med verdi 1-5. Riskovurderingen er et produkt av sannsynligheten og 

konsekvensen bestemt for den enkelte hendelsen, og vektes til en verdi mellom 1 og 25. 

Den enkelte uønskede hendelses restrisikoer er pressentert med ID og Nr gitt til hendelsen i 

oppsummerings risikomatrisen.  

 

Beskrivelse av risiko og sårbarhetsvurderingen. 
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Tabell 13. Oppsummert risikomatrise for kartlagte uønskede hendelser 
Sa

n
n

sy
n

lig
h

et
 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      

 Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 

Konsekvenser 

 

 

Samlet konsekvensvurdering for analyseobjektet oppsummeres i tabellen presentert i tabell 7.  

Tabell 14. Samlet konsekvensvurdering for analyseobjektet  

  Liv og 

helse 

Stabilitet  Ytremiljø Økonomiske og 

materielle verdier 

Omdømme 

Vektings-

sum 

      

Ufarlig 1       

En viss fare 2       

Farlig 3       

Kritisk 4       

Katastrofalt 5       

 

4.4. Identifikasjon av tiltak 
Beskrivelse av tiltak, tiltaksplan. 

4.5. Risiko og sårbarhetsbildet 
Beskrive ROS-bildet, og hvordan dette må håndteres mot en handlingsplan.  

4.6. Risikohåndtering 

Sikringsrisikoanalyse. Beskrive hvordan tiltaksplanen vil føre til en lavere risiko og hvordan dette 

påvirker beredskapsplanen.  

4.7. Endelig liste over uønskede hendelser 

Den endelige listen over uønskede hendelser viser hvilke årsaker som ligger til grunn og hvilke tiltak 

som skal iverksettes.  
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Vedlegg A – Skjema for virksomhetskritiske faktorer 
ID Virksomhetskritisk 

faktor 

Beskrivelse Uønskede hendelser Nr. 

      

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  
 

   

  

  

  

  

 

Vedlegg B – Basisliste over uønskede hendelser 
Viva IKS har basert på tidligere erfaringer utarbeidet en basisliste over uønskede hendelser som vil 

være overførbare mellom rensedistrikt, og må analyseres for hvert av distriktene. 

- Feil i elektriske anlegg 

- Brann 

- Brudd på hyggene barrierer (Rørbrudd, drifts overløp,…) 

- Driftsforstyrrelser på driftovervåking 
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