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1 Sammendrag 

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har bedt MOVAR IKS om ytterligere informasjon 

før søknaden om tillatelse til midlertidig utslipp, oversendt 01.12.2025, kan behandles. Dette er en 

revidert versjon av opprinnelig søknad for å svare ut Statsforvalterenes spørsmål. Endringer er skrevet 

med blå tekst. 

I forbindelse med oppgradering av Fuglevik renseanlegg skal det gjennomføres flere aktiviteter som 

medfører midlertidige utslipp av urenset avløpsvann i årene 2026–2027. I tillegg vil det gjennom en fire-

måneders igangkjøring av ny biologisk renseprosess i 2029 bli redusert rensegrad for fosfor. De planlagte 

aktivitetene er nødvendige å gjennomføre i forbindelse med nye rensekrav til blant annet organisk stoff og 

nitrogen. Søknaden beskriver alle aktivitetene som må gjennomføres, samt mulige tiltak for å redusere 

utslippene mest mulig. Det er beregnet merutslipp basert på fremskrevet midlere stoffbelastning 

sammenlignet med dagens utslippsnivå, samt forventet utslippsnivå ved strengere rensekrav.  

Det er planlagt tre aktiviteter i april og mai 2026, samt to aktiviteter i april 2027. Uten tiltak vil total varighet 

med urenset utslipp være opp mot 30 døgn. Med tiltak kan varigheten av aktivitetene reduseres til 9 

døgn, og dersom aktiviteten ligger innenfor en periode med tørrvær kan selve utslippet reduseres til 4 

døgn. Dette kommer av at i 5 av de 9 døgnene med aktivitet, er det mulig å benytte én linje i 

renseanlegget. Denne linjen har hydraulisk kapasitet til 720 m³/h. Tilrenningen til renseanlegget ligger 

under dette ca. 89 % av tiden, slik at sannsynligheten for urenset utslipp i perioden er lav. Rensegraden 

vil kunne bli noe dårligere over disse fem døgnene, men dette vil sannsynligvis være innenfor den 

normale variasjonen av rensegrad over året. 

Utslippene vil føres via renseanleggets utslippsledning, som har utslipp på 50 meters dyp i Midtre 

Oslofjord utenfor Fuglevik. Utslippspunktet utenfor Fuglevik blir overvåket av MOVAR gjennom den årlige 

resipientovervåkningen. Konklusjonen fra denne overvåkningen er at resipienten mest sannsynlig i liten 

grad er påvirket fra kommunale utslipp. Basert på kunnskapsgrunnlaget ved undersøkelser utført i 

perioden 2021-2024, og utviklingen over tid kan man si at resipienten tåler dagens utslipp/belastning av 

kommunalt avløpsvann. 

Det er gjort en miljørisikoanalyse av utslippene, hvor risikoen for følgende hendelser er vurdert: utslipp av 

næringssalter og organisk stoff, utslipp av kloakksøppel, utslipp av mikroorganismer (bakterier, virus mm) 

og utslipp av mikroforurensninger. Miljørisikoen ligger hovedsakelig innenfor det akseptable området, da 

utslippene har begrenset varighet og skjer på dypt vann, slik at det ikke vil ha varige effekter på 

miljøtilstand og brukerinteresser. Risikoen for utslipp av kloakksøppel er imidlertid vurdert som 

uakseptabel før tiltak. Årsaken til dette er at vi vurderer utslipp av kloakksøppel i seg selv til å være sterkt 

uønsket, og vi ønsker å finne tiltak for å begrense dette mest mulig. Gjennom de planlagte tiltakene kan 

utslipp av kloakksøppel reduseres fra i verste fall totalt 27 døgn fordelt på 4 aktiviteter, til i beste fall totalt 

3 døgn, fordelt på 3 aktiviteter. Med de planlagte tiltakene mener vi at miljørisikoen er redusert til et 

akseptabelt nivå. 

Igangkjøringsperioden i 2029 varer over fire måneder. Det forventes at rensegraden i gjennomsnitt over 

de fire månedene vil ligge på 80 % for fosfor, 50 % for nitrogen og >80 % for organisk stoff. 
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Sammenlignet med dagens rensegrad vil det i igangkjøringsperioden bli lavere rensegrad for fosfor, 

høyere rensegrad for nitrogen, og samme rensegrad for organisk stoff. 

Alle de planlagte tiltakene er nødvendige for å bygge ut det biologiske rensetrinnet. Etter endt 

igangkjøring vil Fuglevik RA rense avløpsvannet for nitrogen, fosfor og organisk stoff, med minimalt 

kjemikalieforbruk. Sluttseparasjonen vil skje gjennom membraner som gir et utslipp som er tilnærmet 

partikkelfritt, og som gir en økt rensegrad også for parametere det i dag ikke stilles krav til, som 

mikroplast og andre mikroforurensinger samt mikroorganismer. 

 

2 Endringer ved andre gangs innsendelse av søknaden 

All ny tekst er skrevet med blå font. Ved mottagelse av Statsforvalterenes (SF) anmodning om ytterligere 

informasjon har prosjektet kommet lengre i detaljeringen av løsninger for ombyggingsarbeidene, og dette 

har ført til endringer og nye tiltak. Disse endringene, samt svar på konkrete momenter SF tar opp i sitt 

brev, diskuteres nedenfor.  

De nye planlagte tiltakene fører til betydelig reduserte utslipp av delvis behandlet og urenset avløp, og 

dette er oppsummert i kap. 9. 

i) Aktivitet 2 utgår 

Aktivitet 2 omkobling av utløpet fra linje 1 og 2: Det er funnet en løsning for å opprettholde normal 

hydraulisk kapasitet ved anlegget under ombyggingen. Dette betyr at det ikke vil bli redusert rensegrad 

eller utslipp av urenset avløpsvann i forbindelse med aktiviteten. 

ii) Tidspunkt for utslipp/naturmangfold 

I mai er det dårlig sjiktning, og generelt gjelder dette vinterhalvåret før snøsmeltingen begynner. Basert 

på den tidligere utarbeidet innlagringsmodellering vil utslippet fra Fuglevik RA innlagres på 8–30 meters 

dybde, men i noen tilfeller med svak sjiktning og høy utslippsmengde er det en risiko for at utslippet når 

overflaten. 

For å unngå utslipp i hekkeperioden til fugler i Revlingen naturreservat, og for å generelt ha minst mulig 

effekt på biologisk mangfold, skal aktivitet 1, 3, 4 og 5 skje før 15. april i sine respektive år.  

Tidspunkt for aktivitet 6, oppstart og igangkjøring av nytt biologisk rensetrinn er ikke mulig å flytte på uten 

å gjøre endringer i fremdriftsplanen, men vil uansett ha liten virkning på biologisk mangfold siden det skal 

det skal startes opp i januar og at man i april forventer rensegrader som er tett på utslippstillatelsens krav. 

I tillegg er denne aktiviteten kun av betydning for økt utslipp av fosfor.  

iii) Norrøna pumpestasjon 

Utslipp ved Norrøna pumpestasjon i Moss kommune under aktivitet 4 og 5 utgår, da det er prosjektert en 

løsning for å pumpe alt avløpsvannet med midlertidige pumpeaggregater via utløpsledningen til Fuglevik.  

iv) Kloakksøppel 
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Tidsrom for urenset avløp til resipienten er vesentlig redusert i denne versjonen av søknaden, hvor det nå 

søkes om å få slippe ut urenset kloakk i til sammen 4 døgn. Beregnet utslipp av kloakksøppel er 33 kg/d, 

og totalt utslipp av kloakksøppel utgjør dermed 132 kg. 

 

Det vil være svært krevende med midlertidige løsninger for fjerning av avløpssøppel når anlegget er helt 

ute av drift i de til sammen 4 døgnene. Det må etableres pumping av avløpsvannet til en mobil enhet og 

avløp derfra til utslippsledningen. Et slikt tiltak vil kreve mye areal og vil påvirke selve tiltakene som da 

sannsynligvis  også vil medføre stopp i seg selv, samt forlenge byggetiden – noe som også forsinker 

innføring av nitrogenfjerning. I tillegg vil tiltaket bli svært kostbart sett i relasjon til nytteverdien. Det finnes 

ikke slike enheter som kan leies på markedet, og det betyr at MOVAR må kjøpe og bygge denne 

installasjonen. Pga. de store vannmengdene som kommer til et anlegg av Fuglevik RAs størrelse blir 

også installasjonen stor og vi snakker fort om en investering på nærmere 5 millioner NOK. Det vurderes 

derfor at kost/nytte i dette tilfellet gjør at man ikke finner det fornuftig å bygge midlertidig anlegg for 

fjerning av avløpssøppel i 4 døgnene man forventer urenset avløp til resipienten. 

 

v) Prøvetaking 

 

Prøvetaking vil foregå som normalt i hele ombyggingsperioden, dvs. iht. akkreditert prøvetaking. Noe 

praktiske tilpasninger kan bli nødvendig, og i slike tilfeller vil f.eks. flytting av prøvetakingspunkt avklares 

med Driftsassistansen i Viken (prøvetakingsorganisasjonen ved Fuglevik RA). 

 

Overvåking av resipienten utenfor Fuglevik RA vil også foregå som normalt. 

 

vi) Lukt 

 

Eksisterende luktreduksjonsanlegg vil være i full drift i hele ombyggingsperioden frem til nytt 

luktreduksjonsanlegg er satt i drift. Dersom noen anleggsdeler settes ut av drift, vil midlertidige 

ventilasjonskanaler etableres. 

 

vii) Informasjon til innbyggerne 

 

MOVAR har i flere år hatt dedikerte nettsider for prosjektet på movar.no/renereoslofjord. Regelmessig har 

vi sendt ut nyhetsbrev om prosjektet til de som har ønsket å motta slik informasjon. Gjennom dette har vi 

over lang tid delt mye informasjon om planer, ombyggingsarbeider, ulike prosjektaktiviteter og deres 

konsekvenser, for eksempel perioder med støyende arbeider. 

Når det gjelder de midlertidige utslippene i byggefasen, vil vi også informere om disse og deres 

konsekvenser via nyhetsbrev og på våre prosjektsider. Søknadsdokumentet som MOVAR har sendt til 

Statsforvalteren vil vi gjøre tilgjengelig for nedlasting, slik at offentligheten og innbyggerne kan sette seg 

inn i planene og konsekvensene. Med nyhetsbrev og publisering på våre prosjektsider vil vi også 

informere i forkant av planlagte perioder med urenset eller redusert rensing ved anlegget. 

Videre anses prosjektet og utbyggingen for å være godt kjent for lokalbefolkningen i Moss og 

Mosseregionen, takket være omfattende nyhetsdekning i lokale medier, spesielt Moss Avis. Dette skyldes 

at det over flere år har blitt skrevet mange saker om prosjektet og den politiske behandlingen av det. 

viii) Septik 

 

MOVAR mottar septik og slam fra andre renseanlegg ved Kambo RA, og vil dermed ikke berøres av 

byggeaktiviteter ved Fuglevik RA.  
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ix) Påslipp fra industri 

 

MOVAR er i dialog med næringsmiddelindustri som har påslipp av betydning til det kommunale 

avløpsnettet.  

 

x) Mobile renseløsninger 

 

Mobile løsninger for reduksjon av avløpssøppel er diskutert ovenfor. Andre løsninger som kan være 

aktuelle for fjerning av næringssalter og organisk stoff vil i seg selv fremprovosere ytterligere tiltak – dvs. 

ytterligere nedetid på anlegget og utslipp av urenset/delvis renset avløpsvann. I tillegg vil det som for 

avløpssøppel være svært lav nytteverdi i forhold til kostnader, samt at det tar tid og vil påvirke 

byggeplassen som igjen gir utsettelse av ferdigstillelse og dermed nitrogenfjerning. Det vurderes derfor at 

mobile løsninger for det begrensede tidsrommet slike tiltak skal være virksomt ikke er bærekraftig. 

 

xi) Koordinater  

Utslippspunkt for omsøkt utslipp oppgitt som ønsket i UTM sone 32. Viser også UTM sone 33 som er 

angitt i utslippstillatelsen for Fuglevik RA.  

Utslippspunkt UTM-sone Øst (E) Nord (N) 

Fuglevik UTM33 252684 6591025 

Fuglevik UTM32 593420 6583532 
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3 Bakgrunn og planlagte aktiviteter 

For å innfri krav til sekundærrensing og nitrogenfjerning skal Fuglevik renseanlegg bygges ut med et 

biologisk rensetrinn. I forbindelse med ombyggingen av dagens anlegg vil det for noen aktiviteter være 

nødvendig å stenge ned renseanlegget helt eller delvis, og dermed slippe ut urenset avløpsvann. Tabell 1 

viser de planlagte aktivitetene. I de følgende kapitlene beskrives aktivitetene som er planlagt i 2026, 2027 

og 2029, samt hvilke tiltak som er vurdert for å minimere utslippene mest mulig. For å vurdere 

påvirkningen på miljøet og effekten av foreslåtte tiltak, er det utført en miljørisikovurdering. 

Risikovurderingen fokuserer på miljørisikoen forbundet med utslipp av organisk stoff, næringssalter, 

kloakksøppel, patogene mikroorganismer, mikroforurensninger og biologisk mangfold. 

Tabell 1. Liste over planlagte aktiviteter som vil medføre midlertidig utslipp av urenset avløpsvann. 

Nr.  Tid Beskrivelse 

1 Vår 2026 Forberedende bygningsarbeider for omkobling av utløp fra linje 1 og 2 

2 Vår 2026 Omkobling av utløp fra linje 1 og 2: Omprosjektert, vil ikke medføre 

utslipp 

3 Vår 2026 Etablering av omløp for sandfang 

4 Vår 2027 Omkobling av utløpsledning fra eksisterende ledningsnett til nytt 

ledningsnett 

5 Vår 2027 Omkobling av innløpsledning fra eksisterende ledningsnett til nytt 

ledningsnett 

6 Vinter 2029 Oppstart og igangkjøring av nytt biologisk rensetrinn 

 

4 Aktivitet 1 til 3 – omkobling av utløp fra linje 1 og 2, og bygging av omløp for 
sandfang i 2026 

4.1 Beskrivelse av aktivitet 1, 2 og 3 

I mai 2026 skal utløpet fra eksisterende sedimenteringsbassenger omkobles.  

Figur 1 viser vannets vei gjennom dagens anlegg. Avløpsvannet går først gjennom forbehandling 

bestående av to parallelle linjer med rister, og to parallelle linjer med sand- og fettfang. Deretter har 

anlegget fire parallelle linjer med flokkuleringskamre og sedimenteringsbassenger, navngitt med L1 til 

venstre i vannets fartsretning og videre til L2, L3 og L4 mot høyre. Til daglig benyttes to av disse linjene, 

mens en tredje linje benyttes når det er vedlikehold ol. på de andre linjene. Den fjerde linjen benyttes ikke 

i dag, og kan heller ikke benyttes under ombyggingen da det skal foregå bygningsarbeider i linje 4 i 

forbindelse med bygging av ny forsedimentering og finsiler. 
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Figur 1. Oversikt over dagens 

sedimentasjonslinjer og vannets vei gjennom anlegget i dag. 

Dagens sedimenteringsbasseng skal bygges om for å gjøre plass til nye funksjoner i det nye anlegget. 

Sedimenteringslinjene skal gjøres kortere, og benyttes videre som forsedimentering. I enden av dagens 

sedimenteringsbasseng skal det blant annet skal etableres finsiler, se figur 2. For å sikre mest mulig 

renseeffekt i byggefasen, skal linjene bygges om i to omganger. Først L1+L2, deretter L3+L4. Ferdig 

ombygd L1 + L2 settes i drift samtidig som det nye BIO-bygget. Deretter ombygges L3 + L4. 

Det er i dag felles utløpskammer for alle fire linjer. Utløpsarrangementet må ombygges, og i første fase 

(aktivitet 1) må anlegget stoppes i ett døgn for at de forberedende arbeidene før omkoblingen kan finne 

sted. Avløpsvannet vil da gå i overløp etter rister. Det vil da kun være forbehandling som holder tilbake 

kloakksøppel. Utslippet skjer på 50 meters dyp i vannforekomst Midtre Oslofjord-Øst. 

I andre fase (aktivitet 2) omkobles utløpet fra L1 og L2. Linje 3 kan fortsatt benyttes, slik at anlegget kan 

kjøres med 50 % av dagens kapasitet, se figur 2. Det er prosjektert ny omkobling som gjør at det kan 

benyttes 2 linjer, dvs. utslippet i forbindelse medaktivitet 2 utgår.   
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Figur 2. Drift av linje L3 ifm. ombyggingen av utløp fra L1 og L2. Omprosjektert fra forrige versjon av søknaden, slik at L2 + L3 kan 

kjøres samtidig.  

Når omkoblingen av utløpet på L1+L2 er ferdigstilt vil vannet legges om fra L3+L2 til L1+L2, og slik vil det  

driftes frem til oppstart av BIO-bygget, se figur 3. 
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Figur 3. Drift av linje L1+L2 etter aktivitet 1 og 2. 

I april 2026 skal det etableres et midlertidig omløp, bypass, for sandfang (aktivitet 3). Omløpet trengs i 

forbindelse med utbygging av sandfangene for å øke kapasiteten, samt etablering av 

innløpspumpestasjon og grovrister i nytt bygg. Omløpet skal etableres som en rørledning fra der 

eksisterende rister er i dag, og til forkant av dagens flokkuleringskammer, se figur 4 og figur 5. For å 

etablere omløpet må det tas hull inn i eksisterende kanaler gjennom ytterveggene. For å utføre dette 

arbeidet må kanalene tømmes for vann. Avløpsvannet må da sendes i overløp, deretter må kanaler 

pumpes tørre, før det kjernebores gjennom ytterveggene. Det vil si ingen rensing eller forbehandling. Alt 

avløpsvannet vil gå i overløp i forkant av renseanlegget og slippes ut på 50 meters dyp. For denne 

aktiviteten vil det ikke være mulig å kjøre avløpsvannet gjennom innløpsristene.  

Samtidig som dette arbeidet utføres gjøres det forberedende arbeider for oppstart av omløp sandfang og 

ombygging av sandfangene. Ombyggingen krever at det tas hull i veggen etter eksisterende innløpsrister. 
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Figur 4. Plassering av omløpsledning (bypass). 

 
Figur 5. Omløpsledning mellom eksisterende grovrister og flokkuleringskammer. Rørledning vist med magenta farge. 
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4.2 Tiltak for reduksjon av utslipp aktivitet 1 til 3 

Aktivitet 1 – forberedende arbeider for omkobling av linje 1 og 2: For å gjennomføre arbeidene må 

kanalen i etterkant av sedimenteringsbassengene være tømt for avløpsvann, og den eneste måten å få til 

dette på er å sende avløpsvannet i overløp etter ristene. Utslippet kan imidlertid begrenses ved å 

gjennomføre aktiviteten på kortest mulig tid. Følgende tiltak er besluttet: 

- Prefabrikasjon av alle deler 

- Døgnkontinuerlig arbeid 

Det anslås at disse tiltakene vil redusere varigheten av utslippet fra 3 til 1 døgn.  

Aktivitet 2 – omkobling av linje 1 og 2: Som beskrevet over er det funnet tiltak som fjerner utslippet fra 

aktivitet 2. Tiltakene tidligere beskrevet i dette avsnittet for å korte ned utslippstiden er dermed ikke lenger 

relevante for utslippets størrelse.  

Aktivitet 3 – etablering av omløp for sandfang: Varigheten på arbeidet kan reduseres fra 5 til 1 døgn, ved 

å gjøre klart rigg for boring på forhånd. I hullene settes det inn ståldeler som tettes midlertidig for videre 

arbeid med selve omløpsledningen. Dette tiltaket gjør at avløpsvannet kan sendes gjennom anlegget 

igjen, mens resten av arbeidet med omløpsledningen pågår. Aktiviteten var opprinnelig planlagt til juni 

2026. For å unngå urenset utslipp i badesesongen flyttes aktiviteten til april 2026. 

4.3 Merutslipp i 2026 som følge av aktivitet 1 og 3 

Tabell 2 viser forventet middelbelastning og -utslipp i 2026, gitt data fra referanseperioden 2021-2024 og 

1 % befolkningsvekst pr. år. Tabell 3 viser totalt utslipp og merutslipp pr døgn med utslipp av urenset 

avløpsvann. Beregnet utslipp er estimert ut fra middelbelastning, reelt utslipp vil dermed kunne være 

både noe lavere og noe høyere enn beregnet. Tabell 4 til og med tabell 6 viser merutslippet for alle 

aktivitetene i 2026, med og uten iverksatte tiltak. Det vises også til vedlegget i kapittel 10. For å beregne 

merutslippet er det sammenlignet med følgende tre situasjoner: 

- Situasjon 1: Dagens renseeffekt (midlere renseeffekt de siste årene), som er 70 % reduksjon 

av BOF5, 75 % reduksjon av KOFcr. og 92 % renseeffekt for fosfor. 

- Situasjon 2: Sekundærrensekrav og skjerpet fosforfjerning – krav til minimum 70 % 

reduksjon av BOF5 og 75 % reduksjon av KOFcr. Sekundærrensekravet er et absoluttkrav som 

skal nås på minst 21 av 24 prøver gjennom året. Kravet angir laveste tillatte renseeffekt, og for å 

være innenfor kravet må den gjennomsnittlige renseeffekten være høyere. Det antas at det i 

gjennomsnitt må oppnås 80 % rensegrad for BOF og 82 % for KOF, for å tilfredsstille 

sekundærrensekravet. Skjerpet fosforkrav er på 93 % renseeffekt i årsmiddel. 

- Situasjon 3: Skjerpet sekundærrensekrav og skjerpet fosforfjerning – krav til minimum 80 % 

reduksjon av BOF5 og 85 % reduksjon av KOFcr., kravet skal nås for minimum 21 av 24 prøver. I 

beregningene gjøres det en antagelse om at gjennomsnittlig rensegrad er 90 % for BOF og KOF 

for å være innenfor kravet. Skjerpet fosforkrav er på 93 % renseeffekt i årsmiddel. 

Tabell 2. Forventet middelbelastning og -utslipp i 2026, basert på prøvetaking fra 2021-2024 og 1 % befolkningsvekst pr. år. 

 Middel-
belastning 

(kg/d) 

Utslipp med 
dagens 

renseeffekt 

Utslipp med 
sekundærrensing 

Utslipp med skjerpet 
sekundærrensing og 



 

 

     

 12  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG UTSLIPP 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A207440-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/Prosess_Maskin/10-Documents/Utslippstillatelse/3 Fuglevik midlertidig utslipp/20-NOT-256 Søknad om tillatelse til midlertidig 

utslipp.DOCX 

(kg/d) og skjerpet 
fosforkrav 

(kg/d) 

skjerpet fosforkrav 
(kg/d) 

BOF5 3371 1 011 674 337 

KOFcr 7269 1 817 1308 727 

Tot-P 64,0 5,1 4,5 4,5 

 

Tabell 3. Forventet totalt merutslipp pr. døgn ved utslipp av urenset avløpsvann, når alt avløpsvannet slippes ut urenset. 

Parameter 

Utslipp ved 

middel-

belastning 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

dagens 

renseeffekt 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

skjerpet 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg/d) 

BOF5 3371 2360 2 697 3034 

KOFcr 7269 5452 5 961 6906 

Tot-P 64,0 58,9 59,6 59,6 

 

Tabell 4. Forventet totalt merutslipp fra aktivitet 1, med og uten tiltak. Uten tiltak vil alt avløpsvannet slippes ut urenset i tre døgn. 

Med tiltak kan varigheten reduseres til ett døgn. 

 Parameter Utslipp ved 

middel-

belastning  

(kg) 

Merutslipp ift. 

dagens 

renseeffekt  

(kg) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg) 

Merutslipp ift. 

skjerpet 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav (kg) 

Uten 

tiltak - 

3 døgn 

BOF5 10 114 7 080 8 091 9 103 

KOFcr 21 807 16 355 17 882 19 626 

Tot-P 192,1 176,7 178,7 178,7 

Med 

tiltak - 

1 døgn 

BOF5 3 371 2 360 2 697 3 034 

KOFcr 7 269 5 452 5 961 6 542 

Tot-P 64,0 58,9 59,6 59,6 
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Tabell 5. Forventet totalt merutslipp fra aktivitet 3, med og uten tiltak. Uten tiltak vil alt avløpsvannet slippes ut urenset i tre døgn. 

Med tiltak kan varigheten reduseres til ett døgn. 

 Parameter Utslipp ved 

middel-

belastning  

(kg) 

Merutslipp ift. 

dagens 

renseeffekt  

(kg) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg) 

Merutslipp ift. 

skjerpet 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav (kg) 

Uten 

tiltak - 

3 døgn 

BOF5 10 114 7 080 8 091 9 103 

KOFcr 21 807 16 355 17 882 19 626 

Tot-P 192,1 176,7 178,7 178,7 

Med 

tiltak - 

1 døgn 

BOF5 3 371 2 360 2 697 3 034 

KOFcr 7 269 5 452 5 961 6 542 

Tot-P 64,0 58,9 59,6 59,6 

 

Tabell 6. Totalt merutslipp i 2026, med og uten tiltak for aktivitet 1 og 3. 

  Totalutslipp 

ved middel-

belastning  

(kg) 

Merutslipp ift. 

dagens 

renseeffekt 

(kg) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg) 

Merutslipp ift. 

Skjerpet 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav (kg) 

Uten 

tiltak  

 

BOF5 20 228 14 160 16 183 18 205 

KOFcr 43 614 32 710 35 763 39 252 

Tot-P 384,2 353,5 357,3 357,3 

Med 

tiltak 

BOF5 6 743 4 720 5 394 6 068 

KOFcr 14 538 10 903 11 921 13 084 

Tot-P 128,1 117,8 119,1 119,1 

 

Som tabell 3 til tabell 6 viser vil tiltakene redusere utslippet med ca. 67 %. Totalt vil antall døgn med 

urenset avløpsvann reduseres fra 6 til 2.  
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5 Aktivitet 4 og 5 – omkobling av innløp- og utløpsledning i 2027 

5.1 Beskrivelse av aktivitet 4 og 5 

Renseanleggets innløps- og utløpsledninger skal byttes i forbindelse med utbyggingen. Dette gjøres for å 

sikre tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. I tillegg må traseen for ledningene legges om, da de eksisterende 

ledningene ligger der hvor nye bygg skal etableres. Figur 6 viser hvor eksisterende ledninger skal 

omkobles til nye ledninger. For å utføre arbeidet må de aktuelle punktene på ledningene være tørrlagte, 

og det vil i forbindelse med dette bli utslipp av urenset avløpsvann.  

 

Figur 6. Punkter hvor eksisterende innløp- og utløpsledninger skal kobles om fra gammelt til nytt ledningsnett. 

5.2 Tiltak for reduksjon av utslipp for aktivitet 4 og 5 

Arbeidet med omkoblingene har en varighet på 7 døgn for hver av aktivitetene (4 og 5). For å redusere 

utslippet er det foreslått et tiltak med å etablere en midlertidig pumpestasjon som overfører avløpsvannet 

fra omkoblingspunktet til renseanlegget.  

Den midlertidige overpumpingen vil redusere behov for overløpsdrift betydelig, men det er behov for å 

tørrlegge ledningsnettet ved etablering/plugging av eksisterende ledninger før overpumpingen kan starte. 

Behovet for dette er i all hovedsak knyttet til HMS, og det vil dermed bli urenset utslipp i opp mot ett døgn 

for hver av aktivitetene (4 og 5). 



 

 

     

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG UTSLIPP  15  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A207440-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/Prosess_Maskin/10-Documents/Utslippstillatelse/3 Fuglevik midlertidig utslipp/20-NOT-256 Søknad om tillatelse til 

midlertidig utslipp.DOCX 

 

5.3 Merutslipp i 2027 som følge av aktivitet 4 og 5 

Tabell 7 viser forventet middelbelastning og -utslipp i 2027, gitt data fra referanseperioden 2021-2024 og 

1 % befolkningsvekst pr. år. Tabell 8  viser totalt utslipp og merutslipp pr. døgn med utslipp av urenset 

avløpsvann. Beregnet utslipp er estimert ut fra middelbelastning, reelt utslipp vil dermed kunne være 

både noe lavere og noe høyere enn beregnet. Tabell 9 viser merutslippet for 2027 med og uten iverksatte 

tiltak. For utslipp og merutslipp for hver enkelt aktivitet vises det til vedlegget i kapittel 10. For å beregne 

merutslippet er det sammenlignet med følgende tre situasjoner: 

- Dagens renseeffekt (midlere renseeffekt de siste årene), som er 70 % reduksjon av BOF5 og 75 

% reduksjon av KOFcr. og 92 % renseeffekt for fosfor. 

- Sekundærrensekrav – krav til minimum 70 % reduksjon av BOF5 og 75 % reduksjon av KOFcr. 

Sekundærrensekravet er et absoluttkrav som skal nås på minst 21 av 24 prøver gjennom året. 

Kravet angir laveste tillatte renseffekt, og for å være innenfor kravet må den gjennomsnittlige 

renseeffekten være høyere. Siden Fuglevik RA ikke har sekundærrensing i dag, gjøres det en 

antagelse om at det i gjennomsnitt må oppnås 80 % rensegrad for BOF og KOF for å tilfredsstille 

sekundærrensekravet.  

- Skjerpet sekundærrensekrav – krav til minimum 80 % reduksjon av BOF5 og 85 % reduksjon av 

KOFcr., kravet skal nås for minimum 21 av 24 prøver. I beregningene gjøres det en antagelse om 

at gjennomsnittlig rensegrad er 90 % for BOF og KOF for å være innenfor kravet. Skjerpet 

fosforkrav på 93 %. 

Tabell 7. Forventet middelbelastning og -utslipp i 2027, basert på prøvetaking fra 2021-2024 og 1 % befolkningsvekst pr. år. 

 Middel-
belastning 
(kg/d) 

Utslipp dagens 
renseeffekt 
(kg/d) 

Utslipp med 
sekundærrensing 
og skjerpet 
fosforkrav 
(kg/d) 

Utslipp med 
skjerpet 
sekundærrensing 
og skjerpet 
fosforkrav (kg/d) 

BOF5 3 405 1 022 681 341 

KOFcr 7 342 1 835 1 321 734 

Tot-P 65 5,2 4,5 4,5 

 

Tabell 8. Forventet merutslipp pr. døgn ved utslipp av urenset avløpsvann i 2027, basert på middeldøgnbelastning og midlere 

renseeffekt. 

Parameter 

Utslipp ved 

middel-

belastning 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

dagens 

renseeffekt 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg/d) 

Merutslipp ift. 

skjerpet 

sekundær-

rensing og 

fosforkrav (kg/d) 

BOF5 3 405 2 384 2 724 3065 

KOFcr 7 342 5 506 6 020 6607 

Tot-P 65 60 60 60 
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Tabell 9. Totalt utslipp og merutslipp fra aktivitet 4 og 5, med og uten tiltak, basert på middelbelastning og midlere rensegrad. Uten 

tiltak vil hver av aktivitetene vare i 7 døgn, med tiltak kan varigheten reduseres til 1 døgn pr. aktivitet. 

 Parameter Utslipp ved 

middel-

belastning  

(kg) 

Merutslipp 

ift. dagens 

renseeffekt  

(kg) 

Merutslipp ift. 

sekundær-

rensing og 

skjerpet 

fosforkrav 

(kg) 

Merutslipp ift. 

skjerpet 

sekundær-

rensing (kg) 

Uten 

tiltak 2 x 

7 døgn  

BOF5 47 671 33 370 38 137 42 904 

KOFcr 102 783 77 087 84 282 92 505 

Tot-P 905 833 842 842 

Med 

tiltak 

2 x 1 

døgn 

BOF5 6 810 4 767 5 448 6 129 

KOFcr 14 683 11 012 12 040 13 215 

Tot-P 129 119 120 120 

 

Ved å innføre midlertidig pumpetrinn er det estimert at varigheten av urenset utslipp kan reduseres fra 7 

til 1 døgn pr. aktivitet. Totalt vil det gi utslipp i ned mot 2 døgn fra 14 døgn, for aktivitet 4 og 5 til sammen. 

Siden alt avløpsvannet går i overløp uten overpumping, vil utslippet bli opp mot syv ganger større uten 

tiltak.  

6 Aktivitet 6 – Oppstart og igangkjøring biologisk rensetrinn i 2029 

6.1 Beskrivelse av aktivitet 6 

Fra 1.1.2029 til 30.4.2029 skal den nye biologiske prosessen kjøres i gang. Nye Fuglevik renseanlegg 

skal bygges ut med et biologisk rensetrinn som skal fjerne organisk stoff, nitrogen og fosfor. Når det 

settes avløpsvann på det nye anlegget vil omsettingen av organisk stoff skje umiddelbart, og det kan 

forventes at rensegraden blir høy på kort tid. Det tar derimot lenger tid å oppnå høy nok rensegrad for 

nitrogen og fosfor, da man må bygge opp tilstrekkelig biomasse av de mikroorganismene som står for 

nitrogenfjerning og fosforfjerning.  

6.2 Tiltak for å redusere merutslippet 

Det er dessverre ingen tiltak som kan få opp rensegraden i løpet av igangkjøringsperioden. Tiltak som å 

tilsette fellingskjemikalier for å øke fosforfjerningen vil virke mot sin hensikt, da det vil hindre den 

nødvendige oppbyggingen av biomasse. 

6.3 Merutslipp i 2029 som følge av aktivitet 6 

Som et anslag forutsettes det at nitrogenrensegraden over de fire første månedene vil være på ca. 50 % 

fjerning i gjennomsnitt. Tilsvarende rensegrad for fosfor vil være på ca. 80 % fjerning. De tolv neste 

månedene forventes det at rensekravet i all hovedsak nås, men med forbehold om at uforutsette 

hendelser og innkjøringsproblemer kan forekomme i løpet av prøvedriften.  

Tabell 10 viser midlere merutslipp under igangkjøringen sammenlignet med sekundærrensekravet, og 

sammenlignet med alle kravene i tillatelsen. For sekundærrensekravet er det liten forskjell mellom 

forventet renseeffekt for BOF og KOF, som er på 80 % fjerning, og antatt midlere rensegrad som er 
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nødvendig for å nå sekundærrensekravet, som er henholdsvis 80 % fjerning av BOF og 82 % fjerning av 

KOF. Sammenlignet med alle kravene i utslippstillatelsen, dvs. skjerpet sekundærfjerning, skjerpet 

fosforfjerning (93 %) og nitrogenfjerning (70 %), forventes det et merutslipp på 374 kg BOF/d, 749 kg 

KOF/d, 8,6 kg Tot-P/d og 111 kg Tot-N/d. Figur 7 viser en fremstilling av hvordan det økte utslippet 

forventes å opptre over igangkjøringsperioden. I starten vil utslippene øke som følge av tilkoblingen fra 

Kambo, men allerede etter noen uker vil utslippene være lavere enn tidligere for BOF, KOF og Nitrogen.  

Rensegraden for nitrogen og organisk stoff, over de fire månedene igangkjøringen varer, vil være høyere 

enn ved dagens anlegg. I tillegg vil vannet være nærmest partikkelfritt siden sluttseparasjonen skjer 

gjennom membraner. Dette betyr også at det i igangkjøringen vil være et redusert utslipp av mikroplast, 

mikroforurensninger og mikroorganismer, sammenlignet med dagens anlegg.   

Tabell 10. Midlere renseeffekt og merutslipp under igangkjøringen (120 døgn) av den biologiske prosessen, sammenlignet med 

ferdiginnkjørt anlegg. 

 Renseeffekt 

igangkjøring (4 

mnd) 

Utslipp i løpet av 

igangkjøringen 

(kg/d) 

Merutslipp ift 

sekundærrensekrav 

(kg/d) 

Merutslipp ift. krav 

i tillatelsen 

(kg/d) 

BOF5 80 % 695 0 347 

KOFcr 80 % 1 498 150 749 

Tot-P 80 % 13 - 8,6 

Tot-N 50 % 277 - 111 

 

 

Figur 7. Fremskrevet utslipp i igangkjøringsperioden ved nye Fuglevik RA. Igangkjøringsperioden varer i fire måneder, og er markert 

med to røde streker i figuren. 

7 Resipientvurdering 

Midlertidig utslipp av urenset avløpsvann vil skje via utløpsledningen til renseanlegget.  
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Utslippsledningen fra Fuglevik RA har sitt utløp på 50 meters vanndyp, ca. 500 meter fra land vist i figur 

8. Utenfor Fuglevik er det maksimale vanndypet 70 m.  

Strømmålinger (WGS84 59°23.09N, 10°38.61Ø) like ved utslippspunktet viser gode strømforhold i de 

dypere vannlagene i området, med en gjennomsnittlig hastighet på 8 cm/sek (på 65 m dyp), med en noe 

lavere hastighet lengre opp i vannmassene (5 cm/sek på 35 m og 5 m dyp) (COWI AS, 2022). Strømmen 

går i hovedsak enten mot nord eller sørlig retning, avhengig av tidevannet. Dominerende strømretning er 

mot nord. 

  

Figur 8. Oversikt over Fuglevik RA og plassering av utslippspunkt (rød stjerne). Renseanlegget er markert med rød ring. 

Målepunkt for strømningsmålinger er markert med gult punkt. 

 

Utslippspunktet til Fuglevik RA ligger i vannforekomsten Midtre Oslofjord – Øst (ID: 0101020200-1-C; 

Vann-nett.no). Utbredelsen er vist i figur 9. Vannforekomsten tilhører vanntype S2 (moderat eksponert 

kyst i økoregion Skagerrak), som er karakterisert av liten tidevannsforskjell og moderat 

bølgeeksponering. Økologisk tilstand er i Vann-nett.no satt til moderat med høy presisjon. Kjemisk 

tilstand er satt til dårlig med middels presisjon (Vann-Nett, 2024). Miljømålet for vannforekomsten er god 

økologisk- og kjemisk tilstand i løpet av perioden 2022-2027. Pr 5.des 2024 er det oppført at det ikke er 

risiko for at miljømål ikke oppnås. 
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Figur 9. Vannforekomst Midtre Oslofjord-Øst. Utslippspunktet til Fuglevik RA er markert med rød stjerne. 

Resipientovervåkningen fra 20241 viste at konsentrasjonene av næringssalter i overflate- (0 m) og 

mellom-liggende (10 m) vannmasser er hovedsakelig lave. Nesten alle målte konsentrasjoner tilsvarte 

tilstandsklasse god eller svært god. Samlet tilstandsklassifisering for overvåkningsperioden (2021-2024) 

indikerer tilstandsklasse Svært god tilstand både om sommeren og på vinteren. Dette tyder på at 

overflatelaget (0 m) og mellomliggende (10 m) vannmasser ved Fuglevik ikke er påvirket av utslipp av 

næringssalter i renset kommunalt avløpsvann. 

Oksygeninnholdet i bunnvannet tilsvarte svært god ved samtlige målinger. Siktedyp har ikke tilstrekkelig 

med målinger for klassifisering, men det er registrert dårlig sikt i sommermånedene både i 2023 og 2024 

tilsvarende moderat og dårlig tilstand (ikke en endelig klassifisering). Konsentrasjonen av klorofyll-a i 

vannmassene var generelt lave. Den beregnede 90-persentilen fra hele overvåkningsperioden viser 

svært god tilstand.  

Inneværende resipientundersøkelse viser at resipienten mest sannsynlig i liten grad er påvirket fra 

kommunale utslipp. Basert på kunnskapsgrunnlaget ved undersøkelser utført i perioden 2021-2024 og 

utviklingen over tid kan man si at resipienten tåler dagens utslipp/belastning av kommunalt avløpsvann. 

Siden første innsendelse av søknad om tillatelse til midlertidig utslipp, er også resipientovervåkningen for 

2025 ferdigstilt. Samlet sett indikerer også denne undersøkelsen god til svært god tilstand for både 

næringsstoffer og planteplankton i det øverste vannlaget, og oksygen i bunnvann for sesong 2025,og 

totalt for undersøkelsesperioden 2021-2025 indikrerer resultatene svært god tilstand for de samme 

parameterene. 

 
1 Resipientovervåking MOVAR IKS 2024 50-RAP-513, COWI. 
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8 Miljørisikovurdering 

8.1 Rammebetingelser for miljørisikovurderingen 

Følgende rammebetingelser legges til grunn for miljørisikovurderingen: 

- Vannmiljømålene i vannforskriften 

- Miljøtilstanden i resipienten 

- Interessekonflikter 

Vannmiljømålet for resipienten følger det generelle kravet i vannforskriften om at den skal ha minst god 

økologisk og god kjemisk tilstand. I henhold til databasen vann-nett.no skal dette miljømålet nås innen 

2027-2033.  Miljøtilstanden i resipienten er gitt i kapittel 5. 

Det er ikke forventet at det blir interessekonflikt i forbindelse med fiske eller bading for utslippene som 

skjer via renseanleggets utslippsledning, da dette utslippet skjer på 50 meters dyp, og det er god 

innlagring og omblanding ved utslippspunktet.  

Tabell 11 beskriver risikoakseptkriteriene for risikovurderingen. 

Tabell 11. Risikoakseptkriterier. 

Risiko Beskrivelse Tiltak 

Uakseptabel 

risiko 

Hendelser som medfører høy risiko 

for at vannmiljømål ikke nås, for at 

forskriftskrav brytes og for 

brukerinteresser i området.  

Tiltak må iverksettes for å redusere 

risiko. Gjennomføring av forebyggende 

tiltak eller beredskapstiltak er 

nødvendig.  

Akseptabel 

risiko 

Hendelser som medfører moderat 

risiko for at vannmiljømålene ikke 

nås, for at forskriftskrav brytes og for 

brukerinteresser i området. 

Aktiv risikohåndtering – gjennomføring 

av forebyggende tiltak eller 

beredskapstiltak skal vurderes.  

Akseptabel 

risiko 

Hendelser som medfører lav eller 

ingen risiko for at vannmiljømålene 

nås, for at forskriftskrav brytes og for 

brukerinteresser i området. 

Tiltak er ikke nødvendig. Eksisterende 

tiltak videreføres.  

I Tabell 12 og tabell 13 beskrives sannsynlighet- og konsekvensklasser, og i tabell 14 beskrives 

risikomatrisen som benyttes for å vurdere risiko etter risikoakseptkriteriene.  
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Tabell 12. Konsekvensklasser. 

Konsekvensklasse Beskrivelse 

1 – Liten • Hendelse som ikke medfører utslipp, eller som kun fører til relativt små 

utslipp uten innvirkning på vannkvaliteten i resipienten, overholdelse av 

krav og andre brukerinteresser.  

2 – Noe alvorlig  • Utslipp som har noe, men kortvarig innvirkning på vannkvaliteten, men 

som i seg selv ikke reduserer muligheten for å oppnå miljømålene i 

resipienten.  

• Utslipp som har noe, men kortvarig, negativ effekt på brukerinteresser i 

området. 

3 – Alvorlig  • Utslipp med betydelig påvirkning på vannkvaliteten i resipienten som 

varer over lengre tid. 

• Utslipp med langvarig konsekvens for andre brukerinteresser.  

4 – Svært alvorlig • Utslipp med svært alvorlig og langvarig negativ påvirkning på resipienten.  

• Utslipp med konsekvenser for andre brukerinteresser over flere måneder 

eller år. 

 

Tabell 13. Sannsynlighetsklasser (ikke relevant – hendelsen som vurderes er utsatt frist for igangsetting). 

Sannsynlighetsklasse Beskrivelse 

1 – Ikke sannsynlig Det er ikke sannsynlig at hendelsen inntreffer 

2 – Moderat Sannsynlig Det er opp mot 50 % sannsynlig at hendelsen inntreffer 

3 – Sannsynlig Det er mer enn 50 % sannsynlig at hendelsen inntreffer 

 

Tabell 14. Risikomatrise. 

 

 
Konsekvens 

1 – Liten 2 – Noe alvorlig 3 – Alvorlig 4 – Svært 

alvorlig 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t 

3 – Sannsynlig 
3 6 9 12 

2 – Moderat 

sannsynlig 2 4 6 8 

1 – Ikke 

sannsynlig 1 2 3 4 

 

8.2 Risikovurdering 

Det er gjort en risikovurdering for følgende utslipp:  

H1 Utslipp av organisk stoff og næringssalter: det vil si sannsynlighet og konsekvens for utslipp ved 

gjennomsnittlige tilførsler av organisk stoff, fosfor, nitrogen og suspendert stoff, og hvordan dette påvirker 

vannforekomstens økologiske tilstand. 
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H2 Utslipp av kloakksøppel ved moderat vannføring Sannsynlighet og konsekvens for utslipp av 

kloakksøppel ved moderat vannføring i avløpssystemet. Høy vannføring fører til at store mengder 

kloakksøppel «samles opp» og vaskes ut av avløpsnettet. 

H3 Utslipp av patogene mikroorganismer Sannsynlighet og konsekvens for utslipp av bakterier, virus 

og parasitter som kan gi sykdom. 

H4 Utslipp av mikroforurensinger Sannsynlighet og konsekvens for utslipp av mikroforurensinger som 

påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. 

H5 Påvirkning på biologisk mangfold Sannsynlighet for at et gitt utslipp av organisk stoff, 

næringsstoffer, kloakksøppel, mikroroganismer og mikroforurensninger vil påvirke biologisk mangfold nær 

utslippsstedet, og spesielt med tanke på naturreservatet i Revlingen. 

Risikovurderingen følger i tabellen på neste side. Risikovurderingen er gjort for hendelsene med og uten 

avbøtende tiltak. 
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Tabell 15. Miljørisikovurdering av planlagte utslipp av urenset avløpsvann. 

Nr Periode 
Omfang 
uten 
tiltak  

Aktivitet Rensing før tiltak Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Beskrivelse konsekvens Risiko Tiltak 
Omfang 
med tiltak 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 
1.-14. 
april 2026 

3 døgn 

Forberedende arbeid 
for omkobling av linje 
1+2 for omkobling av 
utløp 

Nedstenging av anlegg, 
vann kun gjennom rister, 
men utslipp på 50 m 
dyp   

H1  Sannsynlig Noe alvorlig 
Utslipp av urenset avløp i 
3 døgn. 

6 

Prefabrikasjon av alle deler, 
kontinuerlig arbeid, stenge 
av inn til sandfang. Vann kun 
gjennom rister. Overløp etter 
rister. Utslipp på 50 m dyp. 

1 døgn 

Sannsynlig Liten 3 

H2 
Lite 
sannsynlig 

Liten 
Vann gjennom rister - 
ikke utslipp av 
kloakksøppel. 

1 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

H3 Sannsynlig Liten 
Utslipp på 50 meters - 
ikke forventet å påvirke 
badevann. 

3 Sannsynlig Liten 3 

H4 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroforurensninger. 

6 Sannsynlig Liten 3 

     H5 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Økte stoffkonsentrasjoner 
kan nå Revlingen 
naturreservat i en 
begrenset periode. 
Aktivitetens korte 
varighet tilsier at det ikke 
vil bli merkbar påvirkning 
på biologisk mangfold. 

1 

Flyttet fram til før 15. april for 
å unngå hekkeperioden til 
fugler i Revlingen 
naturreservat. 

Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

2   Utgår  

     

  

   

        

        

        

3 
1.-14. 
april 2026 

3 døgn 
Etablering av omløp 
for sandfang  

Stopp av anlegg. Overløp 
i forkant av 
renseanlegget. Vann ikke 
gjennom rister. Utslipp på 
50 m dyp 

H1  Sannsynlig Noe alvorlig 
Utslipp av urenset 
avløpsvann i 3 døgn.  

6 Gjør alt klart i forkant med 
deler og rigg for boring av 
hull i vegg inn til rister og 
flokkulering. Bore hull, og 
montere rør med flens som 
tettes midlertidig. Videre 
arbeid med omløp kan da 
gjøres etter at rister er satt i 
drift. Utslipp av kloakksøppel 
og urenset avløpsvann i 1 
døgn. Opprinnelig planlagt til 
juni 26, flyttes frem til april 26 
for å unngå badesesong. 

1 døgn 

Sannsynlig Liten 3 

H2 Sannsynlig Alvorlig Utslipp av kloakksøppel. 9 Sannsynlig Noe alvorlig 6 

H3 Sannsynlig Noe alvorlig 

Utslipp på 50 meters dyp 
og utenfor badesesong - 
ikke forventet å påvirke 
badevann. 

6 Sannsynlig Liten 3 

H4 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroforurensninger. 

6 Sannsynlig Liten 3 

H5 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Økte stoffkonsentrasjoner 
kan nå Revlingen 
naturreservat i en 
begrenset periode. 
Aktivitetens korte 
varighet tilsier at det ikke 
vil bli merkbar påvirkning 
på biologisk mangfold. 

1 

Flyttet fram til før 15. april for 
å unngå hekkeperioden til 
fugler i Revlingen 
naturreservat. 

Lite 
sannsynlig 

Liten 1 



 

 

     

 24  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG UTSLIPP 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A207440-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/Prosess_Maskin/10-Documents/Utslippstillatelse/3 Fuglevik midlertidig utslipp/20-NOT-256 Søknad om tillatelse til midlertidig 

utslipp.DOCX 

Nr Periode 
Omfang 
uten 
tiltak  

Aktivitet Rensing før tiltak Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Beskrivelse konsekvens Risiko Tiltak 
Omfang 
med tiltak 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

4  
1.-14. 
april 2027 

7 døgn 

Omkobling 
utløpsledning, fra 
eksisterende 
ledningsnett til nytt 
ledningsnett. 

Ingen rensing. Vann ikke 
gjennom rister. Stopp av 
anlegg. Utslipp på 50 m 
dyp. 

H1  Sannsynlig Noe alvorlig 
Utslipp av urenset 
avløpsvann i 7 dager.  

6 

Benytte mobil pumperigg 
som løfter avløpsvannet over 
omkoplingspunkt. 

1 døgn 

Sannsynlig Liten 3 

H2 Sannsynlig Alvorlig Utslipp av kloakksøppel. 9 Sannsynlig Noe alvorlig 6 

H3 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroorganismer på 50 
meters dyp. 

6 Sannsynlig Liten 3 

H4 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroforurensninger 

6 Sannsynlig Liten 3 

H5 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Økte stoffkonsentrasjoner 
kan nå Revlingen 
naturreservat i en 
begrenset periode. 
Aktivitetens korte 
varighet tilsier at det ikke 
vil bli merkbar påvirkning 
på biologisk mangfold. 

1 

Flyttet fram til før 15. april for 
å unngå hekkeperioden til 
fugler i Revlingen 
naturreservat. 

 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

5 
1.-14. 
april 2027 

7 døgn 

Omkobling 
innløpsledning, fra 
eksisterende 
ledningsnett til nytt 
ledningsnett. 

Ingen rensing. Stopp av 
anlegg. Utslipp på 50 m 
dyp. 

H1  Sannsynlig Noe alvorlig 
Utslipp av urenset 
avløpsvann i 7 dager.  

6 

Benytte mobil pumperigg 
som løfter avløpsvannet over 
omkoblingspunkt 

1 døgn 

Sannsynlig Liten 3 

H2 Sannsynlig Alvorlig Utslipp av kloakksøppel. 9 Sannsynlig Noe alvorlig 6 

H3 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroorganismer på 50 
meters dyp. 

6 Sannsynlig Liten 3 

H4 Sannsynlig Noe alvorlig 
Økt utslipp av 
mikroforurensninger 

6 Sannsynlig Liten 3 

H5 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Økte stoffkonsentrasjoner 
kan nå Revlingen 
naturreservat i en 
begrenset periode. 
Aktivitetens korte 
varighet tilsier at det ikke 
vil bli merkbar påvirkning 
på biologisk mangfold. 

1 

Flyttet fram til før 15. april for 
å unngå hekkeperioden til 
fugler i Revlingen 
naturreservat. 

 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 
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Nr Periode 
Omfang 
uten 
tiltak  

Aktivitet Rensing før tiltak Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Beskrivelse konsekvens Risiko Tiltak 
Omfang 
med tiltak 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

6  

1.1.2029 
– 
30.4.2029  

4 mnd  

Oppstart og 
igangkjøring av 
biologisk anlegg for å 
oppnå tertiærrensing.   

Forventet renseeffekt for 
fosfor synker til i 
gjennomsnitt 80 %. 
Renseeffekt for organisk 
stoff og nitrogen i snitt 
over de fire månedene 
blir høyere enn tidligere.   

H1  Sannsynlig Noe alvorlig 

Dobling i fosforutslippet 
over 4 måneder. Øvrige 
parametere vil over 
perioden renses bedre 
enn tidligere.  

6 

Ingen identifiserte tiltak. For 
å få til en omlegging fra 
kjemisk fosforfelling til 
biologisk fosforfjerning 
trengs det tid til å bygge 
tilstrekkelig biomasse. Under 
igangkjøringen har Fuglevik 
en fosforfjerning som bruker 
mindre kjemikalier og har 
mindre klimafotavtrykk. 

4 mnd. 

Sannsynlig Noe alvorlig 6 

H2 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Det rensede vannet vil 
være partikkelfritt - 
mindre kloakksøppel og 
mindre mikroplast enn 
tidligere.  

1 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

H3 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Mindre utslipp av 
mikroorganismer enn 
tidligere pga. ny 
renseprosess og 
membraner. 

1 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

H4 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Mindre utslipp av 
mikroforurensinger enn 
tidligere pga. ny 
renseprosess og 
membraner. 

1 
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 

H5 
Lite 
sannsynlig 

Liten 

Det er hovedsakelig i de 
første ukene i januar at 
utslippene vil være 
høyere enn tidligere. 
Utslippene vil være 
lavere enn tidligere i god 
tid innen hekkeperioden 
til fuglene i Revlingen 
naturreservat. De økte 
utslippene i 
igangkjøringsperioden vil 
dermed lite sannsynlig ha 
noen konsekvens for 
biologisk mangfold.  

1   
Lite 
sannsynlig 

Liten 1 
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8.3 Konklusjon risikovurdering 

Fuglevik renseanlegg har fire planlagte utslipp av urenset og delvis renset avløpsvann i perioden april 

2026 til april 2027.  

I risikovurderinen er utslipp av organisk stoff og fosfor vurdert som noe alvorlig for utslipp av urenset 

avløpsvann med en varighet utover 1 døgn. Utslipp av urenset avløpsvann gir betydelig økning av 

utslippsmengder så lenge utslippet varer, men så lenge utslippet er kortvarig forventes det ikke målbar 

effekt i resipienten over lengre tid. 

I risikovurderingen er utslipp av kloakksøppel over mer enn ett døgn, dvs. at avløpsvannet ikke går 

gjennom rister før utslipp, konsekvent vurdert til alvorlig konsekvens, og dermed også uakseptabel risiko. 

Årsaken til denne vurderingen er at vi mener alt utslipp av kloakksøppel til naturen er uønsket, og at 

risikovurderingen må gjenspeile dette. For samtlige tiltak som medfører utslipp av urenset avløpsvann 

uten forbehandling (rister) har vi gjennom risikoanalysen kommet fram til tiltak som kan redusere 

varigheten av utslippet ned mot ett døgn. 

Utslipp av urenset og delvis renset avløpsvann vil medføre at utslippet av mikroorganismer øker i 

størrelsesorden 5 – 1000 ganger, avhengig av hvor mye renseprosessen reduserer dette i dag. Med en 

så stor økning i utslippet vurderes utslipp av urenset avløpsvann å være noe alvorlig i de tilfellene hvor 

utslippet varer i over ett døgn. Utslippet vurderes ikke som alvorlig, siden utslippet skjer på 50 meters 

dyp, og det dermed må forventes god innlagring. Utslippene er i tillegg planlagt i starten av april, og vil 

dermed ligge utenfor normal badesesong.  

Generelt vil utslippet av mikroforurensninger som tungmetaller og organiske miljøgifter, øke når vannet 

ikke renses nevneverdig. Samtidig ser vi det ikke som sannsynlig at utslippet vil påvirke kjemisk tilstand i 

resipienten.  

Med de foreslåtte tiltakene vil omfanget av aktivitetene kunne reduseres ned til 4 døgn 

Den siste aktiviteten med igangkjøring av den nye biologiske renseprosessen forventes å medføre en 

dobling i utslippet av fosfor i fire måneder. Her er det ikke mulig å sette inn tiltak for å redusere 

merutslippet, da det er nødvendig å kjøre alt avløpsvannet gjennom biologisk rensing, for å bygge opp 

biomassen i den biologiske fosforfjerningen. Selv om merutslippet i seg selv er uønsket, mener vi 

nytteverdien er høyere. Både under- og etter igangkjøringen har et renseanlegg som kan fjerne fosfor 

med minimalt kjemikalieforbruk og klimafotavtrykk. I tillegg er tiltaket nødvendig for å ferdigstille det nye 

nitrogenrenseanlegget. Nye Fuglevik vil ha sluttseparasjonen med membraner som gir et utslipp som er 

tilnærmet partikkelfritt, og som gir økt rensing for parametere det i dag ikke stilles krav til, som mikroplast, 

mikroforurensinger og mikroorganismer. 

9 Omsøkt utslipp 

Det søkes om tillatelse til utslipp av urenset avløpsvann i til sammen 4 døgn i perioden april 2026 til april 

2027. Med de planlagte tiltakene anses risikoen for negative effekter på miljøet for å være akseptabel, 

særlig sett opp mot den positive effekten et nytt renseanlegg vil ha. Uten de planlagte tiltakene anses 

miljørisikoen også for å hovedsakelig være akseptabel, da det er lite trolig at resipienten eller 

brukerinteresser vil bli langvarig påvirket av utslippene. Unntaket er utslippet av kloakksøppel. På grunn 

av dette etterstrebes det å sende avløpsvann gjennom forbehandling med rister der det er mulig, samt 

tiltak som korter ned tiden på utslippene. I søknadens tidligere kapitler er merutslippet pr. år beregnet for 

aktivitetene med og uten tiltak. Disse beregningene er basert på fremskrevet midlere stoffbelastning, det 

faktiske utslippet kan dermed ligge både noe over, og noe under, de beregnede verdiene.  
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Det søkes i tillegg om tillatelse til redusert rensegrad i igangkjøringsperioden fra 1.1.2029 til og med 

30.4.2029. Det forventes at rensegraden i gjennomsnitt over de fire månedene vil ligge på ca. 80 % for 

fosfor, ca. 50 % for nitrogen og >80 % for organisk stoff. Sammenlignet med dagens rensegrad vil det i 

igangkjøringsperioden bli lavere rensegrad for fosfor, høyere rensegrad for nitrogen, og høyere rensegrad 

for organisk stoff.  

10 Høringsparter 

Tabell 17 viser liste over interessenter som bør varsles, og Tabell 18 viser oversikt over naboer til 

renseanlegget. For høringsannonser skal Moss Avis benyttes 

Tabell 16. Liste over interessenter 

Navn Kontaktperson Adresse Div. 

Fuglevik camping  Fuglevikveien 55, 1570 Dilling  

Fuglevik Vel Styreleder Øivind 

Eskevik 

Fuglevik Vel, Pb. 2017, 1520 

Moss 

oyvind.eskevik@gmail.com  

Post@fuglevikvel.no 

Ekholt og Dilling 

Velforening 

Karine 

Westerveld 

 

Janitzhagen 3, 1526 Moss post@ekholtogdillingvel.no 

Rygge båtforening  Båthavnveien 100, 1570 

Dilling 

post@ryggebf.no 

Moss kommune  Moss kommune 

Pb 175, 1501 Moss 

Tlf. 69 24 80 00 

Norges jeger og 

fiskerforbund 

Ole-Håkon Heier  NJFF Østfold 

Postboks. 31 

1891 Rakkestad 

ostfold@njff.no 

tlf. 69222006/ 95945599 

 

Tabell 17. Oversikt over naboer til renseanlegget. 

Navn Gnr./Bnr. Adresse 

Bjørg Dagmar Forsell 187/320 Finnebingen 22, 1570 Dilling 

Kai Vegar Johansen 

Rine Vergeman-Johansen 

187/194 Finnebingen 24, 1570 Dilling 

Bjørg Dagmar Forsell 187/336 Finnebingen 26, 1570 Dilling 

Lisbet Anita Midtbruket 186/72 Jaktåsen 80, 1570 Dilling 

Thor Erling Timmermann 186/107 Jaktåsen 82, 1570 Dilling 

Tom Erik Sørensen 186/98 Jaktåsen 84, 1570 Dilling 

Charlotte hauge Aanes 

Ole Jørgen Mauseth 

186/81 Jaktåsen 90, 1570 Dilling 

Wenche Kristin Åsvestad 186/103 Jaktåsen 92, 1570 Dilling 

Svein Wilskow 186/3 Eiendommen har ingen adresser 

mailto:oyvind.eskevik@gmail.com
mailto:Post@fuglevikvel.no
mailto:post@ekholtogdillingvel.no
mailto:post@ryggebf.no
mailto:ostfold@njff.no


 

 

     

 28  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG UTSLIPP 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A207440-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/Prosess_Maskin/10-Documents/Utslippstillatelse/3 Fuglevik midlertidig utslipp/20-NOT-256 Søknad om tillatelse til midlertidig 

utslipp.DOCX 

Navn Gnr./Bnr. Adresse 

Lars Sundt Jensen 187/1 Fuglevikveien 55, 1570 Dilling 

Fuglevikveien 67-H0101, 1570 Dilling 

Fuglevikveien 67-H0201, 1570 Dilling 



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A207440-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/Prosess_Maskin/10-Documents/Utslippstillatelse/3 Fuglevik midlertidig utslipp/20-NOT-256 Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp.DOCX 

 

11  Vedlegg 1 – belastning og merutslipp 

 

308,402 61,6804

Fremskrivning midlere stoffbelastning 246,7216

Befolkningsvekst pr. år 1 %

2025 2026 2027 2028 2029

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

BOF 3 338 3371 3405 3439 3474 20228,28

KOF 7 197 7269 7342 7415 7489 43613,82

Tot-P 63,4 64,0 64,7 65,3 66,0 384,204

Tot-N 533 538 544 549 555

Renseeffekt og utslipp mekanisk-kjemisk anlegg middeldøgn Merutslipp ved urenset utslipp sammenlignet med mekanisk-kjemisk rensing Merutslipp ved 50 % kapasitet på mekanisk-kjemisk anlegg

2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Utslipp kg/d kg/d kg/d kg/d

BOF 70 % 1011 1022 1032 1042 BOF 2360 2384 2407 2431 BOF 2191 1180 1192 1204 1216 21913,97

KOF 75 % 1817 1835 1854 1872 KOF 5452 5506 5561 5617 KOF 4543 2726 2753 2781 2808 45431,06

Tot-P 92 % 5,1 5,2 5,2 5,3 Tot-P 58,9 59,5 60,1 60,7 Tot-P 35 29,5 29,8 30,0 30,3 345,7836

Renseeffekt og utslipp sekundærrensing middeldøgn Merutslipp ved urenset utslipp sammenlignet med sekundærrensing Merutslipp ved 50 % kapasitet på mekanisk-kjemisk anlegg, sammenlignet med sekundærrensing

2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

BOF 80 % 674 681 688 695 BOF 2697 2724 2751 2779 BOF 1517 1532 1548 1563

KOF 82 % 1308 1321 1335 1348 KOF 5961 6020 6080 6141 KOF 3235 3267 3300 3333

Tot-P 93 % 4,5 4,5 4,6 4,6 Tot-P 59,6 60,1 60,7 61,4 Tot-P 30 30 31 31

Renseeffekt og utslipp utvidet sekundærrensing middeldøgn Merutslipp ved urenset utslipp sammenlignet medutvidet sekundærrensing Merutslipp ved 50 % kapasitet på mekanisk-kjemisk anlegg, sammenlignet med utvidet sekundærrensing

2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

BOF 90 % 337 341 344 347 BOF 3034 3065 3095 3126 BOF 1854 1873 1892 1910

KOF 90 % 727 734 742 749 KOF 6542 6607 6674 6740 KOF 3816 3854 3893 3932

Tot-P 93 % 4,5 4,5 4,6 4,6 Tot-P 59,6 60,1 60,7 61,4 Tot-P 30 30 31 31

Aktivitet 1 uten tiltak Aktivtet 2 uten tiltak. Alt vann gjennom 1 linje i 10 døgn. Aktivitet 3 uten tiltak.  Varighet 3 døgn. Aktivitet 1, 2 og 3 totalt

Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp

Varighet 3 døgn Varighet 0 døgn Varighet 3 døgn Varighet 6 døgn

Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

BOF 10 114 7 080 8 091 9 103 BOF 0 0 0 0 BOF 10 114 7 080 8 091 9 103 BOF 20 228 14 160 16 183 18 205 6,0

KOF 21 807 16 355 17 882 19 626 KOF 0 0 0 0 KOF 21 807 16 355 17 882 19 626 KOF 43 614 32 710 35 763 39 252 6,0

Tot-P 192,1 176,7 178,7 178,7 Tot-P 0,0 0,0 0,0 0,0 Tot-P 192,1 176,7 178,7 178,7 Tot-P 384,2 353,5 357,3 357,3 6,0

Aktivitet 1 med tiltak Aktivtet 2 med tiltak - 5 døgn og tørrvær Aktivitet 3 med tiltak. Varighet 1 døgn. Aktivitet 1, 2 og 3 totalt

Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp

Varighet 1 døgn Varighet 0 døgn Varighet 1 døgn Varighet 2 døgn

Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Totalt Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

BOF 3 371 2 360 2 697 3 034 BOF 0 0 0 0 BOF 3 371 2 360 2 697 3 034 BOF 6 743 4 720 5 394 6 068

KOF 7 269 5 452 5 961 6 542 KOF 0 0 0 0 KOF 7 269 5 452 5 961 6 542 KOF 14 538 10 903 11 921 13 084

Tot-P 64,0 58,9 59,6 59,6 Tot-P 0,0 0,0 0,0 0,0 Tot-P 64,0 58,9 59,6 59,6 Tot-P 128,1 117,8 119,1 119,1

Aktivitet 4 uten tiltak Aktivitet 5 uten tiltak Sum aktivitet 4 + 5 uten tiltak

Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp

Varighet 7 døgn Varighet 7 døgn Varighet 14 døgn

Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

BOF 23 836 16 685 19 069 21 452 BOF 23 836 16 685 19 069 21 452 BOF 47 671 33 370 38 137 42 904

KOF 51 392 38 544 42 141 46 252 KOF 51 392 38 544 42 141 46 252 KOF 102 783 77 087 84 282 92 505

Tot-P 452,7 416,5 421,0 421,0 Tot-P 452,7 416,5 421,0 421,0 Tot-P 905,4 833,0 842,1 842,1

Aktivitet 4 med tiltak Aktivitet 5 med tiltak Sum aktivitet 4 + 5 med tiltak

Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp Utslipp Merutslipp

Varighet 1 døgn Varighet 1 døgn Varighet 2 døgn

Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing Dagens

Sekundæ

rrensing

Utvidet 

sekundæ

rrensing

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

BOF 3 405 2 384 2 724 3 065 BOF 3 405 2 384 2 724 3 065 BOF 6 810 4 767 5 448 6 129

KOF 7 342 5 506 6 020 6 607 KOF 7 342 5 506 6 020 6 607 KOF 14 683 11 012 12 040 13 215

Tot-P 64,7 59,5 60,1 60,1 Tot-P 64,7 59,5 60,1 60,1 Tot-P 129,3 119,0 120,3 120,3

Aktivitet 6 - Oppstart igangkjøring

Varighet 120 døgn

Midlere 

rensegrad 

nytt anlegg

Midlere 

rensegrad 

IG-periode

Utslipp 

IG

Utslipp 

etter IG

Merutslipp 

ift. Dagens

Merutslipp ift. 

Sekundærrensi

ng

Merutslipp 

ift. skjerpet 

sekundærr

kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

BOF 98 % 80 % 694,71 69,47072 -347,35 0,00 347,35

KOF 98 % 80 % 1497,85 149,7845 -374,46 149,78 748,92

Tot-P 93 % 80 % 13,19 4,618201 7,92 8,58 8,58

Tot-N 70 % 50 % 277,32 166,3926 -277,32 110,93 110,93




