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PLANTING AV SKOG PÅ NYE

AREAL SOM KLIMATILTAK

SKOGENS HUS – 19.SEPTEMBER
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• Tilråding



3



4



5

16%

35%

46%

Areal

Gran

Furu

Lauv

Volum

• Gran = 5,3 millionar m3

• Furu = 6,0 millionar m3

• Lauv = 6,1 millionar m3

• Høg produksjon = høgt 

opptak av CO2

Tal henta frå NIBIO si 

landsskogtaksering av Rogaland

Skogbruket i Rogaland
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Kriterie for pilotfasen
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Regional kartanalyse
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Metode for val av areal
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Jakta på den interesserte grunneigar!
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…med god hjelp frå 

desse!
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Saksgang og 

vurdering av feltet

• På feltet og i umiddelbar

nærleik (100 m)

• Landbruksinteresser

• Kulturminner

• Friluftsliv/landskap

• Naturmangfald

• Albedoeffekt

• Attgroingsfase/veg
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Resultat
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Foreslåtte felt: 

Gult

Godkjente felt: 

Grønt

Kontaktperson Prosent

Grunneigar 15 %

Kommune 11 %

Skogpådrivar 67 %

Næringsaktørar 1 %

Ukjent
6 %

SUM
100 %
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• For meg handlar dette om å 

delta i noko som er positivt for 

miljøet, og samstundes ta vare 

på skogressursen og skapa 

verdiar for framtida. –

grunneigar i Vindafjord

• Målet er å utvikla potensialet til 

garden og eg ynskjer å vera med 

på klimaskogprosjektet. –

grunneigar i Vindafjord

• Jeg kom over en artikkel om 

klimaskog og synes dette høres 

veldig positivt og spennende ut. 

– grunneigar i Sandnes



18

• Ønskje om 

beiteareal (men 

ingen plan)

• Treslagsval
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Ikkje alle blei med vidare..

• 267 felt stoppa opp

• 25% - kunne blitt med 

vidare

• 31% - ikkje interessert

Årsak til stopp i prosessen Tal felt

Miljø/landskap 11

Jordbruk/jordlov 36

Skogbruk 5

Attgroingsgrad 7

Eigedomsoverdraging 11

Driftsforhold 9

Trekt seg 3

Nedprioritert 66

Andre årsaker 83

Ukjent årsak 36

SUM 267
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Attgroingsgrad

Kostnadar knytt til flaterydding opp mot attgroingsgrad

Attgroingsgrad Tal felt Ryddekostnader Rydda areal Kostnad/dekar

Opent areal 10 126 800 270 470

Tidleg attgroingsgrad 23 750 473 1 484 506

Sein attgroingsgrad 16 704 686 1 075 656

SUM 49 1 581 959 2 829 559

• Dyrare dess seinare attgroingsgrad

• Tilskot til bioenergiuttak kan hjelpe på 

reknestykket
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Feltstorleik
Kostnadar knytt til feltstorleik

Feltstorleik Tal felt Totalkostnad Dekar Kostnad/dekar

1-10 dekar 3 47 998 19 2 594

11-50 dekar 23 1 608 723 774 2 079

51-100 dekar 13 2 134 334 955 2 236 

101-200 dekar 3 716 626 411 1 744

>200 dekar 4 2 078 696 1 067 1 949

SUM 46 6 586 377 3 225 2 042

• Større felt rimeligare?

• Blir påverka av attgroingsgrad
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Kostnadsanalyse
Kostnader knytt til ulike tiltak

Tiltak Areal (dekar) Tal felt Utbetalt (eks.mva) Snitt (eks.mva)
Plantearbeid 3 284 46 2 607 982 794 kr/daa
Plantekjøp 822 295 48 2 343 635 2,85 kr/stk
Førehandsarbeid* 3 075 49 1 728 304 562 kr/daa
SUM kostnadar 3 284 49 6 679 921 2 034 kr/daa

Faktorar som kan gi kostnadseffektive løysingar

• Tilbod frå fleire aktørar

• Kostnadsvurdering av felt før tiltak

• Tilskot, men kostnadstak
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Kva slags erfaringar hausta vi?
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Potensielle målkonfliktar

• Positiv klimaeffekt + akseptabel verknad på 

miljøverdiar

Høg bonitet  Peke mot areal med høgt biologisk 

mangfald

• Positiv klimaeffekt + næringsutøving

Ekskluderer furu og lauv pga lågt opptak, høge 

kostnadar og dårleg virkeskvalitet
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Kva førte kriteriene til?
• Planting av norske treslag

Ekskluderer areal der desse ikkje egner seg
hihi

• Planting på opne areal/tidleg attgroingsfase

Ekskluderer areal som er litt tett

Potensiale i brakklagt jordbruksareal
hii

• Planting på høg bonitet

Har ikkje ført til lågare potensielt areal
hihi

• Ikkje planting på areal med viktige miljøverdiar

Er ikkje samordna med andre ordningar
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Tilråding 

og vegen vidare
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Planting 
for klima

Klima

MiljøverdiarNæring
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Tilråding frå FMRO

• Val av treslag må i hovudsak baserast på best klimaeffekt

• Ordninga må forenklast og samsvare betre med andre

• Kapasitet og kompetanse hos kommunane må sikrast

• Kostnadsbevisstheit bør provoserast fram

• Vurdering av miljøfunn bør adresserast

• Planting av skog i kommunale planverk bør synleggjerast

• Kartfesting og fokus på brakklagt jordbruksareal bør 

aukast

• Kommunal rettleiar bør utarbeidast
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Vegen vidare

• Fylkesvise rapporter til 

direktorater 14.09.2018

• LDIR og MDIR leverer sin 

evaluering til sine 

departementer innen 

01.12.2018
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www.moelven.com

Takk for meg!


