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1 Sammendrag 
Denne rapporten presenterer strategien for drenering av overvann for Bygning 
2, og viser at den foreslåtte utformingen ikke øker flomrisikoen eller genererer 
negative konsekvenser for mottakervassdraget (Bjordammsbekken). Strategien 
er utviklet i nært samarbeid med designet for grunnarbeider, og tar hensyn til 
byggetrinn, geotekniske begrensninger og stedsspesifikke utfordringer. 

Den overordnede tilnærmingen kombinerer tradisjonelle dreneringssystemer 
med bærekraftige elementer der det er mulig. Avrenning vil bli samlet opp via 
veisluk, kanalavløp og nedløpsrør for regnvann, og ført gjennom et nettverk av 
rør til et sedimentasjonsbasseng som ligger i det nordøstlige hjørnet av 
området. Bassenget er designet for å håndtere 100-års nedbørshendelse, 
inkludert et klimapåslag på 40 %, i samsvar med kundens krav. 

Der fullskala infiltrasjonsbaserte tiltak ikke kan implementeres på tvers av 
området på grunn av plass- og bruksbegrensninger, fremmes lokal infiltrasjon i 
anlagte og grusbehandlede områder. Forurensningskontrolltiltak, som 
avskjæringspunkter, sedimentasjonsbassenger og avstengningsventiler, er 
også innlemmet for å beskytte mottakervassdraget. 

Det endelige utløpsstedet er valgt til å ligge utenfor Bjordammsbekkens 
flomslette med en 1-til-1000-årsgrense, og energispredningstiltak er integrert for 
å minimere erosjon og sedimenttransport. I tillegg er området formet for å sikre 
at alle overskytende overflatestrømmer ledes bort fra sensitive områder og 
slippes ut trygt via kontrollerte overflatestrømningsveier. 

Samlet sett er den foreslåtte strategien robust, klimarobust og gir en balansert 
tilnærming som integrerer strømningskontroll, infiltrasjon der det er mulig, og 
miljøverntiltak for å sikre bærekraftig og langsiktig overvannshåndtering. 

2 Eksisterende forhold 

2.1 Grunnforhold 

2.1.1 Overfladiske avleiringer 

Området omfatter et stort område, og ifølge den nasjonale databasen for 
overfladiske avsetninger (NGU, 2022), består av en rekke geologiske 
formasjoner. Disse inkluderer organiske avsetninger, forvitret stein og blandede 
sedimenter, som vist i figur 1. Dette mangfoldet i jordtyper er tatt i betraktning 
under planlegging av drenering og grunnarbeider, ettersom det direkte påvirker 
både infiltrasjonskapasitet og byggbarhet. 



 
 

 

Sweco | Bygning 2 – Strategi for overvannshåndtering  

Project Number N/A 

Date 2025-06-25 Version   

Document reference BUILDING2-RP-C-0006 - Overvannshåndtering  5/13 

 

Figur 1: Antatte jordtyper basert på NGUs kart 

 

2.1.2 Infiltrasjonskapasitet 

Grunnforholdene viser også at infiltrasjonskapasiteten på stedet er variabel. 
Ifølge den nasjonale databasen for overfladiske avsetninger er mange områder 
innenfor stedet uegnet for infiltrasjon, se figur 2. 

 

 

Figur 2: Antatt infiltrasjonspotensial basert på NGUs kart 

Selv om de geologiske kartene indikerer varierende infiltrasjonspotensial på 
tvers av området, vil det naturlige terrenget bli betydelig endret som en del av 
arbeidet. Mesteparten av arealet som skal opparbeides vil bli fylt opp igjen med 
knust stein fra sprengningsarbeidene, noe som forventes å forbedre 
infiltrasjonskapasiteten til det ferdige terrenget sammenlignet med eksisterende 
tilstand. 

Der det er mulig, vil infiltrasjon fremmes gjennom anlagte områder og soner 
som er avsluttet med grus eller permeabel overflate. Disse områdene er 
utformet for å la vann infiltrere lokalt og støtte områdets samsvar med de 
overordnede målene for bærekraftig drenering. 

Motsatt, i områder med begrenset plass og høy konsentrasjon av underjordiske 
infrastruktur – som veier og forsyningskorridorer – kan ikke åpne 
infiltrasjonselementer (f.eks. grøfter) innlemmes. På slike steder samles 
avrenning opp gjennom sluk og ledes direkte til sedimentasjonsbassenget. 
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2.2 Hydrologisk vurdering før utbygging 

2.2.1 Bekker og vassdrag 

Basert på flomkontrollrapporten fra Gromstul (Sweco Norway AS, 2018) har 
industriområdet Gromstul to hovedbekker. Den største bekken heter 
Bjordamsbekken og renner gjennom området. Den mindre bekken ligger lenger 
nord i Rokkedalen. Denne bekken har et mindre vannskille, men fra 
flomkontrollrapporten fremgår det at omdirigert flomstrøm fra Bjordamsbekken 
vil ha en betydelig innvirkning på flomstrømmene gjennom Rokkedalen. I tillegg 
til disse to bekkene er det fire vassdrag av betydelig størrelse knyttet til 
området. To av disse vassdragene kommer fra organiske avsetninger innenfor 
området (Den lange myra og Raudmyr), den tredje vassdraget kommer fra 
brattere områder i vest mellom to åser (Prebkollen og Haukelikollen), og den 
fjerde vassdraget Armodsholbekken ligger sør for området. Ved større 
nedbørshendelser, som for eksempel en 200-års nedbørshendelse, kan disse 
vassdragene potensielt øke avrenningen innenfor området betydelig. Se figur 3 
nedenfor. 

 

 

Figur 3: Lokale bekker og vassdrag 

En oppdatert flomrisikovurdering ble utført i april–mai 2025 for å evaluere den 
potensielle flomrisikoen fra de to sørlige bekkene (Armodholbekken og 
Hyttebekken) spesielt i forbindelse med utbyggingen av Bygg 2. I 
utgangspunktet antydet modelleringen at omdirigert vannføring fra 
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Armodholbekken kunne utgjøre en risiko i løpet av 200–1000-årshendelsen, 
spesielt på grunn av terrenggradienter som leder vannføringen mot stedet. 

Implementeringen av nylige designoppdateringer, inkludert optimalisering av 
fjellskråning og omdefinert topografi, har imidlertid gjort at den foreslåtte 
overflaten ligger over de maksimale modellerte vannstandene, noe som 
eliminerer behovet for en flombeskyttelsesvoll i det sørvestlige hjørnet av 
bygning 2-tomten. 

 

3 Overvannshåndtering for byggefasen 
I løpet av byggefasen vi det bli implementert passende midlertidige tiltak for 
håndtering av overvann for å forhindre forurensning og sedimentutslipp til 
naturlige vassdrag, inkludert Bjordammsbekken og Armodsholbekken sør for 
området. 

Avrenning fra utgravningsområder, grøfter og midlertidige dreneringssystemer 
vil bli ført gjennom filtergrøfter og ført til sedimentasjonsdammer før det slippes 
ut via overløpsrør. Denne tilnærmingen er i samsvar med det midlertidige 
dreneringssystemet som er implementert for byggearbeidene for Bygning 1. 

Vannveien som stammer fra det brattere terrenget mellom Prebkollen og 
Haukelikollen-åsene, vil bli omdirigert rundt vestsiden av området mot nord, 
som beskrevet i avsnitt 6 i denne rapporten. Dette er nødvendig for å forhindre 
at ukontrollert overflatevann kommer inn i utviklingsområdet i de tidlige stadiene 
av byggingen. 

Matjordlaget vil bli forsiktig fjernet og lagret i angitte lagerområder for senere 
gjenbruk. All midlertidig dreneringsinfrastruktur vil bli installert før oppstart av 
forberedelser og jordarbeid. 

Disse midlertidige tiltakene er utformet for å minimere miljøpåvirkninger og vil bli 
fjernet når fasen med innledende arbeid er fullført. Strategien gjenspeiler beste 
praksis for håndtering av overvann i byggefasen og er i samsvar med lokale 
miljøvernkrav. 

Håndteringen av overvann i løpet av fasen med muliggjørende arbeid er vist på 
tegning BYGNING 2-0.0-C-1008-SDT. 

 

4 Planlagte arbeider 
Grunnarbeidene for bygning 2 vil følge en faseinndelt rekkefølge tilpasset 
stedets geologiske og strukturelle designbegrensninger: 

1. Fjerning av matjord: Fjerning av matjordlaget over hele tomten som et 
innledende trinn 

2. Utgraving av masser over fjell: Utgraving av alt løst og forvitret 
materiale over berglagene. 

3. Fjellsprengning: Der berggrunnsnivået ligger over 
sprengningsplanene (+79,45 m og +80 m, som definert i 
sprengningstegningene) vil det bli utført kontrollert sprengning. En 
sprengningssone på 80 m er definert rundt bygning 1 for å beskytte 
nærliggende infrastruktur. 
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4. Tilbakefylling and opparbeiding av arealer: Etter utgraving vil 
pukkmassen komprimeres lagvis til den når formasjonsnivåene definert 
av de prosjekterende. 

5. Stabilisering av fjellskråninger: I det sørvestlige området forventes 
betydelige fjellskjæringer. Disse vil bli stabilisert gjennom systematisk 
armering (f.eks. bolter og netting), som skal bekreftes etter inspeksjon 
på stedet av kvalifisert ingeniørgeolog. 

 

Parallelt er strategien for håndtering av overflatevann utformet for å sikre at 
avrenningshastighetene etter utbygging ikke overstiger forholdene før 
utbyggingen. Infiltrasjon vil bli fremmet der det er mulig, avhengig av lokale 
forhold.  

Hovedavrenningsvolumet tilveiebringes imidlertid via et foret 
sedimentasjonsbasseng dimensjonert for 100-årshendelsen med et 
klimapåslag på 40 %. Systemet munner ut i Bjordammsbekken, og alle 
nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å minimere erosjon og turbulens i 
vassdraget ved utløpet. 

 

5 Overvannshåndtering for de 
permanente arbeidene 

Overvannsdreneringen for Bygg 2-utbyggingen er utformet for å sikre at 
overvannsutslipp ikke utgjør en trussel for mottakervassdraget 
Bjordammsbekken. Selv om romlige begrensninger har begrenset full 
anvendelse av omfattende bærekraftige dreneringssystemer (SuDS), er en 
rekke målrettede avbøtende tiltak integrert i designet for å sikre beskyttelse av 
vannkvaliteten og vannføringskontroll. 

Oppsamling og transport av overflatevann 

Overflatevannsavrenningen som genereres i utbyggingen vil bli samlet opp 
gjennom en kombinasjon av en rekke regnvannsrør, veisluk og 
dreneringskanaler installert langs ugjennomtrengelige overflater som veier, 
gårdsplasser og parkeringsplasser. Den oppsamlede avrenningen vil bli ført 
gjennom et system med gravitasjonsmatede overvannsavløp som er utformet 
for å lede strømmen mot et sedimentasjonsbasseng. Nettverkets utforming 
sikrer effektiv drenering av alle nedslagsfelt i utbyggingen, samtidig som det 
inkluderer forurensningskontroll og nødavstengningsmekanismer for å beskytte 
mottakervassdraget. 

På grunn av plassbegrensninger og en høy konsentrasjon av underjordisk 
infrastruktur har det ikke vært mulig å implementere åpne, bærekraftige 
dreneringsanlegg. I disse områdene gir konvensjonell rørledningsdrenering en 
praktisk og pålitelig løsning. 

Rensing og forurensningskontroll 

En rekke målrettede forurensningskontrolltiltak er inkludert i dreneringsdesignet 
for å ivareta vannkvaliteten. 
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• Oljeavskillere installert i områder med høy risiko for håndtering av 
drivstoff og kjemikalier skal installeres for å gi ekstra 
oppsamlingskapasitet. 

• Darcy miljøavstengningsventil: installert på strategiske utløpssteder for 
å oppdage oljeforurensning og automatisk stenge utløpet, slik at det 
ikke slippes ut forurensende stoffer i mottakervassdraget. 

• Oljeutskiller av klasse I for behandling av avrenning fra 
parkeringsplasser, og sikrer fjerning av hydrokarboner og suspendert 
stoff i samsvar med miljøstandarder. 

• Erosjonskontroll i grøfter og dreneringssystem i bunnen langs 
fjellskråninger for å fange opp grunt grunnvann og overflateavrenning, 
som vil bli ført til et sedimentasjonsbasseng, noe som fremmer 
sedimentering av suspendert stoff og infiltrasjon i samsvar med beste 
praksis. 
 

Sedimentering og utløpskontroll 
 

Sedimentasjonsbassenget er utformet som et foret oppsamlingsanlegg 
som kan lagre avrenning fra hendelsen 1 av 100 år pluss 40 % 
klimapåslag. Bassenget munner ut i Bjordamsbekken via et eget utløp, 
som er nøye utformet for å minimere erosjon og hydraulisk påvirkning. 
 
• Utløpsretning: I stedet for et vinkelrett utløp, vil utløpet ha en 

vinkel på omtrent 30–45 grader i forhold til strømningsretningen 
til det mottakende vassdraget. Dette minimerer turbulens og 
unngår plutselig energitap direkte mot elvebredden. 

• Utløpsrøret er dimensjonert til 500 mm diameter for å begrense 
utslippshastigheten til under 2,5 m/s under den designmessige 
vannføringen på 356 l/s (100-års +40 %CC). 

• Rip-rap-nett: Det vil bli konstruert et rip-rap-nett på omtrent 5 
meters lengde og tilstrekkelig bredde ved utløpet, med 
steinstørrelser som er i samsvar med de hydrauliske 
designberegningene. Denne funksjonen sikrer progressiv 
energispredning som minimerer forstyrrelser i 
mottakervassdraget og forhindrer undergraving av 
utløpsstrukturen. 
 

Hvis det anses nødvendig, kan ytterligere beskyttelse innføres ved overgangen 
mellom utløpet og det mottakende Bjordammsbekken. 

Lokal infiltrasjon (Der det er mulig) 

Selv om full infiltrasjon på stedet ikke er mulig på grunn av variasjon i 
undergrunnen og begrensninger på stedet, vil infiltrasjon bli fremmet i anlagte 
og grusbehandlede områder. Disse sonene gir passiv infiltrasjon og bidrar til å 
redusere volumet av overflateavrenning som når fordrøyningsbassenget under 
moderate nedbørsforhold. 
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Figure 4: Detalj over soft scape områder 

 

Begrunnelse for utslipp fra RWP 

Selv om reguleringsplanen anbefaler å slippe ut avrenning direkte i terrenget, er 
ikke denne tilnærmingen gjennomførbar i denne utbyggingen på grunn av 
begrensninger i området. 

Opparbeidede arealer er bygget over komprimert pukk, noe som kan gi 
forbedret permeabilitet sammenlignet med naturlig undergrunn, men med 
variabel og ubekreftet infiltrasjonsytelse. Direkte utslipp fra RWP kan føre til 
overflatedammer eller ukontrollerte strømninger langs den konstruerte 
steinfyllingen, spesielt i områder med minimal helning eller nær 
bygningsfundamenter. 

I tillegg begrenser tilstedeværelsen av tette forsyningskorridorer og 
driftsmessige forhold rundt bygningene plassen for sikker overflateutslipp og 
tilhørende erosjonskontrollfunksjoner. 

Å koble RWP til det rørlagte dreneringsnettet gir en kontrollert, vedlikeholdbar 
og hydraulisk pålitelig løsning. Disse tiltakene skal sikre kontrollerte utslipp i 
Bjordamsbekken, med minimert erosjon og sediment transport i tråd med beste 
praksis og lokale myndigheters krav. 

 

5.1 Strategi for sedimentkontroll i 
fordrøyningsbassenget 

Selv om et eget «forbasseng» ikke er inkludert i utformingen av 
sedimentasjonsbassenget, er det implementert flere passive tiltak for å fremme 
sedimentasjon og redusere risikoen for tilstopping av utløpet eller langsiktig 
volumtap. 

 
Viktige designfunksjoner som fremmer sedimentkontroll: 

 
1. Utvidet strømningsvei og basseng geometri 
Fordrøyningsbassenget har en langstrakt form, noe som øker 
strømningsveien og muliggjør gradvis reduksjon i vannhastigheten. 
Denne naturlige utvidelsen fremmer sedimentasjon av suspenderte 
partikler før de når utløpet. 
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2. Sedimentasjonssone ved oppstrømsenden 
Oppstrøms delen av bassenget er ment å fungere som en 
sedimentasjonssone. Selv om det ikke er fysisk atskilt, fungerer dette 
området som et uformelt «forbasseng» ved å fange opp grovere 
partikler gjennom gravitasjonsavsetning. 
 
3. Forhøyet utløpsstruktur 
Det primære utløpet er plassert over bunnen av dammen, og etterlater 
et permanent grunt vannlag på bunnen. Denne konfigurasjonen lar 
sediment akkumuleres under utløpsinvertnivået, noe som reduserer 
risikoen for sediment utslipp under normal drift. 
 
4. Vedlikeholdstilgang og -håndtering 
Sedimentasjonsbassenget er inngjerdet med gjerde av 
sikkerhetsmessige årsaker, men inkluderer et eget tilgangspunkt for 
vedlikeholdskjøretøy og -utstyr. Denne tilgangen forenkler rutinemessig 
drift, inkluderer fjerning av sediment og mudring når det er nødvendig. 
Drifts- og vedlikeholdsplanen (O&M) definerer de spesifikke oppgavene 
og anbefalt vedlikeholdsfrekvens for å sikre den langsiktige 
funksjonaliteten og ytelsen til den foreslåtte infrastrukturen. 
 

Disse kombinerte designhensynene tjener den funksjonelle hensikten med et 
«forbasseng» og oppfyller ytelsesmålene for sedimentkontroll, selv i fravær av 
en egen struktur. 

5.2 Strategi for flomoverskridelse 
Overvannsdreneringssystemet er utformet for å håndtere stormhendelsen 1 av 
100 år pluss et klimapåslag på 40 %, som overstiger gjeldende nasjonale krav i 
Norge, hvor en tilbakekomstperiode på 50 år vanligvis benyttes for 
overvannssystemer. Denne konservative tilnærmingen gir en høyere grad av 
robusthet og beskyttelse på tvers av utbyggingen. 

 
Imidlertid, i tilfelle en ekstrem nedbørshendelse som overstiger den 
designmessige kapasiteten, er en kontrollert overskridelsesstrategi integrert i 
den overordnede tomteutformingen for å forhindre ukontrollert flom og for å 
beskytte kritisk infrastruktur. 

 
1. Topografidrevet strømningsruting 
Tomteutformingen benytter seg av den naturlige topografien som 
skråner mot Bjordammsbekken øst for tomten. De høyest utviklede 
områdene på tomten ligger på +82,5 m, med alle tilstøtende utvendige 
overflater gradert med minst 2 % fall fra disse plattformene i minst 3 m. 
Dette sikrer at overflatevann, i tilfelle flomoverskridelse, ledes bort fra 
sensitive eller driftsområder og mot utpekte soner med lavere 
påvirkning. Denne tilnærmingen er i tråd med utbyggingens mål om 
flommotstandsdyktighet for å beskytte kritisk infrastruktur. 
 
2. Sikker utslipp til naturlige vassdrag 
Overskridelsesstrategien utnytter områdets naturlige 
dreneringsmønster, og leder overskuddsavrenning mot 
Bjordammsbekken, som er en del av det større mottaksnedbørsfeltet. 
Overskridelsesstrømmer føres via topografiske lavvann og 
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overflatestrømningsveier til dette vassdraget på en kontrollert måte. 
Strategien unngår dammer i bebygde områder. 
 
3. Driftssikkerhet og kontinuitet 
Alle flomvannstrømmer ledes bort fra områder som er utpekt som 
sensitive fra et drifts-, miljø- og sikkerhetsperspektiv. Oppsettet er 
gjennomgått for å bekrefte at overløp ikke vil påvirke begrensede eller 
kritiske områder, og at området kan fortsette å fungere trygt under 
ekstreme nedbørsforhold. 

 

6 Forvaltning av mindre sideelver 
Som angitt i avsnitt 2.2.1 ovenfor, er det sideelver som renner fra vest til øst 
gjennom den foreslåtte utbyggingen og munner ut i Bjordamsbekken. 

Disse sideelvene må omdirigeres for å tillate bygging av den foreslåtte 
utbyggingen. 

En grøft vest for det foreslåtte knutepunktet og datasenteret, bygning 1, er 
foreslått for å krysse sideelvenes ruter, imøtekomme deres strømninger og 
overflatevannsavrenning fra det tilstøtende nedslagsfeltet vest for området. 

Den foreslåtte grøften vil gå fra sør til nord og munne ut i Bjordamsbekken. 

Figur 4 nedenfor viser sideelvene som vil bli krysset og omdirigert til den 
foreslåtte grøften (i mørkeblått). 

 

Figur 5: Eksisterende sideelver som skal omdirigeres til den foreslåtte grøften1 

 

Tegning «BYGNING 1-0.0-C-1430-SDT» viser den foreslåtte grøftetraséen, 
typisk tverrsnitt og foreslåtte grunnfjæringer. 

 
1  
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Størrelsen på den foreslåtte grøften er utformet for å samle opp 
avrenningen fra alle stormhendelser opptil en returperiode på 1 av 100 år, 
pluss 40 % klimapåslag fra det omkringliggende nedslagsfeltet, som for 
tiden samles opp i sideelvene. Ingen ytterligere nedslagsfelt eller 
vannføringer er lagt til i beregningen. 

Nedslagsfeltet som er vurdert i beregningen er omtrent 28 hektar. 

Utformingen av den foreslåtte grøften er som følger: 

-  1 m bred bunnseksjon og 0,6 m dyp seng 

-  1/3 sidehelling 

-  Min. 0,15 m fribord 

Det vil ikke være noen forbindelser eller overlandstrømmer fra det foreslåtte 
stedet inn i den omdirigerte grøften. 

Grøften er utformet for å håndtere avrenning fra alle stormhendelser opptil 
en returperiode på 1:100 pluss 40 % tilpasning til klimaendringer. I tilfelle 
flom vil den imidlertid renne over land til det eksisterende vassdraget. 

Grøftebunnen vil bli konstruert med stein med en minimumsdiameter på 
200–300 mm og en tykkelse på 400 mm, oppå et lag med 0–25 mm gradert 
granulært materiale og en tykkelse på 100 mm. Løs berggrunn vil også bli 
brukt der den foreslåtte grøften skal kobles til Bjordamsbekken for å 
forhindre voller og erosjon. 

Grøften vil bli bygget sammen med bygning 1. 

I influensområdet til bygning 2 er det ikke identifisert slike vassdrag eller 
sideelver. Derfor anses det ikke som nødvendig med ytterligere 
forvaltningstiltak for sideelver innenfor utviklingsområdet til bygning 2. 

 

7 Sammendrag 
Den foreslåtte dreneringsstrategien er utviklet ikke bare i samsvar med gode 
ingeniørprinsipper, men også med sterk vekt på miljøvern. Viktige tiltak – 
inkludert demping, infiltrasjon, oppfanging av forurensende stoffer og kontrollert 
utslipp – er integrert i designet for å sikre at avrenning etter utbygging ikke 
utgjør en risiko for mottakervassdraget. Der det er mulig, er SuDS-tilpassede 
funksjoner innlemmet, og ytterligere sikkerhetstiltak som avstengningsventiler 
og sedimentasjonsbassenger sikrer samsvar med beste miljøpraksis. Resultatet 
er et robust system som håndterer avrenning bærekraftig samtidig som det 
minimerer miljøavtrykket fra utbyggingen. 

 




