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Vedrørende tillatelse til utfylling i Brekstadbukta. 
Ørland kommune er gitt tillatelse til utfylling i Brekstadbukta, med 
vilkår, fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev av 10.10.2017.  
I tillatelsens sies det i punkt:  
3.3  «Omfatningssjeteen skal etableres før utfylling av løse masser 
iverksettes.» 
3.5  «Utfylling skal starte i nordøstlig del, og avsluttes i sørvestlig 
del. Fyllmasser skal tilføres fra land og utfylling skal i størst mulig 
grad utføres ved fjære.» 
 
Ørland kommune har tillatelse til utfylling i Brekstadbukta opp til 
kote +3. Massebehovet er antatt å være 114.000 m3.  
 
Fyllingsområdet 
I steinsjeteen mot sjø skal det benyttes grove masser som hinder 
erosjon fra strøm og bølger. Ørland kommune har ikke tilgjengelig 
denne typen masser i et så stort volum som kreves for å etablere 
sjeteen i en operasjon. Kommunen vil få tilgang til store volumer 
sprengstein mot slutten av året, men alt av masser er ikke 
tilgjengelig umiddelbart. Av hensyn til masselogistikk vil det derfor 
være nødvendig å etablere steinsjeteen med bakenforliggende 
innfylling etappevis. En etappevis utfylling vil sikre bedre 
geoteknisk stabilitet sammenlignet med en etablering av sjeteen i 
full lengde før innfylling starter. En etappevis utfylling er derfor å 
foretrekke rent geoteknisk.  
 
Hensikten med å etablere steinsjeteen før innfylling starter er å 
hindre eller redusere partikkelflukt ut av anleggsområdet. 
Steinsjeteen blir ikke 100 % tett, men vil sørge for lenger 
oppholdstid av vannet innenfor sjeteen slik at evnetulle partikler i 
suspensjon har større sjanse for å sedimentere før vannet går ut. 
Sjeteen etableres med geotekstil og graderte masser, som vil 
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fungere som et filterlag. Etter hvert som fine partikler transporteres og fanges i filterlaget, 
vil laget gradvis bli tettere.  
 
Ved en etappevis etablering av sjeteen er det viktig at funksjonen med å holde tilbake 
partikler opprettholdes. Det er registrert fyllinger ut i sjø i dette området fra tidligere tider 
(markert med gule punkter i figur 1). Som figur 1 viser er det i kort avstand fra planlagt 
sjete i områder langs sjetetraseen. Det vil derfor være hensiktsmessig å fylle ut i tre 
etapper, indikert med fargene rød, blå og grønn sterk i figur 1. Det etableres to tverrgående 
fyllinger (rød og blå stiplet linje i figur 1). Disse skal kun ha funksjon av å holde partikler 
tilbake, og blir en del av fyllingen ved overgang til neste fyllingsetappe (neste areal). Det er 
imidlertid viktig at de tverrgående fyllingene er tilstrekkelig høye slik at tidevannet ikke går 
over, men dempes av fyllingen. Tverrfyllingen bør bestå av en blanding av sand og grovere 
masser.  
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Figur 1. Etablering av steinsjete langs ytterkant av utfyllingsområdet i Brekstadbukta (tykk rød, blå og 
grønn strek mot sjø), med etappevis utfylling med tverrgående fyllinger (rød og blå stiplet linje) for å 
hindre partikkeflukt. Fyllingen starter i nord. Gule prikker i linje indikerer tidligere villfyllinger. 

Prinsippet for oppbygging av fyllområdet er vist i Figur 2. Steinsjeteen etableres først med 
grove masser (blokk og stein), som gradvis går over i finere masser innover i fyllingen (grus 
og sand). Geotekstilen legges når massene består av sand, og fylles over med sand før 
usorterte masser legges inn. Tverrfyllingene legges godt innenfor sjeteen slik at videreføring 
av denne til i neste etappe ikke forstyrres. Tverrfyllingene etableres før videre utfylling 
foretas. 
 

 
Figur 2. Prinsippskisse for etablering av sjete med geotekstil, filtermasser og innfyllingsmasser i 
Brekstadbukta. 

 
Det viktigste for å hindre partikkelflukt er at massene i utgangspunktet ikke virvles opp i 
vann. Dette sikres best ved å fylle ut under tørre forhold, ved fjære sjø. Tverrfyllingene vil 
fungere som barriere for tidevannet ut og inn av fyllingsområdet. Masser som eventuelt 
virvles opp under innfylling eller av sjøen som kommer inn i floperiodene, dempes av 
tverrfyllingene. Fyllingen gjør at oppholdstiden øker og partikler som virvles opp får derved 
anledning til å sedimentere innenfor fyllingen. I tillegg etableres tverrfyllingene i områder 
hvor det er kort avstand fra sjete til land, det er derfor lite sannsynlig at utfylling med 
etappevis anleggelse av sjete vil føre til særlig spredning av partikler ut av anleggsområdet.  
 
Overvåking av turbiditet under tiltaket 
I henhold til tillatelsens punkt 3.3.4 «Turbiditet i vannet overvåkes kontinuerlig, jf. 
måleprogrammet i punkt 10. Overskridelse av grenseverdi skal medføre midlertidig stans i 
arbeidet.» 
Utfyllingen vil starte i nord. Det legges opp til, som skissert i måleprogrammet i søknad av 
juni 2017, å overvåke turbiditet i transekter både horisontalt og vertikalt i vannsøylen ut fra 
anleggsområdet. Målingene utføres med håndholdt turbiditetsmåler. Særlig i det nordlige 
området er det svært grunt over lang avstand (se figur 3). Tidevannsonen strekker seg her 
ca 750 m utenfor fyllingsfronten. Det er ikke mulig å plassere en permanent stasjon for 
overvåking av turbiditet i dette området. En turbiditetstasjon bør ha minimum 2 m vanndyp, 
dette betyr at en stasjonær turbiditetsmåler blir stående mer enn 750 m unna tiltaket. 
Normalt måles turbiditet i forbindelse med tiltak innenfor 100 m fra tiltaket. Det blir derfor 
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viktig å kontrollere eventuell partikkelspredning med håndholdt utstyr når selve utfyllingen 
pågår. Basert på resultatene må eventuell stasjonær måling vurderes.  
 

 
Figur 3. Sjøkart over området i Brekstadbukta hvor det skal fylles ut. Blå linje indikerer ytre fyllingsfront. 
Grønt område er tidevannssonen, som er tørrlagt på fjære sjø.  


