
PROSJEKT: 
STED: 
DATO: 

UTARBEIDET AV :

Fagtema Problemstilling Vegelement Profil‐nummer	fra‐
til

Miljøkrav	(Samsvarsforpliktelse)	og	egne	mål Uønsket	hendelse	(UH) Kons	
før	
tiltak

Sanns	
før	
tiltak

Risiko	
før	
tiltak

Tiltak Frist/	
framdriftsplan

Ansvar Kons	
etter	
tiltak

Sanns	
etter	
tiltak

Risiko	
etter	
tiltak

Prosesskode Tegningstyp
e/‐nummer

Virksomhet Merknad

Støy og vibrasjoner Støy fra anleggsområde 
samt masshåndtering

Veglinje 
generelt

Portalområdene Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442) Skal 
ligge til grunn i planfaser (kap 3) og gir føringer for bygge og anleggstøy 
(kap 6)

Anleggsvirksomheten medfører 
støy over anbefalte grenseverdier. 
Fremdriftspress og uforutsette 
hendelser underveis i 
anleggsgjennomføringen medfører 
økt behov for lengre 
arbeidsdager/helge og nattarbeid

2 5 25 Entreprenør har ansvar for å følge 
føringer i T‐1442. Tiltak for nærliggende 
boliger og fritidsboliger. Informasjon om 
arbeidstider. Varsling på SMS.

Anleggsfase EN 1 5 5 EN

Støy og vibrasjoner Støy fra riggområde Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Riggområde Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T‐1442/2012, gir 
anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder. 
Anbefalte grenseverdier gjelder for støy på ute‐ oppholdsareal og 
utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk, samt for 
rekreasjonsområder og stille områder. For innendørs støy viser 
støyretningslinjen til Byggteknisk forskrift/NS‐ 8175.

Støy problemer for nærliggende 
boliger

3 2 20 Det vil pågå arbeider i tunnelen om 
natten, og som følge av dette vil det 
være nødvendig med aktiviteter i 
dagsonen (inn og uttransport av 
maskiner, transport av betong for 
injeksjon med mer). Entreprenøren må 
utforme riggen og støyskjerme 
områdene slik at grenseverdiene ikke 
overskrides for kveld og natt.

Under 
anleggstiden

EN 2 2 10 EN

Kulturarv Uregistrerte kulturminner Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Kulturminneloven Ødeleggelse av uregistrerte 
kulturminner

4 1 25 Anleggsarbeidet skal straks stanses, og 
byggherren og Fylkeskommunen 
varsles, dersom man finner automatisk 
fredete kulturminner under 
anleggsarbeidet. (Lovkrav).

EN 2 1 5

Naturmangfold Fremmede arter Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Naturmangfoldloven og forskrift om fremmede arter Spredning av fremmede arter 1 1 1 Ingen tiltak vurdert da arbeidene 
hovedsakelig skal foregå i tunnelen

1 1 1

Naturmangfold Negative konsekvenser for 
rødlistede eller prioriterte 
arter.

Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Naturmangfoldloven § 23 prioriterte arter og § 24 beskyttelsens 
innhold

Ønsker å unngå forstyrrelser eller 
dumping av masser på områder 
som medfører negative 
konsekvenser for artene. Urenset 
utslipp til resipient kan ha negative 
konsekvenser for 
naturmangfoldet.

1 1 1 Ingen tiltak vurdert da arbeidene 
hovedsakelig skal foregå i tunnelen.  ER 
DET MELLOMLAGRING AV MASSER? ER 
DET UNDERSØKT OM DET ER NOEN 
FREMMEDARTER PÅ RIGGOMRÅDET? 
Følge tiltak nevnt under forurensning.

1 1 1 Databasene Naturbase 
og Artskart er sjekket og 
det er ikke registrert 
rødlistete eller 
prioriterte arter i 
umiddelbar nærhet til 
anleggsområdet. 

Rolf Helge Hjelmtvedt, Gina Marie  Granheim
GRUNNLAGSDATA:

Konkurransegrunnlag, reguleringsbestemmelser, rapporter
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Luftforurensing Anleggsstøv Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Forurensningsforskriften kapittel 7 og 30, og T‐1520 Overskridelse av angitte 
grenseverdier i 
forurensningsforskriften ogT‐1520. 
Nedstøving av hus og 
eiendommer, samt skadelig støv 
for arbeidere og nærmiljøet. 
Støvet kan føre til eventuell 
spredning av miljøgifter.

2 2 10 Støvdempende tiltak som vanning og 
bruk av støvdempende miljøvennlige 
midler skal vurderes fortløpende. Mulig 
tilsøling på eksisterende vegnett skal 
unngås og det skal iverksettes 
rengjøringstiltak dersom tilsøling 
forekommer.

EN 1 1 1

Forurensning av jord og 
vann

Forurensing til 
Vadheimsfjorden

Vegtunnel Portalområdene Foruresningsloven kap 6 Akutt foruresning. §§39‐41 Forurensing til Vadheimfjorden og 
Sognefjorden ved tømming av 
restbetong o.l

3 3 30 Spyleanlegg/verkstedhall skal ha 
tilfredsstillende rensing (oljeavskiller, 
tett såle,  tett tank ev. kobling til 
kommunalt avløp osv.) etter gjeldende 
forskrifter. Renhold nær vann og 
grøfter/bekker som leder til vassdrag er 
ikke tillatt. 

Anleggsfasen EN 2 2 10

Forurensning av jord og 
vann

Forurensing til 
Vadheimsfjorden

Vegtunnel Portalområdene Forurensingsloven § 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak Forurensing til Vadheimfjorden  i 
nærheten av oppdrettsanlegg og 
Sognefjorden fra produksjonsvann 
fra driving av fjellrom.

4 3 75 Containerbasert renseanlegg for 
produksjonsvann ved fjellrom. Pumping 
av renset vann mot Teigen for østre del 
av tunnelen. Vurdere innføring av pH‐
regulering av produksjonsvann i 
renseanlegget og siltgardin ved utløp i 
fjorden. Automatisk overvåkning med 
alarmfunksjon for pH og turbiditet. 
Orientering om renseanlegget og 
resultater inngår som sak på 
byggemøter.

Anleggsfasen EN 3 2 20 12.5             
12.51               
12.511 
12.512

EN Avklare med 
Statsforvalteren i 
Vestland. Forslag til krav 
til utslippsverdier for 
Teigen 200 mg/l 
Suspendert stoff. 5 mg/l 
olje. Utslipp kun mot 
Teigen. Grenseverdi for 
PH også?

Forurensning av jord og 
vann

Plastforurensning i 
anleggsfasen

Rigg‐ og 
anleggsområ
de

Unngå spredning av plast fra anleggsvann og sprengstenmasser.  Ukontrollert spredning av plast fra 
anleggsarbeidene. Plastbiter kan 
havne i terrestrisk miljø eller 
fjordsystemet. 

3 2 20 Vurdere krav om sprøytebetong med 
minst mulig plastforurensning og krav 
om tennere som synker i vann.  
Leverandøren skal utføre 
risikovurdering ift spredning av plast og 
planlegge tiltak for å unngå spredning. 
Gode rutiner for søppelhåndtering og 
rydding. 

2 1 5

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Avfallshåndtering Veglinje 
generelt

Forurensingsloven § 28 Forbud mot forsøpling Forsøpling i anleggsfasen og 
feilhåndtering av avfallsfraksjoner 
fra arbeidene.

2 3 15 Avfall skal sorteres/resirkuleres så lang 
det lar seg gjøre(minst 80 %). Det skal 
utarbeides avfallsplan. Avfallsplanen 
skal følges opp på byggemøter. Under 
anlegsperioden skal det gås 
"miljørunder" for å sjekke at det ikke er 
spredt søppel via elver/bekker i 
området. EN skal sørge for at anlegget 
framstår som ryddig og at avfall ikke 
ligger slik at det lett spres med vind. 

Det skal etableres sorteringssystem for 
ulike fraksjoner. Containere for sorterte 
fraksjoner skal være tydelig merket og 
disse skal tømmes regelmessig av 
avfallsselskap. Levert avfall skal bli 
dokumentert i månadsrapport og ført i 
R15‐skjemaet i ELRAPP. Byggherren 
rapporterer videre til Statistisk 
sentralbyrå.

Anleggsfase EN 2 2 10



Materialvalg og 
avfallshåndtering

Substitusjonsplikten Veglinje 
generelt

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(Produktkontrollloven) § 3 a. Substitusjonsplikt                                     
Bruk av materialer eller kjemikalier som har erstatninger med mindre 
miljøavtrykk. 

3 3 30 Substitusjonsplikten skal følges. TE må 
ha rutiner for oppbevaring og bruk av 
skadelige stoff. 
Entreprenør skal benytte 
ProductXchange i Cobuilder for 
substitusjonsvurderinger og 
stoffkartotek.

1 1 1

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Farlig avfall

Veglinje 
generelt

Avfallsforskriften (kap 11 og 16)
Prosedyre for deklarering av farlig avfall. 
R765 Avfallshåndtering

Spredning av farlig avfall. Farlig 
avfall håndteres på feil måte.

4 3 75 Deklarasjonsskjema for levering av farlig 
avfall fylles ut av avfallsprodusent. 

Hovedentreprenør må deklarere 
elektronisk på sitt virksomhetsnummer 
(organisasjonsnummeret for den 
virksomheten som faktisk utfører). Ved 
deklarering må Statens vegvesen sitt 
organisasjonsnummer for kontrakten 
oppgis i merknadsfeltet.

Underentreprenør må deklarere farlig 
avfall på hovedentreprenør sitt 
virksomhetsnummer. I merknadsfeltet 
må fortsatt Statens vegvesen sitt 
organisasjonsnummer skrives opp.

Følge: Prosedyre for deklarering av farlig 
avfall.

2 2 10

Klimagassutslipp Prosjektet bidrar til økte 
klimagssutsipp på 
anleggsplassen fra 
anleggsmaskiner og 
massetransport

Veglinje 
generelt

Klimaloven § 3 Klimamål for 2030               Miljømål: YM plan kap 1.3.3 
+ Forpliktelser i NTP

Byggherrense mål om å minimere 
dirkete utslipp på anleggsplassen 
nås ikke

4 4 100 Utbetale bonus eller trekk på bakgrunn 
av differansen mellom 
klimagassbudsjett levert ved tilbud og 
endelig klimagassregnskap iht. malen 
"Beregning klimagassutslipp for utvalgte 
innsatsfaktorer"                                             
Benytte minst 5? anleggsmaskiner som 
har batterielektrisk eller kabelelektrisk 
drift og egenvekt over 20? tonn.   
Elektrisk drevne anleggsmaskiner skal 
ikke lades fra aggregat som går på 
biodrivstoff eller fossile drivstoff. Minst 
50% av personkjøretøy tilknyttet 
anlegget skal være utslippsfrie. Kjøretøy 
og maskiner på anleggsplass skal ha 
start‐stopp‐
system for å minimere tomgangskjøring. 
I tunnel skal ventilasjon, salveboring og 
betongsprøyting og injeksjon baseres på 
elektrisk drift. Aggregatdrift tillates 
normalt ikke, med mindre ikke annet 
fremkommer av konkurransegrunnlaget

Konkurransegru
nnlag. 
Anleggsfase

EN 3 3 30

Klimagassutslipp Prosjektet bidrar til økte 
indirekte klimagassutslipp 
fra materialproduksjon og 
tilhørende transport

Veglinje 
generelt

Klimaloven § 3 Klimamål for 2030             Miljømål: YM plan kap 1.3.3 + 
Forpliktelser i NTP

Byggherrense mål om å minimere 
dirkete utslipp på anleggsplassen 
nås ikke

4 4 100 Utbetale bonus eller trekke på bakgrunn 
av differansen mellom 
klimagassbudsjett levert ved tilbud og 
endelig klimagassregnskap iht. malen 
"Beregning klimagassutslipp for utvalgte 
innsatsfaktorer"               Utarbeide 
klimagassbudsjett og klimagassregnskap 
både i henhold til vedlagt mal 
"Beregning klimagassutslipp for utvalgte 
innsatsfaktorer" og i VegLCA.                      
Oppfylle grenseverdier for CO2‐faktor 
på utvalgte materialer, minimum asfalt, 
betong, kalksementstabilisering, 
konstruksjonsstål, armeringsstål, 
spennarmering, stålpeler, 
injeksjonssement og sprengstoff.               
Bruke klimagassberegninger som en del 
av beslutningsunderlaget for valg av 
løsninger og materialer.                       
Kontinuerlig søke etter 
løsninger/materialer som reduserer 
klimagassutslippet     

Konkurransegru
nnlag. 
Anleggsfase

EN 2 2 10



Hold musepekeren over kolonneoverskriften for å få opp forklarende tekst til kolonnen. Tabellen kan utvides med flere linjer etter behov, eller den kan deles på flere arkfaner: 
Høyreklikk på navnet på arkfanen "YM‐matrise" og klikk "Flytt eller kopier". Kryss av for "Lag en kopi" i dialogvinduet som da kommer opp og trykk "OK".
Informasjon om de ulike fagtemaene, inkludert oversikt over samsvarsforliktelser (miljøkrav) og tiltak finnes i egne arkfaner til Miljørisken
Ved behov for flere rader velges sett inn rader (ved å høyreklikke på tallkolonne helt til venstre i matrisen). 

Arkfanen "Vanlig samsvarsforliktelser" angir de vanligste forpliktelsene i prosjekter/kontrakter berøres av og er nærmere forklart i denne arkfanen.  Det må vurderes hvilke av 
disse som er relevante og hente de inn gjennom nedtrekkslista "Miljøkrav (Samsvarsforliktelse) og egne mål". Videre må disse miljørisikovurderes opp mot aktivitetene i 
prosjektet/kontrakten. 
Dersom det krysses av for samsvarsforpliktelser som ikke er nevnt under "Vanlig samsvarsforliktelser" må disse legges til i kolonnen "Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) egne mål" 
i YM‐matrisen under kategorien "Andre" (se totaloversikt og angi i merknadsfelt). 

Arkfanen "Samsvarsevaluering" skal alle prosjekt/kontrakter krysse av ja/nei på hvilke samsvarsforpliktelser som er relevante. 


